
Viðauki III

Skýrsla
samgönguráðherra um framkvæmd samgönguáætlunar 2007

Vegáætlun

(Lögð fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008.)

Maí 2008



G U T E N B E R G



Efnisyfirlit
4.	 VEGÁÆTLUN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       	 5
	 4.1.	 Fjármál  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          	 5
I	 ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            	 5
	 4.1.1.	 TEKJUR OG FRAMLÖG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         	 6
	 4.1.2.	 VIÐSKIPTAHREYFINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       	 8
II	 SKIPTING ÚTGJALDA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                	 8
	 4.1.3.	 REKSTUR OG ÞJÓNUSTA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       	 11
			   4.1.3.0. 	 Starfsmannahald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 12
			   4.1.3.1. 	 Yfirstjórn	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 13
			   4.1.3.2. 	 Umsýslugjald til ríkissjós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 13
			   4.1.3.3. 	 Upplýsingaþjónusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       	 13
			   4.1.3.4. 	 Umferðareftirlit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 13
			   4.1.3.5. 	 Þjónusta	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 14
				    4.1.3.5.1.	 Þjónustusvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 16
				    4.1.3.5.2. 	 Vegir og vegyfirborð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 16
				    4.1.3.5.3. 	 Brýr og veggöng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 16
				    4.1.3.5.4. 	 Vegmerkingar og vegbúnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 16
				    4.1.3.5.5. 	 Þéttbýlisvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 16
				    4.1.3.5.6. 	 Vetrarþjónusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 17
			   4.1.3.6.	 Almenningssamgöngur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 20
				    4.1.3.6.1. 	 Ferjur og flóabátar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 20
				    4.1.3.6.2. 	 Áætlunarflug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 21
				    4.1.3.6.3. 	 Sérleyfi á landi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 21
			   4.1.3.7.	 Rannsóknir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 21
			   4.1.3.8.	 Minjar og saga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 23
	 4.1.4.	 VIÐHALD ÞJÓÐVEGA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 23
			   4.1.4.1. 	 Endurnýjun bundinna slitlaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 27
			   4.1.4.2. 	 Endurnýjun malarslitlaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 27
			   4.1.4.3. 	 Styrkingar og endurbætur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 28
			   4.1.4.4. 	 Brýr, varnargarðar og veggöng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 28
			   4.1.4.5. 	 Öryggisaðgerðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 28
			   4.1.4.6. 	 Umferðaröryggisáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 28
			   4.1.4.7. 	 Vatnaskemmdir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 29
			   4.1.4.8.	 Viðhald girðinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         	 29
	 4.1.5.	 STOFNKOSTNAÐUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            	 29
			   4.1.5.0. 	 Fjárveitingar til stofnkostnaðar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 29
			   4.1.5.1. 	 Grunnnet	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 31
				    4.1.5.1.1. 	 Almenn verkefni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 31
				    4.1.5.1.2. 	 Verkefni á höfuðborgarsvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 31
				    4.1.5.1.3. 	 Verkefni á landsbyggð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 31
				    4.1.5.1.4. 	 Söluandvirði Símans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 31
				    4.1.5.1.5. 	 Jarðgangaáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 31
				    4.1.5.1.6. 	 Landsvegir í grunnneti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 31
			   4.1.5.2. 	 Tengivegir	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 31
			   4.1.5.3. 	 Til brúagerðar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            	 32
				    4.1.5.3.1. 	 Brýr 10 m og lengri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 32
				    4.1.5.3.2. 	 Smábrýr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       	 32
			   4.1.5.4. 	 Ferðamannaleiðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         	 32



			   4.1.5.5. 	 Þjóðgarðavegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 32
			   4.1.5.6. 	 Girðingar	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 32
			   4.1.5.7. 	 Landsvegir utan grunnnets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 33
			   4.1.5.8. 	 Safnvegir	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 34
			   4.1.5.9. 	 Styrkvegir	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 34
			   4.1.5.10.	 Reiðvegir	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 35

Fylgiskjöl
	 Fylgiskjal 1 Skipting útgjalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             	 36
	 Fylgiskjal 2 Greinargerð um framkvæmdir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 46



�

4. VEGÁÆTLUN
Skýrsla samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar 2007 er hluti af skýrslu um fram-
kvæmd samgönguáætlunar og er hér fylgt tilvísanakerfi samgönguáætlunar.

4.1 Fjármál
I ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN

Í fjárlögum 2007 var gert ráð fyrir mörkuðum tekjum að upphæð 12.154 m.kr., auk 10 m.kr. 
í tekjur af leyfisgjöldum flutninga og leigubifreiða. Spá vegáætlunar gerði ráð fyrir 12.520 
m.kr. Til viðbótar þessari upphæð komu inn á árinu 245 m.kr. ríkisframlag, 1.500 m.kr. af 
söluandvirði Símans og 1.750 m.kr. framlag til jarðganga. Samkvæmt fjárlögum voru tekjur 
og framlög 15.659 m.kr. Ráðstöfunartala fjárlaga var hins vegar 18.150 m.kr. og var því 
gert ráð fyrir töluverðri fyrirframráðstöfun markaðra tekna. Í fjáraukalögum komu inn 2.397 
m.kr. til viðbótar af mörkuðum tekjum, og var 344 m.kr. af þeim varið til ferjumála. Þegar 
tekið hafði verið tillit til lánahreyfinga milli vegasjóðs og ríkissjóðs var samtala fjárlaga og 
fjáraukalaga 18.493 m.kr.  

Samkvæmt bráðabirgðatölum frá Ríkisbókhaldi var innheimtan á mörkuðum tekjum, 
þ.e. bensíngjaldi, þungaskatti og olíugjaldi auk leyfisgjalda af flutningum og leigubifreiðum 
um 2.005 m.kr. meiri en gert var ráð fyrir í vegáætlun en 35 m.kr. minni en fjárlög og fjár
aukalög ársins gáfu til kynna. 

Tekjur af mörkuðum tekjum umfram fjárveitingar síðustu ára hafa verið geymdar í vega-
sjóði. Inneign í vegasjóði lækkar í árslok 2007 um 847 m.kr. frá stöðu hans í ársbyrjun.

					     Fjár-	 Samtals	
				    Fjár-	 auka-	 fjár-	 Raun-
			   Vegáætlun	 lög	 lög	 veitingar	 tekjur
4.1.1 Tekjur og framlög	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

1.1.	 Markaðar tekjur
	 1.	 Bensíngjald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 6.590	 6.590	 760	 7.350	 7.220
	 2.	 Þungaskattur, km-gjald  . . . . . . . . . . . .            	 1.000	 1.054	 206	 1.260	 1.195
	 4.	 Olíugjald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 4.920	 4.510	 1.431	 5.940	 6.096
	 5.	 Leyfisgjöld flutninga . . . . . . . . . . . . . .              	 4	 4		  4	 7
	 6.	 Leyfisgjöld leigubifreiða . . . . . . . . . . .           	 6	 6	 	  6	 7

				    12.520	 12.164	 2.397	 14.560	 14.525

1.2.		  Ríkisframlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2.694	 245		  245	 245
1.3.		  Ráðstöfun af andvirði Símans . . . . . . .       	 1.500	 1.500		  1.500	 1.500
1.4.		  Framlög til jarðganga . . . . . . . . . . . . . .             	 1.750	 1.750	 	  1.750	 1.750

			   Framlag úr ríkissjóði alls	 5.944	 3.495	 0	 3.495	 3.495

			   Tekjur og framlög alls	 18.464	 15.659	 2.397	 18.055	 18.020

4.1.2 Viðskiptahreyfingar
	 1.	 Vegna vegtenginga Hvalfjarðarganga . 	 -40	 -40		  -40	 -40
	 2.	 Vegna ferja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 -274	 -274		  -274	 -274
	 3.	 Fyrirfram ráðstöfun markaðra tekna . .  		  2.865	 -2.053	 812	 847
	 4.	 Viðskiptahr. v/reiknaðra stærða *)  . . .   		  -60	 	  -60	 -60

			   Afborganir alls	 -314	 2.491	 -2.053	 438	 473

			   Samtals	 18.150	 18.150	 344	 18.493	 18.493

*) Reiknaðar stærðir í uppgjöri Vegagerðarinnar eru afskriftir markaðra tekna (það sem ekki tekst að innheimta af 
álögðum mörkuðum tekjum hjá gjaldendum). Upphæðin er ekki til útgreiðslu og er þetta því eingöngu til afstemmingar á 
fjárheimildastöðu Vegagerðarinnar gagnvart ríkisreikningi.
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Nokkur hluti af fjárveitingum til Vegagerðarinnar fer í greiðslur beint til ríkissjóðs. Á 
árinu 2007 er um að ræða afborganir og vexti af lánum vegna ferjunnar Herjólfs, 274 m.kr. 
og afborganir og vexti af lánum vegna vegtenginga Hvalfjarðarganga 40 m.kr. Í ríkisreikn-
ingi eru þessar upphæðir ekki færðar sem kostnaður hjá Vegagerðinni heldur sem lækkun á 
framlagi til hennar.

4.1.1. TEKJUR OG FRAMLÖG
Bifreiðaeign

Samkvæmt tölum frá Umferðarstofu voru nýskráðar fólksbifreiðir 18.524 á árinu 2007 á 
móti 19.448 árið áður sem samsvarar 4,8% færri skráningum. Á sama tíma voru nýskráðar 
94 hópferðabifreiðir á móti 126 árið áður sem samsvarar um 25% fækkun. Nýskráðar vöru- 
og sendibifreiðir voru 3.999 á árinu 2007 en voru 3.549 árið áður og er það um 13% aukning 
skráninga á milli ára. Minnkun í nýskráningum mótorhjóla var rúmlega 8% en nýskráð voru 
1.414 hjól á móti 1.534 árið á undan.

Þó að nýskráningum hafi fækkað nokkuð á árinu 2007 miðað við árið á undan vex 
bifreiðafjöldi landsmanna þó jafnt og þétt og er nú kominn í rúmlega 240.000 bíla. Í 
töflunni hér að neðan má sjá að bifreiðaeign landsmanna hefur farið vaxandi undanfarin ár. 
Fólksbifreiðaeign á hverja 1.000 íbúa er nú komin í 663 samkvæmt bráðabirgðatölum frá 
Umferðarstofu.

		  Bifreiða-	 Nettó	 Bifreiða-	 Nettó	 Bifreiða-
		  eign	 aukning 	 eign	 aukning 	 eign
		  31.12.05	 í %	 31.12.06	 í %	 31.12.07

Fólksbifreiðir . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 187.442 	 5,25 	 197.291 	 5,18 	 207.513
Hópferðabifreiðir  . . . . . . . . . . . . .              	 1.899 	 1,58 	 1.929 	 0,73 	 1.943
Vöru- og sendibifreiðir . . . . . . . . .          	 25.544 	 10,01	 28.100 	 10,66 	 31.095

	 Samtals:	 214.885 	 5,79 	 227.320 	 5,82 	 240.551

Bensíngjald
Bensínsalan 2007 nam um 219,1 milljónum lítra sem er 4,1% aukning frá árinu á undan. 
Samkvæmt bráðabirgðatölum frá Ríkisbókhaldi voru innheimtar tekjur af bensínsölunni, 
þ.e. bensíngjaldið, 7.219,5 m.kr. árið 2007. Það er 630 m.kr. meira en tekjuspá vegáætlunar 
gerði ráð fyrir en 130 m.kr. minna en áætlað var í fjárlögum og fjáraukalögum. 

Bensínbifreiðum hefur fjölgað um 19,6% sl. fimm ár en sala á bensíni hefur ekki aukist 
í sama hlutfalli. Hún hefur aðeins aukist um 14,1% á þessu sama tímabili. Díselbifreiðum 
hefur fjölgað hlutfallslega  mun meira á þessum tíma eða um 84%. Bensíngjald er nú 32,95 
kr./l og hækkaði síðast 1. júlí 2005.

Í ársbyrjun 2007 kostaði lítrinn af 95 okt. bensíni 117,70 kr. frá dælu á bensínstöð 
með fullri þjónustu. Verðið hækkaði lítillega fram í mars en frá mars fram í byrjun júní 
hækkaði það um 10,0% og var komið í 129,60 kr./l. Verðið hélst nokkuð stöðug fram í 
miðjan október en þá hófust hækkanir að nýju og í árslok var verðið komið í 137,90 kr./l. 
Verðhækkun á milli ára mælist 17,2%. 
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Þungaskattur
Á árinu voru innheimtar tekjur af þungaskatti alls 1.195 m.kr. Skatturinn er í formi km-
gjalds og er aðeins lagður á bifreiðir sem eru yfir 10 tonn að leyfðum heildarþunga. Km-
gjald fyrir bifreið á bilinu 10-11 tonn er 0,29 kr./km og fer svo stighækkandi og er 12,89 
kr./km í flokki bifreiða sem eru 31 tonn og yfir. 

Olíugjald
Í lögunum um olíugjald, nr. 87/2004 er gert ráð fyrir að olíugjald á hvern lítra af ólitaðri olíu 
verði 45 kr. Í ljósi þeirra miklu hækkana á eldsneytisverði sem hófust fyrripart árs 2005 voru 
sett lög um breytingu á gjaldinu til bráðabirgða. Var það lækkað niður í 41 kr./l, tímabundið 
til 31. desember 2005. Sú lækkun hefur verið framlengd á hálfs til eins árs fresti síðan en 
var gerð varanleg með lagabreytingu sem tók gildi 1. janúar 2008.

Innheimta tekna af olíugjaldinu var 6.096 m.kr. sem er tæplega 24% meira en áætlað 
var. Gert hafði verið ráð fyrir að salan næmi um 120 milljónum lítra en samkvæmt inn
heimtutölum var salan um 149 milljónir lítra á árinu 2007.

Leyfisgjöld flutninga og leigubifreiða
Innheimt leyfisgjöld flutninga voru samtals 6,4 m.kr. á árinu 2007. Það er um 2,4 m.kr. 
meira en tekjuspá vegáætlunar gerði ráð fyrir. Innheimt leyfisgjöld leigubifreiða voru um 
7,3 m.kr. sem er 1,3 m.kr. meira en tekjuspá vegáætlunar gerði ráð fyrir. Heildartekjur voru 
því 13,7 m.kr. sem er 3,7 m.kr. meira en áætlað hafði verið. 

Ríkisframlag
Viðbótarfé til nýbygginga vega af söluandvirði Símans nam 1.500 m.kr. og framlag ríkisins 
vegna styrkja til innanlandsflugs var 244,7 m.kr. Heildarframlag ríkisins var því 1.744,7 
m.kr.

Framlög til jarðganga
Í vegáætlun 2007-2010 er veitt umtalsverðu fjármagni úr ríkissjóði til jarðgangagerðar. Á 
árinu 2007 var framlag til jarðganga alls 1.750 m.kr. 

	 Bensínsala	 Meðaleyðsla	 Verð á lítra 31.12.	 Bensíngjald
Ár	 m.l	 lítrar á bifreið	 95 okt.	 98 okt.	

1997	 183,8	 1.437	 77,2	 81,9	 26,60
1998	 188,7	 1.408	 72,6	 77,3	 27,53
1999	 190,7	 1.350	 86,3	 91,0	 28,60
2000	 189,2	 1.275	 96,0	 100,7	 28,60
2001	 190,4	 1.260	 94,2	 98,9	 28,60
2002	 192,4	 1.269	 96,3	 100,1	 28,60
2003	 194,0	 1.259	 99,9	 104,6	 28,60
2004	 196,8	 1.233	 104,6	 105,4	 30,89
2005	 200,3	 1.196	 113,3	 118,9	 32,95
2006	 210,5	 1.207	 117,7	 119,3	 32,95
2007	 219,1 	 1.220	 137,9	 140,5	 32,95
		
*) Bráðabirgðatölur

*
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Fjáraukalög
Í fjáraukalögum fékk Vegagerðin 343,5 m.kr. viðbótarfjárveitingu til að rétta af halla á 
ferjuliðnum, sem myndast hafði á undanförnum árum einkum vegna fjölgunar ferða til 
Vestmannaeyja.

4.1.2. VIÐSKIPTAHREYFINGAR
Á árinu 2007 var greidd ein afborgun af láni, 40 m.kr., sem tekið var hjá ríkissjóði til að 
fjármagna síðari hluta vegtenginga við Hvalfjarðargöng. Auk þess voru greiddar afborganir 
og vextir af lánum vegna ferjunnar Herjólfs, 274 m.kr.

 

II SKIPTING ÚTGJALDA
Í eftirfarandi töflu er sýnd skipting fjárveitinga til Vegagerðarinnar á árinu 2007. Vegáætlun 
gerði ráð fyrir að til ráðstöfunar væru 18.150 m.kr. Samkvæmt fjárlögum fékk Vegagerðin 
18.150,1 m.kr. Á fjáraukalögum fékk Vegagerðin 343,5 m.kr. viðbótarfjárveitingu vegna 
uppsafnaðs halla á liðnum styrkir til ferja auk þess sem fluttar voru tímabundið 487 m.kr. 
til þessa liðar af stofnkostnaðarliðnum vegna áfallins kostnaðar við Grímseyjarferju.  
Fjárveitingar til Vegagerðarinnar árið 2007 voru því alls 18.493,6 m.kr. þar af 60 m.kr. ekki 
til útborgunar.
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	 Vegáætlun	 Breyting	 Fjárveiting
	 2007	 2007	 2007

	 4.1.3	 Rekstur og þjónusta
		  1.  Yfirstjórn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       	 332,0	 0,5	 332,5
		  2.	 Umsýslugjald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 59,0	 -0,3	 58,7
		  3.  Upplýsingaþjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 91,0		  91,0
		  4.  Umferðareftirlit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 70,0		  70,0
		  5.  Þjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 3.091,0	 0,4	 3.091,4
			   1.  Þjónustusvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             316,0			 
			   2.  Vegir og vegyfirborð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        533,0			 
			   3.  Brýr og veggöng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            87,0			 
			   4.  Vegmerkingar og vegbúnaður . . . . . . . . . . . . . . . .                 592,0			 
			   5.  Þéttbýlisvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              356,0			 
			   6.  Vetrarþjónusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           1.207,0			 
		  6.  Almenningssamgöngur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      		  1.182,0	 830,0	 2.012,0	
			   1.  Ferjur og flóabátar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       		  747,0		
			        þar af afborgun ferjulána til ríkissjóðs . . . . . .       		  -274,0		  -274,0
			   2.  Áætlunarflug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           		  245,0		
			   3.  Sérleyfi á landi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         		  190,0		
		  7.  Rannsóknir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 117,0	 0,4	 117,4
		  8.	 Minjar og saga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 15,0		  15,0
					     Rekstur og þjónusta samtals	 4.683,0	 831,0	 5.514,0
	 4.1.4	 Viðhald þjóðvega
		  1.	 Endurnýjun bundinna slitlaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 1.130,0	 -0,3	 1.129,7
		  2.	 Endurnýjun malarslitlaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 240,0		  240,0
		  3.	 Styrkingar og endurbætur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 890,0		  890,0
		  4.	 Brýr, varnargarðar og veggöng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 290,0		  290,0
		  5.	 Öryggisaðgerðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 185,0		  185,0
		  6.	 Umferðaröryggisáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 109,0		  109,0
		  7.	 Vatnaskemmdir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 170,0		  170,0
		  8.	 Viðhald girðinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 67,0		  67,0
		  9.	 Frágangur gamalla efnisnáma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 33,0		  33,0
					     Viðhald samtals	 3.114,0	 -0,3	 3.113,7
	 4.1.5	 Stofnkostnaður
		  1.	 Grunnnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 		  8.183,0	 -487,0	 7.696,0
			   1.  Almenn verkefni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 571,0			 
			   2.  Verkefni á Höfuðborgarsvæði . . . . . . . . . . . . .              	 1.002,0			 
			   3.  Verkefni á landsbyggð  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3.300,0			 
			     	 Þar af afborgun láns
		   		  v/Hvalfjarðartenginga til ríkissjóðs . . . . . . . . .          		  -40,0		  -40
			   4.  Söluandvirði Símans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 1.500,0			 
			   5.  Jarðgangaáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 1.750,0			 
			   6.  Landsvegir í grunnneti  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 60,0			 
					     Samtals grunnnet:	 8.143,0	 -487,0	 7.656,0
		   2.	Tengivegir		  640,0		  640,0
		  3.	 Til brúagerðar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 317,0	 -0,1	 316,9
			   1.  Brýr, 10 m og lengri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       287,0			 
			   2.  Smábrýr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  30,0			 
		  4.	 Ferðamannaleiðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 195,0		  195,0
		  5.	 Þjóðgarðavegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 324,0		  324,0
		  6.	 Girðingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 75,0		  75,0
		  7.	 Landsvegir utan grunnnets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 119,0		  119,0
		  8.	 Safnvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 350,0		  350,0
		  9.	 Styrkvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 70,0		  70,0
		  10.	 Reiðvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 60,0		  60,0
					     Samtals utan grunnnets:	 2.150,0	 -0,1	 2.149,90
					     Afskrift markaðra tekna:	 60,0		  60,0
					     Stofnkostnaður samtals:	 10.353,0	 -487,1	 9.865,9
					     Samtals:	 18.150,0	 343,6	 18.493,6
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Verðlagsforsendur og afkoma 2007 og yfirlit yfir fjármagn til vegamála
Við gerð vegáætlunar 2007-2010 var meðalvísitala fyrir árið 2007 áætluð 8.900 stig. Í reynd 
varð hún 8.840 stig eða um 0,7% lægri en áætlað hafði verið. 

Innheimta markaðra tekna án leyfisgjalda árið 2007 var 14.511 m.kr. eða 2.001 m.kr. 
hærri upphæð en áætlað hafði verið við gerð vegáætlunar en 39 m.kr. lægri en fjárlög og 
fjáraukalög gerðu ráð fyrir. Í fjáraukalögum var ráðstafað 343,5 m.kr. til viðbótar af inn
heimtum mörkuðum tekjum umfram áætlun. Tekjur af leyfisgjöldum flutninga og leigu-
bifreiða voru hærri en áætlað hafði verið eða 13,7 m.kr. á móti 10 m.kr. áætlun. Inneign í 
vegasjóði lækkar um 847 m.kr. 

Árið 2007 rann í ríkissjóð 58,7 m.kr. umsýslugjald af mörkuðum tekjum. Ríkissjóður 
lagði til 1.843,5 m.kr. ríkisframlag og 1.750 m.kr. framlag til jarðganga. Endurgreiðslur og 
afborganir lána voru samtals 314 m.kr. og engin lán voru tekin á árinu. 

Vegagerðin fékk til ráðstöfunar 18.493,6 m.kr. sem er 4.512,4 m.kr. meira en árið 
2006. 

Lausafjárstaða Vegagerðarinnar í árslok var góð og engin vinnulán voru tekin á árinu.

Í súluritinu hér að neðan kemur fram framlag til vegamála í m.kr. árin 1967 til 2007 á 
föstu verðlagi 2007.
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Hér fyrir neðan má sjá framlag til vegamála sem hlutfall af vergri landsframleiðslu á 
árunum 1967-2007.

4.1.3. REKSTUR OG ÞJÓNUSTA
Fjárveiting í vegáætlun 2007, með síðari breytingum, til reksturs og þjónustu var 5.514 
m.kr. Starfsemi sem fellur undir þennan lið er yfirstjórn Vegagerðarinnar, framkvæmdasvið, 
stjórnsýslusvið og þróunarsvið. Þá fellur undir þennan lið upplýsingaþjónusta, umferðareft-
irlit og öll þjónusta á vegakerfinu að sumri og vetri, almenningssamgöngur og rannsóknir.
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4.1.3.0. Starfsmannahald
Fastir starfsmenn hjá Vegagerðinni voru 311 um síðustu áramót í 307,3 stöðugildum en 
voru 320 árið 2006. Meðalstarfsmannafjöldi á árinu 2007 var 330 en var 342 árið 2006. 
Heildarvinnuframlag á árinu 2007 reiknað í dagvinnustundum nam 399,9 mannárum og 
hafði lækkað úr 417,5 frá árinu 2006. Launagreiðslur voru 1.632 m.kr. á árinu 2007 og 
launatengd gjöld 334 m.kr. Meðfylgjandi yfirlit sýnir fjölda fastra starfsmanna og skiptingu 
þeirra eftir kjarasamningum og staðsetningu

	 Reykja-	 Suður-	 Suðvestur	 Norðvestur	Norðaustur	 Samtals
	 vík	 svæði	 svæði	 svæði	 svæði	

Félag íslenskra náttúrufræðinga . . . . . .      	 5 	 0 	 0 	 1 	 4 	 10
Kjarafélag tæknifræðinga . . . . . . . . . . .           	 15 	 3 	 5	  8	  8	 39
Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga  . 	 7	  0	  0 	 0	 0	 7
Kjaranefnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 1	  0 	 0 	 0 	 0 	 1
Rafiðnaðarsamband Íslands  . . . . . . . . .         	 1	  0 	 0	  0 	 0 	 1
Samiðn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 1	  3 	 0	 4	  5	 13
SFR stéttarfélag almannaþjónustu  . . . .    	 37 	 8 	 4 	 25 	 18 	 92
Starfsgreinasamband Íslands . . . . . . . . .        	 0 	 7 	 5 	 38 	 24 	 74
Stéttarfélag bókasafnsfræðinga . . . . . . .      	 1 	 0 	 0	  0	  0 	 1
Stéttarfélag lögfræðinga . . . . . . . . . . . .            	 3 	 0	  0 	 0 	 0 	 3
Stéttarfélag verkfræðinga . . . . . . . . . . .           	 15 	 1 	 2 	 5 	 2 	 25
Útgarður – félag háskólamanna . . . . . .      	 8 	 0 	 0 	 2 	 1 	 11
Verkstjórasamband Íslands . . . . . . . . . .          	 0 	 4 	 4 	 14 	 12 	 34

Fastir starfsmenn 31. desember 2007	 94 	 26 	 20 	 97 	 74 	 311

Fastir starfsmenn 31. desember 2006	 93	 26	 19	 104	 78	 320

Fastir starfsmenn 31. desember 2005	 95	 29	 21	 106	 77	 328

Fastir starfsmenn 31. desember 2004	 96	 31	 20	 102	 78	 327

Fastir starfsmenn 31. desember 2003	 92	 32	 19	 107	 78	 328

Fastir starfsmenn 31. desember 2002	 107	 29	 29	 109	 83	 357

Fastir starfsmenn 31. desember 2001	 103	 27	 29	 108	 85	 352

Fastir starfsmenn 31. desember 2000	 100	 28	 29	 105	 79	 341

Fastir starfsmenn 31. desember 1999	 106	 26	 30	 102	 74	 338

Fastir starfsmenn 31. desember 1998	 94	 26	 41	 102	 76	 339

Fastir starfsmenn 31. desember 1997	 92	 31	 39	 107	 81	 350
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4.1.3.1. Yfirstjórn
Fjárveiting í vegáætlun 2007 með síðari breytingum var 332,5 m.kr. Eftirfarandi starfsemi 
heyrir undir þennan lið: Yfirstjórn Vegagerðarinnar og þrjú svið stofnunarinnar þ.e. fram-
kvæmdasvið, stjórnsýslusvið og þróunarsvið. Í yfirstjórn eru vegamálastjóri, aðstoðarvega
málastjóri og framkvæmdastjórar sviða.

Framkvæmdasvið skiptist í fimm deildir: árangurs- og eftirlitsdeild, brúadeild, fram-
kvæmdadeild, veghönnunardeild og þjónustudeild.

Stjórnsýslusvið skiptist í fimm deildir: fjárreiðudeild, hagdeild, lögfræðideild, rekstrar-
deild og starfsmannadeild.

Þróunarsvið skiptist í fimm deildir: áætlana- og umhverfisdeild, rannsóknadeild, umferð
ardeild, upplýsingatæknideild og jarðfræðideild.

Auk framangreinds heyrir undir þennan lið skrifstofa vegamálastjóra, útgáfustarfsemi, 
almannatengsl, gæðastjóri og innri endurskoðun. Eftirlaunagreiðslur til fyrrverandi starfs-
manna teljast einnig til þessa liðar.

4.1.3.2. Umsýslugjald til ríkissjóðs
Vegagerðin greiðir umsýslugjald til ríkissjóðs af mörkuðum tekjum og telst það til útgjalda 
hennar. Samkvæmt vegáætlun 2007 með síðari breytingum nam umsýslugjald 58,7 m.kr.

4.1.3.3. Upplýsingaþjónusta
Á þjónustudeild framkvæmdasviðs er séð um upplýsingaþjónustu Vegagerðarinnar. 
Fjárveiting til þess verkefnis var 91 m.kr. Í umferðarþjónustu er rekin upplýsingamiðstöð 
fyrir vegfarendur, en miðlun upplýsinga um veður og færð er sífellt mikilvægari þátt
ur fyrir vegfarendur, og er þessari þjónustu stjórnað úr miðstöð í samvinnu við svæði 
Vegagerðarinnar. Í upplýsingamiðstöðinni er jafnframt safnað saman fjölþættum upplýsing
um frá mælitækjum á og við vegakerfið, m.a. upplýsingum um umferðarmagn, hraða, 
ásþunga, frost í jörðu, veður og færð og er unnið að því að flest þessara mælitækja verði 
sjálfvirk og gefi upplýsingar strax til þeirra sem á þeim þurfa að halda.

4.1.3.4. Umferðareftirlit
Umferðareftirlit Vegagerðarinnar tilheyrir lögfræðideild stjórnsýslusviðs. Fjárveiting til 
umferðareftirlits var 70 m.kr. á árinu 2007. Umferðareftirlit Vegagerðarinnar annast eftir
lit með stærð og þyngd ökutækja, hleðslu- og frágangi farms, aksturs- og hvíldartíma 
ökumanna, notkun ökurita og ökumæla og eftirlit tengt framkvæmd laga um fólks- og 
farmflutninga og laga um leigubifreiðir. Á árinu 2005 tóku gildi lög um olíugjald og kíló
metragjald og á grundvelli þeirra annast umferðareftirlit framkvæmd eftirlits með notkun 
litaðrar, gjaldfrjálsrar olíu í umboði Ríkisskattstjóra. Frá ársbyrjun 2005 varð sú breyting 
að sameiginlegu eftirliti Vegagerðarinnar og Ríkislögreglustjóra var hætt og voru eftirlits-
bifreiðir eingöngu mannaðar umferðareftirlitsmönnum en áður var eftirlitsbifreið mönnuð 
lögreglumanni ásamt umferðareftirlitsmanni. Kostnaður af vinnu fjögurra lögreglumanna 
var borinn af fjárveitingu samkvæmt umferðaröryggisáætlun. Við þessa breytingu og vegna 
aukinna verkefna var nauðsynlegt að fjölga eftirlitsmönnum og í árslok 2007 voru fast
ráðnir starfsmenn umferðareftirlits 12 talsins að meðtöldum deildarstjóra. Jafngildir fjöldi 
fastráðinna starfsmanna nú samanlögðum fjölda lögreglumanna og umferðareftirlitsmanna 
fyrir breytingu. Fjölgun eftirlitsmanna kallar á aukið fé til eftirlitsins.

Fjórar eftirlitsbifreiðir voru notaðar við eftirlit á vegum á árinu. Að jafnaði voru tvær 
bifreiðir gerðar út frá Reykjavík og ein frá Akureyri. Auk þess var ein eftirlitsbifreið staðsett 
mestan hluta árs á Austurlandi. Umferðareftirlit er staðsett á þremur stöðum á landinu. Í 
Reykjavík eru sex umferðareftirlitsmenn í hefðbundnu eftirliti á vegum úti auk eins eftirlits-
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manns, sem sérhæfður er í fyrirtækjaeftirliti og eftirliti með notkun litaðrar olíu. Á Akureyri 
er deildarstjóri umferðareftirlits auk þriggja umferðareftirlitsmanna. Á Reyðarfirði er einn 
umferðareftirlitsmaður.

4.1.3.5. Þjónusta
Verkefni sem tilheyra þjónustu eru viðhalds- og viðgerðarvinna á vegum, vegamannvirkjum 
og vegsvæðum sem þarf til að viðhalda því ástandi sem er fyrir og ætla má að þurfi að 
vera til að uppfylla þau markmið sem sett eru varðandi greiða umferð og almennt umferðar
öryggi, ásamt vetrarþjónustu.

Fjárveiting til þjónustu í vegáætlun 2007 var 3.091,4 m.kr. og er skipt í almenna þjón
ustu og vetrarþjónustu. Almenn þjónusta skiptist í 5 flokka. Þeir eru: Þjónustusvæði, vegir 
og vegyfirborð, brýr og veggöng, vegmerkingar og vegbúnaður, þéttbýlisvegir. Fjárveiting 
til almennrar þjónustu í vegáætlun 2007 var 1.884 m.kr.

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárveitinga til almennrar þjónustu stofn- og tengi-
vega á árunum 1997-2007. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2007.



15

Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig kostnaður við almenna þjónustu og vetrarþjón-
ustu skiptist milli hinna einstöku flokka þjónustunnar og milli svæða Vegagerðarinnar árið 
2007.  

		  Sam-	 Suður-	 Suð- 	 Norð- 	 Norð-	 Sam-
		  eigin-	 svæði	 vestur-	 vestur-	 austur-	 tals
Svæði/útgjaldaliður		  legt		  svæði 	 svæði 	 svæði
		  m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.
	
Þjónustusvæði . . . . . . . . . . . . . . .                		  14 	 20 	 22 	 86	  60 	 202
Vegir og vegyfirborð  . . . . . . . . .          		  0 	 128 	 77 	 322 	 192 	 719
Brýr og veggöng . . . . . . . . . . . . .              		  0 	 1 	 2 	 19 	 23 	 45
Vegmerkingar og vegbúnaður  . .   		  77 	 115 	 162 	 187 	 162 	 703
Þéttbýlisvegir  . . . . . . . . . . . . . . .                		  0 	 18	  244 	 40 	 53 	 355
Vetrarþjónusta . . . . . . . . . . . . . . .                		  77	 120 	 166 	 457 	 424 	 1.244

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     		  168 	 402 	 673 	 1.111 	 914	 3.268
 

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun í kostnaði við almenna þjónustu stofn- og tengivega 
á ekna 100 km á árunum 1997-2007. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2007.



16

4.1.3.5.1. Þjónustusvæði
Fjárveiting til þessara verkefna var 316 m.kr. og var henni varið til að greiða stjórnun og 
ýmis sameiginleg verkefni þ.m.t. hreinsun vegsvæða og kostnað vegna vatnaskemmda o.fl. 
svo og upplýsingamiðlunar og eftirlits með vegum auk margs annars til að auðvelda umferð
inni að komast leiðar sinnar á öruggan og þægilegan hátt.

4.1.3.5.2. Vegir og vegyfirborð
Fjárveiting til vega og vegyfirborðs var 533 m.kr. og voru helstu kostnaðarliðir viðgerðir á 
tilfallandi skemmdum á slitlögum, lagfæringar á öxlum (hliðræmum), vegheflun og rykbind-
ing. Innan þessa verkefnaflokks voru einnig unnin ýmis smærri verk eins og viðgerðir á 
tilfallandi skemmdum vegna aurbleytu, úrrennslis o.þ.h.

Í eftirfarandi töflu er yfirlit yfir rykbindingu malarvega 2007.

Rykbundnir km *)

	 klór-	 úrgangs-	 nýtt			 
Svæði	 kalsíum	 salt	 salt	 sjór	 Dustex	 samtals

Suðursvæði	 0 	 0 	 319 	 0	  0 	 319 
Suðvestursvæði	 0 	 0 	 48 	 15	  0 	 63 
Norðvestursvæði	 36 	 298	  1.047 	 222 	 0 	 1.603
Norðaustursvæði	 25 	 437 	 558 	 36 	 0 	 1.056

Samtals	 61	  735 	 1.972 	 273 	 0	 3.041

*) Hér eru taldir þeir km vega sem hafa verið rykbundnir á árinu án tillits til þess hve oft 
hefur verið rykbundið.

4.1.3.5.3. Brýr og veggöng
Fjárveiting til þessa verkefnaflokks var 87 m.kr. og var henni varið til að greiða kostnað við 
umhirðu, lagfæringar og minni háttar viðgerðir á brúm, stærri vegræsum, veggöngum og 
varnargörðum.

4.1.3.5.4. Vegmerkingar og vegbúnaður
Fjárveiting til vegmerkinga og vegbúnaðar var 592 m.kr. og var henni varið til að greiða 
lýsingu meðfram vegum, yfirborðsmerkingar á vegum, endurnýjun og viðhald á kantstikum, 
umferðarmerkjum og vegriðum og gerð og rekstur áningarstaða meðfram vegum.

4.1.3.5.5. Þéttbýlisvegir
Fjárveiting til þjónustu á þjóðvegum innan þéttbýlis var 356 m.kr. og var henni varið til 
almennrar þjónustu og vetrarþjónustu á þéttbýlisvegum. Samkvæmt 5. gr. vegalaga er 
vegamálastjóra heimilt að fela öðrum aðilum veghald einstakra vegarkafla að nokkru eða 
öllu leyti. Samið hefur verið við mörg sveitarfélög um að þau annist þjónustu á vegum innan 
þeirra. Vegagerðin annast sjálf þjónustu á þjóðvegum innan nokkurra þéttbýlisstaða.
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4.1.3.5.6. Vetrarþjónusta
Fjárveiting til vetrarþjónustu í vegáætlun fyrir árið 2007 með síðari breytingum var 1.207,4 
m.kr. Skuld frá fyrri árum var 217 m.kr., þannig að til ráðstöfunar voru 990 m.kr. Kostnaður 
við vetrarþjónustu á árinu 2007 var 1.216 m.kr., þannig að skuld sem flyst til ársins 2008 
er því um 226 m.kr. 

Janúar og febrúar voru fremur snjóléttir en nokkuð var um hálku, sérstaklega á 
Austurlandi. Þungatakmarkanir voru settar á um miðjan febrúarmánuð. Mikil vindhæð, 
hálka og ófærð á fjallvegum setti mark sitt á marsmánuð en veður fór batnandi þegar líða 
tók á aprílmánuð og allir almennir fjallvegir greiðfærir í lok mánaðarins. 

Kuldakast gerði upp úr miðjum maí og í kjölfarið var talsvert um hálkubletti og krapa 
á fjallvegum víða um land. Hlýnandi veður var í lok maí, leysingar talsverðar fram eftir 
júnímánuði. Hálendisleiðir voru flestar opnar upp úr miðjum júní. Um miðjan september 
gerði talsvert hret og fjallvegir urðu víða ófærir og þjónustu var hætt á hálendisleiðum.
Nokkuð var um hálku víða um land og miklar sviptingar í veðri. Talsvert var um flughálku 
í  endaðan nóvember í mikilli hláku og vatnsveðri og endaði mánuðurinn síðan í stórhríð 
og óveðri víða um land með tilheyrandi ófærð. Aftur kom hláka um miðjan desember með 
flughálku og hvassviðri. Ásþungatakmarkanir voru settar á í kjölfarið en þeim var aflétt í 
lok ársins.

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárveitinga til vetrarþjónustu stofn- og tengivega á 
árunum 1997-2007. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2007

Á undanförnum árum hefur þjónusta á vegakerfinu að vetri til stöðugt verið að aukast. 
Bæði er um að ræða fjölgun snjómokstursdaga og einnig er fleiri leiðum haldið opnum. 
Einnig hefur hreinsun vega verið bætt verulega ásamt aukinni hálkuvörn. Kostnaður við 
vetrarþjónustu er aftur á móti mjög háður veðurfari. Nauðsynlegt er að fjárveitingar til 
vetrarþjónustu hækki verulega á næstu árum.
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Á kortinu hér að neðan má sjá hversu oft hefur þurft að takamarka ásþunga bifreiða 
vegna aurbleytu á helstu þjóðvegum landsins á árinu 2007.
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Í töflunni hér að neðan má sjá kostnað við vetrarþjónustu á nokkrum vegarköflum á 
árinu 2007.

	 Lengd		  Kostnaður
	 kafla	 Kostnaður	 á km
Kaflar:	 km	 m.kr.	 þús.kr.

Hellisheiði: Reykjavík-Hveragerði og Þrengslavegur	  48 	 29,2 	 608
Holtavörðuheiði	 37 	 15,8 	 427
Fróðárheiði	  14 	 3,4 	 243
Steingrímsfjarðarheiði	  47 	 14,7 	 313
Siglufjarðarvegur: Ketilás-Siglufjörður	  25 	 7,7	  308
Öxnadalsheiði	  25	  10,2	 408
Dalvík-Ólafsfjörður	  18 	 6,3 	 350
Mývatns- og Möðrudalsöræfi og Jökuldalur	 146	  22,3 	 153
Vopnafjarðarheiði	 51 	 7,7 	 151
Fjarðarheiði	  24 	 20,9 	 871
Oddsskarð	  23 	 18,7	  813
Vegið meðaltal			   343

Í töflunni hér að neðan má sjá hve lengi ýmsar leiðir og fjallvegir voru lokuð vegna 
snjóa á árinu 2007. Einnig kemur fram hve marga daga ársins var unnið við vetrarþjónustu 
á viðkomandi fjallvegi.

															               % af	 Snjóm.
		 Jan.	 Febr.	 Mars	 Apríl	 Maí	 Júní	 Júlí	 Ágúst	 Sept.	 Okt.	 Nóv.	 Des.	 Alls	 365 d.	 dagar

Hellisheiði . . . . . . . . .         	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 132 
Fróðárheiði . . . . . . . .        	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0	  58
Svínadalur . . . . . . . . .         	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 32
Klettsháls . . . . . . . . . .         	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 3 	 1 	 51
Hálfdán . . . . . . . . . . .           	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 77
Dynjandisheiði  . . . . .     	 19	 2 	 26 	 3 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 3 	 17 	 71 	 19 	 13
Hrafnseyrarheiði . . . .    	 18 	 2 	 27 	 3 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 4 	 19 	 74 	 20 	 38
Steingrímsfjarðarheiði	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 3 	 1 	 115
Holtavörðuheiði  . . . .    	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 80
Vatnsskarð-nyrðra . . .  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 49
Siglufjv:Fljót-Siglufj.		 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 52
Lágheiði  . . . . . . . . . .          	 15 	 5 	 18 	 4 	 0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 3 	 2 	 8 	 57 	 16 	 5
Öxnadalsheiði . . . . . .      	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 147
Dalvík-Ólafsfjörður . . 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 2 	 1 	 82
Hólssandur  . . . . . . . .        	 31 	 28 	 31 	 13 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 8 	 30 	 31 	165 	 45 	 0
Öxarfjarðarheiði . . . .    	 31 	 28 	 31 	 14 	 8 	 0 	 0 	 0 	 10 	 14 	 30 	 31 	197 	 54 	 0
Sandvíkurheiði  . . . . .     	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 21
Vopnafjarðarheiði . . .   	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 41
Möðrudalsöræfi . . . . .    	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 36
Hellisheiði-eystri . . . .   	 17 	 16 	 25 	 3 	 9 	 0 	 0 	 0 	 4 	 1 	 8 	 26 	109 	 30 	 17
Vatnsskarð-eystra  . . .  	 2 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 4 	 1 	 37
Fjarðarheiði . . . . . . . .        	 2 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 3 	 1 	 140
Oddsskarð . . . . . . . . .         	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 126
Breiðdalsheiði . . . . . .      	 1 	 0 	 2 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 3 	 4 	 10	  3 	 31
Öxi . . . . . . . . . . . . . . .              	 16	 8	 17	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 3	 11	 56	 15	 5
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4.1.3.6. Almenningssamgöngur
Fjárveiting til almenningssamgangna í vegáætlun 2007 með síðari breytingum var 2.012 
m.kr. Undir þennan lið falla styrkir til reksturs á ferjum og flóabátum, afborganir af ferju
lánum til ríkissjóðs, styrkir til áætlunarflugs til fámennra staða og styrkir til sérleyfa á 
landi.

4.1.3.6.1 Ferjur og flóabátar
Fjárveiting í vegáætlun með síðari breytingum til þessa liðar árið 2007 var 1.577 m.kr. Þar 
af voru, samkvæmt fjáraukalögum, lánaðar tímabundið, 487 m.kr. til þessa liðar af ónýttum 
fjárheimildum stofnkostnaðar (fjárheimild er væntanleg á árinu 2008). Er þar með búið að 
ná endum saman á þessum lið, en hann hefur verið með töluverðum halla undanfarin ár 
bæði vegna aukinnar þjónustu við Vestmannaeyjar og vegna kaupa og endurbóta á nýrri 
Grímseyjarferju. 

Árið 2007 styrkti ríkið ferjurekstur á 6 ferjuleiðum en auk þess er greiddur af þessum lið 
styrkur vegna vetrarsamgangna við Norðurfjörð á Ströndum. Rekstrarsamningar eru í gildi 
milli Vegagerðarinnar og rekstraraðila ferjanna. Allar ferjuleiðir hafa verið boðnar út. 

Unnið var að breytingum og endurbótum á skipi sem keypt var í árslok 2005 til að sjá 
um samgöngur við Grímsey. Kostnaðurinn á árinu nam 170,2 m.kr. en breytingunum mun 
ljúka á árinu 2008.  

Ríkið greiðir afborganir og vexti af ferjulánum, sem tekin voru þegar skipin voru smíðuð 
eða keypt. Á árinu 2007 var um að ræða afborganir vegna einnar ferju. Ekki er um eiginleg 
lán að ræða því um leið og ríkissjóður eignast skipin og yfirtekur áhvílandi skuldir eru lánin 
felld niður, en Vegagerðin greiðir áfram afborganir og vexti til ríkissjóðs. Í ríkisreikningi eru 
þessar greiðslur Vegagerðarinnar til ríkissjóðs færðar sem lækkun á framlagi til hennar.

Kostnaður við ferjur 2007

	 Afborganir og vextir	 Rekstrarstyrkur	 Annar kostnaður	 Samtals
Ferjuleið	 af ferjulánum í m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

Vestmannaeyjaferja, Herjólfur  . .   	 274	  223	  14 	 511 
Breiðafjarðarferja, Baldur . . . . . . .        		  112 	 0 	 112 
Ísafjarðardjúpsferja, Bliki . . . . . . .        		  8	  0	  8 
Hríseyjarferja, Sævar  . . . . . . . . . .           		  49 	 1 	 50 
Grímseyjarferja, Sæfari . . . . . . . . .          		  46	  176 	 222 
Mjóafjarðarferja, Anný . . . . . . . . .          		  9	  0 	 9 
Norðurfjarðarflutningar . . . . . . . . .          		  0	 0	 0 
Sameiginlegt . . . . . . . . . . . . . . . . .                  		  0	  3 	 3

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 274 	 447	 194 	 915
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4.1.3.6.2. Áætlunarflug
Fjárveiting í vegáætlun 2007 var 245 m.kr. Heildarútgjöld á árinu 2007 voru 238,5 m.kr. eða 
6,2 m.kr. minni en fjárveitingar. Inneign frá árinu 2006 nam 44,8 m.kr. þannig að heildarinn
eign í árslok 2007 var 51,0 m.kr. 

Áætlunarflug til sjö áfangastaða var boðið út á árinu 2006 og tók útboðið gildi 1. janúar 
2007. Um er að ræða flug frá Reykjavík til Bíldudals, Gjögurs, Sauðárkróks og Hornafjarðar 
og flug frá Akureyri til Grímseyjar, Þórshafnar og Vopnafjarðar. Samið var við Flugfélagið 
Erni um flug frá Reykjavík og Flugfélag Íslands um flug frá Akureyri. 

Flugleiðin Reykjavík – Vestmannaeyjar var boðin út vorið 2007 og samið var við 
Flugfélag Íslands til tveggja ára og tveggja mánaða um að sinna flugleiðinni. Landsflug 
hætti áætlunarflugi til Vestmannaeyja í september 2006 og í framhaldi af því var gerður 
bráðabirgðasamningur til 10-12 mánaða við Flugfélag Íslands um greiðslur vegna áætlunar
flugs á leiðinni Reykjavík – Vestmannaeyjar. 

4.1.3.6.3 Sérleyfi á landi
Fjárveiting í vegáætlun var 190 m.kr. Heildarútgjöld voru 172,6 m.kr. eða 17,3 m.kr. lægri 
en fjárveitingar þannig að halli frá fyrra ári að upphæð 25,8 m.kr. lækkar sem því nemur. 
Eftir stendur skuld til næsta árs að fjárhæð 8,4 m.kr.

4.1.3.7. Rannsóknir
Samkvæmt vegalögum er það fjármagn sem verja skal til rannsókna og tilrauna 1% af 
mörkuðum tekjum sem renna til vegagerðar. Árið 2007 nam fjárveitingin 117 m.kr. Hér á 
eftir eru taldir þeir verkefnaflokkar sem unnið var að á árinu og dæmi um verkefni undir 
þeim:

Mannvirki
	 Áhrif salts á þreytuþol malbiks.
	 Bikþeyta til klæðinga
	 Evrópustaðlar CEN/TC 154 og CEN/TC 227
	 Festun með biki og sementi
	 Hagnýting hrýfimælinga með leysitækni
	 Hönnun breikkana (Breikkun og styrking vega með bundnu slitlagi).
	 Hönnunarviðmið fyrir sveifluhegðun göngubrúa 
	 Innleiðsla Evrópustaðla vegna brúahönnunar
	 Jarðskjálftamælingar í brúm
	 Kvörðun frostdýptarmæla út frá fallóðsmælingum á vegum
	 Lárétt stífni jarðvegsstaura
	 Lækkun hita við framleiðslu malbiks
	 Mat á CPT eiginleikum í mýri
	 NordFoU - Niðurbrot vega
	 Performance Specification for Asphalt Concrete in Iceland
	 Rannsóknir á stálræsarörum
	 Rannsóknir á steinsteypu og steinefnum í steinsteypu
	 Rifflur á vegum
	 Samanburður á grunneiginleikum steinefna við mismunandi mölunaraðferðir
	 Vatn í vegum
	 Vegrið og vegbúnaður, valkostir og kröfur
	 Vegyfirborð við einbreiðar brýr
	 Viðloðunarkröfur til malbiks á þjóðvegum
	 Öxulróf metið út frá gögnum WIM umferðargreinis
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Umferð
	 Aldraðir í umferðinni
	 Athugun á slysum þar sem keyrt hefur verið á ljósastaura
	 Djúpgreining á útafakstri og bílveltum
	 EuroRAP öryggisskoðun vega
	 Greining áhættuþátta alvarlegra umferðarslysa á Íslandi
	 Hægribeygja á þjóðvegum
	 Ljósastýringartölva - stýriaðferðir
	 Óhappatíðni í beygjum og langhalla
	 Sjálfvirk greining á akstursvegalengd og akstursleiðum vinnutækja
	 Störf inn í umferðarlíkan
	 Umferðarstjórnun - Mobility Management
	 Þróun á HRAS-veðurspákerfinu með áherslu á samgöngur
	 Þróun umferðarhraða á þjóðvegum landsins
	 Þungaálag reiknað út frá ferilgreiningu
Umhverfi
	 Áhrif 37. gr. náttúruverndarlaga nr. 44/1999 á framkvæmdir
	 Áhrif veðurfarsbreytinga á rekstur vega
	 Drög að leiðbeiningum Vegagerðarinnar fyrir deiliskipulagshöfunda
	 Dýralíf í Dýrafirði og Önundarfirði: Botndýr
	 Frágangur og hönnun skeringa
	 Grímsvatnahlaup:  vatnsgeymir, upphaf og rennsli
	 Landris í nágrenni Vatnajökuls
	 Líkangerð við vatnshæðarmæla á vatnasviði Hvítár/Ölfusár
	 Nýting svarðlags við uppgræðslu námusvæða
	 Quantifying volcanic hazards and risk for road systems )
		   case study at Snæfellsjökull volcano
	 Rannsóknir á flóðum íslenskra vatnsfalla
	 Tengsl umferðar við styrk svifryksmengunar
	 Verklagsreglur og áhættuviðmið vegna snjóflóða á þjóðvegum
	 Votlendi og vegagerð
Samfélag
	 Ferðamennska og útivist við Laka
	 Mannaflaþörf og tækjanotkun í vegagerð
	 Samgöngubætur og búferlaflutningar
	 Vulnerability and risk analysis of road infrastructure in Reykjavik

Rannsóknastefna Vegagerðarinnar var lögð fram seint á árinu 2006. Með henni er meiri 
áhersla lögð á verkefni sem Vegagerðin skilgreinir sjálf og fær sérfræðinga til að vinna. 
Áfram er þó einnig gert ráð fyrir að aðilar utan stofnunarinnar geti sótt um fjárveitingar og 
styrki til afmarkaðra verkefna sem þeir skilgreina sjálfir. 

Þrjár fagnefndir voru stofnaðar á árinu 2007 um verkefnaflokkana, ein um mannvirki, 
önnur um umferð og sú þriðja um umhverfi og samfélag. Nefndirnar eru skipaðar starfs-
mönnum Vegagerðarinnar. Nefndirnar lögðu fram áherslusvið, sem voru auglýst og miðað 
verður við þau þegar úthlutað verður úr rannsóknasjóðnum árið 2008.

Á árunum 2007 til 2010 verður, auk sérstakra áherslusviða sem fagnefndirnar leggja 
fram, einnig lögð áhersla á umhverfismál og upplýsingatækni í rannsóknum. Verkefni um 
upplýsingatæknimál tengjast öllum flokkunum og lögð verður áhersla slík verkefni auk þess 
sem gera má ráð fyrir að hlutur umhverfisrannsóknaverkefna aukist á tímabilinu.
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4.1.3.8. Minjar og saga
Fjárveiting í vegáætlun 2007 var 15 m.kr. Fjárveitingu var varið til þess að greiða kostnað 
vegna samnings Vegagerðarinnar og Samgönguminjasafnsins á Skógum, kostnað vegna 
ritunar sögu Vegagerðarinnar og kostnað vegna minjavörslu.

4.1.4. VIÐHALD ÞJÓÐVEGA
Í vegáætlun 2007 með síðari breytingum var fjárveiting til viðhalds þjóðvega 3.113,7 m.kr., 
og var henni varið til viðhalds á stofn- og tengivegum.

Fjárveitingum til viðhalds vega er skipt í níu meginflokka, sem eru endurnýjun bundinna 
slitlaga, endurnýjun malarslitlaga, styrkingar og endurbætur, brýr, varnargarðar og veggöng, 
öryggisaðgerðir, umferðaröryggisáætlun, vatnaskemmdir, viðhald girðinga og frágangur 
gamalla efnisnáma.

Markmið viðhalds er að varðveita þau verðmæti sem bundin eru í þjóðvegakerfinu 
og hæfni þess til að bera þann umferðarþunga, sem því er ætlaður. Heildarlengd stofn- og 
tengivega 1. janúar 2007, var 8.223 km, og var áætluð umferð á þeim árið 2007 um 2.227 
milljónir ekinna km.

Samkvæmt vegalögum er þjóðvegum skipt í fjóra flokka: stofnvegi, tengivegi, safnvegi 
og landsvegi. Í eftirfarandi töflu má sjá lengd þjóðvega samkvæmt þeirri flokkun þann 30. 
júní 2007.

	 Stofnvegir	 Tengivegir	 Safnvegir	 Landsvegir	 Samtals
Kjördæmi	 km	 %	 km	 %	 km	 %	 km	 %	 km	 %

Suðurkjördæmi . . . . . .       	 936 	 22,1	 1.107 	 27,7	 560 	 25,0	 968 	 37,4	 3.571	 27,4
Suðvesturkjördæmi . . .    	 121 	 2,9	 96 	 2,4	 33 	 1,5	 14	 0,5 	 264	 2,0
Reykjavík  . . . . . . . . . .           	 72 	 1,7	 11 	 0,3	 24 	 1,1	 8 	 0,3	 115	 0,9
Norðvesturkjördæmi . .   	 1.756 	 41,6	 1.749 	 43,7	 965 	 43,1	 626 	 24,1	 5.096	 39,0
Norðausturkjördæmi . .   	 1.339 	 31,7	 1.036 	 25,9	 655 	 29,3	 972 	 37,6	 4.002	 30,7

Samtals . . . . . . . . . . . .             	 4.224 	100,0	 3.999 	100,0	 2.237 	 100,0	 2.588 	100,0	 13.048	 100,0
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Í árslok 2007 voru vegir með bundnu slitlagi 4.781 km, þar af 3.540 km á stofnvegum, 
991 km á tengivegum og 250 km á safn- og landsvegum. Heildarflatarmál bundinna slitlaga 
var 30,4 milljónir m2 í árslok 2007.

Lengd bundinna slitlaga skiptist með eftirfarandi hætti milli svæða Vegagerðarinnar

Svæði	 Stofnvegir	  Tengivegir	 Safn- og landsvegir	 Alls
	 km	 %	 km	 %	 km	 %	 km	 %

Suðursvæði  . . . . . . . . . .         	 867 	 92,7	 462	 51,4	 110	 7,4	 1.439	 42,2
Suðvestursvæði . . . . . . .       	 199 	 100,0	 53 	 26,1	 12	 10,2	 264 	 50,8
Norðvestursvæði . . . . . .      	 1.451 	 81,9	 218 	 12,3	 38	 2,4	 1.707	 33,1
Norðaustursvæði . . . . . .      	 1.007	 77,2 	 252	 24,9	 89	 5,8	 1.348	 34,6

Samtals  . . . . . . . . . . . . .            	 3.540 	 83,7	 991 	 24,7	 250 	 5,2	 4.781	 36,6



25

Á myndinni hér að neðan er sýnd þróun aksturs á stofn- og tengivegum frá árinu 1997. 
Á árinu 2007 var áætluð umferð á stofn- og tengivegum 2.227 milljónir ekinna km og hefur 
þá aukist um 5% frá árinu áður.

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárveitinga til viðhalds stofn- og tengivega á ár-
unum 1997-2007. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2007. 
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Stólparitið hér að neðan sýnir þróun í kostnaði við viðhald stofn- og tengivega í kr. á 
ekna 100 km á árunum 1997-2007. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2007.

Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig viðhaldskostnaður árið 2007 skiptist milli hinna 
einstöku flokka viðhalds og milli svæða Vegagerðarinnar.

		  Sam-	 Suður-	 Suð- 	 Reykja- 	 Norð- 	 Norð-	 Sam-
		  eigin-	 svæði	 vestur-	 vík*	 vestur-	 austur-	 tals
Svæði/útgjaldaliður		  legt		  svæði 		  svæði 	 svæði
		  m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

Endurnýjun bundinna slitlaga . . .   	 46 	 157 	 297 	 88 	 366 	 415 	 1.381
Endurnýjun malarslitlaga	 . . . . . 	 0 	 48 	 5	  0	  89 	 92 	 234
Styrkingar og endurbætur	 . . . . . 	 0 	 90 	 36 	 38 	 360 	 92 	 616
Brýr, varnargarðar og veggöng . . 	 23 	 40 	 10 	 0 	 65 	 124 	 262
Öryggisaðgerðir  . . . . . . .        . . . . . 	 5 	 24 	 6 	 0 	 39 	 24 	 98
Umferðaröryggisáætlun  .  . . . . . 	 166 	 0	  0 	 0	  0 	 0 	 166
Vatnaskemmdir . . . . . . . .         . . . . . 	 2 	 42 	 0 	 0 	 41 	 78	 163
Viðhald girðinga . . . . . . .        . . . . . 	 0 	 3	  0	  0 	 32 	 7 	 42
Frágangur gamalla efnisnáma . . .  	 2	 5	 0	 0	 5	 4	 16

Samtals . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . 	 244 	 409 	 354 	 126 	 997 	 836	 2.966

*Samkvæmt samningi milli Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar sér Reykjavíkurborg um 
viðhald þjóðvega innan borgarinnar. 
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4.1.4.1. Endurnýjun bundinna slitlaga
Fjárveiting í vegáætlun með síðari breytingum var 1.129,7 m.kr. Lagðir voru 3.402 þús. m2 
af bundnu slitlagi sem er um 11,1 % af heildarflatarmáli bundinna slitlaga. Þetta samsvarar 
um 568 km af 6 m breiðu slitlagi. Fyrst og fremst er um að ræða endurnýjun á klæðingu, 
en malbik er einungis notað á umferðarmestu vegina og í þéttbýli. Með aukinni umferð 
eykst þörfin fyrir malbiksslitlag. Endurnýjun bundinna slitlaga skiptist á tegundir og svæði 
Vegagerðarinnar eins og fram kemur í eftirfarandi töflu.

	 klæðing	 malbik	 alls
Svæði	 km 	 þús. m2	 km 	 þús. m2	  km 	 þús. m2

Suðursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 52,9 	 318 	 5,2 	 31 	 58,1	  349 
Suðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . .               	 11,4 	 68 	 29,1 	 175 	 40,5 	 243 
Reykjavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 0,0 	 0 	 12,5	  75 	 12,5 	 75  
Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . .               	 282,8 	 1.697 	 4,0 	 24	  286,8 	 1.721 
Norðaustursvæði . . . . . . . . . . . . . .              	 168,5 	 1.011 	 0,5	  3 	 169,0 	 1.014

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 516,5 	 3.094 	 51,3 	 308 	 567,8	  3.402

4.1.4.2. Endurnýjun malarslitlaga
Fjárveiting til endurnýjunar malarslitlaga var 240 m.kr. Lagt var og endurbætt malarslitlag 
á 618 km af malarvegum. Um er að ræða ný malarslitlög og endurnýjun á eldri slitlögum. Í 
eftirfarandi töflu kemur fram hvernig þetta magn skiptist í unnið og óunnið efni og á milli 
svæða Vegagerðarinnar.

	 óunnið efni	 unnið efni	 mölburður alls
Svæði	 km 	 m3	 km 	 m3	  km 	 m3

Suðursvæði . . . . . . . . . . . . . .              	 3 	 500 	 53 	 19.809 	 56 	 20.309 
Suðvestursvæði . . . . . . . . . . .           	 18 	 8.640 	 2 	 520	  20 	 9.160 
Norðvestursvæði . . . . . . . . . .          	 28 	 18.760 	 217	 40.331 	 245	  59.091 
Norðaustursvæði . . . . . . . . . .           	 4 	 356 	 293 	 49.161 	 297 	 49.517 

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 53 	 28.256	  565	 109.821	  618 	 138.077

Vinnsla efnis í slitlög og burðarlög 2007 var eins og fram kemur í eftirfarandi töflu.

	 Fyrir	 Fyrir	 Fyrir 
	 malarslitlög	 bundin slitlög	 burðarlög	 Samtals
Svæði	 m3	 m3	 m3	 m3

Suðursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 18.272 	 11.596 	 42.497 	 72.365 
Suðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 0	  0	  0 	 0 
Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 88.809 	 21.940 	 5.832 	 116.581
Norðaustursvæði . . . . . . . . . . . . . . . .                	  35.861 	 15.802	  30.127	 81.790

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 142.942 	 49.338	  78.456 	 270.736

Hér er eingöngu talið efni sem unnið er fyrir Vegagerðina til notkunar við viðhald vega. Efni 
sem keypt er í einu eða öðru formi er ekki meðtalið.
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4.1.4.3. Styrkingar og endurbætur
Fjárveiting var 890 m.kr. Fjárveitingum er varið til styrkinga og endurbóta á vegum með 
bundnu slitlagi og malarvegum. Aukinn hluti fjármagns fer nú til styrkinga á vegum með 
bundnu slitlagi, en umferð á þeim er yfir 90% af umferð á stofn- og tengivegum. Um 
helmingur vega með bundnu slitlagi var byggður á árunum 1980-1989 og með stöðugt 
aukinni og þyngri umferð vex þörfin fyrir styrkingu og endurbótum á þeim. Nokkru fjár-
magni er einnig varið til styrkinga og endurbóta á malarvegum með lítið burðarþol sem þarf 
að takmarka umferðarþunga á vegna aurbleytu. Eftirfarandi tafla gefur yfirlit yfir styrkingar 
stofn- og tengivega á árinu 2007.

	 Vegir með bundnu slitlagi	 Malarvegir 	 Styrkingar alls
	 Burðarlag	 Bundið
	 með möl	 burðarlag
Svæði	 km	 m3	 km	 m3	 km	 m3	 km	 m3

Suðursvæði . . . . . . . . . . .            	 0,0	  0 	 0,0 	 0 	 2,5 	 1.316 	 2,5 	 1.316 
Suðvestursvæði . . . . . . . .          	 0,0	  0	  0,0	  0 	 1,0 	 480 	 1,0 	 480 
Norðvestursvæði . . . . . . .        	  0,0	  0 	 22,3 	 26.210 	 26,8 	 26.196	  49,1 	 52.406 
Norðaustursvæði . . . . . . .        	 0,0	  0 	 5,9 	 3.417 	 15,8 	 6.357 	 21,7 	 9.774 

Samtals . . . . . . . . . . . . . .               	 0,0 	 0 	 28,2 	 29.627	  46,1 	 34.349 	 74,3 	 63.976

4.1.4.4. Brýr, varnargarðar og veggöng
Fjárveiting í vegáætlun var 290 m.kr. Alls var unnið við um 60 smá og stór verkefni víðs 
vegar um landið. Stærstu verkefnin voru styrking á stöplum Borgarfjarðarbrúar, ryðhreinsun 
og málun brúar á Jökulsá á Breiðamerkursandi, varnargarðar við Skeiðará, Múlakvísl og 
Héraðsvötn. Af öðrum stórum verkefnum má nefna viðgerðir á Ölfusá hjá Selfossi, lagfær
ingu á einni elstu brú landsins yfir Jökulsá hjá Hákonarstöðum og viðgerðir á undirstöðum 
brúnna á Sléttuá í Reyðarfirði og Jökulsár í Fljótsdal vegna rofs frá undirstöðum. Um 64 
m.kr. var varið til rofvarna og lagfæringa og endurbóta á varnargörðum við brýr. Um 23 
m.kr. var varið til breikkunar á 7 einbreiðum brúm.

4.1.4.5. Öryggisaðgerðir
Fjárveiting í vegáætlun var 185 m.kr. Unnið var við endurbætur til að auka umferðaröryggi 
og útrýma svartblettum á um 40 stöðum á vegakerfinu og nam kostnaður við það um 86 
m.kr.

4.1.4.6. Umferðaröryggisáætlun
Fjárveiting samkvæmt vegáætlun var 109 m.kr. Í maí 2007 gerði Vegagerðin samkomulag 
við Umferðarstofu þess efnis að Umferðarstofa tæki að sér að annast þann hluta umferð
aröryggisáætlunar sem snýr að Ríkislögreglustjóra en greiðist af vegáætlun. Í samkomu
laginu var gert ráð fyrir greiðslum til Umferðarstofu að upphæð 115,5 m.kr. á árinu 2007. 
Af ofangreindri fjárhæð var 102 milljónum króna varið til kaupa á tækjum, öðrum en sjálf-
virkum hraðamyndavélum, og auk þess til hefðbundins hraða- og ölvunareftirlits. Þessu til 
viðbótar fjármagnaði Vegagerðin kaup á 6 nýjum hraðamyndavélum og nauðsynlegum fylgi
búnaði.  Gengið var frá skynjurum í veg og uppsetningu myndavélakassa á Garðskagavegi, 
Sandgerðisvegi, í Hvalfjarðargöngum og í Fáskrúðsfjarðargöngum, alls 7 myndavélar.  
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Jafnframt sá Vegagerðin um allan kostnað vegna rekstrar fyrstu tveggja hraðamyndavélanna 
sem settar voru upp í Hvalfjarðarsveit haustið 2006 en þær voru teknar í notkun sumarið 
2007.  Kostnaður við kaup, uppsetningu og rekstur á hraðamyndavélum nam um 64 m.kr.  
Hluti kostnaðar við umferðaröryggisáætlun er greiddur af lið 4.1.4.5. Öryggisaðgerðir.

 
4.1.4.7. Vatnaskemmdir

Fjárveiting samkvæmt vegáætlun var 170 m.kr. Fjárveitingin er ætluð til að mæta kostnaði 
við óvæntar skemmdir á vegakerfinu vegna vatnavaxta eða annarra náttúruhamfara. Ekki var 
um að ræða nein stóráföll á árinu 2007. Í lok árs 2006 urðu verulegar skemmdir á vegum 
í Eyjafirði og kemur kostnaður vegna þeirra viðgerða að hluta til fram á árinu 2007. Á 
Suðurlandi urðu nokkrar skemmdir vegna vetrarflóða í Ölfusá og einnig þurfti að endurbæta 
varnargarða við Markarfljót vegna ágangs fljótsins. Á Norðvestursvæði urðu víða skemmdir 
á vegum, sérstaklega þar sem vegir liggja við sjó, sérstaklega í Ísafjarðardjúpi en hvergi var 
um verulegt tjón að ræða. Á Siglufjarðarvegi koma nokkuð reglulega fram skemmdir vegna 
jarðsigs og varð nokkur kostnaður vegna viðgerða á því. Vegna breytinga á útfalli Skeiðarár 
reyndist nauðsynlegt að ráðast í gerð varnargarðs vestan árinnar og skiptist kostnaður við 
það verkefni milli vatnaskemmda og viðhalds brúa.

4.1.4.8. Viðhald girðinga
Fjárveiting samkvæmt vegáætlun var 67 m.kr. Samkvæmt reglugerð nr. 325 frá 2. júní 1995 
ber Vegagerðinni að greiða helming áætlaðs viðhaldskostnaðar girðinga með stofn- og tengi
vegum. Auk þess er Vegagerðinni heimilt samkvæmt 39. gr vegalaga nr. 45/1994 að höfðu 
samráði við viðkomandi sveitarfélög að kosta viðhald girðinga með einstökum vegarköflum 
þar sem umferð er 300 bílar á dag eða meira að meðaltali yfir sumarmánuði, enda sé lausa-
ganga búfjár á viðkomandi vegarkafla bönnuð.

 
4.1.5 STOFNKOSTNAÐUR

4.1.5.0 Fjárveitingar til stofnkostnaðar

Bráðabirgðalán
Bráðabirgðalán standa undir hluta af útgjöldum til stofnkostnaðar hjá Vegagerðinni. Þáttur 
þeirra hefur þó minnkað mikið undanfarin ár. Lausafjárstaða Vegagerðarinnar var mjög góð 
allt árið þannig að engin bráðabirgðalán voru tekin á árinu 2007. Tímabundinni fjárvönt
un var mætt með lánum milli verkefna.  Stór hluti eldri bráðabirgðalána var hins vegar 
endurlánaður, þar sem enn hefur ekki komið fjárveiting á vegáætlun til að greiða þau upp.

Bráðabirgðalán í árslok, eftir uppfærslu vaxta og verðbóta námu alls 63,7 m.kr. og eru 
það nú eingöngu sveitarfélög, sem eru lánveitendur. Öll upphæðin er vegna framkvæmda 
við tengivegi.

			   Árslok 	 Árslok 	 Árslok 
			   2005	 2006	 2007
			   m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

        	Stofnvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 0,0	 0,0	 0,0
        	Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 68,5	 68,0	 63,7
        	Safnvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 0,0	 0,0	 0,0

		   Samtals	 68,5	 68,0	 63,7
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Fjárveitingar til stofnkostnaðar
Fjárveitingar til stofnkostnaðar voru samkvæmt vegáætlun 10.353 m.kr. (fjárlög 10.352,9 
m.kr.). Hafði þá verið tekið tillit til afborgunar af láni vegna vegtenginga við Hvalfjarðargöng 
40 m.kr. Innifalið í þessari tölu er 1.500 m.kr. ríkisframlag af söluandvirði Símans og  fram-
lag til jarðgangaáætlunar 1.750 m.kr. 

Á fjáraukalögum 2007 voru 487 m.kr. fluttar tímabundið af stofnkostnaðarliðnum yfir á 
liðinn styrkir til ferja og sérleyfishafa. Var þetta gert þar sem fjárvöntun var á ferjuliðnum 
vegna kaupa og endurbóta á nýrri Grímseyjarferju, en aftur á móti var ljóst að innistæða yrði 
á stofnkostnaðarliðnum um áramót. Fjárveitingar til stofnkostnaðar urðu því  í raun  9.865,9 
m.kr. Til grunnnetsins fóru 7.715,9 m.kr. en 2.150 m.kr. til stofnkostnaðar utan grunnnets, 
þar af fóru 640 m.kr. til tengivega.

Á meðfylgjandi súluriti má sjá heildarframlag til stofn- og tengivega á árunum 1967- 
2007. Upphæðirnar eru á verðlagi ársins 2007.
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4.1.5.1 Grunnnet
Fjárveitingar til stofnkostnaðar í grunnneti vegakerfisins samkvæmt vegáætlun með síðari 
breytingum voru 7.696 m.kr. Af því voru 40 m.kr. til afborgana af láni vegna tenginga 
Hvalfjarðarganga. Til framkvæmda voru því 7.656 m.kr. Fjárveitingar til grunnnets skiptast 
í eftirtalda sex verkefnaflokka.

4.1.5.1.1. Almenn verkefni
Fjárveitingar til almennra verkefna voru 571 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í 
fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.1.2. Verkefni á höfuðborgarsvæði
Fjárveitingar til verkefna á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt vegáætlun voru 1.002 m.kr. 
Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2. 

4.1.5.1.3. Verkefni á landsbyggð
Fjárveitingar til verkefna á landsbyggð samkvæmt vegáætlun voru 3.300 m.kr. Af því voru 
40 m.kr. til greiðslu afborgana lána til ríkissjóðs vegna Hvalfjarðarganga. Skipting fjárveit-
inga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.1.4. Söluandvirði Símans
Fjárveiting í vegáætlun var 1.500 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í fskj. 1. 
Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.1.5. Jarðgangaáætlun
Fjárveitingar til jarðgangaáætlunar samkvæmt vegáætlun voru 1.750 m.kr. Skipting fjárveit-
inga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.1.6. Landsvegir í grunnneti
Fjárveitingar samkvæmt vegáætlun voru 60 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í 
fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2. 

Fjárveitingar til stofnkostnaðar utan grunnnets vegakerfisins samkvæmt vegáætlun voru 
2.150 m.kr. Fjárveitingar utan grunnnets skiptast í eftirtalda tíu verkefnaflokka.

4.1.5.2. Tengivegir
Fjárveiting til tengivega samkvæmt vegáætlun var 640 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni 
er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.
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4.1.5.3. Til brúagerðar 
4.1.5.3.1. Brýr 10 m og lengri

Fjárveiting til brúa 10 m og lengri var 287 m.kr. samkvæmt vegáætlun. Skipting fjárveitinga 
á verkefni er sýnd í fskj. 1. Gerð er grein fyrir byggingu einstakra brúa í fskj. 2.

4.1.5.3.2. Smábrýr
Fjárveiting til smábrúa var 30 m.kr. Fjárveiting er alfarið notuð til að leggja af einbreiðar 
brýr. Fjárveitingar voru til eftirfarandi verkefna á árinu 2007.

Vegnr.		 Vegheiti		 Fjárveiting 2007
  Kaflanr.		  Kaflaheiti		  m.kr.

249		  Þórsmerkurvegur 	
	 01			   Neðridalsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 6 
	 01			   Dalsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                	   6 
55			   Heydalsvegur 	  
	 02			   Stampafossgil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         	   6  
748		  Reykjastrandarvegur 	  
	 01			   Hólakotsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 6
1			   Hringvegur
	 t9			   Höskuldsstaðaá  í Breiðdal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 6

					     Samtals	 30

Gerð er grein fyrir einstökum framkvæmdum í fskj. 2. 

4.1.5.4. Ferðamannaleiðir
Fjárveiting til ferðamannaleiða samkvæmt vegáætlun var 195 m.kr. Skipting fjárveitinga á 
verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.5. Þjóðgarðavegir
Fjárveiting til þjóðgarðavega samkvæmt vegáætlun var 324 m.kr. Skipting fjárveitinga á 
verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.6. Girðingar
Fjárveiting til girðinga var 75 m.kr. Fjárveitingu var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt 
lögum um girðingar. Enn er nokkuð óunnið í þeim málum. Í töflunni hér að neðan er yfirlit 
yfir framkvæmdir við girðingar á árinu 2007 og stöðu þessara mála í árslok.

	 Óafgreitt 1.1.2007	 Afgreitt 2007	 Nýjar kröfur	 Óafgreitt 1.1.2008
	 Girðingar	 Ristar	 Girðingar	 Ristar	 Girðingar	 Ristar	 Girðingar	 Ristar
Svæði	 km	 stk.	 km	 stk.	 km	 stk.	 km	 stk.

Suðursvæði . . . . . . . .          	 108 	 0 	 36	  0 	 37	  0 	 109	  0 
Suðvestursvæði . . . . .       	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	  0 	 0 	 0 
Norðvestursvæði . . . .     	 155 	 5 	 22	  1 	 42 	 3 	 175 	 7 
Norðaustursvæði . . . .     	 143 	 6 	 11 	 1 	 0 	 0 	 132 	 5

	 Samtals	 406 	 11 	 69	  2	  79 	 3 	 416 	 12



33

4.1.5.7. Landsvegir utan grunnnets
Fjárveiting til landsvega utan grunnnets var 119 m.kr. og var henni skipt milli svæða 
Vegagerðarinnar eins og sýnt er í eftirfarandi yfirliti.

 

                                       Svæði			   fjárveiting í m.kr. 

	 Suðursvæði	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 45,0 	
	 Suðvestursvæði	   . . . . . . . . . . . . . . .                	 3,0 	
	 Norðvestursvæði	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 31,0 	
	 Norðaustursvæði	   . . . . . . . . . . . . . . .                	 40,0 	
	 Óskipt	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 3,4 		
	 Geymt frá fyrra ári	  . . . . . . . . . . . . . . .                	  -3,4

			   Samtals	 119,0

Hér á eftir er gerð grein fyrir helstu framkvæmdum við landsvegi. 

Suðursvæði 
Fjárveiting til landsvega á Suðursvæði var 45 m.kr. Sérstakar fjárveitingar voru til endurbóta 
á Jökulvegi (F985). Fjárveitingum var að öðru leyti varið til smærra viðhalds og þjónustu 
landsvega á svæðinu.

Suðvestursvæði 
Fjárveiting til landsvega á Suðvestursvæði var 3 m.kr. Fjárveitingum var varið til smærra 
viðhalds og þjónustu landsvega á svæðinu.

Norðvestursvæði 
Fjárveiting til landsvega á Norðvestursvæði var 31 m.kr. Sérstakar fjárveitingar voru til 
endurbóta á Arnarvatnsvegi (F578), Langjökulsvegi (551) og Ófeigsfjarðarvegi (649). Að 
öðru leyti var fjárveitingu varið til viðhalds og þjónustu landsvega.

Norðaustursvæði 
Fjárveiting til landsvega á Norðaustursvæði var 40 m.kr. Sérstakar fjárveitingar voru til 
endurbóta á Öskjuleið (F88) og Þórdalsheiðarvegi (F936). Að öðru leyti var fjárveitingu 
varið til viðhalds og þjónustu landsvega.
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4.1.5.8. Safnvegir
Fjárveitingar til safnvega voru 350 m.kr. og var þeim skipt milli héraðsnefnda eða hliðstæðra 
aðila í samræmi við reglugerð nr. 62/1964 eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

	 Fjárveiting 2007
	 í þús. kr.

	 1. 	Héraðsnefnd Vestur-Skaftfellinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 13.347 	
	 2.	 Héraðsnefnd Rangæinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 29.065 	
	 3.	 Héraðsnefnd Árnesinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 37.144 	
	 4.	 Héraðsnefnd Suðurnesja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 1.686 	
	 5.	 Reykjavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       	 4.211 	
	 6.	 Héraðsnefnd Kjósarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 5.257 	
	 7.	 Héraðsnefnd Borgarfjarðarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 7.602 	
	 8.	 Vegasamlag Borgarbyggðar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 27.291 	
	 9.	 Vegasamlag Snæfellinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 11.645 	
	 10.	 Héraðsnefnd Dalasýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 10.716 	
	 11.	 Héraðsnefnd Austur-Barðastrandarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . .               	 3.512 	
	 12.	 Héraðsnefnd Vestur-Barðastrandarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . .               	 6.840 		
	 13.	 Vegasamlag Ísafjarðarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 12.761 	
	 14.	 Héraðsnefnd Strandasýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 8.499 	
	 15.	 Héraðsnefnd Vestur-Húnavatnssýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 12.357 	
	 16.	 Héraðsnefnd Austur-Húnvetninga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 11.766 	
	 17.	 Héraðsnefnd Skagfirðinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 22.533 	
	 18.	 Akrahreppur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 6.050 	
	 19.	 Héraðsnefnd Eyjafjarðar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 23.721 	
	 20.	 Héraðsnefnd Þingeyinga, Suður-Þingeyjarsýsla  . . . . . . . . .         	 22.578 	
	 21.	 Héraðsnefnd Þingeyinga, Norður-Þingeyjarsýsla  . . . . . . . .        	 14.959 	
	 22.	 Héraðsnefnd Múlasýslna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 47.248 	
	 23.	 Sýslunefnd Austur-Skaftafellssýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 8.544 

			   Samtals	  350.000

4.1.5.9. Styrkvegir
Fjárveiting var 70 m.kr. og var henni varið til eftirfarandi framkvæmdaflokka.

	 Framkvæmdaflokkur		   fjárveiting í þús. kr.
	
	 Götur í þéttbýli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   	 5.500 	
	 Vegir yfir fjöll og heiðar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 30.100 	
	 Annað  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 29.400 	
	 Óskipt frá fyrra ári . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 -1.288 	
	 Óskipt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 6.288
	
		  Samtals 	 70.000
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 4.1.5.10 Reiðvegir
Fjárveiting í vegáætlun var 60 m.kr. Af þeirri fjárhæð var 13,1 m.kr. varið til endurbóta á 
einstökum reiðleiðum en 46,9 m.kr. var skipt af Landssambandi hestamannafélaga (LH).

	 Fjárveiting 2007
	 í þús. kr.

	 1.	 Hestamannafélögin á Suðvestursvæði, Reykjanes  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 9.800
	 2.	 Hestamannafélögin á Suðursvæði 1, Suðurland vestur . . . . . . . . . . . . . . .              	 8.500
	 3.	 Hestamannafélögin á Suðursvæði 2, Suðurland austur . . . . . . . . . . . . . . .              	 4.500
	 4.	 Hestamannafélögin á Norðvestursvæði 1, Vesturland/Vestfirðir.  . . . . . .      	 5.500
	 5.	 Hestamannafélögin á Norðvestursvæði 2, Norðvesturland . . . . . . . . . . . .           	 7.200
	 6.	 Hestamannafélögin á Norðaustursvæði 1, Norðausturland . . . . . . . . . . . .           	 7.200
	 7.	 Hestamannafélögin á Norðaustursvæði 2, Austurland . . . . . . . . . . . . . . .               	 4.200

		  Samtals	  46.900
		

		  Reiðvegur meðfram Biskupstungnabraut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 2.000		
		  Reiðvegur við Geysi (Haukadalur/Laugarfell) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     .	 2.000
		  Reiðvegur inn að Fáskrúðsfjarðargöngum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 1.000
		  Viðhald reiðvega meðfram þjóðvegum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 5.000
		  Skráning og flokkun reiðvega (verkefni LH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 3.000
		  Óráðstafað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 	 100
		
		  Samtals	 13.100



36

Fylgiskjal 1

			 

4.1.5 Sundurliðun einstakra gjaldaliða
4.1.5.1 Grunnnet

4.1.5.1.1 Almenn verkefni
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.	 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2007

			   Suðursvæði
	 1		  Hringvegur
		  x0		  um Smyrlabjargaá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 15
	 1		  Hringvegur
		  x1		  um Staðará í Suðursveit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 26
	 30		  Hrunamannavegur
		 06-07		  Skipholt - Foss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 79
240		  Stórhöfðavegur
		  01		  um Strandveg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 6

			   Suðvestursvæði
	 42		  Krýsuvíkurvegur
		  01		  Reykjanesbraut - Vatnsskarð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 55
431		  Hafravatnsvegur
		  1		  Hringvegur - Úlfarsfell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 2
			 
			   Norðvestursvæði
	 1		  Hringvegur
		 g5-g6		  um Borgarnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 65
	 54		  Snæfellsnesvegur
		  03		  um Hítará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       	 42
	 61		  Djúpvegur
		 04-36		  breikkun slitlaga og vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 78
72			  Hvammstangavegur
		  01		  um Hvammstanga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 30
	
			   Norðaustursvæði
	 1		  Hringvegur
		  u8		  ofan Þakeyrar í Hamarsfirði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 32
	 76		  Siglufjarðarvegur
		  11		  gangamunni - Siglufjörður, lýsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 9
	 85		  Norðausturvegur
		  03		  um Laxá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 29
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	 14		  Arnarstaðir - Klapparós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 93
			   Þéttbýlisstaðir á Austurlandi
				    lagfæringar á þjóðvegum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 10
							     
					     Samtals:	 571

4.1.5.1.2 Verkefni á höfuðborgarsvæði
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.	 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2007

	 41		  Reykjanesbraut
				    Laugarnesvegur - Dalbraut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         			   85
				    gatnamót við Arnarnesveg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          			   115
	 49		  Nesbraut
				    bráðabirgðagatnamót við Kringlumýrarbraut . . . . . . . . . . . .           			   245
				    færsla Hringbrautar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               			   40
	 411		  Arnarnesvegur
				    gatnamót við Fífuhvammsveg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       			   50
	 415		  Álftanesvegur
				    Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur . . . . . . . . . . . . . . . . .                 			   217
	 450		  Sundabraut
				    Sæbraut-Geldinganes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              			   100
			   Göngubrýr og undirgöng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             			   70
			   Smærri verk og ófyrirséð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            			   80
							     
					     Samtals:	 1.002

Vegnr.	 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2007
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4.1.5.1.3 Verkefni á landsbyggð (stórverkefni)
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.	 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2007

			   Hringvegur á Suðurlandi
	 1		  Hringvegur
		 d6-e1		  Selfoss - Hafravatnsvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          			   325

			   Bræðratunguvegur
	 359		  Bræðratunguvegur
		  01		  um Hvítá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        			   80

			   Lyngdalsheiðarvegur
	 365		  Lyngdalsheiðarvegur
		  01		  Laugarvatnsvegur - Þingvallavegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   			   50

			   Reykjanesbraut, Hafnarfjörður - Keflavík
	 41		  Reykjanesbraut
		 15-18		  Krýsuvíkurvegur - Víknavegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      			   347

			   Hringvegur á Norðvesturlandi
	 1		  Hringvegur
		  g1		  Hvalfjarðartengingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 			   62
		  g6		  um Borgarnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    			   20
		 h0-h1		  Grafarkot - Brekkunef  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             			   85
		  k1		  um Hrútafjörð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    			   225
		 n0-n1		  um Norðurárdal í Skagafirði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        			   205

			   Snæfellsnesvegur um Kolgrafafjörð
	 54		  Snæfellsnesvegur
		  14		  um Kolgrafafjörð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 			   166

			   Vestfjarðavegur
	 60		  Vestfjarðavegur
		 08-31		  Svínadalur - Flókalundur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           			   300

			   Djúpvegur
	 61		  Djúpvegur
		 26-29		  Ísafjörður - Mjóifjörður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            			   630
		 38-45		  Súðavík - Bolungarvík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             			   20

			   Þverárfjallsvegur
	 744		  Þverárfjallsvegur
		  03		  Skagavegur - Sauðárkrókur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         			   120



39

Vegnr.	 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2007

			   Hringvegur á Norðausturlandi
	 1		  Hringvegur
		 p7-p8		  gatnamót á Akureyri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              			   10
		  t3		  við Egilsstaði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    			   50
		  v1		  Þvottár- og Hvalnesskriður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         			   150

			   Norðausturvegur, Húsavík - Þórshöfn
	 85		  Norðausturvegur
		  14b		  Hófaskarðsleið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   			   340
		  43		  Vopnafjörður-Brunahvammsháls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     			   100

			   Samgöngurannsóknir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              			   15
							     
					     Samtals:	 3.300

			   Afborgun lána vegna Hvalfjarðartenginga til ríkissjóðs . .  	 -40

4.1.5.1.4 Söluandvirði Símans
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.	 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2007

			   Gatnamót við Nesbraut
	 1		  Hringvegur
		  e3		  gatnamót við Nesbraut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             			   400

			   Reykjanesbraut
	 41		  Reykjanesbraut
		 15-18		  Krýsuvíkurvegur - Víknavegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      			   700

			   Arnkötludalur
	 605		  Tröllatunguvegur
		  01		  Vestfjarðavegur - Djúpvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        			   200

			   Þverárfjallsvegur
	 744		  Þverárfjallsvegur
		  03		  Skagavegur - Sauðárkrókur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         			   200
							     
					     Samtals:	 1.500
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4.1.5.1.5  Jarðgangaáætlun
(fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2007

			   Héðinsfjarðargöng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 1.750

					     Samtals:	 1.750

4.1.5.1.6  Landsvegir í grunnneti
(fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2007

			   Fjárveiting í vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 60

					     Samtals:	 60

					     Samtals grunnnet:	 8.143
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Utan grunnnets
4.1.5.2 Tengivegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.	 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2007

			   Suðursvæði
	 204		  Meðallandsvegur
		  01		  Ásgarður - Fossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 			   24
	 282		  Ásmundarstaðavegur
		  01		  Hringvegur - Ásmundarstaðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       			   8
	 33		  Gaulverjabæjarvegur
		 01-02		  Gaulverjabær - Skipar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             			   115
	 340		  Auðsholtsvegur
		  01		  Hrunamannavegur - Syðra-Langholt . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  			   20
	 354		  Sólheimavegur
		  01		  Stærribæjarvegur - Sólheimar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       			   22
3445		  Hvítárholtsvegur
		  01		  Hrunamannavegur - Borgarás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       			   15

			   Suðvestursvæði					   
	 48		  Kjósarskarðsvegur
		  01		  Reynivellir - Vindáshlíð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            			   29
	 461		  Meðalfellsvegur
		  01		  hjá Möðruvöllum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 			   10

			   Norðvestursvæði					   
	 504		  Leirársveitarvegur
		  01		  Leirá - Svínadalsvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             			   23
	 511		  Hvanneyrarvegur
		  01		  hringtorg, lítið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   			   12
	 574		  Útnesvegur
		  01		  Gröf - Arnarstapi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 			   21
	 576		  Framsveitarvegur
		  01		  Snæfellsnesvegur - golfvöllur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       			   14
	 643		  Strandavegur
		 04-05		  Ásmundarnes - Kaldbaksvík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        			   23
	 645		  Drangsnesvegur
		  01		  Strandavegur - Drangsnes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          			   60
	 704		  Miðfjarðarvegur
		  01		  Melstaður - Króksstaðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            			   21
		  04		  tenging við Hringveg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              			   5
	 715		  Víðidalsvegur
		  02		  Hrappsstaðavegur - Dæli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           			   13
	 752		  Skagafjarðarvegur
		  02		  slitlagsendi - Sölvanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             			   45
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Vegnr.	 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2007

			   Norðaustursvæði					   
	 821		  Eyjafjarðarbraut vestri
		  05		  Sandhólar - Nes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  			   31
	 828		  Veigastaðavegur
		  01		  Hringvegur - Eyjafjarðarbraut eystri  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  			   55
	8984		 Hvammsvegur
		  01		  lagfæringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      			   10
925		  Hróarstunguvegur
		  02		  Hallfreðarstaðir - Þórisvatn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         			   12
931		  Upphéraðsvegur
		  01		  Setberg - Ormarsstaðaá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            			   52

					     Samtals:	 640

4.1.5.3 Til brúargerðar
4.1.5.3.1 Brýr 10 m og lengri

(Fjárhæðir í m.kr.)

					    Fjárveiting
Vegnr.	Kaflanr.	 Brú		  2007

	 1	 x0	 Smyrlabjargaá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 			   30
	 35	 04	 Brúará  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       			   116
	 1	 j3	 Hrútafjarðará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  			   74
	 61	 38	 Arnardalsá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    			   16
	 93	 02	 Miðhúsaá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     			   36
			   Óráðstafað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    			   15

					     Samtals:	 287
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4.1.5.3.2 Smábrýr
(Fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2007

			   Fjárveiting í vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 30

					     Samtals:	 30

4.1.5.4  Ferðamannaleiðir
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.	 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2007

			   Suðursvæði
	 249		  Þórsmerkurvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   			   40
	 984		  Hoffellsvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      			   6
			   Gaddstaðaflatir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    			   2
							     
			   Suðvestursvæði						    
	 408		  Heiðmerkurvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  			   24
							     
			   Norðvestursvæði						    
	 508		  Skorradalsvegur
		  02		  Grund-Hvammur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 			   57
	 745		  Skagavegur
		  01		  snjóastaðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      			   13
							     
			   Norðaustursvæði						    
	 869		  Langanesvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    			   11
	 923		  Jökuldalsvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     			   12
	 939		  Axarvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        			   30

					     Samtals:	 195
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4.1.5.5 Þjóðgarðavegir.
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.	 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2007

	 52		  Uxahryggjavegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   			   29
	 574		  Útnesvegur
		 02-04		  um þjóðgarð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     			   110
862		  Dettifossvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     			 
		  01		  Hringvegur - Dettifossvegur vestri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   			   185

					     Samtals:	 324

4.1.5.6 Girðingar
(Fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2007

		 Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 75

					     Samtals:	 75

4.1.5.7 Landsvegir utan grunnnets
(Fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2007

		 Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 119

					     Samtals:	 119

4.1.5.8 Safnvegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2006

		 Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 350

					     Samtals:	 350
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4.1.5.9 Styrkvegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2007

		 Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 70

					     Samtals:	 70

4.1.5.10 Reiðvegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2007

		 Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 60

					     Samtals:	 60

			   Samtals utan grunnnets: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 2.150

		 Afskriftir markaðra tekna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   			   60
		 Flutt tímabundið til ferjuliðar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                			   -487

			   Stofnkostnaður alls: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 9.866
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Suðursvæði
1 Hringvegur

c3 um Hellu
Umfang verks: Endurbætur og færsla 
á Hringvegi í gegnum þéttbýlið á 
Hellu. Færsla á Hringvegi frá brú yfir 
Rangá og byggt nýtt hringtorg sunnan 
við gamla veginn. Um er að ræða 1. 
áfanga framkvæmdarinnar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1. áfangi 48 m.kr. 
Heildarframkvæmdakostnaður er 
áætlaður 150 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . .         	 33
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 7
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                 	 50

Verkframvinda: Á árinu 2005 og 2006 
var unnið að hönnun og undirbúningi.
Verkið var boðið út í mars 2007. 
Framkvæmdir við 1. áfanga hófust í 
byrjun maí 2007 og lauk verkinu síðari 
hluta júlí.
Verktaki: Þjótandi ehf., Hellu.
Kostnaður: 		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 42
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 50

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2009.

d4 um Selfoss.		
Umfang verks: Verkið fólst í breikkun 
hringtorgs við Ölfusárbrú á Selfossi og 
lagfæringar á Austurvegi og Eyrarvegi 
út frá hringtorginu. Lengd útboðs er 
um 140 m.
Framkvæmdaform: Samningur. 
Kostnaðaráætlun: 21 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 25
Verkframvinda: Verkið var unnið í 
sumarið 2007. 
Verktaki: Ræktunarsamband Flóa og 
Skeiða hf., Selfossi. 

Kostnaður:			         m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2007  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 22
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 25

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

d6-e1 Selfoss – Hafravatnsvegur
Umfang verks: Umbætur á 
umferðaröryggi Hringvegarins út frá 
Reykjavík. 
Framkvæmdaform: Útboð
Fjármögnun:	 	      m.kr.

Fjáraukalög 2006 . . . . . . .        	 500
Vegáætlun 2007 . . . . . . . .         	 217
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 717

Verkframvinda: Sem fyrsta hluta þess 
verkefnis var boðin út forhönnun á 
breikkun Hringvegarins úr tveggja 
akreina vegi í þriggja akreina veg frá 
Þorlákshafnarvegi að Hafravatnsvegi 
og verkhönnun fyrsta áfanga verksins 
frá Kambabrún að Hamragilsvegi. 
Hönnun verksins var boðin út í apríl 
2006 og var gefin út kynningarskýrsla 
í nóvember 2006. Verkhönnun á kafl-
anum frá Litlu-Kaffistofu að Lögbergs
brekku var lokið að vori 2007 en fall-
ið var frá útboði vegna breyttra áherslna,
þar sem ákveðið hefur verið að tvö-
falda veginn frá Selfossi til Reykjavíkur.
Verktaki: 
Verkfræðistofan Línuhönnun hf.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 28
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 29
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 58

d8-d9 Hellisheiði 
Umfang verks: Nýbygging á 3 km 
löngum kafla frá Hveradalabrekku og 
um Svínahraun, breikkun vegar frá 
nýja kaflanum að Litlu-Kaffistofunni 
ásamt mislægum vegamótum við 
Þrengslaveg og stefnugreindum 

Fylgiskjal 2 Greinargerð um framkvæmdir við nýbyggingu þjóðvega 2007
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vegamótum við Hamragilsveg. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 477 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . .     	 -9
Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 150
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 91
Öryggisaðgerðir 2004 . . . . 	 20
Fært af 
  Suðurstrandarvegi 2004 .  	 140
Vegáætlun 2007
  Verkefni á landsbyggð . .   	 108
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 500

Verkframvinda: Vinna við fram
kvæmdina hófst í mars 2005 og 
lauk í október. Umferð var hleypt á 
nýja veginn 8. október 2005. Eftir 
að byrjað var á framkvæmdum 
var tekin ákvörðun um að setja 
víraleiðara á milli gagnstæðra 
akreina ofan við Litlu-Kaffistofu að 
Hamragilsvegamótum, samtals um  
4,5 km. Á árinu 2007 voru fræstar 
svokallaðar vegrifflur meðfram 
kantlínum og víraleiðara þess kafla 
sem byggður var sem 2+1 vegur á 
árinu 2005,
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 25
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 428
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 39
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8
Samtals  . . . . . . . . . . . . . .               	 500

Skýringar: Kostnaður á árinu 2004 er 
vegna rannsókna, hönnunar og útboðs 
verksins. Kostnaður 2006 er vegna 
ýmissa framkvæmda og óuppgerðra 
reikninga vegna framkvæmda 2005. 

v5 göng undir Almannaskarð
Umfang verks: Gerð 1.146 m langra 
jarðganga undir Almannaskarð, ásamt 
162 m löngum steyptum vegskálum 
og 4,1 km löngum vegi utan ganga. 
Á verktímanum var ákveðið að 
endurbyggja um 1,3 km langan kafla 
Hringvegarins um Dynjanda, sunnan 
Almannaskarðs.

Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.115 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2003  . . . . . . .        	 300
Vegáætlun 2004  . . . . . . .        	 322
Fjáraukalög 2004  . . . . . . . 	 375
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 82
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 15
Vegáætlun 2007
  Jarðgangaáætlun . . . . . . .        	 58
Samtals  . . . . . . . . . . . . . .               	 1.152

Verkframvinda: Verkið var boðið 
út í desember 2003 og hófst vinna 
í lok mars 2004. Jarðgangagröftur 
hófst formlega 16. júní 2004 og 
lokasprenging í jarðgöngum var 
8. október. Eftir það var unnið að 
lokastyrkingum og vatnsvörnum í 
göngum. Samhliða gangagreftri var 
unnið að gerð vegskála norðan ganga 
og lauk honum í lok nóvember. Einnig 
var unnið við undirstöður vegskála 
sunnan gangamunna. Unnið var að 
vegagerð norðan og sunnan ganga og 
var að mestu komið neðra burðarlag 
í veginn um áramótin 2004/2005. Á 
árinu 2005 var unnið við uppsetningu 
vatnsklæðninga, fráveitulagnir í 
göngunum og vegagerð innan og utan 
ganga. Göngin voru vígð formlega 
24. júní 2005.
Verktaki: Héraðsverk ehf., 
Egilsstöðum og Leonhard Nilsen og 
Sönner AS., Noregi. 
Kostnaður:		  m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 35
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 602
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 510
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 1.152

Skýringar: Kostnaður á árinu 2003 er 
vegna rannsókna, hönnunar og útboðs 
verksins. 

x0 um Smyrlabjargará 
í Suðursveit		
Umfang verks: Rifin var einbreið 
brú og í staðinn var sett stálplöturæsi 
með steyptum endaeiningum. 
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Hringvegurinn var endurbyggður á 
0,9 km löngum kafla um Smyrla
bjargará. 
Framkvæmdaform: Samningur. 
Kostnaðaráætlun: 40 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007 
  Almenn verkefni  . . . . . .       	 15
Til brúargerðar . . . . . . . . .          	 30
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 45

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust 
í september 2007 og lauk í byrjun 
nóvember. Eftir er að leggja seinna 
klæðingarlagið á veginn og verður það 
gert vorið 2008.
Verktaki: 
Gerð stálplöturæsis: 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar. 
Vegagerð: SG. Vélar ehf., Djúpavegi 
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 42
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 43

x1 um Staðará í Suðursveit
Umfang verks: Byggð var  ný tvíbreið 
brú í stað einbreiðrar brúar á Staðará 
og endurbygging Hringvegarins á 0,8 
km löngum kafla báðum megin við 
brúna og lögð klæðing.
Framkvæmdaform: 
Bygging brúar: Samningur. 
Vegagerð: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 		  m.kr.

Bygging brúar . . . . . . . . . . 	 63
Gerð vegar . . . . . . . . . . . .             	 14 
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 77

Fjármögnun:		  m.kr.
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 65
Vegáætlun 2007
  Almenn verkefni  . . . . . .       	 26
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 91 

Verkframvinda: Á árinu 2006 var unnið 
að undirbúningi og hönnun verksins 
og byrjað var á undirstöðum brúar 
í október sama ár. Framkvæmdum 
við brúna lauk í lok maí 2007. 
Framkvæmdir við vegagerð hófust í 
byrjun júlí og lauk í ágúst 2007.

Verktaki: Bygging brúar: 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar. 
Vegagerð: S.G. Vélar ehf., Djúpavogi.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 11
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 66
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 77

26   Sprengisandsleið
11 Veiðivatnaleið – Kvíslavegur
Umfang verks: Gerð efra burðarlags 
og lagning slitlags á Sprengisandsleið 
ofan Veiðivatnaleiðar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
  Landsvegir í grunnneti . .   	 20

Verkframvinda: Á árinu 2007 var 
unnið efni í efra burðarlag og slitlag.
Verktaki: Fossvélar ehf., Selfossi.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 16

30   Hrunamannavegur
06-07 Skipholt – Foss.
Umfang verks: Nýbygging á 5,1 km 
löngum kafla frá Hvítárdal að Fossi   
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 217 m.kr. 
Fjármögnun: 		  m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . .   	 2
Vegáætlun 2007
  Almenn verkefni  . . . . . .       	 79
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 81

Verkframvinda: Á árinu 2007 
var unnið að undirbúningi og var 
verkið boðið út í október 2007 en 
framkvæmdir hófust ekki á árinu.
Verktaki: Borgarvirki ehf., Kópavogi.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008 og 2009.

33   Gaulverjabæjarvegur
02 Félagslundur – Skipar
Umfang verks: Nýbygging á 5,9 km 
löngum  kafla frá Félagslundi að 
Skipum.
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Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 163 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr.

Vegáætlun 2007
  Tengivegir  . . . . . . . . . . .            	 115 
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 13
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 128

Verkframvinda: Verkið var  boðið 
út í mars 2007 og lauk í október 
2007. Ekki var hægt að ljúka 
við uppbyggingu á 1,6 km við 
vegamót Gaulverjabæjarvegar- 
Villingaholtsvegar þar sem ekki tókst 
að ljúka samningum við landeigendur 
en stefnt að því ljúka þeim vorið 2008.
Verktaki: 
Vörubílstjórafélagið Mjölnir, Selfossi. 
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 126
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 128

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

35  Biskupstungnabraut
04 um Brúará
Umfang verks: Bygging á nýrri 
tvíbreiðri brú í stað einbreiðrar brúar 
ásamt tengingum.
Framkvæmdaform: Brúargerð: Útboð. 
Bráðabirgðavegur og niðurrekstur 
staura: Samningar
Kostnaðaráætlun: 139 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 15
Vegáætlun 2007
  Til brúargerðar . . . . . . . .         	 116
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 133

Verkframvinda: Á árunum 2005 og 
2006 var unnið að undirbúningi og 
hönnun verksins. Bygging brúarinnar 
var boðin út í febrúar 2007. Fyrirspurn 
var gerð á meðal verktaka svæðinu 
um gerð bráðabirgðavegar og 
niðurrekstrarplans við brú. Í árslok 
2007 var búið að steypa brúna en 
eftir er að fjarlægja framhjáhlaupið, 
bráðabirgðabrú og veg. Reiknað er 

með að umferð verði komin á brúna á 
fyrri hluta árs 2008.
Verktaki: Brúargerð: Mikael ehf,. 
Höfn Hornafirði. 
Bráðabirgðavegur: 
Vélgrafan ehf., Selfossi. 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar 
setti upp bráðabirgðabrú og sá um 
niðurrekstur staura undir nýju brúna. 
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 126
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 133

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

35   Kjalvegur
12 Sandá – Fremstaver
Umfang verks: Endurbygging 
Kjalvegar með bundnu slitlagi á 
4,2 km löngum kafla frá Sandá að 
Fremstaveri.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 45 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 45
Vegáætlun 2007
  Landsvegir í grunnneti . .   	 10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 55

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í júní 2006 og hófust framkvæmdir 
í  ágúst og vegkaflinn byggður upp á 
árinu. Í júní 2007 var lokið við verkið 
með lagningu slitlags á veginn.
Verktaki: Vélgrafan ehf., Selfossi.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 24
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 23
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 47

204 Meðallandsvegur
01 Grenilækur – Fossar	
Umfang verks: Endurbygging á 1,8 km 
löngum kafla frá Grenilæk að Fossum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 34 m.kr.
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Fjármögnun:		  m.kr.
Inneign frá fyrri áfanga  . .   	 2
Fjárveiting 2007 . . . . . . . .         	 24
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 29

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
júní 2007, framkvæmdir hófust í júlí 
og lauk í september 2007.
Verktaki: Framrás ehf., Vík.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 29
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2009.

208 Fjallabaksleið nyrðri
06	 Landmannaleið – 
Sprengisandsleið
Umfang verks: Gerð efra burðarlags 
og lagning slitlags á um 5 km löngum 
kafla Fjallabaksleiðar nyrðri gegnum 
virkjanasvæði. Verkið er unnið í 
samvinnu við Landsvirkjun sem 
greiðir hluta kostnaðarins.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 25 m.kr. 
Fjármögnun:		  m.kr.

Framlag Landsvirkjunar . .   	 10
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 12

Verkframvinda: Á árinu 2007 var 
unnið efni í efra burðarlag og slitlag.
Verktaki: Fossvélar ehf., Selfossi.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 12

240 Stórhöfðavegur
01 um Strandveg
Umfang verks: Endurbygging 
Strandvegar/Stórhöfðavegar frá 
Heiðarvegi að Hlíðarvegi á um 400 m 
löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 33 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 32
Vegáætlun 2007
  Almenn verkefni  . . . . . .       	 6    
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 38

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 

apríl 2006. Framkvæmdir hófust í maí 
sama ár og lauk í október.
Verktaki: Steini og Olli ehf., 
Vestmannaeyjum.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 35
Skýringar: Verkið var unnið í 
samstarfi við Vestmannaeyjabæ og 
hluti framkvæmdarinnar var greiddur 
af viðhaldsfé.

246 Skálavegur
01 Hringvegur – Hringvegur
Umfang verks: Endurbygging á 1,8 km 
löngum kafla Skálavegar.
Fjármögnun:		  m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . .     	 -6
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                 	 1

Verkframvinda: Fyrri áfanga verksins 
lauk á árinu 2006. Á árinu 2007 var 
unnið við undirbúning síðari áfanga 
verksins.
Kostnaður:	 m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

249 Þórsmerkurvegur
Umfang verks: Endurbygging 
á veginum á 3,9 km kafla frá Gljúfurá 
að Merkurvegi og gerð stálræsa í 
Neðradalsá og Dalsá.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 58 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . .   	 5
Vegáætlun 2007
	 Ferðamannaleiðir  . . . . .      	 40
	 Smábrýr . . . . . . . . . . . . .              	 12
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 57

Verkframvinda: Á árinu 2007 var 
unnið við hönnun og undirbúning og 
keypt stálræsi í Neðradalsá og Dalsá. 
Verkið var boðið út í desember 2007, 
en framkvæmdir hófust ekki á árinu. 
Verktaki: Sigurjón Hjartarson, 
Brjánsstöðum. 
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Kostnaður:		  m.kr.
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8

253 Bakkavegur
02 Landeyjavegur – Hólmabæjarvegur
03 Landeyjavegur – flugvöllur
Umfang verks: Nýbygging á 5 km 
löngum kafla frá Gunnarshólma að 
Hólmavegi.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 85 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . .     	 -15 
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 22 
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 53
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 24
  Tengivegir  . . . . . . . . . . .            	
Samtals  . . . . . . . . . . . . . .               	 84

Verkframvinda: Framkvæmdir 
við hluta vegskurða, girðinga og 
efnisvinnslu hófust á árinu 2004. 
Framkvæmdir við veginn voru boðnar 
út í febrúar 2005 og lauk í október 
sama ár. Eftir er að ljúka við gerð 
reiðleiðar.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 9
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 59
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 74

Verktaki: 
Vörubílstjórafélagið Mjölnir, Selfossi. 
Skýringar: Vegna breytinga á 
vegakerfi er skuld frá árinu 2001 sem 
talin var til Hólmabæjarvegar (254) og 
fjárveiting og kostnaður frá árinu 2004 
sem talin voru til Landeyjavegar (252), 
nú talin til Bakkavegar. Á árinu 2007 
var unnið að undirbúningi og hönnun 
Bakkavegar frá Bakkaflugvelli að 
fyrirhuguðum Bakkafjöruvegi.

282 Ásmundarstaðavegur
01 Hringvegur – Ásmundarstaðir
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 8

Skýringar: Fjárveiting var notuð til 

greiðslu skuldar við sveitarfélagið 
vegna uppbyggingar tengivega í 
Ásahreppi. 

322 Ólafsvallavegur
01 Skeiða- og Hrunamannavegur - 
Ólafsvellir
Umfang verks: Endurbygging á um 
2,7 km löngum kafla frá Skeiða- og 
Hrunamannavegi að Ólafsvöllum. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun og 
samningar við verktaka á svæðinu.
Kostnaðaráætlun: 12 m.kr. 
Fjármögnun:		  m.kr

Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 12
Verkframvinda: Gerð var verðkönnun 
á meðal verktaka á svæðinu um 
undirbyggingu vegarins sumarið 2007. 
Verkinu var lokið haustið 2007. Lögn 
slitlags var kostuð af viðhaldsfé. 
Verktaki: Undirbygging vegar: 
Nesey ehf., Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi. 
Lögn slitlags: Ræktunarsamband 
Flóa og Skeiða ehf., Selfossi. 
Kostnaður		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 12
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2010.

340 Auðsholtsvegur 
01 Hrunamannavegur 
– Syðra-Langholt
Fjármögnun:		  m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . .     	 -3
Vegáætlun 2007 
  Tengivegir  . . . . . . . . . . .            	 20
Samtals  . . . . . . . . . . . . . .               	 17 

Verkframvinda: Á árinu 2007 var 
unnið að hönnun og undirbúningi 
á nýjum kafla Auðsholtsvegar um 
Syðra-Langholt.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.
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354 Sólheimavegur
01 Biskupstungnabraut – Sólheimar
Umfang verks: Endurbygging á um 
5 km löngum kafla frá Stærri-Bæ að 
Sólheimum. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 177 m.kr. 
Fjármögnun:		  m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . .   	 4
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 36
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 62
Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 22
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 43
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . .               	 167

Verkframvinda: Á árinu 2005 var 
unnið að hönnun verksins, auk 
þess sem malað var efni til fram
kvæmdarinnar. Verkið var boðið út í 
mars 2006 og hófust framkvæmdir í 
þeim mánuði. Bundið slitlag var komið 
á veginn í september en ekki var hægt 
að ganga endanlega frá frágangi við 
veginn vegna óhagstæðrar tíðar, en því 
verður lokið vorið 2008. Þá á eftir að 
ljúka við heimreið að bænum Eyvík og 
gera upp land- og efnisbætur.
Verktaki: Heflun ehf., Lyngholti Hellu.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 9
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 70
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 88
Samtals   . . . . . . . . . . . . . .               	 167

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

359 Bræðratunguvegur
Flúðir – Reykholt
Umfang verks: Nýbygging vegar milli 
Flúða og Reykholts ásamt nýrri brú á 
Hvítá. 
Fjármögnun:		  m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . .     	 -1
Vegáætlun 2007 . . . . . . . .       
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 80
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 79

Verkframvinda: Árin 2005 til 2007 
hefur verið unnið að undirbúningi 

og hönnun verksins en mat á 
umhverfisáhrifum fór fram fyrir 
nokkrum árum.
Kostnaður: 		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 9

Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun á árunum 2008-2010.

364 Eyjavegur 
01 Laugarvatnsvegur – Útey
Fjármögnun:		  m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . .     	 -5
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 5
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 3

Kostnaður:		  m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2006  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 3 

Skýringar: Kostnaður á árinu 2007 
er vegna reiðvegar. Fjárveiting er í 
vegáætlun 2008.

365 Lyngdalsheiðarvegur
01 Laugarvatn – Þingvellir
Umfang verks: Nýbygging um 
15 km langs vegar milli Laugarvatns 
og Þingvalla. 
Kostnaðaráætlun: 840 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 100
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 50
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 103
Vegáætlun 2007 . . . . . . . .         	 50
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 303

Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
vegarins og mati á umhverfisáhrifum, 
en framkvæmdum var frestað. 
Kostnaður 2006 og 2007 er vegna 
hönnunar og vinnslu á efni. Bjóða á út 
framkvæmdina 2008.
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Kostnaður:		  m.kr.
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 21
2006  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 21
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 22
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 69

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

375 Arnarbælisvegur
01 Hringvegur – Auðsholt
Umfang verks: Endurbygging á 
800 m löngum kafla frá Hringvegi að 
Grænhóli. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 3
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 7
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 18

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
fyrirspurnarformi í maí 2006. Verktaki 
hóf framkvæmdir í september 2006 
og lauk verki í þeim mánuði. Seinna  
klæðingarlag var lagt á í júlí 2007 

Kostnaður:		  m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 15
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 18

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

427 Suðurstrandarvegur
05-13 Ísólfsskáli – Þorlákshafnarvegur
Umfang verks: Nýbygging á um 
48 km löngum vegi á milli Ísólfsskála 
og Þorlákshafnar. 
Fjármögnun:		  m.kr.

Skuld frá fyrri áföngum . .   	 -33
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 46
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 13

Kostnaður:		  m.kr.
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 13

Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2009-2010. Kostnaður 
á árinu 2007 er vegna hönnunar og 
undirbúnings vegarins milli Ísólfsskála 
og Þorlákshafnar.

984 Hoffellsvegur
Umfang verks: Endurbygging um 
2,5 km kafla frá Hringvegi í átt að 
Hoffellsbæjum með bundnu slitlagi.

Hönnun og undirbúningur verkefna, Suðursvæði 
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda á 
Suðursvæði, sem ekki hafa fjárveitingu í vegáætlun.
					     kostnaður í m.kr.
Verkefni:	 2005	 2006	 2007	 samtals
Hringvegur 1b5	
  um Jökulsá á Sólheimasandi	 2	 0	 0	 2
Hringvegur 1v7-1v9	
  um Hornafjarðarfljót	 1	 26	 32	 59
Skeiða- og Hrunamannavegur 30-04
  um Stóru Laxá	 0	 2	 0	 2
Þjórsárdalsvegur 32-01
  um Kálfá	 0	 0	 1	 1
Rangárvallavegur 264-02
Keldnavegur-Þingskálavegur	 0	 0	 1	 1
Búrfellsvegur 351-01
Þingvallavegur-Biskupstungnabraut	 0	 0	 2	 2
Smærri undirbúningsverkefni		  1	 1	 2
Samtals	 3	 29	 37	 69
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Framkvæmdaform: Samningur. 
Kostnaðaráætlun: 18 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 13
Vegáætlun 2007
	 Ferðamannaleiðir  . . . . .      	 6
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 24

Kostnaður:		  m.kr.
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 24  

Verktaki: Samið var við vörubílstjóra 
á svæðinu um styrkingu vegarins en 
klæðing og efra burðarlag var hluti af 
yfirlagnaútboði hjá Norðaustursvæði.

3445 Hvítárholtsvegur
Umfang verks: Endurbygging á um 
1 km löngum kafla.
Framkvæmdaform: Samningur. 
Kostnaðaráætlun: 15 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 15
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 16

Verkframvinda: Verkið var unnið í 
júní 2007. Eftir er að ganga betur frá 
fláum og leggja reiðveg. Það verður 
gert vorið 2008.
Verktaki: Undirbygging: Gröfutækni 
ehf., Flúðum. 
Klæðing: Ræktunarsamband Flóa og 
Skeiða ehf., Selfossi.
Kostnaður:		  m.kr.

2007  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 16

Gaddstaðaflatir
Umfang verks: Nýbygging um 1 km 
langs vegar frá Hringvegi að athafna-
svæði hestamanna að Gaddstaðaflötum 
við Hellu.
Framkvæmdaáform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 7 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 7
Vegáætlun 2007
	 Ferðamannaleiðir  . . . . .      	 2
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 10

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í 
nóvember 2003 og lauk vorið 2004. 
Verktaki: 
Jón og Tryggvi ehf., Hvolsvelli.
Kostnaður:		  m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                 	 10

Suðvestursvæði
1    Hringvegur

sýslumörk – Hvalfjarðargöng
Umfang verks: Umbætur á 
umferðaröryggi Hringvegarins út 
frá Reykjavík. Árið 2007 er gerður 
samningur við Leirvogstungu ehf. 
og Ístak hf. um byggingu mislægra 
gatnamóta við Leirvogstungu. Einnig 
unnið við syðri enda Hvalfjarðarganga 
og við undirbúning á breikkun 
Hringvegarins út frá Reykjavík.
Fjármögnun:		  m.kr.

Fjáraukalög 2006 . . . . . . .        	 500
Verkframvinda: Unnið var að forhönn
un og undirbúningi verksins.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 15
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 51
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 70

Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2008 - 2010

e1 sýslumörk – Hafravatnsvegur
Umfang verks: Gerð stefnugreindra 
vegamóta Hringvegar og 
Hafravatnsvegar við Geitháls og 
eftirlitsplans ofan Hólmsár.
Framkvæmdaform: 
Stefnugreind vegamót: Útboð. 
Gerð eftirlitsplans: Samningur
Kostnaðaráætlun: 38 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 29
Vegáætlun 2007
	 Smærri verk og ófyrirséð	 13
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 20
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 62
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Verkframvinda: Gerð stefnugreindra 
vegamóta við Hafravatnsveg var 
boðin út í maí 2006 og lauk að mestu 
í september sama ár. Lítilsháttar 
frágangur var unninn á árinu 2007. Á 
árinu 2007 var gert eftirlitsplan ofan 
Hólmsár þar sem eftirlitsplan við 
Rauðavatn lagðist af.
Verktaki: Stefnugreind vegamót: 
Heimir og Þorgeir ehf., Reykjavík. 
Eftirlitsplan: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 45
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 14
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 62

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

f4  Hafravatnsvegur – Þingvallavegur
Umfang verks: Gerð hringtorgs 
á vegamótum Hringvegar og 
Þingvallavegar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 141 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 151
Verkframvinda: Verkið boðið út í mars 
2007 og lauk í september sama ár.
Verktaki: Ístak hf., Reykjavík
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 151
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008

41   Reykjanesbraut
15-18 Krýsuvíkurvegur – Víknavegur, 
breikkun
Umfang verks: Breikkun Reykjanes
brautar úr tveimur akreinum í fjórar 
akreinar milli Hafnarfjarðar og 
Njarðvíkur. 
1. áfangi verksins er breikkun 
Reykjanesbrautar á 8,5 km 
löngum kafla frá Hvassahrauni að 
Strandarheiði og bygging mislægra 
vegamóta við Hvassahraun og Vatns
leysustrandarveg, ásamt færslu Vatns

leysustrandarvegar á um 1,8 km löng
um kafla. Á verktímanum var samið 
um lengingu áfangans um 3,5 km á 
grundvelli einingarverða tilboðs.
2. áfangi verksins er breikkun 
Reykjanesbrautar frá Strandarheiði 
að Njarðvík og bygging mislægra 
vegamóta við Vogaveg, Skógfellsveg, 
Grindavíkurveg og Njarðvík.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 		  m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . .               	 1.100 
2. áfangi  . . . . . . . . . . . . . .               	 2.023
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 3.123

Fjármögnun:		  m.kr.
Innistæða fyrri áfanga  . . .     	 105
Vegáætlun 2002 . . . . . . . .         	 134
Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 300
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 306
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 305
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 207
Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 347
Söluandvirði Símans  . . . .     	 700
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 148
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . .               	 2.552

Verkframvinda: 1. áfangi var boðinn út 
í október 2002 og framkvæmdir hófust 
í janúar 2003 og lauk þeim hluta í 
október 2004. 
2. áfangi frá Strandarheiði til 
Njarðvíkur var boðinn út í október 
2005 og hófust framkvæmdir um 
haustið. Áætluð verklok eru í júní 
2008.
Verktaki: 1. áfangi Háfell ehf., 
Reykjavík, Jarðvélar ehf., Kópavogi 
og Eykt ehf., Reykjavík.
2. áfangi. Jarðvélar ehf., Reykjavík.
Kostnaður:		  m.kr.

2002 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 7
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 602
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 544
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 46
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 672
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 681
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 2.552

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.



56

42   Krýsuvíkurvegur
01 Reykjanesbraut – Vatnsskarð
Umfang verks: Bygging á nýjum 
1,5 km löngum kafla Krýsuvíkurvegar 
frá Hraunhellu að Hamranesi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 119 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 27
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 36
Vegáætlun 2007
	 Almenn verkefni . . . . . .       	 55
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 13
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 131

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
október 2005 og hófust framkvæmdir 
í nóvember. Verki lauk í september 
2006. 
Verktaki: Borgarvirki ehf., Kópavogi.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 19
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 105
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 131

Skýringar: Fjárveiting til 
Krýsuvíkurvegar er í vegáætlun 2008.

44  Hafnavegur
03 Stapafellsvegur – Hafnir
Umfang verks: Bygging á nýjum 
1,0 km löngum kafla Hafnavegar 
framhjá þéttbýlinu í Höfnum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 23 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 41
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
október 2005 og lauk með klæðingu 
vegar í janúar 2006.
Verktaki: Burkney ehf., Mosfellsbæ.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 21
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 18
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 41

Skýringar: Engin fjárveiting er í veg-
áætlun til verksins, en fjármálaráðu
neyti og samgönguráðuneyti heim
iluðu Vegagerðinni að Hitaveita 
Suðurnesja ábyrgðist lán til fram
kvæmdarinnar.

45  Garðskagavegur
04 um Sandgerði
Umfang verks: Endurbygging og 
lagfæring á Garðskagavegi á um 
400 m löngum kafla um Sandgerði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 25 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 22
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 6
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 28

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
júní 2006 og lauk á árinu 2007. Einnig 
var sett upp lýsing við Sandgerðisveg.
Verktaki: Nesprýði ehf., Reykjanesbæ.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 7
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 28

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Sandgerðisbæ.

05 um Ósabotna
Umfang verks: Lagning á nýjum 
5,4 km löngum malarvegi  um 
Ósabotna frá Stafnesi að Hafnavegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 47 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2004  . . . . . . .        	 15
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 10
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 37
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 62

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2006 og lauk að mestu á árinu. 
Eftir er lokaheflun og frágangur fláa 
að hluta.
Verktaki: Afrek ehf., Reykjavík.
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Kostnaður:		  m.kr.
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 6
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 49
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 62

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2010.

48  Kjósarskarðsvegur 
01 Reynivellir – Vindáshlíð
Umfang verks: Endurbætur á 
Kjósarskarðsvegi milli Reynivalla og 
Vindáshlíðar.
Fjármögnun:		  m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . .    	 -10
Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 29
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 19

Kostnaður:		  m.kr.
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3

Skýringar: Kostnaður á árinu 2007 
er vegna undirbúnings næsta áfanga 
verksins. Fjárveitingar eru í vegáætlun 
2008-2010. 

408 Heiðmerkurvegur
Fjármögnun:		  m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . .   	 24
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 10
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 10
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 21
Vegáætlun 2007
	 Ferðamannaleiðir  . . . . .      	 24
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 89

Kostnaður:	 	 m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1

Skýringar: Kostnaður á árinu 
2005 er vegna undirbúnings, 
en framkvæmdum var frestað. 
Fjárveitingar eru í vegáætlun 2008 til 
2010

425 Nesvegur
02 Reykjanesviti – Staður
Umfang verks: Endurbygging á 
8,7 km löngum kafla Nesvegar, með 
bundnu slitlagi, frá saltverksmiðju að 
Stað.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 104 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 11
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 44
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 141
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 196

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
nóvember 2005. Áætluð verklok voru í 
júní 2007. Burkney ehf. fór í gjaldþrot 
og samið var við Loftorku Reykjavík 
ehf. og Ræktunarsamband Flóa og 
Skeiða ehf., Selfossi um að ljúka 
verkinu. Eftir er að ganga frá kröfum 
um endurgreiðslu viðbótarkostnaðar af 
verktryggingu.
Verktaki: Burkney ehf., Mosfellsbæ.

Hönnun og undirbúningur verkefna á Suðvestursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda á 
Suðvestursvæði, sem ekki hafa fjárveitingu í vegáætlun.
Verkefni:	 				    Kostnaður í m.kr.
					     2005	 2006	 2007	 samtals
Garðskagavegur 45-04
	 Sandgerði – Sandgerðisvegur	 0	 0	 6	 6	
Keflavíkurvegur 424-01 	
	 Reykjanesbraut – Njarðarbraut	 1	 0	 0	 1
Nesjavallaleið 435-01	
	 Hafravatnsvegur – sýslumörk	 0	 2	 2	 4
Samtals	 1	 2	 8	 11
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Kostnaður:		  m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 64
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 124
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 196

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

461 Meðalfellsvegur
01 hjá Möðruvöllum
Umfang verks: Færsla Meðalfellsvegar 
á um 500 m löngum kafla hjá 
Möðruvöllum.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 6 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 10
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 12

Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu 
2005. Kostnaður á árinu 2006 er 
vegna lokauppgjörs. 
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 10
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 12

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008

470 Fjarðarbraut
01 gatnamót við Arnarhraun
Umfang verks: Breyting á Fjarðarbraut 
frá Flatahrauni að Arnarhrauni og gerð 
hringtorgs við Arnarhraun.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
Hafnarfjarðarbæjar.
Kostnaðaráætlun: 25 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 25
Verkframvinda: Verkinu lauk að mestu 
á árinu 2005, en greiðsla til
Hafnarfjarðarbæjar fór fram á árunum 
2006 og 2007.

Kostnaður:		  m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 18
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 26

Höfuðborgarsvæðið  
1    Hringvegur

e2 lagfæring gatnamóta
Umfang verks: Gerð hringtorgs á 
mótum Hringvegar og Norðlingavaðs.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 58 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Smærri verk og ófyrirséð	 40

Verkframvinda: Verkið var boðið 
út í maí 2005 og lauk á árinu að 
undanskilinni frágangsvinnu utan 
vegsvæðis.
Verktaki: Jarðvélar ehf., Kópavogi.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 40
Skýringar: Verkið var unnið í 
samvinnu við Reykjavíkurborg sem 
greiddi hluta kostnaðar..

e3 mislæg gatnamót Hringvegar og 
Nesbrautar
Umfang verks: Gerð mislægra 
gatnamóta ásamt tilheyrandi römpum 
og landmótun. Einnig lagfæringar í gjá 
við Bæjarháls.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 483 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2000 . . . . . . . .         	 10
Vegáætlun 2002 . . . . . . . .         	 10
Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 140
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 65
Flutt á Hringveg  f2-f3    .  	 -205
Vegáætlun 2007
	 Söluandvirði Símans . . .     	 400
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 96
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 516

Verkframvinda: Verkið var boðið 
út í febrúar 2006 og lauk á árinu að 
undanskilinni frágangsvinnu utan 
vegsvæðis.
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Verktaki: Jarðvélar ehf., Kópavogi.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 443
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 73
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 516

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Reykjavíkurborg. Fjárveiting er í 
vegáætlun 2008.

f2-f3 breikkun Víkurvegur – 
Skarhólabraut
Umfang verks: Tvöföldun Hringvegar 
frá Víkurvegi í Reykjavík að 
Skarhólabraut í Mosfellsbæ, lengd 
3,5 km, ásamt tveim hringtorgum 
og tveim brúm á Korpu. Einnig 
gerð þriggja akreina vegar frá 
Skarhólabraut að Lágafelli.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 934 m.kr
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 124
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 285
Flutt á 36-12 2004 . . . . . .        	 -5
Flutt á 1-f7 2004 . . . . . . . .         	 -3
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 155
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 67
Flutt af gatnamótum við 
  Nesbraut . . . . . . . . . . . . .              	 205
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 173
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 1.001

Verkframvinda: Tilboð voru opnuð 
í júlí 2004 og hófst verkið í ágúst. 
Vegurinn var opnaður fyrir umferð 
í lok október 2005. Vinnu við 
frágang lauk í september 2006. Á 
verktímanum var ákveðið að bæta við 
verkið breikkun úr tveimur akreinum 
í þrjár akreinar á kaflanum frá 
Skarhólabraut að Langatanga.
Verktaki: Jarðvélar ehf., Reykjavík.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 303
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 546
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 148
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 1.001

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Reykjavíkurborg, Mosfellsbæ, 

Orkuveitu Reykjavíkur, Símann 
og Landsvirkjun. Fjárveiting er í 
Vegáætlun 2009.

f4 undirgöng Ullarnesbrekku
Umfang verks: Gerð stálplötu
undirganga í Ullarnesbrekku, 
Mosfellsbæ, ásamt gerð göngustíga.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 46 m.kr.
Fjármögnun:		   m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 61
Vegáætlun 2007
	 Göngubrýr og undirgöng		 15
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 76

Verkframvinda: Verkið var boðið 
út í maí 2006 og lauk að mestu í 
september sama ár. Kostnaður 2007 er 
vegna frágangs og lokauppgjörs.
Verktaki: Heimir og Þorgeir ehf., 
Reykjavík.

Kostnaður:  . . . . . . . . . . . .             	 m.kr.
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 61
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 15
Samtals  . . . . . . . . . . . . . .               	 76

Skýringar: Verkið var unnið í 
samvinnu við Mosfellsbæ.

40  Hafnarfjarðarvegur
gatnamót við Nýbýlaveg
Umfang verks: Breikkun og hliðrun  
Nýbýlavegar milli Kársnesbrautar og 
Birkigrundar, gerð tveggja hringtorga 
og þrennra undirganga og einnig gerð 
ný tenging við Hafnarfjarðarveg.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 436  m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . .     	 -6
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 239
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 233

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
maí 2007 og áætluð verklok eru í júlí 
2008.
Verktaki: Ístak hf., Reykjavík
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Kostnaður:		  m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 18
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 214
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 233

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Kópavogsbæ og veitustofnanir. 
Fjárveiting er í vegáætlun 2008 og 
2009.

41  Reykjanesbraut
03 Laugarnesvegur – Dalbraut
Umfang verks: Færsla Reykjanes
brautar (Sæbrautar) milli Laugarnes
vegar og Kambsvegar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 240 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 184
Vegáætlun 2007
	 Höfuðborgarsvæði . . . . .      	 85
Bráðabirgðalán 2007  . . . .      	 3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 272

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í desember 2005. Verki átti að ljúka 
í okt. 2006 en lauk ekki fyrr en í 
júlí 2007. Eftir er lokauppgjör við 
verktaka.
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	  22
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 170
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 78
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 272

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Reykjavíkurborg, Faxaflóahafnir 
og veitustofnanir. 

12-13 Fífuhvammsvegur – Kaplakriki, 
breikkun
Umfang verks: Breikkun Reykjanes
brautar frá Fífuhvammsvegi að 
Kaplakrika. Einnig gerð undirganga 
við Bæjargil og Vífilsstaðalæk, 
frágangur gönguleiða og öll 
landmótun. Á verktímanum var 
samið við verktaka um gerð mislægra 
gatnamóta við Urriðaholt í Garðabæ.

Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: Breikkun 
Reykjanesbrautar 1.236 m.kr.
Gatnamót við Urriðaholt 300 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 450
Flutt á 41-11 2003 . . . . . .        	 -54
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 324
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 50
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 338
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 566
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 1.674

Verkframvinda: Verkið hófst í febrúar 
2006. Mislæg gatnamót við Urriðaholt 
voru tekin í notkun 12. október 2006. 
Endanleg verklok voru áætluð 1. ágúst 
2007.
Verktaki: Klæðning ehf., Kópavogi og 
Glaumur ehf., Garðabæ.
Kostnaður:		   m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 32
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 39
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1.101
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 502
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 1.674

Skýringar: Verkið er unnið í 
samvinnu við Garðabæ, Kópavogsbæ 
og veitustofnanir. Fjárveiting til 
gatnamóta Reykjanesbrautar og 
Urriðaholts er í vegáætlun 2008. 

12 Gatnamót við Arnarnesveg.
Umfang verks: Bygging mislægra 
gatnamóta Reykjanesbrautar og 
Arnarnesvegar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Fjármögnun:		  m.kr

Vegáætlun 2007
	 Höfuðborgarsvæði . . . . .      	 115

Verkframvinda: Á árinu 2007 var 
unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins og var það boðið út í árslok 
2007 en samningum við verktaka var 
ekki lokið.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 36
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.
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49   Nesbraut
03 Reykjanesbraut – 
Hafnarfjarðarvegur
Umfang verks: Breikkun gatnamóta 
Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar 
ásamt lagfæringum á ljósastýringum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 270 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 04
Vegáætlun 2007
	 Höfuðborgarsvæðið . . . .     	 245 
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 11
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 360

Verkframvinda: Á árinu 2004 var 
unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins. Útboð fór fram snemma árs 
2005 og lauk verkinu um haustið. 
Verktaki: Heimir og Þorgeir ehf., 
Garðabæ.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 17
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 343
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 360

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008

04 Kringlumýrarbraut – Bjarkargata
Umfang verks: Færsla Hringbrautar 
frá Rauðarárstíg að Tjörninni 
(Þorfinnstjörn) og aðlögun við 
aðliggjandi götur. Einnig breytingar á 
núverandi Hringbraut og tengingar við 
hana og gerð göngubrúa.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.162 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Flutt af 49-03 . . . . . . . . . .           	 3
Vegáætlun 2001 . . . . . . . .         	 54
Vegáætlun 2002 . . . . . . . .         	 130
Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 250
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 166
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 556
Vegáætlun 2007
	 Höfuðborgarsvæði . . . . .      	 40
	 Göngubrýr og undirgöng		 30
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 1.229

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í mars 2004. Á árinu 2004 var unnið 

við skeringar og fyllingar í nýju 
Hringbrautina frá Miklubraut við 
Rauðarárstíg að gömlu Hringbrautinni 
við Þorfinnstjörn. Lokið var við allar 
tengingar inn á gömlu Hringbraut á 
árinu 2005. Byggt var nýtt hringtorg 
á mótum Njarðargötu og Sóleyjargötu 
og ný undirgöng undir Snorrabraut. 
Þá voru byggðar tvær göngubrýr yfir 
Hringbraut og ein yfir Njarðargötu 
ásamt göngubrú yfir Vatnsmýrartjörn. 
Í júní á árinu 2005 var umferð hleypt 
á allt nýja mannvirkið. Verklok voru í 
maí 2006. Kostnaður á árinu 2007 er 
vegna greiðslu landbóta.
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 536
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 579
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 92
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 22
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 1.229

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Reykjavíkurborg. 

409 Hlíðarfótur
Hringbraut – samgöngumiðstöð
Umfang verks: Bygging á nýjum 
vegi frá Hringbraut að fyrirhugaðri 
samgöngumiðstöð.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 104
Verkframvinda: Á árunum 2006 
og 2007 var unnið að hönnun og 
undirbúningi verksins.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 9
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 10

410 Elliðavatnsvegur
Umfang verks: Gerð undirganga og 
uppsetning vegriðs á Elliðavatnsvegi.
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 1
Vegáætlun 2007
	 Smærri verk og ófyrirséð	 18
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 19
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Verkframvinda: Verkið var unnið á 
árunum 2005 og 2006. Kostnaður á 
árinu 2007 er vegna endurgreiðslu 
til Kópavogsbæjar sem sá um gerð 
undirganga.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 18
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 19	

411 Arnarnesvegur
04 gatnamót við Fífuhvammsveg
Umfang verks: Tvöföldun 
Arnarnesvegar frá Hafnarfjarðarvegi 
að Fífuhvammsvegi og gerð hringtorgs 
á mótum Fífuhvammsvegar og 
Arnarnesvegar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 110 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 52
Vegáætlun 2007
	 Höfuðborgarsvæðið . . . .     	 50 
Flutt af 411-05 . . . . . . . . .          	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 103

Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu 
2006. Á árinu 2007 var unnið við 
uppsetningu vegvísa.
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf., 
Garðabæ.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 72
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 23
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 103

Skýringar: Verkið unnið í samvinnu 
við Garðabæ.

05 Reykjanesbraut – Elliðavatnsvegur
Umfang verks: Lögn tveggja akreina 
Arnarnesvegar um Leirdal frá 
Fífuhvammsvegi að Rjúpnavegi og 
bygging þrennra undirganga. Einnig 
mótun og frágangur hljóðmana og 
göngu- og reiðstíga á svæðinu.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 216 m.kr.

Fjármögnun:		  m.kr.
Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 100
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 91
Flutt á 411-04 . . . . . . . . . .           	 -1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 190

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
janúar 2004 og lauk í október sama ár. 
Kostnaður 2007 er vegna lokauppgjörs 
við verktaka og hönnunar næsta 
áfanga verksins.
Verktaki: ÍAV hf., Reykjavík.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 162
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 25
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 186

Skýringar: Verkið er unnið í 
samvinnu við Kópavogsbæ. 
Fjárveiting er í vegáætlun 2008 - 
2010 til áframhaldandi uppbyggingar 
Arnarnesvegar. 

413 Breiðholtsbraut
01 Hringvegur – Jaðarsel
Umfang verks: Gerð ljósastýrðra 
gatnamóta við Vatnsendahvarf.
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 3
Vegáætlun 2007
	 Smærri verk og ófyrirséð	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 4

Verkframvinda: Verkið var unnið á 
árunum 2006 og 2007.
Verktakar: 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 4

415 Álftanesvegur
Hafnarfjarðarvegur – Bessastaðavegur
Umfang verks: Nýbygging á 
Álftanesvegi milli Hafnarfjarðarvegar 
og Bessastaðavegar.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Höfuðborgarsvæði . . . . .      	 217
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Kostnaður:		  m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 19
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 27

Skýringar: Á árinu 2005-2007 
var unnið að hönnun vegarins. 
Á árinu 2005 var greiddur hlutur 
Vegagerðarinnar til Álftaneshrepps 
vegna styttingar Álftanesvegar. 
Fjárveiting er í vegáætlun 2008.

431 Hafravatnsvegur
02 Úlfarsfellsvegur –  Hringvegur.
Umfang verks: Gerð hringtorgs á 
tengingu við Krikahverfi ásamt 
vegtengingum, undirgöngum og 
landmótun. Verkið var boðið út á 
árinu og framkvæmdir hefjast í janúar 
2008
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 202 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Almenn verkefni . . . . . .       	 2
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 12

Verkframvinda: Verkið fyrst boðið 
út í júní 2007. Öll tilboð yfir 
kostnaðaráætlun og var ákveðið að 
afturkalla útboðið. Verkið var boðið 
út aftur í desember 2007 en ekki lokið 
samningum við verktaka á árinu. 
Áætluð verklok í júní 2008.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 12

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Mosfellsbæ. Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2008 og 2009.

432 Hallsvegur
01 Fjallkonuvegur – Víkurvegur
Umfang verks: Bygging á nýjum 
860 m löngum kafla Hallsvegar frá 
Fjallkonuvegi að Víkurvegi.
Framkvæmdaform: Útboð.

Kostnaðaráætlun: 150 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr.

Vegáætlun 1999 . . . . . . . .         	 41
Vegáætlun 2001 . . . . . . . .         	 39
Flutt af Höfðabakka 2001	 	 24
Vegáætlun 2002 . . . . . . . .         	 25
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 19
Vegáætlun 2007
	 Göngubrýr og undirgöng		 8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 156

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í september 2005. Verkinu lauk á 
árinu 2006. Kostnaður á árinu 2007 er 
vegna lokauppgjörs við verktaka.
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 34
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 112
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 156

Skýringar: Framkvæmdum var frestað 
til ársins 2005 þar sem úrskurðir um 
mat á umhverfisáhrifum voru kærðir.

450 Sundabraut
Sundabraut, undirbúningur
Umfang verks: Á undanförnum árum 
hefur verið unnið að rannsóknum 
og forhönnun á mismunandi leiðum 
yfir Kleppsvík og undirbúningi mats 
á umhverfisáhrifum í samvinnu við 
Reykjavíkurborg. Aðalráðgjafi er 
Línuhönnun hf. Árið 2007 voru gerðar 
boranir til að kanna berglög vegna 
jarðganga.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 1998 . . . . . . . .         	 20
Vegáætlun 1999 . . . . . . . .         	 41
Vegáætlun 2000 . . . . . . . .         	 41
Vegáætlun 2001 . . . . . . . .         	 54
Vegáætlun 2002 . . . . . . . .         	 50
Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 50
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 51
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 50
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 104
Vegáætlun 2007
	 Höfuðborgarsvæði . . . . .      	 100
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 561
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Verkframvinda: Unnið hefur verið að
forhönnun leiða og mati á umhverfis
áhrifum mismunandi valkosta.
Kostnaður:		  m.kr.

1998 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 39
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 17
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 46
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 6
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 9
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 40
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 15
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 12
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 29
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 85
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 298

Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2008 - 2010.

Göngubrýr og undirgöng
Fjármögnun:		  m.kr.

Eftirstöðvar frá 2006  . . . .     	 83
Vegáætlun 2007
	 Höfuðborgarsvæði . . . . .      	 70
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 153

Skýringar: Á árinu 2007 var 15 m.kr. 
ráðstafað til byggingar undirganga í 

Ullarnesbrekku í Mosfellsbæ, 
30 m.kr. til göngubrúa yfir Hringbraut 
og 8 m.kr. til undirganga á Hallsvegi. 
Eftirstöðvar eru því 100 m.kr.
 

Umferðarstýring
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 20
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 31
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 30
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 21
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 18
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 120

Verkframvinda: Á árunum 2004 
og 2005 var unnið að útboði á 
ljósastýringum á höfuðborgarsvæðinu 
í samvinnu við Reykjavíkurborg. 
Framkvæmdir hófust á árinu 2006 og 
lauk fyrsta áfanga verksins á árinu 
2007.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 76
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 40
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 120

Hönnun og undirbúningur verkefna á Höfuðborgarsvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda á 
Höfuðborgarvæði, sem ekki hafa fjárveitingu í vegáætlun.
	 					     kostnaður í m.kr.
Verkefni:				    2005	 2006	 2007	 samtals
Hafnarfjarðarvegur 40-04
  Vífilsstaðavegur – Fjarðarbraut	 3	 1	 1	 5
Reykjanesbraut 41-02
  Faxagata  – Hafnarfjarðarvegur	 3	 1	   0	 4
Reykjanesbraut 41-11
  gatnamót við Bústaðaveg	 4	 7	 2	 13
Reykjanesbraut 41-12
  gatnamót við Vífilsstaðaveg	 0	 0	 6	 6
Reykjanesbraut 41-14
  Kaldárselsvegur – Krýsuvíkurvegur	 0	 13	 8	 21
Nesbraut 49-03
  gatnamót við Kringlu	 0	 9	 42	 51
Hallsvegur 432-01
  Hringvegur – Höfðabakki	 0	 0	 7	 7
Ofanbyggðavegur 480-01
  ofan Hafnarfjarðar	 1	 8	 0	 9
Samtals	 11	 39	 66	 116
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Smærri verk og ófyrirséð
Fjármögnun:		  m.kr.

Eftirstöðvar frá 2006  . . . .     	 134
Vegáætlun 2007
	 Höfuðborgarsvæðið . . . .      	 80
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 214

Skýringar: Á árinu 2007 var 40 m.kr. 
ráðstafað til byggingar hringtorgs á 
mótum Hringvegar og Norðlingavaðs, 
13 m.kr. til byggingar eftirlitsplans við 
hringveg ofan Hólmsár, 1 m.kr. til
endurbóta á gatnamótum Breiðholts
brautar og Vatnsendahvarfs og 
18 m.kr. til greiðslu undirganga á 
Elliðavatnsvegi. Eftirstöðvar eru því 
142 m.kr.

Norðvestursvæði
1    Hringvegur

g0 göng – Akrafjallsvegur
Umfang verks: Á árunum 1997-
1998 var byggður nýr Hringvegur 
frá Hvalfjarðarvegi að sunnan 
að Hvalfjarðargöngum og frá 
Hvalfjarðargöngum að norðan 
að Hvalfjarðarvegi ásamt nýjum 
Akrafjallsvegi að Akranesvegi. 
Á árunum 1996-1997 var unnið að 
endurbótum á Innrahólmsvegi og 
Innnesvegi. 
Fjármögnun:		  m.kr.

Fjáraukalög 1997 . . . . . . .        	 10
Spölur ehf. (lán)  . . . . . . .        	 411 
Lán ríkissjóðs . . . . . . . . . .           	 40
Vegáætlun 1999 . . . . . . . .         	 82
Vegáætlun 2000 . . . . . . . .         	 75
Vegáætlun 2001 . . . . . . . .         	 63
Vegáætlun 2002 . . . . . . . .         	 63
Vegáætlun 2003  . . . . . . .        	 60
Flutt á f7 árið 2003 . . . . . .       	 -3
Vegáætlun 2004  . . . . . . .        	 61
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 60
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 60
Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 62
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 1.044

Verkframvinda: Verk hófst 1996 og 
var vegurinn opnaður fyrir umferð 

sumarið 1998. Á árunum 1999-2000 
var unnið að lagfæringum á vega-
mótum norðan Hvalfjarðar. Á árunum 
2001-2002 var unnið að gerð reið-
vegar frá Grafargili að Fellsendavegi 
og á árunum 2002-2004 var gert við 
missig á vegfyllingu á Hringvegi og 
Akrafjallsvegi. Á árinu 2006 var gert 
við missig á Hringvegi og endurnýjað 
malbik. Einnig var unnið að hönnun á 
endurbótum á hringtorgi við vegamót 
Hringvegar og Akrafjallsvegar. Á 
árinu 2007 var malbiksslitlag endur-
lagt.
Kostnaður:		  m.kr.

1996 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 148
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 426
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 287
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 17
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 17
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 19
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 24
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 21
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 22
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 41
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 23 
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 1.045

Skýringar: Vegtengingar 
Hvalfjarðarganga voru fjármagnaðar 
af lánum Spalar ehf. sem endur-
greiðast af veggjaldi og með láni sem 
ríkissjóður tók 1998. Á árinu 2007 
voru endurgreiddar 40 m.kr. af láni 
ríkissjóðs. 

g5-g6 um Borgarnes
Umfang verks: Endurbætur á gatna-
mótum Borgarbrautar og Hringvegar 
og breikkun hans að Kveldúlfsgötu
Framkvæmdaform: Gatnamót: Útboð. 
Bráðabirgðavegur: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 91 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Eftirstöðvar frá fyrri áfanga	 9
Vegáætlun 2007
	 Almenn verkefni  . . . . .      	 65
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 20
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 94

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
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nóvember 2007. Haustið 2007 var þó 
samið um lögn bráðabirgðavegar og 
hann lagður. 
Verktaki: Gatnamót: Borgarverk ehf.,
Borgarnesi. Bráðabirgðavegur: 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 16 

h0-h1 Borgarfjarðarbraut – Hrauná
Umfang verks: Endurbygging vegar á 
6,2 km löngum kafla frá Gljúfurá að 
Ólafarflóa norðan Grafarkots. Bætt 
var við verkið fyllingu á 3 km kafla 
norðan við útboðskaflann m.a. yfir 
Ólafarflóa til að fá fram sig á næsta 
áfanga. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 390 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . .     	 -9
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 11
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 153
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 112
Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 61
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 328

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
ágúst 2004 og hófust framkvæmdir í 
október það ár. Unnið var við verkið 
mikinn hluta ársins 2005. Lagt var 
slitlag á um 3 km í júlí og í desem-
ber var lagt slitlag á hluta kaflans, 
um 2 km og hann tekinn í notkun. Í 
lok ársins var unnið að fyllingu um 
Ólafarflóa. Haldið var áfram vinnu 
við verkið 2006 og því lokið á haust-
dögum. Uppgjör fór fram 2007
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 76
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 222
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 11
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 19
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 328

Skýringar: Hluti fjárveitingar 2007 
sem var samtals 85 m.kr. er færður á 
næsta kafla.

h0-h1Grafarkot – Brekkunef
Umfang verks. Endurbygging vegar á 
9,3 km löngum kafla frá Ólafarflóa að 
Brekkunefi. Innifalið er lögn á stóru 
ræsi í Hrauná.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 397 m.kr
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 24
Bráðabirgðalán 2006  . . . .     	 155
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 179

Verkframvinda: Áður var búið að gera 
fyllingu á 3 km kafla um Ólafarflóa, 
kostnaður við það verk var áður 
færður á kaflann frá Gljúfurá að 
Ólafarflóa en er nú færður á þennan 
kafla. Verkið var boðið út í apríl 2007 
og hófust framkvæmdir í ágúst það 
ár. Lagt var slitlag á um 3 km um 
Ólafarflóa í september. Eftir það var 
gerð fylling á 1,2  km kafla neðan 
Hraunár og lagt ræsi í Hrauná.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 25
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 154  
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 179

Skýringar: Fjárveitingar eru til verks
ins í vegáætlun 2008-2010. 

j3 Hrútafjarðará
k1 um Hrútafjörð
Umfang verks: Nýlagning 3,5 km 
vegar frá núverandi brú á Selá á 
Djúpvegi inn á Hringveginn utan 
Staðarskála og breikkun á 3 km kafla 
á núverandi Djúpvegi frá Brú að Selá. 
Ný 1,6 km löng tenging Djúpvegar 
við Hringveg. Bygging 65 m brúar á 
Hrútafjarðará og breikkun 20 m brúar 
á Selá ásamt lagfæringum á brú á 
Ormsá.  
Framkvæmdaform: Vegagerð: Útboð. 
Brúargerð: Samningar
Kostnaðaráætlun: 447 m.kr.
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Fjármögnun:		  m.kr.
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 104
Vegáætlun 2007
	 Brýr 10 m og lengri  . . .    	 74
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 225
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 403

Framvinda: Unnið hefur verið að 
undirbúningi verksins undanfarin ár. 
Árið 2006 var byggð ný brú á Selá og 
brú á Ormsá lagfærð. Hafin var bygg
ing brúar á Hrútafjarðará í september 
2007. Vegagerð var boðin út í nóvem-
ber 2007 og hófst í desember. 
Verktaki: Vegagerð, Skagfirskir verk-
takar ehf., Sauðárkróki. Brúagerð: 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 9
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 83
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 84
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 176

Skýringar: Fjárveitingar eru til verks
ins í vegáætlun 2008 og 2009.

n0-n1 Norðurárdalur 
Umfang verks: Endurbygging á 
14 km löngum kafla um Norðurárdal 
í Skagafirði ásamt byggingu brúa á 
Kotá, Norðurá og Króká.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.005 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 10
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 52
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 200
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 178
Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 205
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 209
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 854

Verkframvinda: Unnið hefur verið að 
verkhönnun og samningum við land
eigendur undanfarin ár. Verkið var 
boðið út í apríl 2006. Vinna við verkið 
hófst í ágúst 2006 og um áramótin var 
vinna við vegagerðina hafin á meiri 
hluta leiðarinnar. Í lok árs 2006 var 
búið að steypa sökkla við brýr á Kotá 
og Grjótá. Haldið var áfram af krafti 

2007, neðri hluti kaflans var opnaður 
fyrir umferð í byrjun ágúst og efri 
hlutinn í október. Verkinu er lokið að 
mestu nema uppgræðslu.  
Kostnaður:		  m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 10
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 23
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 247
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 572
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 854

Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2008 og 2009.
 

52   Uxahryggjavegur
11 Kaldadalsvegur – Smjörbrekka
12 Smjörbrekka – Þingvallavegur
Umfang verks: Um er að ræða nýjan 
veg 9,4 km langan frá vegamótum við 
Kaldadalsveg austur fyrir Tröllháls 
að enda fyrri nýbyggingar við 
Sandkluftavatn. Einnig á að smíða 
20 m langa steypta brú á Sandvatns
kvísl. Á verktímanum var ákveðið að 
endurbæta grjótvörn á kaflanum um 
Sandkluftavatn. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 173 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . .   	 34
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 37
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 12
Vegáætlun 2007
	 Þjóðgarðavegir  . . . . . . .        	 29
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 128

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
september  2006. Verkið hófst vorið 
2007 og var vegurinn opnaður fyrir 
umferð fyrst í nóvember. Eftir er að 
leggja malarslitlag og ljúka öðrum 
frágangi.
Verktaki: Borgarvirki ehf., Kópavogi.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 6
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 117
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 128

Skýringar: Á árunum 2003-2005 sá 
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Suðursvæði um framkvæmdir á 
kaflanum um Sandkluftavatn. Þeim 
framkvæmdum er lokið og eru 
fjárveitingar til Uxahryggjavegar 
því nú taldar til Norðvestursvæðis. 
Kostnaður á árunum 2005 og 2006 
er vegna hönnunar og undirbún-
ings framkvæmda. Fjárveiting er í 
vegáætlun 2008.

54  Snæfellsnesvegur
03 um Hítará
03 Hítará
Umfang verks: Bygging nýrrar brúar 
á Hítará í stað einbreiðrar brúar og 
nýlögn Snæfellsnesvegar á um 700 m 
löngum kafla.
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð. 
Brúargerð, samningur.
Kostnaðaráætlun: 149 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Almenn verkefni . . . . . .       	 42
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 79
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 121

Verkframvinda: Vegagerðin var boðin 
út á vordögum og brúargerð hófst í 
júní. Vegurinn opnaðist í október. 
Frágangi við nýja veginn er ekki 
lokið, einnig er eftir að rífa gömlu 
brúna og ganga frá svæðinu við hana.
Verktaki: Vegagerð, Borgarverk ehf., 
Borgarnesi. Brúargerð, Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 118
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 121

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun  
2008.

15 Kolgrafafjörður
Umfang verks: Bygging 7,3 km langs 
vegar um Kolgrafafjörð ásamt 230 m 
langri brú á fjörðinn.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 860 m.kr.

Fjármögnun:		  m.kr.
Vegáætlun 2002  . . . . . . .        	 21
Flutt á Vatnaleið 2003  . . .    	 -12
Vegáætlun 2003  . . . . . . .        	 180
Vegáætlun 2004  . . . . . . .        	 255
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 224
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 52
Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 166
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . .               	 889

Verkframvinda: Á árunum 2001-
2002 var unnið að rannsóknum og 
undirbúningi. Verkið var boðið út í 
febrúar 2003 og hófust framkvæmdir 
í maí það ár. Samkvæmt upphaflegri 
áætlun var gert ráð fyrir að ljúka 
verkinu haustið 2005 en samið var um 
að flýta opnun vegarins fyrir almenna 
umferð til haustsins 2004. Seinna 
lag klæðingar var lagt 2005 og unnið 
að ýmsum frágangi. Verkinu er nú 
lokið. Kostnaður 2006 er frágangur 
og kostnaður vegna minkarannsókna 
til að fullnægja skilyrðum í mati á 
umhverfisáhrifum. Kostnaður 2007 er 
vegna viðgerða á leiðigarði og minka-
rannsókna.
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík.
Kostnaður:		  m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 7
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 438
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 362
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 55
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 9
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 889

Skýringar: Kostnaður 2001 og 2002 
er vegna undirbúningsrannsókna í 
Kolgrafafirði.

17 um Gríshólsá
Umfang verks: Breyting vegamóta og 
í stað einbreiðrar brúar á Gríshólsá er 
settur stokkur undir fyllingu.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 49 m.kr.
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Fjármögnun:		  m.kr.
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 31
Flutt af Staðará 54-08 . . . .     	 8
Flutt af Andakílsá 50-01    	 8  
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 56

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
apríl 2006 en ekki var hægt að hefja 
verkið fyrr en að hausti. Um áramót 
var lokið við að koma upp stokknum 
en vegagerð lítið hafin. Verkinu lauk 
síðla sumars 2007.
Verktaki: Velverk ehf., Borgarnesi.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 22
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 33
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 56

55  Heydalsvegur
02  Stampafossgil 
Umfang verks: Setja stálrör í stað ein-
breiðrar brúar.  
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007 
	 Smábrýr  . . . . . . . . . . . .             	 6

Verkframvinda: Framkvæmdum frest
að.

60  Vestfjarðavegur
Stórverkefninu, Vestfjarðavegur, 
Svínadalur – Flókalundur, sem áður 
var Bjarkarlundur – Flókalundur, eru 
ætlaðar fjárveitingar í vegáætlun 2000-
2010, þar á meðal viðbótarfé 2003 og 
2004 og verður hér gerð grein fyrir 
framkvæmdum við einstaka kafla 
verkefnisins. Fjárveiting á árinu 2007 
var 300 m.kr. af verkefnum á lands
byggð.

09 um Svínadal 
Umfang verks: Endurbygging á 
13,5 km kafla frá Laugum að 
Bersatungu. Meðal annars á að lengja 
stokk í Svínadalsá á Jónsvaði og 
leggja víða stálhólka í Svínadalsá á 
Steinsvaði og Brekkuá.
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð. 

Lenging stokks á Svínadalsá, samn
ingur.
Kostnaðaráætlun: 437 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr.

Inneign frá fyrri áföngum . 	 70
Flutt af Gilsfirði . . . . . . . .         	 6
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 100
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 207
Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 25
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 408

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í október 2005 og hófst vinna seint í 
nóvember. Unnið var samfellt allan 
veturinn og var komið slitlag á allan 
kaflann í september 2006. Unnið var 
að uppgræðslu á árinu 2007. Eftir er 
að setja upp vegrið.
Verktaki: Vegagerð, KNH ehf., 
Ísafirði. Lenging stokks á Svínadalsá, 
vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 47
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 344
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 17
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 408

24 Kinnarstaðir – Þorskafjarðarvegur
Umfang verks: Endurlögn á 2 km 
kafla frá Kinnarstöðum að stað nálægt 
þverun Vesturlínu, kaflinn verður 
hluti af framtíðarvegi yfir Þorskafjörð. 
Styrking og slitlagslögn á 4 km kafla 
í Þorskafirði, kaflinn verður hluti af 
Þorskafjarðarvegi(608) eftir þverun 
Þorskafjarðar.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 127 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 1

Verkframvinda: verkið var boðið út í 
nóvember 2007 en vinna hófst ekki á
árinu. Verklok eru áætluð haustið 2008.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður: 		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2008. 
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26-28 Gröf – Skálanes 
Umfang verks: Unnið hefur verið að 
mati á umhverfisáhrifum og undirbún-
ingi vegagerðar frá Þorskafirði vest
ur í Kollafjörð. Í lok árs 2006 féll 
úrskurður umhverfisráðherra um 
kæru á mati á umhverfisáhrifum. 
Í úrskurðinum fellst að vegurinn 
mun liggja út með Þorskafirði 
að vestan út á Hallsteinsnes, yfir 
mynni Djúpafjarðar, um Gróunes 
og yfir mynni Gufufjarðar og á 
núverandi veg vestan við Melanes. 
Framkvæmdaáætlun fyrir þetta verk 
liggur ekki fyrir. 
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 33

Kostnaður:		  m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 9
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 33

Skýringar: Kostnaður á árunum 2005-
2007 er vegna mats á umhverfisáhrif
um og hönnunar. Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2008 -2010.

29 Skálanes – Eyri 
Umfang verks: Endurbygging á 
9,2 km löngum kafla sem byrjar rétt 
vestan Skálaness og nær að núverandi 
slitlagsenda utan Eyrar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 406 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 241
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 249

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
október 2006 og vinna hófst í febrúar 
2007. Lagt var slitlag á 
5,2 km um mánaðamót ágúst sept
ember. Verklok eru áætluð sumarið  
2008.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.

Kostnaður:		  m.kr.
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 9
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 240
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 249

Skýringar: Fjárveitingar til Vestfjarða
vegar Svínadalur – Flókalundur eru í 
vegáætlun 2008-2010.

61  Djúpvegur
10 Forvaði – Þorpar
Umfang verks: Endurleggja á 6,4 km
langan kafla með bundnu slitlagi.
Meðal annars liggur kaflinn um 
Hvalsárhöfða og Grindarkrók þar sem 
óhöpp hafa verið tíð. Á þessum kafla 
þarf að fara út í sjó og koma fyrir 
nokkuð mikilli rofvörn. Jafnframt er 
um að ræða lagfæringu á blindhæð við 
Hermannslund  við Hólmavík 2006 til 
2007.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 123 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Innistæða fyrri áfanga  . . .    	 19
Flutt á kafla 09 . . . . . . . . .          	 -3
Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 58
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 50
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 124

Verkframvinda: Verkið hófst í 
nóvember 2003, unnið var allan 
veturinn og slitlag lagt um sumarið 
2004. Endanleg verklok voru haustið 
2004. Lagfæringar á blindhæð við 
Hermannslund hófust haustið 2006 og 
lauk í júlí 2007.
Verktaki: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður:		  m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 10
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 90
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 110

04-36 breikkun slitlaga
Umfang verks: Markmiðið er að 
breikka sem mest af því slitlagi á 
Djúpvegi sem var lagt einbreitt á 
sínum tíma. Víðast þarf líka að 
breikka veginn sjálfan. Alls er um að 
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ræða 32 km þar sem slitlag er ein-
breitt. Fyrst var tekinn fyrir 
10 km kafli í Hrútafirði frá Kjörseyri 
að Prestbakka. Sumarið 2007 var 
tekinn fyrir 2 km kafli í Álftafirði frá 
Svarfhóli að Svarthamri.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 81 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 17
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 54
Vegáætlun 2007
	 Almenn verkefni . . . . . .       	 78
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 149

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í september 2005, en ekki hafið fyrr 
en á árinu 2006. Verkinu lauk síðla 
sumars. 
Verktaki: Fylling ehf., Hólmavík.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 98
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 15
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 115

61  Djúpvegur
Stórverkefninu Ísafjarðardjúp eru 
ætlaðar fjárveitingar í vegáætlun 
2005-2008 og verður hér gerð grein 
fyrir framkvæmdum við einstaka 
kafla verkefnisins. Mörk svæðisins 
eru frá botni Ísafjarðar að Hörtná utan 
Mjóafjarðar. Fjárveiting í vegáætlun 
2006 er 207 m.kr. og í vegáætlun 2007  
630 m.kr.

27  Eyri – Svansvík. 
Umfang verks: Nýlögn 10 km kafla 
frá stað innan  vegamóta við Eyrafjall 
að slitlagsenda innan Svansvíkur.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 425 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 217

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í mars 2007 og hófst í maí. Lokið 
er fyllingum og neðra burðarlagi og 
grjótvörn að miklu leyti. 

Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 217

28-29 Reykjanes – Hörtná 
Umfang verks: Lögn vegar frá 
Rauðagarði út á Reykjanes, yfir 
Reykjafjörð um Sveinhúsanes, 
Vatnsfjörð, Vatnsfjarðarháls  og yfir 
Mjóafjörð að Hörtná. Meðal annars 
er um að ræða þrjár brýr, 60 m stein-
steypta brú á Reykjafjörð, 10 m stein-
steypta brú á Vatnsfjarðarós og 130 m 
stálbogabrú á Mjóafjörð.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.600 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 134
Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 413
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 369
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 916

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
lok nóvemer 2006. verkið hófst 
snemma árs 2007 og var unnið 
allt árið. Búið er að smíða brýr á 
Reykjafjörð og Vatnsfjarðarós. 
Vegfylling er komin yfir Reykjafjörð 
og frá Hörtná út í Hrútey. Grjótvörn 
er komin að hluta á þessar fylling
ar. Búið er að leggja veginn um 
Vatnsfjörð. Efni í brúna á Mjóafjörð 
var smíðað í Kína og kom á staðinn 
um áramót.  
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 29
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 887
Samtals  . . . . . . . . . . . . . .               	 916

Skýringar: Kostnaður á árinu 2006 
er vegna hönnunar og undirbúnings. 
Fjárveitingar eru í vegáætlun 2008-
2010.

38 Arnardalsá
Umfang verks: Smíð stokks í stað ein-
breiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Samningar



72

Fjármögnun: 		  m.kr
Vegáætlun 2007
	 Til brúagerðar . . . . . . . .         	 16

Verkframvinda: Unnið hefur verið að 
hönnun og búið er að grafa fyrir 
brúnni en um var að ræða kostnaðar-
sama fleygun klappar.  
Kostnaður: 		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4

38-45 Súðavík – Bolungarvík
Umfang verks: Breikkun rása í 
Súðavíkurhlíð og Kirkjubólshlíð. 
Vegrið á Eyrarhlíð.
Framkvæmdaform: Framkvæmdir 
2003-2006, samningar.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 16
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 20
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 19
Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 20
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 75

Verkframvinda: Sumarið 2003 var 
unnið að breikkun rása í Súðavíkurhlíð 
á heppilegum tíma. Sumarið 2004 
var haldið áfram með breikkun rása á 
Súðavíkurhlíð og hreinsað að klöpp 
á snjóflóðasvæði milli gilja nr. 7-
12. Verki var ekki lokið. Einnig var 
sprengdur stór skápur í gili nr. 7. Efni 
úr því m.a. notað í breikkun vegar 
fyrir Arnarnes (þar var síðan sett 
vegrið) og á Kirkjubólshlíð, þar sem 
áform eru um að setja vegrið. Sumarið 
2005 var enn unnið við breikkun á 
rás á Súðavíkurhlíð á milli gilja 7 til 
10. Mest var þó unnið við lagfæringu 
fláa á Kirkjubólshlíð. Heppilegt var að 
gera þetta í tengslum við efnistöku í 
gerð öryggissvæða við flugvöllinn. 
Sumarið 2006 var unnið að breikkun 
rásar á svæðinu við gil 7-8. Sumarið 
2007 var enn unnið að breikkun rása 
á Súðavíkurhlíð á sama svæði og áður 
og er því nú lokið. Á árinu 2007 var 
einnig sett upp vegrið á um 1 km löng
um kafla á Eyrahlíð.  

Verktaki: Framkvæmdir 2003-2007, 
vinnuflokkur Vegagerðarinnar. 
Kostnaður:		  m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 14
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 25
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 54

45 Óshlíðargöng
Umfang verks: Gerð jarðganga á milli 
Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Síðla árs 
2005 var í tengslum við gerð fjárauka-
laga ákveðið undirbúa framkvæmdir 
við Óshyrnugöng, 1,2 km að lengd. 
Málið þróaðist þannig að skoðaðar 
voru ýmsir möguleikar á göngum 
á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur 
með umfangsmiklum rannsóknum 
á jarðlögum og síðan forhönnun og 
kostnaðaráætlunum á ýmsum leiðum. 
Í árslok 2006 gerði Vegagerðin grein
fyrir niðurstöðum athugana og í fram-
haldinu var ákveðið að grafa göng 
frá Skarfaskeri að Ósi. Lengd ganga 
með skálum var áætluð um 5,4 km. 
Jafnframt þarf að leggja 4 km af 
vegum og smíða 8 m langa brú á 
Hnífsdalsá og 24 m langa brú á Ósá. 
Haldið var áfram hönnun og gerð 
útboðsgagna, forval fór fram og fengu 
fjórar verktakasamsteypur að bjóða í 
verkið, þeim voru send útboðsgögn í 
nóvember 2007.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 5.070 m.kr
Fjármögnun:		  m.kr.

Fjáraukalög 2005 . . . . . . .        	 300
Verframvinda: Verkið er ekki hafið.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 95
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 143
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 241

Skýringar: Kostnaður á árunum 2005-
2007 er vegna rannsókna og undirbún-
ings verksins.
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72  Hvammstangavegur
01 um Hvammstanga
Umfang verks: Styrking og endurbæt
ur á veginum inn í bæinn.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Almenn verkefni  . . . . .      	 30

Verkframvinda: Á árinu 2007 var 
unnið að hönnun og undirbúningi.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2

503 Innnesvegur
02 Esjubraut/Garðagrund, hringtorg.
Umfang verks: Gerð hringtorgs í sam-
vinnu við Akraneskaupstað.
Framkvæmdaform: Útboð.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 1
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 11
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 14
Samtals  . . . . . . . . . . . . . .               	 26

Verkframvinda: Verkið var unnið síðla 
árs 2005.
Verktaki: Þróttur ehf., 
Skilmannahreppi.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 22
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 25

504 Leirársveitarvegur
01 Leirá - Svínadalsvegur
Umfang verks: Endurbygging vegar  
með bundnu slitlagi frá Leirá að 
Svínadalsvegi
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Tengivegir  . . . . . . . . . .           	 23

Verkframvinda: Á árunum 2006 og
2007 var unnið að hönnun og undir
búningi 
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . .               	 5

506 Grundartangavegur
01 Hringvegur – Hafnarsvæði
Umfang verks: Bygging á nýjum 
2,1 km löngum vegi að verksmiðju-
svæði á Grundartanga.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 70 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 30
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 21
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 23
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 74

Verkframvinda: Verkið var boðið 
út í nóvember 2003. Vegna tafa á 
afgreiðslu skipulags hófust fram-
kvæmdir ekki fyrr en í lok mars 2004. 
Verklok, sem áætluð voru í september 
2004, drógust því fram á vetur og 
þurfti því að fresta frágangi og lögn 
efra lags klæðingar fram á vorið 2005. 
Verkinu lauk ekki á árinu 2005. Árið 
2007 voru malbikaðir stuttir kaflar þar 
sem álag hefur reynst mest.
Verktaki: Þróttur ehf., Hvalfjarðarsveit.
Kostnaður:		  m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 53
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 66

508 Skorradalsvegur
02 Grund  – Hvammur
Umfang verks: Endurbygging og lagn-
ing bundins slitlags á 2,7 km löngum 
kafla Skorradalsvegar frá Vatnsenda 
að Hvammi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 62 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . .   	 5
Vegáætlun 2007
	 Ferðamannaleiðir  . . . . .      	 57
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 62

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
ágúst  2007. Verklok eru áætluð í júlí 
2009
Verktaki: Þróttur ehf., Hvalfjarðarsveit
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 36
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509 Akranesvegur 
01 Þjóðbraut
Umfang verks: Um er að ræða lögn 
nýs aðkomuvegar að Akranesi, lengd 
er um 800 m og eru hringtorg á báðum 
endum. Vegurinn er lagður malbiki og 
með lýsingu. 
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 225 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 61
Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í apríl 2007. Vinna var hafin í júli og 
eru áætluð verklok í ágúst 2008. 
Verktaki: Þróttur ehf., Akranesi
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 53
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 61

Skýringar: Verkið er unnið í sam-
vinnu við Orkuveitu Reykjavíkur og 
Akranesbæ, en þeirra verkhluta og 
kostnaðar við þá er ekki getið hér. 
Fjárveiting í vegáætlun 2008.

511 Hvanneyrarvegur 
01 hringtorg
Umfang verks: Um er að ræða lögn 
nýs hringtorgs þar sem komið er að 
þéttbýlinu á Hvanneyri. Hringtorgið er 
lagt malbiki 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 22 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 12
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 12
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 24

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
vorið 2007 og gerð torgsins lauk um 
haustið. Uppsetningu lýsingar er þó 
ekki lokið.
Verktaki: Jörvi ehf., Hvanneyri
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 22
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 24

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

518 Hálsasveitarvegur
03 Stóri Ás – Húsafell
Umfang verks: Endurbygging vegar á 
8,0 km löngum kafla frá Stóra Ási að 
Húsafelli.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 145 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . .     	 -7
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 61
Vegáætlun 2005  . . . . . . .        	 95
Flutt til Ferjubakkavegar (530)	 -8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 141

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2004. Framkvæmdir hófust í 
október sama ár og héldu áfram óslitið 
fram á haust 2005, en lauk ekki það 
ár, m.a. frestaðist  að leggja seinna lag 
slitlags að hluta. Á árinu 2006 var lagt 
seinna lag klæðingar.
Verktaki: Jörvi ehf., Hvanneyri.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 27
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 98
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 15
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 141

530 Ferjubakkavegur 
01 um Gufuá
Umfang verks: Endurbygging og 
styrking á 1,9 km löngum kafla frá 
Krumshóli að Ferjubakka.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 25 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 10
Flutt af Hálsasveitarvegi (518)	 8
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 40
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 58

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
haustið 2006 og var áætlað að því lyki 
vorið 2007. Verkið var aukið mjög, 
m.a. ákveðið að leggja bundið slitlag 
á veginn.
Verktaki: Borgarvirki ehf., Kópavogi.
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Kostnaður:		  m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 14
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 43
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 58

Skýringar: Fjárveiting  er í vegáætlun 
2008.

550 Kaldadalsvegur
Umfang verks: Endurbygging á kafla 
Kaldadalsvegar milli Húsafells og 
Langjökulsvegar.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 2
Vegáætlun 2007
	 Landsvegir í grunnneti  .  	 30
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 32

Verkframvinda: Á árinu 2007 var 
unnið að hönnun og undirbúningi.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3

574 Útnesvegur 
01 Gröf – Arnarstapi
Umfang verks: Nýlögn á 7 km löngum 
vegarkafla um Klifhraun frá Gröf að 
Arnarstapa. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 161 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . .   	 15
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 64
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 62
Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 21
Flutt til Búðavegar 2007  . -	 11
Flutt á kafla 574-03 . . . . .      	 -20
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 133

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
maí 2005 og hófst í júlí. Um áramót 
2005/2006 var gerð fyllingar langt 
komin. Sumarið 2006 var lagt bundið 
slitlag á veginn og lokið frágangi. 
Uppgjöri við verktaka lauk 2007. 
Verktaki: Stafnafell ehf., Kálfárvöllum.

Kostnaður:		  m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 49
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 79
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 133

03 Háahraun – Saxhóll
Umfang verks: Endurbygging á 
16,9 km löngum kafla á milli núver
andi slitlagsenda. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 175 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 31
Vegáætlun 2007
	 Þjóðgarðavegir  . . . . . . .        	 110
Flutt af kafla 574-01  . . . .     	 20
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 26
Samtals  . . . . . . . . . . . . . .               	 187

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
desember 2006. Verkið hófst snemma 
árs 2007 og var unnið allt árið. Lagt 
var bundið slitlag á 11,4 km og búið 
að undirbyggja 3 km í viðbót. Verklok 
eru áætluð í ágúst 2008.
Verktaki: Stakkafell ehf., Patreksfirði.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 9
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 174
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 187

Skýringar: Fjárveitingar eru í veg
áætlun 2008 og 2009.

576 Framsveitarvegur
01 Snæfellsvegur – golfvöllur
Umfang verks: endurbygging á 4,5 km 
löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 95 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 14

Verkframvinda: Hönnun er lokið. 
Áætlað að verkið verði boðið út í 
febrúar 2008.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
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Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

605 Tröllatunguvegur 
01-04 Vestfjarðavegur – Djúpvegur
Umfang verks: Nýlögn á 24 km 
löngum vegi frá Vestfjarðavegi 
um Geiradal, Gautsdal, Þröskulda, 
Arnkötludal og Tungusveit að 
Djúpvegi vestan Hrófár. Vegurinn 
verður 7,5 m breiður lagður bundnu 
slitlagi, á vegarkaflanum verða 5 stórir 
stálhólkar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.250 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Söluandvirði Símans . . .    	 200
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 166
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 366

Verkframvinda: Verkið var boðið 
út vorið 2007 og hófst í júní. Unnið 
var samfellt til áramóta. Búið er að 
undirbyggja vegarkafla frá Gautsdalsá  
um Gautsdal og niður í drög 
Arnkötludals, um 10 km leið. Verklok 
eru áætluð 2009.
Verktaki: Ingileifur Jónsson ehf., 
Reykjavík.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 53
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 313
Samtals.  . . . . . . . . . . . . . .               	 366

Skýringar: Fjárveitingar eru í veg
áætlun 2008 og 2009 

643 Strandavegur 
04 um Bjarnarfjarðará
Umfang verks: Endurbygging brúar 
á Bjarnarfjarðará og tenging við nýja 
brú.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 46
Verkframvinda: Framkvæmdum var 
frestað.

04 Ásmundarnes – Kaldbaksvík
Umfang verks: Nýlögn og styrking á 
11,1 km kafla frá Ásmundarnesi yst í 
Bjarnarfirði að Eyjum. 
1. áfangi verksins, 5,1 km, frá 
Ásmundarnesi að Illholti var boðinn út 
árið 2003.
2. áfangi 6,0 km frá Illaholti að Blæju 
var boðinn út í ágúst 2005.  
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 		  m.kr.

1. áfangi . . . . . . . . . . . . . .               	 57
2. áfangi . . . . . . . . . . . . . .               	 62

Fjármögnun:		  m.kr.
Inneign frá 1. áfanga  . . . .     	 17 
Vegáætlun 2006  . . . . . . .        	 27
Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 23
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 69

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
ágúst 2005 og hófst vinna í maí 2006 
og lauk í september það ár.
Verktaki: Borgarvirki ehf., Kópavogi.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 66
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 69

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

645 Drangsnesvegur
01 Hálsgata – Kleifar
Umfang verks: Lögn bundins slitlags 
á 7 km langan vegarkafla frá Hálsgötu 
að slitlagsenda við Kleifar,  ásamt 
minni háttar lagfæringum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 77 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . .   	 3
Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 60
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 25
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 88

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
vorið 2007 og lauk í september.  
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
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Kostnaður:		  m.kr.
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 88

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun  
2008.

702 Heggstaðanesvegur
02 Bálkastaðir – Heggstaðir
Umfang verks: Nýlögn á 1,0 km 
kafla og styrking á 3,12 km kafla 
Heggstaðanesvegar.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 15 m.kr.
Fjárveiting:		  m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . .       	 15
Flutt af Miðfjarðarvegi 704-01  	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 17

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
júní 2006 og unnið var fram á haust  
2006. Malarslitlag var lagt á kaflann 
2007.
Verktaki: Guðmundur Vilhelmsson, 
Hvammstanga.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 14
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 17

704 Miðfjarðarvegur
01 Melsstaðir – Króksstaðir
Fjármögnun:		  m.kr

Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 21
Flutt til Heggstaðanesvegar 	 -2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 19

Verkframvinda: Á árinu 2007 var 
unnið að hönnun verksins.
Kostnaður: 		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2

704 Miðfjarðarvegur
04 tenging við Hringveg
Umfang verks: Lögn 0,5 km kafla til 
að færa vegamót Miðfjarðarvegar og 
Hringvegar á öruggari stað.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 29 m.kr.

Fjármögnun:		  m.kr
Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 5
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 12

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í september. Gerð fyllingar og neðra 
burðarlags er lokið en eftir að leggja 
slitlag og ganga frá vegsvæði. Áætlað 
er að ljúka verkinu sumarið 2008.
Verktaki: Guðmundur Vilhjálmsson, 
Hvammstanga.
Kostnaður: 		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 12
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

715 Víðidalsvegur
02 Hrappstaðavegur – Dæli
Umfang verks: Endurbygging á 3 km 
löngum kafla frá Hrappstaðavegi út 
fyrir Dæli.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 45 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 4
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 37
Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 13
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 61

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í júní 2006 en hófst ekki fyrr en í 
október og var unnið fram yfir áramót 
en þá var eftir að leggja malarslitlag 
og frágangi ólokið. Var þeim verkþátt
um frestað til vors 2007.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 34
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 26
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 61
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Hönnun og undirbúningur verkefna á Norðvestursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda á 
Norðvestursvæði, sem ekki hafa fjárveitingu í vegáætlun.
						      Kostnaður í m.kr.
Verkefni:					     2005	 2006	 2007	 samtals
Hringvegur 1-g6,1-g7
  um Borgarnes	 0	 0	 8	 8
Hringvegur 1-k9
  Reykjabraut-Blönduós	 0	 0	 1	 1
Hringvegur 1-m3
  Hvammur-Svínvetningabraut	 0	 0	 1	 1
Borgarfjarðarbraut 50-04
  um Reykjadalsá	 1	 0	 0	 1
Borgarfjarðarbraut 50-05
  Hvítá-Hringvegur	 1	 0	 0	 1
Uxahryggjavegur 52-02	      	
  Borgarfjarðarbraut– Lundareykjadalsv. 	 0	 1	 0	 1	
Snæfellsnesvegur 54-02	    
  Hringvegur– Álftaneshreppsv.	 0	 1	 1	 2
Snæfellsnesvegur 54-05
  um Haffjarðará	 0	 1	 3	 4
Snæfellsnesvegur 54-10
  Fróðaárheiði 	 0	 0	 8	 8
Snæfellsnesvegur 54-19
  Narfeyri-Drangar	 0	 1	 0	 1	
Laxárdalsvegur 59-01
  Vestfjarðavegur-Gröf	 0	 0	 2	 2
Vestfjarðavegur 60-03
  um Tunguá	 0	 0	 1	 1
Vestfjarðavegur 60-04	
  um Haukadalsá	 0	 1	 0	 1
Vestfjarðavegur 60-05	
  um Laxá	 0	 1	 1	 2
Vestfjarðavegur 60-31	
  Skálmardalsá– Mjóafjarðará	 1	 2	 6	 9
Vestfjarðavegur 60-36
  Dynjandisheiði	 1	 0	 4	 5
Vestfjarðavegur 60-39	
  göng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar	 0	   22	 7	 29
Vestfjarðavegur 60-43
  um Hjarðardalsá	 2	 0	 0	 2
Skagastrandarvegur 74-01	
  Hringvegur– Þverárfjallsvegur	 0	 1	 0	 1
Svínadalsvegur 502-01
  Hvalfjarðarvegur-Dragavegur	 1	 0	 0	 1
Innnesvegur 503-01
  Akrafjallsvegur-Akranes	 0	 0	 8	 8
Haukadalsvegur 586-01
  Vestfjarðavegur-Smyrlahóll	 0	 0	 1	 1
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733 Blöndudalsvegur
01 Svínvetningabraut – Brandsstaðir
Umfang verks: Endurbygging á 1 km 
löngum kafla norðan Blöndudalshóla
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 13
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
nóvember 2006 en ekki var unnið við 
verkið fyrr en 2007.
Verktaki: Steingrímur Ingvarsson, 
Litlu-Giljá.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 6
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 11

Skýringar: Í vegáætlun 2006 er 
6 m.kr. fjárveiting til Auðkúluvegar 
um Grundarflóa og 7 m.kr. fjárveiting 
til Blöndudalsvegar.Við nánari athug
un þótti heppilegra að sameina tvær 
litlar fjárveitingar í nálæga vegi í eina 
og vinna aðeins í Blöndudalsvegi.

744 Þverárfjallsvegur
03 Skagavegur – Sauðárkrókur
Umfang verks: Endurbygging á 
14,5 km löngum kafla ásamt bygg
ingu brúar á Gönguskarðsá. Í upphafi 
árs 2007 var bætt við verkið 4 km 
kafla frá vegamótum Skagavegar 
ásamt tengingu Skagavegar við 
Þverárfjallsveg.
Framkvæmdaform: Útboð/samningur.

Fjármögnun:		  m.kr.
Flutt af fyrri áfanga  . . . . .      	 28
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 92
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 34
Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 120
	 Söluandvirði Símans . . .    	 200
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 260
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 734

Verkframvinda: Á árinu 2005 var 
unnið að hönnun, skipulagsmálum, 
samningum við landeigendur og 
undirbúningi útboðs. Verkið var boðið 
út vorið 2006 og í árslok var búið að 
undirbyggja veginn alla leið og steypa 
sökkla brúar á Gönguskarðsá. Árið 
2007 var lokið við að leggja slitlag á 
allan veginn og er frágangi að mestu 
lokið.
Verktakar: Vegagerð, Skagfirskir verk-
takar ehf., Sauðárkróki. Brúargerð, 
Mikael ehf., Hornafirði. 
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 12
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 299
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 423
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 734

Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2008 og 2009.

745 Skagavegur
02 Örlygsstaðir – Króksselsvegur
Umfang verks: Leggja á í þessum 
áfanga 1,6 km kafla um Króksbjarg 
og er markmiðið m.a. að lagfæra 
snjóastaði.

	 						      Kostnaður í m.kr.
Verkefni:					     2005	 2006	 2007	 samtals
Vatnsdalsvegur 722-04
  Hof -Hjallaland	 0	 0	 4	 4
Reykjabraut 724-01
  Hringvegur-Svínvetningabraut	 0	 0	 1	 1
Skagafjarðarvegur 752-03	
  Svartárdalsvegur– Austurdalsvegur	 0	 0	 1	 1
Samtals	 7	 31	 58	 96
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Fjármögnun:		  m.kr.
Vegáætlun 2007
	 Ferðamannaleiðir  . . . . .      	 13

Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
og undirbúningi verkefnis en fram-
kvæmdum frestað. Einnig hefur verið 
unnið að hönnun og athugunum á 
öðrum köflum Skagavegar.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5

748 Reykjastrandarvegur 
01 Hólakotsá
Verkframvinda: Framkvæmdum 
frestað .
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007  
	 Til brúargerðar, smábrýr		 6

752 Skagafjarðarvegur
02 Slitlagsendi – Lýtingsstaðir
Umfang: Endurlögn 3 km kafla frá 
Héraðsdalsvegi inn undir Svartá. 
Einnig var lagt stálplöturæsi í 
Mælifellsá.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 19
Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 45
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 11
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 75

Verkframvinda: Á árinu 2006 var 
unnið að hönnun og undirbúningi.
Framkvæmdum var frestað til 2007. 
Verkið var boðið út í apríl 2007 og 
lauk í október.
Verktaki: Héraðsverk ehf., 
Egilsstöðum.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 71
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 75

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008 og 2009.

767 Hólavegur
02 Hólar – Hólalax
Umfang verks: Lögn bundins slitlags 
á 1 km frá Hólum í átt að Hólalaxi, og 
sett upp götulýsing
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 13
Innistæða frá Siglufjarðarvegi 	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 15

Verkframvinda: Tekinn var fyrir hluti 
kaflans snemma sumars 2006 en það 
sem eftir var unnið vorið 2007.  
Verktaki: Króksverk ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 11
Samtals  . . . . . . . . . . . . . .               	 15

5723 Búðavegur
01 lagfæringar.
Umfang verks: Vegurinn að Búðum 
var endurbættur og lagt á hann bundið 
slitlag.
Framkvæmdaform: Samningur
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 10
Flutt af Útnesvegi . . . . . . .        	 11
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 21

Verkframvinda: Verkið var unnið síðla 
sumars 2006 í tengslum við endur
byggingu Útnesvegar. Seinna lag 
klæðingar var lagt 2007.
Verktaki: Stafnafell ehf., Kálfárvöllum.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 19
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 21

Norðaustursvæði
1    Hringvegur

p6-p8 gatnamót á Akureyri
Umfang verks: Nýbygging hring-
torgs á gatnamótum Hringvegar og 
Síðubrautar Akureyri.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
Akureyrarbæjar.			    
Kostnaðaráætlun: 32 m.kr.
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Fjármögnun:		  m.kr.
Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 10
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 11

Verkframvinda: Verkið var boðið 
út af Akureyrarbæ og var hlutur 
Vegagerðarinnar 50% af kostnaði 
hringtorgsins. Verkið var unnið árið 
2006.
Kostnaður:		  m.kr

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 11

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

q9 Mývatnsheiði
Umfang verks: Nýbygging og 
klæðing á 12,96 km langan kafla 
frá Reykjadalsá að Helluvaði ásamt 
stálplöturæsi í Reykjadalsá í stað ein-
breiðrar brúar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 288 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . .         	 100 
Flutt á 1-r5 2003 . . . . . . . .         	 -8
Vegáætlun 2003  . . . . . . .        	 170
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 31
Flutt af 1-q6 2004 . . . . . . .        	 8
Vegáætlun 2005  . . . . . . .          	 12   
Flutt af 1-s3  . . . . . . . . . . .            	 4   
Flutt af 1-s6  . . . . . . . . . . .            	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 319

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2002. Framkvæmdir hófust í 
júní sama ár. Verkinu lauk í október 
2003. Lokauppgjör við verktaka og 
lögn klæðingar lauk á árinu 2004.  
Kostnaður 2005, 2006 og 2007 er 
vegna girðinga og landbóta. 
Verktaki: Vegagerð, Ístak hf., 
Reykjavík. Lögn klæðingar, Árni 
Helgason ehf., Ólafsfirði.

Kostnaður:		  m.kr.
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 9
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 169
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 76
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 55
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 319

s6-s7 Ármótasel – Skjöldólfsstaðir 
Umfang verks: Nýbygging á 8 km 
löngum kafla Hringvegar frá klæð-
ingarenda vestan Ármótasels að 
klæðingarenda neðan Skjöldólfsstaða 2 
á Jökuldal.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 570 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Innistæða frá fyrri áfanga .  	 2
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .           	 10
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 176
Flutt á 1-q9  2006  . . . . . .       	 -2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 186

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
október 2006, en framkvæmdir hófust 
í maí 2007.
Verktaki: Héraðsverk ehf., Egilsstöðum 
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 10
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 27 
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 134
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 171

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2009. Kostnaður á árunum 2005 og 
2006 er vegna hönnunar, undirbún-
ings, efniskaupa og landbóta. 

t3 við Egilsstaði
Umfang verks: Færsla á Hringvegi 
og gerð hringtorgs við vegamót 
Hringvegar og Norðfjarðarvegar.
Kostnaðaráætlun: 200 m.kr
Fjármögnun: 		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 50

Verkframvinda:  Á árunum 2006 og 
2007 var unnið að undirbúningi verks
ins.
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Kostnaður:		  m.kr.
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1

t6-t7 Skriðdalur
Umfang verks: Nýbygging á um 
4,2 km löngum kafla Hringvegar frá 
Haugá að Vatnsdalsá, ásamt ræsi í 
Vatnsdalsá. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 99 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 36
Óráðstafað til brúargerðar	 	 20
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 43
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 99

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í febrúar 2007 og lauk í ágúst 2007. 
Einnig var unnið að hönnun næsta 
áfanga verksins.
Verktaki: Myllan ehf., Egilsstöðum.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 14
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 82
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 99

Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun á árunum 2008-2010 
til áframhaldandi uppbyggingar 
Hringvegar í Skriðdal. Kostnaður á 
árunum 2005 og 2006 er vegna hönn
unar, undirbúnings og efniskaupa, 

t9 Höskuldsstaðalækur
Umfang verks: Setja stálrör í stað ein-
breiðrar brúar á Höskuldsstaðalæk í 
Breiðdal.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 6 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Til brúargerðar, smábrýr		 6

Verkframvinda: Verkið var unnið 
síðsumars 2007.
Verktaki: 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4

u8 ofan Þakeyrar í Hamarsfirði
Umfang verks: Nýbygging á 
1,2 km kafla um Þakeyrarbrekkur í 
Hamarsfirði.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 32 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Almenn verkefni . . . . . .       	 32
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 34

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í mars 2007 og lokið með klæðingu í 
ágúst. 
Verktaki: Þ.S.verktakar ehf., 
Egilsstöðum. 
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 33
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 34

Skýringar: Kostnaður á árunum 2006 
er vegna hönnunar og undirbúnings.

v1 Þvottár- og Hvalnesskriður	
Umfang verks: Endurbygging á 
4,2 km löngum kafla um Þvottár- og 
Hvalnesskriður 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 150 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 150

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í september 2007 og framkvæmdir 
hófust í nóvember. 
Verktaki: Héraðsverk ehf., 
Egilsstöðum. 
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 6
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 13

Skýringar: Kostnaður á árunum 
2005 og 2006 er vegna hönnunar og 
undirbúnings.
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76  Siglufjarðarvegur
11 gangamunni – Siglufjörður, lýsing.
Umfang verks: Uppsetning á götulýs
ingu á um 2 km löngum kafla frá 
gangamunna að þéttbýli á Siglufirði.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 9 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Almenn verkefni . . . . . .       	 9
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 13

Verkframvinda: Verkið var unnið á 
tímabilinu júlí til september 2007. 
Eftir er lokafrágangur. 
Verktaki: Rarik.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 13

82  Ólafsfjarðarvegur
01 um Hörgá
Umfang verks: Nýbygging á 0,68 km 
löngum kafla, sem byrjar skammt 
sunnan Djúpárbakkavegar og að 
vegamótum við Hörgárdalsveg ásamt 
nýbyggingu á 0,36 km löngum kafla af 
Dagverðareyrarvegi (816) og tenging 
við Djúpárbakkaveg (8254). Einnig 
bygging 36 m langrar brúar á Hörgá í 
stað einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 133 m.kr. 
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 133
Flutt á Laxá hjá Laxamýri	 	 -16 
Flutt á Miðhúsaá . . . . . . . . 	 -15
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 102

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2004 og hófust framkvæmdir í 
ágúst það ár. Verktaki lauk verkinu að 
fullu í september 2005. Kostnaður á 
árinu 2007 er vegna landbóta.
Verktaki: Mikael ehf., Höfn.
Kostnaður:		  m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 80
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 17
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 102 

09 Hóll – sýslumörk
Umfang verks: Nýbygging á 2,9 km 
löngum kafla frá Reykjaá að Þvergili 
og endurbygging á 2 km löngum kafla 
frá Þvergili að sýslumörkum.  
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð.  
Styrking, samningur. 
Kostnaðaráætlun: 45 m.kr. 
Fjármögnun: 		  m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 37
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 14
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 53

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2005 og lauk með frágangi og 
landgræðslu árið 2006. Á árinu 2007 
var kaflinn frá Vatnsenda að Reykjaá  
styrktur ásamt  kaflanum frá Þvergili 
að sýslumörkum.
Verktaki: Vegagerð, Fjörður ehf., 
Skagafirði. Styrking, Árni Helgason 
ehf., Ólafsfirði.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 33
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 12
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 53

Héðinsfjarðargöng 
Umfang verks: Undirbúningur og 
útboð vegna jarðgangagerðar milli 
Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Verkið 
var boðið út 2003 en síðar ákveðið 
að ganga ekki til samninga við verk-
taka heldur bjóða það út að nýju 
2005/2006. Sem 1. áfanga verksins var 
þó ákveðið að byggja nýja 40 m langa 
brú á Ólafsfjarðarós í nýrri veglínu að 
Héðinsfjarðargöngum. 
2. áfangi verksins var bygging á nýrri 
12 m langri brú á Fjarðará í Siglufirði í 
nýrri veglínu að Héðinsfjarðargöngum. 
3. áfangi verksins var að taka frá 
munna jarðganga að vestanverðu í 
Héðinsfirði.
4. áfangi verksins var gerð 6,9 km 
langra jarðganga milli Ólafsfjarðar og 
Héðinsfjarðar og 3,7 km langra jarð-
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ganga milli Héðinsfjarðar og Siglu
fjarðar ásamt 450 m löngum stein-
steyptum vegskálum. Lagður verður 
2,0 km langur vegur í Siglufirði, 
0,6 km vegkafli í Héðinsfirði og 
samtals 0,6 km langur vegur í 
Ólafsfirði. Einnig breikkun á 0,7 km 
vegarkafla í Siglufirði og byggð 14 m 
löng brú yfir Héðinsfjarðará.
Framkvæmdaform: 
1. áfangi, brú á Ólafsfjarðarós. 
Brúargerð og framleiðsla niðurrekstrar
staura, útboð. Niðurrekstur staura og 
vegagerð, samningur. 
2. áfangi, brú á Fjarðará. Brúargerð 
útboð. Framleiðsla niðurrekstrarstaura 
og niðurrekstur, samningur.
3. áfangi. Jarðvinna í Héðinsfirði og 
raflögn að gangamunnum, samningar.
4. áfangi, Héðinsfjarðargöng, útboð.
Kostnaðaráætlun: 		  m.kr.

1. áfangi, brú á Ólafsfjarðarós 	  68 
2. áfangi, brú á Fjarðará  .  	 29 
3. og 4. áfangi, Héðins-
  fjarðargöng  . . . . . . . . . .           	 7.500
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 7.597

Fjármögnun:		  m.kr.
Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 68
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 33
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 555
Vegáætlun 2007
  Jarðgangaáætlun . . . . . . .        	 1.748
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 980
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 3.384

Verkframvinda: 
1. áfangi. Brúar- og vegagerð á 
Ólafsfjarðarós lauk á árinu 2003.
2. áfangi. Brúargerð á Fjarðará lauk á 
árinu 2004. 
3. áfangi. Á árinu 2005 var 
unnið að undirbúningi útboðs 
Héðinsfjarðarganga og á síðari hluta 
ársins var auglýst forval til þátttöku 
í útboði. Auk þess var lagt rafmagn 
að fyrirhuguðum gangamunnum í 
Siglufirði og Ólafsfirði. Samkvæmt 
skilyrðum í mati á umhverfisáhrifum 
verður verktaka við gangagerðina ekki 
heimilt að fara með tæki eða búnað 

í Héðinsfjörð og lét Vegagerðin því 
hreinsa laust efni frá fyrirhuguðum 
gangamunnum í Héðinsfirði. 
4. áfangi. Samgönguráðherra sprengdi 
fyrstu formlegu sprenginguna 
30. september 2006. Í árslok 2007 var 
búið að sprengja 3.109 m í Skútudal 
og 2.139 m í Ólafsfirði, alls 5.248 m 
eða um 49,6% af heildarlengd gang
anna. Einnig var unnið að vegagerð 
utan ganga.
Verktakar: 1. áfangi. Bygging brúar, 
Mikael ehf., Höfn. 
Vegagerð, rofvarnir og fjarlægja 
gömlu brúna, Árni Helgason ehf., 
Ólafsfirði. 
Framleiðsla niðurrekstrarstaura,
Loftorka ehf., Borgarnesi. 
Niðurrekstur staura, vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
2. áfangi. Bygging brúar, 
Mikael ehf., Höfn. 
Framleiðsla niðurrekstrarstaura 
og niðurrekstur, vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
3. áfangi. Jarðvinna í Héðinsfirði, 
Stefán Einarsson ehf., Siglufirði. 
Raflögn að gangamunnum, RARIK.
4. áfangi.  Jarðgangagerð, forskálar, 
brú á Héðinsfjarðará og vegagerð, 
Metrostav a.s. / Háfell ehf. 
Kostnaður:		  m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 68
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 33
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 54
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 974
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2.255
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 3.384

Skýringar: Hluti kostnaðar árið 2003 
er vegna undirbúnings og fyrra útboðs 
á jarðgöngum. Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2008-2010

Norðausturvegur 85
03 brú á Laxá hjá Laxamýri
03 um Laxá hjá Laxamýri
Umfang verks: 1. áfangi. Bygging 
84 m langrar brúar á Laxá hjá 
Laxamýri í stað einbreiðrar brúar.
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2. áfangi, endurbygging á 1,6 km löng
um kafla um Laxá ásamt gerð áningar-
staðar í Heiðarenda, og styrking á um 
0,3 km kafla austan Mýrarkvíslar.   
Framkvæmdaform: 
Brúargerð, samningur. 
Vegagerð, útboð.
Kostnaðaráætlun: 		  m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . .               	 134 
2. áfangi . . . . . . . . . . . . . .               	 48
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 182

Fjármögnun:		  m.kr.
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 30
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 115
Flutt af Hörgá 2006 . . . . .      	 16
Vegáætlun 2007
	 Almenn verkefni . . . . . .       	 29
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 191

Verkframvinda: 1. áfangi. Bygging 
brúar hófst í september 2005 og lauk í 
júní 2006. 
2. áfangi. Vegagerð var boðin út í 
mars 2006 framkvæmdir hófust í maí 
og lauk þeim að mestu á árinu 2007. 
Eftir er að ganga frá áningarstað.
Verktaki: Brúargerð, vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. Vegagerð, Árni 
Helgason ehf., Ólafsfirði
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 48
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 121
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 18
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 192

06-09 Tjörnes
Umfang verks: Nýbygging á 36,6 km 
löngum kafla Norðausturvegar um 
Tjörnes og bygging 100 m langrar 
brúar á Lónsós. Verkið er unnið í 
fjórum áföngum á árunum 1999-2004.
Framkvæmdaform: Vega- og 
brúargerð, útboð. Efra lag klæðingar 
og niðurrekstur staura, samningur.

Kostnaðaráætlun:		  m.kr.
1. áfangi, 
	 Héðinshöfði – Hringver	 	 109 
2. áfangi, 
	 Hringver – Breiðavík  . .   	 256 
3. áfangi, 
	 Bangastaðir – Víkingavatn 
	 og brú á Lónsós  . . . . . .       	 613 
4. áfangi, 
Breiðavík – Bangastaðir . .   	 382
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . .               	 1.360

Fjármögnun: 		  m.kr.
Vegáætlun 1999 . . . . . . . .         	 104
Vegáætlun 2000 . . . . . . . .         	 119
Fjáraukalög 2000 . . . . . . .        	 2
Vegáætlun 2001 . . . . . . . .         	 269
Vegáætlun 2002 . . . . . . . .         	 265
Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 432
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 151
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 33
Flutt af kafla 85-13 . . . . . .       	 54
Flutt af kafla 85-15 . . . . . .       	 16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 1.445

Verkframvinda: Á árinu 1999 var lokið
við 1. áfanga, nýbyggingu á 5,6 km 
löngum kafla frá Héðinshöfða að 
Hringveri. Á árunum 2000-2001 var 
lokið við 2. áfanga, nýbyggingu á 
9,68 km löngum kafla frá Hringveri 
að Breiðuvík. Á árinu 2001 var 3. 
áfangi boðinn út, 10,4 km langur kafli 
frá Bangastöðum að Víkingavatni 
og hófust framkvæmdir við hann í 
nóvember og lauk framkvæmdum 
við þann áfanga í október 2003, að 
undanskyldu efra lagi klæðingar. Í maí 
2003 var 4. áfangi boðinn út og hófust 
framkvæmdir í júlí sama ár. Lauk 
síðan í september 2004 og var þá lokið 
endurbyggingu vegar um Tjörnes. 
Verktaki: 
Vegagerð Héðinshöfði – Hringver, 
Klæðning ehf., Garðabæ. 
Vegagerð Hringver – Breiðavík, 
Suðurverk hf., Reykjavík. 
Framleiðsla niðurrekstrarstaura, 
Vildarverk ehf., Egilsstöðum. 
Vegagerð Bangastaðir – Víkingavatn, 
Ístak hf., Reykjavík. 
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Brúargerð, 
Vík ehf., trésmiðja, Húsavík. 
Seinna lag klæðingar og niðurrekstur 
staura, vinnuflokkar Vegagerðarinnar. 
Vegagerð Breiðavík – Bangastaðir, 
Árni Helgason ehf., Ólafsfirði.
Kostnaður:		  m.kr.

1999 . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 99
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 186
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 116
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 392
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 236
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 384
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 30
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 1.445

14 Arnarstaðir – Klapparós
14 Presthólar – Kópasker 
Umfang verks: Fyrri áfangi verksins 
er endurbygging á 6,5 km löngum 
kafla Norðausturvegar frá slitlagsenda 
sunnan Sveltings að Magnavíkurási. 
Síðari áfanginn er endurbygging á 
5,2 km löngum kafla Norðausturvegar 
frá Magnavíkurási að slitlagsenda við 
Brekku. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 		  m.kr. 

Fyrri áfangi . . . . . . . . . . . .             	 156
Síðari áfangi . . . . . . . . . . .            	 165

Fjármögnun: 		  m.kr
Vegáætlun 2007
	 Almenn verkefni . . . . . .       	 93
Flutt af kafla Hófaskarðsleið	 102
Bráðabirgðalán  2007 . . . .     	 79
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 274

Verkframvinda: Fyrri áfangi verksins 
var boðinn út í janúar 2006 og hófust 
framkvæmdir í júní það ár og lauk 
framkvæmdum sumarið 2007. Síðari 
áfanginn var boðinn út í apríl 2007 og 
hófust framkvæmdir í júní. Ekki tókst 
að ljúka verkinu á árinu eins og áætlað 
var og bíður því lögn efra lags klæðing
ar og frágangur til næsta árs.
Verktaki: Fyrri áfangi, Burkney ehf., 
Mosfellsbæ. Síðari áfangi, Árni 

Helgason ehf., Ólafsfirði.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 14
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 87
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 172
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 274

Skýringar: Kostnaður á árunum 
2004 og 2005 er vegna hönnunar 
og undirbúnings. Fjárveiting er í 
vegáætlun 2008. Ekki er fjárveiting til 
allrar framkvæmdarinnar á vegáætlun 
en gert er ráð fyrir að hún rúmist innan 
fjárveitinga til kafla 14-22 Katastaðir 
– Krossavík.

14-22 Katastaðir – Krossavík
Umfang verks: Nýbygging 
Norðausturvegar um Hófaskarðsleið. 
Um er að ræða nýbyggingu á um 
31 km löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.560 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 2
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 100
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 207
Flutt á kafla 06-09 . . . . . .       	 -16
Flutt á kafla 14 2007  . . . .     	 -102
Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 340
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 531

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
maí 2007 og hófust framkvæmdir um 
miðjan september
Verktaki: Héraðsverk ehf., Egilsstöðum.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 17
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 16
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 13
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 77
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 123

Skýringar: Kostnaður á árunum 2004, 
2005 og 2006 er vegna mats á um-
hverfisáhrifum, hönnunar og undirbún-
ings. Fjárveitingar eru í vegáætlun 
2007-2008. Framkvæmdir hafa tafist 
vegna seinkunar á mati á umhverfis
áhrifum og eignarnáms.
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43 Vopnafjörður – Brunahvammsháls
Umfang verks: Fyrsti áfangi verksins 
er nýbygging á 11,2 km löngum kafla 
frá núverandi slitlagsenda hjá Hölkná 
að Pyttalæk á Bunguflóa.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 
Fyrsti áfangi 450 m.kr.
Fjármögnun:		   m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . .     	 -7
Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 100
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 93

Verkframvinda: Fyrsti áfangi verks
ins var boðinn út í nóvember 2007 
og samið við verktakann í desember. 
Verktaki: Suðurverk hf., Hafnarfirði
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 18
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 24
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 50

Skýringar: Kostnaður árin 2005 
– 2007 er vegna hönnunar, undirbún-
ings og landbóta. Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2008-2010.

87  Kísilvegur
01-02 slitlagsendi – Geitafellsá
Umfang verks: Fyrsti áfangi verksins 
er nýbygging á 5,0 km löngum kafla 
frá slitlagsenda á Grímsstaðaheiði að 
stöð 8.100 á Hólasandi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 
Fyrsti áfangi 63 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 37
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 78
Flutt af kafla 03, 2006  . . .    	 9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 124

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
ágúst 2005 og lauk framkvæmdum á 
árinu 2007. Kostnaður á árinu 2005 
er vegna vinnslu á steinefni til fram-
kvæmdarinnar og undirbúnings verks
ins.

Verktaki: Árni Helgason ehf., 
Ólafsfirði.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 22
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 75
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 23
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 120

Skýringar: Fjárveitingar til annars 
áfanga eru á árunum 2008 og 2009.

92  Norðfjarðarvegur 
07 Reyðarfjörður – Eskifjörður
Umfang verks: Verkið er fólgið í ný- 
og endurbyggingu Norðfjarðarvegar 
milli Reyðarfjarðar og Eskifjarðar. 
1. áfangi verksins: Nýbygging á 
4,9 km löngum kafla frá Selsteinahæð 
að Sómastöðum. 
2. áfangi: Nýbygging á 0,6 km löngum 
kafla frá Hjallanesi að hafnarvog á 
Reyðarfirði. 
3. áfangi: Bygging hringtorgs innan 
við Reyðarfjörð og 600 m langrar 
tengingar við það. 
4. áfangi: Endurbygging á 0,3 km og 
nýbygging á um 0,8 km frá höfninni 
á Reyðarfirði ásamt 16 m langri eft-
irspenntri bitabrú yfir Búðará.
5. áfangi: Nýbygging á um 1,92 km 
löngum kafla frá Sómastöðum að 
Hólmum.
6. áfangi: Nýbygging á vegamótum 
Hjáleiðar og Austurvegar og tenging 
Hjáleiðar við Norðfjarðarveg.
7. áfangi: Nýbygging á 5,1 km löngum 
kafla um Hólmaháls, frá Hólmum að 
Eskifjarðarbotni
Framkvæmdaform: 1. 4. 5. og 
7. áfangi, útboð. 2., 3. og 6. áfangi, 
samningur
Kostnaðaráætlun: 		  m.kr.

1. áfangi . . . . . . . . . . . . . .               	 185
2. áfangi . . . . . . . . . . . . . .               	 8
3. áfangi . . . . . . . . . . . . . .               	 28
4. áfangi . . . . . . . . . . . . . .               	 101
5. áfangi . . . . . . . . . . . . . .               	 105
6. áfangi . . . . . . . . . . . . . .               	 45
7. áfangi . . . . . . . . . . . . . .               	 500
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 972
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Fjármögnun:		  m.kr.
Vegáætlun 2002  . . . . . . .        	 170
Vegáætlun 2003  . . . . . . .        	 170
Flutt af Fljótsdal 2003 . . .    	 18
Vegáætlun 2004  . . . . . . .        	 28
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 102
Flutt á kafla 92-12, 2005 .  	 -15
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 473

Verkframvinda: 1. áfangi var boðinn út 
í desember 2001 og lauk á árinu 2003. 
Árið 2006 var lagt þriðja lag klæðing
ar á 1. áfanga.
2. áfangi var unninn á árinu 2003 og 
lögð á hann einföld klæðing. 
3. áfangi var unninn á árinu 2004 
og lokið með malbiki og klæðingu. 
Einnig var seinna lag klæðingar lagt á 
2. áfanga. Eftir er lagfæring á hring-
torgi.
4. áfangi. Á árinu 2005 var lokið við 
gerð brúar á Búðará og vegagerð.
5. áfangi. Á árinu 2005 var lokið við 
kaflann milli Sómastaða og Hólma að 
undanskildum frágangi. Árið 2006 var 
lagt þriðja lag klæðingar á 5. áfanga.
6. áfangi. Á árinu 2005 var unnið við 
fyllingar, burðarlög og rofvörn.
Árið 2006 var lokið við 6. áfanga með 
malbiki, kantsteini og lýsingu.
7. áfangi boðinn út í desember 2007, 
en samningum ólokið.
Verktaki: 1. áfangi, Myllan ehf., 
Egilsstöðum. 
2. áfangi, Jón Hlíðdal ehf., 
Egilsstöðum og vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
3. og 4. áfangi, Vegagerð, 
Arnarfell ehf., Akureyri. Framleiðsla 
niðurrekstrarstaura, Íslenskir aðal-
verktakar hf., Reykjavík. Niðurrekstur 
staura, vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
5. og 6. áfangi, Arnarfell ehf., 
Akureyri 

Kostnaður:		  m.kr.
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 89
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 78
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 113
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 94
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 65
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 6
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 445

Skýringar: Fjárveiting til Norðfjarðar
vegar um Hólmaháls er í vegáætlun 
2008 og 2009. Kostnaður 2007 
er vegna hönnunar áfanga 7 um 
Hólmaháls. 

93  Seyðisfjarðarvegur
02 um Miðhúsaá
Umfang verks: Nýbygging á 0,6 km 
löngum kafla um Miðhúsaá ásamt 
62 m löngu stálplöturæsi í stað ein-
breiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 60 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Flutt af Hörgá 2006 . . . . .      	 15
Vegáætlun 2007
	 Til brúagerðar . . . . . . . .         	 36
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 51

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í júní 2006. Eitt tilboð barst sem var 
talsvert yfir kostnaðaráætlun var því 
hafnað og verkinu frestað. Verkið var 
svo boðið út aftur í mars 2007 og lauk 
um haustið. Eftir er að leggja seinna 
lag klæðingar.
Verktaki: Myllan ehf., Egilsstöðum 
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 7
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 41
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 50

Skýringar: Kostnaður árin 2005 og 
2006 er vegna hönnunar og  efnis í 
stálplöturæsi.

94  Borgarfjarðarvegur  
05 Hjaltastaðavegur – Lagarfossvegur
Umfang verks: Endurbygging á 
5,9 km löngum kafla sem byrjar 
innan við Laufás og endar út við 
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Ásgrímsstaði.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 50 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 48
Verkframvinda: Verkið var unnið í maí 
og júní og lauk með lögn klæðingar.
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar og ýmsir verktakar. 
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 48
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008

96  Suðurfjarðavegur 
02 Fáskrúðsfjarðargöng
Umfang verks: Gerð 5,7 km langra
jarðganga milli Reyðarfjarðar og 
Fáskrúðsfjarðar, ásamt gerð 200 m
langra steinsteyptra vegskála. 
Lagður var 1,9 km langur vegur í 
Reyðarfirði og 6,6 km langur vegur í 
Fáskrúðsfirði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 3.935 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 1.132
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 1.347
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 1.200
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 170
Vegáætlun 2007
	 Jarðgangaáætlun . . . . . .       	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 3.851

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
desember 2002 og hófust framkvæmd
ir í apríl 2003. Samgönguráðherra 
sprengdi síðasta haftið í göngunum 
8. október 2004. Göngin eru 5.766 m
löng í bergi auk vegskála. Eftir að 
gangagreftri lauk var unnið að loka
styrkingum og vatnsþéttingum í göng
unum. Auk þess var steyptur vegskáli 
Fáskrúðsfjarðarmegin og undirstöður 
vegskála Reyðarfjarðarmegin. Á árinu 
2004 var einnig unnið að vegagerð 
beggja megin ganga. Á árinu 2005 
var unnið að vegagerð utan og innan 
ganga ásamt frágangi á raflögnum og 
öðrum búnaði ganganna. Göngin voru 

formlega opnuð til umferðar 9. sept
ember 2005. 
Verktaki: Ístak hf. og E. Pihl & Søn 
A.S.
Kostnaður:		  m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1.051
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1.873
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 902 
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 23
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 3.851

Skýringar: Kostnaður 2007 er vegna 
stillinga á upplýsingabúnaði gang-
anna.

805 Svarfaðardalsvegur
01 Húsabakkaskóli – Tunguvegur
807 Skíðadalsvegur
01 um Skíðadals- og Svarfaðardalsá
Umfang verks: Endurbygging brúa á 
Hofsá og Skíðadalsá á Skíðadalsvegi 
(807) og á Svarfaðardalsá á Tunguvegi 
(806) ásamt 8,28 km vegagerð á 
Skíðadals- og Svarfaðardalsvegi.
Framkvæmdaform: Vega- og brúagerð 
ásamt efra lagi klæðingar, útboð. 
Niðurrekstur staura og stálræsi í 
Hofsá, samningur.
Kostnaðaráætlun: 294 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . .          	  92
Vegáætlun 2002 . . . . . . . .         	 125
Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	  42
Flutt á Skaftá 2005 . . . . . .       	 -19
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 240

Verkframvinda: Lokið var við bygg
ingu brúa yfir Svarfaðardalsá og 
Skíðadalsá árið 2002. Á árinu 2003 
var lokið 2,1 km löngum kafla á 
Svarfaðardalsvegi, 1,4 km löngum 
kafla á Tunguvegi og 0,9 km löngum 
kafla á Skíðadalsvegi. Á alla þessa 
kafla var lagt neðra lag klæðingar. Á 
árinu 2004 var seinna lag klæðingar 
lagt á ofangreinda kafla og sett niður 
stálræsi í Hofsá. Á árinu 2007 var lagt 
bundið slitlag á um 1 km langan kafla 
Skíðadalsvegar frá Ólafsfjarðarvegi að 
Skáldalæk.



90

Verktaki: Vegagerð og efra lag 
klæðingar 
Árni Helgason ehf., Ólafsfirði. 
Brú á Svarfaðardalsá, 
Norðurvík ehf., Húsavík. 
Brú á Skíðadalsá, 
Lárus Einarsson sf., Mosfellsbæ. 
Framleiðsla niðurrekstrarstaura, 
Vildarverk hf., Árbakka. 
Niðurrekstur staura, 
vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		  m.kr.

2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 173
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 38
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 12
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 233

821 Eyjafjarðarbraut vestri
05 Sandhólar – Nes
Umfang verks: Endurbygging á 4,1 km 
löngum kafla frá slitlagsenda norðan 
Sandhóla að Nesi.
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð. 
Efnisvinnsla, samningur.
Kostnaðaráætlun: 80 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 41
Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 31
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                  	  72

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í júní 2007. Eitt tilboð barst sem var 
talsvert yfir kostnaðaráætlun, var því 
hafnað og  boðið út aftur í október 
sama ár. Samið var við verktaka í lok 
nóvember.
Verktaki: Vegagerð, 
Árni Helgason ehf., Ólafsfirði. 
Efnisvinnsla, 
Þverá golf ehf., Akureyri.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 18
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 20

Skýringar: Kostnaður á árunum 2005 
-2007 er vegna hönnunar og undirbún-

ings: Fjárveiting er í vegáætlun 2008. 

828 Veigastaðavegur
01 Hringvegur – Eyjafjarðarbraut 
eystri
Umfang verks: Endurbygging á 
Veigastaðavegi frá Hringvegi að 
Leifsstaðavegi, alls 3,7 km, ásamt 
endurbyggingu á 0,26 km löngum 
kafla af Leifsstaðavegi frá vegamótum 
Eyjafjarðarbrautar eystri.
Framkvæmdaform:  Útboð.
Kostnaðaráætlun: 122 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 15
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 27
Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 55
Bráðabirgðalán 2007  . . . .     	 21
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 118

Verkframvinda: Verkið var fyrst boðið 
út í maí 2006 og öllum tilboðum 
hafnað. Verkið var boðið út aftur í 
október sama ár og samið við verk-
takann. Einnig var samið við vertak
ann um að endurbyggja 580 m langan 
kafla af Vaðlaheiðarvegi frá gatnamót
um Veigastaðavegar. Verktaki lauk 
verkinu árið 2007 að undanskyldri 
lögn seinna lags klæðingar á hluta 
verksins vegna skorts á asfalti. 
Verktaki: 
Árni Helgason ehf., Ólafsfirði
Kostnaður:		  m.kr

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 13
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 102
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . .               	 118

Skýringar: Kostnaður 2004-2006 
er vegna hönnunar, undirbúnings 
og kaupa á efni.  Fjárveiting er í 
vegáætlun 2008.

853 Hvammavegur
01 slitlagsendi – virkjun
Umfang verks: Nýbygging og klæðing 
á 3,5 km löngum kafla frá slitlagsenda 
hjá Reynistað að Laxárvirkjun.
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Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 37 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2005  . . . . . . .        	 35
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 6
Flutt á Eyjafjarðarbraut 829-02 	 -6
Flutt af Aðaldalsvegi . . . .     	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 39

Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu 
2005 að undanskilinni lögn efra 
lags klæðingar sem lagt var 2006.  
Kostnaður á árinu 2007 er vegna 
námufrágangs.
Verktaki: Alverk ehf., Aðaldal.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 -4
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 33
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 6  
2007  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 39

Skýringar: Tekjur á árinu 2004 eru 
vegna sölu á unnu steinefni. 

862 Dettifossvegur
01 Hringvegur – Norðausturvegur
Umfang verks: Bygging á nýjum 
vegi, Dettifossvegi, vestan 
Jökulsár á Fjöllum frá Hringvegi 
við Austaribrekku norður að 
Norðausturvegi í Kelduhverfi 
ásamt tengingum að Dettifossi, 
Hafragilsfossi, Hólmatungum og 
Vesturdal alls um 59 km. 
Kostnaðaráætlun:  
1. áfangi 
Hringvegur – Dettifoss, 700 m.kr.
2. áfangi Dettifoss – Norðausturvegur, 
1.200 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Innistæða frá fyrri áfanga .  	 2
Flutt á 864  . . . . . . . . . . . .             	 -2
Vegáætlun 2002 . . . . . . . .         	 30
Vegáætlun 2003 . . . . . . . .         	 35
Vegáætlun 2004 . . . . . . . .         	 17
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 52
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 54
Vegáætlun 2007
	 Þjóðgarðavegir  . . . . . . .        	 185
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 373

Kostnaður:		  m.kr.
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 9
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 32  
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 16
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 21
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 78

Skýringar: Við endurskoðun veg
áætlunar 2005 var vegakerfinu vestan 
Jökulsár á Fjöllum breytt, þannig 
að fjárveitingar sem áður töldust til 
Hólmatungnavegar (F862) teljast nú 
til Dettifossvegar. Framkvæmd hefur 
dregist verulega vegna deilna um veg-
stæðið og kærumála, svo og ítrekaðra 
breytinga á hönnun og tillögum. Kostn
aður árin 2004-2007 er vegna mats á
 umhverfisáhrifum og hönnunar. Fjár
veitingar eru í vegáætlun 2008 -2010.

869 Langanesvegur
Umfang verks: Lagfæring vegarins frá 
Krossósi og út að Fonti
Framkvæmdaform: 
Samningur við Langanesbyggð
Kostnaðaráætlun: 11 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Ferðamannaleiðir  . . . . .      	 11

Verkframvinda: Lokið er lagfæringu 
vegarins út undir Font og er hann fær 
flestum bílum nema síðustu 2-3 km 
sem aðeins eru færir jeppum.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 9
Skýringar: Langanesbyggð tók að sér 
að lagfæra veginn og er kostnaður 
framlag til framkvæmdarinnar.

923 Jökuldalsvegur
01-03 Hringvegur – Þverá
Umfang verks: Verkið var unnið á 
árunum 2003-2005.
Fjármögnun:		  m.kr.

Vegáætlun 2007
	 Ferðamannaleiðir  . . . . .      	 12

Skýringar: Fjárveiting var notuð til 
greiðslu skuldar. Fjárveitingar eru 
í vegáætlun 2008-2010 til greiðslu 
skuldar.
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925 Hróarstunguvegur
02 Hallfreðarstaðir – Þórisvatn 
Umfang verks: Greidd skuld og lagt 
bundið slitlag við tvo bæi til rykbind-
ingar.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 12 m.kr.

Fjármögnun:		  m.kr.
Skuld frá fyrri áfanga . . . .     	 -7
Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 12
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 5

Hönnun og undirbúningur verkefna á Norðaustursvæði 
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda á 
Norðaustursvæði, sem ekki hafa fjárveitingu í vegáætlun.
	 					     Kostnaður í m.kr.
Verkefni:				    2005	 2006	 2007	 samtals
Álversvegur, Húsavík	 0	 0	 2	 2 	
Þeistareykjavegir	 0	 0	 1	 1	
Tenging Vaðlaheiðarganga	 1	 2	 0	 3
Hringvegur 1-q6
  um Skjálfandafljót	 1	 2	 1	 4
Hringvegur 1-r5
  um Jökulsá á Fjöllum	 3	 6	 4	 13
Hringvegur 1-s7
  um Ystu Rjúkandi	 0	 1	 1	 2
Hringvegur 1-t1
  um Rangá hjá Flúðum	 1	 1	 6	 8
Hringvegur 1-t3
  um Lagarfljót	 0	 1	 1	 2
Hringvegur 1-u0
  í Breiðdal	 1	 0	 0	 1
Hringvegur 1-u7
  Valtýskambur – Sandbrekka	 1	 1	 4	 6
Ólafsfjarðarvegur 82-05
  Dalvík – gangamunni	 0	 0	 1	 1
Norðausturvegur 85-02
  um Skjálfandafljót	 1	 1	 0	 2
Norðfjarðarvegur 92-04
  Neðstabrú – Suðurfjarðavegur	 0	 1	 0	 1
Norðfjarðarvegur 92-10
  Norðfjarðargöng	 0	 1	 91	 92
Borgarfjarðarvegur 94-06
  Lagarfossvegur-Unaós	 0	 0	 1	 1
Hörgárdalsvegur 815-01
  Skriða – Björg	 0	 0	 3	 3
Hólsfjallavegur 864-01
  um Hólsselskíl	 0	 0	 1	 1
Jökuldalsvegur 923-04
  um Jökulsá hjá Brú	 0	 0	 1	 1
Smærri undirbúningsverkefni		  1	 2	 3
Samtals	 9	 18	 120	 147



93

Verkframvinda: Lagt var bundið slitlag 
við bæina Blöndugerði og Blöndubakka 
á kafla 1 til rykbindingar.
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5

931 Upphéraðsvegur
01 Fellabær – Ekkjufell
01-02 Setberg – Ormarsstaðaá
02 um Ormarsstaðaá
03-04 um Brekkugerðisklif
Umfang verks: 1. áfangi: Steypt boga-
ræsi í Ormarsstaðaá í stað einbreiðrar 
brúar og endurbygging á 340 m löngum 
kafla um ræsið.
2. áfangi. Endurbygging á 1,8 km löng
um kafla um Brekkugerðisklif. 
3. áfangi. Endurbygging á 5,1 km löng
um kafla frá Setbergi að Ormarsstaðaá.
Framkvæmdaform: 1. áfangi. Steypt 
bogaræsi, samningur. Jarðvinna, útboð. 
2. áfangi. Útboð. 3. áfangi var boðinn 
út í des. 2007 og stefnt að því að vinna 
hann 2008
Kostnaðaráætlun: 		  m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . .               	 39
2. áfangi . . . . . . . . . . . . . .               	 24
3. áfangi . . . . . . . . . . . . . .               	 104
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 167

Fjármögnun:		  m.kr.
Inneign frá fyrri áföngum . 	 7
Vegáætlun 2005 . . . . . . . .         	 34
Vegáætlun 2006 . . . . . . . .         	 65
Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 52
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 158

Verkframvinda: 1. áfanga verksins 
lauk á árinu 2005. 2. áfanga lauk með 
klæðingu árið 2006. 3. áfangi boðinn 
út í nóvember 2007, en framkvæmdir 
hófust ekki á árinu.
Verktaki: Ræsagerð, vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. 
Vegagerð áfangi 1 og 2 
Héraðsverk ehf., Egilsstöðum. 
3. áfangi, Ylur ehf., Egilsstöðum

Kostnaður:		  m.kr.
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	  2
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 43
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 25
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 80

Skýringar: Hluti kostnaðar á árinu 
2005 er vegna hönnunar og undirbún-
ings á kafla 01 Fellabær – Ekkjufell. 
Kostnaður árið 2007 er vegna kaupa á 
stálræsi í 3. áfanga, sáningar og hönn
unar. Fjárveitingar eru í vegáætlun 2008 
og 2010. 

939 Axarvegur
01-02 Hringvegur – Hringvegur
Umfang verks: Nýbygging á Axarvegi á 
um 19 km löngum kafla frá Hringvegi í 
Skriðdal að Hringvegi í Berufirði.
Fjármögnun:		  m.kr.

Skuld frá fyrri framkvæmdum	 -2
Vegáætlun 2007
	 Ferðamannaleiðir  . . . . .      	 30
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 28

Kostnaður:		  m.kr.
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2

Skýringar: Kostnaður á árinu 2007 er 
vegna hönnunar og undirbúnings.

8984 Hvammsvegur
01 Norðausturvegur – Hvammur
Fjármögnun:		  m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . .     	 -9
Vegáætlun 2007
	 Tengivegir . . . . . . . . . . .            	 10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 1

Skýringar: Verkið var unnið á árunum 
2004 og 2005. Fjárveiting var notuð til 
greiðslu skuldar.

Þéttbýlisstaðir á Austurlandi 
Fjármögnun:		  m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . .   	 1
Vegáætlun 2007
	 Almenn verkefni . . . . . .       	 10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                 	 11
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Skýringar: Framkvæmdum var frestað. 
Fjárveitingar eru í vegáætlun 2008-
2010.

Annað
Jarðgangaáætlun
Umfang verks: Undirbúningur og 
rannsóknir vegna jarðgangagerðar.
Fjármögnun:		  m.kr.

Innistæða frá fyrri árum . .   	 246
Verkframvinda: Á árinu 2007 var 
fé af þessum lið notað við rannsókn
ir á hugsanlegum jarðgöngum til 
Vestmannaeyja, rannsókna vegna 
tvöföldunar Hvalfjarðarganga og vinnu 
við reglugerð um öryggi í jarðgöng
um. Einnig voru fluttar af þessum lið 
57 m.kr. til greiðslu skuldar vegna 
Almannaskarðsganga. Eftirstöðvar eru 
því 182 m.kr.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 7
 

Samgöngurannsóknir
Fjármögnun:		  m.kr.

Innistæða frá fyrri árum . .   	 18
Vegáætlun 2007
	 Verkefni á landsbyggð  .  	 15
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 33

Verkframvinda: Unnið var að endur-
skoðun vegstaðla. Eftirstöðvar fjárveit-
ingar er 17 m.kr.
Kostnaður:		  m.kr.

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 16

Brýr 10 m og lengri
Fjármögnun:		  m.kr.

Innistæða frá fyrri árum . .   	 41
Vegáætlun 2007
	 Til brúagerðar . . . . . . . .         	 15
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 56






