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1. INNGANGUR 

Hitaveita Suðurnesja ákvað síðla vetrar árið 2002 að bora allt að 2500 m djúpa holu, og 
er það hluti af víðtakari samþykkt um boranir á svæði Hitaveitu Suðurnesja á háhita-
svæðinu á Reykjanesi.  Holan var staðsett suðvestan við saltverksmiðjuna, milli holna 
RN-11 og RN-9, eins og sýnt er á mynd 1, og hefur hlotið nafnið RN-12.  Tilgangurinn 
með boruninni er að auka gufuöflun úr svæðinu.  Staðarnúmer holunnar í gagnagrunni 
Orkustofnunar er 18912.  Hönnun hennar er í aðalatriðum hin sama og hola RN-10 og 
11. 

Jarðboranir hf hófu forborun holunnar með bornum Sögu þann 22. október. 2002. 
Forborun lauk þann 1. nóvember 2002 en þá var holan 82 metra djúp miðað við jörð (89 
m miðað við drifborð Jötuns). Forborað var fyrir 22 ½" valsaðri fóðringu  með 26" 
hjólakrónu og var hún steypt. Náði fóðringin niður á 79 metra dýpi.  

Farið var að flytja jarðborinn Jötunn á borstað 2. nóv. 2002 og lauk uppsetningu hans 7 
dögum síðar er farið var að bora.  Borverki Jötuns við holu RN-12 er skipt í þrjá áfanga. 
Í fyrsta áfanga var borað í 300 m dýpi og sett niður 18 �” öryggisfóðring og hún steypt.  
Annar áfangi tekur yfir borun niður á 854 m dýpi fyrir 13 �" vinnslufóðringu og hún 
steypt.  Þriðji áfanginn var borun vinnsluhlutans með 12 ¼" krónu. 

Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir borun 1. og 2. áfanga RN-12.  Vinna Rannsókna-
sviðs við 1. áfanga hófst þegar lokið var við að sjóða flans á holutoppin og ganga frá 
öryggislokum þann 8. nóv. 2002. Fyrsta áfanga lauk svo 14. nóv. 2002 þegar steyping 
fóðringar og frágangi lauk og flans soðinn.  Hófst þá 2. áfangi og lauk svo 29. nóv. 2002 
þegar steyping fóðringar og frágangi lauk ásamt suðu á flansi.  

Í skýrslunni er fyrst gerð grein fyrir gangi borunar en síðan er gefið yfirlit um jarðfræði, 
ummyndun og vatnsæðar sem holan sker.  Að lokum er fjallað um borholumælingar 
sem gerðar voru í áföngunum. Í viðauka er m.a. afrit af þeim dagskýrslum, sem sendar 
voru út meðan á þessum áföngum stóð. Taka skal fram að eiginleg borvakt jarðfræðings 
hófst ekki fyrr en holan var orðin um 400 metra djúp, þann 16-11-2002 á 15. verkdegi. 
Var þá farið í svarfgreiningar á því svarfi sem safnast hafði fyrir. 

Allar dýptartölur í skýrslunni eru miðaðar við drifborð Jötuns, nema annað sé sérstak-
lega tekið fram. Fjarlægð frá kjallarabrún að efri brún drifborðs er 6,86 m. 

Borverkið við holu RN-12 er unnið af Jarðborunum hf. samkvæmt verksamningi við 
Hitaveitu Suðurnesja, en rannsóknarþátturinn er unninn af Rannsóknasviði Orku-
stofnunar samkvæmt samningi við Hitaveitu Suðurnesja.   
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Mynd 1.  Staðsetningarmynd 
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2. BORSAGA 

Þriðjudaginn 22. október 2002 var hafist handa við að gera jarðborinn Sögu tilbúinn til 
flutnings á borstað til að forbora holu RN-12 á Reykjanesi. Daginn eftir var hann 
kominn á staðinn. Þriðjudaginn 29. okt. var síðan farið að bora fyrir 22 ½” valsaðri 
fóðringu með 26” hjólakrónu. Á 24,5 metra dýpi var síðan skipt yfir í 26” lofthamar og 
borað með honum niður á 82 metra dýpi. Því lauk um kl. 07:00 að morgni miðvikudags 
30. okt. Var holan skoluð og strengur tekinn upp. Fóðring var sett niður um kl 23:00 
sama dag og náði hún niður á rétt ríflega 79 metra dýpi (86 m miðað við drifborð 
Jötuns). Fóðringin var síðan steypt á miðjum degi þann 31. okt. 2002. Flutningum Sögu 
af holunni lauk síðan daginn eftir.  

Þann 2. nóv. 2002 hófust flutningar á jarðbornum Jötni á staðinn. Lauk uppsetningu 
hans þann 8. nóv., og á 7. verkdegi var blindloki var prófaður og 21” króna af gerðinni 
LR-8304 sett niður ásamt dempara, tveimur stýringum, tveimur söbbum og kollalengju. 
Borað var í steypu niður á 87 metra dýpi, en þá var komið í berg. Sískráningarkerfi 
Jötuns var tengt og skráði það allar borupplýsingar fyrir bæði 1. og 2. áfanga.  

Borað var með geli fyrir 18 �” öryggisfóðringu. Um kl 09, þann 9. nóv. 2002, á 8. 
verkdegi, var jar bætt í strenginn, en þá var dýpi 149 metrar. Borun 1. áfanga gekk vel 
og án tafa eins og sjá má í töflu 1. Reglulega var blandað gel og nokkrum pokum af 
sóda bætt í til að viðhalda pH gildi þannig að borgelið hlypi ekki í kekki. Hitinn á gelinu 
úr holu var á bilinu 27–36°C og  var leðjukælir notaður í þessum áfanga. 

Tafla 1.   Gangur borunar með 21" krónu fyrir 18 �” öryggisfóðringu. 

Borkróna 17 1/2" 
 

Dagur Borun 
(m) 

Bortími 
(klst.) 

Meðalborhr. 
(m/klst.) 

Tími á bor-
krónu (klst.) 

Dýpi 
(m) 

LR-8304 8. nóv. 32 5,0 6,4 5,0 119 
LR-8304 9. nóv. 70 21,5 3,3 26,5 189 
LR-8304 10. nóv. 109 22,5 4,8 49,0 298 
LR-8304 11. nóv. 2 0,5 4,0 49,5 300 
Samtals  213 49,5 4,3 49,5  

 

Borun 1. áfanga í berg lauk kl. 00:30 þann 11. nóv. á 10. verkdegi á 300 metra dýpi. 
Eftir að því dýpi var náð var hallamælt og holan skoluð og kæld. Ekkert skoltap mældist 
í 1. áfanga. 

Hallamælt var á 100 metra fresti, bæði í fyrsta og öðrum áfanga, og má sjá þær 
niðurstöður í sameiginlegri töflu fyrir báða áfangana í töflu 3 hér aftar í kaflanum. 

Kl. 05:00 var farið að taka streng úr holu og var því lokið um 5 tímum síðar. Voru 
mælingamenn þá mættir á staðinn til að gera hefðbundnar mælingar í opinni holu. Tóku 
þær mælingar um 4 klukkustundir. Niðurstöður þeirra eru settar fram í 4. kafla. Upp úr 
kl. 14 var farið að undirbúa fóðringu og var farið að setja niður 18 � fóðringu upp úr kl. 
16. Var niðursetning fóðringar lokið um kl. 14 daginn eftir, þann 12. nóv., á 11. 
verkdegi. Síðan voru settar niður stangir og holan skoluð með sóda til að leysa upp 
gelkökur á holuveggjum. Dælt var á holuna um 70 l/s. Kl. 21 var síðan steypt úr 33,7 
tonnum og var eftirdælingin um 2.500 l. Þar sem borvakt var ekki hafin á þessum 
tímapunkti var enginn frá Orkustofnun viðstaddur steypinguna. 
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Við tók steypuhörðnunarbið, en um kl. 04 daginn eftir var steypt ofan á til að fylla upp 
milli fóðringa. Steypumælt var milli kl. 10 og 14 og reyndist steypan enn of lin. Aftur 
var steypumælt kl. 10 daginn eftir, þann 14. nóv., á 13. verkdegi og reyndist steypan þá 
nægilega hörð til að hefja vinnu við holutoppinn. Um kl. 19 sama dag var suðu á flansi 
lokið og þar með 1. áfanga einnig formlega lokið. 

Rétt fyrir miðnætti þess 14. nóv. var farið að setja niður streng til kælingar, enda 
reyndist hitin yfir 130°C neðan 250 metra. Var kælt megnið af nóttinni. Eftir að 
blindloki hafði verið prófaður var farið að setja niður 17 ½” krónu, mótor, ásamt 5 
söbbum, 2 stýringum, jar, dempara og 14 kolla. Alls var strengur, að stöngum 
undanteknum, 158,4 m. 

Borun í bergi hófst um kl. 16, 14. nóv. 2002, á 14. verkdegi. Áfram var borað með leðju 
og reglulega blandað í hana sóda til að koma í veg fyrir að kekkir mynduðust. Borun 2. 
áfanga gekk einnig allvel og urðu nánast engar tafir á borverkinu, aðrar en 1-2 tíma töf 
vegna viðgerða á glussakerfi. 

Á 631 metra dýpi varð vart við skoltap, um 4 l/s og var brugðist við því þannig að 
blandað var mica (glimmer) í borleðjuna til að þétta lekann. Það tókst ágætlega og 
þéttist lekinn nokkrum klukkustundum síðar. Aftur varð vart við skoltap á 801 metra 
dýpi og var brugðist við honum á sama hátt með sama árangri. 

Um kl. 03, þann 20. nóv. 2002, á 19. verkdegi, var síðan borun lokið í 854 metrum. 
Gang borunar má sjá í töflu 2 og á mynd 2 hér á eftir. 

Tafla 2. Gangur borunar með 17 ½”  krónu fyrir 13 3/8” vinnslufóðringu. 

Borkróna 17 1/2" 
 

Dagur Borun 
(m) 

Bortími 
(klst.) 

Meðalborhr. 
(m/klst.) 

Tími á bor-
krónu (klst.) 

Dýpi 
(m) 

DPDS 44CDS 15. nóv. 57 4,5 12,7 4,5 357 
DPDS 44CDS 16. nóv. 143 14,0 10,2 18,5 500 
DPDS 44CDS 17. nóv. 123 16,5 7,5 35,0 623 
DPDS 44CDS 18. nóv. 110 18,5 5,9 53,5 733 
DPDS 44CDS 19. nóv. 105 19,0 5,5 72,5 838 
DPDS 44CDS 20. nóv. 16 2,0 8,0 74,5 854 
Samtals  554 74,5 7,4 74,5  

 

Eins og áður sagði var hallamælt á 100 m fresti og birtast þær niðurstöður hér í töflu 3. 
Taka skal fram að gert er ráð fyrir að hallinn sé ávallt í sömu átt. 

Tafla 3. Hallamælingar í 1. og  2. áfanga holu RN-12. 

Dýpi holu 
(m) 

Mælidýpi 
(m) 

Halli 
(°) 

Fráv. frá 
lóðréttu (m) 

Raundýpi 
(m) 

113 100 0,3 0,5 100,0 
219  200 0,8 1,9 200,0 
300  290 0,8 3,2 289,9 
430  400 1,0 5,1 399,8 
525  500 0,9 6,7 499,6 
631  600 1,2 8,8 599,2 
729  700 1,3 11,0 698,6 
854  800 2,5 15,4 797,4 
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Holan var skoluð og eftir hádegi þann 20. nóv. var byrjað að taka upp og var unnið við 
það fram undir kl. 19 en þá voru kollar og króna ásamt mótor brotin út. Síðan var sett 
niður króna með krónustýringu og leðjan skoluð úr holunni. Kælt var með vatni en 
fóðring var ekki komin á borstað og var fyrirséð að bíða þyrfti eftir henni einhvern tíma. 
Laugardaginn 23. nóv., á 22. verkdegi, var síðan tekið upp, kollar og söbbar sprungu-
mældir og síðan milli átta og níu um morguninn hófust jarðlagamælingar í opinni holu 
og má sjá niðurstöðu þeirra í kafla 4. Þegar mælingum lauk eftir klukkan 17 var sett 
niður króna og krónustýring og var skoltap þá orðið 13 l/s. Botnfall var um 9 m og var 
það hreinsað úr með um 60 l/s dælingu. Haldið var áfram að kæla holuna og hreinsa úr 
henni botnfall með polymer en skoltap mældist um 5 l/s seint að kvöldi sunnudagsins 
24. nóv. og holan hafði því eitthvað þést við polymerskolunina. Að morgni mánudags-
ins 25. var tapið um 6 l/s. Rétt fyrir hádegi sama dag var tekið á móti fóðringunni, hún 
skoðuð og hreinsuð. Rétt eftir miðnætti aðfaranótt þriðjudagsins 26. nóv. var síðan byrj-
að að fóðra og var unnið að því fram undir kvöld, þá var skorið ofan af efsta röri, stangir 
settar niður og tengt í flotkolla og holan skoluð hrein með sóda. Fóðringarskýrslur fyrir 
bæði fyrsta og annan áfanga má sjá í töflu 4 og 5. 

Steyping hófst aðfaranótt miðvikudags 27. nóv. og var byrjað að dæla steypu klukkan 
03:16 og hætt að dæla klukkan 03:35. Steyping tók 19 mínútur og var steypt úr 16,2 m3. 
Meðal eðlisþyngd steypunnar var 1,62 g/cm3. Eftirdæling tók 7 mínútur. Ákveðið var af 
Jarðborunum að steypa á þann hátt að steypt yrði neðan frá botni gegnum streng upp í 
æð sem var á um 700 m dýpi og dæla um 10 l/s á kill-line á meðan, þar sem leki væri í 
holunni. Síðan var beðið til 08:51, eða rúmar 5 klst. þegar seinni steyping hófst og var 
dælt á annan kill-line stútinn en opið út á hinn. Steyputími var 48 mínútur og var steypt 
úr 48,8 m3. Meðal eðlisþyngd seinni steypunnar var 1,63 g/cm3  og voru settir 19 pokar 
af glimmer í steypuna á fyrstu 22 mínútunum. Steypa kom upp og var beðið fram eftir 
degi og bætt ofan á eftir því sem steypan seig. Hún reyndist hafa sigið um 50 metra og 
var þá steypt úr um 7500 kg ofan frá. Steypumæling var svo gerð rétt fyrir miðnætti 
þess 27. nóv., á 26. verkdegi og reyndist hún enn of lin. Aftur var steypu- og hitamælt 
um kvöldmatarleytið þann 28. nóv. og upp úr því var farið að vinna við holutoppinn, þar 
sem steypa reyndist nægilega hörð. 

Föstudaginn 29. nóv. 2002, á 28. verkdegi var síðan flans soðinn á 13 � fóðringuna. 
Var því lokið um kl. 12 á hádegi og öðrum áfanga þá formlega lokið. 

 

 

 

 

 



 - 12 - 

3 
nó

v

5 
nó

v

7 
nó

v

9 
nó

v

11
 n

óv

13
 n

óv

15
 n

óv

17
 n

óv

19
 n

óv

21
 n

óv

23
 n

óv

25
 n

óv

27
 n

óv

29
 n

óv

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Bið eftir fóðringarrörum, 
mælingar, fóðrun, steyping

Mælingar, fóðrun, steyping

2. áfangi
Borun fyrir 13 3/8" fóðringu 
með 17" krónu

1. áfangi
Borun fyrir 18 3/8" fóðringu 
með 21" krónu

 

ROS

Flutningar og uppsetning Jötuns

 Framgangur borunar

ÁsG-SSJo
12-02-2003Reykjanes RN-12

3. áfangi

ORKUSTOFNUN

Verkdagar
D

ýp
i (

m
)

 

Mynd 2.  Gangur borunar. 
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Tafla 4. 1. áfangi. Fóðrun með 18 �" fóðringu og steyping (fóðrunarskýrsla JB). 

Bor

m 291.40 m

Gerð 87.5 lbs/ft

Utanmál 451 mm LENGD NR MS ALLS m

Veggþykkt mm

Tengi 7.73 1 7.73

Flangs 8.64 2 x 16.37

Stungutengi 9.11 3 25.48

Skór 11.54 4 37.02

Miðjustillar stk stk 11.20 5 48.22

9.68 6 57.90

Steypa 1 þurrefni kg 47 kg 10.12 7 68.02

Eðlisþyngd kg/l 32 mín 10.02 8 78.04

Steyputæki 9.39 9 87.43

Steypa kom upp ? Eðlisþyngd steypu upp 1.61 kg/l 10.68 10 98.11

Eftirdæling ltr 5 mín 10.28 11 108.39

Steypa 2 þurrefni kg 10.23 12 118.62

10.74 13 129.36

m 7 klst 10.10 14 139.46

Steypa þurrefni kg 38 klst 9.40 15 148.86

m 62 klst 10.52 16 159.38

8.14 17 167.52

9.40 18 176.92

13.11 19 x 190.03

14.00 20 204.03

13.33 21 217.36

12.23 22 x 229.59

13.20 23 242.79

13.05 24 255.84

14.05 25 x 269.89

0.87 Kolli 270.76

9.77 26 280.53

10.36 27 x 290.89

0.50 Skór 291.39

Röratalning

21 1/4" X 2000

Float collar

1.61

8

Fóðringard. frá fl.

S
TE

Y
P

IN
G

Pöntunar nr.

FR
Á

G
A

N
G

U
R

2500 l.

275

Dýpi á steypu utan röra

3,000

Dýpi á steypu í röri

Útfyllt af:

Verkkaupi

Hitaveita Suðurnesja

ja

   
   

   
 F

Ó
Ð

R
IN

G

Steyputappar

Float shoe

Tafefni 

18 5/8"

11

Þyngd

42685
Fóðring nr.

Soðinn

5

293.00

RNJ - 12 Jötunn

Holudýpi frá flangsi

21"

Eftirdæling

Steypt utan með eftir

Skorið ofan af eftir

Halliburton mixari og dæla

Steypingartimi

34

                                                         FÓÐRUNARSKÝRSLA        Eyðublað nr. 68-051

Fóðrun framkv. dags.Vídd holu

2

Verk nr. Hola nr.

Dýpt holu mv. drifborð

K.S.300 11.11.2002
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Borstaður

ATHUGASEMDIR

Innanmál

Reykjanes

Steypa boruð eftir
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Tafla 5. 2. áfangi. Fóðrun með 9 ½” fóðringu og steyping (fóðrunarskýrsla JB). 

Bor

m 841,74, m

Gerð 68 lbs/ft

Utanmál 315.3 mm LENGD NR MS ALLS m

Veggþykkt mm

Tengi 10.82 1 10.82

Flangs 11.59 2 xx 22.41

Stungutengi 11.21 3 33.62

Skór 11.58 4 x 45.20

Miðjustillar stk stk 11.33 5 56.53

11.91 6 68.44

Steypa 1 þurrefni kg 35 kg 11.36 7 x 79.80

Eðlisþyngd kg/l 19 mín 11.20 8 91.00

Steyputæki 11.20 9 102.20

Steypa kom upp ? Eðlisþyngd steypu upp kg/l 11.21 10 x 113.41

Eftirdæling ltr 7 mín 11.26 11 124.67

Steypa 2 þurrefni 12.78 12 137.45

11.25 13 x 148.70

m 14.5 klst 11.95 14 160.65

Steypa þurrefni kg 42.5 klst 11.98 15 172.63

m 97 klst 11.51 16 x 184.14

11.97 17 196.11

11.93 18 208.04

11.32 19 x 219.36

12.78 20 232.14

11.91 21 244.05

11.77 22 x 255.82

12.44 23 268.26

13.16 24 281.42

13.42 25 x 294.84

13.06 26 307.90

13.11 27 321.01

13.26 28 x 334.27

13.07 29 347.34

Röratalning

2 rör á milli flotkolla og skó eru með buttress, þá kemur breytirör yfir í AMS gengjur.

Ansi 12" X 900

13 3/8" Flotkolli

1.62

50-100

Fóðringard. frá fl.

S
TE

Y
P

IN
G

Pöntunar nr.

Nei

FR
Á

G
A

N
G

U
R

7,600

53,542

810

Dýpi á steypu utan röra

7,488

Dýpi á steypu í röri

Skorið ofan af eftir

var 14,5 klst eftir fyrstu og fylltist þá upp og seig ekki. Mica var notað í steypu  2

Þá koma 41 rör með AMS gengjum, .þá breytirör í buttress gengjur og eru efstu 

Fyrsta steyping var framkvæmd á venjulegan hátt gegnum stangir. Steypt var upp í

22 rör með buttress gengjum.

Útfyllt af:

Verkkaupi

Hitaveita Suðurnesja

K-55

13 3/8"

12.2

Þyngd

42685
Fóðring nr.

Bæði skúfuð buttress og AMS

25

844.84

RNJ-12 Jötunn

   
   

   
 F

Ó
Ð

R
IN

G

Steyputappar

13 3/8" Flotskór

Holudýpi frá flangsi

17 1/2"

Eftirdæling

Steypt utan með eftir

Halliburton mixari og dæla

Steypingartími

16,850 Tafefni
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Verk nr. Hola nr.

Dýpt holu mv. drifborð
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Borstaður

ATHUGASEMDIR

æð í ca 700m sem tók við ca 10 l/sek. Haldið var dælingu milli fóðringa allan tímann

Önnur steyping var ofanfrá á milli fóðringa 5,5 klst eftir fyrstu steypingu. 3 steyping

Innanmál

Reykjanes

Steypa boruð eftir
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LENGD NR. MS ALLS m LENGD NR. MS ALLS m LENGD NR. MS ALLS m

12.78 30 360.12 13.09 62 778.80

13.16 31 x 373.28 13.21 63 792.01

12.85 32 386.13 13.41 64 x 805.42

13.29 33 399.42 12.12 65 817.54

12.05 34 x 411.47 0.80 Kolli 818.34

13.24 35 424.71 11.05 66 829.39

13.08 36 437.79 11.95 67 xx 841.34

13.28 37 x 451.07 0.40 skór 841.74

12.97 38 464.04

13.28 39 477.32

13.38 40 x 490.70

13.30 41 504.00

12.97 42 516.97

13.49 43 x 530.46

13.23 44 543.69

12.68 45 556.37

13.48 46 x 569.85

13.07 47 582.92

13.29 48 596.21

13.45 49 x 609.66

12.93 50 622.59

12.78 51 635.37

13.08 52 x 648.45

13.24 53 661.69

12.57 54 674.26

13.15 55 x 687.41

13.44 56 700.85

13.46 57 714.31

12.60 58 x 726.91

12.34 59 739.25

13.30 60 752.55

13.16 61 x 765.71

23

                                                         FÓÐRUNARSKÝRSLA        Fram haldseyðublað nr. 68-051

Verk nr. Fóðring nr. Blaðsíða nr.Bors taður     Hola nr.

Reykjanes
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3. JARÐLÖG, UMMYNDUN OG VATNSÆÐAR  

3.1 Jarðlög og ummyndun 

Svarfsýni voru tekin á tveggja metra fresti eins og venja er við boranir. Sýni úr fyrsta 
áfanga voru greind á Orkustofnun, en í 2. áfanga voru þáu greind á borstað samhliða 
borun. Á mynd 3 eru sýnd jarðlög holunnar frá yfirborði og niður á 854 m dýpi ásamt 
vísbendingum um ummyndun bergsins, vatnsæðar, borhraða og skolvatnsgögnum. 
Ennfremur er jarðlagasnið sýnt á mynd 4 ásamt þeim mælingum sem gerðar voru með 
sískráningarkerfi Jarðborana hf.  

Upphleðslueiningar 

0–60 m. Móberg. Túff. Móbergshryggur sem holan er staðsett á. 

60–240 m. Hraunlög. Hraunlagastafli sem nær allt niður á u.þ.b. 240 m dýpi. Neðsti 
hluti hraunlagastaflans (160-240 m) er hluti úr hraundyngju og er athyglisvert að neðst í 
henni er bólstraberg sem bendir til að hraun frá henni hafi flætt út í sjó, og er hér að sjá 
stækkun Reykjanessvæðisins til vesturs.  

240–680 m. Móberg. Móbergstúff ríkjandi, sem að líkindum er myndað í sjávar-
umhverfi. Ekki varð vart við skeljalög. Einnig er nokkuð af sandsteinsslögum frá 585-
610 m og aftur 652–662 m. Að öðru leiti er aðallega um túff og settúff að ræða sem 
upphleðsluberg.  

680–850 m. Móberg. Á þessu dýptarbili eru bólstrabreksíur og bólstraberg ráðandi, og 
eki er loku fyrir það skotið að hraunlög, sem runnin eru ofan sjávarborðs geti verið á um 
750–780 m dýpi.  

Innskot 

Ummerki um innskot (bergganga) er mjög áberandi í jarðlagastaflanum. Áberandi 
hitaummyndunar gætir frá 10 m dýpi allt niður á um 150 m og verður að ætla að holan 
sé í nálægð berggangsins sem fæddi móbergsmyndunina sem holan er staðsett á.  

Holan borast síðan eftir berggangi frá 350 m og niður á tæpa 400 m og síðan í gegnum 
annan berggang frá um 410 m dýpi og niður á 440 m dýpi. Aftur verður vart við 
bergganga með nokkurri vissu frá 524–540 m og 620–650 m. Líklega er einnig um 
bergganga að ræða frá 494–510 m og 550–584m. Háir toppar í viðnámi og mælingum 
styðja þessa niðurstöðu. Ekki er um að ræða sama innskotið, þar sem nokkur 
bergfræðilegur munur er á milli þeirra síðarnefndu. Enn verður vart við innskot á 620-
652 m dýpis, 710–750 m, og svo 718–720 m dýpis.  

Innskot sem holan sker niður á 854 m dýpi teljast vera um 25% af berglögum holunnar, 
og er þar ekki talin með hitaummyndunin sem greinilega ber merki um nálægð innskots 
á 10–150 m dýpi. Margt bendir til að innskotin séu nær lóðréttir berggangar, og ekki 
loku fyrir það skotið að holan skeri sama innskotið oftar en einu sinni. Þessi háa tíðni 
innskota er óvenjuleg, bæði vegna þess hve ofarlega þau koma fram í holunni, en ekki 
síður vegna þess að innskot í öðrum holum á Reykjanessvæðinu eru óvenju fátíð, miðað 
við önnur háhitasvæði sem borað hefur verið í. Athyglisvert er að ef við gefum okkur þá 
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forsendu að gangar fylgi venjubundinni sprungustefnu, sem er NA-SV, þá má ætla að 
þetta gangakraðak liggi í gegnum þann hluta jarðhitasvæðisins sem hæst rís. Margoft 
hefur verið sýnt fram á að lekt í háhitakerfum tengist tíðum innskotum, og er sú tilgáta 
sett fram að uppstreymi í efri hluta jarðhitakerfisins geti að einhverjum hluta verið eftir 
þessum berggöngum.  

Ummyndun   

Jarðhitaummyndun er töluverð í þessari holu, og ekki síðri en í holum 11 og 9, enda eru 
staðsetningar hola að færast nær miðpunkti yfirborðsummerkja jarðhitasvæðisins. Kvars 
sem bendir til 180°C hita finnst á 70 m dýpi, og prenít sem bendir til rúmlega 200°C 
hita finnst á tæplega 400 m dýpi. Þeim áfanga var náð í 546 m dýpi að sjá til epidóts og 
gefur fyrirheit um 250°C. Þar fyrir neðan er það nokkuð algengt. Er dýpið á þá steind á 
svipuðu róli og fannst í holu 11.  Albít sem útfelling birtist á um 660 m dýpi sem er 
nokkuð svipað og greindist í holu RN-10, og síðast en ekki sízt fannst wollastónít sem 
jafngildir 270°C hita finnst fyrst á 690 m dýpi, en hún fannst á rúmlega 800 m dýpi í 
holu 10 og í holu 11 fannst hún einig á um 690 m dýpi. 

Borað er eftir afar áberandi sprungufyllingu  frá um 200 niður á 240 m dýpi. Kvars er 
meginútfellingin sem þar finnst en einnig er áfar áberandi súlfíð útfellingar og oxun.  
Þetta er dæmigerðar útfellingar sem finnast í tengslum við háan gullstyrk. Vær fróðlegt í 
framtíðinni að greina nokkur þessara svarfsýna sem hefur hátt hlutfall sprungufyllinga 
með tillliti til góðmálma. Er skemmst að minnast hárra góðmálmagilda við holutoppa 
holu RN-9.  

3.2. Vatnsæðar 

Leðja var notuð við borun fyrsta og annars áfanga þessarar holu. Ástæða þess var sú að 
komast sem mest hjá skoltöpum.  Það tókst að langmestu leyti. Ekki varð vart neinna 
skoltapa í borun fyrsta áfanga og smávægilegra skoltapa varð vart í 2. áfanga. Í fyrsta 
áfanga sýndi hitamæling vott af innstreymi á um 118 m dýpi. Einnig varð vart við 
óreglu sem gæti túlkast sem kælipunktar í hitamælingu á 210-253 m dýpi. Á svipuðu 
dýptarbili varð vart áberandi sprungufyllinga (sjá 3.1), og er sett fram sú tilgáta á 
grundvelli þessara tveggja atriða, að sprungan sé lek.  

Í örðum áfanga sýndi hitamæling flæði niður á tæplega 700 m dýpi (sbr. mynd 12), og 
bormenn mældu tæplega 5 l/s skoltap á 631 m dýpi. Eftir að borun fyrir vinnslufóðringu 
var lokið og vatnsskolun komið á jókst skoltap upp í um 13 l/s þegar mest var, sem 
bendir til að æðar séu fremur smáar. Áhugaverðustu hitamælingarnar eru upphitun 
holunnar eftir steypingu vinnslufóðringar (mynd 12). Þar koma fram áberandi 
kælipunktar á fjölda staða. Líklegasta skýring þessara kælipunkta er að skolvatn hefur 
seytlað inn í  bergið og náð að kæla það að einhverju marki, þannig að það bregst hægar 
við upphitun. Þegar þessir kælipunktar eru bornir saman við jarðlagasniðið, þá falla þeir 
gjarnan nærri efra eða neðra borð innskotanna sem holan sker.  Því er hér haldið fram að 
ef holan hefði verið boruð með vatni hefðu komið fram mun meira áberandi vatnsæðar 
heldur en koma fram með boruð með leðju. Kælipunktar sem vísbendingar um vatns-
æðar eru á eftirfarandi dýpum: 215, 235, 342, 382, 418, 447, 496, 530, 572,  610, 640, 
673, 690, 760, 770 og 816 m. 
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Mynd 3. Jarðlagasnið ásamt skýringum og borupplýsingum úr sískráningarkerfi 
Jötunns. 
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Mynd 4. Jarðlagasnið ásamt öðrum mælingum sem gerðar voru með 
sískráningarkerfi Jötunns. 
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4. BORHOLUMÆLINGAR 

4.1. Borholumælingar í 1. áfanga 

Borun 1. áfanga holu RN-12 lauk að kvöldi 10. nóvembers 2002.  Engar mælingar voru 
gerðar í holunni fyrr en eftir skolun holunar og upptekt borstrengs við lok þessa áfanga.  
Holan var full af borleðju og aðeins ráðgert að mæla hita og vídd holunnar.  Hins vegar 
var gerð tilraun með að mæla rafviðnám jarðlaga einnig.  Mælingarnar í þessum áfanga 
skiptast því í tvo hópa eftir tilgangi þeirra sem eru: 

1. Mælingar á hita, vídd og viðnámi í opinni holu til að fá upplýsingar um vatnsæðar 
og berglög sem holan sker. 

2. Hita- og CBL-mælingar eftir steypingu öryggisfóðringar, til að kanna gæði steypu 
handan fóðringar og bindingu við fóðringuna. 

Borað dýpi holunnar í þessum áfanga var 300 m og komust mælar í 296 m.  Ekkert 
skoltap var í holunni og holan full af borleðju.  Upptekt borstrengs lauk upp úr kl. 9 að 
morgni 11. nóvember og hófst þá fljótlega undirbúningur að mælingum.  Yfirlit mæl-
inga þessa áfanga er birt í töflu 6 og mynd 5 sýnir mælingarnar í holunni fyrir niðursetn-
ingu fóðringar.  Byrjað var á hitamælingu til að kanna hitaástandið í holunni.  Síðan 
tóku við víddarmæling og mæling á rafviðnámi berglaga og sjálfspennu.  Treglega gekk 
að koma viðnámsmælinum niður því hann vildi límast við holuvegginn í borleðjunni.  
Þar sem holan var full af borleðju og boruð mjög víð þá var viðnámsmælingin aðeins 
tilraun til að fá frekari upplýsingar um jarðlögin sem holan skar.  Hitamælinginn, sem 
einnig er sýnd betur á mynd 7, sýnir litla vatnsæð á um 118 m dýpi, en að öðru leyti 
virðist holan vera þétt.  Víddarmælingin sýnir smá skáp undir yfirborðsfóðringunni og 
svo á 250–257 m.  Að öðru leyti er holan nokkuð slétt og nærri boruðu þvermáli.  Þrátt 
fyrir mjög víða holu og með borleðju má greina í viðnámsmælingunni lagskiptingu 
þéttari jarðlaganna sem holan sker.  Einnig má sjá vott að skilum milli jarðlagasyrpa í 
mælingu á sjálfspennu þó þau séu ekki mjög glögg.  Þau falla ekki alveg saman við 
jarðlagaskil í viðnámsmælingunni, en eru í grófum dráttum á um 125 m, 146 m, 233 m 
og 275 m.  Frekari úrvinnsla og samanburður við jarðlög bíður lokaskýrslu um holuna. 

Tafla 6. Yfirlit borholumælinga í 1. áfanga. 

Dags. Tímí Mæling Dýptarbil Tilgangur Skrá Athugasemdir 

11. nóvember 11:19-11:29 Hiti 0-296 Upphitun H200211111119 Opin hola, samsett við 11 m 

11. nóvember 11:51-12:08 X-vídd 295-4 X-vídd X200211111151  

11. nóvember 11:51-12:08 Y-vídd 295-4 Y-vídd Y200211111151  

11. nóvember 12:54-13:05 Viðnám 16” 291-86 Jarðlög S200211111254  

11. nóvember 12:54-13:05 Viðnám 64” 291-86 Jarðlög L200211111254  

11. nóvember 12:54-13:05 Sjálfspenna 291-65 Jarðlög A200211111254 Á 64” skauti 

13. nóvember 12:20-12:31 Hiti 21-275 Upphitun H200211131220 Steypingu lauk 12/11 um kl. 
22:30 

13. nóvember 13:21-13:38 CBL 274-8 Steypubinding B200211131321 Um 15 tímar frá steypingu 

14. nóvember 10:39-10:49 Hiti 30-270 Upphitun H200211141039  

14. nóvember 11:17-11:34 CBL 268-5 Steypubinding B200211141117 Um 37 tímar frá steypingu 

14. nóvember 11:37-11:45 CBL 103-5 Steypubinding B2002111437 Púlsgluggi færður 
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Reiknað var steypumagn sem þurfti í rúmmálið milli 18 5/8” öryggisfóðringar og holunn-
ar samkvæmt víddarmælingunni.  Reyndist steypumagnið vera um 18 m3, og er það sýnt 
á mynd 6. Rúmmál sívalninga með málum holu og fóðringu gefur steypurúmmál 17,2 
m3. 

Næstu mælingar sem gerðar voru tengdust mati á steypubindingu öryggisfóringarinnar.  
Steypingu hennar lauk um kl. 22:30 að kvöldi 12. nóvember og kom steypa upp.  
Fljótlega var svo bætt steypu ofan á fyrir það sem seig niður.  Stungustykkið var á um 
280 m.  Rúmlega hálfum sólarhring eftir steypingu var komið að holunni til að kanna 
þróun steypubindingar við öryggisfóðringuna.  Byrjað var á hitamælingu innan í 
fóðringunni til að kanna hita fyrir CBL-mælinn og komst hitamælirinn í 275 m dýpi.   
Hitamælingin er sýnd á mynd 7 ásamt fyrri hitamælingu úr holunni.  Hiti var hækkandi 
niður holuna og hitatoppur nálægt stungustykkinu, en hiti lækkaði svo í steypueðjunni 
sem sat ofan á því.  Mæling á steypubindingu er svo sýnd á mynd 8.  Þar sem 
öryggisfóðring var mjög víð (18 �”) þurfti að magna móttökumerki mælisins upp auk 
þess sem steypa var byrjuð að harðna og því erfitt að ákveða hvar fyrsta hljóðbylgjan 
var.  Eins og sést á mynd 8 var hörðnun steypunar og binding við fóðringuna víðast 
komin vel áleiðis um 15 tímum eftir steypingu.  Þó voru enn nokkrir veikir staðir eins 
og efst í holunni og á dýptarbilinu 85–190 m.  Aftur var komið að holunni degi síðar og 
hiti kannaður áður en steypubinding væri mæld.   Holan var þá orðin nokkuð heit (mynd 
7) og enn sást smá hitatoppur á um 270 m.  Mælingin á steypubindingu er sýnd á mynd 
8 og voru notaðar sömu stillingar á mælitækjum og deginum áður.  Af myndinn sést að 
steypubindingin hefur aukist og er orðin góð á milli yfirborðsfóðringarinnar og 
öryggisfóðringarinnar.  Einnig neðan 190 m dýpis.  Hins vegar virðist steypubindingin 
lítið hafa batnað á dýptarbilinu 85–190 m.  Þar eru tveir staðir sérstaklega veikir 85–95 
m og 140–150 m.  Prófað var að flýta stillingu á bylgjuglugga um eina bylgju og þannig 
aftur mælt niður fyrir efri veikleikann.  Sú mæling sýnir í aðalatriðum sömu hegðun og 
var steypubinding á þessum tveim dýptarbilum því nær engin.  Þessi síðasta mæling 
getur bent til að steypubindingin hafi verið aðeins betri annars staðar á dýptarbilinu 85–
190 m en kemur fram á myndinni.  Þar sem steypubinding var orðin viðunandi í efstu 85 
metrunum og neðan 190 m dýpis var talið óhætt að byrja vinnu við holutopp og þar með 
2. áfanga borverksins. 
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Mynd 5. Jarðlagamælingar í 1. áfanga holu RN-12. 
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Mynd 6. Steypumagn sem þarf til að fylla í rúmmálið milli holunnar og 18 �” 
öryggisfóðringar. 



 - 26 - 

350

300

250

200

150

100

50

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Borholumælingar
Orkustofnun

Reykjanes hola RN-12
 Hiti (°C)

 

D
ýp

i (
m

)

 Mælt 11-11-2002 kl. 11:19
 Mælt 13-11-2002 kl. 12:20 um 15 tímum eftir steypingu
 Mælt 14-11-2002 kl. 10:39 um 36 tímum eftir steypingu

 

Mynd 7. Hitamælingar gerðar í 1. áfanga holu RN-12. 
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Mynd 8. Mælingar á steypubindingu. 
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4.2. Borholumælingar í 2. áfanga 

Mælingar í þessum áfanga skiptast í tvo hópa eftir tilgangi sem eru: 

1. Jarðlagamælingar:  Mælingar á hita, vídd, viðnámi, náttúrulegri gammageislun og 
poruhluta til að fá upplýsingar um berglög og vatnsæðar sem holan sker.  Þessar 
mælingar eru gerðar í opinni holu. 

2. Steypumælingar:  Hita- og CBL-mælingar eru gerðar til að kanna gæði steypu 
handan vinnslufóðringar og bindingu hennar við fóðringuna. 

Yfirlit yfir mælingarnar er að finna í töflu 7. 

Borun 2. áfanga holu RN-12 lauk aðfaranótt 20. nóvember.  Holan var skoluð og eftir 
hádegi þann 20. nóvember var byrjað að taka upp.  Sett var niður króna með krónu-
stýringu og leðjan var skoluð úr holunni.  Holan var síðan kæld með vatni en laugardag-
inn 23. var tekið upp og jarðlagamælt í opinni holu.  Þetta voru fyrstu borholumæl-
ingarnar sem gerðar voru í þessum  áfanga borverksins. 

Mælingamenn komu á staðinn að morgni 23. nóvember.  Hafði þá holan verið kæld 
síðan kvöldið áður.  Mælingar gengu greiðlega.  Dýpi holunnar var 854 m m.v. drifborð 
Jötuns og mælar komust í 842 m. Hiti var mældur í upphafi og við lok jarðlaga-
mælinganna.  Niðurstöðurnar má sjá á mynd 9.  Dælt var 7 l/s á holuna meðan mælt var.  
Hitamælingar sýna að vatn tapast út í æð á u.þ.b. 700 m dýpi.   

Niðurstöður jarðlagamælinga má sjá á mynd 10.  Fyrst ber að nefna víddarmælingu.  
Holan er nokkuð slétt alla leið niður í botn.  Munur milli minnsta og mesta ummáls er 
að meira eða minna leyti undir 70 mm ef frá er talinn einn skápur í 629 m.  Viðnáms-
mælingar voru eilítið til vandræða.  Mjög lágt viðnám virðist vera í holunni svo lágt að 
það mælist ekki á köflum.  Á þeim köflum sem viðnámið þó mælist er gott samræmi 
milli 16'' og 64'' viðnáms.  Nifteindamælingarnar komu sæmilega út.  Fljótt á litið 
virðist vera samband milli hás viðnáms og hárrar nifteindasvörunar.  Há nifteindasvörun 
bendir til lágs poruhluta sem að jafnaði þýðir að viðnámið sé hærra.  Þetta samhengi er 
því í samræmi við það sem búast má við.  

Náttúruleg gammageislun er lág eins og búast má við í þessum áfanga enda ekki borað í 
nein súr eða ísúr jarðlög.  Nokkrir strúktúrar koma fram í sjálfspennu en túlkun þeirra 
gagna sem og frekari túlkun jarðlagamælinga bíða lokaskýrslu.  

Síðasta verk mælingamanna þann 23. nóvember var að reikna út steypumagn milli  
holuveggjar og vinnslufóðringar en utanmál hennar er 340 mm (13 3/8''). Reiknað 
steypumagn sem fall af dýpi má sjá á mynd 12.  Áætlað heildarmagn steypu var skv. 
víddarmælingu um 62 m3.   

Steypt var í þremur áföngum.  Um kl. 3:30 þann 27. nóvember var steypt frá botni upp í 
700 m æðina. Um kl 9:30 var síðan steypt ofan frá og utan með þar til steypa kom út um 
hinn kæfingarstútinn.  Steypan seig  síðan og var fyllt upp með um 7m3 af steypu um kl. 
18. 

Steypumælingar voru framkvæmdar tvisvar.  Fyrri mælingarnar voru gerðar upp úr 
klukkan 23:00 þann 27. nóvember en þær seinni uppúr klukkan 18:15 þann 28. 
nóvember. Niðurstöður hitamælinga sem gerðar voru í sambandi við steypumælingarnar 
má sjá á mynd 13 en þær voru gerðar klukkan 23:21 þann 27. nóvember og klukkan 
18:46 þann 28.nóvember. 
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Á mynd 14 má sjá niðurstöður steypumælinga en þær hófust klukkan 1:05 þann 28. 
nóvember og klukkan 20:14 sama dag.  Í fyrri mælingunni sem gerð var um 14 tímum 
eftir aðra steypingu er steypubindingin neðan 300 metra orðin nokkuð góð.  Þó má sjá 
verri bindingu á nokkrum stöðum, þ.e. við æðina á 700 m dýpi, á 620 m dýpi, á 380 m 
dýpi og á 350 m dýpi. Á 200 m kafla þ.e. frá 100 m dýpi niður á 300 m er bindingin alls 
ekki nógu góð.  Frá 100 m dýpi uppá 60 m er bindingin góð en hún er afleit efst í 
holunni.  Bætt var á steypu klukkan 18:00 þann 27. nóv. aðeins 7 tímum fyrir mæling-
una svo búast mátti við lélegri bindingu efst í holunni. 

Seinni steypumælingin sem gerð var um 33 tímum eftir aðra steypingu og 25 tímum 
eftir að steypu var síðast bætt á holuna er mjög keimlík þeirri fyrri.  Binding er góð 
neðan 300 m en hún er þó áberandi verri við æðina í 700 m en í fyrri mælingunni.  Sama 
gildir um hina þá staði neðan 300 m sem vond binding sást á í fyrri mælingunni.   
Steypubinding á milli 300 og 100 m dýpis er enn léleg og virðist ekkert hafa skánað 
milli mælinga.  Steypan hefur hins vegar náð að stirðna ofan 100 m enda liðnir um 25 
tímar frá því síðast var steypt.    

Kaflinn á 100 – 300 m dýpi þar sem steypubindingin mældist léleg í báðum  mælingum 
olli nokkrum heilabrotum.  Rætt var um að mæla bindinguna aftur  og sjá hvort steypan 
hefði eitthvað náð að stirðna.  Ekkert varð þó úr frekari steypumælingum enda 
illmögulegt að gera nokkuð í þessum kafla úr því sem komið var. 

 

Tafla 7.  Yfirlit borholumælinga í 2. áfanga. 

 

Dags Tími Mæling Dýptarbil Tilgangur Skrá Athugasemdir
23. nóv 09:24-10:01 Hiti 23-842 Upphitun H200211230924 Kvörðuð mæling. 66.7°C í botni. Q=-7 l/s
23. nóv 10:59-11:48 X-vídd 842-11 X-vídd X200211231059 skápur í 629 m. Q=-7 l/s
23. nóv 10:59-11:48 Y-vídd 842-11 Y-vídd Y200211231059 Q=-7 l/s
23. nóv 12:07-12:11 Nat-Gamma 410-502 Jarðlög G200211231218 Prufumæling á niðurleið. Q=-7 l/s
23. nóv 12:07-12:11 Nifteindir 410-502 Jarðlög N200211231218 Prufumæling á niðurleið. Q=-7 l/s
23. nóv 12:18-13:25 Nat-Gamma 842-270 Jarðlög G200211231218 Q=-7 l/s
23. nóv 12:18-13:25 Nifteindir 842-270 Jarðlög N200211231218 Q=-7 l/s
23. nóv 14:30-14:35 Víðnám 16'' 324-428 Jarðlög S200211231430 Prufumæling á niðurleið. Q=-7 l/s
23. nóv 14:30-14:35 Víðnám 64'' 324-428 Jarðlög L200211231430 Prufumæling á niðurleið. Q=-7 l/s
23. nóv 14:30-14:35 Sjálfsspenna 324-428 Jarðlög A200211231430 Prufumæling á niðurleið. Q=-7 l/s
23. nóv 14:44-15:05 Víðnám 16'' 842-298 Jarðlög S200211231444 Kaflar með mjög lágu viðnámi. Q=-7 l/s
23. nóv 14:44-15:05 Víðnám 64'' 842-298 Jarðlög L200211231444 Kaflar með mjög lágu viðnámi. Q=-7 l/s
23. nóv 14:44-15:05 Sjálfsspenna 842-298 Jarðlög A200211231444 Kaflar með mjög lágu viðnámi. Q=-7 l/s
23. nóv 15:52-16:28 Hiti 67-842 Upphitun H200211231552 Kvörðuð mæling. 91.6°C í botni.  Q=-7 l/s
28. nóv 23:21-23:47 Hiti 26-813 Upphitun H200211282321 Kvörðuð mæling Q=0 l/s
28. nóv 00:31-01:05 CBL 83-810 Steypubinding B200211280031 Mælir stilltur. 
28. nóv 01:05-01:53 CBL 810-5 Steypubinding B200211280105 Sens=200, Gain=600, Delay=325 us, Width=30 us.
28. nóv 18:46-19:11 Hiti 38-823 Upphitun H200211281846 Kvörðuð mæling.
28. nóv 19:43-20:14 CBL 191-714 Steypubinding B200211281943 Mælir stilltur
28. nóv 20:14-20:56 CBL 714-0 Steypubinding B200211282014 gain = 600, sens=200, width=30ms, delay=325
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Mynd 9. Hitamælingar gerðar í opinni holu í 2. áfanga RN-12.



 

 

Mynd 10. Jarðlagamælingar í 2. áfanga RN-12. 
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Mynd 11. Áætlað steypumagn til að fylla rúmmálið milli 13 �'' vinnslufóðringar og 
holuveggjar. 
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Mynd 12. Hitamælingar eftir steypingu vinnslufóðringar í holu RN-12. 
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Mynd 13. Mælingar á steypubindingu. 
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5. VIÐAUKAR 
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Viðauki 1:  Dagskýrslur úr öðrum áfanga borunar holu RN-12 
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16.11.2002 

BORVAKT Á REYKJANESI 
RN-12  DAGSKÝRSLA #01 

 
Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 

Hola: RN-12 Bortæki: Jötunn 
Staðarnúmer: 18912 Jarðfr./mælingam.: HF/BRK 

 

Holuvídd: 17 1/2" 
Síðasta fóðring: ~300 m 

Skolvökvi: Leðja 

15. verkdagur 

Dýpi kl. 24: 357 m  Borun síðasta sólarhring: 57 m 
Dýpi kl. 08: 400 m  Bortími: 4,5 klst 

Skoltap: 0 l/s  Meðalborhraði: 12,6 m/klst 
 

Borverk 
Í gær var hafizt handa við niðursetningu borstrengs fyrir annan áfanga borunar holu RN-
12. Vegna hita sem var um 130 C neðan 250 m dýpis þurfti fyrst að setja niður borstangir 
og hringdæla til að kæla holuna. Var því lokið nærri hádegi í gær. Þá var raðað saman 
borstreng þar sem í er 17 ½” króna  og er bormótor notaður  til að koma holunni sem 
hraðast og öruggast niður á við.  

Borun í berg í 300 m dýpi hófst svo um kl 16 í gær , og núna klukkan 10:30 er dýpið 
orðið 420 m.  Borað er með leðju.  

Greining á jarðlögum er að hefjast í þessum nýja áfanga og verða fréttir af jarðfræði og 
væntanlegu ástandi jarðhitakerfisins tíundað í næstu dagskýrslu.  

 

Borvakt ROS 
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17.11.2002 

BORVAKT Á REYKJANESI 
RN-12  DAGSKÝRSLA #02 

 
Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 

Hola: RN-12 Bortæki: Jötunn 
Staðarnúmer: 18912 Jarðfr./mælingam.: HF/BRK 

 

Holuvídd: 17 1/2" 
Síðasta fóðring: ~300 m 

Skolvökvi: Leðja 

16. verkdagur 

Dýpi kl. 24: 500 m  Borun síðasta sólarhring: 143 m 
Dýpi kl. 08: 546 m  Bortími: 14 klst 

Skoltap: 0 l/s  Meðalborhraði: 10,2 m/klst 
 

Borverk 
Borun hefur gengið vel síðasta sólarhringinn og losar 143 m. Hallamælt var í 400 m og reyndist hallinn um 
1° frá lóðréttu, sem er vel innan marka. Ekki hefur orðið vart skoltaps, og er það hið bezta mál, því eins og 
góður maður eitt sinn sagði, að niður í vinnslufóðringadýpi væri tap tap en í vinnsluhluta holunnar væri tap 
gróði verkkaupa. 
 

Jarðfræði og ummyndun 

Nú hefur jarðfræði holunnar verið greind frá yfirborði  og niður á 460 m dýpi, og er jarðlagasniðið sýnt á 
meðfylgjandi mynd. Helztu atriðin eru þau að eftir að borað hafði verið í gegnum móbergshrygginn sem 
holan er staðsett á kemur í hraunlagastafla sem nær allt niður á u.þ.b. 240 m dýpi. Neðsti hraunlagastaflinn 
(160-240 m) er hluti úr hraundyngju og er athyglisvert að neðst í henni er bólstraberg sem bendir til að 
hraun frá henni hafi flætt út í sjó, og er hér að sjá stækkun Reykjanessvæðisins til vesturs. 

Neðan 240 m dýpis kemur í ríkjandi móbergstúff, sem að líkindum er myndað í sjávarumhverfi. Ekki höfum 
við þó enn séð skeljalög.  

Athyglisvert er hvað ummerki um innskot (bergganga) er áberandi í jarðlagastaflanum. Holan liggur mjög 
nærri berggangi allt frá um 10 m dýpi niður á um 150 m dýpi (gosgangurinn sem fæddi 
móbergshrygginn?!). Holan borar síðan eftir berggangi frá 350 m og niður á tæpa 400 m og síðan í gegnum 
annan berggang frá um 410 m dýpi og niður á 440 m dýpi.  

Og svo kom aðeins stingur í mitt gamla gullhjarta þegar holan fylgdi eftir áberandi sprungu frá um 200 
niður á um 240 m dýpi. Eins og margir hafa líklegast heyrt þá eru afar gullríkar útfellingar sem falla út nærri 
holutoppi í holu 9, svo jarðhitakerfið malar gull í fleirum en einum skilningi. Þessi áberandi sprungufylling 
sem holan fann glóir í gulum, rauðum og bláum litum, og vermir þá sannfæringu mína að hér á landi sé að 
minnsta kosti ein gullnáma í felum. 

Jarðhitaummyndun er töluverð í þessari holu, og ekki síðri en í holum 11 og 9, enda eru staðsetningar hola 
að færast nær miðpunkti yfirborðsummerkja jarðhitasvæðisins. Kvars sem bendir til 180°C hita finnst á  70 
m dýpi, og prenít sem bendir til rúmlega 200°C hita finnst á tæplega 400 m dýpi.  

En áfram siglum við í átt að vinnslufóðringadýpi sem ætlað er að verði á um 850 m dýpi. 

Hér geysar mikill stormbeljandi, og veldur miklum titringi í borgámnum, svo miklum að við töldum 
hyggilegast að parkera bílnum framan við skúrinn til að taka hluta vindhviðanna sem á okkur herja.  

Borvakt 



 - 39 - 

 
 



 - 40 - 

 

  
18.11.2002 

BORVAKT Á REYKJANESI 
RN-12  DAGSKÝRSLA #03 

 
Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 

Hola: RN-12 Bortæki: Jötunn 
Staðarnúmer: 18912 Jarðfr./mælingam.: HF/BRK 

 

Holuvídd: 17 1/2" 
Síðasta fóðring: ~300 m 

Skolvökvi: Leðja 

16. verkdagur 

Dýpi kl. 24: 623 m  Borun síðasta sólarhring: 123 m 
Dýpi kl. 08: 660 m  Bortími: 16,5 klst 

Skoltap: 0,6 l/s  Meðalborhraði: 7,5 m/klst 
 

Borverk 
Hallamæling gerð í 600 m dýpi og reyndist hallinn 1,2° frá lóðréttu, sem er dandala gott þar sem það er 
nær sama tala og mældist í 400 m. Núna klukkan 13 er dýpið 687, og er rúmlega eins sólarhringsborun 
í planaða 850 m dýpi.  
Vart varð við rúmlega 4 l/s skoltap í 631 m dýpi. Bætt var jólaskrauti (glimmer) í leðjuna og var 
skotapið í morgun komið í rúman hálfan sekúndulítra.   
 

Jarðlög og ummyndun 

Prjónað hefur verið við jarðlagasniðið og nær það nú niður á 580 m. Enn virðist borinn helzt bryðja 
innskot, og er mestur hluti jarðlagastaflans basaltinnskot neðan 500 m dýpis eins og sést á 
meðfyljgandi mynd. 

Þeim áfanga var náð í 546 m dýpi að sjá til epidóts, þessarar steindar sem skín með sem skærustum 
framsóknarlit,  og gefur fyrirheit um 250°C (en engir þingmenn fylgja með svo vitað er). Er dýpið á þá 
steind á svipuðu róli og fannst í holu 11.  

Borvakt 
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19.11.2002 

BORVAKT Á REYKJANESI 
RN-12  DAGSKÝRSLA #04 

 
Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 

Hola: RN-12 Bortæki: Jötunn 
Staðarnúmer: 18912 Jarðfr./mælingam.: HF/BRK 

 

Holuvídd: 17 1/2" 
Síðasta fóðring: ~300 m 

Skolvökvi: Leðja 

18. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  733 m  Borun síðasta sólarhring: 110 m 
Dýpi kl. 08:  777 m  Bortími: 18.5 klst 

Skoltap:  0 l/s  Meðalborhraði: 5.95 m/klst 
 

Borverk 
Borun hefur gengið vel síðasta sólarhringinn, og er holan komin niður í 808 m dýpi, kl:16:45. 
Hallamæling gerð í 600 m gaf 1,2° halla. Hallamæling í 700 m gaf 1,3° halla.  
 

Jarðlög og ummyndun 

Jarðlagaskipanin á meðfylgjandi mynd sýnir að enn heldur holan áfram að skrölta eftir innskotum 
(göngum), sem er nokkuð sérstakt í háhitakerfinu hér á Reykjanesi. Ekki er um að ræða sama innskotið, 
þar sem nokkur bergfræðilegur munur er á milli þeirra. Helzt er hallazt að því að holan sé á stað þar 
sem basaltgangar eru algengari en annars staðar á svæðinu. Ummyndun heldur áfram að aukast jafnt og 
þétt, epidótið sem fysrt birtist á um 540 m dýpi er orðið nokkuð algengt. Albít sem útfelling birtist á um 
660 m dýpi sem er nokkuð svipað og greindist í Holu RN-10, og síðast en ekki sízt fannst vollastónít 
sem jafngildir 270°C hita á 690 m dýpi. Síðastnefnda steindin fannst á rúmlega 800 m dýpi í holu 10 og 
í holu 11 fannst hún í um 690 m einnig. 

 

Borvakt 



 

 



  
20.11.2002 

BORVAKT Á REYKJANESI 
RN-12  DAGSKÝRSLA #05 

 
Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 

Hola: RN-12 Bortæki: Jötunn 
Staðarnúmer: 18912 Jarðfr./mælingam.: ÁsG 

 

Holuvídd: 17 1/2" 
Síðasta fóðring: ~300 m 

Skolvökvi: Leðja 

18. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  838 m  Borun síðasta sólarhring: 105 m 
Dýpi kl. 08:  854,3 m  Bortími: 19 klst 

Skoltap:  0 l/s  Meðalborhraði: 5,52 m/klst 
 

Borverk 
Holan dýpkaði um 105 m síðastliðinn sólarhring, borað var í 19 tíma og var meðalborhraði 
5,5 m/klst.  Mótorinn hefur snúist um 120 sn/mín við 45 l/s dælingu og auk þess snýst 
borstrengurinn tæpa 60 sn/mín þannig að krónan snýst um180 sn/mín.  Álagið hefur verið 
nálægt 9 tonnum nema þegar linaðist en þá var dregið úr því niður í um 3 tonn.  Hiti á skoli 
upp var 63°C og hefur það verið að hitna hægt og rólega. Það verður erfitt að halda holunni 
“kaldri” með leðju til langs tíma.  Líklega þarf fljótlega að þynna leðjuna með vatni en þá er 
jafnframt hætta á að holan opnist og fari að leka.  Smá lekar hafa komið fram eins og í 631 m 
og svo í 801 m.  Um kl 2:30 var komið í fóðringardýpi á rúmum 854 m.  Bergið var var 
nokkuð stöndugt basalt að undanskildum síðustu tveimur metrunum, en þar var komið niður í 
breksíu eða túff.  Hola RN-11 var höfð til viðmiðunar, en þar var komið í basaltkafla á 880 m 
dýpi en þar ofan við skiptust á breksíur og þunn basaltlög, sem m.a. hefur verið túlkað sem 
bólstraberg.  Rétt er að minna á að samfélag ummyndunarsteinda bendir til hita um eða yfir 
270°C a.m.k. í neðstu 200 metrunum. 

Eftir skolun í um eina klukkustund var hallamælt á 800 m dýpi um kl 4 í nótt.  Hallinn 
reyndist vera 2,5°.  Skoltap var mælt á sama tíma og reyndist holan þétt.  Að lokinni 
hallamælingu var byrjað að þynna leðjuna með köldu vatni og verður því haldið áfram fram á 
morgundaginn þar til að kæling er metin nægjanleg fyrir upptekt borstrengs. 

Gert er ráð fyrir að mælingar í holunni hefjist eftir upptekt, sem gæti orðið seinni part 
miðvikudagsins 20. nóvember. 

 

Borvakt 
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27.11.2002 

BORVAKT Á REYKJANESI 
RN-12  DAGSKÝRSLA #06 

 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-12 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúmer: 18912 Jarðfr./mælingam.: SSJo 

 

Holuvídd: 17 1/2" 
Síðasta fóðring: ~851 m 

Skolvökvi: Leðja 

26. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  854,3  m  Borun síðasta sólarhring: 0 m 
Dýpi kl. 08:  854,3 m  Bortími: 0 klst 

Skoltap:  0 l/s  Meðalborhraði: 0 m/klst 

Borverk 

Borun lauk aðfaranótt miðvikudagsins 20. nóvember og var fóðringardýpi náð um klukkan 02:30. 
Holan var  skoluð og eftir hádegi þann 20. nóvember var byrjað að taka upp og var unnið við það 
fram undir vaktaskipti en þá voru kollar og króna ásamt mótor brotin út en síðan var sett niður 
króna með krónustýringu og leðjan skoluð úr holunni. Kæt var með vatni en fóðring var ekki 
komin á borstað og var fyrirséð að bíða þyrfti eftir henni einhvern tíma. Unnið var við sements-
blöndun og ýmiskonar viðhald á meðan beðið var auk þess sem kæling var höfð á holunni. 
Laugardaginn 23. nóvember var síðan tekið upp, kollar og söbbar sprungumældir og síðan milli 
átta og níu um morguninn hófust jarðlagamælingar í opinni holu og verða niðurstöður þeirra 
mælinga birtar í næstu skýrslu eða þarnæstu. Þegar mælingum lauk eftir klukkan 17 var sett niður 
króna og krónustýring og skoltap var orðið 13 l/s. Botnfall var um 9 m og var það hreinsað úr með 
um 60 l/s dælingu. Áfram var haldið að kæla holuna og hreinsa úr henni botnfall með polymer og 
skoltap var um 13 l/s en mældist um 5 l/s seint að kvöldi sunnudagsins 24. nóvember og holan 
hefur því eitthvað þést við polymerskolunina. Að morgni mánudagsins 25. nóvember var tapið um 
6 l/s og var blönduð leðja úr 3 sekkjum og rétt fyrir hádegi var tekið á móti fóðringunni, hún 
skoðuð og hreinsuð. Leðjutappa var dælt niður rétt eftir vaktaskipti mánudaginn 25. nóv. og síðan 
var strengur tekinn úr holunni. Rétt eftir miðnætti aðfaranótt þriðjudagsins 26. nóvember var síðan 
byrjað að fóðra og var unnið að því fram undir kvöld, þá var skorið ofan af efsta röri, stangir settar 
niður og tengt í flotkolla og holan skoluð hrein með sóda.  
Steyping hófst aðfaranótt miðvikudagsing 27. nóvember og var byrjað að dæla steypu klukkan 
03:16 og hætt að dæla klukkan 03:35. Steyping tók 19 mínútur og var steypt úr 16,2 m3. Meðal 
eðlisþyngd steypunnar var 1,62 g/cm3. Eftirdæling tók 7 mínútur. Ákveðið var af JB að steypa á 
þann hátt að þar sem leki væri í holunni yrði steypt neðan frá botni gegnum streng upp í æðina 
sem er á um 700 m dýpi og dæla um 10 l/s á kill-line á meðan. Síðan var beðið til 08:51 þegar 
seinni steyping hófst og var dælt á annan kill-line stútinn en opið út á hinn. Steyputími var 48 
mínútur og var steypt úr 48,8 m3. Meðal eðlisþyngd seinni steypunnar var 1,63 g/cm3  og voru 
settir 19 pokar af glimmer í steypuna á fyrstu 22 mínútunum. Steypa kom upp og verður beðið 
fram eftir degi og bætt ofan á eftir því sem steypan sígur. 
Borvakt 
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28.11.2002 

BORVAKT Á REYKJANESI 
RN-12  DAGSKÝRSLA #07 

 
Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 

Hola: RN-12 Bortæki: Jötunn 
Staðarnúmer: 18912 Jarðfr./mælingam.: SSJo 

 

Holuvídd: 17 1/2" 
Síðasta fóðring: ~851 m 

Skolvökvi: Leðja 

27. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  854,3  m  Borun síðasta sólarhring: 0 m 
Dýpi kl. 08:  854,3 m  Bortími: 0 klst 

Skoltap:  0 l/s  Meðalborhraði: 0 m/klst 

Borverk 
Seinnipartinn í gær, eða upp úr klukkan fimm, var steypt ofan á steypu #2 en hún 
hafði sigið um 50 metra og var steypt úr 7,5 tonnum af G-blöndu. Steyputæki voru 
þrifin og síðan var beðið eftir því að steypa harðnaði. Seint í gærkvöldi voru 
mælingamenn ROS mættir á staðinn og hitamældu holuna og síðan var steypubinding 
mæld. Mælingin var gerð klukkan 01:05 aðfaranótt fimmtudagsins 28. nóvember eða 
um 14 tímum eftir steypu #2og sýnir mælingin góða steypu og tiltölulega einsleita frá 
botni og upp undir um 270 metra en á um 100 metra kafla þar fyrir ofan, upp undir 
um 170 metra er steypan lin og blaut. Þá virðist hún styrkjast hægt og sígandi upp 
undir steypuborð steypu #2 á um 50 metra dýpi þar sem steypan er að sjá ágætlega 
hörð en þar fyrir ofan, frá 50 og til yfirborðs er steypan blaut og lin.   
Áfram verður beðið eftir frekari hörðnun steypu og CBL-mælt aftur í dag og mun sú 
mæling líklega gefa einhverjar vísbendingar um hvenær verður byrjað að skera ofan 
af og hvernig verkinu vindur fram. 
Borvakt 
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29.11.2002 
BORVAKT Á REYKJANESI 
RN-12  DAGSKÝRSLA #08 

 
Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 

Hola: RN-12 Bortæki: Jötunn 
Staðarnúme

r: 
18912 Jarðfr./mælingam.: SSJo 

 

Holuvídd: 17 1/2"  2. áfangi 
Síðasta 

fóðring: 
~851 m   

Skolvökvi: Leðja   

28. verkdagur 

Dýpi kl. 24: 854,3 m  Borun síðasta sólarhring: 0 m 
Dýpi kl. 08: 854,3 m  Bortími: 0 klst.  

Skoltap: > 0 l/s  Meðalborhraði: 0 m/klst. 

Borverk 
Eftir kvöldmat í gær fimmtudaginn 27. nóvember komu mælingamenn frá ROS og 
mældu hörðnun steypu í annað sinn. Niðurstaðan er á meðfylgjandi mynd og sést að 
steypa er vel hörð frá botni og upp undir 270 metra en þar fyrir ofan er hún linari. 
Efsti hlutinn er orðinn harður og rétt fyrir miðnætti á fimmtudag var skorið ofan af 
fóðringu og lokar teknir niður. Suðumaður var mættur á staðinn um nóttina og að 
morgni föstudagsins var unnið við að sjóða flans. Mun verða unnið við það verk fram 
efir degi. Síðan verður lokum stillt upp og byrjað að setja niður borstreng með 12 ¼” 
krónu. Væntanlega verður það í kvöld að aðra nótt.   
Holan hefur hitnað talsvert og er hiti við botn kominn í rúmlega 140°C.  
 
Borvakt 
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30.11.2002 
BORVAKT Á REYKJANESI 
RN-12  DAGSKÝRSLA #09 

 
Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 

Hola: RN-12 Bortæki: Jötunn 
Staðarnúme

r: 
18912 Jarðfr./mælingam.: SSJo 

 

Holuvídd: 17 1/2"  3. áfangi 
Síðasta 

fóðring: 
~851 m   

Skolvökvi: Leðja   

29. verkdagur 

Dýpi kl. 24: 854,3 m  Borun síðasta sólarhring: 0 m 
Dýpi kl. 08: 854,3 m  Bortími: 0 klst.  

Skoltap: > 0 l/s  Meðalborhraði: 0 m/klst. 

Borverk 
Lokið var við suðu á flansi í gær, föstudag og í framhaldi af því var voru öryggislokar 
settir upp og var unnið við það fram eftir kvöldi. Rétt fyrir miðnætti var blindloki 
prófaður með góðum árangri við 60 bar þrýsting. Þá var settur niður stengur til að 
kæla holuna og síðan stóð til að brjóta út stangir fyrir kollalengjunni. Þegar það verk 
var komið vel á veg var vindur orðinn mjög hvass og var ekki lengur stætt að því að 
vinna við upptekt og útbrot stanga. Þegar þetta er ritað er verið að bíða eftir því að 
vindur lægi og þegar veður gengur niður verður haldið áfram að brjóta út fyrir 
álagsstöngum, strengur tekinn úr holunni og settur niður strengur til áframhaldandi 
borunar.  
 
Borvakt 


