



**Þjósárvirkjanir. Frágangur á verk-, tækja- og
tímaskýrslu**

Davíð Egilson, Björn Jónasson

Greinargerð DE-BjJ-81/03

ÞJÓRSÁRVIRKJANIR FRÁGANGUR Á VERK-, TÆKJA- OG TÍMASKÝRSLU.

Til að auðvelda yfirlit með kostnaði og framvindu verka er nauðsynlegt að skrá atburðina þegar þeir gerast. Slík skýrslugerð verður þó að vera það fljótleg og auðveld að menn drukni ekki í pappírshlóði. Hér á eftir eru taldar upp þær skýrslur sem er atlast til að staðarjarðfræðingar fylli úr eða sjái um að séu fylltar út.

1. RANNSÓKNARSKÝRSLA (Viðauki A₁ og A₂)

Tilgangur: Að staðarjarðfræðingur og þeir sem samþykkja reikningana í bænum hafi yfirlit yfir þá sem þar unnu. Með því er auðvelt að átta sig á því hver áfallinn kostnaður er á hverjum tíma. Ennfremur er byggt á henni þegar rukka á verkkaupa.

2. TÆKJASKÝRSLA (Viðauki B₁ og B₂)

Tilgangur: Sami og í 1. Auk þess er hún notuð beint við að rukka verkkaupa um tækjaleigu.

3. VERKSKÝRSLUR MÆLIFLOKKA (Viðauki C₁)

Tilgangur: Að auðvelda sem mest úrvinnslu og frágang við greinargerðir. Ennfremur að gera kleift að sjá notkunartíma og viðhaldsþörf.

Heiti verks:		Verkkaupi:																																	
Verknr.		Verknr.																																	
SKÝRING	Önnurskýring	Menn	Bílar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Alls
Samtals fyrir hvern dag																																			
Samtals fyrir hvern dag																																			
Undirskrift og dags.																																			
Sér blað fyrir hvert verk		<input checked="" type="checkbox"/> Heill dagur <input checked="" type="checkbox"/> Hálfur dagur <input checked="" type="checkbox"/> Hluti dags																																	
Frekari upplýsingar skráðist á bakhlíð																																			

15 ORKUSTOFNUN
Raforkudeild

RANNSÓKNARSKÝRSLA - YFIRLIT fyrir júlí - mán. 19 80

Heiti verks: *Suðingavörðun* Verkkaupti: *Suðingavörðun*

Heiti verks: *Suðingavörðun* Verknr.

SKÝRING	Önnur skýring	Menn	Bíllar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Alls
<i>J.G. vörðgk.</i>		1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9	
<i>J.I. + ...</i>		2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 1/2	
<i>I.K. heima ferðslu</i>		2	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 1/2	
<i>1/16 + aðstoðarmenn</i>		2	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2		
<i>J.I. + aðstoð</i>		2	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2+4		
<i>I.K. vörðgk. vörðgk.</i>		1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3+4		
<i>Stalinn</i>		1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3+5		
Samtals fyrir hvern dag																																			
<i>RAESTÖD</i>																																		10 3/4	
Samtals fyrir hvern dag																																			
<i>MAN sk. farn</i>																																			2 1/2
<i>Kranni</i>																																		2 1/2	

Sér blað fyrir hvert verk Heill dagur Hálfur dagur Hiuti dags

Undirskrift og dags. *19.8.80 Björn-Jónsson*

Frekari upplýsingar skrást á bakhlíð

VÍÐAUKI B-1

ORKUSTOFNUN
Raforkudeild

TÆKJASKÝRSLA fyrir mán. 19

Heiti verks:

Verknr.:

Verkkaupi:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dagar alls	
BIFREIÐAR / SKRASETNINGARNR.																																	
Heildarfjöldi bifreiðadaga á mán.																																	
RANNSÓKNARTÆKI:																																	
Heildarfjöldi tækjadaga á mán.																																	
ÖNNUR TÆKI OG/EDA ATHS.																																	
Undirskrift og dags.																															<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Frekari upplýsingar skrást á bakhlið

ORKUSTOFNUN
Raforkudeild

TÆKJASKÝRSLA fyrir júní mán. 19. 80

Heiti verks: Sulfaðfangavirkyjun Verknr. _____ Verkkaupi: Landlaugur unkyjun

BIFREIÐAR / SKRASETNINGARNR.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dagur alls
<u>Lada sp. R-70353 (B.K.)</u>	X	X	X	X	X																											6
<u>Scout F-704 (A.G.)</u>	X	X	X	X	X																											27
<u>Wagamest R-35330 (A.G.)</u>	X	X	X	X	X																											11
<u>Lada sp. Y-2327 (I.K.)</u>																																2
<u>Rinni R-63051 (A.K./H.)</u>																																18
<u>Lada sp. L-766 (H.B.)</u>																																3
<u>G.M.C. R-54427 (H.S. G.H.)</u>																																17
<u>Rinni (Cobra)</u>																																1
<u>Willus (S-200)</u>																																1
<u>Lada sp. (D.E.)</u>																																2

RANNSÓKNARTÆKI:

	Heildarfjöldi bifreiðadaga á mán.																															
<u>Jarðskotarsmoki</u>	X	X	X	X	X																											16
<u>Þróttamaki</u>																																4
<u>Cobra</u>																																5
<u>ANEM</u>																																1

ÖNNUR TÆKI OG/EÐA ATHS.

	Heildarfjöldi tækjadaga á mán.																															
																																7

Undirskrift og dags.

3/780 Björn Jonsson

Sér blað fyrir hvert verk Heill dagur Hálfur dagur Hluti dags

Frekari upplýsingar skráist á bakhlid

VIÐAUKI C

Leiðbeiningar er varða frágang á verkskýrslu. Í verkskýrslu þarf eftirfarandi að koma fram:

- A
1. Hverjir unnu verkið
 2. Hvenær hvert svæði var unnið
 3. Staðsetning mælinga á yfirlitskortum og lýsing á hælum til að auðvelda landmælingamanni að finna hælana.
 4. Sérhvert frávik í staðlaðri mæliaðferð þarf að nefna.
 5. Öll uppteiknuð snið
 6. Frum- eða afrit af mælingum.

Þetta á ekki að vera nema hálfsvinnu fyrir einn mann.

NB Strax og komið er í bæinn verður að ljósrita mælibók.

B Auk þess á hver flokkur að fylla út meðfylgjandi vinnuseðil fyrir hvert tæki.

VINNUSEÐILL

Lýðublaðstærkt líf. - Ebl. nr. 150

19	Unnið fyrir				
Man.	Unnið af				
Dags.	VERKLÝSING	Dv.	Ev.	Nv.	EFNI
	Samtals tímar				
STADFESTING					

Eobara 1

VINNUSEÐILL

Lýðublaðstærkt líf. - Ebl. nr. 150

1981	Unnið fyrir <i>Landhorðkjúrn</i>				
Man.	Unnið af <i>Zophomiasi Snarrágnini</i>				
Dags.	VERKLÝSING	Dv.	Ev.	Nv.	EFNI
13/8	<i>HS-1 - HS-26</i>	<i>20m</i>		<i>8t</i>	
14/8	<i>HS-26 - HS-30</i>	<i>12m</i>		<i>6t</i>	<i>2 hl. tapur</i>
	Samtals tímar				
STADFESTING					



Til

Starfsmanna VAD á G.V. svæði

Frá

DE/BJ/44

Samrit til

Varðar


Verknúmer á svæði L.V. 1981
næmt við útfyllingu vinnusk.

Fagð.


- Birtell II xxx - 836
- Sultartangi xxx - 838
- Stórisjör xxx - 845
- Vatustell xxx - 847
- Gjáfjör xxx - 848
- Kvisslaveita xxx - 849
- Efri-Þjósi xxx - 850

xxx = fagdeildarnúmer

Pjósarvirkjanir — Rannsóknaráætlun 1981



SKYRINGAR:
 ↓ 1 maður
 ↑ m/ú bormetrar/úthald
 → * upphaf verks
 * → verklök
 460m heildarbormetrar
 ■ Tinnabil landmæling
 ? Övina í þöngu á landmæling



10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Mai Juni Juli August September Oktober