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Samantekt á niðurstöðum úttektar  
 

Staðan. Verkefnið er stórt og mjög flókið og því mikilvægt að halda utanum alla þætti þess til 

þess að forða nemendum frá því að lenda í vanda. 

Kennsluhættir og nýtt námsmat. Vinnan við þetta tvennt fer að mestu fram á starfsdögum 

vorið 2010. 

Feining. Nokkuð mikil vinna eftir við að þróa aðferðir til að meta vinnuframlag nemenda. 

Uppsetning brauta með tilliti til viðmiða og sniðmáts ráðuneytisins. Ekki verður annað séð en 

að Kvennaskólinn hafi leyst þetta verkefni vel af hendi. 

Útfærsla áfangalýsinga. Þær áfangalýsingar sem skoðaðar voru virðast í ágætu samræmi við 

sniðmát ráðuneytisins um þekkingu, leikni og hæfni en þó er ekki hægt að meta þetta fyllilega 

fyrr en sniðmát allra greina liggja fyrir. 

Áfangalýsingar sem nýst geta öðrum skólum. Kvennaskólinn hefur kynnt verkefnið ötullega 

fyrir öðrum skólum en leggur áherslu á að hver skóli verði að finna sínar áherslur og útfærslur 

með tilliti til sérstöðu. Með þessum fyrirvara verður ekki annað séð en að áfangalýsingar 

Kvennaskólans geti nýst öðrum skólum. 

Framsetning lykilhæfni í áföngum, á námsbrautum og í öllu skólastarfinu. Mat skólameistara 

og verkefnisstjóra er að náðst hafi að gera hinum átta lykilhæfniþáttum skil í heildarskipulagi 

á öllum námsbrautum við upphaf haustannar 2009. Þetta var ekki stutt með tiltækum gögnum 

og því ekki hægt að staðfesta í þessari úttekt. 

Fimm grunnþættir, læsi, lýðræði, jafnrétti, menntun til sjálfbærni og skapandi skólastarf. 

Skólinn er að taka fyrstu skrefin samkvæmt skýrslu frá 15. febrúar 2010 til að bregðast við 

innleiðingu þessara þátta. Í sömu skýrslu er einnig tekið fram að endurskoða þurfi brautirnar 

með tilliti til lykilhæfniþáttanna. 

Lítið svigrúm til að skoða nýja hugmyndafræði. Úttektaraðilum virðist lítið svigrúm hafa 

gefist til að skoða nýja hugmyndafræði varðandi hina fimm grunnþætti og átta 

lykilhæfniþætti. Að sögn skólameistara er þetta á dagskrá árið 2010. 

Innleiðing kennsku skv. nýjum framhaldsskólalögum með sveigjanlegum þriggja til fjögurra 

ára námstíma. Kvennaskólinn býður uppá sveigjanlegan námstíma til stúdentsprófs. Tilhögun 
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námsefnis á fjórða ári er ekki ljós ennþá og nemendur átta sig illa á hvernig það námsár á að 

nýtast þeim en líst vel á að geta valið greinar af öðrum námsbrautum til að víkka 

sjóndeildarhringinn ef það verður í boði. Sveigjanleikinn er nokkuð óljós ennþá. 

Ekki er hægt að segja að búið sé að innleiða kennslu skv. nýjum framhaldsskólalögum því enn 

á eftir að skilgreina breytta kennsluhætti og námsmat. Mikil og dýrmæt undirbúningsvinna 

hefur verið unnin á skömmum tíma.  

Fyrsta árið og undirbúningur fyrir það næsta. Starfsfólk Kvennaskólans virðist hafa tekist á 

við verkefnið af einurð. Nemendahópur skólans er tiltölulega einsleitur og virðist hafa tekið 

breytingunum nokkuð vel. Undirbúningi undir annað og þriðja ár er lokið með þeim 

fyrirvörum sem nefndir voru hér að framan. Aðeins var búið að kenna nýjum árgangi í eina og 

hálfa önn þegar útttektin átti sér stað og ýmis námskrárvinna er óunnin, svo ekki er hægt að 

meta nú að hve miklu leyti námið hafi í raun breyst. 

Viðmælendur í hópi kennara skólans þreyttust aldrei á að taka fram mikilvægi þess að allir 

skólar færu í gegnum vinnu-og lærdómsferlið til að skilja hugmyndafræðina og temja sér þá 

hugsun sem felst í nýjum framhaldsskólalögum.   

 

Árangur. Þróunarvinnan er í fullum gangi í Kvennaskólanum. Staðfest var í viðtölum að ný 

hugmyndafræði og vinnan sem fór í að tileinka sér hana ruddi brautina fyrir nýrri hugsun og 

hindraði að stuðst væri við gamalt verklag nema að litlu leyti. Samvinna kennara hefur styrkst 

með verkefninu og fagvitund aukist. Kennarar hafa meira svigrúm varðandi mótun kennslu og 

námsefnis en áður. Stefna skólans varðandi stúdentspróf hefur verið mörkuð. 
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Þróunarverkefni Kvennaskólans í Reykjavík 2008 – 2010 
 

Þegar ný lög um framhaldsskóla voru væntanleg árið 2008 sótti Kvennaskólinn í Reykjavík 

þegar í mars 2008 um styrk í þróunarsjóð framhaldsskóla til þróunarverkefnisins 

„Skólanámsskrá Kvennaskólans í Reykjavík aðlöguð nýjum lögun“ (viðauki 1, 1). Umsóknin 

er ítrekuð 1. september 2008, og eftir jákvætt svar frá ráðuneytinu dags. 23. september 2008 

er undirritaður samningur um þróunarverkefni 4. desember 2008 (viðauki 1, 4). Verkefnið 

heitir  „Aðlögun skólanámsskrár að nýjum  lögum um framhaldsskóla“, og er markmið og 

framgangur verkefnisins skilgreindur eins og í umsókninni frá 1. september: 

Framkvæmd og tímaáætlun: 

1. Grunnstefna stjórnenda mótuð, kynnt starfsfólki skólans og rædd (maí 2008) 

2. Greining nauðsynlegra breytinga í ljósi nýrra laga. Greining tækifæra skólans og 

æskilegra breytinga í ljósi nýrra laga (júní 2008) 

3. Kynning og samráð um breytingar (haust 2008) 

4. Skipulagning námsbrauta (2008-2009) 

5. Gerð nýrra áfangalýsinga og tenging við nýtt einingakerfi (2008-2009) 

6. Endurskoðun almenna hluta skólanámsskrárinnar (2008-2009) 

7. Lokatillaga kynnt starfsfólki og menntamálaráðuneyti (apríl 2009) 

 

Þessu verkefni skyldi að fullu lokið 30. júní 2009. 

 

10. mars 2009 sækir Kvennaskólinn aftur um styrk í þróunarsjóð framhaldsskóla til 

„áframhaldandi þróunarstarfs í tengslum við innleiðingu nýrra laga um framhaldsskóla“ 

(viðauki 1, 5). Styrknum er ætlað að mæta kostnaði við eftirtalda verkþætti: 

 

1. Allar kennslugreinar skólans verði settar í sniðmátið  

2. Gerð nýrra áfangalýsinga í samræmi við sniðmátið 

3. Þróað verði nýtt launakerfi kennara sem taki mið af nýjum einingum, breyttri 

kennsluskyldu og lengingu skólaársins 

4. Samningagerð við kennara 

5. Samþætting við eldra kerfi, hvernig rekum við tvö kerfi saman tímabundið 

6. Allt unnið sumarið 2009 
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30. október 2009 er gerður samningur milli Kvennaskólans og ráðuneytisins um 

þróunarverkefni undir heitinu „Gerð áfangalýsinga og sniðmáta ásamt þrepavinnu“. Markmið 

og skilgreining á verkefnum er þannig: 

 

1. Gera á sniðmát fyrir allar kennslugreinar skólans. 

2. Nýjar áfangalýsingar verða gerðar í samræmi við sniðmátið fyrir alla áfanga sem 

kenndir eru í kjarna á brautum skólans. 

3. Nýjar áfangalýsingar verða gerðar í samræmi við sniðmátið fyrir valáfanga sem í boði 

verða á 1. og 2. ári til að byrja með. 

Verkefnið stendur yfir skólaárið 2009 – 2010, og skal ráðuneytinu berast skýrsla um 

framgang verkefnis eigi síðar en 30. júní 2010 nema um annað sé samið (viðauki 1, 9). 

 

Í desember 2009 óskar ráðuneytið eftir stuttri skýrslu um framgang og stöðu 

þróunarverkefnisins miðað við árslok 2009 frá Kvennaskólanum fyrir 15. febrúar 2010, og 

tilkynnir um úttekt óháðra aðila á stöðu þróunarverkefnisins í kjölfarið (viðauki 1, 10). Við 

vinnslu skýrslu skólans skyldi gengið út frá eftirtöldum markmiðum þróunarverkefnisins: 

 

1. Þróa útfærslu nýrrar framhaldsskólaeiningar 

2. Prófa viðmið og sniðmát ráðuneytisins við uppsetningu brauta. 

3. Þróa útfærslu áfangalýsinga m.t.t. 

a. Framsetningar hæfni, leikni, og þekkingarmarkmiða. 

b. Mismunandi hæfniþrepa. 

4. Gera áfangalýsingar sem nýst geta öðrum skólum. 

5. Þróa framsetningu lykilhæfni í áföngum, á námsbrautum og í öllu skólastarfi. 

Hér er því um tvo samninga um þróunarverkefni að ræða, fyrir skólaárin 2008-2009 og 2009-

2010, og virðast markmiðin nokkuð skýr þótt orðalag sé ekki samræmt. 
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Markmið og umfang úttektar á þróunarverkefni Kvennaskólans 
 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið sendi Hitt og Þetta ehf (www.hittog.com) „Erindisbréf 

vegna úttektar á þróunarverkefni Kvennaskólans í Reykjavík“ þann 5. mars 2010 (viðauki 1, 

12). Þar segir: 

„Mennta- og menningarmálaráðuneytið felur  yður hér með að leggja mat á stöðu og 

árangur þróunarverkefnis Kvennaskólans í Reykjavík sem hófst haustið 2008 í 

framhaldi af setningu nýrra laga um framhaldsskóla nr. 92/2008. Þróunarverkefnið 

felst í því að endurskoða allt námsframboð skólans með tilliti til nýrra laga um 

framhaldsskóla og vinna með því m.a. fyrir ráðuneytið að þróun útfærslu á nýjum 

námsbrautum og skólanámskrám framhaldsskóla, sbr. samninga um verkefnið frá 

2008 og 2009. Markmið með úttektinni er að leggja mat á hvernig til hefur tekist með 

eftirfarandi vinnu við þróunarverkefnið: 

1. Þróa útfærslu nýrrar framhaldsskólaeiningar 

2. Prófa viðmið og sniðmát ráðuneytisins við uppsetningu brauta. 

3. Þróa útfærslu áfangalýsinga m.t.t. 

a. Framsetningar hæfni, leikni, og þekkingarmarkmiða. 

b. Mismunandi hæfniþrepa. 

4. Gera áfangalýsingar sem nýst geta öðrum skólum. 

5. Þróa framsetningu lykilhæfni í áföngum, á námsbrautum og í öllu skólastarfi. 

6. Innleiðing kennslu skv. nýjum framhaldsskólalögum með sveigjanlegum þriggja til 

fjögurra ára námstíma. 

Jafnframt sé almennt lagt mat á hvernig til hefur tekist með innleiðingu skv. nýjum 

lögum á fyrsta námsári skólans og undirbúningi annars námsárs, sbr. framangreint.“ 

Úttektin skal unnin á tímabilinu mars til maí, og byggjast á fyrirliggjandi gögnum um 

verkefnið og heimsóknum og viðtölum. Úttektarskýrslu skal skila ráðuneytinu fyrir 31. maí 

2010. Í henni skal gerð grein fyrir stöðu verkefnisins, styrkleikum þess, veikleikum og 

ávinningi. Áður en skýrslunni er skilað til ráðuneytisins skal gefa skólameistara tækifæri til að 

gera efnislegar athugasemdir við lokadrög skýrslunnar, en úttektaraðilar meta hvort og 

hvernig tekið er tillit til athugasemdanna. Fjármál verkefnisins eru utan sviðs þessarar 

úttektar. 

http://www.hittog.com/
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Framkvæmd úttektar 
 

Úttektin var gerð samkvæmt hefðbundnu verklagi við úttektir af þessu tagi (Project Auditing), 

og farið eftir skilgreiningu á umfangi, markmiðum, viðföngum, tímasetningu, og skilakröfum 

eins og sett er fram í erindisbréfi ráðuneytisins. Byggt var á viðtölum við þátttakendur í 

verkefninu og rýni skriflegra gagna. 

Rætt var við þá aðila sem ráðuneytið tilgreindi í erindisbréfi sínu: Skólastjórnendur, 

þróunarstjóra verkefnisins, fulltrúa kennara, fyrstaárs nemenda, og Björgu Pétursdóttur 

tengilið ráðuneytisins við skólann vegna þróunarverkefnisisn.  

Kvennaskólinn í Reykjavík var heimsóttur og viðtölin fóru þar fram sem einstaklingsviðtöl í 

lokuðu rými án truflunar og þátttakendur gáfu góðfúslega leyfi til upptöku viðtalanna. 

Viðtölin voru rituð um leið og þau fóru fram en upptökur notaðar við lokafrágang til að 

tryggja réttmæti. Tveir úttektaraðilar voru í viðtölunum, spyrill og ritari. Sami viðtalsvísir var 

notaður í öllum viðtölunum til að tryggja samræmi í spurningum sem lagðar voru fyrir 

viðmælendur, og allir fengu sama tíma fyrir hverja spurningu til að tryggja jafnræði. 

Eigindleg aðferð (Qualitative Research) var notuð til að greina áhersluþætti í viðtölunum og 

dregin var fram orðrétt frásögn, skáletruð í texta innan gæsalappa, til að auka trúverðugleika 

greiningarinnar. 

 Allir þáttakendur tóku úttektaraðilum vel og viljum við koma á framfæri þakklæti okkar fyrir 

samvinnuna. 

Listi yfir þáttakendur í viðtölum er birtur í viðauka 2. Í viðauka 1 er listi yfir þau gögn sem 

tiltæk voru og stuðst er við í úttektinni. Einnig er stuðst við upplýsingar sem koma fram á 

heimasíðu Kvennaskólans (viðauki 1,13), og á vefsíðu ráðuneytisins, Ný menntastefna 

(viðauki 1, 14). 
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Niðurstöður úr viðtölum við þátttakendur 

 

Kennarar og aðrir en nemendur 
 

Hvernig metur þú að til hafi tekist varðandi útfærslu nýrrar framhaldsskólaeiningar? 

Nær allir voru sammála um að útfærslan hefði tekist vel en mikil vinna hefði verið lögð í 

verkið. ,,Get ekki dæmt hvernig fein virkar...Hef ekki myndað mér skoðun á því hvernig þetta 

hefur nýst”. Þetta var undantekning. Útfærslan virtist skýr í lögum og einnig reiknireglan en 

flestir töldu að skoða þyrfti nánar og endurmeta einstakar greinar. ,,Kemur misjafnlega út 

miðað við fög...íslensku stærðfræði eða íþróttir”. ,,Í vetur kom í ljós of mikil heimavinna í t.d. 

náttúrufræði...Eftir veturinn kemur í ljós hvernig þessar fein virka....þarf ábyggilega að laga 

margt”.   

 

Hvernig metur þú að til hafi tekist varðandi prófun viðmiða sniðmáts ráðuneytisins við 

uppsetningu brauta? 

Margir töluðu um að mikill tími hefði farið í að átta sig á viðmiðunum og sniðmátinu en þegar 

fólk hafði náð áttum hefðu þau dugað ágætlega en hindranir hefðu þó verið á veginum. 

,,Sniðmát breyttust meðan við vorum að vinna í þessu. Þannig að svolítið var farið fram og 

tilbaka. ,,Auðvelt að finna þekkingarmarkmið...sama og áður ...en leikni og hæfni erfiðara að 

átta sig á...fannst tvö orð yfir sama hlut”. Fáeinum fannst ekki tímabært að skoða þetta enda 

nær engin veruleg reynsla komin á þetta. Fram kom hjá mörgum að nemendahópur 

Kvennaskólans væri sérstakur að því leyti að þar færi yfirleitt sterkt námsfólk en tekið var 

fram að sniðmátin og þrepin ættu að geta mætt flestum nemendahópum því þar væri 

nægjanlegt svigrúm til þess. Mikilvægt væri að skólar gerðu sér góða grein fyrir stöðu 

nemendahópsins og sérstaklega þegar hverfaviðmið verða að veruleika næsta haust. ,,Við 

erum að meta þetta inn hjá okkur...erum búin að setja inn alla kjarnaáfanga...sem sagt raða 

þeim á námsárin....Búin að setja okkur þau markmið...Kvennaskólinn ætlar að vera í hærri 

kantinum...þannig að stúdentsprófið eigi að vera betra...að 1/3 námsins sé á þriðja þrepi ekki 

1/6. Til þess að ná því bindum við 20 ein í vali á þriðja þrep”. Fram kom að sniðmátið hefði 

verið hagnýtt tæki. ,,Því annars hefðum við soðið upp úr því gamla. Þarna urðum við að 
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skoða þetta á annan hátt...gátum ekki stuðst við það gamla. Það var stunið heilmikið fyrst en 

þetta var til gagns”. 

 

Hvernig metur þú að til hafi tekist varðandi þróun áfangalýsinga með tilliti til 

framsetningar hæfni – leikni – og þekkingarmarkmiða? 

Flestir voru sammála um að þetta væri mikið lærdómsferli að setja sig inn í hugmyndafræðina 

og skilja hugtökin. Fram kom að breyting hefði orðið á einum þættinum sem hefði tafið fyrir. 

,,...tók langan tíma að fatta kerfið....læra á hugtökin og fleira. Svo var ruglingur...fyrst hét 

þetta færni...svo leikni...það var ekki til að hjálpa”. Þetta er vinna sem ekki er hægt að 

yfirfæra á aðra skóla allir verða að fara í gegnum þetta sjálfir til að skilja kerfið. Það voru 

allir að vinna í þessu frá upphafi, hvort sem þeir voru að kenna eða ekki”.  Miklu máli skiptir 

að mati langflestra að allir taki þátt í vinnunni, að þetta sé samvinna allan tímann. ,,Hefði ekki 

treyst mér til að gera þetta einn...samvinnan bjargaði”.  Fram kom að þessi framsetning 

hentaði félagsvísindagreinum mjög vel. ,,Tókum þá áfanga sem áttu klárlega heima á fyrsta, 

öðru og þriðja þrepi...og sumt af þessu ákváðum við að sníða til þannig að hentuðu ákveðnu 

þrepi betur...Ákváðum að þriðja þrep væri svona sérhæfing í undirgreinum....Hentaði 

félagsvísindum mjög vel. Ýttum námsefninu og því gamla bara til hliðar og hugsuðum hvað er 

best að nemendur læri”.  Varðandi stærðfræðina kom fram að þetta væri að mestu til staðar 

þar. ,,Gangur í framhaldsskóla er rökréttur...hver hlutur tekur við af öðrum..stærðfræði er 

kaflaskipt...þrep fyrir þrep...engin önnur leið að markmiði heldur en farin er...Þessi viðmið 

alltaf við lýði í einhverju mæli í stærðfræðikennslu”.  Tekið var fram að endurmat þyrfti að 

vera stöðugt varðandi þessa þætti. Fram kom að ráðuneytið er að vinna að því að þróa aðferð 

ásamt Námsmatsstofnun til að reyna að meta hvort tilteknir áfangar séu í raun á réttu þrepi. 

 

Hvernig metur þú að til hafi tekist varðandi gerð áfangalýsinga sem nýst geta öðrum 

skólum? 

Flestir telja að áfangalýsingar Kvennaskólans geti nýst öðrum en telja þó mjög mikilvægt að 

taka mið af þeim nemendahópi sem fyrir er í hverjum skóla fyrir sig þar sem Kvennaskólinn 

sé með mjög einsleita nemendahóp eða sterkt námsfólk. Ekki sé hægt að yfirfæra 

áfangalýsingarnar beint enda sé nauðsynlegt að allir fari í gegnum vinnuna við gerð þeirra en 
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grunnvinnan sem þegar hefur verið unnin ætti að geta nýst öðrum vel. Kynningar hafa verið 

haldnar mjög víða af hendi Kvennaskólans og mikið efni sýnilegt á heimasíðunnni. ,,Búið að 

halda um 30 kynningar frá byrjun. Allar kjarnalýsingar og dálítið af valinu komnar inn á 

heimasíðuna. Hjálpar að skoða hvað við erum að gera en allir þurfa að vinna fyrir sig...finna 

sína leið...fara í gegnum ferlið. Getur gagnast litlum skólum...t.d. úti á landi...þar sem er bara 

einn kennari í fagi og hefur engan að ræða við”.  Varðandi aðkomu fatlaðra og nemenda með 

námsörðugleika kom fram að lítið hefði verið farið inn á það í þessari vinnu. ,,Fatlaðir og 

námsörðugleikar...nei, voða lítið komið inn á þetta....En við erum með sveigjanlegt nám þó 

þetta sé bekkjarkerfi...ráðum ekki við fatlaða”.  Fram kom að ástæða þótti til að breyta miklu í 

áföngum sumra greina en ekki í öðrum. Minnt var á að áfangalýsingar Kvennaskólans væru 

ekki endilega þær einu sönnu og mikilvægt að hafa það alltaf í huga. 

 

Hvernig metur þú að til hafi tekist varðandi þróun lykilhæfni í áföngum, á 

námsbrautum og í öllu skólastarfi? 

Flestum fannst erfitt að meta hvernig lykilhæfnin hefði þróast enda tekið fram að eftir að hún 

kom fram hjá ráðuneytinu hefðu fimm þættir bæst við úr nýju menntastefnunni og svo virtist 

sem fólk áttaði sig ekki vel á hvernig þetta færi saman eða hvar hvert um sig ætti heima. Fram 

kom að ráðuneytið teldi sig ekki hafa komið fram með skýrar lýsingar á lykilhæfni og 

tengslum hennar við grunnþætti. ,,Ráðherra vill leggja áherslu á fimm 

grunnþætti....samkvæmt nýju menntastefnunni...já þannig að lykilhæfnin á að speglast á við 

þessa fimm grunnþætti og í mínum huga eiga grunnþættirnir að snúa meira að skólastarfi...þú 

átt að læra um lýðræði í lýðræði...en lykilhæfnin snúi meira að einstaklingnum sjálfum....Við 

hjá ráðuneytinu höfum ekki getað sett þetta skýrt fram”. 

Umræðan um lykilhæfnina og fimm grunnþættina virðist kennurum erfið eins og ráðuneytinu 

en vilji er til að skilja og nota þessa þætti. ,,Síðasti kennarafundur á árinu helgaður þessu”. 

 

Hvernig metur þú að til hafi tekist varðandi innleiðingu kennslu skv. nýjum 

framhaldsskólalögum með sveigjanlegum þriggja til fjögurra ára námstíma? 

Ólíkar skoðanir voru uppi um þetta og ábending kom um að forðast þyrfti að þeir sem veldu 

að taka námið á fjórum árum yrðu stimplaðir tossar. Hugsanlega hefði áherslan á að taka 
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námið á þremur árum verið meiri en að taka það á fjórum árum. Góð kynning á 

sveigjanleikanum þyrfti að vera til staðar. ,,...þótt góðir námsmenn...vilji vera fjögur ár í 

skólanum...Finnst kannski að ef þetta er tekið á fjórum árum fái stimpil á 

sig...tapari...tossi...Þarf að stýra umræðunni og kynningunni þannig að þetta verði ekki 

svona”. Flestir töldu að sveigjanleikinn væri af hinu góða bæði fyrir sterka námsmenn og hina 

veikari. Aðrir töldu sig ekki geta metið þetta ennþá. Fram kom að um 80% nemenda hefðu 

valið valgrein um s.l. áramót miðað við að vera þrjú ár að stúdentsprófi. Tveir nemendur 

þurftu að hægja á sér og það var hægt. ,,Líka tveir nemendur sem fengu að geyma eina 

kjarnagrein...dönsku... á fyrsta ári....fannst of mikið álag...við fundum leið til að mæta því. 

Hefði ekki verið hægt í gamla kerfinu”. 

 

Hver er staða verkefninsins? 

Fæstir vildu tala í prósentum en þeir sem það gerðu töldu að á bilinu 50 – 75% væru búin. 

Kjarnagreinar eru allar frágengnar en nokkrir valáfangar eftir. Beðið er eftir línu frá 

ráðuneytinu varðandi almenna hluta  aðalnámskrárinnar. Margar ákvaðanir verið teknar en 

mikil vinna er eftir”. Framvinda náms og fall á bekk þarfnast úrvinnslu. ,,Allar reglur um 

framvindu náms er eftir....þetta er ný hugsun”. ,,Sóun á tíma nemanda að taka aftur bekk sem 

hann hefur lokið 70%”.  

 

Hver er árangurinn? 

Mörgum finnst of snemmt að meta árangurinn en margir telja þróunarstarfið sem unnið hefur 

verið í tengslum við verkefnið hafa skilað mikilli og góðri vinnu. ,,Verið mikil og holl 

uppstokkun”.  Fram kom að jólapróf í fyrsta bekk gengu vel og brottfall er mjög lítið og 

enginn hætt vegna of mikils vinnuálags. Ráðuneytið sér það sem árangur að kennarar hafi náð 

að tala saman í gegnum verkefnið. ,,Í gegnum verkefnið hafa kennarar talað saman og skólinn 

sett sér stefnu og rætt fyrir hvað stöndum við og hvaða nemendahópi erum við að sinna...bara 

þetta eitt er árangur...skiptir miklu máli”. Bent var á að aðeins einn bekkur hefur farið í 

gegnum nýja kerfið og að nú sé komið að því að meta árangurinn. 
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Hvernig hefur almennt tekist til með innleiðingu skv. nýjum lögum á fyrsta námsári? 

Nær allir sammála um að vel hafi tekist til. Benda á lítið sem ekkert brottfall og ágætan 

árangur á jólaprófum þó svo að nemendur hafi kvartað undan vinnuálagi. Samstarf kennara er 

mögum ofarlega í huga sem jákvæður þáttur í þessu verkefni. Aftur benda menn á að í 

Kvennaskólanum sé sterkt námsfólk sem þoli álag. 

 

Hvernig stendur undirbúningur fyrir annað námsár? 

Flestir telja að undirbúningi annars námsárs sé lokið varðandi kjarnagreinar og  valgreinar. 

Nefnt er að kennsluefni sé áfátt og að kennarar séu að skoða hvað bjóðist erlendis og hvað 

kennarar geti búið til sjálfir og vísa þá til þess að taka nokkra daga í það í maí. Allt efnið sem 

tilbúið er er komið á heimsíðu skólans. Bent er á að bagalegt sé að aðalnámskrá frá 

ráðuneytinu sé ókomin ennþá. ,,Bíðum eftir aðalnámskrá ráðuneytisins....virðist vera fast á 

milli hæða”. 

 

Hvað hefur helst hindrað að þetta næðist? 

Tímaskortur kom hjá nær öllum sem svar við þessari spurningu. Margir töldu að verkið hefði 

verið bratt en töldu það ekki hafa hindrað að verkið væri unnið og jafnvel kost að hafa það 

svo. Fram kom að nemendur sem nú sitja í fyrsta bekk í Kvennaskólanum voru búnir að velja 

skóla þegar ákveðið var að fyrsta námsár í skólanum yrði með öðrum hætti en áður var. Fram 

kom einnig að flestir tóku þessu vel og það reyndist ekki hindrun. 

Bent var á að erfitt væri að hafa skóla sem hefði tvö kerfi í gangi því meðan próf stæðu væri 

ekki hægt að kenna í skólanum á sama tíma. ,,Fólk var gríðarlega duglegt”. Mannlegi 

þátturinn var nefndur sem hindrun í öllu þróunarstarfi en mönnum kom á óvart hve vannst úr 

því. Örfáir á móti...en unnu samt með og urðu jákvæðari því meira sjálfdæmi um kennslu”. 

Það virtist skipta nokkra kennara miklu máli að skipunin kæmi ekki að ofan heldur ynnu 

menn saman að markmiðum og stefnu.  
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Nemendur í 1.bekk Kvennaskólans 
 

Hvaða kynningu fékkstu áður en þú hófst nám í Kvennaskólanum s.l. haust? 

Nemendur sammála um að þeir hafi ekki fengið kynningu á beyttu fyrirkomulagi fyrr en þeir 

komu í skólann haustið 2009. ,,Minnir að hafi verið smá í bæklingi...en ekkert sem við 

krakkarnir tókum eftir”. ,,Fréttum þegar skólinn var byrjaður...fengum þá kynningu. Skildi þó 

alls ekki allt...virtist sem enginn vissi hvað snerist um. Vissum ekki einu sinni hvort væri 

skylda t.d. að taka á þremur árum eða mætti velja. Sumir pirraðir á þessu...Bæklingur hefði 

verið góður”. Nemendur fengu litla kynningu á fyrirkomulaginu og áttuðu sig illa á þeim 

upplýsingum sem fram komu. 

 

Hvernig skilur þú fein? 

Nemendur segjast ekki skilja hana nógu vel. ,,Var kynnt fyrir okkur en situr ekki í  mér hvað 

þetta er”. ,,Ekkert alltof vel. Veit ekki hvernig virkar...hvernig allt kemur saman...en hvað við 

þurfum margar og hvað liggur að baki fein...veit ekki”. 

 

Skilur þú áherslurnar þekking, leikni og hæfni? 

Nemendur virðast ekki skilja hugtökin. ,,Nei,veit ekkert um þetta...leikni,hæfni osfrv.” ,, Ekki 

kynnt fyrir okkur sem ég muni eftir þessi þrjú hugtök...ekki fengið bækling svo ég muni”. 

 

Hvernig skilur þú lykilhæfni? 

Nemendur skilja þetta á sinn veg en telja þetta grundvallarþekkingu og mikilvægustu hæfnina. 

,,Er grundvallarþekking, skylduáfangar, til að geta lokið námi. En ekki verið kynnt fyrir okkur 

lykilhæfni”. ,,Ekki kynnt fyrir okkur svo ég viti...Hef verið að pæla í þessu...hvað þetta er. Hef 

spurt námsráðgjafann...og spurt í tíma...en ekki fengið svör svo við skiljum”. 
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Áttar þú þig vel á áfangalýsingum? 

Nemendur virðast átta sig vel á þeim. ,,Fóta mig í áfangalýsingunum..já. ,,Já, mér finnst 

það...aldrei í vandræðum með þetta...er á netinu allar upplýsingar um þetta”. 

 

Hafa kennsluaðferðir breyst frá því sem þú ert vanur, vön? 

Nemendur ekki sammála um þetta. ,,Ekkert rosalega...bara farið hraðar yfir...meira 

heimanám. Aðferðir kennara nokkuð líkar...glærur og svoleiðis...sama og í grunnskóla. Hef á 

tilfinningunni að prófin gildi meira en vinnan í námsmatinu. ,,Kennarinn hefur meiri frið til 

að kenna okkur....aðrir kennsluhættir...já. Ég höndla allavega vinnuálagið. Miklu fleiri próf 

hér en í grunnskóla. Að meðaltali 1-2próf á viku.  

 

Ætlar þú að ljúka námi á þremur árum? 

Nemendum finnst þetta erfið spurning, annar hefur lítið hugsað út í það en hinn er ákveðinn 

að fara í fjögurra ára stúdentspróf. ,,Hef alltaf hugsað mér fjögurra ára nám...en nú opnast 

möguleiki á að fara í skiptinám á t.d. öðru ári. ,,Ekki áhuga á að vera ári á undan í háskóla”. 

,,Erfið spurning hef lítið hugsað út í það”. 

 

Hvaða augum lítur þú námslok eftir fjögurra ára nám? 

Nemendur virðast ráðvilltir og annar telur að með því að taka námið á þremur árum takmarki 

það möguleika viðkomandi á þátttöku í félagslífinu. Annar nefnir þetta sem jákvæðan þátt en 

ætlar að taka námið á 4 árum. Hinn segir: ,,Krakkarnir ekkert fróðari en ég ...segja t.d...förum 

í 2B05...en vitum ekki hvað það er eiginlega. Svo flestir ætla að fara bara á fjórum árum eða 

fjóru og hálfu. Sumir búnir að ákveða þrjú ár. Þeir mundu þá margir kannski taka svo ár í 

frí”. 
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Hvern telur þú ávinninginn af nýja kerfinu? 

Nemendur eru sammála um að valið sé af hinu góða að geta tekið þetta á þremur eða fjórum 

árum en ætla ekki endilega í háskóla strax eftir stúdentspróf. ,,Fyrir okkur nemendur...að fá 

þetta extra ár...getum gert það sem við viljum”. ,,Ef ég tek þetta á þremur árum mun ég 

kannski undirbúa mig betur undir háskólann...vinna í eitt ár til að standa betur peningalega”. 

 

Sérðu einhverja galla við nýja kerfið? 

Annar nemandinn var óánægður með skort á upplýsingum um kerfið. Er ánægður með t.d. 

enskuna...tókum stöðupróf og ef ok þá sleppum við málfræði og farið beint í 

framhaldið...orðaforða og þannig...fannst það gott. Helsti gallinn upplýsingaskortur...t.d. með 

feiningar...heimanám...”. 

Hinum nemandanum finnst mikið að gera og ber þetta saman við kerfið í Versló. ,,Átti að 

reyna að sleppa heimavinnunni...en ótrúlega mikil núna. Alltaf að læra þegar við komum 

heim...meira en vinkonur okkar. Í Versló t.d. bara tvö próf á viku og vitað áður...Alltaf 

verkefni”.  
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Áhersluþættir varðandi meginmarkmið verkefnisins 

 

Kennarar, nemendur og aðrir 
 

Útfærsla feiningar 

Flestum kennurum fannst útfærslan hafa tekist vel, útfærslan og reiknireglan væru skýrar í 

lögum. Bentu á að mikilvægt væri að skoða einstakar greinar því þetta kæmi misjafnlega út 

varðandi þær.  

Nemendum fannst þeir þurfa meiri og ýtarlegri upplýsingar um feininguna. 

 

Sniðmát og uppsetning brauta 

Kennarar bentu á að sniðmátið hefði breyst í upphafi og það valdið ruglingi en sniðmátið 

hefði neytt þá til að hugsa öðruvísi en áður og reynst hagnýtt tæki þegar á reyndi þó flestum 

hafi fundist erfitt að fóta sig í upphafi í nýrri hugsun. Kennurum fannst mikilvægt að skólar 

áttuðu sig vel á nemendahópnum og að nýta þann möguleika sem sniðmátið gefur til 

sveigjanleika. 

 

Þróun áfangalýsinga og nýting í öðrum skólum  

Kennarar flestir sammála um að það væri mikið lærdómsferli að setja sig inn í og skilja 

hugtökin; þekking, leikni og hæfni. Breyting sem varð á einum þáttanna tafði fyrir skilningi 

en mestu máli skipti að allir tækju þátt í vinnunni því samvinna og miðlun hefði gríðarlega 

mikið að segja. Framsetningin virtist henta greinum misvel t.d. hentaði hún félagsgreinum 

mjög vel og virtist tengjast grunnhugsun í stærðfræðikennslu. Kennarar lögðu áherslu á að 

endurmat væri mikilvægt þegar kæmi að þessum þáttum. 

Flestir telja að áfangalýsingar Kvennaskólans geti nýst öðrum skólum en telja mjög mikilvægt 

að tekið sé mið af nemendahópnum hverju sinni og að allir kennarar fari í gengum lærdóms-

og vinnuferlið sem tengist þessum breytingum. Minnt var á að áfangalýsingar Kvennaskólans 
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væru ekki endilega þær einu sönnu og að ástæða hefði þótt til að breyta miklu í áföngum 

sumra greina en ekki í öllum.  

Nemendur skildu ekki hugtökin þekking, leikni og hæfni og söknuðu frekari kynningar en 

skilja vel áfangalýsingarnar. 

 

Þróun lykilhæfni 

Flestum kennurum fannst erfitt að meta hvernig lykilhæfnin hefði þróast enda hefðu fimm 

grunnþættir bæst við frá ráðuneytinu eftir að hún kom fyrst fram. Fram kom að ráðuneytið 

taldi sig ekki hafa komið fram með skýrar lýsingar á lykilhæfni og tengslum hennar við hina 

fimm grunnþætti.  

Nemendur skilja þetta á sinn veg, sem grundvallarþekkingu til að geta lokið námi. Þeir vilja fá 

meiri og ýtarlegri upplýsingar í hendur. 

 

Kennsluaðferðir og námsmat 

Nemendum finnst kennsluaðferðir lítið hafa breyst frá því sem þeir þekkja úr grunnskóla 

nema aukið vinnuálag og meiri kennslufriður. Þeir hafa á tilfinningunni að prófin gildi meira 

en vinnan í námsmatinu. 

 

Sveigjanlegur þriggja til fjögurra ára námstími 

Kennarar höfðu ólíkar skoðanir á þessu og fannst of stutt liðið frá upphafi verkefnisins til að 

geta metið kosti og galla á styttingu námstímans. Töldu þó flestir að vel hafi tekist til varðandi 

fyrsta námsárið og árangur á jólaprófum væri vísbending um það. 

Ábending kom fram hjá kennurum um að hætta væri á að þeir sem veldu að taka námið á 

fjórum árum yrðu hugsanlega stimplaðir tossar. Fyrirbyggja þyrfti það. Kennurum fannst 

nauðsynlegt að góð kynning yrði á sveigjanleikanum sem nemendum byðist í nýju kerfi bæði 

fyrir sterka námsmenn og einnig þá veikari. Varðandi innleiðingu kennslu samkvæmt nýjum 

framhaldsskólalögum þá töldu margir að um 50 – 75% verkefnisins væri lokið en mikið verk 
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væri óunnið varðandi framvindu náms og falli á bekk. Vinnuálag á nemendur væri vissulega 

meira en áður en brottfall á jólaprófum ekki aukist sem væri góð vísbending. Enn nú aftur 

bentu kennarar á að í Kvennaskólanum sæti sterkt námsfólk sem ætti auðveldara með að mæta 

auknu vinnuálagi en það sem veikar stæði. 

Undirbúningur fyrir annað námsár stendur vel og er að mestu lokið. Það virðist skipta kennara 

miklu máli að menn vinni saman að markmiðum og stefnu en ekki eftir skipun að ofan. 

Nemendur líta á sveigjanleikan sem ávinning en hafa ekki hugsað sér að setjast í háskóla strax 

að loknu þriggja ára stúdentsprófi. Gætu hugsað sér að vinna í eitt ár til að safna fyrir 

háskólanámi eða verða skiptinemi eftir fyrsta árið í Kvennaskólanum. Þeir líta á þetta sem 

aukaár. Reikna frekar með að taka námið á fjórum árum. 

 

Helstu hindranir og gallar 

Tímaskortur kom fram hjá nær öllum kennurum sem svar við spurningunni. Farið var bratt af 

stað en það reyndist ekki hindrun þegar frá leið. Erfitt að reka skóla sem er með tvö kerfi í 

gangi í einu t.d. á prófatíma. Mannlegi þátturinn var ákveðin hindrun en þó kom á óvart hve 

vel vannst úr honum, jákvæðnin óx eftir því sem á leið. Skortur á góðu námsefni er staðreynd 

í sumum greinum og minnst var á að ekki væri komin út aðalnámskrá frá ráðuneytinu sem 

væri bagalegt. 

Nemendur kvörtuðu undan skorti á upplýsingum um kerfið og að vinnuálagið væri mikið á 

köflum. 
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Rýni þróunarverkefnis 
 

Verkefnisskjölun, framvinda og stjórnun 
 

Í viðauka 1 er listi yfir bréf, samninga og skýrslur sem varpar ljósi á skilgreiningu 

verkefnisins, markmið og framgang. Skilgreining þróunarverkefnis Kvennaskólans virðist 

nokkuð ljós, þótt orðalag sé ekki samræmt í þessum skjölum, eins og sjá má í viðauka 1. Þetta 

gerir greiningu gagna erfiðari og ónákvæmari. Betra hefði verið ef aðilar hefðu komið sér 

saman um orðalag á hugtökum og verkefnum. Hins ber þó að gæta, að hér er um algerlega 

nýja hugsun að ræða við skipulag náms, námsskrár, og kennslu í framhaldsskólum, enda er 

verkefnið skilgreint sem þróunarverkefni. Í viðtölum við stjórnendur kom fram að báðir aðilar 

samnings hafi þuft að fara í gegnum ákveðið lærdómsferli og tileinka sér nýja hugsun og 

hugtök. Á þessum tveimur árum skýrðust líka markmið smátt og smátt, og ráðuneytið kom 

fram með nýjar skilgreiningar og hugtök. Í október 2008 kynnti ráðuneytið átta 

lykilhæfniþætti, í ítarlegri útfærslu í febrúar 2009. Í október 2009 kom „Áherslur í 

námsskrárgerð fyrir framhaldsskóla“ þar sem lögð er áhersla á þessa átta lykilhæfniþætti en 

auk þess eru settir fram fimm grunnþættir sem einkenna eiga allt skólastarf (viðauki 1, 11). 

Það er því ljóst að skilgreiningar og hugtök hafa breyst þótt stefna og markmið virtust hafa 

verið skýr frá upphafi. 

Gerðir eru tveir formlegir samningar við ráðuneytið, í desember 2008 (viðauki 1, 4) og 

október 2009 (viðauki 1, 9), þar sem markmið eru skilgreind og verkþættir eða áfangar taldir 

upp og tímasettir gróflega. Hefðbundnar verkefnisáætlanir (Project Plan) virðast ekki hafa 

verið gerðar, og þótt mikið hafi verið fundað í smærri og stærri hópum um ýmis verkefni er 

ekki hægt að sjá á einum stað hvernig framvinda og staða verkefnisins er á hverjum tíma 

(Project Review). Innan Kvennaskólans hefur verkefnisstjóri haldið utan um verkefnið og 

miðlað upplýsingum til kennara á sérstöku svæði þeirra á innra neti skólans og með netpósti, 

auk þess sem minnispunktar á fundum voru skáðir í minnisbók verkefnisstjóra. Ekki þótti 

ástæða til að rýna þessi gögn í úttekt á verkefninu, enda ekki mjög aðgengileg. 

Framvinda og stjórnun verkefnis virðist hafa verið nokkuð góð. Haustið 2008 er grunnstefna 

skólans mótuð m.t.t. nýrra laga um framhaldsskóla, og í desember 2008 er vinna vorannar 

skipulögð og kennarar fengu áætlun um mánaðarlega vinnufundi frá janúar til júní 2009. 

Þessar áætlanir virðast hafa gengið eftir, því á haustönn 2009 hefst kennsla í fyrsta bekk 
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samkvæmt nýju kerfi. Ekki virðist hafa verið gerð svipuð áætlun fyrir vinnu á haustönn 2009 

og vorönn 2010, en unnið hefur verið að áfangalýsingum kjarnans á öðru og þriðja ári, og var 

það staðfest í viðtölum við kennara og skólastjórnendur. 

Vinna við breytta kennsluhætti og nýtt námsmat fer fram meðal annars á starfsdögum vorið 

2010. Símat hefur verið í ensku í vetur og könnun verður gerð meðal kennara á hvort og 

hvernig þeir hafi breytt kennsluháttum og námsmati í vetur miðað við nýja feiningu sem tekur 

mið af vinnuframlagi nemenda en ekki kennara, eins og áður var. 

 

Samningar og skýrslur 
 

Kvennaskólinn skilaði skýrslu um fyrra verkefnið fyrir skólaárið 2008 – 2009 í október 2009 

(viðauki 1, 8). Þar er markmiði verkefnisins lýst svona: 

 Að endurskoða allt námsframboð skólans með tilliti til nýrra laga um framhaldsskóla 

og rita nýja skólanámsskrá með það fyrir augum að skólastarfið verði betra og 

markvissara. 

 Að gefa nemendum kost á sveigjanlegum námshraða 

Ekki er nánar skilgreint hvað er átt við með „betra og markvissara skólastarf“ og 

„sveigjanlegum námshraða“. Í samningnum um verkefnið er sett fram framkvæmdaáætlun í 

sjö liðum (viðauki 1, 4) sem „skal vera að fullu lokið 30. júní 2009“. Ekki er ljóst hver staðan 

var nákvæmlega á verkefninu þann dag, því skýrslan er ekki gerð fyrr en í október og í henni 

er ekki tekinn fyrir sérhver af þessum sjö liðum og stöðunni gerð skil. Þó má greina af efni 

skýrslunnar að tekist hefur að ljúka verkefninu að mestu, þó sumt hafi dregist á langinn. 

Niðurstaða skýrslunnar er að: 

 Nám þeirra nemenda sem byrjuðu í haust í 1. bekk skólans er skipulagt samkvæmt 

nýju lögunum. 

 Um þriðjungur námsins hefur verið endurskoðaður og settur inn í sniðmátið. 

 Lokið er markmiðssetningu og skipulagi brauta skólans. 

 Gerðar hafa verið áfangalýsingar fyrir allar kjarnagreinar sem kenndar eru í 1. bekk og 

verið er að kenna eftir þeim nú á haustönn (2009). 

Þetta var allt staðfest í viðtölum við kennara og skólastjórnendur.  
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Í samningnum um verkefnið fyrir skólaárið 2009 – 2010 eru markmið verkefnisins skilgreind 

í þrem liðum: 

4. Gera á sniðmát fyrir allar kennslugreinar skólans. 

5. Nýjar áfangalýsingar verða gerðar í samræmi við sniðmátið fyrir alla áfanga sem 

kenndir eru í kjarna á brautum skólans. 

6. Nýjar áfangalýsingar verða gerðar í samræmi við sniðmátið fyrir valáfanga sem í boði 

verða á 1. og 2. ári til að byrja með. 

Þegar ráðuneytið biður um stutta skýrslu um verkefnið m.v. árslok 2009 eru hins vegar talin 

upp fimm markmið verkefnis (viðauki 1, 10) Óheppilegt er þegar skilgreiningar og markmið 

skolast til, en af viðtölum við fulltrúa ráðuneytisins og stjórnendur Kvennaskólans verður ekki 

ráðið annað en að gott samkomulag hafi ríkt um verkefnið þó svo virðist sem ekki sé alltaf 

samræmi í orðalagi í verkefnisskjölum. 

Skýrsla Kvennaskólans frá 15. febrúar 2009 (viðauki 1, 11) rekur verkefnið frá upphafi og 

fjallar um hvern af þeim fimm þáttum sem ráðuneytið falast eftir upplýsingum um. Í 

erindisbréfi ráðuneytisins vegna þessarar úttektar er beðið um mat á stöðu þessara sömu 5 

þátta auk mats á „innleiðingu kennslu skv. nýjum framhaldsskólalögum með sveigjanlegum 

þriggja til fjögurra ára námstíma.“ (viðauki 1, 12). Verður því hér á eftir fjallað um þessa sex 

þætti þróunarverkefnisins. 

 

Útfærsla nýrrar framhaldsskólaeiningar 
 

Nýja framhaldsskólaeiningin (fein) byggir á algerlega nýrri hugmyndafræði sem grundvallast 

á vinnuframlagi nemenda. Jafnframt á þetta nýja kerfi að gilda um alla framhaldsskóla – jafnt 

bóknámsskóla sem verknámsskóla. Ein fein á að jafngilda þremur vinnudögum nemenda (6-8 

klst) og er vinnuframlag jafnt metið sem heimavinna og verkefni, kennslustundir, próf,  

undirbúningur fyrir próf, og starfsþjálfun (viðauki 1, 14).  

Það er augljóst að hér hefur þurft að hugsa hlutina upp á nýtt og sýnist okkur Kvennaskólinn 

hafa lagt töluverða vinnu í það, og skoðað ýmsar útfærslur í tímamælingum sem virðast hafa 

virkað nokkuð misjafnlega. Þetta var prófað á fyrstaárs nemendum á haustönn 2009, og 

töluverð slagsíða kom þá í ljós í sumum fögum á milli heimavinnu og skólavinnu. Þetta 
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virðist þó ekki hafa komið niður á nemendum ef miðað er við útkomu á jólaprófum 2009 og 

viðtölum við nemendur í úttekt. 

Okkur sýnist að hér muni vera töluverð vinna óunnin við að þróa aðferðir til að meta 

vinnuframlag nemenda í hinum ýmsu fögum. Breyttir kennsluhættir og námsmat hafa 

augljóslega mikil árhif á þetta mat, þannig að leysa verður úr öllum þessum þáttum samhliða. 

Vinna bið breytta kennsluhætti og nýtt námsmat á að fara fram m.a. á starfsdögum vorið 

2010, að sögn skólameistara Kvennaskólans. Símat hefur verið í ensku í vetur, og könnun 

verður gerð meðal kennara á hvort og hvernig þeir hafi breytt kennsluháttum og námsmati í 

vetur miðað við nýja feiningu sem tekur mið af vinnuframlagi nemenda en ekki kennara. 

Erfitt er að sjá að hægt sé að hlífa nemendum við ákveðinni tilraunastarfsemi, en þessi 

þróunarvinna ætti að geta nýst öðrum skólum að verulegu leyti við þeirra námsskrárgerð. 

 

Uppsetning brauta með tilliti til viðmiða og sniðmáts ráðuneytisins 
 

Árið 2007 gaf Evrópusambandið út viðmiðunarramma um lokapróf á framhaldsskóla- og 

háskólastigi sem byggir á átta þrepum með skilgreindum stigvaxandi lærdómsviðmiðum 

(hæfniþrepum). Tilsvarandi gefur MMR út ákveðið sniðmát til viðmiðunar við skipulag 

brauta sem byggir á sjö þrepum, og er útskýrt á Ný menntastefna (viðauki 1, 14). Þessi þrep 

byggja á nýju framhaldsskólaeiningunni, fein, og þurfti því að skipuleggja stúdentspróf 

Kvennaskólans upp á nýtt. Ekki verður annað séð en að skólinn hafi leyst þetta verkefni vel af 

hendi. Stefnt var að því að rýra ekki gæði stúdentsprófsins, forðast skörun við grunnskólana, 

og hafa nær 1/3 hluta námsins á hæfniþrepi þrjú. Niðurstaðan um 200 fein stúdentspróf, á 3-4 

árum, sem skiptist í 155 fein í kjarnagreinum og 45 fein í valgreinum virðist vel ígrunduð og 

rökstudd og falla að viðmiðum og sniðmáti ráðuneytisins (viðauki 1, 11). Sjá má hvernig 

kjarnagreinar skiptast á þrjár námsbrautir Kvennaskólans til stúdentsprófs og hver eru 

lokamarkmið hverrar brautar á heimasíðu undir Námið-nýtt (viðauki 1, 13). 

 

Útfærsla áfangalýsinga 
 

Næsta skref við skipulag námsskrár er að raða náminu í hverju fagi niður á áfanga með tilliti 

til nýju skilgreininganna um þekkingar-, leikni-, og hæfnimarkmið á hverju þrepi, 
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miðað við að stúdentspróf skiptist á þrjú þrep. Þetta er gert samkvæmt ákveðnu sniðmáti og er 

enn ein nýjungin sem kennarar verða að tileinka sér við gerð áfangalýsinga, í kennslu og við 

námsmat. Fram kom í viðtölum að nokkurn tíma tók í upphafi að ræða og koma sér saman um 

skilning á þessum hugtökum – þekking, leikni, hæfni – og um tíma var bæði í notkun leikni 

og færni um sama hugtakið. Þegar þessi úttekt er gerð virðist þó hafa náðst samstaða a.m.k. 

innan Kvennaskólans um að nota - þekkingu – leikni – hæfni – um lærdómsviðmið.  

Ráðuneytið ákvað í upphafi að fá hópa kennara til að prófa sniðmátið á þremur greinum, 

íslensku, erlendum málum og stærðfræði. Þetta virðist hafa tekist vel, því í janúar 2009 gefur 

ráðuneytið út töflu sem má nota til að búa til lærdómsviðmið fyrir námsgreinar og brautir 

(sniðmát, viðmiðarrammi), og síðan birtast í júní og júlí 2009, lærdómsviðmið fyrir ýmsar 

greinar, eins og sjá má á Ný menntastefna, lærdómsviðmið (viðauki 1, 14). Í maí 2010 eru þar 

lærdómsviðmið fyrir ellefu greinar á framhaldsskólastigi, en ljóst er að mikið verk er þar 

óunnið enn.  

Kvennaskólinn lauk í júní 2009 gerð áfangalýsinga fyrir allar kjarnagreinar sem kenna átti 

fyrstaárs nemendum á haustönn 2009. Þetta var staðfest í viðtölum við kennara og 

skólastjórnendur. Stuðst var við þau sniðmát greina sem ráðuneytið hafði þá látið gera, í 

íslensku, erlendum málum og stærðfræði, en kennarar Kvennaskólans í félagsvísindum, 

uppeldis- og menntunarfræðum og íþróttum gerðu sín eigin sniðmát fyrir þessar greinar. Þau 

eru nú birt á Ný menntastefna (viðauki 1, 14). Sniðmát nokkurra annarra greina eru þar að 

auki í vinnslu. Ljóst er að sniðmát lærdómsviðmiða voru ekki til fyrir allar greinar þegar 

áfangalýsingar voru gerðar, og eru ekki enn (maí 2010), en Ný menntastefna (viðauki 1, 14) 

gerir ráð fyrir því að ráðuneytið samþykki sniðmátin, enda eru þau eins konar forskrift fyrir 

áfangalýsingarnar. Þó er gert ráð fyrir því að ráðuneytið geti veitt undanþágu frá þessu ákvæði 

þegar um þróunarverkefni eða tilraunir er að ræða – eins og í þessu þróunarverkefni 

Kvennaskólans (viðauki 1, 14). Virðist því hafa verið gert samkomulag við ráðuneytið um 

þessa tilhögun,  þó þess sé ekki getið í skýrslum Kvennaskólans í október 2009 eða febrúar 

2010 né öðrum tiltækum gögnum. 

Á haustönn 2009 unnu kennarar Kvennaskólans áfangalýsingar fyrir allar greinar sem 

kenndar verða á öðru og þriðja ári. Útaf standa nokkrir valáfangar, en að sögn verða þeir 

teknir fyrir þegar val fyrstaárs nema liggur fyrir nú í lok maí. Á vefsíðu Kvennaskólans má sjá 

allar áfangalýsingar fyrir kjarnafög og nokkra valáfanga, og virðast þær gerðar í samræmi við 

sniðmát greina, þar sem það er til, eða rammasniðmát ráðuneytisins (viðauki 1, 14, 
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lærdómsviðmið, tafla 1). Að vísu vantar þar enn að tilgreina námsmat, enda eftir að þróa þann 

þátt, og kennsluefni er ekki tilgreint nema í nokkrum áföngum á fyrsta og öðru þrepi.  

Ekki verður annað séð en að vel hafi tekist til með þennan þátt þróunarverkefnisins, þó 

greinilega hafi verið unnið undir mikilli tímapressu þar sem ákveðið var að hefja kennslu 

(tilraunakennslu) eftir nýju kerfi strax haustið 2009. Þær áfangalýsingar sem voru skoðaðar 

virðast í ágætu samræmi við sniðmát ráðuneytisins um þekkingu, leikni, og hæfni, en ekki er 

hægt að meta hve vel þær falla að þrepasetningu fyrr en sniðmát allra greina liggja fyrir. 

 

Áfangalýsingar sem nýst geta öðrum skólum 
 

Allar áfangalýsingar Kvennaskólans eru aðgengilegar á vefsíðu skólans, eins og fram hefur 

komið. Í skýrslu skólameistara frá 15. Febrúar 2010 kemur fram að náið samstarf hafi verið 

við stjórnendur og kennara Framhaldsskólans í Mosfellsbæ á vorönn 2009 þegar verið var að 

ráða kennara að skólanum, svo þeir gætu haft áfangalýsingar Kvennaskólans til hliðsjónar við 

gerð áfangalýsinga í sínum skóla. Alltaf var þó lögð áhersla á að hver skóli yrði að finna sínar 

eigin áherslur og útfærslur (viðauki 1, 13). Kvennaskólinn hefur kynnt þetta þróunarverkefni 

ötullega fyrir skólasamfélaginu frá upphafi og tekið þátt í fjölda kynningarfunda um 

innleiðingu nýju laganna, sniðmátin, og fleira (viðauki 1, 8).  

Þótt hver skóli verði að fara sínar eigin leiðir við gerð áfangalýsinga með tilliti til sérstöðu 

sinnar verður ekki annað séð en að áfangalýsingar Kvennaskólans geti nýst öðrum skólum vel 

og stytt þann vinnutíma sem annars færi í þennan verkþátt. 

 

Framsetning lykilhæfni í áföngum, á námsbrautum og í öllu skólastarfi 
 

Á Ný menntastefna má lesa um hlutverk framhaldsskóla: „Hlutverk framhaldsskóla er að 

stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því 

að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi.“ Og ennfremur: „Deila má um hvort hlúð sé 

nægjanlega að þessum þáttum í hefðbundnu skólastarfi en í kjölfar nýrra laga er aukin áhersla 

lögð á þessa þætti“. Og: „Menntamálaráðuneyti mun ekki skilgreina ákveðna áfanga sem taka 

á þessum þáttum, heldur lætur skólunum eftir að skipuleggja námsbrautir þannig að þessum 

hæfnimarkmiðum verði náð“ (viðauki 1, 14). 
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Í febrúar 2009 var gefin út ítarleg skilgreining á átta lykilhæfniþáttum:  

1. Tjáning og samskipti á íslensku sem móðurmáli. 

2. Tjáning og samskipti á erlendum tungumálum. 

3. Stærðfræði daglegs lífs. 

4. Náttúra, vísindi og tækni. 

5. Námsleikni. 

6. Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar. 

7. Menning, listir og sköpunarkraftur. 

8. Félagsfærni og borgaravitund. 

Þetta fjallar því um hlutverk framhaldsskólans en ekki beinlínis um námskrárgerð, eins og 

þeir þættir sem fjallað hefur verið um hér að framan. Þetta olli því nokkrum ruglingi og 

jafnvel usla hjá þeim sem voru á kafi í námskrárgerð til að geta komið af stað kennslu á 

haustönn 2009 samkvæmt nýju kerfi. Menn voru ekki á eitt sáttir um hvort þetta ætti jafnt við 

allar greinar eða ætti meira heima í sumum en öðrum. Kom þetta skýrt fram í viðtölum (sjá 

framan). Skólameistari og verkefnisstjóri meta það svo að náðst hefði að gera öllum átta 

lykilhæfnihugtökum skil í heildarskipulagi á öllum brautum við upphaf haustannar 2009, 

„þótt augljóst sé að þau náist ekki öll í hverri námsgrein“ (viðauki 1, 13). Þetta er ekki stutt 

neinum tiltækum rökum og er því ekki hægt að staðfesta í þessari úttekt. 

 Í október 2009, þegar kennsla fyrsta árgangs er hafin, kom frá ráðuneytinu enn ein nýjungin, 

sem voru fimm grunnþættir sem einkenna eiga allt skólastarf. Grunnþættirnir eru læsi í víðum 

skilningi, lýðræði, jafnrétti, menntun til sjálfbærni og skapandi skólastarf (viðauki 1, 15). Í 

skýrslu skólameistara frá 15. Febrúar 2010 segir að Kvennaskólinn sé að taka fyrstu skref til 

að bregðast við innleiðingu þessara fimm grunnþátta í nýrri námskrá skólans, en að ljóst sé að 

þar sé talsvert starf óunnið ennþá (viðauki 1, 13). Ennfremur segir í sömu skýrslu að 

endurskoða þurfi brautirnar m.t.t. nýrra lykilhæfniviðmiða. 

Úttektaraðilum sýnist greinilegt að þessi nýja útfærsla á hugmyndafræði um hlutverk 

framhaldsskólans, fimm grunnþættir og átta lykilhæfniþættir, hafi mjög vafist fyrir mönnum 

enda lítill tími gefist til að taka þessi mál föstum tökum meðan verið var að ljúka 

námskrárgerð fyrir nýtt nám til stúdentsprófs Kvennaskólans. Þetta virðist því að mestu 

óunnið, en er að sögn skólameistara á áætlun á þessu ári, 2010. 
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Innleiðing kennslu skv. nýjum framhaldsskólalögum með sveigjanlegum 
þriggja til fjögurra ára námstíma 
 

Kvennaskólinn býður nú upp á sveigjanlegan námstíma til stúdentsprófs eins og vel kemur 

fram á heimasíðu skólans og í kynningarefni. Hversu sveigjanlegur námstíminn er er 

matsatriði. Settar eru ákveðnar lágmarkskröfur fyrir hvert ár og ákveðin skilyrði fyrir vali. 

Nemendum fannst of lítið svigrúm fyrir fjórða árið. Of litlu er hægt að fresta til 4. árs, en 

hugsanlega hægt að bæta við sig valgreinum á 4. ári til að víkka sjóndeildarhringinn.  

Ekki er hægt að staðfesta að búið sé að innleiða kennslu samkvæmt nýjum 

framhaldsskólalögum, þótt mikið undirbúningsstarf hafi verið unnið á skömmum tíma. Eins 

og fram hefur komið hér að framan er búið að gera brautarlýsingar og áfangalýsingar fyrir 

þriggja til fjögurra ára nám til stúdentsprófs á þremur brautum. Enn á þó eftir að skilgreina 

nýja kennsluhætti og námsmat, eða hvernig virkar svo þetta allt saman? Finna nemendur fyrir 

breytingum þannig að áherslan sé nú á þeirra vinnu? Í viðtölum við nemendur í lok mars 2010 

kom fram að þeir fyndu ekki að kennsluhættir hefðu breyst frá því sem þeir þekktu úr 

grunnskóla, nema vinnuálagið væri mun meira. Að sögn þróunarstjóra Kvennaskólans stendur 

til að skoða í vor hvort kennarar hafi í raun breytt kennslu og námsmati, og í haust 2010 þegar 

fyrsti árgangurinn er að hefja annað árið hvort nemendur upplifi breytingar og þá hvernig. 

Eins og fram kom hér að ofan á alveg eftir að sjá hvernig koma má hinni nýju hugmyndafræði 

um hlutverk framhaldsskólans inn í skólastarfið – eða staðfesta að hún sé þar nú þegar. 

 

Hvernig hefur tekist til með fyrsta árið og undirbúning fyrir næsta? 
 

Undirbúningur undir fyrsta námsárið gekk hratt fyrir sig, og ef til vill má segja að of naumur 

tími hafi gefist til að vinna alla þá vinnu sem nauðsynleg var. En hafa verður í huga að um 

þróunarvinnu er að ræða, sem krafðist algerrar uppstokkunnar á öllum hefðum og 

hugmyndum kennara um kennslu í framhaldsskóla. Starfslið Kvennaskólans virðist þó hafa 

tekist á við þetta af einurð, og nemendahópur skólans er tiltölulega einsleitur og öflugur og 

virðist hafa tekið breytingunum nokkuð vel. Erfitt er að meta nú að hve miklu leyti námið 

breyttist í raun á fyrsta ári. Á félagsvísindabraut voru til að mynda sett algerlega ný 

lærdómsviðmið og áfangalýsingar, og í íslensku, dönsku, ensku, og stærðfræði var „byrjað 

ofar“ – endurtekningum sleppt og meira nám á þriðja þrepi. Um þetta er ýtarlegar rætt í 
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kaflanum  „Utfærsla áfangalýsinga“ hér að framan. Undirbúningi undir annað og þriðja árið er 

lokið að mestu, með þeim fyrirvörum sem rætt er um hér að ofan. 

 

Kynning á nýju kerfi 
 

Vorið 2009 gaf Kvennaskólinn út kynningarbækling og dreifði í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu í byrjun maí. Bæklingurinn var endurútgefinn  nú í vor 2010 (ekki 

auðkenndur útgáfudegi eða númeri), og er fyrst og fremst ætlað að kynna skólann fyrir þeim 

sem eru að skrá sig í framhaldsskóla. Þar er sagt að skólinn hafi verið valinn „til að vera í 

fararbroddi við þróun framhaldsskólakerfisins vegna innleiðingar nýrra laga um 

framhaldsskóla“. Þar er líka sýnt skipulag kjarna á þremur námsbrautum skólans í nýjum 

framhaldsskólaeiningum (fein). Ekki er fjallað frekar um „nýja kerfið“ eða ný hugtök. Fundur 

var haldinn fyrir forráðamenn nýnema 9. september 2009 þar sem nýja kerfið var kynnt. 

A heimasíðu skólans (viðauki 1, 13) er sérstakur flipi „Námið – Nýtt“, þar sem nýjar leiðir 

fyrir nemendur sem innritast fyrir haustið 2009 eru kynntar. Þar má sjá stuttar lýsingar á 

lokamarkmiðum hverrar brautar og einingum í kjarnafögum, og hvernig áföngum er raðað á 

hvert ár miðað við þriggja ára nám til stúdentsprófs. Skýrt er tekið fram að sveigjanleiki sé 

fyrir hendi og hægt sé að ljúka stúdentsprófi á 3 til 4 árum. Allir áfangar námsgreina í 

kjarnafögum hafa verið skilgreindir samkvæmt nýju sniðmáti ráðuneytisins. Hins vegar er 

ekki búið að setja inn skólanámsskrá né upplýsingar um kennsluhætti og námsmat. 

Í viðtölum við skólastjórnendur kom fram að í fyrsta áfanga í lífsleikni sem allir verða að 

taka, er farið yfir nýja kerfið og hugtök eins og „framhaldsskólaeining“ útskýrð. Af 

áfangalýsingu (LKN1A01) kemur þó ekki fram að farið sé í þetta hugtak eða hvernig nýja 

stefnan er kynnt. Nemendur geta að sögn alltaf leitað til námsráðgjafa eftir upplýsingum um 

námið. Í viðtölum við nemendur kom fram að þeim fannst þá skorta betri upplýsingar um 

hugtök eins og „feining“ og „þekking, leikni, hæfni“, og að þeir hafi í raun verið byrjaðir í 

náminu þegar þeir fréttu af nýjungunum. Hafa verður í huga að aðeins var búið að kenna 

nýjum árgangi eftir nýju kerfi í rúmlega eina önn við úttekt, svo þetta má fremur skrifa á 

byrjunarörðugleika en galla á kerfinu eða á verkefninu. 
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Viðauki 1 
 

HELSTU GÖGN VARÐANDI VERKEFNIÐ - SKILGREININGAR Á VERKEFNI OG MARKMIÐUM 

 Gögn 
 

Skilgreining verkefnis og markmið 

1 Umsókn Kvennaskólans um 
styrkveitingu til 
þróunarverkefna í 
framhaldsskólum og til 
fullorðinsfræðslu, fyrir 
skólaárið 2008-2009,  
sent MMR 25. Mars 2008 

Framkvæmd og tímaáætlun: 
8. Grunnstefna stjórnenda mótuð, kynnt starfsfólki skólans og rædd (maí 

2008) 
9. Greining nauðsynlegra breytinga í ljósi nýrra laga. Greining tækifæra 

skólans og æskilegra breytinga í ljósi nýrra laga (júní 2008) 
10. Kynning og samráð um breytingar (haust 2008) 
11. Skipulagning námsbrauta (2008-09) 
12. Gerð nýrra áfangalýsinga og tenging við nýtt einingakerfi (2008-09) 
13. Endurskoðun almenna hluta skólanámsskrárinnar (2008-09) 
14. Lokatillaga kynnt starfsfólki og menntamálaráðuneyti (apríl 2009) 

 

2 Ítrekun á umsókn KVE um 
þróunarstyrk frá í mars 2008, 
dags. 1 september, 2008 
 

Fyrsti liður liggur fyrir, en annar liður hefur dregist vegna þess hve seint varð ljóst 
að lagabreytingarnar næðu fram að ganga.  
Óskað eftir svari sem fyrst. 

3 Bréf frá MMR til KVE, 
 dags. 23. September 2008 

Styrkur til þróunarstarfs í Kvennaskóla Reykjavíkur. 
Samþykkir styrk fyrir skólaárið 2008-2009 og meðf. samningsform og ábendingar 
vegna skýrslugerðar. 
 

4 Samningur um 
þróunarverkefni milli MMR og 
KVE 
Dags. 4. Des, 2008 

„Aðlögun skólanámsskrár að nýjum lögum um framhaldsskóla“ 
Re: Miðað er við markmið og skilgreiningu á verkefninu og áætlun um framgang 
þess eins og segir í umsókn skólans, dags 1. September 2008. 
Fyrir skólaárið 2008 – 2009 og skal vera að fullu lokið 30. Júní 2009. 
 

5 Umsókn frá KVE í þróunarsjóð 
framhaldsskóla 
10. mars 2009 

„Styrkur til áframhaldandi þróunarstarfs v. Innleiðingu nýrra laga um 
framhaldsskóla“. 

 Allar kennslugreinar skólans verði settar í sniðmátið  

 Gerð nýrra áfangalýsinga í samræmi við sniðmátið 

 Þróað verði nýtt launakerfi kennara sem taki mið af nýjum einingum, 
breyttri kennsluskyldu og lengingu skólaársins 

 Samningagerð við kennara 

 Samþætting við eldra kerfi, hvernig rekum við tvö kerfi saman tímabundið 

 Allt unnið sumarið 2009 
 

6 Tölvubréf frá KVE til MMR, 
dags. 10.03.2009 
 

„verkáætlun tengd þróunarstyrknum frá s.l. ári gengur eftir þessari áætlun“. 
Sniðmátið ekki komið til sögunnar þegar þessi áætlun var gerð í mars 2008. 
Niðurstaða einungis fengin í íslensku og stærðfræði, og í lokadrögum í ensku. Aðrar 
greinar eru óunnar og einnig gerð nýrra áfangalýsinga í framhaldinu. 
Síðan eru samningar við kennara eftir, nýtt launakerfi, lenging skólaársins og margt 
fleira. 
Á móti sparast það að flestir nemendur skólans munu útskrifast ári fyrr en nú er. 
(stutt ársskýrsla í viðhengi – vantar!!) 
 

7 Samkomulag um þróunarstarf í 
KVE, milli KVE og 
Kennarasambands Íslands (KÍ) 

- Gildir 2009 – 2010 
- Dags. 10. Sept, 2009 

 

Kennsla skv. Nýjum lögum, með sveigjanlegum 3-4 ára námstíma. 
Breytt kennslufyrirkomulag. 
Starfstími kennara og nemenda verði 180 dagar í stað 175. 
 
Fylgiskjal: þáttaka kennara skólans við að þróa skipulag náms og kennslu, og 
samningsaðilar eru sammála um að nauðsynlegt er að gera úttektir á 
tilraunaverkefninu og niðurstöður skuli ræddar milli aðila. 
 

8 Skýrsla KVE um „Aðlögun 
skólanámsskrár að nýjum 
lögum um framhaldsskóla“ 

Markmið verkefnisins er: 
- Að endurskoða allt námsframboð skólans með tilliti til nýrra laga um 

framhaldsskóla og rita nýja skólanámsskrá með það fyrir augum að 
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Styrkt af Þróunarsjóði 
framhaldsskóla 2008-2009. 

- Dags, október 2009. 
 

skólastarfið verði betra og markvissara. 
- Að gefa nemendum kost á sveigjanlegum námshraða. 

9 Samningur um 
þróunarverkefni, 
Milli KVE og MMR 

- Skólaárið 2009-2010 
- Dags, 30. Okt, 2009 

 

„Gerð áfangalýsinga og sniðmáts ásamt þrepavinnu“ 
Markmið og skilgreining á verkefninu: 

- Gera á sniðmát fyrir allar kennslugreinar skólans. 
- Nýjar áfangalýsingar verða gerðar í samræmi við sniðmátið fyrir alla 

áfanga sem kenndir eru í kjarna á brautum skólans. 
- Nýjar áfangalýsingar verða gerðar í samræmi við sniðmátið fyrir valáfanga 

sem í boði verða á 1. og 2. ári til að byrja með. 
 

Skýrslu skal skilað eigi síðar en 30. Júní 2010 – nema um annað samið. 
Tengiliður við MMR er Björg Pétursdóttir. 
 

10 Bréf frá MMR til KVE um 
„Úttekt á þróunarverkefni um 
innleiðingu kennsklu skv. 
Nýjum framhaldsskólalögum“ 
- dags, 1. Desember 2009. 
 

Vísað í samning frá 4. Des, 2008, um þróunarverkefni. 
Tilkynnt um úttekt – óháðra aðila – á vormisseri 2010. 
Beðið um skýrslu KVE um „framgang og stöðu“ m.v. árslok 2009. 
Skýrslan til grundvallar úttekt – ásamt öðrum gögnum. 
Markmið þróunarstarfsins: 

- Þróa útfærslu nýrrar framhaldsskólaeiningar 
- Prófa viðmið og sniðmát ráðuneytisins við uppsetningu brauta. 
- Þróa útfærslu áfangalýsinga m.t.t. 

o Framsetningar hæfni, leikni, og þekkingarmarkmiða. 
o Mismunandi hæfniþrepa. 

- Gera áfangalýsingar sem nýtast geta öðrum skólum. 
- Þróa framsetningu lykilhæfni í áföngum, á námsbrautum og í öllu 

skólastarfi. 
 

11 „Skýrsla um þróunarstarf KVE 
frá haustönn 2008 til 15. 
Febrúar 2010. 
 

Markmið verkefnisins er: 
- Að endurskoða allt námsframboð skólans með tilliti til nýrra laga um 

framhaldsskóla og rita nýja skólanámsskrá með það fyrir augum að 
skólastarfið verði betra og markvissara. 

Að gefa nemendum kost á sveigjanlegum námshraða. 
 
Nauðsynlegar breytingar í ljósi nýrra laga: 

- Aukin ábyrgð skóla á mótun inntaks og uppbyggingu námsframboðsins. 
- Aukið svigrúm til þróunar sérstöðu skóla. 
- Sniðmát greina og þrepaskipting námsins. 
- Lenging skólaársins um 5 daga. 
- Ný framhaldsskólaeining. 
- Kjarninn 45 framhaldsskólaeiningar að lágmarki. 
- Fræðsluskylda til 18 ára aldurs. 
- Aukinn sveigjanleiki á mörkum skólastiga. 
- Greining tækiæra skólans og æskilegar brytingar í ljósi nýrra laga. 

 

12 Erindisbréf MMR til Hitt og 
Þetta ehf vegna úttektar á 
þróunarverkefni KVE. 
(MMR10010549/6.14.3-). 

- Dags, 5. Mars 2010. 
 

Leggja mat á stöðu og árangur þróunarverkefnis KVE sem hófst haustið 2008. 
Endurskoða allt námsframboð skólans m.t.t. nýrra laga, og þróun á útfærslu á 
nýjum námsbrautum og skólanámsskrá framhandsskóla skv. Samningum verkefnið 
frá 2008 og 2009. 
 
Leggja mat á hvernig til hefur tekist með eftirfarandi vinnu: 

- Þróa útfærslu nýrrar framhaldsskólaeiningar 
- Prófa viðmið og sniðmát ráðuneytisins við uppsetningu brauta. 
- Þróa útfærslu áfangalýsinga m.t.t. 

o Framsetningar hæfni, leikni, og þekkingarmarkmiða. 
o Mismunandi hæfniþrepa. 

- Gera áfangalýsingar sem nýtast geta öðrum skólum. 
- Þróa framsetningu lykilhæfni í áföngum, á námsbrautum og í öllu 

skólastarfi. 
- Innleiðing kennslu skv. nýjum framhaldsskólalögum með sveigjanlegum 
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þriggja til fjögurra ára námstíma. 
 

13 Vefsíða Kvennaskólans í 
Reykjavík 

http://www.kvenno.is/ 

 

14 Vefsíða MMR, Ný 
menntastefna 

http://www.nymenntastefna.is/. 

 

15 Vefsíða MMR, ræður og 
greinar ráðherra 

http://www.menntamalaraduneyti.is/radherra/raedur/2009/11/03/nr/5185 

 

 

  

http://www.kvenno.is/
http://www.nymenntastefna.is/
http://www.menntamalaraduneyti.is/radherra/raedur/2009/11/03/nr/5185
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Viðauki 2 
 

ÚTTEKT Á ÞRÓUNARVERKEFNI KVENNASKÓLANS Í REYKJAVÍK 

VIÐTÖL 

 

Nafn Staða Staður Tími Athugasemdir 
 

Björg Pétursdóttir 
 

Fulltrúi MMR, tengill Mennta og menn. 
ráðuneyti 

30.03.2010  

Ingibjörg 
Guðmundsdóttir 
 

Skólameistari Kvennaskólinn í 
Reykjavík 

22.03.2010  

Ingibjörg 
Axelsdóttir 
 

Verkefnisstjóri 
þróunarstarfs 

Kvennaskólinn í 
Reykjavík 

22.03.2010  

Oddný Hafberg 
 

Aðstoðarskólameistari Kvennaskólinn í 
Reykjavík 

09.04.2010 Í fríi til eftir páska 

Þórður Kristinsson 
 

 Kennari, FÉL, SAG Kvennaskólinn í 
Reykjavík 

22.03.2010  

Björn Einar 
Árnason 

Kennari, STÆ 
 

Kvennaskólinn í 
Reykjavík 

22.03.2010  

Elínborg 
Ragnarsdóttir 

Kennari, ÍSL fagstjóri 
 

Kvennaskólinn í 
Reykjavík 

22.03.2010  

Marta Maria 
Árnadóttir 

Nemandi 1FÞ, 
félagsvísindabr. 
 

Kvennaskólinn í 
Reykjavík 

23.03.2010  

Tryggvi Gylfason Nemandi 1NA, 
náttúruvís.br. 
 

Kvennaskólinn í 
Reykjavík 

23.03.2010  
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