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HITAVEITA VOPNAFJARPAR - ATHUGASEMDIR VIP SKYRSLU

Helsta nidurstada skyrslunnar®er s ad hagkvaemt sé ad halda afram
frekari borunum vié Laugar i Selardal i von um ad fa par 20-25 1/s
af 61-53°C heitu vatni. Ad&ferdin sem notud er til bess ad komast

ad pessari nidurstddu er hins vegar alréng. Midad er annars vegar
vidé hitaveitu sem nytir jardvarma og oliutoppstdd og hins vegar vid
hreina oliukyndingu hja notendum. Hrein oliukynding hja notanda

er ekki raunhefur méguleiki, bvi i dag er um 40% af husnadi a Vopna-
firdi hitad med rafmagni, og 611 aztlanagerd i raforkumalum Vopna-
fjardar midast vié ad allt husnadi geti verid rafhitad innan briggja
ara. Ma i pvi sambandi nefna ad i ar var lokid vié ad leggja 66 kV
raflinu til Vopnafjarday sem mun anna allri dztladri raforkupdrf par

ad hushitun medtalinni fram yfir nastu aldamét.

Betri adéferd til ad meta hagkvemni hitaveitu i Vopnafirdi er ad bera
saman nuvirdi kostnadar vid hitaveituna annars vegar og aframhaldandi

rafhitun hins vegar.

Samkvemt beim upplysingum sem fengist hafa fra RARIK er dreifikerfi
fyrir fulla rafhitun pegar til 1 miklum hlata Vopnafjardarbzjar.

Hluti bajarins fa&r pod raforku fra loftlinum, og stendur til ad endur-
nyja par med jardstrengjum 4 nastu arum. A framkvemdadztlun sem midar
ad fullri rafhitun arid 1983 er reiknad med ad verja arid 1981 94 Mkr.
og arié 1982 67 Mkr. 4 vardlagi arsins 1980 til pess ad bata dreifi-
kerfié. Adeins hluti af pessum framkvemdum (hér aztlad tveir bridju)
er bein afleiding aukinnar rafhitunar. Arid 1983 er reiknad med
svipadri upphad, eda 60 Mkr. Full rafhitun Vopnafjarédar kostar pvi

1 dreifikerfi um 150 Mkr. 4 brem arum. Samsvarandi fjarfesting i hita-
veitu og breytingu a rafhitudum hisum er rimur milljaréur, og er pd
ekki reiknadur med sa kostnadur sem stafar af Svissu um borarangur,

sem er margvislegur.

1. Medan von er um hitaveitu munu margir fresta pvi ad taka upp raf-
hitun, en nota afram oliu.

2. Ef arangur verdur jakvadur ma reikna med ad pad verdi ad virkja tver
holur til ad tryggja rekstrardryggi. Kostnadur af hverri holu nemur
265 Mkr. sém;vamt aztlun, en adeins er reiknad med einni holu i
datluninni.

% Hitaveita i vopnafirdi, Verkfradistofa Austurlands, 1980.
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3. Ef &rangur verdur neikvadur er peim fjarmunum sem varid var til

borana & gla kastad.

Nukostnadur vid fulla rafhitun & Vopnafirdi. 8% vextir

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Dreifikerfi 63 44 40 5 7 9 11 13 15 17 19
Rekstur 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4
Virkjanir . 826 - - - 165
Rekstur 8 8 8 8 10
Kostnadur 63 45 42 8 10 10 840 24 26 29 198

Kostnadur .alls 1295 - i

NUvirdi 58 39 33 6 7 6 490 13 13 13 85
Nuvirdi alls til Arsins 1991 er 763 Mkr.

Reiknad er med ad ny virkjun taki til starfa 1987, og ad 10 GWh af orku
hennar verédi radstafaéd til hushitunar a Vopnafirdi. Naesta virkjun

kemur inn 1991 og nytast 2 GWh af orku hennar fyrir Vopnafjoré.

Nuviréiskostnadur hitaveitu a Vopnafirdi. 8% vextir.

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
[
Stofnkostnadur 926 10 10 15 15 25 25 25 25 25

Rekstur 41 46 50 57 61 65 69 73 77
Breytingar 28 28 28 28 -
Kostnadur 926 79 84 93 100 86 90 94 98 102

kostnadur alls 1752
Nuvirdi 794 63 62 63 63 50 49 47 45 44
Nuvirdi alls til arsins 1991 er 1280 Mkr.

1 bessum reikningum er ekki medtalin hugsanleg hola tvdé fyrir hitaveituna,
né hugsanlegur kostnadur af misheppnudum borunum. Hins vegar er reiknad
med ad bad kosti 2 Mkr. ad breyta hverju pilofnahusi til notkunar a

hitaveitu.

Nidurstddur nuvirdisreikninga benda til bess ad pjddhagslega sé hagkvamara
ad rafhita Vopnafjardarbaz ad fullu fremur en leggja hitaveitu fra Laugum
i Selardal, bar sem von er um 50°C til 63°C heitt vatn. Hitaveitan er

dyrari en rafveitan, jafnvel pott arangur af borunum yrdi eins og best

verdur a kosié.
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Athugasemdir i r68 midad vié innihald skyrslunnar.

Bls. 1 a) Aztladur framkvamdakostnadur er Mkr. 926. Ekki kemur

fram ad reiknad sé med neinu alagi vegna Ofyrirséds,
hénnunar eda vaxta a byggingartima.

b) Adeins er reiknad med einni borholu med dalu. Reynslan
synir aé edlilegt er ad reikna med 2 borholum med dzlum.
Liklegur vidbdtarkostnadur er 265 Mkr. eda 29% midad vid
skyrsluna.

c) Tekjur eru midadar vid 80% af kostnadi vid gasoliukyndingu,

edlilegra veri ad mida vid kostnad vid rafhitun.

Bls. 2 a) 1 greinargerd KS-80/07 segir "Oliklegt er ad hitaveita geti
ordid hagkvem pott svo ad rumlega 60°C heitt vatn fengist

i negilegu magni, pbegar adveitan er betta 1dng.

Bls. 4 a) 1 skyrslunni kemur fram aé 56 af 147 husum eru meé pilofna-
hitun. A& medtdldum peim hisum sem hafa tubuhitun latur
nerri ad 40% hlsa sé med rafhitun. Reiknad er med ad pessi
56 hus med pilofnum fai vatnskerfi innan 5 &ra og taki
hitaveitu. Aukakostnadur vegna bessa, sem ma aztla ad
nemi a.m.k. 2 Mkr. a has eda 112 Mkr. alls, er ekki reiknadur
med. ’

b) Hitad husnadi, afl og orkupdrf er hoflega aztlad samborid

vid okkar aztlanir um hitad husnadi a Vopnafirdi.

Bls. 9 a) Stadfest er af Vegagerd rikisins aé framtidarvegur a bessu
svedi er yfir NUpsldén & ventanlegri bru vidé Straumseyri.

Ekki er pd vitad nakvemlega hvenar hun verdur byggd.




