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NIÐURSTÖÐUR OG ÁBENDINGAR 

Hinn 1. maí 2011 tóku gildi lög nr. 28/2011 um breytingu á lögum nr. 41/2007 um 
landlækni. Þau fela í sér þá meginbreytingu að lög nr. 18/2003 um Lýðheilsustöð voru 
felld úr gildi en eignir, skuldir og skuldbindingar og verkefni stöðvarinnar færð til 
endurskilgreinds embættis landlæknis. Jafnframt voru öll störf hjá Lýðheilsustöð lögð 
niður en starfsmönnum boðið starf hjá landlæknisembættinu.  
 
Ljóst er að sameining landlæknisembættis og Lýðheilsustöðvar hefur bæði fagleg og 
fjárhagsleg markmið. Stefnt er að einu öflugu embætti á sviði lýðheilsu- og heilbrigðis-
mála sem veitir betri þjónustu en áður var gert. Jafnframt skal auka hagkvæmni 
rekstrarins, draga úr yfirbyggingu og skörun verkefna og nýta krafta starfsmanna sem 
best. Ríkisendurskoðun telur að velferðarráðuneyti og stýrihópur sameiningar hafi 
þegar á heildina er litið staðið vel að flestum þáttum við undirbúning sameiningarinnar. 
Skipulag og verkstjórn voru góð og skýr. Áhersla var lögð á þátttöku starfsfólks beggja 
stofnana í sameiningarferlinu og reglulega miðlun upplýsinga. Þá var leitað til fagaðila 
um ráðgjöf við sameininguna. 
 
Ríkisendurskoðun bendir engu að síður á nokkra þætti sem betur máttu fara. Hvorki var 
gerð úttekt á fjárhagslegum ávinningi sameiningarinnar þegar til lengri tíma er litið né 
unnin kostnaðaráætlun um framkvæmd hennar. Af þessum sökum er erfitt að meta 
hvort sameiningin skili þeirri fjárhagslegu hagræðingu sem að er stefnt. Ekki verður held-
ur hjá því komist að vekja athygli á breytingartillögu sem Alþingi samþykkti við loka-
afgreiðslu frumvarps til laga nr. 28/2011 og átti væntanlega eingöngu að lúta að heiti 
sameinaðrar stofnunar. Hún fól hins vegar einnig í sér stefnubreytingu á upphaflegri 
áætlun um sameiningu, þ.e. útvíkkun landlæknisembættisins í stað samruna stofnan-
anna tveggja í nýtt embætti landlæknis og lýðheilsu. Að mati Ríkisendurskoðunar eru 
slík frávik varasöm þegar stofnanir eru sameinaðar enda hefur komið á daginn að breyt-
ingin hafði neikvæð áhrif á hluta starfsmanna, einkum þá sem komu frá Lýðheilsustöð. 

ÁBENDINGAR TIL VELFERÐARRÁÐUNEYTIS 

1. META ÞARF FJÁRHAGSLEGAN ÁVINNING SAMEININGAR 
Ríkisendurskoðun ítrekar enn sem fyrr nauðsyn þess að gerð sé úttekt á fjárhags-
legum ávinningi sameiningar sé að honum stefnt. Í slíkri úttekt þarf að meta líkurnar 
á því að fjármagn nýtist betur séu stofnanir sameinaðar en að óbreyttu. Að mati 
Ríkisendurskoðunar hefur ekki verið sýnt fram á að sameining landlæknisembættis 
og Lýðheilsustöðvar muni auka hagkvæmni í rekstri þegar til lengri tíma er litið, þ.e. 

SAMEINING LANDLÆKNIS 
OG LÝÐHEILSUSTÖÐVAR 
1. MAÍ 2011 

Í HEILD VEL STAÐIÐ AÐ 
UNDIRBÚNINGI 
SAMEININGAR 

ERFITT AÐ META 
FJÁRHAGSLEGAN 
ÁVINNING 
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að minni yfirbygging og betri nýting mannafla vegi þyngra en aukinn húsnæðis-
kostnaður.  

2. ÁÆTLA ÞARF KOSTNAÐ VEGNA SAMEININGAR 
Ríkisendurskoðun telur að jafnan beri að leggja fram heildstæða kostnaðaráætlun 
um framkvæmd sameiningar. Slíkt var ekki gert vegna sameiningar landlæknisemb-
ættis og Lýðheilsustöðvar. Að mati Ríkisendurskoðunar er brýnt að slík áætlun sýni 
allan áætlaðan kostnað vegna sameiningarinnar, m.a. kostnað vegna húsnæðis, 
vinnu starfsfólks, aðkeyptrar þjónustu og annarra þátta. Þannig er unnt að taka mið 
af honum í fjárheimildum og rekstraráætlun embættisins og greina hann frá öðrum 
rekstrargjöldum.  
 
ÁBENDINGAR TIL LANDLÆKNISEMBÆTTIS 

1. LJÚKA ÞARF LANGTÍMASTEFNUMÓTUN 
Ríkisendurskoðun telur mikilvægt að lokið verði við að útfæra langtímastefnu fyrir 
embætti landlæknis sem fyrst. Setja þarf fram fagleg og fjárhagsleg markmið, for-
gangsraða þeim og skilgreina aðgerðir til að gera þau að veruleika. Jafnframt þarf að 
ákveða árangursmælikvarða og móta viðmið um hvað telst góður árangur og hvað 
ekki. Þannig verður með raunhæfum hætti hægt að meta árangur og gæði starfsem-
innar og ávinning af sameiningunni.  

2. LJÚKA ÞARF GERÐ REKSTRARÁÆTLUNAR 
Ríkisendurskoðun bendir á mikilvægi rekstraráætlana fyrir skilvirkan rekstur hins 
opinbera. Bæði Lýðheilsustöð og landlæknisembættið skiluðu rekstraráætlun fyrir 
árið 2011 og samþykkti ráðuneytið þær. Nauðsynlegt er að rekstraráætlun samein-
aðrar stofnunar liggi fyrir sem fyrst. Í þessu samhengi þarf að leita leiða til að lág-
marka húsnæðiskostnað embættisins sem einnig er ábyrgt fyrir leigu núverandi hús-
næðis landlæknisembættisins. Eðlilegt er að velferðarráðuneyti aðstoði við lausn 
þess máls. 

3. ÁFRAM VERÐI STUTT VIÐ STARFSFÓLK 
Stýrihópur sameiningarinnar hefur lagt mikla áherslu á að lágmarka áhættu og 
óvissu í starfsmannamálum við sameininguna. Ríkisendurskoðun bendir á nauðsyn 
þess að áfram verði stutt við starfsfólk í því breytingaferli sem framundan er og að 
unnið verði eftir áætlun sem stuðlar að heildstæðri og öflugri vinnustaðamenningu. 
Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar tvær stofnanir renna saman í eina með þeim 
hætti sem hér varð raunin.  
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1 INNGANGUR 

Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir undirbúningi að sameiningu Lýðheilsustöðvar og 
landlæknisembættis í eina stofnun, embætti landlæknis, sbr. lög nr. 28/2011 um 
breytingar á lögum nr. 41/2007 um landlækni, sem tóku gildi 1. maí 2011. Niðurstöð-
urnar byggja á svörum velferðarráðuneytis við spurningalista sem Ríkisendurskoðun 
sendi ráðuneytinu og embættinu 4. apríl 2011. Svör bárust 3. maí og eru þau birt í 3. 
kafla skýrslunnar. Við mat og ályktanir Ríkisendurskoðunar var einnig stuðst við ýmis 
önnur gögn vegna undirbúnings sameiningarinnar. 
 
Athugun þessi er liður í því verkefni Ríkisendurskoðunar að meta hvernig áform ríkis-
stjórnarinnar um endurskipulagningu opinberrar þjónustu ganga eftir. Samkvæmt 
þeim er stefnt að því að draga verulega úr útgjöldum ríkisins með sameiningu og 
fækkun ráðuneyta og stofnana. Þar sem fyrri úttektir Ríkisendurskoðunar hafa sýnt að 
undirbúningi og framkvæmd sameiningar stofnana hefur oft verið ábótavant var talið 
rétt að fylgjast sérstaklega með þessum breytingum.  
 
Athugunin er að öðru leyti í samræmi við ákvæði 9. gr. laga nr. 86/1997 um Ríkisendur-
skoðun, sem fjallar um stjórnsýsluendurskoðun, og starfsáætlun stjórnsýslusviðs stofn-
unarinnar fyrir árin 2010–12. Meginmarkmiðið er að meta hvort stjórnvöld undirbúi 
sameiningu á fullnægjandi hátt, styðja við fagleg vinnubrögð og auka líkur á að tilætlað-
ur árangur náist. Ekki er tekin afstaða til þess hvort sameiningin sé almennt séð réttmæt 
né heldur leitast við að meta árangur hennar. 
 
Til að fá vísbendingar um fagleg vinnubrögð útbjó Ríkisendurskoðun spurningalista um 
nokkra mikilvægustu þætti við undirbúning sameiningar í ríkisrekstri. Við gerð hans 
var m.a. stuðst við rit fjármálaráðuneytis Sameiningar ríkisstofnana og tengdar breyt-
ingar (desember 2008). Listinn var sendur öllum ráðuneytum til umsagnar í janúar 
2010 og kynntur sérstaklega á ráðuneytisstjórafundi í febrúar. Í framhaldinu var hann 
birtur á heimasíðu Ríkisendurskoðunar. 
 
Ríkisendurskoðun óskaði eftir athugasemdum velferðarráðuneytis og landlæknisemb-
ættis við drög að þessari skýrslu. Stofnunin þakkar öllum sem veittu upplýsingar og 
aðstoð við vinnslu úttektarinnar.  
 
 

 

HUGAÐ AÐ 
UNDIRBÚNINGI 
SAMEININGAR 

EKKI LAGT MAT Á 
RÉTTMÆTI EÐA ÁRANGUR 
SAMEININGAR 

http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/Spurningalisti_sameining_stofnana.pdf
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Utgefin_rit/Sameining_rikisstofana.pdf
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Utgefin_rit/Sameining_rikisstofana.pdf
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2 MÁLAVEXTIR 

2.1 ÁKVÖRÐUN UM SAMEININGU  
Sameining í ríkisrekstri þarf að vera vel ígrunduð og undirbúin. Sérstaklega er mikil-
vægt að gerð sé frumathugun á fýsileika hennar og faglegum og fjárhagslegum ávinn-
ingi áður en ákvörðun er tekin. Þar þarf m.a. að greina verkefni sem sameina á, meta 
skipulega kosti og galla ólíkra leiða og álitamála, gera rekstraráætlun fyrir nýja stofnun 
og meta hvað gera þurfi svo að sameiningin standi undir væntingum. Mikilvægt er að 
hafa samráð og kynna sameiningaráformin fyrir þeim sem hafa hagsmuna að gæta 
áður en ákvörðun um sameiningu er tekin.  
 
Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar – græns 
framboðs frá 10. maí 2009 kemur fram að ríkisstjórnin muni beita sér fyrir stjórnkerfis-
breytingum í því skyni að gera þjónustu hins opinbera eins góða og kostur er með 
þeim fjármunum sem eru til ráðstöfnar hverju sinni. Jafnframt var skipuð nefnd til að 
gera tillögur um breytta skipan stjórnsýslustofnana heilbrigðisráðuneytisins. Hún skil-
aði ráðherra skýrslu hinn 1. janúar 2010 þar sem m.a. var gerð tillaga um að sameina 
Lýðheilsustöð og landlæknisembættið. Ákvörðun um fyrirhugaða sameiningu stofnan-
anna var birt á heimasíðu heilbrigðisráðuneytis 10. mars 2010 og var þá stefnt að því 
að sameinuð stofnun tæki til stafa 1. janúar 2011.  
 
Hinn 10. mars 2010 setti heilbrigðisráðherra á fót undirbúningshóp sameiningar. Í 
framhaldinu tók til starfa stýrihópur og hafa þessir aðilar unnið markvisst að undirbún-
ingi og innleiðingu sameiningar. Auk þess var samið við ráðgjafafyrirtækið Netspor um 
aðstoð við sameininguna og stefnumótun endurskipulagðs embættis. Í nóvember 
2010 mælti heilbrigðisráðherra, nú velferðarráðherra, síðan fyrir frumvarpi til laga um 
að sameina Lýðheilsustöð og landlæknisembættið í nýtt embætti, „embætti land-
læknis og lýðheilsu“, og tæki það við eignum beggja stofnana, réttindum þeirra og 
skyldum. Jafnframt var gert ráð fyrir að öll störf beggja stofnana yrðu lögð niður en 
starfsmönnum þeirra boðið starf hjá hinu nýja embætti. 
 
Við lokaumfjöllun um frumvarpið í mars 2011 samþykkti Alþingi breytingartillögu sem 
samkvæmt ræðu frummælanda hennar virðist eingöngu hafa átt að lúta að heiti vænt-
anlegrar stofnunar, þ.e. lagt var til að hún héti einfaldlega „embætti landlæknis“. Við 
þetta breyttust jafnframt tvö ákvæði upphaflegs frumvarps. Í stað tillögu um að leggja 
niður öll störf beggja stofnana var nú einungis miðað við að öll störf hjá Lýðheilsustöð 
yrðu lögð niður en starfsmönnum hennar boðið starf hjá landlæknisembættinu. Einnig 
var gert ráð fyrir að embætti landlæknis tæki við eignum Lýðheilsustöðvar sem og 
réttindum hennar og skyldum. 
 

VINNA VIÐ SAMEININGU 
HÓFST Í MARS 2010 

FRUMVARP BREYTTIST 
VIÐ LOKAUMFJÖLLUN 
ALÞINGIS 
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Ljóst er að tillagan fól í sér stefnubreytingu á upphaflegri áætlun um sameiningu. Með 
henni var landlæknisembættinu í raun falið að taka við verkefnum og starfsfólki Lýð-
heilsustöðvar í stað þess að mynduð yrði ný stofnun á grunni tveggja. Nær engin um-
ræða varð um þessa breytingu en nokkur um heiti stofnunarinnar. Í þessu samhengi er 
vert að hafa í huga að gott samráð hafði verið meðal starfsmanna beggja stofnana í 
aðdraganda sameiningarinnar. Samkvæmt svörum velferðarráðuneytis kölluðu hin 
nýju lög hins vegar fram neikvæð viðbrögð starfsmanna, ekki síst Lýðheilsustöðvar, og 
leiddu til breytinga á áætlun vegna innleiðingar. Að mati Ríkisendurskoðunar er þetta 
óheppilegt. 

2.2  MARKMIÐ SAMEININGAR OG FRAMTÍÐARSÝN 
Áður en ákvörðun er tekin um að sameina starfsemi eða verkefni er mikilvægt að huga 
vel að faglegum og fjárhagslegum markmiðum sameiningar og setja þeirri nýju 
rekstrareiningu sem mynda á skýra framtíðarstefnu. Ríkisendurskoðun hefur bent á 
nauðsyn þess að markmið sameiningar séu sett fram á skýran og greinargóðan hátt og 
séu þau fleiri en eitt skuli forgangsraða þeim. Í fyrrnefndu frumvarpi til laga um breyt-
ingu á lögum um landlækni og svörum velferðaráðuneytis við spurningum Ríkisendur-
skoðunar kemur fram að faglega hafi starfsemi Lýðheilsustöðvar og landlæknisemb-
ættis á sviði lýðheilsu og heilsuverndar skarast á ýmsum sviðum. Báðar veittu stofnan-
irnar stjórnvöldum og almenningi ráðgjöf um heilbrigðismál, gáfu út leiðbeiningar um 
vinnulag og framkvæmd verkefna og sinntu rannsóknum. Með sameiningu þeirra er 
stefnt að því að nýta betur þekkingu, mannafla og fjármuni og stuðla þannig að öflugri 
heilbrigðisþjónustu og fjölbreyttu lýðheilsustarfi í landinu. Ekki er hins vegar gert ráð 
fyrir grundvallarbreytingum á verkefnum, þ.e. sameinað embætti mun í framtíðinni 
sinna verkefnum beggja þeirra stofnana sem fyrir voru. Tækifæri gefst þó til að 
endurskipuleggja þau. Að mati Ríkisendurskoðunar eru þessi faglegu markmið í alla 
staði skýr. Sama gildir um framtíðarsýn sameinaðrar stofnunar, eins og hún kemur 
fram í svörum velferðarráðuneytis (sjá bls. 12). 
 
Ekki hefur verið unnin sérstök úttekt á fjárhagslegum áhrifum sameiningarinnar og er 
því erfitt að meta þann þátt svo að vel sé. Að mati Ríkisendurskoðunar er það gagn-
rýnivert. Fjárhagslegt markmið sameiningarinnar er að auka hagkvæmni í rekstri, m.a. 
með því að draga úr yfirbyggingu og skörun verkefna og nýta mannafla betur en gert 
hafði verið, sérstaklega í verkefnum sem snúa að forvörnum. Ekki er samt gert ráð 
fyrir fækkun starfsfólks. Miðað við mat fjármálaráðuneytis gæti árlegur húsnæðis-
kostnaður líka hækkað um rúmar 12 m.kr. Þar er gert ráð fyrir að ársleiga væntanlegs 
húsnæðis í Heilsuverndarstöðinni við Barónsstíg verði 41 m.kr. en samtals nam leigu-
kostnaður stofnananna tveggja 28,9 m.kr. Enn hefur þó ekki verið gengið frá samningi 
um flutning í húsnæði Heilsuverndarstöðvarinnar og því ekki hægt að meta þennan 
kostnað nákvæmlega. Þá er ekki ljóst hvernig núverandi húsnæði landlæknis verður 
ráðstafað né hversu mikinn kostnað embættið mun bera af því til framtíðar. Sam-
kvæmt leigusamningi ber því að standa skil á 2 m.kr. mánaðarleigu út samningstím-
ann, þ.e. til 1. desember 2027. Lyktir þess máls munu hafa veruleg áhrif á hagkvæmni 
sameiningarinnar og er eðlilegt að velferðarráðuneyti aðstoði við lausn þess. 
 

ENGAR EFNISLEGAR 
UMRÆÐUR URÐU UM 
BREYTINGARTILLÖGU VIÐ 
LAGAFRUMVARP 

ÓLJÓST MEÐ FJÁRHAGSLEGA 
HAGKVÆMNI 

FAGLEG MARKMIÐ OG 
FRAMTÍÐARSÝN SKÝR 
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Fjárveitingar til embættisins árið 2011 verða þær sömu og hefðu annars gengið til 
beggja stofnana og að mati fjármálaráðuneytis ætti sameinuð stofnun að geta mætt 
9% aðhaldsmarkmiðum ársins 2011 (51,1 m.kr.) vegna áforma um samdrátt í ríkisút-
gjöldum. Ekki virðist þó hafa þurft á sameiningu að halda til að ná þeim markmiðum. 
Báðar eiga stofnanirnar ónýttar fjárveitingar frá fyrri árum (samtals 79,2 m.kr.). Ekki 
var veitt sérstök fjárveiting til að standa straum af sameiningunni. Áætlaður einskiptis 
kostnaður vegna hennar og flutnings í nýtt húsnæði er metinn 30 m.kr. og er gert ráð 
fyrir að honum verði mætt með því að ganga á ónýttar fjárveitingar stofnananna. Ljóst 
er að húsnæðiskostnaður gæti sett hér strik í reikninginn, eins og áður sagði. 
 
Aukin hagkvæmni í rekstri verður einn af árangursmælikvörðum sameiningar en þar 
verður þó fyrst og fremst hugað að árangri fyrirhugaðra verkefna embættisins. Við 
mat á árangri sameiningar verður stuðst við þá framtíðarsýn sem mótuð hefur verið 
um starfsemina og verða mælikvarðar mótaðir á grunni hennar. Áætlun um framvindu 
þeirrar vinnu liggur ekki fyrir. 
 
Bæði Lýðheilsustöð og landlæknisembættið skiluðu rekstraráætlunum fyrir árið 2011 
og samþykkti velferðarráðuneyti þær. Samkvæmt svari ráðuneytisins er nú unnið að 
gerð rekstraráætlunar fyrir sameinaða stofnun. Í fyrri úttektum sínum hefur Ríkis-
endurskoðun bent á að sameiningu fylgir alltaf kostnaður sem gera verður ráð fyrir í 
fjárheimildum og rekstraráætlunum nýrrar stofnunar og greina verður frá öðrum 
rekstrargjöldum. Mikilvægt er því að hún sé unnin sem fyrst. 

2.3 SAMRUNAÁÆTLUN OG ÁHÆTTUMAT  
Við sameiningu stofnana þarf að gera vandaða samrunaáætlun til að tryggja sem best 
snurðulausan undirbúning. Samþykkt áætlun þarf að liggja fyrir þegar sameiningin hefur 
verið ákveðin og hana þarf að endurskoða reglulega eftir því sem verkinu vindur fram. Í 
henni er sameiningarferlið brotið niður í vel skilgreinda verkþætti, ábyrgðaraðilar tilgreind-
ir, tímasetningar ákveðnar og innri og ytri þættir sem geta haft áhrif á framvinduna, 
kostnað og tíma metnir. Í svörum velferðarráðuneytis kemur fram að í upphafi sameining-
arferlisins var gerð samrunaáætlun og hefur hún verið endurskoðuð í samræmi við fram-
vinduna. Í henni er þó einungis greint frá helstu verkþáttum sameiningar ásamt aðgerða-
tíma en ekki kostnaði við hvern verkþátt eða samrunann í heild.  
 
Mikilvægt er að meta þær hættur sem geta steðjað að þegar sameina á verkefni ríkisins. 
Meta þarf hugsanleg vandamál í sameiningarferlinu og afleiðingar þeirra. Jafnframt þarf að 
undirbúa mótvægisaðgerðir, skilgreina ábyrgð á einstökum verkþáttum og gera áætlun um 
kostnað. Ríkisendurskoðun óskaði eftir áhættumati vegna sameiningar landlæknisembættis-
ins og Lýðheilsustöðvar. Í svörum velferðarráðuneytis kemur fram að ekki var unnið 
áhættumat vegna húsnæðismála né annarra þátta í starfseminni. Bent var á að mann-
legi þátturinn gæti orðið mesta hindrunin í sameiningarferlinu. Unnið hefur verið að 
því að lágmarka þá áhættu með skilgreindum mótvægisaðgerðum. Að mati Ríkisend-
urskoðunar er húsnæðisþátturinn einnig stór áhættuþáttur. 

REKSTRARÁÆTLUN LIGGUR 
ENN EKKI FYRIR 

SAMRUNAÁÆTLUN VAR 
ENDURSKOÐUÐ Í 
SAMRÆMI VIÐ FRAMVINDU  

HUGAÐ VAR SÉRSTAKLEGA 
AÐ MANNLEGA ÞÆTTINUM  
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2.4  STARFSMANNAHALD, UPPLÝSINGAMIÐLUN OG STEFNUMÓTUN 
Sameining í ríkisrekstri hefur áhrif á starfsfólk og getur valdið óvissu meðal þess um 
störf sín. Mikilvægt er að breytingarferlið sé tímasett og framkvæmt með virkri þátt-
töku starfsmanna. Á öllum stigum sameiningar þarf að huga að því hvaða áhrif hún 
hafi á starfsfólk og halda því vel upplýstu um framvindu breytinganna. Til að draga úr 
óvissu sem fyrirhuguð sameining getur valdið er mikilvægt að upplýsa starfsmenn og 
aðra hagsmunaaðila um rökin fyrir sameiningu og ferlið við hana. Þá skiptir máli 
hvenær, hvernig og hver kynnir fyrirhugaðar breytingar til að skapa traust og stuðla að 
jákvæðu viðhorfi til sameiningarinnar. Í riti fjármálaráðuneytis Sameining ríkisstofnana 
og tengdar breytingar (desember 2008) er bent á að standa þurfi vel að breytingum 
og gæta þess að starfsmenn upplifi sig ekki sem fórnarlömb þeirra. Slíkt kalli fram nei-
kvæð viðbrögð. 
 
Í svörum velferðarráðuneytis kemur fram að unnið hafði verið að stefnumótun sam-
einaðs embættis landlæknis samhliða vinnu við gerð frumvarps um sameininguna og 
gátu starfsmenn lagt fram tillögur og ábendingar við gerð frumvarpsins. Í sam-
einingarferlinu voru einnig sameiginlegir vinnufundir með starfsmönnum beggja stofn-
ana. Þá voru fundir með fulltrúum helstu hagsmunaaðila ásamt starfmönnum og 
komu þeir að gerð sviðsmynda sem er hluti af undirbúningi vegna stefnumótunar. 
Tillaga að nýju skipuriti liggur fyrir og er útfærsla þess á lokastigi. Þá er unnið að 
mótun nýrrar langtímastefnu og hafa meginhlutverk sviða endurskipulagðs embættis 
verið skilgreind sem og ábyrgðarhlutverk sviðsstjóra. Frekari útfærsla þessara þátta 
bíður endanlegrar ákvörðunar um skipulagsbreytingar hjá embættinu. 
 
Sérstök áhersla hefur verið lögð á þátttöku starfsfólks í sameiningarferlinu, að halda 
því vel upplýstu og auka áhuga þess á verkefninu. Upplýsingum um ákvarðanir og 
framvindu breytinganna hefur verið miðlað á starfsmannafundum beggja stofnana og 
heimasíðum þeirra, með tölvupósti og á sérstökum fundum eftir þörfum. Í undir-
búningsferli sameiningarinnar bárust ýmsar fyrirspurnir frá starfmönnum um starfs-
mannamál og veittu velferðarráðuneyti og fjármálaráðuneyti aðstoð og ráðgjöf við 
úrvinnslu þeirra. Þá var fundað með fulltrúum stéttarfélaga ásamt trúnaðarmönnum. 
Að mati Ríkisendurskoðunar var vel staðið að miðlun upplýsinga til starfsmanna og 
hagsmunaaðila og ekki fæst betur séð en að þeir hafi verið virkir þátttakendur við 
undirbúning sameiningar. 
 
Eins og áður sagði höfðu breytingar Alþingis á frumvarpinu á lokastigi málsins að sumu 
leyti neikvæð áhrif á hluta starfsmanna. Þær fólu m.a. í sér að öll störf hjá Lýð-
heilsustöð voru lögð niður og starfsmönnum hennar boðið starf hjá embætti land-
læknis. Starfsmenn landlæknisembættisins héldu hins vegar störfum sínum. Mikilvægt 
er að úr þessu verði unnið með faglegum hætti. 

2.5 VERKSTJÓRN Í SAMRUNAFERLI 
Ein forsenda árangursríkrar sameiningar er að verkefni þeirra sem stjórna samein-
ingarferlinu séu formlega skilgreind og öllum hlutaðeigandi ljós. Auk þess þarf að liggja 

ÁHERSLA LÖGÐ Á VIRKA 
ÞÁTTTÖKU STARFSMANNA OG 
AÐ HALDA ÞEIM VEL 
UPPLÝSTUM  
 

STEFNUMÖRKUN VAR UNNIN 
SAMHLIÐA FRUMVARPI UM 
SAMEININGU 

BREYTINGAR ALÞINGIS 
HÖFÐU NEIKVÆÐ ÁHRIF Á 
STARFSMENN 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Utgefin_rit/Sameining_rikisstofana.pdf
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Utgefin_rit/Sameining_rikisstofana.pdf
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fyrir í upphafi hvernig miðlun upplýsinga milli lykilaðila verði háttað. Lykilaðilar í sam-
einingarferlinu geta m.a. verið forstöðumaður, verkefnisstjórn, stýrihópur sameiningar 
og ráðgjafar. Rétt er að ráðuneytið setji á fót slíkan vinnuhóp með erindisbréfi og búi 
honum aðstæður til að geta sinnt verkefninu. Mikilvægt er að tryggja sameiginlegan 
skilning á verkefninu og að verkaskipting, ábyrgð og boðleiðir lykilaðila séu vel 
skilgreind og skýr. Slíkt er forsenda þess að þeir geti unnið sem ein heild. Þá þarf að 
huga sérstaklega að því hvenær og hvernig ábyrgð á sameiningarvinnunni færist á milli 
aðila og verður að lokum hluti af skyldum yfirmanns sameinaðar stofnunar.  
 
Hinn 2. mars 2010 fól heilbrigðisráðherra, nú velferðaráðherra, settum forstjóra Lýð-
heilsustöðvar verkstjórn í sameiningarferlinu. Jafnframt því setti hann á fót undir-
búningshóp undir formennsku ráðuneytisins til að vinna að sameiningunni. Í hópnum 
sátu forstjóri Lýðheilsustöðvar, landlæknir og þrír skrifstofustjórar frá ráðuneytinu. 
Leitað var til fagaðila um ráðgjöf og aðstoð við sameininguna og settur á fót stýrihópur 
sameiningar á vegum landlæknisembættisins og Lýðheilsustöðvar. Auk þess voru 
undirhópar skipaðir starfsmönnum beggja stofnana og þeim falin afmörkuð verkefni 
sem sneru að innra starfi embættisins. Í sameiningarferlinu hafa sameiginlegir vinnu-
fundir verið haldnir með starfsmönnum beggja stofnana ásamt hagsmunaaðilum. 
Ábyrgð á framkvæmd sameiningar stofnananna var í höndum velferðaráðherra en 
forstjóri Lýðheilsustöðvar og landlæknir tryggðu samráð og samræmi í ferlinu. Að mati 
Ríkisendurskoðunar voru skipulag, ábyrgð og umboð lykilaðila vel skilgreind og skýr. 
 
Kynning á nýju embætti landlæknis sneri annars vegar að innri kynningu og hins vegar 
að kynningu út á við. Á heimasíðum stofnananna var fyrirhuguð sameining kynnt í 
upphafi sameiningarferilsins. Starfsmenn beggja stofnana voru upplýstir um framvind-
una með tölvupóstum og á starfsmannafundum. Á fjölmörgum fundum og ráðstefnum 
með starfsmönnum og hagsmunaaðilum var gerð grein fyrir sameiningunni og 
aðdraganda hennar. Sameiningin hefur verið kynnt í fréttum og verið til umræðu í 
fjölmiðlum og á Alþingi. Þá er fyrirhugað að kynna sameininguna enn frekar hérlendis 
og erlendis.  
 

SKIPULAG, ÁBYRGÐ OG 
VERKSTJÓRN VEGNA 
SAMEININGAR 
STOFNANA SKÝR 
 

KYNNING Á FRAMVINDU 
SAMEININGAR MEÐ 
EÐLILEGUM HÆTTI  
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3 SVÖR VELFERÐARRÁÐUNEYTIS 

A. MARKMIÐ MEÐ SAMEININGU 

1.  HVER ERU RÖKIN FYRIR SAMEININGU? 
 „Ná fram faglegum samlegðaráhrifum sem styðja við öfluga heilbrigðisþjónustu og 

fjölbreytt lýðheilsustarf í landinu.  
Auka hagkvæmni í rekstri og draga úr yfirbyggingu. 

 
Í ágúst 2009 skipaði heilbrigðisráðherra nefnd til að gera tillögur um breytta skipan 
stjórnsýslustofnana heilbrigðisráðuneytisins. Nefndin skilaði áfangaskýrslu / umræðu-
tillögum í nóvember 2009 sem voru sendar til umsagnar hlutaðeigandi stofnana. Loka-
skýrslu var síðan skilað til ráðherra í janúar 2010 þar sem m.a. var gerð tillaga um sam-
einingu Lýðheilsustöðvar og landlæknisembættisins. Í frétt á vef heilbrigðisráðuneytis-
ins þann 10. mars 2010 var tilkynnt um fyrirhugaða sameiningu sem væri í samræmi 
við tillögur nefndarinnar og að stefnt væri að því að ný stofnun tæki til starfa 1. janúar 
2011. Í ofangreindri skýrslu er bent á að greining á starfsemi Lýðheilsustöðvar og 
landlæknisembættisins sýni að hlutverk þeirra falli vel saman. Samlegðaráhrif 
sameiningar voru talin vera margvísleg. Báðar stofnanir sinntu ráðgjöf til stjórnvalda 
og almennings, gáfu út leiðbeiningar um vinnulag og framkvæmd verkefna og sinntu 
rannsóknum. Því var talið jákvætt að sameina starfsemi þeirra beggja undir eina 
yfirstjórn og þannig skapa tækifæri til að styrkja og efla starf þeirra enn frekar. Sam-
hliða slíkri sameiningu var stefnt að því að auka hagkvæmni í rekstri, draga úr 
yfirbyggingu og samnýta mannafla betur en gert hafði verið, sérstaklega í verkefnum 
sem snúa að forvörnum, og koma í veg fyrir skörun verkefna. Loks er rétt að nefna að 
stefna stjórnvalda var að sameina og fækka ríkisstofnunum í því augnamiði að styrkja 
starfsemi þeirra og skapa skilyrði fyrir því að unnt yrði að taka á þeirri ágjöf sem 
efnahagur þjóðarinnar hefur orðið fyrir á s.l. árum.“ 

2.  HVER ER FRAMTÍÐARSÝN OG MARKMIÐ FYRIR SAMEINAÐA STOFNUN/VERKEFNI? 
„Framtíðarsýn embættis landlæknis endurspeglast m.a. í þeim rökum sem tilgreind eru 
fyrir sameiningunni hér að framan. Hún á einnig rætur í stefnumótunarvinnu starfs-
manna á árinu 2010, en í henni voru meginþættir í starfsemi sameinaðrar stofnunar 
dregnir fram. Leiðarljós sameinaðrar stofnunar og starfsemi hennar miðast við að bæta 
heilbrigði og lífsgæði fólks á öllum æviskeiðum og vakta gæði heilbrigðisþjónustu og 
lýðheilsustarfs. Þess er vænst að sameinuð stofnun stuðli að heilbrigði landsmanna, m.a. 
með því að efla lýðheilsustarf og tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og stuðla að því að 
lýðheilsustarf og heilbrigðisþjónusta byggist á bestu þekkingu og reynslu á hverjum tíma. 
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Hlutverk og markmið fyrir sameinaða stofnun koma jafnframt fram í lögum númer 
28/2011 um breytingu á lögum nr. 41/2007, um landlækni, með síðari breytingum, og 
um brottfall laga nr. 18/2003, um Lýðheilsustöð. Vinna við gerð frumvarps og stefnu-
mótun sameinaðrar stofnunar fór að hluta til fram samhliða stefnumótunarvinnunni og 
fengu starfsmenn Lýðheilsustöðvar og landlæknisembættisins tækifæri til koma með 
tillögur og ábendingar við gerð frumvarpsins. 
 
Í framtíðarsýn stofnunarinnar um helstu verkefni mun stofnunin og starfsfólk þess: 

• Þjóna almenningi, fagfólki og stjórnvöldum með ráðgjöf og fræðslu sem byggir 
á bestu þekkingu og reynslu hvers tíma.  

• Tryggja að öll starfsemi grundvallist á fagmennsku, trausti og heilindum.  
• Vera vakandi fyrir og bregðast við þróun og breytingum sem hafa áhrif á heil-

brigði og lífsgæði landsmanna.  
• Vera viðbúið og bregðast við óvæntum atburðum sem ógna lífi og heilsu lands-

manna.  
• Styðja við og fylgjast með því að heilbrigðisþjónustan á öllum stigum hennar 

standist kröfur um gæði og öryggi. 
• Afla upplýsinga og skapa nýja þekkingu með faglegum vinnubrögðum. 
• Vera í samstarfi við innlendar og erlendar stofnanir og félagasamtök.  
• Styðja við menntun á sviði lýðheilsu og stuðla að því að menntun heilbrigðis-

starfsmanna sé í samræmi við kröfur heilbrigðisþjónustunnar á hverjum tíma.  
• Stuðla að góðum vinnustaðabrag og starfsanda og tryggja hagkvæmni í rekstri.“  

3.  HVAÐA MEGINBREYTINGAR VERÐA Á ÞJÓNUSTU OG FORGANGSRÖÐUN VERKEFNA FRÁ 
ÞVÍ SEM ÁÐUR VAR? 

„Við sameiningu stofnananna er ekki gert ráð fyrir grundvallarbreytingum á hlutverki. 
Sameinuð stofnun mun því taka við öllum þeim verkefnum sem landlækni var falið að 
sinna samkvæmt lögum um landlækni og verkefnum sem samkvæmt lögum um Lýðheilsu-
stöð voru á ábyrgð Lýðheilsustöðvar. Aftur á móti leiðir sameiningin til endurskipu-
lagningar þessara verkefna sem gefur tækifæri á að samnýta kraftana betur en kostur 
hefur verið á fram að þessu. Í drögum að nýju skipuriti koma fram þrjár meginstoðir í 
starfsemi endurskipulagðs embættis, þ.e. áhersla á áhrifaþætti heilbrigðis sem tengjast 
m.a. lífsháttum fólks, sóttvarnir og svo eftirlit, gæði og þjónusta. Til stuðnings þessum 
meginþáttum sameinast svið heilbrigðistölfræði embættis landlæknis rannsóknasviði Lýð-
heilsustöðvar með það að markmiði að efla rannsóknir um heilsu og líðan landsmanna og 
úrvinnslu gagnagrunna embættis landlæknis fyrir eftirlit og stefnumörkun stjórnvalda. Auk 
þess má geta samlegðaráhrifa í rekstri embættisins, s.s. hvað varðar eignaumsýslu, tölvu-
kerfi, útgáfu, heimasíðu og innra gæðastarf. 
 
Stefnt er að því að sameina til verka fagfólk úr báðum stofnunum til að efla núverandi starf 
en samtímis marka nýjar áherslur. Með nýju lögunum fær stofnunin t.d. tækifæri til að 
sinna betur eftirliti með heilbrigðisstofnunum og gæðum þjónustunnar og meta reglulega 
árangur af lýðheilsustarfi. Sameinaðrar stofnunar bíða því viðamikil verkefni sem vonir 
standa til að verði hægt að sinna af meira afli en hingað til.“  
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4.  HVAÐA MÆLIKVARÐAR VERÐA NOTAÐIR TIL AÐ LEGGJA MAT Á ÁRANGUR SAMEININGAR? 
„Í stefnumótunarvinnu starfsmanna og stjórnenda sameinaðrar stofnunar hefur verið 
lögð áhersla á að greina mismunandi drifkrafta í framtíðar starfsumhverfi. Í fram-
haldinu verða byggðir upp verkferlar sem svarað geta margvíslegum og ólíkum kröfum 
til stofnunarinnar. Mælikvarðar árangurs munu þannig m.a. taka til aukinnar hag-
kvæmni í rekstri en þó fyrst og fremst í árangri af þeim verkefnum sem sameinuð 
stofnun mun sinna. Í því felst m.a. öflug upplýsingagjöf til almennings, úrvinnsla 
gagnagrunna og eftirlitsþáttur embættisins, góðar rannsóknir, vel skipulögð forvarnar-
verkefni og skjót og góð viðbrögð við óvæntri vá eða faröldrum, svo dæmi séu tekin. 
 
Í stuttu máli þá verður, við mat á árangri sameiningarinnar, stuðst við þá framtíðarsýn 
um starf stofnunarinnar sem lýst var hér að framan. Á grunni hennar mun starfsfólk 
vinna að stefnumótun hvert á sínu sviði og skilgreina viðeigandi mælikvarða til að 
meta árangur starfsins og þar með sameiningarinnar. 
 
Loks má nefna að í upphafi var gerð samrunaáætlun í samræmi við leiðbeiningar í riti 
fjármálaráðuneytisins, Sameining ríkisstofnana og tengdar breytingar (sjá bls. 78–79), 
farið yfir þá þætti sem þar eru settir fram og lagt mat á stöðuna áður en sameiningar-
ferlið hófst. Þetta gefur tækifæri til að bera saman þessa þætti fyrir og eftir breytingu. 
Mögulegt verður einnig að nýta starfsánægjukannanir SFR og fleiri sem báðar stofn-
anir hafa tekið þátt í og bera saman niðurstöður fyrir og eftir breytingu en þessar 
kannanir eru sambærilegar milli ára.” 

B. FJÁRHAGSLEGT MAT 

5.  HEFUR FARIÐ FRAM FJÁRHAGSLEGT MAT Á SAMEININGU STOFNANA/VERKEFNI? 
„Í greinargerð með frumvarpi til áðurnefndra laga nr. 28/2011 er fjallað um fjárveit-
ingar til stofnananna. Fjárveitingar nýs embættis verða þær sömu og hefðu annars 
gengið til hvorrar stofnunar. Fjárveitingar til þeirra eru alls 660,4 m.kr. á fjárlögum 
ársins 2011. Samlegðaráhrifin eru talin vera margvísleg, en sameiningunni er m.a. 
ætlað að styrkja og efla þá vinnu sem snýr að lýðheilsu og heilsuvernd og skapa tæki-
færi fyrir ný og markvissari vinnubrögð á þessu sviði. Sameiningin mun einnig auka 
fjárhagslega hagkvæmni í rekstri, draga úr yfirbyggingu og leiða til betri nýtingar 
mannafla, sérstaklega í verkefnum sem snúa að forvörnum. Ekki hefur verið unnin 
sérstök úttekt á fjárhagslegum samlegðaráhrifum stofnananna tveggja. 
 
Ráðuneytið telur að talsverð hagræðing verði í rekstri í kjölfar sameiningarinnar þann-
ig að unnt verði að mæta aðhaldsmarkmiði ársins 2011, en fjárveitingar beggja stofn-
ana lækkuðu um 9% í fjárlögum ársins 2011 vegna áforma um samdrátt í ríkisút-
gjöldum. 
 
Kostnaður við sameiningu stofnananna og við flutning í nýtt húsnæði er áætlaður 30 
m.kr. og er miðað við að honum verði mætt með því að ganga á ónýttar fjárveitingar 
stofnananna frá fyrri árum, en þær námu alls 79,2 m.kr. í árslok 2009. 
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Kostnaður sem þegar hefur fallið til hjá stofnununum vegna sameiningarinnar er um 
15,7 milljónir króna. Hér er um að ræða kostnað vegna ráðgjafavinnu við stefnumótun, 
við þarfagreiningu og auglýsingu leiguhúsnæðis og samningsgerðar þar um og við 
undirbúning og kaup á nýju vefumsjónarkerfi. Einnig er hér um að ræða kostnað við 
nýtt skjalakerfi o.fl. Báðar stofnanirnar hafa á umliðnum misserum beðið með 
endurnýjun, uppfærslur og kaup á ýmsu vegna fyrirhugaðrar sameiningar til að gæta 
ýtrustu hagkvæmni og koma í veg fyrir tvöföldun.“ 

6.  HVER ERU FJÁRHAGSLEGU MARKMIÐIN OG HVERNIG Á AÐ NÁ ÞEIM?  

I.  FÆKKA STARFSFÓLKI? 
„Lagt var upp með að starfsfólki yrði ekki sagt upp við sameininguna. Ekki er þörf á að 
leggja niður aðra hvora forstjórastöðuna, þar sem forstjóri Lýðheilsustöðvar er ráðinn 
tímabundið. Verkefni stofnananna skarast að einhverju leyti. Sameiningin mun, eins 
og áður sagði, leiða til betri nýtingar mannafla í þeim verkefnum sem stofnuninni er 
ætlað að sinna. 

II.  SAMNÝTA HÚSNÆÐI, TÆKI O.S.FRV? 
„Áformað er að ný sameinuð stofnun verði starfrækt á einum stað. Upplýsingakerfi 
verða sameinuð og önnur stoðþjónusta.“ 

7. HEFUR VERIÐ GERÐ REKSTRARÁÆTLUN FYRIR SAMEINAÐA STOFNUN?  

I.  FYRIR FYRSTA REKSTRARÁRIÐ?  
„Þegar frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2011 lá fyrir var ekki búið að samþykkja ný lög 
um sameinaða stofnun landlæknis og Lýðheilsustöðvar á Alþingi. Ráðuneytið fór fram 
á að báðar stofnanirnar skiluðu rekstraráætlunum fyrir árið 2011. Rekstraráætlanirnar 
hafa báðar verið samþykktar og lesnar inn í bókhaldskerfi ríkisins. Eftir að lög um 
stofnunina voru samþykkt á Alþingi 30. mars 2011 var aftur óskað eftir rekstraráætlun 
fyrir sameinaða stofnun frá 1. maí 2011 að telja þegar lögin taka gildi og er sú rekstrar-
áætlun í vinnslu.“ 

II.  LANGTÍMAÁÆTLUN (3-5 ÁRA)? 
„Ráðuneytið hefur ekki farið fram á að stofnanir þess geri rekstraráætlanir til lengri 
tíma en eins árs.“ 

8. HVER ER ÁÆTLAÐUR HEILDARKOSTNAÐUR VIÐ SAMEININGUNA? 
„Ekki var veitt sérstök fjárveiting til að standa straum af sameiningu embættis land-
læknis og Lýðheilsustöðvar. Í undirbúningnum að sameiningarferlinu fengu stofnan-
irnar vilyrði ráðuneytisins til að nýta hluta af óráðstafaðri fjárheimild í árslok 2009 upp 
á móti þeim kostnaði sem félli til vegna sameiningarinnar. Mjög snemma í ferlinu var 
ráðið ráðgjafafyrirtæki til að hjálpa til við að undirbúa sameininguna. Beinn útlagður 
kostnaður sem fallið hefur til vegna undirbúnings að sameiningunni hefur því verið 
greiddur af báðum stofnunum. Sjá einnig svar í lið B. 5.” 
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C. STJÓRNUN SAMEININGAR 

9. ER BÚIÐ AÐ SKIPA Í STÝRIHÓP OG RÁÐA VERKEFNISSTJÓRA? 
„Þann 2. mars 2010 fól ráðherra settum forstjóra Lýðheilsustöðvar verkstjórn í sam-
einingarferlinu og að leiða þá sameiningarvinnu sem framundan var í samráði við 
landlækni.  
 
Undirbúningshópur sameiningar 
Samhliða setti ráðherra á fót undirbúningshóp undir formennsku ráðuneytisins til að 
vinna að sameiningu Lýðheilsustöðvar og landlæknisembættisins með forstjóra Lýð-
heilsustöðvar og landlækni. Í undirbúningshópnum sátu auk forstöðumanna þrír skrif-
stofustjórar frá ráðuneytinu.  
 
Stýrihópur 
Jafnframt var settur á fót stýrihópur sameiningar á vegum landlæknisembættisins og 
Lýðheilsustöðvar sem hafði það hlutverk að undirbúa sameininguna. Í honum sátu auk 
forstöðumannanna, skrifstofustjórar fjármála beggja stofnananna og tveir sviðsstjórar, 
einn frá hvorri stofnun. Til stuðnings starfinu var samið við ráðgjafafyrirtækið Netspor 
um aðstoð við sameininguna og stefnumótun endurskipulagðs embættis og vann full-
trúi þess með stýrihópnum.“ 

10. HAFA UMBOÐ OG ÁBYRGÐ LYKILAÐILA Í SAMEININGARFERLINU VERIÐ SKILGREIND 
FORMLEGA? HVERNIG? 

„Forstjóra Lýðheilsustöðvar var falið að hafa verkstjórn í sameiningarferlinu og að leiða 
samrunann ásamt landlækni. Þessir aðilar hafa fundað reglulega og haft umsjón með 
framgangi sameiningarinnar. Að sameiningarvinnunni hafa jafnframt komið starfsmenn 
stofnananna. Sjá einnig lið C.9.” 

11. LIGGUR FYRIR HVERNIG STAÐIÐ VERÐUR AÐ MIÐLUN UPPLÝSINGA MEÐAL LYKILAÐILA 
SAMEININGAR? 

„Stýrihópur um sameiningu landlæknisembættisins og Lýðheilsustöðvar fundaði reglulega 
um sameiningarferlið. Auk þess voru undirhópar skipaðir starfsmönnum beggja stofnana um 
innra starf sameinaðrar stofnunar, m.a. um starfsmannamál, umhverfismál, gæða- og 
öryggismál, tölvumál og vef- og útgáfumál. Umgjörð um starf hópanna var sett fram af 
ráðgjafafyrirtækinu og annaðist starfsmaður þess samræmingu og leiðsögn í starfi þeirra. 
Hóparnir skiluðu allir skýrslum og tillögum sem eru aðgengilegar í skjalavistunarkerfum 
stofnananna auk fundargerða um störf þessara hópa, jafnt sem fundargerða stýrihóps sem 
allir starfsmenn hafa haft aðgang að. 
 
Fundir með starfsmönnum og helstu hagsmunaaðilum hafa verið haldnir vegna 
stefnumótunarvinnu og hefur gögnum bæði fyrir og eftir þá vinnu verið dreift til 
hlutaðeigandi eftir atvikum. Auk þess hefur sameiningin og fjölmargar hliðar þeirrar 
vinnu verið reglulega til umræðu á fundum beggja stofnana, bæði á fundum yfir-
stjórna hvorrar stofnunar fyrir sig og á reglulegum starfsmannafundum og liggja fyrir 
fundargerðir frá þeim sem aðgengilegar eru í skjalavistunarskerfum stofnananna. 
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Sameiningin hefur einnig verið til umræðu á samráðsfundum með heilbrigðisráðu-
neytinu þar sem drög að skipuriti voru m.a. kynnt, auk funda með einstökum starfs-
mönnum og/eða yfirmönnum ráðuneytisins og samskipta með tölvupósti til upplýs-
inga og samráðs. Við ráðherraskipti í september 2010 sendu forstjóri Lýðheilsustöðvar 
og landlæknir ráðherra og ráðuneytisstjóra minnisblað um stöðu sameiningar og verk-
efni framundan og óskuðu eftir fundi með nýskipuðum ráðherra. Sá fundur var 
haldinn þ. 21. september 2010 þar sem áframhaldandi umboð var veitt til að vinna að 
sameiningu stofnananna.  
 
Í sameiningarferlinu hafa sex sameiginlegir vinnufundir verið haldnir með starfs-
mönnum beggja stofnana: 

• Apríl 2010. Fundur haldinn í heilbrigðisráðuneytinu þar sem hluti starfsmanna 
stofnananna auk lögfræðings úr ráðuneytinu unnu með skilgreiningar á 
nokkrum hugtökum sem tengdust gerð frumvarps um nýja stofnun.  

• Maí 2010. Starfsdagur haldinn með ráðgjafafyrirtækinu Netspori á Hótel 
Cabin. Markmið starfsdagsins var að gefa starfsmönnum tækifæri til að hittast 
en samtímis skapa vettvang til að hefja sameiginlega vinnu við framtíðarsýn 
nýrrar sameinaðrar stofnunar. Á fundinum kynntu nokkrir yfirmenn á stofn-
ununum starfsemi þeirra, verkaskiptingu og starfsmenn hvers sviðs. Jafnframt 
hélt fulltrúi ráðgjafafyrirtækisins fyrirlestur um breytingar og kynnti verkferlið 
framundan. Loks var starfsmönnum raðað í hópa þar sem greining á helstu 
verkefnum var gerð og dregnar fram áherslur til framtíðar. Ráðgjafafyrirtækið 
vann síðan áfram með þá þætti sem fram komu á þessum starfsdegi. 

• Júní 2010. Tveir hálfs dags sviðsmyndafundir voru haldnir í Háskólanum í 
Reykjavík. Auk starfsmanna var fulltrúum helstu hagsmunaaðila boðið á fund-
inn með tölvupósti þar sem sameiningin var kynnt. Það voru m.a. fulltrúar frá 
Landspítala og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, fulltrúar frá heilbrigðis-
stofnunum á landsbyggðinni, félags- og tryggingamálaráðuneytinu, mennta- 
og menningarmálaráðuneytinu, heilbrigðisnefnd Alþingis, háskólum, Geisla-
vörnum ríkisins, Sjúkratryggingum Íslands, Sóttvarnarráði, Lyfjastofnun, Mat-
vælastofnun, Vinnueftirlitinu, Vinnumálastofnun, Sambandi íslenskra sveitar-
félaga o.fl. Einnig var nokkrum helstu félagasamtökum og sjálfseignarstofnun-
um, sem tengjast starfi stofnananna, boðið s.s frá Hjartavernd, Krabbameins-
félagi Íslands, Félagi lýðheilsufræðinga o.fl. og sáu margir þessara aðila sér 
fært að mæta. Fyrir fundinn fengu allir þátttakendur send gögn til undirbún-
ings sem meðal annars byggðu á niðurstöðum frá starfsdeginum í maí og úr 
könnun sem send var til allra starfsmanna og helstu hagsmunaaðila, sbr. hér 
að ofan, auk fjölda félagasamtaka s.s. ÍSÍ, Landsbjargar og Öryrkjabandalags 
Íslands. Á fundunum voru dregnir fram helstu drifkraftar sem móta eiga 
starfsumhverfi stofnunarinnar í framtíðinni, allt til ársins 2030. Í kjölfarið voru 
útbúnar ólíkar sviðsmyndir sem lýsa hugsanlegu starfsumhverfi stofnunarinn-
ar í framtíðinni. Að þeirri úrvinnslu komu auk ráðgjafafyrirtækisins fulltrúar 
beggja stofnananna. Sviðsmyndavinnan var hluti af undirbúningi vegna 
stefnumótunarvinnu. 

• September 2010. Að loknum sumarleyfum starfsmanna var haldinn fundur 
með þeim og fulltrúum ráðgjafafyrirtækisins í Starfsmannahúsi Orkuveitu 
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Reykjavíkur í Elliðaárdal. Niðurstöður úr sviðsmyndavinnunni voru þar kynntar 
og fyrirhugað framhald á stefnumótunarvinnunni. 

• September 2010. Tveir hálfs dags vinnufundir um stefnumótun sameinaðs 
embættis voru haldnir í Félagsheimili Seltjarnarness þ. 16.–17. september 
2010. Markmið fundanna var að móta hugmyndir um hvernig hin nýja stofnun 
muni best geta sinnt hlutverki sínu í framtíðinni. Gögn frá starfsdeginum í maí, 
úr sviðsmyndavinnu og frumvarpavinnu voru nýtt til undirbúnings, auk 
niðurstöðu könnunar sem ráðgjafafyrirtækið gerði meðal starfsmanna, hags-
munaaðila og félagasamtaka um væntingar til nýrrar stofnunnar og um hlut-
verk hennar. Auk fyrirlesturs ráðgjafa var hópavinna og kynning niðurstaðna. 
Sömu hagsmunaaðilum og áður var boðið á fundinn, auk starfsmanna. 

• September 2010. Hálfs dags vinnufundur með starfsfólki stofnananna og 
fulltrúum ráðgjafafyrirtækisins var haldinn þann 21. september 2010 á sama 
stað þar sem unnið var úr sviðsmyndafundunum. 

 
Í sameiningarferlinu hefur verið lögð mikil áhersla á gott upplýsingaflæði til starfs-
manna til að efla áhuga á verkefninu og sameinast um mikilvægi þess starfs sem ferlið 
fól í sér.” 

D. SAMRUNAÁÆTLUN  

12. HEFUR RÁÐUNEYTIÐ SAMÞYKKT SAMRUNAÁÆTLUN (VERK-, TÍMA-, KOSTNAÐARÁÆTLUN)? 

I.  HVENÆR ER RÁÐGERT AÐ LJÚKA VINNU VIÐ LANGTÍMASTEFNUMÓTUN FYRIR 
SAMEINAÐA STOFNUN? 

„Í maí 2010 gerðu Lýðheilsustöð og embætti landlæknis samning við ráðgjafafyrir-
tækið Netspor sem fól í sér umsjón með stefnumótunarvinnu og aðkomu að innleið-
ingu samrunans. Að þessari vinnu komu allir starfsmenn auk þess sem helstu hags-
munaaðilum var boðið til undirbúningsvinnu gerð sviðsmynda. Jafnframt voru gerðar 
kannanir meðal starfsmanna og hagsmunaaðila utan stofnananna og niðurstöðurnar 
nýttar við stefnumótun eins og fram hefur komið. Í framhaldinu var sett fram stefna 
og sýn nýrrar stofnunar og helstu markmið auk þess sem hugmyndir um nýtt skipurit 
voru mótaðar. 
 
Auk áframhaldandi vinnu við skipurit hefur stefnumótun um innra skipulag 
endurskipulagðs embættis verið í mótun. Meginhlutverk sviða endurskipulagðs emb-
ættis hafa verið skilgreind sem og ábyrgðarsvið sviðsstjóra. Niðurstaða þeirrar vinnu 
var að hver sviðsstjóri muni bera ábyrgð á faglegu starfi á sínu sviði auk þess að bera 
ábyrgð á rekstri sviðsins og á starfsmannahaldi.  
 
Auk skilgreiningar á störfum sviðsstjóra hefur verið unnið að langtímastefnumótun 
nýrra sviða embættisins. Grunnstólpar hvers sviðs hafa verið skilgreindir. Frekari út-
færsla þeirra bíður endanlegrar ákvörðunar um skipulagsbreytingar á embættinu. 
Þegar ákvörðun um þær liggur fyrir verður starfsfólki hvers sviðs boðið að koma að 
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frekari útfærslu á langtímamarkmiðum síns sviðs og skilgreina mælikvarða til að meta 
árangur starfsins.” 

II.  HVENÆR ER RÁÐGERT AÐ LJÚKA VINNU VIÐ NÝTT SKIPURIT? 
„Tillaga að nýju skipuriti liggur nú þegar fyrir og útfærsla þess á lokastigi. Starfsmönnum 
beggja stofnana og ráðuneyti hafa verið kynntar fyrirhugaðar breytingar og þeim gefið 
tækifæri á að koma með athugasemdir.“ 

III.  HVENÆR ER RÁÐGERT AÐ LJÚKA VERKLAGSREGLUM FYRIR MEGINÞÆTTI STARFSEM-
INNAR (T.D. INNKAUP)? 

„Eins og kemur fram hér að ofan þá hefur verið unnið margvíslegt undirbúningstarf 
fyrir sameininguna. Hér má t.d. nefna að ákveðið hefur verið að taka upp nýtt 
skjalavistunarkerfi (OneSystems, http://www.onesystems.is/) og nauðsynleg uppsetn-
ing á hugbúnaði er hafin. Á grundvelli niðurstöðu vefhóps um sameininguna hefur 
einnig verið tekin ákvörðun um nýtt vefumsýslukerfi (Vyre Unify, http://www. 
tmsoftware.is/vorur/vara/item121/). Það mun skapa stofnuninni nýja og betri ásýnd 
gagnvart notendum heimasíðunnar og bæta aðgengi að upplýsingum, svo dæmi sé 
tekið. Hópur um umhverfismál hefur tekið til skoðunar innra starf hvað varðar 
umhverfisvæn innkaup og notkun eigna. Unnið verður að mótun nýrrar stefnu í 
mannauðsmálum og innra gæðastarfi sem vonandi liggur fyrir ekki seinna en í árslok 
en tillögur og hugmyndir liggja þegar fyrir um slíkt ásamt fleiru úr hópavinnu (sjá lið 
11). Frekari stefnumótun sviða er síðan í undirbúningi, sbr. umfjöllun hér að framan.” 

13.  ER RÁÐGERT AÐ ENDURSKOÐA SAMRUNAÁÆTLUNINA REGLULEGA? HVERSU OFT? 
„Samrunaáætlun sem gerð var í maí 2010 og getið var um í lið A.4 hér að framan var 
endurskoðuð í september 2010 og hefur áfram verið í endurskoðun, meðal annars 
m.t.t. þeirrar tafar sem varð á afgreiðslu laga um sameiningu stofnananna. Jafnframt 
er unnið að áætlun um innleiðingu, m.a. í ljósi breytinga sem urðu á frumvarpinu í 
þriðju umræðu á Alþingi sem leiddu til þess að fyrirhugaðar skipulagsbreytingar færast 
fram á sumar.“ 

14. HVERJAR ERU HELSTU ÁHÆTTUR Í SAMEININGARFERLINU? 

I.  TIL HVAÐA RÁÐSTAFANA VERÐUR GRIPIÐ TIL AÐ FYRIRBYGGJA AÐ SAMEININGIN 
MISTAKIST? 

„Ljóst er að sameining landlæknisembættisins og Lýðheilsustöðvar mun leiða til þess 
að starfsmenn þurfa að aðlaga sig að nýju vinnustaðaumhverfi og nýju samstarfsfólki. 
Hvor stofnun hefur sinn vinnustaðabrag og eins má nefna að skipulagsbreytingar geta 
haft í för með sér breytingar á störfum og kjörum starfsfólks. Slíkt veldur óróleika og 
óvissu sem er gjarnan fylgifiskur breytinga. Þekkt er að breytingar valda oft bæði 
eftirvæntingu og kvíða; kvíða vegna hins óþekkta og eftirvæntingu vegna þeirra 
tækifæra sem breytingin getur haft í för með sér. Til að fyrirbyggja að erfiðleikar komi 
upp að þessu leyti hefur m.a. verið unnið að því að skapa tækifæri fyrir starfsfólk til að 
hittast og kynnast hvert öðru auk þess sem starfsmannafélögin voru hvött til að funda. 
Starfsfólk beggja stofnana hefur t.d. kynnt starfsemina fyrir hvert öðru auk þess sem 
unnið hefur verið að sameiginlegum verkefnum eins og fram hefur komið. Einnig hefur 
starfsfólki verið boðið að koma að undirbúningi og stefnumótunarvinnunni eftir áhuga 
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og þeim viðfangsefnum sem hafa verið til skoðunar hverju sinni og hefur starfsfólk 
beggja stofnanna lagt þar mikilsverða vinnu af mörkum.  
 
Forstöðumenn stofnananna hafa einnig lagt ríka áherslu á upplýsingamiðlun um sam-
eininguna og reglulega hafa verið umræður á starfsmannafundum beggja stofnananna 
þar sem leitast hefur verið við að gefa starfsfólki tækifæri til að spyrja og tjá sig um 
leið og miðlað var nýjustu upplýsingum, s.s. um stefnumótunarvinnu, húsnæðismál, 
frumvarpavinnu, samskipti við ráðuneyti, heilbrigðisnefnd Alþingis, stéttarfélög og 
réttindamál o.fl. Auk þess var upplýsingum miðlað með tölvupósti og á sérstökum 
fundum eftir þörfum. Öllum starfsmönnum Lýðheilsustöðvar var þannig sendur tölvu-
póstur þar sem fram komu svör við nokkrum helstu spurningum starfsmanna um rétt-
indi, s.s. varðandi orlof, lífeyrissjóð, launakjör o.fl. vegna niðurlagningar starfa á Lýð-
heilsustöð frá og með 1. maí 2011. Bæði fjármálaráðuneytið og velferðarráðuneytið 
hafa veitt ráðgjöf vegna starfsmannamála tengdum sameiningunni. Fundað hefur 
verið með stéttarfélögunum, BHM, SFR og Fíh ásamt trúnaðarmönnum. 
 
Á starfsmannafundum hefur jafnframt í vissum tilvikum verið fléttað inn umræðum og 
fræðslu um breytingaferlið, m.a. skv. kenningu Kurt Lewin, og farið yfir viðbrögð við 
breytingum og andstöðu við þær en ætíð þarf að reikna með að fram komi andstaða 
við breytingar og/eða breytingaferlið sem m.a. getur helgast af skorti á upplýsingum. 
Mannlegi þátturinn hefur því fengið sess á dagskrá en fræðin sýna að sá þáttur er 
oftast vanmetinn í sameiningarferlinu. Nátengt breytingaferli eða sameiningarferli er 
oft sorgarferli og var sorgarferli Elisabeth Kübler - Ross rætt á fleiri en einum 
starfsmannafundi.  
 
Um aðrar ráðstafanir til að fyrirbyggja að sameiningin mistakist, sbr. spurningu 14.i, 
vísast jafnframt til annarra svara í þessu skjali um undirbúning sameiningarinnar, 
einkum A. Markmið sameiningar og C. Stjórnun sameiningar. Undirbúningur hefur 
miðast við að lágmarka hættu á eða koma í veg fyrir að erfiðleikar komi upp þegar að 
sameiningu kemur og sameinuð stofnun verði í stakk búin að sinna hlutverki sínu skv. 
lögum og leysa verkefni sín vel og tímanlega. Í því felst einnig m.a. að innra skipulag 
liggi fyrir, þ.m.t ábyrgð og verkaskipting og boðleiðir verði skýrar auk annarra þátta.“ 

15. HVAÐA AÐGERÐIR VERÐUR RÁÐIST Í TIL AÐ TRYGGJA ÖFLUGA VINNUSTAÐAMENNINGU Í 
SAMEINAÐRI STOFNUN? 

„Undirbúningur sameiningarinnar, þ.m.t. sameiginlegir vinnudagar, þar sem starfsfólk 
fékk tækifæri til að hittast, svo og hópavinna þar sem í hverjum hópi voru starfsmenn 
beggja stofnana (sjá lið 11), hefur leitt til þess að starfsfólk þekkir nokkuð til hvers 
annars og þeirra viðhorfa og gilda sem einkenna hvora stofnun. Ljóst er að báðar 
stofnanirnar hafa sína menningu og er mikilvægt að halda í það sem gott er frá 
hvorum vinnustaðnum fyrir sig um leið og þróuð er ný, sameiginleg vinnustaðamenn-
ing. Stjórnendur munu styðja við og hvetja til öflugs starfs á vegum starfsmanna-
félagsins. Einnig getur skipulag húsnæðis og möguleikar starfsfólks til að kynnast skipt 
máli auk þess sem áfram þarf að huga að liðsheildarvinnu. Samstarf, bæði vegna 
verkefna og hlutverks stofnunarinnar en einnig tengt innleiðingu sameiningarinnar, 
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gefur tækifæri til að móta og endurskilgreina ýmsa þætti vinnustaðamenningar og 
móta sameiginleg gildi. 
 
Lifandi umræða um stefnumótun og markmið gefur tækifæri til að stuðla að jákvæðri 
menningu. Einnig er mikilvægt að styðja við góða þekkingarstjórnun sem m.a. felst í 
því að tryggja árangursríka innleiðingu á nýju skjalavistunarkerfi og verklagsreglum. 
Sjá einnig lið 14 hér að ofan. 
 
Í þessu sambandi má m.a. nefna að það hefur verið mjög skýrt af hálfu stjórnvalda að 
um sé að ræða sameiningu tveggja stofnana í eina nýja og sterkari stofnun. Því hefur 
verið lögð áhersla á að flytja í nýtt húsnæði. Samningur um flutning í húsnæði Heilsu-
verndarstöðvar Reykjavíkur er nú á lokastigi. Flutningur þangað og saga hússins gefa 
tækifæri á því að byggja upp nýjan og öflugan vinnustaðabrag fyrir endurskipulagt 
embætti landlæknis.“ 

16.  HEFUR VERIÐ GERÐ KYNNINGARÁÆTLUN? HVERNIG HEFUR SAMEININGIN VERIÐ KYNNT 
HINGAÐ TIL? 

„Fyrirhuguð sameining hefur verið kynnt á margvíslegan hátt. Eins og fram hefur komið 
hefur sameiningin verið kynnt starfsmönnum stofnananna. Gagnvart hagsmunaaðilum 
hefur sameiningin verið kynnt í stefnumótunarvinnunni þar sem fjölmörgum var boðið að 
taka þátt. Sameiningin og aðdragandi hennar hefur einnig verið kynnt á fjölmörgum 
fundum og ráðstefnum allt frá upphafi ferilsins vorið 2010 og þannig hefur upplýsingum 
verið komið á framfæri til þúsunda einstaklinga, ef allt væri talið. Sameiningin hefur einnig 
verið til umræðu í fjölmiðlum og umræður á Alþingi vöktu athygli. Loks má nefna að 
sameiningin hefur verið kynnt í fréttum á heimasíðum bæði landlæknisembættisins og 
Lýðheilsustöðvar auk ráðuneytisins, fyrst á vorinu 2010, aftur haustið 2010 og loks nú í 
apríl 2011. Sameiningin verður síðan kynnt frekar hérlendis og erlendis.“ 

E. ANNAÐ  

17. ERU ÖNNUR ATRIÐI SEM RÁÐUNEYTIÐ VILL KOMA Á FRAMFÆRI VARÐANDI SAMEININGUNA? 
„Við undirbúning sameiningarinnar var frá upphafi reiknað með að frumvarp um nýja 
stofnun yrði afgreitt frá Alþingi fyrir jól með gildistöku 1. janúar 2011. Velferðarráðherra 
mælti fyrir frumvarpinu þ. 11. nóvember 2010 og miðaðist allur undirbúningur og 
skipulagning við árslok 2010. Sem dæmi má taka að vinna við þarfagreiningu fyrir nýtt 
húsnæði fór fram vorið 2010 og auglýst eftir húsnæði á vegum Framkvæmdasýslu ríkisins í 
maí 2010, þannig að takast mætti að útvega húsnæði og ljúka samningsferli fyrir komandi 
áramót 2010. Það tókst þó ekki og var frumvarpið fyrst samþykkt þann 30. mars 2011 með 
gildistöku 1. maí 2011. Þó stefnumótun stjórnvalda lægi fyrir í öllu sameiningarferlinu er 
ljóst að töfin olli m.a. óvissu meðal starfsfólks um framgang málsins á Alþingi. Draga má 
þann lærdóm af þessu að æskilegt sé að samþykkja lög um sameiningu í upphafi og hefja 
síðan undirbúning ef sameina á stofnanir með lagasetningu. Þó er vert að halda því til haga 
að það hefur vissulega verið kostur að saman fór vinna við frumvarpsgerðina og 
stefnumótun sameinaðrar stofnunar. 
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Rétt er að vekja athygli á því að frumvarp um sameininguna, sem heilbrigðisráðherra lagði 
fyrir Alþingi, breyttist í kjölfar meðferðar þess hjá þinginu. Við lokaumfjöllun Alþingis á 
frumvarpinu voru samþykktar eftirfarandi breytingar: 

• Heiti embættisins verður embætti landlæknis, ekki Landlæknir-Lýðheilsa eins og 
heilbrigðisnefnd Alþingis lagði til. 

• Öll störf hjá Lýðheilsustöð verða lögð niður frá 1. maí 2011. Starfsmönnum skal 
boðið starf hjá embætti landlæknis frá og með sama tíma. Aftur á móti miðaði 
frumvarp ráðherra og afgreiðsla heilbrigðisnefndar við að öll störf yrðu lögð niður 
hjá báðum stofnunum og til yrði ný stofnun. 

• Embætti landlæknis tekur frá 1. maí 2011 við eignum Lýðheilsustöðvar sem og 
réttindum og skyldum hennar að því er varðar framkvæmd þeirra laga sem falla 
undir málefnasvið hennar á þeim tíma. 

 
Með hliðsjón af ofangreindum breytingum er ljóst að eðli þeirrar sameiningar sem 
heilbrigðisráðherra lagði upp með breyttist töluvert og hafði neikvæð áhrif á starfsmenn, 
ekki síst Lýðheilsustöðvar og hefur leitt til breytinga á áætlun vegna innleiðingar. Nú þegar 
hefur forstjóri Lýðheilsustöðvar afhent starfsmönnum uppsagnarbréf vegna niðurlagning-
ar starfa 1. maí 2011 (þrír af þeim áttu biðlaunarétt og fengu tilkynningu um niðurlagningu 
starfa) og samhliða fengu starfsmenn afhent bréf frá landlækni með boð um starf. 
 
Við sameiningu stofnana geta verið skiptar skoðanir meðal starfsmanna, bæði um eðli 
sameiningarinnar og markmið en einnig um það samrunaferli sem unnið er eftir og ýmsar 
ákvarðanir í því. Svo var einnig í þessari sameiningarvinnu. Á sama tíma er ljóst að starfs-
menn beggja stofnana hafa lagt af mörkum þýðingarmikla vinnu og sameinast um að skil-
greina veigamestu verkefni og framtíðarsýn nýrrar stofnunnar til að sameinuð stofnun 
megi verða sem öflugust. Miklisvert er að innleiðing sameiningar takist vel og starfsmenn 
og stjórnendur sameinist um að skapa öfluga stofnun sem hvort tveggja í senn sinnir 
hlutverki sínu vel og er góður og eftirsóknarverður vinnustaður.“ 
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