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1 Inngangur 
Hér er samantekt á þeim þáttum sem ráðast þarf í áður en til framkvæmda við Hvammsvirkjun 
kemur, taka þarf tillit til við hönnun, ráðast í á framkvæmdatíma og eftir tilkomu virkjunarinnar 
vegna: 

• lýsingar í skýrslu um mat á umhverfisáhrifum sem úrskurðir Skipulagsstofnunar og 
ráðherra byggja á, 

• mótvægisaðgerða sem getið er í matsskýrslu, 
• skilyrða í úrskurði Skipulagsstofnunar, 
• skilyrða í úrskurði umhverfisráðherra, 
• atriða sem ákveðin hafa verið síðar. 

Kaflarnir eru þannig byggðir upp að fyrst er fjallað um það sem gera þarf áður en framkvæmdir 
hefjast, síðan það sem gera þarf á framkvæmdatíma virkjunarinnar og loks það sem gera þarf 
eftir að framkvæmdum líkur.   
Rétt er að vekja athygli á því að hluti þeirra verkefna/rannsókna sem fjallað er um í þessari 
skýrslu eru þegar hafin og jafnvel lokið.  Ekki er gerð grein fyrir stöðu einstakra 
verkefna/rannsókna í skýrslunni. 

1.1 Úrskurður Skipulagsstofnunar 
Skipulagsstofnun úrskurðaði um mat á umhverfisáhrifum fyrir Hvammsvirkjun (ásamt Núps- og 
Holtavirkjun) 19. ágúst 2003.  Í úrskurðinum kemur fram að Skipulagsstofnun fallist á byggingu 
Hvammsvirkjunar með eftirtöldum skilyrðum: 

1. Framkvæmdaraðili endurheimti votlendi á Suðurlandi sem er a.m.k. til jafns að 
flatarmáli og það votlendi sem raskast eða verður fyrir áhrifum við fyrirhugaðar 
framkvæmdir í samráði við hlutaðeigandi landeigendur og sveitarstjórnir. Áður 
en framkvæmdir hefjast skal framkvæmdaraðili bera áætlun um endurheimt 
votlendisins undir Umhverfisstofnun.  

2. Framkvæmdaraðili fyrirbyggi fok á sand- og aurasvæðum sem þorna við 
framkvæmdirnar með aðgerðum í samráði við Landgræðslu ríkisins og 
Umhverfisstofnun.  

3. Framkvæmdaraðili vakti öldurof og eyðingu gróðurs á ströndum lóna í 10 ár 
eftir að þau verða tekin í notkun og hafi samráð við sveitarstjórnir, 
Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins um mótvægisaðgerðir verði þeirra 
þörf. Áður en framkvæmdir hefjast skal framkvæmdaraðili bera áætlun um 
vöktun undir Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins.  

4. Áður en til framkvæmda kemur þarf framkvæmdaraðili að standa fyrir þeim 
viðbótarrannsóknum um grunnástand lífríkis í Þjórsá sem lagðar eru til í 
sérfræðiskýrslu Veiðimálastofnunar um lífríki Þjórsár og raktar eru í kafla 4.3.3 
í þessum úrskurði. Í ljósi niðurstaðna þessara rannsókna þarf framkvæmdaraðili 
að útfæra nánar og grípa til þeirra mótvægisaðgerða sem lagðar eru til í 
fyrrnefndri sérfræðiskýrslu Veiðimálastofnunar. Að loknum framkvæmdum 
þarf framkvæmdaraðili að fara að þeim tillögum að vöktun sem fram koma í 
sérfræðiskýrslunni og raktar eru í kafla 4.3.3 í þessum úrskurði. Vöktun þarf að 
standa yfir í a.m.k. 10 ár frá því að starfsemi virkjananna hefst. 
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Viðbótarrannsóknir, mótvægisaðgerðir og vöktun þarf að vinna í samráði við 
og bera undir veiðimálastjóra.  

5. Framkvæmdaraðili fari að tillögum Fornleifaverndar ríkisins að 
mótvægisaðgerðum vegna áhrifa á hvern og einn fundarstað fornleifa sem 
raktar eru í kafla 4.2 í þessum úrskurði. Framkvæmdaraðili þarf að standa fyrir 
könnun á fornleifum á áhrifasvæði vega, slóða, vinnubúða og háspennulínu 
áður en framkvæmdir hefjast í samráði við Fornleifavernd ríkisins og fara að 
þeim tillögum að mótvægisaðgerðum sem stofnunin kann að gera vegna áhrifa 
á fornleifar á þessum svæðum.  

Fjallað verður um öll þessi skilyrði á viðeigandi stöðum í köflum 2-4.   

1.2 Úrskurður frá umhverfisráðuneytinu 
Úrskurður Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum var kærður til 
umhverfisráðuneytisins.  Í úrskurði umhverfisráðuneytisins koma kærurnar fram auk 
umfjöllunar um þær.  Í megindráttum var úrskurður Skipulagsstofnunar staðfestur þó með 
eftirfarandi breytingum: 
Skilyrði 3 frá Skipulagsstofnun var breytt á eftirfarandi hátt, sjá undirstrikaðan kafla: 

3. Framkvæmdaraðili vakti öldurof og eyðingu gróðurs á ströndum lóna á meðan 
virkjunin er starfrækt og hafi samráð við sveitarstjórnir, Umhverfisstofnun og 
Landgræðslu ríkisins um mótvægisaðgerðir verði þeirra þörf. Áður en 
framkvæmdir hefjast skal framkvæmdaraðili bera áætlun um vöktun undir 
Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins.  

Skilyrðum 6 og 7 bætt við: 

6. Samhliða hönnun virkjunarinnar, framkvæmdaraðili láta gera áhættumat fyrir 
virkjunina þar sem sýnt er fram á að árleg staðaráhætta fólks á svæðinu eftir 
byggingu mannvirkjanna verði ekki meiri en talin er ásættanleg vegna 
ofanflóða.  

7. Framkvæmdaraðili girði af farveg árinnar á báðum bökkum hennar eftir þörfum 
og setji upp aðvörunarskilti á viðeigandi stöðum til að draga úr hættu vegna 
skyndilegrar rennslisaukningar. Jafnframt skal framkvæmdaraðili setja upp 
aðvörunarbúnað sem gefur til kynna með hljóðmerki slíka hreyfingu á loku 
stíflunnar.  

Einnig verður fjallað um þessi skilyrði á viðeigandi stöðum í köflum 2-4. 
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2 Áður en framkvæmdir hefjast 

2.1 Gróðurfar og landnotkun 

2.1.1 Rannsóknir 
Umhverfisstofnun hefur lagt til að gerðar verði frekari rannsóknir á útbreiðslu fléttuháðu 
sveppategundarinnar Llimoniella neglecta sem fundist hefur innan lónstæðis Hagalóns.  Lagt er 
til að útbreiðsla þessarara tegundar verði skoðuð innan lónstæðisins og ofan og neðan við 
áhrifasvæði virkjunarinnar áður en framkvæmdir hefjast. 
Í úrskurði Skipulagsstofnunar kemur fram að stofnunin telji æskilegt að rannsaka þetta en setur 
ekki skilyrði um það.   
Í bréfi frá LV til Skipulagsstofnunar frá 30.7.2003 kemur fram að Landsvirkjun geri ekki 
athugasemdir við breytingu á umsögn Umhverfisstofnunar um þetta mál. 
Ákveða skal sem fyrst hvaða stefnu Landsvirkjun tekur í þessu máli.  Huga þarf að þessu það 
tímanlega að hægt verði að ná að ljúka þessum rannsóknum áður en að framkvæmdum kemur ef 
ákveðið verður að fara í þær.   

2.1.2 Endurheimting gróðurlendis 
Áður en framkvæmdir hefjast þarf að ganga frá því hvenær gróðurlendi sem endurheimt verður 
skal endurheimt.   
Í matsskýrslu kemur fram að fyrirhugað sé að endurheimta gróðurlendi sem hverfur undir lónið 
með því að dæla úr lóninu.  Þar segir að jarðvegur af svæðinu verði nýttur eins og kostur er til 
að græða upp eftir dælingu og að kappkostað verði að endurheimta tún, bæði þau sem fara undir 
lónið og þau sem blotna upp við jaðra þess.  Í skýrslunni kemur ekki fram hvenær þessu skal 
lokið en í svari Landsvirkjunar við athugasemd Sigrúnar Guðlaugsdóttur og Kristmundar 
Sigurðssonar kemur fram að unnt sé að hefjast handa við nýrækt strax við upphaf framkvæmda 
og ekki sé nauðsynlegt að bíða eftir að aur setjist til í Hagalóni því nægilegt efni sé til staðar í 
ánni á þessu svæði.  Þar kemur einnig fram að ætla megi að fáum árum eftir að virkjun taki til 
starfa verði stærð og afkastageta túna í landi Haga orðin sambærileg eða meiri en nú er.   
Vegna þessa þarf að skoða fyrir framkvæmdir hvað skal endurheimt, hvar og hvenær svo hægt 
sé að standa við þessi orð.  Mikilvægt er í þessu sambandi að ákveða hvaða svæði verða tekin 
fyrir hvenær og hafa við þessa vinnu samráð við viðeigandi aðila, landeigendur og 
gróðurvistfræðing.  Áætlun er nauðsynleg fyrir þessa vinnu. 

2.1.3 Endurheimting votlendis 
Áður en framkvæmdir hefjast þarf að gera áætlun um endurheimtingu votlendis (um 0,14 km2) 
og bera hana undir Umhverfisstofnun.  Þetta er skilyrði frá Skipulagsstofnun, skilyrði 1, og því 
ekki hægt að hefja framkvæmdir sé því ekki fullnægt.   

2.1.4 Strandir Hagalóns 
Hanna skal ölduvörn í samræmi við skýrslu um strandrof. 
Áður en framkvæmdir hefjast skal gera áætlun um vöktun á öldurofi og eyðingu gróðurs á 
ströndum Hagalóns. Áætlunina skal vinna í samvinnu við sveitarstjórnir og bera hana undir 
Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins.  Þetta er skilyrði frá Umhverfisráðuneytinu, 
skilyrði 3, og því ekki hægt að hefja framkvæmdir sé því ekki fullnægt.    
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2.2 Lífríki  

2.2.1 Viðbótarrannsóknir á lífríki Þjórsár 
Áður en framkvæmdir hefjast þarf að ljúka viðbótarrannsóknum um grunnástand lífríkis í Þjórsá 
sem lagðar voru til í sérfræðiskýrslu Veiðimálastofnunar og vitnað í í kafla 4.3.3 í úrskurði 
Skipulagsstofnunar.  Þar sem um skilyrði frá Skipulagsstofnun, skilyrði 4, er að ræða er ekki 
hægt að hefja framkvæmdir sé þessu ekki fullnægt.  Samkvæmt kafla 4.3.3 í úrskurðinum þarf 
að ráðast í: 

• Viðbótarrannsóknir á seiðaveitum og væntanlegum árangri slíkra mannvirkja.  Gera 
verkfræðilegar útfærslur á þeim aðgerðum sem helst komi til greina og meta út frá 
straumfræði og fiskatferli. Í skýrslu frá Veiðimálastofnun segir að þetta sé mikilvægast 
við Urriðafossvirkjun en það segir ekki að þetta þurfi einungis að skoða fyrir þá virkjun.  
Meta þarf þörf á aðgerðum við Hvammsvirkjun í samráði við Veiðimálastofnun.   

• Könnun á gönguhegðun og finna göngutíma laxaseiða til sjávar í Þjórsá svo unnt sé að 
tímastilla og hagræða aðferðum til að veita seiðum niður framhjá virkjuninni. 

• Könnun á göngum sjóbirtingsseiða og stálpaðs sjóbirtings á leið til sjávar og bæta 
upplýsingar um stærð og útbreiðslu sjóbirtings á vatnakerfinu. 

• Könnun á gönguhegðun laxfiska á leið upp Þjórsá með rafeindamerkingum. 
Allar viðbótarrannsóknir þarf að vinna í samráði við og bera undir veiðimálastjóra. 
Gera þarf ráð fyrir að tími vinnist til að framkvæma þetta allt áður en að framkvæmdum kemur.   

2.2.2 Mótvægisaðgerðir til viðhalds lífríkis Þjórsár 
Í skilyrði Skipulagsstofnunar, skilyrði 4, segir að framkvæmdaraðili þurfi í ljósi niðurstaðna 
viðbótarrannsóknanna að útfæra nánar og grípa til þeirra mótvægisaðgerða sem lagðar eru til í 
sérfræðiskýrslu Veiðimálastofnunar.  Fyrir framkvæmdir þarf að hafa þessar í huga: 

• Stýra rennsli í farvegum með skertu rennsli og forðast snöggar rennslisbreytingar.  Þetta 
á hefur áhrif á hönnun framhjáveituvirkja.  Lágmarksrennsli skal vera 10 m3/s. 

• Hönnun fiskstiga. 
• Veita seiðum og fiski í sjógöngu framhjá. Hefur áhrif á hönnun framhjáveituvirkja. 
• Opna upp ný svæði fyrir göngufisk.  Getur haft áhrif á hönnun. 
• Hanna mannvirki og túrbínur þannig að ekki verði um ofauðgun lofts eða fiskdauða að 

ræða. 
Frekari útfærsla á mótvægisaðgerðum þarf að fara fram samhliða hönnun virkjananna sem og 
hugsanlega á framkvæmdatíma þeirra og sumar jafnvel eftir að rekstur þeirra hefst. 
Mikilvægt er að allar rannsóknir hefjist sem fyrst svo hægt sé að hanna og gera ráð fyrir 
mótvægisaðgerðum í hönnun áður en að framkvæmd kemur.  Sumar mótvægisaðgerðir þarf 
ekki að skoða fyrr en á framkvæmdatíma eða að framkvæmdum loknum en aðrar eru þess eðlis 
að þær geta haft áhrif á hönnun og því best ef þetta liggur fyrir tímanlega. 
Allar mótvægisaðgerðir þarf að vinna í samráði við og bera undir Veiðimálastjóra. 

2.2.3 Girðingar 
Huga þarf að þeim girðingum sem setja þarf upp vegna sauðfjárveikivarna og hættu fólks og 
dýra af rennslisbreytingum í þurrum farvegum.  Ástæða þess að huga þarf að þessu strax er sú 
að í svörum Landsvirkjunar við athugasemd Katrínar Briem kemur fram að samráð verði haft 
við landeigendur um staðsetningu þeirra og tryggt að búfé hafi sambærilegan aðgang að 
drykkjarvatni eftir framkvæmdir og fyrir.  
Í fyrirspurninni var einnig spurt um hve mikið land tapist vegna girðinganna og þó engu sé lofað 
vegna þess þarf að skoða það og athuga hvort hægt sé að bæta það land einnig. 
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2.3 Vatnafar 

2.3.1 Grunnvatn 
Samkvæmt skýrslu um mat á umhverfisáhrifum er ekki búist við að grípa þurfi til neinna 
aðgerða vegna grunnvatnsbreytinga.  Engu að síður er æskilegt að halda lágmarksrannsóknum á 
grunnvatni áfram fram að framkvæmdum, á meðan á framkvæmdum stendur og eftir að 
framkvæmdum líkur.   

2.3.2 Aurburður – setmyndun 
Í skýrslu um mat á umhverfisáhrifum er mótvægisaðgerðum vegna setmyndunar lýst.  
Nauðsynlegt er að halda rannsóknum á þessum málaflokki áfram bæði fyrir og eftir tilkomu 
virkjunarinnar. 

2.3.3 Ísmyndun – ísburður 
Í skýrslu um mat á umhverfisáhrifum er lýst við hverju er búist varðandi ís í ánni.  Nauðsynlegt 
er að halda rannsóknum á þessum málaflokki áfram bæði fyrir og eftir tilkomu virkjunarinnar. 

2.3.4 Mengunarvarnir 
Gera skal ráð fyrir olíuþró undir spennum framan við stöðvarhúsið sem tekur við hugsanlegum 
olíuleka sem veitt skal í sérstaka olíuskilju.  Olían verður síðan flutt til eyðingar.  Öllu lekavatni 
innan stöðvarhússins skal einnig dæla í olíuskiljur þannig að tryggt verði að olía berist ekki frá 
virkjuninni með lekavatni. Þetta er skilyrt í matsskýrslunni.  

2.4 Fornleifar 

2.4.1 Könnun á fornleifum 
Í skilyrði Skipulagsstofnunar, skilyrði 5, segir að framkvæmdaraðili skuli standa fyrir könnun á 
fornleifum á áhrifasvæði:  

• vega, 
• slóða, 
• vinnubúða og 
• háspennulínu 

áður en framkvæmdir hefjast í samráði við Fornleifavernd ríkisins.  Í umfjölluninni í kafla 4.2 í 
úrskurðinum er einnig minnst á haugsvæðið við Skarðsfjall og er eðlilegt að bæta því svæði við 
upptalninguna hér að ofan. 
Einnig kemur skýrt fram að framkvæmdaraðili skuli fara að þeim tillögum að 
mótvægisaðgerðum sem stofnunin kann að gera vegna áhrifa á fornleifar á þessum svæðum.  
Hér þarf að hafa í huga að mótvægisaðgerðir geta falið í sér rannsóknir á fornleifum á 
vinnusvæði og því þarf að ráðast í könnun á þessum svæðum sem fyrst.  
Þar sem um skilyrði frá Skipulagsstofnun er að ræða er ekki hægt að hefja framkvæmdir sé 
þessu ekki fullnægt.  Gera þarf ráð fyrir að tími vinnist til að framkvæma þetta allt áður en að 
framkvæmdum kemur.  Því þarf að huga að þessu tímanlega.  

2.4.2 Mótvægisaðgerðir 
Í skilyrði Skipulagsstofnunar, skilyrði 5, segir að framkvæmdaraðili skuli fara að tillögum 
Fornleifaverndar ríkisins að mótvægisaðgerðum vegna áhrifa á hvern og einn fundarstað 
fornleifa sem raktar eru í kafla 4.2 í úrskurðinum.  Hér að neðan er gerð grein fyrir því sem þar 
kemur fram og þarf að huga að fyrir framkvæmdir. 
Mæla og teikna upp eftirfarandi rústir: 
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1. Skarðssel, (2:1-10) 
2. reiðgötur, (11:1) 
3. gerði, (13:1) 
4. gerði (17:1) 
5. fornleið (20:1) 
6. reiðgötur (2:10) 

Auk þess að mæla og teikna upp eftirfarandi rústir skal grafa könnunarskurð/skurði á stöðunum 
til að kanna gerð þeirra og aldur: 

7. stekkur (45:1) 
8. gerði (47:1) 
9. stekkur (48:10) 

Auk þess að mæla og teikna upp eftirfarandi rústir skal grafa könnunarskurð/skurði á stöðunum 
til að kanna hvort undir þeim leynist eldri mannvistarleifar: 

10. beitarhús (37:1) 
11. rúst? (46:1) 
12. rúst (fjárborg) (51:1) 
13. beitarhús (52:1) 
14. rúst (8:1) 
15. rúst (10:1) 

Þegar niðurstöður liggja fyrir þarf að taka afstöðu til frekari rannsókna á þessum fornleifum.  
Því er mikilvægt er að hefja þessar rannsóknir sem fyrst svo tími gefist til frekari rannsókna 
gerist þess þörf og koma þannig í veg fyrir að rannsóknirnar valdi töfum á framkvæmdum síðar.  
Kanna skal eftirfarandi staði á yfirborði og grafa könnunarskurði þyki ástæða til: 

16. Karlsneskumlið (15:1) og svæðið þar í kring 
17. svæðið neðan við rústir eyðibýlisins (16:1-3) á Bæjarnesi sem fari undir vatn og það 

svæði í nágrenni rústanna sem hugsanlega raskist vegna byggingar stíflumannvirkis. 
Þegar niðurstöður liggja fyrir þarf að taka afstöðu til frekari rannsókna á þessum stöðum.  Því er 
mikilvægt er að hefja þessar rannsóknir sem fyrst svo tími gefist til frekari rannsókna gerist 
þess þörf og koma þannig í veg fyrir að rannsóknirnar valdi töfum á framkvæmdum síðar.  
Til viðbótar við þetta geta bæst við mótvægisaðgerðir fyrir fornleifar sem finnast við rannsóknir 
á þeim svæðum sem fjallað er um í kafla 2.4.1 hér að ofan.  Svo ekki gleymist að huga að því er 
þessum rannsóknum gefið númer: 

18. hugsanlegar rannsóknir á fornminjum sem finnast til viðbótar samanber kafla 2.4.1. 
Númeringar í svigum eru teknar úr úrskurði Skipulagsstofnunar og vitna beint í skýrslu Bjarna 
F. Einarssonar sem var notuð sem meginheimild í matsskýrslu um fornleifar. 
Þar sem um skilyrði frá Skipulagsstofnun er að ræða er ekki hægt að hefja framkvæmdir sé 
þessu ekki fullnægt.  Gera þarf ráð fyrir að tími vinnist til að framkvæma þetta allt áður en að 
framkvæmdum kemur.  Því þarf að huga að þessu tímanlega og gera ráð fyrir að:  

• Sérfræðingar hafi tíma til rannsókna og skýrslugerðar. 
• Tími gefist til að ljúka við nýjar mótvægisaðgerðir gerist þess þörf.  

2.5 Náttúruminjar 

2.5.1 Minnanúpshólmi 
Þó Minnanúpshólma sé ekki getið í náttúruminjaskrá mun Landsvirkjun leggja sitt að mörkum 
til að tryggja að Hvammsvirkjun hafi ekki áhrif á verndun hólmans ef samkomulag næst um 



VST 
VGK−Hönnun 
Rafteikning 

Hvammsvirkjun
Umhverfisþættir

Mótvægisaðgerðir og vöktun
 

 9 
 

verndun hans á milli Umhverfisstofnunar og landeigenda.  Þetta kemur fram í svari 
Landsvirkjunar við athugasemd Katrínar Briem, samanber úrskurð Skipulagsstofnunar.   
Ef af þessu verður þarf að hafa þetta í huga við hönnun. 

2.6 Vár og hættur 

2.6.1 Áhættumat  
Samkvæmt úrskurði umhverfisráðuneytisins, skilyrði 6, skal framkvæmdaraðili láta gera 
áhættumat fyrir virkjunina samhliða hönnun hennar þar sem sýnt er fram á að árleg staðaráhætta 
fólks á svæðinu eftir byggingu mannvirkjanna verði ekki meiri en talin er ásættanleg vegna 
ofanflóða. 
Í texta skýrslunnar segir ennfremur að viðbragðsáætlun sem slík hafi ekki áhrif á áhættumat sbr. 
verklagsreglur við mat á ofanflóðahættu. 

2.6.2 Staðaráhætta  
Breytingar í hönnun mega ekki auka staðaráhættu fólks á svæðinu umfram það sem fram kemur 
í áhættumati.  Þetta kemur skýrt fram í skýrslu um áhættumat. 

2.6.3 Viðbragðsáætlun 
Skipulagsstofnun segir í úrskurði sínum að stofnunin telji að nákvæm viðbragðsáætlun þurfi að 
liggja fyrir sem gerð verði í samráði við Almannavarnanefndir sveitarfélaga á áhrifasvæði 
fyrirhugaðrar framkvæmdar.  Áætlunina þarf að kynna fyrir íbúum svæðisins. 

2.6.4 Jarðskjálftahönnun 
Stíflur og stíflugarða skal hanna þannig að þeir standist jarðskjálfta og að minnsta kosti um 0,5 
m lárétta hliðrun ef sprunga myndast undir stíflugarði.  Meginatriðið er að garðurinn haldi og 
bresti ekki meðan unnið er að því að tæma lónið.  Hér er um skilyrði úr Matsskýrslu að ræða og 
setur þetta því lágmarksskilyrði á jarðskjálftahönnun. 

2.6.5 Landmótun 
Móta skal land á milli stöðvarhúss og stíflugarðs þannig að tryggt verði að rof á stíflugörðum 
setji stöðvarhúsið ekki í hættu auk þess sem vatn er hindrað í að renna í áttina að Hvammi.  

2.7 Ýmis skilyrði sem setja hönnuðum skorður. 
Ýmislegt sem greint er frá í matsskýrslu setur hönnuðum skorður.  Þau atriði sem ekki koma 
fram undir öðrum liðum eru sérstaklega tekin fram hér og skal sjá til þess að þau berist 
tímanlega til hönnuða svo þau gleymist ekki. 

2.7.1 Sjónræn áhrif og jarðrask 
Virkjununum fylgja óhjákvæmilega sjónræn áhrif.  Almennt skal fylgja þeirri reglu að reyna að 
lágmarka sjónræn áhrif og fella mannvirki eða röskuð svæði sem best að landslagi. 
Inntaksmannvirki og stöðvarhús eiga að vera í steypulitum samkvæmt umhverfismati. 
Grjótvörn garðanna við Hagalón á að vera grjót unnið úr Þjórsárhrauni. Ástæðan er sú að 
áferðin á að vera svipuð þeirri sem er í bökkum árinnar á þessum stað.   
Lögun garðanna á að vera þannig að hæð þeirra sé breytileg á svipaðan hátt og hraunið.  Þetta 
getur haft áhrif á magntöku. 
Haugsetning skal komið fyrir á samþykktum haugsvæðum.  Haugsvæði skal laga að landslagi 
eins og kostur er og græða upp. 
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2.7.2 Stærðir og staðsetningar 
Í matsskýrslu koma fram ýmsar tölur sem setja mannvirkjum og lónum mörk og skipta því máli 
fyrir hönnunarvinnu.  Eftirfarandi skal hafa í huga: 

• Lón þarf að takmarka eins og kostur er við farveg Þjórsár. 
• Staðsetning stíflu er sögð vera um 500 m ofan við Minnanúpshólma (Viðey). 
• Rekstrarvatnsborð lóns í 116 m y.s. og flatarmál 4,7 km2 eru efri stærðarmörk 

Hagalóns.   
• Krónuhæð stíflu í 120 m y.s. 
• Stöðvarhús staðsett að mestu neðanjarðar en rís allt að 18 m yfir hraunið.  Hér var þó 

tekið fram að þessi tala gæti breyst og ræðst af endanlegri staðsetningu hússins. 
• Tengivirkishús af stærðinni 18 m að lengd og breidd og 12 m að hæð.  Staðsett undir 

Búrfellslínu 1. 
• Inntaksdýpi á inntaksmannvirki sé 11 m sem dregur úr hættu á því að seiði berist inn í 

virkjunina.    

2.8 Annað 

2.8.1 Samgöngur 
Brú 
Tímanlega þarf að huga að því með Vegagerðinni hvort stíflan verði notuð sem brú yfir Þjórsá 
fyrir almenna umferð.  Þetta hefur áhrif á breidd stíflu og fleira.  Kemur því líka inn í 
hönnunarforsendur hönnuða.  Í svörum Landsvirkjunar við umsögn Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps er þessu lofað af hálfu Landsvirkjunar ef Vegagerðin vill nýta þennan kost. 

Endurgerð þjóðvega 
Ganga skal frá öllum málum varðandi hækkun og endurbyggingu Þjórsárdalsvegar með 
Vegagerðinni. 

2.8.2 Ferðaþjónusta 
Hanna skal nýja reiðstíga í stað þeirra sem fara undir Hagalón.  Lausn skal finna á reiðstíg við 
Þverá í samráði við Vegagerðina. 

2.8.3 Fræðsla 
Fræða skal þá sem standa að framkvæmdunum, verktaka, eftirlit og aðra sem koma að verkinu, 
áður en verkið hefst um fornleifar, gróður, dýralíf og annað sem passa þarf uppá á verktíma.  
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3 Á framkvæmdatíma 
Undir þennan kafla falla allir þeir liðir sem huga þarf að á framkvæmdatíma auk þeirra sem 
framkvæma þarf í lok verks en flokkast ekki undir vöktun. 

3.1 Gróðurfar og landnotkun 

3.1.1 Almenn uppgræðsla 
Um leið og hægt er eða í síðasta lagi í lok verks skal græða upp: 

• Jarðvegsstíflur og garða.  Einnig þarf að passa að laga garða að umhverfinu og hafa þá 
ekki í sömu hæð, þ.e. reyna að hafa þá eins og þeir séu eðlilegur hluti landslags en ekki 
eitthvað sem er manngert með beinar línur og reglulegt mynstur. 

• Þurran fraveg á milli aðalstíflu og frárennslis virkjunarinnar. Fjallað er sérstaklega um 
þennan þátt í kafla 3.1.4. 

• Barma frárennslisskurðarins. 
• Efnishauga.  Laga skal haugana að núverandi landslagi eins og kostur er, þ.e. ekki hafa 

sléttan bala sem sker sig úr í landslagi. 
Öll uppgræðsla skal gerð í samráði við gróðurvistfræðing enda tilgangurinn að halda svæðinu 
eins eðlilegu og kostur er.  Árangur uppgræðslunnar þarf að vakta og er því aftur minnst á þetta 
í kafla 4. 

3.1.2 Endurheimting gróðurlendis 
Vinna þarf í endurheimtingu gróðurlendis í samræmi við áætlun sem gera þarf áður en 
framkvæmdir hefjast í samráði við landeigendur og gróðurvistfræðing, samanber kafla 2.1.2. 

3.1.3 Endurheimting votlendis 
Í úrskurði Skipulagsstofnunar er skilyrði um endurheimtingu votlendis, skilyrði 1.  Ekki kemur 
fram tímakvöð á því og því er það háð áætluninni sem gerð verður um endurheimtingu votlendis 
hvort vinna við þennan lið hefjist strax á framkvæmdatíma eða að honum loknum.  Samráð skal 
haft við hlutaðeigandi landeigendur og sveitarstjórnir í samræmi við úrskurð 
Skipulagsstofnunar.  

3.1.4 Fok fyrirbyggt 
Í úrskurði Skipulagsstofnunar er skilyrði um að framkvæmdaraðili fyrirbyggi fok á sand- og 
aurasvæðum sem þorna við framkvæmdirnar, skilyrði 2.  Þar kemur fram að hafa eigi samráð 
við Landgræðslu ríkisins og Umhverfisstofnun.  Ætla má þó að ekki verði þörf á miklum 
aðgerðum þar sem farvegurinn í þessum þurra hluta Þjórsár er hlutfallslega þröngur, brattur og 
að mestu á klöpp.   
Þar sem mestur hluti þess svæðis sem græða þarf upp er undir vatni er erfitt að gera áætlun um 
verkið fyrirfram en nauðsynlegt er að huga að þessu á seinni stigum framkvæmdatímans svo 
þetta gangi eins hratt fyrir sig og hægt er þegar vatn er tekið af farveginum.  Það sama á við um 
þessa uppgræðslu og aðra uppgræðslu, þ.e. að gróður sé eðlilegur fyrir umhverfið, samráð haft 
við gróðurvistfræðing og árangurinn vaktaður. 

3.1.5 Strandir Hagalóns 
Hugsanlega þarf að gera eitthvað á verktíma virkjunarinnar vegna fyrirhugaðrar vöktunar á 
ströndum Hagalóns, skilyrði 3 í úrskurði.  Þetta er háð áætluninni sem gera á um vöktunina.   
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Einnig skal ljúka við grjótvörn á um 1,5 km kafla áður en lónið verður fyllt í samræmi við 
skýrslu um öldurof eins og greint er frá í matsskýrslu.  Þetta þýðir að ekki má byrja að fylla 
lónið fyrr en þessu skilyrði úr matsskýrslu er uppfyllt. 

3.1.6 Efnistaka 
Efnistaka skal einungis fara fram á samþykktum svæðum. 
Komi til efnistöku á bökkum Þjórsár við Sandá og á Guðmundareyri skal henni hagað þannig að 
áin nái að laga sárin í næstu flóðum. 
Komi til efnistöku úr ánni þarf að hafa í huga að í matsskýrslu segir að notast verði við 
núverandi námu neðan við Hagaey og að ekki er talið að vinnslan valdi nema takmörkuðu raski 
á botni árinnar.  Hér er ekki um skilyrði að ræða en þetta þýðir engu að síður að fara þarf 
varlega og bera virðingu fyrir ánni. 

3.1.7 Frágangur á vegaslóðum 
Ganga skal frá vegaslóðum sem einungis eru notaðir á verktíma í lok verks nema þar sem 
ástæða þyki til að ósk sveitarstjórna eða landeigenda. 

3.2 Lífríki  

3.2.1 Viðbótarrannsóknir á lífríki Þjórsár 
Sumar rannsóknir sem fjallað er um í kafla 2.2 þarf að halda áfram á þessu stigi.  Hafa skal 
samráð við Veiðimálastofnun.   

3.2.2 Mótvægisaðgerðir til viðhalds lífríkis Þjórsár 
Eftirfarandi mótvægisaðgerðir, úr skilyrði 4 í úrskurði Skipulagsstofnunar, þarf að ráðast í.  
Ákvörðun um hvað verður framkvæmt á framkvæmdatíma þarf að ákveða í samráði við 
sérfræðinga og Veiðimálastjóra.   

• Stýra rennsli í farvegum með skertu rennsli og forðast snöggar rennslisbreytingar.  Þetta 
á aðallega við á því stigi í framkvæmdinni þegar farið verður í að prófa nýja vatnsvegi. 

• Lagfæra farvegi ef þarf og gera búsvæði á ákveðnum köflum og í sérstökum 
hliðarlænum. Þó svo að sérstaklega sé bent á svæði á áhrifasvæði Holtavirkjunar er 
mögulegt að grípa þurfi til aðgerða ofar á áhrifasvæði Hvammsvirkjunar og jafnvel 
þveráa Þjórsár.      

• Bygging fiskstiga. 
• Veita seiðum og fiski í sjógöngu framhjá.   
• Seiðasleppingar á heppileg svæði. 
• Opna upp ný svæði fyrir göngufisk. 
• Hanna mannvirki og túrbínur þannig að ekki verði um ofauðgun lofts eða fiskdauða að 

ræða. 
Frekari útfærsla á mótvægisaðgerðum þarf að fara fram samhliða hönnun virkjananna sem og 
hugsanlega á framkvæmdatíma þeirra. 

3.2.3 Sauðfjárveikivarnir 
Reisa skal girðingu meðfram árfarveginum til að tryggja sauðfjárveikivarnir. Legu 
girðingarinnar skal ákveða í samráði við yfirdýralækni.   
Í þessu sambandi þarf að samtvinna aðgerðir vegna sauðfjárveikivarna og girðinga sem settar 
verða upp til þess að forða fólki og dýrum frá hættum vegna rennslisbreytinga samanber kafla 
3.6.1. 
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3.3 Vatnafar 

3.3.1 Grunnvatn 
Samkvæmt skýrslu um mat á umhverfisáhrifum er ekki búist við að grípa þurfi til neinna 
aðgerða vegna grunnvatnsbreytinga.  Engu að síður er æskilegt að halda lágmarksrannsóknum á 
grunnvatni áfram fram að framkvæmdum, á meðan á framkvæmdum stendur og eftir að 
framkvæmdum líkur.   

3.3.2 Aurburður – setmyndun 
Í skýrslu um mat á umhverfisáhrifum er mótvægisaðgerðum vegna setmyndunar lýst.  
Nauðsynlegt er að halda rannsóknum á þessum málafloki áfram bæði fyrir og eftir tilkomu 
virkjunarinnar. 

3.3.3 Ísmyndun – ísburður 
Í skýrslu um mat á umhverfisáhrifum er lýst við hverju er búist varðandi ís í ánni.  Nauðsynlegt 
er að halda rannsóknum á þessum málaflokki áfram bæði fyrir og eftir tilkomu virkjunarinnar. 

3.3.4 Mengunarvarnir 
Ganga skal úr skugga um að ólíuþró undir spennum framan við stöðvarhúsið og olíuskiljan virki 
sem skildi og að lekavatnið frá stöðvarhúsi skili sér í olíuskiljur. M.ö.o. tryggja að olía berist 
ekki frá virkjuninni með lekavatni.  

3.4 Fornleifar 

3.4.1 Mótvægisaðgerðir 
Í skilyrði Skipulagsstofnunar, skilyrði 5, segir að framkvæmdaraðili skuli fara að tillögum 
Fornleifaverndar ríkisins að mótvægisaðgerðum vegna áhrifa á hvern og einn fundarstað 
fornleifa sem raktar eru í kafla 4.2 í úrskurðinum.  Hér að neðan er gerð grein fyrir því sem þar 
kemur fram og þarf að huga að yfir framkvæmdatímann. 
Verktaka skal gerð grein fyrir og passa uppá að eftirfarandi staðir skerðist ekki fyrir slysni: 

1. eyðibýli/sel, (38:1-3) 
2. rúst, (54:1) 
3. eyktarmark?, (39:1) 
4. beitarhús (40:1) 
5. Búhóll (örnefni) (41:1) 
6. stekkur (44:1) 
7. garður (45:1) 

Auk þess að gera grein fyrir og passa uppá að eftirfarandi staðir skerðist ekki fyrir slysni, skal 
merkja þær og/eða girða af og hafa kerfisbundið eftirlit með umgengni um þær á verktíma. 

8. rústir (18:1) 
9. rústir (19:1) 
10. eyðibýlið Á (46:1-n) 
11. Gamla Sel, eyðibýli (1:1) 
12. garður og nátthagi (5:1-2) 
13. rúst (6:1) 
14. Fjárhóll (örnefni ? aðhald) (47:1) 
15. Strýtuhóll (staður tengdur þjóðtrú)  (48:1) 
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Númeringar í svigum eru teknar úr úrskurði Skipulagsstofnunar og vitna beint í skýrslu Bjarna 
F. Einarssonar sem var notuð sem meginheimild í matsskýrslu um fornleifar. 

3.5 Náttúruminjar 

3.5.1 Minnanúpshólmi 
Þó Minnanúpshólma sé ekki getið í náttúruminjaskrá mun Landsvirkjun leggja sitt að mörkum 
til að tryggja að Hvammsvirkjun hafi ekki áhrif á verndun hólmans ef samkomulag næst um 
verndun hans á milli Umhverfisstofnunar og landeigenda.  Þetta kemur fram í svari 
Landsvirkjunar við athugasemd Katrínar Briem, samanber úrskurð Skipulagsstofnunar.   
Ef af verður þarf að passa þetta á verktíma og fræða verktaka og eftirlit um málið svo 
framkvæmdirnar valdi ekki skemmdum á hólmanum. 

3.6 Vár og hættur 

3.6.1 Rennslisbreytingar 
Samkvæmt úrskurði umhverfisráðuneytisins, skilyrði 7, skal framkvæmdaraðili láta girða af 
farveg árinnar á báðum bökkum hennar eftir þörfum og setja upp aðvörunarskilti á viðeigandi 
stöðum til að draga úr hættu vegna skyndilegrar rennslisaukningar.  Einnig skal setja upp 
aðvörunarbúnað sem gefur til kynna með hljóðmerki slíka hreyfingu á loku stíflunnar.   
Huga þarf að þessu á verktíma og ljúka við uppsetningu girðinga áður en rennslinu er veitt um 
virkjun til prófunar.  Ath. samtvinnast við sauðfjárveikivarnir. 
 

3.7 Annað 

3.7.1 Samgöngur 
Samráð skal haft við yfirvöld umferðarmála um hvernig umferð verður hagað meðan á 
framkvæmdum stendur vegna stöðvarhúss, frárennslisskurðar og efnistöku.  Þetta er sérstaklega 
tekið fram í matsskýrslu. 

3.7.2 Ferðaþjónusta 
Útbúa skal nýja reiðstíga í stað þeirra sem fara undir Hagalón. 

3.7.3 Samráð 
Samráð skal hafa við landeigendur um haugsetningu, vegagerð og umferð þungavinnuvéla og 
stórra flutningabíla í landi Miðhúsa eins og kostur er. 

3.7.4 Fræðsla 
Fræða skal þá sem standa að framkvæmdunum, verktaka, eftirlit og aðra sem koma að verkinu, 
áður en verkið hefstu um fornleifar, gróður, dýralíf og annað sem passa þarf uppá á verktíma.  
Einnig skal fræða nýja aðila um þessi mál jafnóðum og þeir bætast í hópinn. 
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4 Að framkvæmdum loknum 

4.1 Gróðurfar og landnotkun 

4.1.1 Uppgræðsla 
Búist er við því að eftir nokkurn tíma í rekstri þurfi að dæla reglulega seti úr Hagalóni.  
Haugana skal móta vel að landi og græða upp jafnóðum í samræmi við gróður á svæðinu í 
samráði við gróðurvistfræðing.    

4.1.2 Vöktun uppgræðslu 
Fylgjast skal með uppgræðslusvæðunum og ráðast í úrbætur gerist þess þörf.  Ef úrbóta verður 
þörf skal hafa samráð við gróðurvistfræðing. 

4.1.3 Endurheimting gróðurlendis 
Vinna þarf í endurheimtingu gróðurlendis í samræmi við áætlun í samráði við landeigendur og 
gróðurvistfræðing.  Vakta þarf árangur þessarar vinnu. 

4.1.4 Endurheimting votlendis 
Ljúka þarf við endurheimtingu votlendis að framkvæmdum loknum í samræmi við áætlun og 
vakta svæðin í nokkur ár til að tryggja að verkið hafi tekist sem skyldi.  Endurheimting 
votlendis er skilyrt í úrskurði Skipulagsstofnunar, skilyrði 1. Samráð skal haft við hlutaðeigandi 
landeigendur og sveitarstjórnir í samræmi við úrskurð Skipulagsstofnunar. 

4.1.5 Fok fyrirbyggt 
Í úrskurði Skipulagsstofnunar er skilyrði um að framkvæmdaraðili fyrirbyggi fok á sand- og 
aurasvæðum sem þorna við framkvæmdirnar, skilyrði 2.  Þar kemur fram að hafa eigi samráð 
við Landgræðslu ríkisins og Umhverfisstofnun.   Ætla má þó að ekki verði þörf á miklum 
aðgerðum þar sem farvegurinn í þessum þurra hluta Þjórsár er hlutfallslega þröngur, brattur og 
að mestu á klöpp.    
Ef einhver sand- eða aurasvæði koma í ljós þarf að grípa til aðgerða.  Þá væri nauðsynlegt að 
fylgjast með því og vakta um nokkurra ára skeið.  Taka þarf tillit til þess að svæðið fer undir 
vatn í flóðum. Þá getur aur borist yfir það auk þess sem gróður getur skolast burt.  Því þarf að 
fylgjast sérstaklega með þessum uppgræðslusvæðum umfram önnur.   
Hugsanlega þarf að grípa til annarra aðgerða en uppgræðslu en það kemur ekki í ljós fyrr en 
eftir að reynsla er komin á þær aðgerðir sem gripið verður til í byrjun.   

4.1.6 Vöktun á ströndum lóns 
Vakta skal strendur Hagalóns með tilliti til öldurofs og eyðingu gróðurs á ströndum þess í 
samræmi við áætlun sem gerð verður áður en framkvæmdir við virkjunina hefjast, skilyrði 3 í 
úrskurði.  Ef í ljós kemur að þörf er á mótvægisaðgerðum skal hafa samráð um þær við 
sveitarstjórnir, Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins.   
Eðlilegt er að gera ráð fyrir tíðari vöktun fyrstu árin en einfalda vöktunina síðar þegar reynsla er 
komin á lónið.  Strendurnar skal vakta á meðan virkjunin er starfrækt. 

4.2 Lífríki  

4.2.1 Vöktunarrannsóknir á lífríki Þjórsár 
Vakta skal áhrif virkjunarinnar á vatnalífríki í samræmi við tillögur að vöktun í sérfræðiskýrslu 
Veiðimálastofnunar og raktar eru í kafla 4.3.3 í úrskurði Skipulagsstofnunar, skilyrði 4.  Kveðið 
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er á um að vöktun skuli standa að minnsta kosti í 10 ár frá því að starfsemi virkjunarinnar hefst 
og skuli gerð í samráði við Veiðimálastjóra.  Rannsóknirnar sem taldar eru upp eru eftirfarandi: 

• Seiðarannsóknir.  Skipulegar mælingar í vatnakerfinu með rafveiðum þar sem lögð er 
áhersla á að meta seiðabúskap m.t.t. áhrifa virkjana og árangur mótvægisaðgerða. 

• Rannsóknir á fiskgöngum upp og niður Þjórsá. 
• Rannsóknir á áhrifum framkvæmda á botndýrasamfélög í Þjórsá. M.a. áhrif breyttra 

rennslishátta og aukins dýpis í lónum á fjölda og tegundasamsetningu með löndum og 
þar sem botnefnaflutningur hefur aukist. 

Allar rannsóknir skal vinna í samráði við Veiðimálastjóra. 

4.2.2 Mótvægisaðgerðir til viðhalds lífríkis Þjórsár 
Eftirfarandi mótvægisaðgerðir, úr skilyrði 4 í úrskurði Skipulagsstofnunar, þarf að ráðast í.  
Sumar strax en aðrar þarf að skoða með tilliti til niðurstaðna vöktunarrannsókna og meta hvort 
þörf er á. 

• Stýra rennsli í farvegum með skertu rennsli og forðast snöggar rennslisbreytingar. 
• Lagfæra farvegi, ef þarf, og gera búsvæði á ákveðnum köflum og í sérstökum 

hliðarlænum. Þó svo að sérstaklega sé bent á svæði á áhrifasvæði Holtavirkjunar er 
mögulegt að grípa þurfi til aðgerða ofar á áhrifasvæði Hvammsvirkjunar og jafnvel 
þveráa Þjórsár.      

• Breytingar á fiskstigum ef virkni þeirra er ekki sem skyldi. 
• Breyta aðferðum við seiðaveitingu og veitingu fisks í sjógöngu ef þær aðferðir sem 

gripið var til virka ekki nægilega vel. 
• Seiðasleppingar á heppileg svæði.  Sérstaklega er minnst á svæðið ofan við 

Hvammsstíflu í skýrslu Veiðimálastofu. 
• Opna upp ný svæði fyrir göngufisk. 

Samhliða vöktunarrannsóknum skal koma upp áætlun sem geri það mögulegt að grípa til 
neyðaraðgerða ef mótvægisaðgerðir eru ekki að virka eins og ætlast er til.  Í skýrslu frá 
Veiðimálastofnun er aðaláhersla lögð á seiðaveitu við Urriðafoss en hafa þarf í huga að 
hugsanlega kemur í ljós við vöktun að nauðsynlega þurfi að nýta svæði ofar og því þarf að passa 
uppá að halda slíkum möguleikum opnum.   
Allar aðgerðir skal ákveða í samráði við Veiðimálastjóra. 

4.2.3 Sauðfjárveikivarnir 
Tryggja þarf að viðeigandi aðilar, sem sjá eiga um sauðfjárveikivarnir, taki við girðingunum 
(sauðfjárveikivörnunum) og haldi þeim við.     
Í þessu sambandi þarf að samtvinna aðgerðir vegna sauðfjárveikivarna og girðinga sem settar 
verða upp til þess að forða fólki og dýrum frá hættum vegna rennslisbreytinga samanber kafla 
4.6.1 

4.2.4 Fuglalíf 
Ekki er nauðsynlegt að ráðast í fuglarannsóknir samkvæmt úrskurðum og matsskýrslu en í 
matsskýrslu segir engu að síður að æskilegt sé að framkvæma fuglatalningar eftir að 
virkjunarframkvæmdum lýkur til að kanna áhrif virkjunar á fuglalíf.  Ákveða þarf hvort ráðist 
verði í þetta og ef svo verður þá hafa samráð við Náttúrufræðistofnun Íslands. 
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4.3 Vatnafar 

4.3.1 Grunnvatn 
Fylgjast skal með grunnvatni í nágrenni virkjunarinnar.   
Ekki er gert ráð fyrir að rennsli úr lóni til grunnvatns hafi mikil áhrif.  Ef í ljós kemur 
óásættanleg hækkun grunnvatnsborðs í nágrenni Hagalóns er gert ráð fyrir að gripið verði til 
staðbundinnar þéttingaraðgerða. 
Sérstaklega þarf að fylgjast með heitavatnsholu í landi Hvamms.  Komi í ljós að 
vatnsborðsbreytingar valdi rýrnun á gæðum holunnar er gert er ráð fyrir að lækka dælu eða 
dýpka borholu. 

4.3.2 Aurburður 
Fylgjast þarf með aurburði inn í Hagalón og setmyndun í lóninu.  Til að byrja með er æskilegt 
að hafa athuganirnar tíðar en eftir því sem vitneskjan eykst er hugsanlega hægt að hafa þær 
strjálli.  Einnig er þá hægt að gera áætlun um dælingu úr lóninu og spá í hvort mótvægisaðgerðir 
séu nauðsynlegar og hve tíðar þær þurfa að vera.   Einungis má dæla úr lóninu á þau svæði sem 
greint hefur verið frá í matsskýrslu.  Það eru annars vegar svæði sem mynda eiga ný tún fyrir 
ábúendur og hins vegar uppblástursgeirar austan Þjórsár.  
Komi í ljós að setmyndun í lóninu er meiri en gert var ráð fyrir getur reynst nauðsynlegt að 
ráðast í frekari mótvægisaðgerðir og eru tveir möguleikar nefndir í skýrslu um mat á 
umhverfisáhrifum.  A) bygging lágrar stíflu í farvegi árinnar sem minnkar halla farvegarins og 
dregur þar með úr framburðargetunni. B) mótun farvegar ofan við lónið. 

4.3.3 Ísmyndun – ísburður 
Fylgjast skal með íssöfnun við ofanvert lónið.  Þetta þarf að gera í nokkuð langan tíma þar sem 
ekki er víst að slæmir ísvetur komi á fyrstu árum virkjunarinnar.  Verði ísmyndun það mikil að 
hún geti valdið óþægindum skal huga að mótvægisaðgerðum. 

4.4 Fornleifar 

4.4.1 Mótvægisaðgerðir 
Samkvæmt skilyrði Skipulagsstofnunar, skilyrði 5, skal gera vöktunaráætlun vegna rofhættu 
samfara hærra vatnsborði á eftirtöldum stöðum:   

1. eyðibýli (16:3) 
2. rústir (18:1) 
3. rústir (19:1) 

Númeringar í svigum eru teknar úr úrskurði Skipulagsstofnunar og vitna beint í skýrslu Bjarna 
F. Einarssonar sem var notuð sem meginheimild í matsskýrslu um fornleifar. 

4.5 Náttúruminjar 

4.5.1 Minnanúpshólmi 
Komi til verndunar Minnanúpshólma er nauðsynlegt að fylgjast með því að þær aðgerðir sem 
ráðist verður í dugi sem skyldi.  Þ.e. vöktun nauðsynlegt til einhverra ára. 
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4.6 Vár og hættur 

4.6.1 Rennslisbreytingar 
Samkvæmt úrskurði umhverfisráðuneytisins, skilyrði 7, skal framkvæmdaraðili láta girða af 
farveg árinnar á báðum bökkum hennar eftir þörfum og setja upp aðvörunarskilti á viðeigandi 
stöðum til að draga úr hættu vegna skyndilegrar rennslisaukningar.  Einnig skal setja upp 
aðvörunarbúnað sem gefur til kynna með hljóðmerki slíka hreyfingu á loku stíflunnar. 
Passa þarf uppá að þetta sé fullklárað og haldið við.  Samræma skal viðhald á girðingunum og 
viðhaldi sauðfjárveikivarna samanber kafla 4.2.3. 
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