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1 Framkvemdadaetlun 2019-2021

Samkvaemt raforkulégum leggur Landsnet fram priggja ara framkvamdaaaetlun med kerfisdaetlun og
nzar hun ad pessu sinni til aranna 2019 til og med 2021. Einnig er gerd grein fyrir verkefnum sem eru i
framkvaemd 34 yfirstandandi ari, 2018.

1.1 Synjun kerfisazetlunar 2016-2025

Kerfisdzsetlun 2016-2025 var synjad af Orkustofnun med bréfi dagsettu 8. september 2017. Helstu
astaedur synjunarinnar eru annmarkar sem einkum félust i pvi ad daetlunargerd vegna einstakra
verkefna @ framkvaemdadaetlun veeri i einhverjum tilvikum ekki lokid eda fullnsegjandi upplysingar
laegju ekki fyrir. bessi annmarkar sneru ad atridum eins og valkostagreiningu, stefnu stjérnvalda um
lagningu raflina, hagkveemni, afhendingaroryggi, lysingu a flutningsvirkjum, ahrifum a top og
afskriftartima jardstrengja.

1.2 Valkostagreining skv. akveedum Raforkulaga
[ kerfisdeetlun 2018-2027 er farin st leid ad framkvama valkostagreiningu fyrir 6l pau verkefni {

framkvaemdadaetlun par sem umhverfismat hefur ekki farid fram. Valkostagreiningin byggir eingdngu
a peim markmidum sem lyst er i raforkulégum og stefnu stjérnvalda um lagningu raflina, auk pess sem
framkvaemt er umhverfismat & daetlanastigi, byggt 4 fyrirliggjandi gdgnum. A pann hatt er mogulegt ad
taka afstodu til valkosta og leggja fram pann valkost sem best uppfyllir adurnefnd markmid og er i
samrami vid stefnu stjornvalda. b6 er ljdst ad slik valkostagreining mun alltaf verda had peim fyrirvara
ad umhverfismat framkveemdarinnar geti skilad annarri nidurstédu en valkostagreining sem byggir
eingdngu & adurnefndum markmidum og stefnu. [ peim tilvikum verdur farin st leid ad annar valkostur
verdur lagdur fram i naestu kerfisdaetlun til afgreidslu hja Orkustofnun, eda pa ad breytt umfang
framkvaemdar verdur tilkynnt til Orkustofnunar.

1.3 Uppruni verkefna a framkvamdaaatiun
Verkefni sem sett eru a framkvaemdadaetlun kerfisazetlunar eru af mismunandi uppruna. Fyrir pad

fyrsta eru pad verkefni sem eiga uppruna sinn i langtimadaetlun kerfisdaetlunar. bad eru linur og
tengivirki sem tilheyra meginflutningskerfinu og hafa pann tilgang ad styrkja meginflutningskerfid,
ymist i peim tilgangi ad maeta vaxandi porf fyrir aukna flutningsgetu eda til ad auka stédugleika kerfisins
og tryggja pannig afhendingaréryggi notenda til framtidar. [ 68ru lagi eru pad verkefni i svaedisbundnu
kerfunum sem hafa pann tilgang ad ymist auka afhendingaréryggi med aukinni méskvun eda auka
flutningsgetu a tiltekin svaedi til ad bregdast vid aukinni porf fyrir raforku og eins ef baeta a vid nyjum
afhendingarstad 4 flutningskerfinu. [ pridja lagi eru pad verkefni sem eiga uppruna sinn i
endurnyjunaraatlun fyrirtaekisins og eru pad verkefni sem snua ad endurnyjun Urelts bunadar sem
hefur lokid liftima sinum, eda er ndlaegt pvi. betta & badi vid um tengivirki sem og flutningslinur {
svaedisbundnu kerfunum og eins i meginflutningskerfinu. | pessum hépi eru einnig verkefni sem nd yfir
hlutadtskipti a linum. Ad lokum eru pad svo verkefni sem stafa fra nyrri notkun kerfisins. betta a vid
um nyjar virkjanir og nyja vidskiptavini.
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2 Samantekt yfir verkefni a framkveemdaaaetlun

[ pessum kafla ma finna yfirlit yfir pau framkvaemdaverk sem eru & priggja ara framkveemdaaaetlun
Landsnets. Kaflinn byrjar a yfirliti yfir stodu verkefna og pvi naest er hverju einstoku verkefni a
framkvaemdadaetlun lyst i stuttu mali. Tilgangur kaflans er ad lesendur geti a fljétlegan hatt gloggvad
sig a peim verkefnum sem eru 4 framkvaemdaadaetlun og umfangi peirra i gr6fum drattum. Nanari lysing
a einstokum verkefnum ma svo finna i kafla 3, par sem itarlega er gerd grein fyrir umfangi, utfaerslum,
legu og lysingu a helsta rafbunadi asamt pvi sem valkostagreiningu nyrra verkefna eru gerd skil.

2.1 Stada verkefna a framkveemdadaetiun

Umfang verkefna 4 framkvaemdadaetlun kerfisdzaetlunar er eins og pvi er lyst i framlégdum adalvalkosti
verkefnisins. Verdi umtalsverdar breytingar & umfangi verkefnis fra peim tima er kerfisdaetlun er
afgreidd eru breytingar & umfangi kynntar i naestu utgéfu kerfisdatlunar og verkefnid pannig lagt til
afgreidslu ad nyju eda pa ad breyting a8 umfangi er 16g0d fyrir Orkustofnun til sér afgreidslu. Ef su stada
kemur upp ad ny verkefni koma til vegna sérstakra astaedna i kerfinu eda vegna nyrrar notkunar og pau
er ekki ad finna 4 framkvaeemdadatlun er mogulegt ad sakja um sérstaka afgreidslu vegna
framkvaemdarinnar skv. 2. mgr. 9. gr. raforkulaga nr. 65/2003, sbr. 6. gr. laga nr. 26/2015.

Framkvaemdir & Framkvaemdir Framkvaemdir Framkvamdir
yfirstandandi ari sem hefjast sem hefjast sem hefjast
2019 2020 2021

Grundarfjardarlina 2 Kerfisazetlun 2015-2024

Jardstrengur i Orkustofnun 11.1.2018

Dyrafjardargéng

Kroflulina 3 Kerfisdaetlun 2015-2024

Olafsvik tengivirki Kerfisaaetlun 2015-2024

Nyr afhendingarstadur i

Oraefum

Tenging Husavikur Kerfisazetlun 2015-2024

Ny tenging Fitjar - Stakkur Kerfisazetlun 2015-2024

Saudarkrékur ny tenging Kerfisazetlun 2015-2024
og Orkustofnun
11.1.2018
Stakkun Fitja Orkustofnun 28.3.2018
Spennuhaekkun a
Austurlandi

Hélasandslina 3
Sudurnesjalina 2
Lagning Korpulinu 1 i

jardstreng

Styrking a sudurfjéoroum

Vestfjarda

Lyklafell tengivirki Kerfisaaetlun
2015-2024

Lyklafellslina 1 Kerfisdaetlun
2015-2024

Nyr teinatengisrofi i
alverinu i Straumsvik
Endurbaetur a
Vopnafjardarlinu 1

TAFLA 2-1 : YFIRLIT VERKEFNA A FRAMKVZAMDAAZTLUN
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Tafla 2-1 synir yfirlit yfir stodu verkefna sem eru a framkvaemdadatlun kerfisdaetlunar Landsnets 2018-
2027. Verkefni sem eru merkt med graenum lit voru annad hvort 4 framkvaemdadaetlun kerfisdaetlunar
2015-2024 eda med sérleyfi fra Orkustofnun. Gullitud verkefni eru hins vegar éafgreidd ennpa.

2.2 Verkefni i framkveemd fra fyrra ari
Stutt samantekt @ framkvamdum sem voru i gangi i byrjun yfirstandandi ars 2018

2.2.1 Grundarfjardarlina 2

Verkefnid snyst um lagningu jardstrengs @ milli Grundarfjardar og Olafsvikur sem mun auka
afhendingaroryggi 4 Snaefellsnesi. A Snaefellsnesi eru fjorir geislatengdir afhendingarstadir, Vegamét,
Vogaskeid, Grundarfjordur og Olafsvik. Eftir lagningu strengsins verda pessir afhendingarstadir
hringtengdir. Strengurinn er 66 kV og verdur tengdur i ny tengivirki & Grundarfirdi og i Olafsvik.
Framkvaemdir héfust @ arinu 2017 og dztlud spennusetning er vorid 2019.

2.2.2 Jardstrengur i Dyrafjardargong
Samhlida byggingu Vegagerdarinnar a Dyrafjardargéngum stendur Landsnet fyrir lagningu 132 kV

jardstrengs i gbngin. Vegagerdin sér um framkvaemd strenglagningarinnar sem er kostud af Landsneti.
Med tilkomu strengsins verdur haegt ad auka afhendingaroryggi Breidadalslinu 1 med pvi ad leggja af
kafla hennar sem liggur yfir Flatsfjall i um 750 metra haed yfir sjdvarmali, par sem adstaedur til vidhalds
og vidgerda eru erfidar. Framkvaemdir vid lagningu strengsins hofust i oktdber 2017 og azetlad er ad
framkvaemdum ljuki i jandar 2020.

2.3 Framkveaemdir a yfirstandandi ari
Hér fer a eftir stutt lysing a peim verkefnum sem aetlunin er ad hefja framkvaemdir vid 4

yfirstandandi ari, 2018.

2.3.1 Kroflulina 3

Framkvaemdin er félgin i byggingu nyrrar hdspennulinu i meginflutningskerfinu sem mun hljéta nafnid
Kroflulina 3. Linan sem er loftlina mun liggja @ milli Kroflu og Fljétsdals. Tilgangur med framkvaemdinni
er ad tryggja stodugleika raforkukerfisins & Nordur- og Austurlandi med betri samtengingu pessara
landshluta og auka pannig oryggi raforkuafhendingar og gaedi raforku. Framkvaemdin er mikilvaegur
hlekkur i styrkingu flutningskerfisins i heild par sem um er ad reeda mikilveega styrkingu a milli
framleidslueininga 4 nordaustur- og austurhluta landsins.

Kroflulina 3 mun gegna veigamiklu hlutverki med pvi ad tengja virkjanaklasann 4 Nordausturlandi
(Kroflustod og Pbeistareykjastod) betur vid Fljdtsdalsstod. Erfidlega hefur reynst ad reka
jardgufuvirkjanir einar og sér, an studnings fra vatnsaflsvirkjunum. Med 6flugri (og tvofaldri) tengingu
vi0 Fljotsdalsstod er ahaettan lagmorkud.

Eftir ad Kroflulina 3 er komin i rekstur mun afhendingaréryggi @ ahrifasvaedi linunnar aukast til muna
pvi med henni er komin dnnur tenging inn a Austurland, til vidbdtar vid ndverandi 132 kV tengingar
sem eru annars vegar fra Sigéldu um Hofn i Hornafirdi og hins vegar fra Kroflustéd. Naudsynlegt er ad
halda peim linum i rekstri auk Kroflulinu 3 til ad na fram baettu afhendingaroryggi fyrir svaedid. pad
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sama gildir fyrir Nordausturland en beett tenging vid Fljdtsdalsstod eykur afhendingaroryggi a pvi
svaedi.

Fyrirhugad er ad framkvaemdir vid Kroflulinu 3 muni hefjast haustid 2018 og ad peim muni ljuka um
mitt ar 2020

2.3.2 Olafsvik - tengivirki

Verkefnid snyr ad byggingu tengivirkis i svaedisbundna kerfinu @ Snaefellsnesi. Tengivirkid er byggt i
tengslum vid lagningu jardstrengs milli Grundarfjardar og Olafsvikur. Med nyjum jardstreng dasamt
nyjum tengivirkjum & Grundarfirdi og i Olafsvik kemst & hringtenging 4 Snaefellsnesi sem gerir pad ad
verkum ad o6ryggi og areidanleiki afhendingar eykst par sem almennir notendur munu ekki verda fyrir
skerdingum a afhendingu rafmagns vid bilanir 8 6drum linum.

Azetlad er ad framkvaemdir muni hefjast seinni hluta arsins 2018 og ljuki ari sidar.

2.3.3 Nyr afthendingarstadur { Oraefum
Verkefnid snyst um uppsetningu & nyjum afhendingarstad i meginflutningskerfinu i Oraefasveit.

Nuverandi afhendingarstadur Landsnets fyrir sveitina fra Skaftafelli ad Lénsheidi er Holar.

Azetlad er ad notkun hjd vidskiptavinum RARIK i Oraefum muni aukast um a.m.k. 1 MW en vid pad mun
kerfid fra Holum i Oraefin yfirlestast baedi hvad vardar tép og spennufall. bvi var dkvedid ad reistur yrdi
nyr afhendingarstadur i Oraefum til ad koma til méts vid pessa auknu notkun & sem hagkvamastan
hatt.

Fyrirhugad er ad framkvaemdir hefjist a sidari hluta arsins 2018 og ad peim ljuki i lok ars 2019.

2.3.4 Tenging Husavikur

Verkefnid snyr ad uppsetningu & nyjum afhendingarstad fyrir raforku @ Husavik. Ndverandi tenging
Huasavikur fra Laxa, Husavikurlina 1, er med allra elstu flutningslinum i kerfinu og hefur um nokkurn
tima stadid fyrir dyrum ad endurnyja tenginguna vid baeinn. Lausnin sem stendur til ad framkvaema er
ad tengja baejarfélagid fra nyjum afhendingarstad a idnadarsveedinu a Bakka.

Gert er rad fyrir ad framkveemdir hefjist 4 sidari hluta ars 2018 og ad peim ljuki i byrjun ars 2019.

2.3.5 Ny tenging Fitjar - Stakkur

Verkefnid, sem adur hét Fitjalina 3, snyst um lagningu 132 kV jardstrengs fra tengivirkinu Fitjum i
Reykjanesbae og ad tengivirkinu Stakki i Helguvik. Tilgangur tengingarinnar er ad bzeta tengingu Stakks
vid meginflutningskerfid, m.a. vegna fyrirhugads kisilvers Thorsil i Helguvik.

Timadaetlun verkefnisins er had fyrirvérum i tengisamningi Landsnets vid Thorsil, en ndverandi datlun
gerir rad fyrir ad framkveemdir hefjist i lok ars 2018 og ljuki vorid 2020.

2.3.6 Saudarkrokur - ny tenging

Verkefnid snyr ad byggingu nyrrar flutningslinu i svaedisbundna kerfinu & Nordurlandi vestra sem mun
hljéta nafnid Saudarkrékslina 2. Flutningslinan, sem verdur 66 kV jardstrengur, mun liggja & milli
Saudarkroks og Varmahlidar, par sem hun tengist byggdalinunni. Linan er dnnur tenging 8 milli pessara
tveggja stada, en fyrir er Saudarkrékslina 1, 66 kV loftlina fra Varmahlié a Saudarkrdk, sem er eina
nuverandi tenging Saudarkréks vid flutningskerfid. Linan er ordin rumlega 40 ara gomul og pvi

7
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mikilvaegt ad styrkja pessa tengingu. Einnig hefur 132/66 kV spennirinn i Varmahlid takmarkandi ahrif
a flutning til Saudarkroks og verdur honum skipt ut fyrir spenni med haerri aflgetu.

Azetlad er ad framkvaemdir hefjist i lok 4rs 2018. Verklok eru dzetlud & fyrri hluta ars 2020.

2.3.7 Spennuhaekkun a Austurlandi
Verkefnid snyr ad hakkun rekstrarspennu lina og tengivirkja i svaedisbundna flutningskerfinu a

Austfjordum, fra Studlum i Reydarfirdi og ad Eyvindara um Eskifjord, ur 66 kV upp i 132 kV. bad er gert
til pess ad auka flutningsgetu i kerfinu, m.a. i peim tilgangi ad tryggja adgengi fiskimjolsverksmidja a
svaedinu ad innlendum endurnyjanlegum orkugjéfum. Avinningur af verkefninu er ad moguleg
innmotun 4 Austfjardarkerfid eykst um rumlega 20 MW.

Gert er rad fyrir ad framkvaemdir hefjist i lok ars 2018 og ad peim ljuki snemma ars 2020.

2.4 Framkvaemdir 2019
2.4.1 Hoéblasandslina 3

Fyrirhugud er bygging nyrrar 220 kV haspennulinu i meginflutningskerfinu @ Nordurlandi. Linan, sem
mun hljéta nafnid Hélasandslina 3, verdur ad hluta loftlina og ad hluta 16g6 sem jardstrengur og mun
han liggja @ milli Akureyrar og Hélasands. Einnig inniheldur framkvaeemdin byggingu 4 nyju 220 kV
tengivirki & Hélasandi, dsamt byggingu a nyju 220 kV tengivirki 8 Akureyri sem mun tengjast nliverandi
132 kV virki. Tengivirkid & Rangarvollum mun innihalda 220/132 kV aflspenni og spdlu til Gtjofnunar a
launafli fra jardstrengshluta linunnar.

begar linan verdur komin i rekstur mun afhendingaroryggi @ Eyjafjardarsvaedinu aukast til muna par
sem vid baetist ny og 6flug tenging inn @ svaedid sem einnig mun gefa moguleika & aukinni notkun
innlendra endurnyjanlegra orkugjafa a8 svaedinu. Framkveemdin skipar einnig drjugan sess i
uppbyggingu meginflutningskerfisins i heild, en Hdlasandslina 3 er mikilvaegur hlekkur i styrkingu
tengsla sterkari hluta kerfisins & sudvesturhorninu vid veikari hluta pess a Nordausturlandi.

Gert er rad fyrir ad framkvaemdir vid lagningu linunnar hefjist 4 seinni hluta ars 2019 og ad peim ljuki
um mitt ar 2021.

2.4.2 Sudurnesjalina 2
Verkefnid snyr ad byggingu 220 kV flutningslinu & milli h6fudborgarsvaedisins og Sudurnesja. Um er ad

raeda adra tengingu Sudurnesja vid meginflutningskerfid en ndverandi tenging er um Sudurnesjalinu 1
sem er 132 kV loftlina @ milli Hamraness i Hafnarfirdi og Fitja i Reykjanesbae. Ekki er um N-1
afhendingaréryggi ad raeda a Sudurnesjum pratt fyrir ad naeg vinnslugeta sé a svaedinu, en vegna edlis
virkjana er eyjarekstur @ Sudurnesjum illmogulegur. bvi er naudsynlegt ad koma 4 annarri tengingu
Sudurnesja vid meginflutningskerfid @ Sudvesturhorninu i peim tilgangi ad auka afhendingaroryggi a
svadinu.

Gert er rad fyrir ad framkveemdir hefjist i lok arsins 2019 og ad peim ljuki i lok arsins 2020.
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2.4.3 Endurnyjun a Korpulinu 1

Verkefnid snyr ad strenglagningu linu i meginflutningskerfinu & hofudborgarsveedinu, en
Reykjavikurborg hefur 6skad eftir pvi ad Landsnet kanni mdguleikann & pvi ad setja Korpulinu 1 i
jardstreng par sem byggdin hefur prdast a pann veg ad hdn er komin alveg upp ad linunni.

Gert er rad fyrir ad framkvaemdir hefjist 4 6drum arsfjérdungi 2019 og ad peim ljuki i lok sama ars.

2.5 Framkvaemdir 2020
2.5.1 Styrking & sudurfjoroum Vestfjarda

Verkefnid snyst um kerfisstyrkingu i svaedisbundna kerfinu & Vestfjordum sem na a fram med
hringtengingu a sunnanverdum Vestfjordum. Verkefnid er afangaskipt og fyrsti afangi i pessari
tengingu er ad leggja sastreng yfir Arnarfjord og tengja pannig & milli Hrafnseyrar og Bildudals.
Seestrengurinn verdur tengdur inn & ndverandi 33 kV kerfi Orkubus Vestfjarda og naest par med ny
tenging fra Mjélka og ut a Bildudal og padan a Keldeyri.

Landsnet hefur dskad eftir umségn Orkustofnunar a pvi hvort Landsnet skuli hafa forraedi a8 ad tryggja
varatengingar af pessu tagi og hvada vidmid skuli liggja til grundvallar vié dkvordun um ad opna nyja
afhendingarstadi & Bildudal og bingeyri. | pessari datlun er midad vid ad Landsnet hafi forraedi &
verkefninu, og er verkefnalysing pvi had peim fyrirvara. Ef umségn Orkustofnunar verdur @ pann veg
ad Landsnet skuli ekki hafa slikt forraedi dettur verkefnid sjalfkrafa at af framkveemdadaetlun
kerfisdaetlunar og mun ekki verda hluti af peim verkefnum sem [6gd eru fram til afgreidslu
Orkustofnunar.

Gert er rad fyrir ad framkveemdir vid fyrsta afanga hefjist um mitt ar 2020 og ad peim ljuki fyrri
hluta ars 2021.

2.5.2 Lyklafell - tengivirki

Verkefnid snyr ad byggingu nys tengivirkis i meginflutningskerfinu i nagrenni héfudborgarsvaedisins.
Fyrirhugad tengivirki verdur stadsett vid Lyklafell i landi Mosfellsbaejar og er framtidarhlutverk pess ad
|étta af tengivirkinu Geithalsi en par hefur megintengipunktur héfudborgarsvaedisins verid stadsettur
um aratugaskeid. Hid nyja tengivirki verdur byggt sem 220 kV tengivirki og mun pad innihalda sex
rofareiti.

Gert er rad fyrir ad framkvaemdir hefjist a sidari hluta ars 2020 og ad peim ljuki med spennusetningu i
byrjun ars 2022.

2.5.3 Lyklafellslina 1

Verkefnid snyr ad byggingu nyrrar haspennulinu i meginflutningskerfinu. Linan sem er 220 kV loftlina
mun liggja fra nyju tengivirki vid Lyklafell og ad tengivirkinu i Hamranesi. Tilgangur med byggingu
linunnar er ad tryggja moguleika & nidurrifi Hamraneslina 1 og 2 og isallina 1 og 2. Til pess ad petta
verdi kerfislega mogulegt parf ad reisa nyja linu fra Lyklafelli og ad Hamranesi.

Gert er rad fyrir ad framkvaemdir hefjist a sidari hluta ars 2020 og ad peim ljuki med spennusetningu {
byrjun ars 2022.



Framkveemdir 2021

LANDSNET

2.5.4 Nyr teinatengisrofi i alverinu { Straumsvik
Verkefnid snyst um uppsetningu a rofa i adveitustod alversins i Straumsvik. Verkefnid tengist byggingu

Lyklafellslinu 1, sem er zetlad ad leysa af holmi tvaer linur, Hamraneslinur 1 og 2, sem liggja nu fra
Geithalsi i Hamranes. Til pess ad svo megi verda parf tenging ad vera til stadar milli teina i alverinu i
Straumsvik svo aflflutningur geti ordid i gegnum spennustdd dlversins inn i Hamranes og ofugt.
Landsnet mun pvi setja upp rofabunad fyrir tengingu & milli teinanna. bessi tenging er naudsynleg til
ad vidhalda areidanleika kerfisins eftir ad Lyklafellslina 1 hefur tekid vid hlutverki Hamraneslina 1 og 2.

Gert er rad fyrir ad framkvaeemdir hefjist & fyrri hluta ars 2021 og ad peim ljuki i byrjun ars 2022.
Verkefnid er fljétt i framkvaemd og er timasett til ad vera lokid timanlega fyrir spennusetningu
Lyklafellslinu 1 og nidurrif {sallina 1 og 2 par sem teinatengisrofinn er mikilvaegur fyrir rekstur kerfis

eftir paer framkvaemdir.

2.6 Framkvaemdir 2021

2.6.1 Endurbatur a Vopnafjardarlinu 1
Verkefnid snyr ad endurbétum a Vopnafjardarlinu 1 sem er hluti af svaedisbundna flutningskerfinu a

Austurlandi. Verkefnid gengur Ut & ad breyta linunni, sem er 66 kV haspennulina, er liggur frd
tengivirkinu vid Lagarfoss ad tengivirki rétt vid Vopnafjardarbee, i peim tilgangi ad auka
afhendingaroryggi 4 Vopnafirdi og einnig til ad minnka slysahaettu vid rekstur og vidhald linunnar. Linan
er tréstauralina og er heildarlengd riumlega 58 km. Hun liggur medfram Lagarfljéti og Jokulsd 4 Bru i
Hrdéarstungu i att til sjavar. Linan pverar Hellisheidi eystri, fer nidur Skinnugil og upp Burid, sem er afar
torfarid og haettulegt 4 veturna.

Gert er rad fyrir ad framkvaemdir hefjist 4 arinu 2021 og ad peim ljuki 4 sama ari.

3 Lysing verkefna a framkvemdaazetlun

[ pessum kafla ma finna itarlegar lysingar & verkefnum sem eru & framkvaemdadaetlun Landsnets.
Umfang lysinga er misjafnt eftir pvi @ hvada stigi verkefnid er i undirbuningi eda framkvaemd og eins
hvort um nytt verkefni er ad raeda eda ekki.

Vid mat a uppfyllingu markmida raforkulaga, samrami vid stefnu stjérnvalda um lagningu raflina og
umhverfisahrifum valkosta er notast vid sama malikvarda og notadur er i langtimadaetlun um préun
meginflutningskerfisins og umhverfisskyrslu. Malikvardinn neer fra verulegum neikvaedum ahrifum og
til verulegra jakvaedra ahrifa.

\Ve\ruleg neikvaed

MYND 3-1 : MAELIKVARDI FYRIR PAD HVERNIG VALKOSTIR UPPFYLLA MARKMID

Neikvaed Overuleg Jakveed
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Grundarfjardarlina 2

LANDSNET

Mynd 3-1 synir myndraent mat 4@ pvi hvada ahrif framlagdir valkostir eru taldir hafa & uppfyllingu
markmida raforkulaga. Maelikvardinn er ymist taknadur i ordum eda med taknum og er eftirfarandi:

Veruleg neikvaed (--) Neikvaed (-) Overulegt (0/-) Veruleg jakvaed (++) Jakvaed (+) Overuleg (0/+)

3.1 Verkefni i framkveemd fra fyrra ari

Pessi kafli inniheldur stutta lysingu & verkefnum sem voru i gangi i byrjun ars 2018. Lysing verkefna i
pessum kafla inniheldur ekki valkostagreiningu eins og gildir um adrar framkvaemdarlysingar, par sem
kaflinn er fyrst og fremst aetladur til upplysingar um verkefni sem eru langt komin i framkvaemd.

3.1.1 Grundarfjardarlina 2
Lagning 66 kV jardstrengs & milli Grundarfjardar og Olafsvikur.

Atridi Lysing

Verkefnalysing Lina: Jardstrengur 240 mm?, 26 km. Flutningsgeta 40
MVA

Timadaetlun Framkvamdir hofust: 2017

Spennusetning: Vor 2019
Breyting fra upphaflegri datlun: Verkefninu seinkadi,
atti upphaflega ad hefjast arid 2016.

Uppruni verkefnis Svaedisbundin kerfi. Helstu astaedur verkefnis voru
lagt afhendingaroryggi afhendingarstada a
Snaefellsnesi.

Leyfi Orkustofnunar Kerfisaaetlun 2015-2024

Heildarkostnadur verkefnis Azetladur heildarkostnadur verkefnis: 1.000 mkr.

Breytingar a umfangi verkefnis Obreytt umfang

Annad Spennusetning 4 strengnum verdur pegar tengivirki i

Olafsvik er tilbuid, daetlad vorid 2019. Lagningu
strengsins verdur lokid umtalsvert fyrr.

3.1.2 Jardstrengur i Dyrafjardéargong
Verkefnid snyr ad lagningu 132 kV jardstrengs i Dyrafjar8argéng

Atridi Lysing

Verkefnalysing Lina: Lagning 132 kV jardstrengs i Dyrafjardargdong sem Vegagerdin
byggir.

Timaazetlun Framkvamdir hofust: Oktéber 2017

Framkvaemdum lykur: Januar 2020
A=tlud spennusetning: Oktdber 2025
Breyting fra upphaflegri datlun: Engin breyting

Uppruni verkefnis Verkefnid er lidur i styrkingu flutningskerfisins @ Vestfjordum i
beim tilgangi ad auka afhendingaroryggi & sveedinu. Astaeda pess
ad akvedid var ad radast i verkefnid strax, var st ad nyta glugga
sem opnadist vid framkvaemd Vegagerdarinnar vid gongin.

Leyfi Orkustofnunar Verkefnid var kynnt i kerfisdsetlun 2016-2025 sem synjad var af
Orkustofnun. bvi var sétt um leyfi fyrir framkvaemdinni skv.
pagildandi 2. mgr. 9. gr. raforkulaga nr. 65/2003, sbr. 6. gr. laga nr.
26/2015 og var Landsneti veitt leyfi Orkustofnunar pann 11.
januar 2018.
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Heildarkostnadur verkefnis 285 mkr.
Breytingar a umfangi verkefnis Engar breytingar hafa ordid a umfangi verkefnis
Annad Ekki hefur ennpa verid tekin lokaakvérdun um hvenaer

jardstrengurinn verdur spennusettur, en ndverandi vidmid er ad
spennusetning fari fram eigi sidar en pegar afskriftartima
Breidadalslinu 1 lykur arié 2025.

3.2 Framkveemdir a yfirstandandi ari 2018
[ pessum kafla ma finna lysingu & peim verkefnum sem til stendur ad byrja verklegar framkvaemdir 4 &

arinu 2018.

3.2.1 Kroflulina 3

Framkvaemdin er félgin i byggingu nyrrar haspennulinu i meginflutningskerfinu sem mun hljéta nafnid
Kréflulina 3 (KR3). Linan sem er loftlina mun liggja @ milli Kroflu og Fljétsdals. Tilgangur med
framkvaemdinni er ad tryggja stodugleika raforkukerfisins & Nordur- og Austurlandi med betri
samtengingu pessara landshluta og auka pannig oOryggi raforkuafhendingar og gaedi raforku.
Framkvaemdin er mikilvaegur hlekkur i styrkingu flutningskerfisins i heild par sem um er ad reeda
mikilveega styrkingu a milli framleidslueininga & nordaustur- og austurhluta landsins.

Kroflulina 3 mun gegna veigamiklu hlutverki med pvi ad tengja virkjanaklasann &4 Nordausturlandi
(Kroflustod og beistareykjastod) betur vid Fljdtsdalsst6d. Erfidlega hefur reynst ad reka
jardgufuvirkjanir einar og sér, an studnings fra vatnsaflsvirkjunum. Med 6flugri (og tvofaldri) tengingu
vi0 Fljotsdalsstdd er ahaettan lagmorkud.

i dag eru Nordausturland og Austurland tengd med 132 kV haspennulinu, Kréflulinu 2, sem er hluti af
hringtengdu linukerfi sem rekid er 4 132 kV spennu, s.k. byggdalinu, sem reist var i afongum a arunum
1972 til 1984. Um arabil hafa flutningstakmarkanir og déstodugleiki verid mikid vandamal i rekstri
byggdalinunnar og eru skerdingar 4 orkuafhendingu farnar ad vera tidari. NU er svo komid ad astandid
er farid ad hamla atvinnuuppbyggingu, rafvaedingu fiskidjuvera og virkni raforkumarkadar.

Eftir ad Kroflulina 3 er komin i rekstur mun afhendingaroryggi @ ahrifasvaedi linunnar aukast til muna,
pvi ad med henni er komin dnnur tenging inn @ Austurland, til vidbdtar vid ndverandi 132 kV tengingar
sem eru annars vegar fra Sigéldu um Hofn i Hornafirdi og hins vegar fra Kroflustéd. Naudsynlegt er ad
halda peim linum i rekstri auk Kroflulinu 3 til ad na fram baettu afhendingaroryggi fyrir sveedid. pad
sama gildir fyrir Nordausturland en baett tenging vid Fljotsdalsstod eykur afhendingaroryggi a pvi
svaedi.

Uppruni verkefnis

Uppruni verkefnisins er langtimadaetlun kerfisdatlunar, en Kroflulina 3 er ein af peim sjo linum sem
eru sameiginlegar 6llum greindum valkostum i langtimadaetlun um préun meginflutningskerfisins. pad
er nidurstada Landsnets, med tilliti til valkostagreiningar i langtimadaetlun og umhverfismats
aaetlunarinnar, ad radast fyrst i framkvaeemdir a peim sjo linuleiGum sem eru sameiginlegar i 6llum
valkostum.
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Upprunaleg afgreidsla verkefnis

Verkefnid var upprunalega afgreitt i april 2016 med kerfisdaetlun 2015-2024. Ekki hafa ordid neinar
teljandi breytingar a umfangi verkefnisins fra peim tima.

Umfang verkefnis

Krafla — Fljétsdalur, loftlina
Raflina 220 kV loftlina alla leid, 122 km

Tengivirki Uppsetning 4 einum rofareit i tengivirkinu i Fljétsdal.
Gert var rad fyrir tengingu linunnar i nyju 220 kV
tengivirki vid Kroflu sem tekid var i rekstur haustid
2017.

Mat & umhverfisdhrifum linulagnarinnar er lokid og hefur Skipulagsstofnun gefid alit sitt um mat a
umhverfisahrifum skv. 16gum nr. 106/2000.

i megindrattum tekur Skipulagsstofnun undir nidurstédu Landsnets um vaentanleg umhverfisahrif, fyrir
utan ad stofnunin telur ad dsyndarbreytingar vegna framkvaeemdarinnar og par med ahrif 8 landslag,
utivist og ferdamennsku verdi neikvaedari en nidurstada matsskyrslu gefur til kynna.

[ matsskyrslu Landsnets var lagt mat 4 ymsa valkosti, m.a. jardstrengslagnir 4 akvednum svaedum 4
linuleidinni, med hlidsjon af leidbeiningum Skipulagsstofnunar.

Med tilliti til teeknilegra takmarkana getur jardstrengur a linuleidinni milli Kroflu og Fljotsdals ad
hamarki ordid 15 km. Yrdi pad svigriam hins vegar nytt takmarkar pad moguleika a jardstrengslagningu
a leidinni fra Blonduvirkjun ad Kroflu. bad er ljost ad 4 peirri leid parf hluti fyrirhugadrar Hélasandslinu
3, i nagrenni vid Akureyrarflugvoll ad vera i forgangi begar kemur ad akvérdunum um hvar skuli rddast
i lagningu jardstrengja, m.a. med tilliti til stefnu stjérnvalda um lagningu raflina. Pbratt fyrir ad
nidurstada matsins leiddi i ljés ad ahrif 4 4synd og landslag 4 pessum sveedum yréu minni af jardstreng
en loftlinu var akvedid ad leggja loftlinu fram sem adalvalkost. Pad var m.a. gert med tilliti til
takmarkanna a hdmarkslengd jardstrengja, ad ekki var um ad reeda verulegan mun ahrifa, auk stefnu
stjornvalda um lagningu raflina.

Roékstudningur fyrir verkefninu

Til ad rokstydja verkefnid er litid til pess hvernig linulégnin uppfyllir markmid pau sem sett eru fram i
raforkulégum og pess hvernig verkefnid uppfyllir stefnu stjérnvalda um lagningu raflina.

Lysing

Lysing 220 kV loftlina fra Fljétsdalsst6d ad Kroflu. Samtals
122 km leid. Uppsetning a einum rofareit i tengivirki
vid Fljotsdalsstod

Hagkvaemni Sja umfjéllun um hagraent mat 4 valkostum i
langtimaaaetlun kerfisaaetlunar, kafli 5.5
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Kostnadur 7.925 mkr.

Oryggi Verulega jakvaed ahrif
Skilvirkni Verulega jakvaed ahrif
Gali Verulega jakvaed ahrif
Areidanleiki afhendingar Verulega jakvaed ahrif
Samrami vid stefnu um linutegund i fullu samraemi
Samraemi vid sjonarmid sem hafa skal ad i fullu samraemi

leidarljosi skv. stefnu stjérnvalda

Lysing a framkveemd

Verkefnid felst { lagningu 220 kV loftlinu fra tengivirki vid Kréflu ad tengivirki i Fljétsdal. | tengslum vid
tengingu beistareykja vid meginflutningskerfid var byggt 220 kV tengivirki vid Kroflu og tekid i rekstur
i oktéber 2017. Gert er rad fyrir tengingu Kroflulinu 3 par. Til ad tengja hinn enda linunnar verdur einum
220 kV rofareit baett vid tengivirkio i Fljétsdal.

Raflina
Atridi Lysing
Tegund Loftlina
Fioldi 1
Lengd 122 km
Nafnspenna 220 kv
Flutningsgeta 550 MVA
Mastragerd

Linan verdur ad steerstum hluta borin uppi af svokolludum M-réramoéstrum, ad undanskildum
hornmaostrum og linuenda vid Fljotsdal.
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MYND 3-2 : STAGAD RORAMASTUR AF M-GERD

Mynd 3-2 synir teikningu af peirri mastragerd sem lysingin midast vid. bau eru af smu gerd og mostur
i nylegum linum fra Kroflu ad Bakka vid Husavik. Stogud M-maostur hafa reynst vel i islenskri vedrattu.
[ haspennulinu sem pessari er hvert mastur stadsett og hannad sérstaklega midad vid adsteedur.

Mostrin eru pvi misjofn ad haed. St6dlud 220 kV burdarmdostur af M-gerd eru & bilinu 16 til 30 metrar
ad haed med um 20 metra breidri ofanaliggjandi bru (pversld), sem upphengibinadur og leidarar
linunnar hanga i. Mostrin standa a tveimur fétum sem settir eru a steyptar undirst6dur og sidan eru

mostrin stogud med atta stogum.
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MYND 3-3 : LINULEID KROFLULINU 3, | MEGINDRATTUM MEDFRAM KROFLULINU 2

Mynd 3-3 synir yfilitsmynd af daetladri linuleid Kroflulinu 3. Linuleidin fylgir ad mestu ndverandi

linuleid Kroflulinu 2.

Tengivirki vid Fljotsdalsst6d (breyting)
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Setja parf upp einn nyjan rofareit i tengivirkinu vid Fljétsdalsst6d.

Atridi Lysing
Spennustig i tengivirki 220 kv
Fjoldi nyrra rofareita i tengivirki 1x220kV

Timadaetiun

Gert er rad fyrir ad framkvaemdir hefjist haustid 2018 og ad peim ljuki um mitt ar 2020.
Spennusetning linunnar er datlud sumarid 2020.

Timadeetlun fyrir Kréflulinu 3
2018 2019 2020
Framkvaemdir _
Lokafragangur og verklok -
Spennusetning ‘
Fjarhagslegar upplysingar um verkefni
Lysing
Heildarfjarfestingarkostnadur mkr. 7.925
Ahrif 4 rekstrarkostnad flutningskerfisins 160 mkr.
Kostnadur vid nidurrif eldri virkja og afskriftir vegna peirra A ekki vid
Ahrif 4 flutningstop Minnkun um 73% fra grunntilfelli
Ahrif 4 eignastofn og afskriftir Sja umfjollun i langtimadaetlun

kerfisaaetlunar um ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli6

Valkostagreining

Nokkrir valkostir voru teknir til skodunar i umhverfismati verkefnisins. Til upplysingar er visad til skyrslu
um umhverfismatid og alit Skipulagsstofnunar & heimasidu Skipulagsstofnunar.?

Markmid raforkulaga

Framkvaemd var greining a pvi hvernig framlagdur valkostur uppfyllir markmidé raforkulaga. Vié matid
er studst vid sex prepa maelikvarda sem er sambeerilegur vid pann sem notadur er i umhverfisskyrslu

Lhttp://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-
skipulagsstofnunar/nr/744#alit
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kerfisdaetlunar. Umsdgnum um matspeetti er annars vegar lyst med ordum og eins er notud
einkunnagjof eftir adurnefndum maelikvarda.

Mgzelikvardar Umsoégn Stig
Oryggi Samtenging 220 kV kerfa a Austurlandi og o
Nordausturlandi storeykur 6ryggi beggja kerfishluta.

Einnig verdur tvofold tenging par @ milli, pétt 6nnur sé a

leegra spennustigi.

Areidanleiki afhendingar Areidanleiki afhendingar til notenda eykst, einkum & o
Bakka par sem kerfid mun betur njdta studnings véla i
Fljotsdalsstod.
Gaedi raforku Sameinad 220 kV kerfi & Austur og Nordausturlandi verdur o
sterkur kjarni til ad styrkja kerfid ut fra i framhaldinu,
haerra skammhlaupsafl & Nordausturlandi.
++

Skilvirkni Minnkar flutningstop, tengir betur saman virkjanasvaedi
med meiri flutningsgetu @ milli og eykur sveigjanleika i
flutningi og rekstri virkjana.

Ahrif framkvamdar a flutningstop

[ peim tilgangi ad leggja mat & ahrif framkveemdarinnar 4 flutningstop eru hlutfallsleg flutningstép um
naverandi flutningslinu, Kréflulinu 2 (KR 2), skilgreind sem grunntilfelli. Pau tép eru svo borin saman
vid daetlud top a linuleidinni eftir ad ny lina hefur verid byggd og rekin, annars vegar hlidtengd i
samrekstri med nuverandi linu og hins vegar med nuverandi linu ekki i rekstri.
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Heildartop a linuleidinni eftir flutningsmagni
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MYND 3-4 : FLUTNINGSTOP SEM FALL AF FLUTTU AFLI

MYND 3-4 synir hlutfallsleg flutningstop a linuleidinni & milli Kroflu og Fljotsdals sem fall af fluttu
raunafli. Naverandi flutningslina & linuleidinni, Kroflulina 2, sem er 132 kV loftlina er notud sem
grunnvidmid. Hitaflutningsmaork hennar eru um 150 MW en til samanburdar vid valkosti eru fraedileg
top atreiknud afram upp i 250 MW og synd a grafinu sem strikalina. Vid 50 MW flutning eru topin |
grunntilfellinu 1,1%, 2,2% vid 100 MW flutning, 3,3% vid 150 MW flutning og veeru freedilega 4,4% vid
200 MW flutning. [ tilfelli par sem ny flutningslina er rekin i samrekstri vid ndverandi flutningslinu eru
topin talsvert minni, fra 0,3% vid 50 MW, 0,6% vid 100 MW og 0,9% og 1,2% vid 150 og 200 MW. betta
er heildarminnkun tapa um 73% fra grunntilfellinu. | peim tilfellum pegar ny flutningslina er rekin ein
og sér og nuverandi flutningslina er ekki i rekstri, pa eru tépin 0,4% vid 50 MW flutning, 0,8% vid 100
MW flutning, 1,2% vié 150 MW og 1,6% vid 200 MW flutning um linuna. Petta svarar til minnkunar a
flutningstopum um 64% fra grunntilfelli.

Nidurstada mats a pvi hvada ahrif framkvaemdin hefur a flutningstép er st ad ny loftlina a linuleidinni
minnkar tép um 64% til 73%, eftir pvi hvort um samrekstur med naverandi Kroflulinu 2 sé ad reeda eda
ekki.

Ahrif framkvaemdar & afhendingaroryggi

Landsnet setur sér markmid er varda areidanleika og afhendingaroryggi flutningskerfis a arsgrundvelli
med maelingu priggja studla. bessir studlar eru straumleysismindtur (SMS, studull um medaltima
skerdingar i min/ari), studull um rofid alag (SRA, MW/MWar) og kerfisminttur (maelikvardi & umfang
truflana eda orkuskerding sem hlutfall af hdamarksafli veitu i minitum). Meelingar a studlunum byggjast
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a truflanaskraningu Landsnets og koma fram i Frammistoduskyrslu Landsnets ar hvert. Markmid
Landsnets fyrir pessa studla eru birt i t6flu dsamt Utreiknudum ahrifum a studlana vegna byggingar

Kroflulinu 3:
Markmid 2017 (2016) A=tlud ahrif vegna
KR 3
Studull um rofid alag (SRA) Undir 0,85 0,93 (0,39) 10% laekkun
Studull um medallengd Undir 50 42,5 (5,1) Fekkun um 0,026
skerdingar, straumleysisminutur mindtur
(SMS)
Kerfisminatur (KM) Engin truflun Engin truflun Overuleg ahrif
lengri en 10 lengri en 10
kerfisminatur kerfisminatur

TAFLA 3-1 : MARKMID LANDSNETS UM AFHENDINGARORYGGI OG AHRIF KROFLULINU 3

Areidanleiki raforkuafhendingar til notenda og méttoku orku fra virkjunum & sveedinu batnar med
tilkomu Kroflulinu 3, KR3. Nyja linan mun auka flutningsgetu 8 pessum kafla byggdalinuhringsins og
baeta afhendingaréryggi par sem byggdalinuhringurinn er med tilkomu hennar ordinn tvéfaldur @ pessu
svaeli og ahrif einstakra truflana settu pvi ad vera mun umfangsminni en adur.

A drunum 2007-2016 hefur Kréflulina 2 (KR2) farid niu sinnum Ur rekstri vegna fyrirvaralausra truflana
og 25 sinnum vegna vidhalds. Ad medaltali hefur KR2 verid Uti rimlega 3,5 klukkustundir a ari sidustu
10 arin vegna fyrirvaralausra rekstrartruflana og teeplega 38 klukkustundir & ari vegna vidhalds. A
sidustu 10 arum hafa verid fimm truflanir 8 KR2 sem hafa valdid skerdingum sem samsvara 1,3 GWh.
KR3 og KR2 liggja & milli sdmu tengipunkta i kerfinu, pannig ad truflanir og vidhald & KR2 settu med
tilkomu KR3 ad hafa mun minni ahrif 4 afhendingaroryggid a Nordurlandi en nu.

Hér hefur areidanleiki eda otiltaeki verid reiknad a peim afhendingastodum sem verda fyrir beinum
ahrifum med tilkomu Kroflulinu 3. Nidurstada pessara reikninga er eftirfarandi:

- SRA: Studull um rofid alag (SRA) er studull sem Landsnet hefur sett sér markmid um. Truflanir
sidustu 10 ara & KR2 hafa valdid skerdingu sem jafngildir um 0,09 MW/MWar i SRA studlinum
fyrir landid i heild en markmid Landsnets er ad pessi studull sé undir 0,85 MW/MWar. Ny lina
vid hlid KR2 gaeti pvi ad lagmarki leekkad SRA-studulinn sem pessu nemur sem er rimlega 10%
lekkun. Truflanir & 6llu Nordausturlandi sidastlidin 10 ar hafa valdid skerdingu sem jafngildir
um 0,17 MW/MWar, haegt er ad reikna med ad tilkoma KR3 hafi ahrif @ truflanir a 6llu
Nordurlandi og geti haft ahrif 4 SRA til leekkunar.

- SMS: Med tilkomu nyrrar linu ztti straumleysismindtum & landinu ad faekka ad medaltali um
0,026 minatur & ari.

- KM: Engin truflun 4 Nordurlandi a sidustu 10 arum hefur farid yfir 10 kerfisminatur en markmid
Landsnets er ad engar slikar truflanir eigi sér stad i kerfinu. £tla ma pvi ad tilkoma KR3 muni
litid faekka truflunum sem eru yfir 10 kerfismindtur en likur @ slikum truflunum zettu pé ad
minnka. Slikar truflanir eru fatidar eins og kemur fram i Frammistéduskyrslu Landsnets.
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KR3 er fyrsti afangi i steerri daetlun um 220 kV endurnyjun a8 byggdalinunni sem midad er vid ad nai fra
Blondu ad Fljotsdal. Med tilkomu pessara lina mun heildarareidanleiki flutningskerfisins aukast til
muna.

Samraemi vid stefnu stjornvalda — viomid 1.3

Umsogn Stig
Innan péttbylis? Linuleid er ekki innan péttbylis 0
Neerri flugvelli? Linuleid liggur ekki naerri flugvelli 0
Liggur um pjédgard? Loftlina liggur um pjédgard @ 150 m I6ngum *

kafla.
Fer um annad fridland? Linuleid liggur ekki um fridlond 0
Kostnadur vid jardstreng meiri en 2x Kostnadur er 4-5 x meiri en vid loftlinu (had -
loftlina. lengd).

Samraemi vid sjonarmid sem hafa skal ad leidarljési skv. stefnu stjérnvalda

Umsogn Stig
Fordast rask 4 fridlystum sveedum og minjum i 61. Linan mun raska eldhrauni og +-
gr. natturuverndarlaga**. votlendi & hluta leidarinnar. Vid

honnun linuleidar hefur verid og er
reynt ad fordast rask eins og
frekast er unnt og verdur gert enn
frekar vid nanari Utbodshonnun.

Draga ur sjonraenum og umhverfisahrifum med Mastragerdir sem verda notadar +/-
préun nyrra flutningsmannvirkja. hafa pétt hafa minni neikvaed
sjénraen ahrif en grindarmaostur

Velja staedi pannig ad sjonran og onnur ahrif séu ,
sem hafa verid notud vida. A

sem minnst.

nokkrum stodum vikur linan fra

eldri linu (KR2) til ad draga ur

sjénraenum ahrifum.
Linugotur i lagmarki. Raska ekki 6snortnu svaedi ef Ny lina mun liggja ad mestu +/-
adrar lausnir eru faerar m.a. m.t.t. kostnadar og samhlida ndverandi Kréflulinu 2 og
umbhverfisahrifa. nyta eftir pvi sem kostur er

nuverandi linusldd. bar sem vikid

er frd ndverandi linu er pad til pess

fallid ad draga ur sjonraenum

ahrifum sbr. lid hér ad framan.
Jardstrengi skal leggja svo sem kostur er medfram A ekki vid 0
vegum.
Nyta linustaedi vid lausnir a aukinni flutningsporf ef ~ Naverandi linuleid fylgt ad mestu +/-

adstaedur leyfa.

Mat & afhendingardryggi og kostnadi ad tryggja bad = Eykur afhendingaréryggi 4 it

byggdalinusvaedinu
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Styrking og uppbygging m.t.t. parfa allra Hluti af styrkingu & o
landsmanna. meginflutningskerfi.

Flutningstakmarkanir hafi ekki ahrif 4 adgengi Dregur Ur flutningstakmarkunum & Cal
Horft verdi til vidskiptahagsmuna. ahrifasveedi linunnar.

Tryggja hagkvaemt flutningsverd til kaupanda. Sja umfjdllun  langtimaaaetiun o

kerfisdaetlunar um ahrif fjarfestinga
a gjaldskra, kafli 6.

**  Minjar sem njota verndar skv. 61. gr. eru: Votlendi, birkiskogar, eldhraun o.fl. jardminjar, fossar og hverir

Af pessu ma draga pa alyktun ad framkvaemdin sé i fullu samraemi vid stefnu stjornvalda um lagningu
raflina og i samraemi vid pau sjonarmid sem hafa skal ad leidarljdsi skv. somu stefnu.

Umbhverfisahrif framkvaemdar

Helstu neikvaedu umbhverfisahrif Kroflulinu 3 eru a landslag og asynd, jardminjar, lifriki og
ferdapjonustu. Jakveed ahrif eru 4 atvinnuuppbyggingu.

Umbhverfispaettir Adalvalkostur
Land Overuleg (-/0)
Landslag/asynd Veruleg (--)
Jardminjar Neikvaed (-)

Lifriki Neikvaed (-)
Vatnafar Overuleg (-/0)
Menningarminjar Neikvaed (-)
Atvinnuuppbygging Veruleg (++)
Ferdapjonusta Neikvaed (-)

3.2.2 Olafsvik - tengivirki

Verkefnid snyr ad byggingu tengivirkis i sveedisbundna kerfinu 4 Snafellsnesi. Tengivirkid sem stadsett
verdur i Olafsvik verdur byggt i tengslum vid lagningu jardstrengs milli Grundarfjardar og Olafsvikur.
Med nyjum jardstreng dsamt nyjum tengivirkjum & Grundarfirdi og i Olafsvik kemst & hringtenging &
Snafellsnesi sem gerir pad ad verkum ad Oryggi og areidanleiki afhendingar eykst par sem almennir
notendur munu ekki verda fyrir skerdingum a afhendingu rafmagns vid bilanir 8 6drum linum.

Uppruni verkefnis

Uppruni verkefnisins er fra svaedisbundnu kerfunum og snyr ad pvi ad auka afhendingaréryggi a
Snafellsnesi med endurnyjun 4 bunadi og hringtengingu Snaefellsness.

Upprunaleg afgreidsla verkefnis

Verkefnid var upprunalega afgreitt i april 2016 med kerfisdaetlun 2015-2024. Ekki hafa or6id neinar
teljandi breytingar & umfangi verkefnisins fra peim tima.
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Umfang verkefnis
Bygging & nyju 66 kV tengivirki i Olafsvik.
Rokstudningur fyrir verkefni
Lysing

Hagkvaemni Verkefninu er setlad ad uppfylla markmid um 6ryggi, skilvirkni og geedi
raforku, en hefur ekki i for med sér beina aukningu a flutningsmagni.

Markmidid er ekki ad auka ardsemi flutningskerfisins. bvi hafa
hefdbundnir ardsemisutreikningar ekki verid framkvaemdir.

Kostnadur 320 mkr.

Oryggi Verulega jakveed ahrif a 6ryggi.

Skilvirkni Overuleg ahrif & skilvirkni.

Gaedi Overuleg ahrif 4 gaedi.

Areidanleiki afhendingar Verulega jakveed ahrif & areidanleika afhendingar.
Samraemi vid stefnu um A ekki vid par sem um tengivirki er ad raeda.
linutegund

Samraemi vid sjénarmid sem A ekki vid par sem um tengivirki ad raeda.
hafa skal ad leidarljési skv.
stefnu stjérnvalda

Lysing a framkvaemd

Nytt 66 kV tengivirki med premur rofareitum, fyrir Olafsvikurlinu 1, sem liggur frd Vegamétum,
Grundarfjardarlinu 2, sem liggur fra Grundarfirdi, og spenni 1 sem snyr ad afhendingu til
dreifiveitunnar. Su lausn sem valin hefur verid er faeranlegt tengivirki sem byggt verdur i heild 4dur en
bad er flutt og komid fyrir & [68inni vid Olafsvik.

Tengivirki i Olafsvik

Atridi Lysing

Utfeersla (yfirbyggt/utivirki) Yfirbyggt

Spennustig i tengivirki 66 kV

Fjoldi rofareita i tengivirki 3

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn

Aflspennir 1 stk. i eigu RARIK, med framhjahlaupsrofa
Flutningsgeta aflspennis Obekkt ennpa (dkvoérdun RARIK)
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Umsetning aflspennis 66/19 kV (dkvérdun RARIK)

Bunadur til launaflsutjéfnunar

Sett verdur upp stillanleg spdla til launaflsitjéfnunar vegna Grundarfjardalinu 2 og verdur stillisvid
hennar 2 - 4 MVAr.

Fjarhagslegar upplysingar um verkefni

Lysing
Heildarfjarfestingarkostnadur 320 mkr.
Ahrif 4 rekstrarkostnad 6 mkr.
flutningskerfisins
Kostnadur vid nidurrif eldri virkja Kostnadur vegna nidurrifs ndverandi tengivirkis 5 mkr.
og afskriftir vegna peirra Eftirstodvar afskrifta aflagds bunadar 1,4 mkr.
Ahrif 4 flutningstop Verkefnid hefur ekki ahrif a flutningstop.
Ahrif 4 eignastofn og afskriftir Sja umfjéllun i langtimadaetlun kerfisasetlunar um ahrif fjarfestinga

a gjaldskra, kafli 6.

Timaaaetiun

Gert er rdd fyrir ad framkvaemdir hefjist 3 6drum arsfjérdungi 2018 og ad peim ljuki ari sidar.
Spennusetning er rddgerd i 68rum arsfjordungi 2019 og verdur fragangi vid 169 lokid sumarid 2019.

Timadaetlun fyrir nytt tengivirki i Olafsvik
2018 2019
Framkvaemdir _
Lokafragangur og verklok .
Spennusetning ‘

Markmid raforkulaga

Framkvaemd var greining & pvi hvernig verkefnid uppfyllir markmid raforkulaga og er nidurstada

matsins efirfarandi
Lysing

Mzelikvardar Umsogn Stig

Oryggi Verkefnid tengist aukinni méskvun a Snaefellsnesi o

og hefur pannig i for med sér baett
afhendingaroryggi, N-1 afhendingaroryggi baedi i
Olafsvik og 4 Grundarfirdi.
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Areidanleiki afhendingar Nyr banadur minnka likur & truflunum i Olafsvik o
sem eru tilkomnar vegna bilana i tengivirki.

Gaedi raforku Verkefnid eitt og sér er ekki talid hafa ahrif & geedi 0/+
raforku.

Skilvirkni Verkefnid eitt og sér er ekki talid hafa ahrif a 0/+
skilvirkni.

Ahrif framkvamdar & flutningstop
Verkefnid hefur ekki ahrif a flutningstop.
Ahrif framkvamdar 4 afhendingaréryggi

Ekki er mogulegt ad daetla hvada ahrif tengivirkid hefur 4 afhendingardryggi med somu st6dlum og gert
er fyrir linur. P6 mun tilkoma pess, dsamt tilkomu nyrrar linu & milli Grundarfjardar og Olafsvikur, auka
afhendingaroryggi baedi i Olafsvik og & Grundarfirdi Gr N-0 og i N-1.

Samrami vid stefnu stjérnvalda
A ekki vid, par sem einungis er um byggingu tengivirkis ad raeda.
Umbhverfisahrif framkveemdar

Umhverfisahrif vegna endurnyjunar a tengivirki eru talin éveruleg, par sem pad verdur innan
nuverandi byggingarreits tengivirkis. Huga parf ad asynd og medhondlun SF6-gass.

3.2.3 Nyr afhendingarstadur { Oraefum

Verkefnid snyst um uppsetningu & nyjum afhendingarstad i meginflutningskerfinu i Oraefasveit.
Nuverandi afhendingarstadur Landsnets fyrir sveitina fra Skaftafelli ad Lonsheidi er Hélar. Fra Hélum
liggur 19 kV tenging ad Skaftafelli sem annar svadinu vestan Hornafjardarfljots. Lengd hennar er um
120 km og par af eru 100 km i streng og restin i loftlinu.

Azetlad er ad notkun hja vidskiptavinum RARIK i Oraefum muni aukast um a.m.k. 1 MW en vid pad mun
kerfid frd Holum i Oraefin yfirlestast baedi hvad vardar tép og spennufall. bvi var dkvedid ad reistur yrdi
nyr afhendingarstadur i Oraefum til pess ad koma til mdts vid pessa auknu notkun @ sem hagkveemastan
hatt.

Uppruni verkefnis

Uppruni verkefnisins er dsk fra dreifiveitu um ad reistur verdi nyr afhendingarstadur a byggdalinunni i
Oraefum. Helsta dstaeda pess er mikill uppbygging i ferdapjénustu & svaedinu ad undanférnu sem hefur
leitt til mikillar aukningar i raforkunotkun 3 svaedinu. Fjarleegd a milli afhendingarstada Landsnets er
hvergi meiri en @ milli Prestbakka vid Kirkjubaejarklaustur og Héla vid Hofn, en & milli peirra liggur
Prestbakkalina 1, 171 km I6ng 132 kV loftlina sem er hluti af byggdalinuhringnum. Stadsetning nys
afhendingarstadar verdur nalaegt midhluta linunnar.

Framlagdur adalvalkostur
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Adalvalkostur samanstendur af yfirbyggdu tengivirki med a.m.k. einum lofteinangrudum aflrofa.
Rokstudningur fyrir adalvalkosti

Sa valkostur sem best uppfyllir markmid raforkulaga og stefnu stjérnvalda um lagningu raflina hefur
verid valinn sem framlagdur valkostur i framkveemdaaaetiun.

Lysing

Hagkvaemni Verkefninu er setlad ad uppfylla markmid um 6ryggi, skilvirkni og gaedi
raforku, en hefur ekki i for med sér beina aukningu a flutningsmagni.

Markmidid er ekki ad auka ardsemi flutningskerfisins. bvi hafa
hefdbundnir ardsemisutreikningar ekki verid framkvaemdir.

Kostnadur 350 mkr.

Oryggi Hefur jakvaed ahrif a oryggi.

Skilvirkni Hefur jakvaedi ahrif & skilvirkni.

Gadi Hefur verulega jakvaed ahrif 4 geedi.
Areidanleiki afhendingar Hefur jakvaed ahrif 3 areidanleika afhendingar.
Samrzaemi vid stefnu um A ekki vid.

linutegund

Samraemi vid sjénarmid sem A ekki vid
hafa skal ad leidarljési skv.
stefnu stjérnvalda

Lysing a framkveemd

Verkefnid felst i byggingu a nyju tengivirki og tengingu pess vid Prestbakkalinu 1.

Tengivirki
Atridi Lysing
Utfeersla (yfirbyggt/ativirki) Yfirbyggt tengivirki
Spennustig i tengivirki 132 kv
Fjoldi rofareita i tengivirki 1-3 (had dtkomu ur atbodi)
Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn
Aflspennir 1 stk, i eigu RARIK
Flutningsgeta aflspennis 10-12 MVA (dkvordun RARIK)
Umsetning aflspennis 132/19 kV (akvordun RARIK)

25



Nyr afhendingarstadur i Oraefum

LANDSNET

Yfirlitsmynd tengivirkis

Skeidara

MYND 3-5 : STADSETNING A NYJUM AFHENDINGARSTAD | ORZFUM

Mynd 3-5 er yfirlitsmynd af stadsetningu tengivirkis i Oraefum. Stadsetning virkisins var m.a. akvedin
med hlidsjén af haettumati vegna fl6da ef keemi til eldgoss i Oraefajokli.

Fjarhagslegar upplysingar um adalvalkost

Lysing
Heildarfjarfestingarkostnadur 350 mkr.
Ahrif & rekstrarkostnad flutningskerfisins 7 mkr.
Kostnadur vid nidurrif eldri virkja og afskriftir vegna peirra A ekki vid.
Ahrif & flutningstop A ekki vi.
Ahrif & eignastofn og afskriftir Sja umfjollun i langtimadaetlun

kerfisdaetlunar um ahrif fjarfestinga
a gjaldskra, kafli 6.

Timadaetiun

Gert er rad fyrir ad framkvaemdir hefjist 4 sidari hluta arsins 2018 og ad peim ljuki i lok ars 2019.
Spennusetning er datlud i lok 2019.
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Tima&aetlun fyrir nyjan afhendingarstad i Oraafum

2018

2019 2020

Framkveemdir

Lokafragangur og verklok

Spennusetning

N
O
*

Valkostagreining

Alls voru teknir prir meginvalkostir til skodunar sem allir sneru ad utfaerslu og virkni virkisins.

Valkostur 1 - Einn rofareitur auk skilrofa i linustefnur, lofteinangrad virki (adalvalkostur)

Raflina

Tengivirki

T-tenging (DCB) med skilrofum i linustefnur - Prestbakkalina

skiptist i tvennt vid tengivirkid

1 rofareitur — lofteinangrad yfirbyggt virki

Valkostur 2 - Prir rofareitir gaseinangrad virki

Raflina

Tengivirki

Raflina

Tengivirki

Fjarhagslegur samanburdur valkosta

Heildarfjarfestingarkostnadur?

Ahrif a rekstrarkostnad
flutningskerfisins

Kostnadur vid nidurrif eldri virkja og
afskriftir vegna peirra

Ahrif 3 flutningstop

Tveir rofar i linustefnu - Prestbakkalina skiptist i tvennt vid

tengivirkid

3 rofareitir — gaseinangrad yfirbyggt virki

Valkostur 3 - T-tenging

T-tenging vid linu - Prestbakkalina skiptist ekki i tvennt vid

tengivirkid

1 rofareitur — lofteinangrad yfirbyggt virki

Valkostur 1

350-450 mkr.

9 mkr.

A ekki vid

A ekki vio

Valkostur 2
350-550 mkr.

11 mkr.

A ekki vid

A ekki vid

Valkostur 3
350 mkr.

7 mkr.

A ekki vid

A ekki vid

2 S6kum edlis verkefnis er mikil dvissa um kostnad pess. bvi munu verdtilbod rdda nokkru um endanlega

utfeerslu.
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Ahrif 4 eignastofn og afskriftir

Markmid raforkulaga

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6

Sja umfjoéllun i
langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6

Sja umfjollun i
langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6

Framkvaemd var greining a pvi hvernig framlagdir valkostir uppfylla markmid raforkulaga.

Meelikvardar

Oryggi

Areidanleiki
afhendingar

Gadi raforku

Skilvirkni

Valkostur 1

Umsogn

Afhendingaroryggi eykst i
Oraefum vegna nalaegdar vid
flutningskerfid. Haegt ad
faeda baedi fra Prestbakka og
Hélum

Aukinn areidanleiki i
Oraefum. Haegt ad afhenda
orku baedi fra Prestbakka og
Hélum sem gerir stadinn
minna Utsettan fyrir
einstékum bilunum a
byggdalinunni.

Spennugaedi munu aukast i
oraefum vegna minni
fjarleegdar fra
meginflutningskerfinu.

Hefur jakvaed ahrif &
skilvirkni, par sem
moguleikar & raforkunotkun
aukast.

Ahrif framkvamdar & flutningstop

Valkostur 2 Valkostur 3
Stig Umsogn Stig Umsogn Stig
o Afhendingaroryggi eykst i o Afhendingaroryggi eykst i +
Oraefum vegna nélaegdar Oraefum vegna nalaegdar vid
vid flutningskerfid. Haegt ad flutningskerfid.
faeda baedi fra Prestbakka
og Hélum
o Aukinn areidanleiki i o Aukinn areidanleiki i +
Oraefum. Haegt ad afhenda Oraefum.
orku baedi fra Prestbakka
og Hélum sem gerir stadinn
minna Utsettan fyrir
einstokum bilunum a
byggdalinunni.
o Spennugaedi munu aukast i ++ Spennugaedi munu aukast i o
6reefum vegna minni 6reefum vegna minni
fjarleegdar fra fjarleegdar fra
meginflutningskerfinu. meginflutningskerfinu.
+ + +

Hefur jakvaed ahrif &
skilvirkni, par sem
moguleikar a
raforkunotkun aukast.

Hefur jakvaed ahrif &
skilvirkni, par sem
moguleikar a raforkunotkun
aukast.

Framkvaemdin hefur ekki teljandi ahrif a flutningstop i flutningskerfi raforku.
Ahrif framkvaemdar & afhendingaréryggi

Ekki er mogulegt ad datla hvada ahrif tengivirkid hefur a afhendingaroryggi med somu stodlum og gert
er fyrir linur. Tilkoma pess mun pé baeta afhendingaréryggid, par sem Orzefi munu tengjast
meginflutningskerfinu beint i stad tengingar um 120 km langa, 19 kV linu.

Samrami vid stefnu stjérnvalda
A ekki vid par sem stefna stjérnvalda um lagningu raflina nzer ekki yfir tengivirki.
Umbhverfisahrif framkveemdar

Umhverfisahrif vegna tengivirkisins eru talin dveruleg. Huga parf ad utliti virkisins og medhoéndlun SFe
gass.
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Nidurstada valkostagreiningar

Alls hafa prir meginvalkostir verid teknir til skodunar og peir bornir saman eftir markmidum
raforkulaga. Valkostir 1 og 2 koma betur Ut pegar horft er til 6ryggis og areidanleika afhendingar, en
valkostur 3 pegar horft er til heildarkostnadar vid verkefnid og ahrifa a rekstrarkostnad. Sékum edlis
verkefnis er mikil dvissa um kostnad pess og pvi munu ver6tilbod rada nokkru um endanlega utfeerslu.
Byggt & pvi er valkostur 1 valinn sem adalvalkostur vid lausn verkefnis, ef hann maetir
kostnadarvidmidum.

3.2.4 Tenging Husavikur

Verkefnid snyr ad uppsetningu & nyjum afhendingarstad fyrir raforku & Husavik. NlUverandi tenging
Husavikur fra Laxa, Husavikurlina 1, er med allra elstu flutningslinum i kerfinu og hefur um nokkurn
tima stadid fyrir dyrum ad endurnyja tenginguna vid bainn. Nokkrir valkostir hafa verid skodadir i peim
efnum og stdd valid um ad tengja baejarfélagid fra nyjum afhendingarstad vid vaentanlegt
iOnadarsvaedid a Bakka, leggja nyja linu fra Képaskerslinu 1 vid Hofudreidarmula, eda endurnyja
nuverandi tengingu fra Laxa.

Uppruni verkefnis

Uppruni verkefnisins er endurnyjunardaetlun Landsnets, en nudverandi tenging Husavikur vid
flutningskerfid er eitt af elstu mannvirkjum i eignastofni fyrirtaekisins og hefur verid afskrifud ad fullu
fra arinu 2009.

Upprunaleg afgreidsla verkefnis

Verkefnid var upprunalega afgreitt i april 2016 med kerfisdaetlun 2015-2024. Ekki hafa ordid neinar
teljandi breytingar & umfangi verkefnisins fra peim tima.

Umfang verkefnis
Verkefnid snyr ad uppsetningu 8 11 kV aflrofum i tengivirkinu 8 Bakka.

Roékstudningur fyrir verkefni
Lysing

Hagkvamni Verkefninu er setlad ad uppfylla markmid um oryggi,
skilvirkni og gaedi raforku, en hefur ekki i for med sér
beina aukningu a flutningsmagni.

Markmidid er ekki ad auka ardsemi
flutningskerfisins. bvi hafa hefdbundnir
ardsemisutreikningar ekki verié framkvaemdir.

Kostnadur 100 mkr.

Oryggi Verulega jakvaed ahrif.
Skilvirkni Verulega jakvaed.
Gadi Overuleg.
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Areidanleiki afhendingar Verulega jakvaed ahrif.

Samraemi vid stefnu um linutegund A ekki vid, par sem verkefnid snyr eingdngu ad
uppsetningu aflrofa.

Samraemi vid sjonarmid sem hafa skal ad A ekki vid, par sem verkefnid snyr eingdngu ad
leidarljosi skv. stefnu stjornvalda uppsetningu aflrofa.

Lysing a framkveemd

Verkefnid felst i faerslu 4@ ndverandi afhendingarstad Landsnets fra ndverandi tengivirki & Hasavik yfir i
nytt tengivirki Landsnets ad Bakka og ad afhenda raforku a 11 kV spennu.

Tengivirki a Bakka

Atridi Lysing

Utfzersla (yfirbyggt/utivirki) Yfirbyggt

Spennustig i tengivirki 220/33/11

Fjoldi rofa Verkefnid naer yfir uppsetningu a 3 11 kV
rofum.

Teinafyrirkomulag Einfaldur 11 kV teinn

Aflspennir 11 kV vaf i aflspenni

Flutningsgeta aflspennis 86/60/26 MVA

Umsetning aflspennis 220/33/11 KV

Fjarhagslegar upplysingar um adalvalkost

Lysing
Heildarfjarfestingarkostnadur 110 mkr.
Ahrif 4 rekstrarkostnad flutningskerfisins 2 mkr.
Kostnadur vid nidurrif eldri virkja og afskriftir vegna peirra
Ahrif 3 flutningstop Minnkun um 23% fra naverandi
faedingu.
Ahrif 4 eignastofn og afskriftir Sja umfjollun i langtimadaetlun

kerfisdaetlunar um ahrif fjarfestinga
a gjaldskra, kafli 6.
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Tenging Husavikur

Timadaaetiun

Gert er rad fyrir ad framkvaemdir hefjist 4 sidari hluta ars 2018 og ad peim ljuki i byrjun ars 2019.

Timadeetlun fyrir tengingu Hasavikur

2018 2019
Framkvaemdir -
Lokafragangur og verklok l
Spennusetning |‘

Markmid raforkulaga

Framkvaemd var greining a pvi hvernig verkefnid uppfyllir markmid raforkulaga. Vid matid er studst vid

sex prepa maelikvarda sem er sambaerilegur vid pann sem notadur er i umhverfisskyrslu kerfisaaetlunar.

Umsdgnum um matspaetti er annars vegar lyst med ordum og eins er notud einkunnagjof eftir

adurnefndum meelikvarda.

Mazelikvardar

Oryggi
Areidanleiki afhendingar

Ga40i raforku

Skilvirkni

Ahrif framkvamdar & flutningstop

Umsogn Stig
N-1 rekstur fyrir Hasavik. o
Eykur afhendingardryggi a Husavik. o
Spennusveiflur gaetu haft dhrif 4 spennugaedi 4 0/+
Husavik.

++

Ny mannvirki & Bakka, i grennd vid Husavik eru nytt
sem vidbodt vid ndverandi flutningslinu. og auka
pannig skilvirkni kerfisins.

Til ad meta ahrif framkveemdarinnar & flutningstop eru borin saman hlutfallsleg flutningstép vid

nuverandi faedingu Huasavikur og vid nyja 11 kV faedingu fra Bakka.
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Hlutfallsleg flutningstép @ 11 kV og 33 kV faedingu
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%

o 50%

To

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%

0,0%
Flutningur [MW]

e 33 KV e 11 KV

MYND 3-6 : HLUTFALLSLEG FLUTNINGSTOP TIL HUSAVIKUR

Mynd 3-6 synir muninn 3 flutningstépum til Hasavikur og vid faedingu fra tengivirkinu a Bakka. Vié 10
MW flutning eru topin annars vegar 2,7% vid niverandi 33 kV faedingu, en myndu minnka i 2,1% vid
11 kV fadingu fra Bakka. betta er minnkun upp 4 23%.

Ahrif framkvamdar 4 afhendingaréryggi

Ekki er haegt ad meta aukid afhendingaroryggi 4 Husavik med somu studlum og gert er fyrir
linuframkvaemdir. b4 er ljést ad afhendingardryggi mun aukast til muna, par sem um verdur ad raeda
N-1 afhendingu a Husavik eftir ad framkvaemdinni lykur.

Samrami vid stefnu stjérnvalda
Verkefnid snyr eingdngu ad tengivirki, pannig ad stefna stjérnvalda a ekki vid.
Umbhverfisahrif framkveemdar

Talid er ad umhverfisahrif af framkvaemdinni verdi dveruleg

3.2.5 Ny tenging Fitjar - Stakkur
Verkefnid, sem adur hét Fitjalina 3, snyst um lagningu 132 kV jardstrengs fra tengivirkinu Fitjum i
Reykjanesbee og ad tengivirkinu Stakki i Helguvik. Tilgangur tengingarinnar er ad baeta tengingu Stakks

vid meginflutningskerfid, m.a. vegna fyrirhugads kisilvers Thorsil i Helguvik
Uppruni verkefnis

Uppruni verkefnisins er tilkominn til ad baeta flutningsgetu i sveedisbundna kerfinu & Sudurnesjum, m.a.

vegna tengingar nys notanda i Helguvik.

Upprunaleg afgreidsla verkefnis
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Verkefnid var upprunalega afgreitt i april 2016 med kerfisdaetlun 2015-2024. Ekki hafa ordid neinar
teljandi breytingar a umfangi verkefnisins fra peim tima.

Hluti af heildarkostnadi vid verkefnid er tilkominn vegna nidurspenningar til notenda og mun sd hluti
verda greiddur af notandanum i formi nidurspenningaralags. [ kerfisdaetlun 2015-2024 var eingdéngu
tiltekinn sa framkveemdakostnadur sem kemur til med ad verda faerdur i eignastofn Landsnets, en
nidurspenningaralag hefur ekki ahrif & tekjumérk. | pessari datlun er hins vegar gerd grein fyrir
heildarframkvaemdakostnadi vid verkefnid, en eingdngu sa hluti sem leggst vid eignastofninn, um 800
milljonir, notadur i hagraena Utreikninga, m.a. @ préun gjaldskrar og pjédhagslegrar hagkveemni.

Umfang verkefnis
Ny tenging i Stakk
Raflina 132 kV jardstrengur, alls 8,9 km langur.

Tengivirki Staekkun a tengivirkinu Stakki um 4 rofareiti og
uppsetning a 3 stk. 132/33 kV, 50 MVA aflspennum.

Staekkun a tengivirkinu a Fitjum um einn rofareit.

Rokstudningur fyrir adalvalkosti

Sa valkostur sem best uppfyllir markmid raforkulaga og stefnu stjérnvalda um lagningu raflina hefur
verid valinn sem framlagdur valkostur i framkveemdaaaetiun.

Lysing

Hagkveemni Reiknud var Ut ardsemi vegna verkefnisins og er
nidurstada pess ad ekki sé um kerfisframlag ad reeda.
Reiknud ardsemi (IRR) er 7,59% midad vid 27%

tekna.
Kostnadur 1.720 mkr
Oryggi Hefur verulega jakvaed ahrif a 6ryggi.
Skilvirkni Hefur jakvaed ahrif & skilvirkni.
Gadi Hefur éveruleg ahrif 4 geedi raforku.
Areidanleiki afhendingar Hefur verulega jdkvaed ahrif 4 areidanleika

afhendingar.
Samraemi vid stefnu um linutegund i fullu samraemi vid stefnu stjérnvalda um linutegund.

Samraemi vid sjonarmid sem hafa skal ad i fullu samraemi vid sjénarmid.
leidarljosi skv. stefnu stjornvalda
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Lysing & framkvaemd

Hér a eftir fer lysing & peim bunadi sem felst i umfangi verkefnisins.

Raflina
Atridi Lysing
Tegund Jardstrengur
Fjoldi 1
Lengd 8,9 km
Nafnspenna 132 kv
Flutningsgeta 160 MVA

Yfirlitsmynd linuleidar

MYND 3-7 : YFIRLITSMYND AF LINULEID STAKKSLINU 1

Mynd 3-7 synir yfirlitsmynd af dztladri linuleid & milli tengivirkjana Fitja og Stakks. Linan fylgir

Fitjalinu 1.
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Stakkur tengivirki - steekkun

Atridi Lysing
Utfzersla (yfirbyggt/utivirki) Yfirbyggt virki
Spennustig i tengivirki 132 kv

Fjoldi nyrra rofareita 4

Teinafyrirkomulag

Teinafyrirkomulag

Einfaldur teinn

Aflspennar 3 stk.

Flutningsgeta aflspenna 50 MVA hver

Umsetning aflspenna 132/33 kv
Fitjar tengivirki - breyting

Atridi Lysing

Utfaersla (yfirbyggt/utivirki) Yfirbyggt

Spennustig i tengivirki 132

Fjoldi nyrra rofareita 1

Tvofaldur teinn

Aflspennar Ekki er porf & nyjum aflspenni.
Flutningsgeta aflspenna A ekki vid.
Umsetning aflspenna A ekki vid.
Bunadur til launaflsutjéfnunar
Ekki er porf & launaflsutjofnun vegna strenglagnarinnar.
Fjarhagslegar upplysingar um verkefni
Lysing
Heildarfjarfestingarkostnadur 1. 720 mkr.
Ahrif 4 rekstrarkostnad flutningskerfisins 34,4 mkr.
Kostnadur vid nidurrif eldri virkja og afskriftir vegna peirra A ekki vid.

Ahrif & flutningstop Hefur ekki ahrif & flutningstop.
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Ahrif 4 eignastofn og afskriftir

Timadaetiun

Sja umfjollun i langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif fjarfestinga
a gjaldskra, kafli 6.

Timadaetlun gerir rad fyrir ad framkvaemdir hefjist i lok ars 2018 og ad spennusetning fari fram vorid

2020.

Timaaatlun - Ny tenging i Stakk

2018 2019 2020

Framkvaemdir

Lokafragangur og verklok -

Spennusetning

4

Verkefnid er had peim fyrirvérum sem eru i samningum Thorsil vid Landsnet og mun einungis koma

til framkvaemda ef peim samningsbundnu fyrirvérum er aflétt.

Markmid raforkulaga

Framkvaemd var greining 4 pvi hvernig framlagdir valkostir uppfylla markmid raforkulaga.

Meazelikvardar

Oryggi

Areidanleiki afhendingar

Gaedi raforku

Skilvirkni

Ahrif framkvamdar 4 flutningstop

Adalvalkostur

Umsogn Stig

Afhendingaroryggi i tengivirkinu i Stakki eykst fra pvi o

sem nu er par semum  N-1 rekstur verdur ad raeda.

Areidanleiki afhendingar i Helguvik eykst vegna o

tvofoldunar tengingar.

Hefur ekki teljandi ahrif 4 gaedi raforku. 0/+
+

Skilvirkni eykst par sem aukning flutningsgetu til
Helguvikur eykur moguleika a atvinnuuppbyggingu i
Helguvik.

Framkvaemdin hefur ekki ahrif 4 flutningstop.

Ahrif framkvaemdar & afhendingaroryggi

Framkvaemdin eykur afhendingardryggi i Helguvik, par sem um N-1 rekstur verdur ad raeda i Stakki.

Samrami vid stefnu stjérnvalda — viomio 1.3

Adalvalkostur
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Umsogn
Innan péttbylis?
Neerri flugvelli?
Liggur um pjédgard?
Fer um annad fridland?

Kostnadur vid jardstreng meiri en 2x
loftlina.

Kostnadur vid jardstreng er 1,55 sinnum meiri
en vid sambaerilega loftlinu*.

Stig
Linan liggur innan péttbylis i jardstreng. o
Linan liggur i nagrenni flugvallar i jardstreng. o
Linan liggur ekki um pjodgard. 0
Linan fer ekki um annad fridland. 0
++

Taflan synir hvernig framkveemdin uppfyllir stefnu stjéornvalda um lagningu raflina. Kostnadur vegna

lagningar loftlinu er fenginn uUr verébanka Landsnets.

Samrami vid sjdnarmid sem hafa skal ad leidarljdsi skv. stefnu stjornvalda

Fordast rask 4 fridlystum sveedum og minjum i 61.
gr. natturuverndarlaga**.

Draga ur sjonraenum og umhverfisahrifum med
préun nyrra flutningsmannvirkja.

Velja staedi pannig ad sjonraen og énnur ahrif séu
sem minnst.

Linugotur i lagmarki. Raska ekki 6snortnu svaedi ef
adrar lausnir eru faerar, m.a. m.t.t. kostnadar og
umbhverfisahrifa.

Jardstrengi skal leggja svo sem kostur er medfram
vegum.

Nyta linustaedi vid lausnir a aukinni flutningsporf ef
adstzedur leyfa.

Mat a afhendingaroryggi og kostnadi ad tryggja pad.

Styrking og uppbygging m.t.t. parfa allra
landsmanna.

Flutningstakmarkanir hafi ekki ahrif a adgengi.

Horft veradi til vidskiptahagsmuna.

Tryggja hagkveemt flutningsverd til kaupanda.

Lysing

Umsogn Stig
A ekki vid. 0
Jardstrengur fylgir Fitjalinu 2. o
Jardstrengur fylgir Fitjalinu 2. o
Jardstrengur fylgir Fitjalinu 2. o
Jardstrengur fylgir Fitjalinu 2. o
A ekki vid. 0
A ekki vid. 0
A ekki vid. 0

++

Sja umfjollun i langtimadaetlun
kerfisaaetlunar um ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6.

** Minjar sem njdta verndar skv. 61. gr. eru: Votlendi, birkiskégar, eldhraun o.fl. jardminjar, fossar og hverir.

Umbhverfisahrif framkvaemdar

Umhverfisahrif linulagnarinnar eru éveruleg par sem han fylgir ad 6llu leyti niverandi linugotu

Fitjalinu 2.
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3.2.6 Saudarkrokur - ny tenging

Verkefnid snyr ad byggingu nyrrar flutningslinu i svaedisbundna kerfinu & Nordurlandi vestra sem mun
hljéta nafnid Saudarkrokslina 2. Flutningslinan, sem er 66 kV jardstrengur, mun liggja a milli
Saudarkroks og Varmahlidar, par sem hun tengist byggdalinunni. Linan er dnnur tenging 8 milli pessara
tveggja stada, en fyrir er Saudarkrdkslina 1, 66 kV loftlina fra Varmahlié & Saudarkrdk, sem er eina
nuverandi tenging Saudarkréks vid flutningskerfid. Linan er ordin rumlega 40 ara gémul og pvi
mikilvaegt ad styrkja pessa tengingu. Einnig hefur 132/66 kV spennirinn i Varmahlid takmarkandi ahrif
a flutning til Sauddarkrdks og mun verkefnid pvi einnig leida til aukinnar flutningsgetu til Skagafjardar.

Uppruni verkefnis

Uppruni verkefnisins er fra sveedisbundnu flutningskerfunum og snyr ad auknu afhendingaroryggi i
Skagafirdi med aukinni méskvun afhendingarstadarins @ Sauddrkroki vid meginflutningskerfid.

Upprunaleg afgreidsla verkefnis
Verkefnid var upprunalega afgreitt i april 2016 med kerfisdaetlun 2015-2024.

Fra peirri afgreidslu hafa ordid umtalsverdar breytingar @8 umfangi verkefnisins, en a vinnslutima
kerfisdaetlunar 2015-2024 var undirbuningur verkefnisins skammt 8 veg kominn og lokautfzersla
verkefnisins 0ljés. Vid afgreidslu 4 kerfisdeetlun 2015-2024 voru settar fram upplysingar um
heildarkostnad verkefnis og hlj6dadi hann upp 4 1.200 milljonir kréna. Vid frekari undirbining
verkefnisins kom hins vegar i ljos ad su utfeersla myndi ekki uppfylla markmid verkefnisins um aukid
afhendingaroryggi 8 Saudarkréki og pvi ljést ad umfang verkefnisins yrdi annad og meira en kynnt var
i framkvaemdadaetlun kerfisdaetlunar 2015-2024 og kostnadur umtalsvert heerri.

Breytingar a umfangi voru tilkynntar til Orkustofnunar i oktéber 2017 og gerdi Orkustofnun ekki
athugasemdir vid paer breytingar, i bréfi dagsettu 11. jantar 2018.

Framlagdur adalvalkostur

Adalvalkostur stendur af:

Adalvalkostur - Varmahlid - Saudarkrokur. Jardstrengur

Raflina Ny raflina @ milli Varmahlidar og Saudarkrdks. Linan verdur
16gd sem jardstrengur a 66 kV spennu og verdur hidn 23 km
ad lengd. Einnig verdur lagdur 2 km langur 66 kV
jardstrengur fra peim stad er Saudarkrdkslina 1 endar og ad
nyju tengivirki 4 Saudarkroki.

Tengivirki Byggt verdur nytt 66 kV tengivirki a Saudarkrdki, & nyjum
stad, og 66 kV hluti af tengivirkinu i Varmahlid verdur einnig
endurnyjadur.

Rokstudningur fyrir verkefni

Til ad rokstydja verkefnid er litid til pess hvernig linulégnin uppfyllir markmid pau sem sett eru fram i
raforkuldgum og pess hvernig verkefnid uppfyllir stefnu stjéornvalda um lagningu raflina.
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Markmid/stefna

Hagkvaemni

Kostnadur

Oryggi

Skilvirkni

Gaedi

Areidanleiki afhendingar

Samraemi vid stefnu um linutegund

Samrami vid sjonarmid sem hafa skal ad
leidarljosi skv. stefnu stjornvalda

Lysing a framkveemd

Uppfylling
Verkefninu er ztlad ad uppfylla markmid um oryggi,

skilvirkni og gaedi raforku, en hefur ekki i for med sér
beina aukningu a flutningsmagni.

Markmidid er ekki ad auka ardsemi
flutningskerfisins. pvi hafa hefébundnir
ardsemisutreikningar ekki verid framkvaemdir.

2.215 mkr.

Verulega jakvaed ahrif.
Jakvaed

Jakvaed ahrif
Verulega jakvaed ahrif
i fullu samraemi

i fullu samraemi

Hér 3 eftir fer lysing 4 peim bunadi sem felst i adalvalkosti verkefnisins.

Raflina
Atridi
Tegund
Fjoldi

Lengd (km)

Nafnspenna

Flutningsgeta

Lysing
Jardstrengur
2

Saudarkrokslina 2: 23 km

Saudarkrdkslina 1: 2 km (fra ndverandi tengivirki)
66 kV

28 MVA (35 MVA m.v. bestu adstaedur)
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Yfirlitsmynd linuleidar

MYND 3-8 : YFIRLIT STRENGLEIDAR SAUDARKROKSLINU 2

MYND 3-8 synir yfirlitsmynd af datladri linuleid. Blda linan synir leid Saudarkrdkslinu 2, en hvit lina

linuleid Saudarkrokslinu 1.

Tengivirki @ Saudarkroki

Atridi Lysing

Utfzersla (yfirbyggt/utivirki) Yfirbyggt tengivirki
Spennustig i tengivirki 66 kV

Fjoldi rofareita i tengivirki 4 x 66 kV

Teinafyrirkomulag

Einfaldur teinn

Aflspennar

Tvo stykki i eigu RARIK

Flutningsgeta aflspennis

10 MVA og 2 MVA

Umsetning aflspennis

66/33 kV og 66/11 kV

Tengivirki i Varmahlid (66 kV hlutinn)

Atridi

Lysing

Utfeersla (yfirbyggt/dtivirki)

Yfirbyggt virki
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Spennustig i tengivirki 132 kV og 66 kV
Fjoldi rofareita i tengivirki 5x66kV,1x132kV
Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn
Aflspennar 1

Flutningsgeta aflspenna 30 MVA

Umsetning aflspenna 132/66 kv

Bunadur til launaflsutjéfnunar

Setja parf upp eina spdlu til atjofnunar a launafli fra jardstrengnum.

Atridi Lysing

Stadsetning Tengivirki & Saudarkroki
Aflgeta (MVA, MVAr) 2 MVAr

Spenna (kV) 66 kV

Fjarhagslegar upplysingar um adalvalkost

Lysing
Heildarfjarfestingarkostnadur 2.215 mkr.
Ahrif 4 rekstrarkostnad flutningskerfisins 44,3 mkr.
Kostnadur vid nidurrif eldri virkja og afskriftir vegna peirra 12 mkr. vegna foérgunar bunadar og

nidurrifs ur eldra virki. Eftir af
afskriftum eldra virkis er taep 1

mkr.
Ahrif 4 flutningstop Minnkun um 72% fra grunntilfelli.
Ahrif 4 eignastofn og afskriftir Sja umfjollun i langtimadaetlun

kerfisdaetlunar um ahrif fjarfestinga
a gjaldskra, kafli 6.

Timadaetiun

Verkaaetlun vegna verksins tekur mid af pvi ad framkvaemdir hefjist a sidari hluta ars 2018, med
meginpungann 4 arinu 2019. Verklok eru dzetlud a fyrri hluta ars 2020 med spennusetningu i mars pad
ar.
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Timadaetlun - Saudarkrékur ny tenging
2018 2019 2020
Framkvaemdir _
Lokafragangur og verklok .
Spennusetning ‘

Valkostagreining

Ekki voru skodadir fleiri en einn valkostur um lagningu raflinunnar en lagning 66 kV jardstrengs. Astaeda
pess er s ad skv. stefnu stjdrnvalda um lagningu raflina skal meginreglan vera st ad i landshlutakerfum
raforku sé notast vid jardstrengi vid lagningu raflina, ad pvi gefnu ad pad sé teeknilega raunhaeft og ad
kostnadur vid slika lausn sé ekki meiri en tvisvar sinnum kostnadur vid loftlinu. Til ad sannreyna ad svo
sé var framkvaemt kostnadarmat a 66 kV loftlinu & milli Varmahlidar og Saudarkrdks. Kostnadarmatid
var unnid@ med hjalp verdbanka Landsnets og midast vid 66 kV loftlinu med trémdstrum.
Kostnadarmatid hljdémar upp @ 715 milljénir kréna og midast vid gengi evru 125 krénur. bad gerir 74%
af verdi jardstrengs skv. kostnadarmati og pvi fellur jardstrengskostur ad stefnu stjérnvalda.

Hvad vardar tengingu linunnar a Saudarkroki og i Varmahlid, pa voru skodadir nokkrir mismunandi
valkostir sem snéru ad taeknilegum utfaerslum og stadsetningum.

Markmid raforkulaga

Framkvaemd var greining 4 pvi hvernig framlagdur valkostur uppfyllir markmid raforkulaga

Mzelikvardar Umsogn Stig
Oryggi Afhendingaroryggi & Saudarkroki eykst ur N-0 i N-1 -
Areidanleiki afhendingar Auk tveggja lina til Saudarkrdks koma til ny tengivirki i o

Varmahlid og 4 Saudarkrdki sem hafa verulega jakvaed
ahrif 4 dreidanleika.

Gaedi raforku Jardstrengur parfnast Utjéfnunarbdnadar, sé hann ekki
lagi er haetta a yfirspennu a Saudarkroki.

Skilvirkni Top minnka og flutningsgeta eykst.
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Ahrif framkvamdar a flutningstop

Heildartép & linuleidinni eftir flutningsmagni
2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%
0 5 10 15 20 25 30 35
Flutningur [MW]

— S AL SA2 SAl og SA2

MYND 3-9 : HLUTFALLSLEG FLUTNINGSTOP BORID SAMAN VID GRUNNTILFELLI

Ahrif framkveemdarinnar & flutningstép eru metin med samanburdi vid grunntilfellid, sem er skilgreint
sem hlutfallsleg top i ndverandi flutningslinu @ milli Varmahlidar og Saudarkrdks, eftir raunafli sem
fledir um linuna. Tépin i ndverandi linu eru 0,3% vid 5 MW flutning, 0,6% vid 10 MW flutning. Topin
vio 20 MW vzeru 1,1% og veeru 2,0% vid 35 MW flutning. Pegar buid er ad leggja Saudarkrokslinu 2 og
han er rekin saman med Sauddrkrokslinu, myndu hlutfallsleg tép minnka um 72% fra grunntilfellinu. Ef
ny lina er rekin ein og sér munu hlutfallsleg tép minnka um 61% fra grunntilfellinu.

Ahrif framkvaemdar & afhendingaroryggi

Areidanleiki raforkuafhendingar til notenda & Saudarkroki og ndagrenni batnar med tilkomu
Saudarkrokslinu 2, SA2.

Lagdur verdur 23 km langur 66 kV jardstrengur vid hlid Saudarkrékslinu 1 fra Varmahlié ad Saudarkroki.
Vid pad tvofaldast flutningsleidin & pessari leid. | dag er Sauddarkrékur geislatengdur med einni linu,
SA1, en med tilkomu SA2 eiga einstaka truflanir 4 SA1 ekki ad valda skerdingum. Nyja linan audveldar
einnig vidhald & eldri linu par sem hagt verdur ad taka hana ur rekstri an pess ad pad hafi ahrif a
afhendingu raforku & Saudarkroki.

Markmid 2017 (2016) Ahrif vegna
Saudarkrokslinu 2

Studull um rofid alag Undir 0,85 0,93 (0,39) 0,2% laekkun
(SRA)
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Studull um Undir 50 42,5 (5,1) Feekkun um 0,04
medallengd minutur

skerdingar,

straumleysisminutur

(SMS)

Kerfisminutur (KM) Engin truflun lengri en = Engin truflun lengri en = Overuleg ahrif
10 kerfisminutur 10 kerfisminutur

A 10 drum, 2007-2016, hefur SA1 farid sex sinnum Ur rekstri vegna fyrirvaralausra truflana og tvisvar

vegna vidhalds. AJ medaltali sidustu 10 ar hefur SA1l verid ati i um 18 mindtur & ari vegna
fyrirvaralausra rekstrartruflana og um 72 minutur & &ri vegna vidhalds. A sidustu 10 drum hafa allar
truflanir sem verid hafa & SA1 valdid skerdingum & Saudarkroki sem samsvarar 51,1 MWh eda 5,11
MWh & ari. bar sem SA2 liggur vid hlid SA1 attu truflanir og vidhald & SA1, ad hafa litil ahrif &
afhendingu a Sauddrkrdki eftir ad nyja linan er komin i rekstur.

Framkvaemdur hefur verid utreikningur 4 areidanleika og dtilteeki & Saudarkréki og er nidurstadan
eftirfarandi:

- SMS: Med tilkomu nyrrar linu stti straumleysisminatum (SMS) & landinu ad faekka ad medaltali
um 0,04 minutur 4 ari ef litid er a truflanir sidustu ara, en markmid Landsnets er ad
straumleysisminatur i kerfinu séu ekki fleiri en 50 a ari.

- Kerfisminutur: Engin truflun @ Nordurlandi & sidustu 10 drum hefur farid yfir 10 kerfismindtur
en markmid Landsnets er ad engar slikar truflanir eigi sér stad i kerfinu. ZAtla ma pvi ad tilkoma
SA2 muni ekki faekka truflunum sem eru yfir 10 kerfisminGtur par sem alagid er ekki mikid a
Sauddrkroki og pvi dliklegt ad truflanir @ afhendingu par fari yfir 10 kerfisminutur og hefur SA2
litil ahrif & KM.

- SRA: Studull um rofid alag (SRA) er studull sem Landsnet hefur sett sér markmid um. Truflanir
sidustu 10 ara 4 SA1 hafa valdid skerdingu sem jafngildir um 0,002 MW/MW4r i SRA studlinum
fyrir landid i heild en markmid Landsnets er ad pessi studull sé undir 0,85 MW/MWar. Ny lina
vid hlid SA1 geeti pvi ad lagmarki laekkad SRA studulinn sem pessu nemur sem er rimlega 0,2%
leekkun.

Samraemi vid stefnu stjornvalda — viomid 1.3

Umsogn Stig

Tilheyrir linulégnin landshlutakerfi J4, jardstrengur metinn alla leid. o

raforku?

Kostnadur vid jardstreng meiri en 2x  Kostnadur vid jardstreng 1,33 x meiri en vid o

loftlina loftlinu.
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Samrami vid sjonarmid sem hafa skal ad leidarljdsi skv. stefnu stjornvalda

Fordast rask 4 fridlystum sveedum og minjum i
61. gr. natturuverndarlaga.

Draga ur sjonraenum og umhverfisahrifum
med préun nyrra flutningsmannvirkja.

Velja staedi pannig ad sjonran og 6nnur ahrif
séu sem minnst.

Linugotur i lagmarki. Raska ekki 6snortnu
svaedi ef adrar lausnir faerar, m.a. m.t.t.
kostnadar og umhverfisahrifa.

Jardstrengi skal leggja sem kostur er medfram
vegum.

Nyta linustaedi vid lausnir a aukinni
flutningsporf ef adstadur leyfa.

Mat a afhendingaréryggi og kostnadi ad
tryggja pad.

Styrking og uppbygging m.t.t. parfa allra
landsmanna.

Flutningstakmarkanir hafi ekki ahrif a adgengi.

Horft veradi til vidskiptahagsmuna.

Tryggja hagkveemt flutningsverd til kaupanda.

Af pessu ma draga pa alyktun ad framkveemdin sé i fullu samraemi vid stefnu stjérnvalda um lagningu

Valkostur 1
Umsogn

Fornleifaskraning hefur farid fram a
linuleid.

Saudarkroékslina 2 verdur 16gd i jordu og
pvi ekki synileg. Baedi tengivirki verda
yfirbyggd og litt dberandi.

Saudarkrdkslina 2 mun fylgja ndverandi
linug6tu eda pjodvegi alla leid.

Saudarkrdkslina 2 mun fylgja pjodvegi um
halfa linuleidina.

Saudarkrdkslina 2 mun fylgja ndverandi
linusteedi um halfa leidina.

Eykur afhendingaroryggi i Skagafirdi.
Hluti af styrkingu a svaedisbundnu
flutningskerfunum.

Dregur ur flutningstakmorkunum a
ahrifasvaedi linunnar.

Sja umfjollun i langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6.

raflinu og i samraemi vid pau sjénarmid sem hafa skal ad leidarljési skv. somu stefnu.

Umbhverfisahrif verkefnis

Umhverfisahrif Saudarkrékslinu 2 eru talin éveruleg neikveed a jar6minjar, vatnafar, lifriki, landslag og

asynd og fornleifar. Ahrifin eru verulega jakvaed 4 atvinnuuppbyggingu.

Umbhverfispaettir
Land
Landslag/asynd
Jar@minjar
Lifriki

Vatnafar

Menningarminjar

Valkostur 1
Overuleg (-/0)
Overuleg (-/0)
Overuleg (-/0)
Overuleg (-/0)
Overuleg (-/0)

Overuleg (-/0)
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Atvinnuuppbygging Veruleg (++)

Ferdapjonusta Overuleg (-/0)

3.2.7 Steekkun Fitja

Framkvaemdin felst i staekkun tengivirkisins Fitjar en HS Veitur hafa akvedid ad baeta vid tveimur 60
MVA spennum (132/33 kV) i adveitustodina Fitjar. Radist verdur i staekkun byggingarinnar til ad skapa
rymi fyrir spennana og annan naudsynlegan bunad par @ medal rofa sem Landsnet parf ad utvega. HS
Veitur munu alfarid sja um byggingarhlutann en hlutur Landsnets er eingéngu ad Utvega og setja upp
132 kV rofabunad asamt tilheyrandi stjorn- og varnarbunadi.

Uppruni verkefnis

Steekkun tengivirkisins Fitjar er tilkomin vegna aukinnar orkunotkunar stérnotandans ADC, en HS Veitur
sja um nidurspenningu fyrir ADC. Su framkveemd fellur undir pzer skyldur sem Landsnet hefur ad tengja
vidskiptavini sina vid flutningskerfid. Tengivirkid Fitjar er ekki lengur endavirki i flutningskerfinu heldur
er pad ordid hluti af meginflutningskerfinu. Tengivirkid Fitjar gegnir mjog mikilveegu hlutverki pvi i
gegnum pad er afhending raforku til sveitarfélaganna Reykjanesbaejar, Sandgerdis, Gards og Hafna.
Einnig tengjast 4 Fitja alpjédaflugvollurinn, Landhelgisgaeslan, alpjodlega flugumsjonarsvadid,
ratsjarkerfid og NATO.

Upprunaleg afgreidsla verkefnis

Sétt var um sérleyfi til Orkustofnunar fyrir framkvaemd verkefnisins i lok jantar 2018 og var leyfid veitt
pann 28. mars 2018.

Umfang verkefnis
Fitjar — steekkun tengivirkis

Tengivirki Uppsetning & premur 132 kV GIS rofum dsamt tilheyrandi
stjorn- og varnarbunadi. Tveir rofanna verda tengdir vid
nyja aflspenna HS Veitna en pridji rofinn verdur tengdur

vid tein i ndverandi tengivirki.

Rokstudningur fyrir verkefninu

Til rokstudnings verkefninu var framkvaemt mat a pvi hvernig verkefnid uppfyllir markmid
raforkulaga.

Par sem um er a0 raeda tengingu stérnotenda pa var framkvaeemt ardsemismat vegna verkefnisins. Vid
utreikningana var midad vid 60 MW aflnotkun og 10 ara samningstima.

Lysing
Lysing Steekkun & 132 kV tengivirki 4 Fitjum.
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Hagkvaemni Ardsemi verkefnisins var metin. Ekki kemur til
kerfisframlags til verkefnisins og ardsemi
verkefnisin (IRR) er metin vera =40,63%.

Kostnadur 262 mkr.

Oryggi Hefur jakvaed ahrif 4 6yggi.

Skilvirkni Hefur jakvaed ahrif & skilvirkni.

Gaedi Hefur 6veruleg ahrif 4 gaedi.

Areidanleiki afhendingar Hefur jakvaed ahrif 4 dreidanleika athendingar.
Samraemi vid stefnu um linutegund A ekki vid par sem um tengivirki er ad raeda.
Samrzaemi vid sjonarmid sem hafa skal ad A ekki vid par sem um tengivirki er ad raeda.

leidarljési skv. stefnu stjérnvalda

Lysing a framkveemd

Verkefnid felst i ad steekka tengivirkid Fitjar med pvi ad beeta par vid premur 132 kV GIS rofum dsamt
tilheyrandi stjorn- og varnarbunadi. Tengivirkid er i dag yfirbyggt 132 kV tengivirki med einféldum teini
og fimm hefdbundnum rofareitum. Inn i tengivirkid tengjast eftirfarandi linur:

. Sudurnesjalina 1 (SN1)
. Fitjalina 1 (MF1)
. Fitjalina 2 (FI2)

Vid steekkunina baetast svo prir nyir 132 kV GIS rofareitir.

Tengivirkid Fitjar — breyting

Atridi Lysing

Utfeersla (yfirbyggt/utivirki) Yfirbyggt, gaseinangrad (GIS)
Spennustig i tengivirki 132 kV, 33 kV (HS Veitur)
Fjoldi nyrra rofareita i tengivirki 3

Teinafyrirkomulag Tvofaldur teinn

Aflspennir 2 (HS Veitur)

Flutningsgeta aflspennis 2 x 60 MVA

Umsetning aflspenna 132/33 kv

Fjarhagslegar upplysingar um verkefni
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Atridi
Heildarfjarfestingarkostnadur

Ahrif a rekstrarkostnad flutningskerfisins

Lysing
262 mkr.

5,24 mkr.

Kostnadur vid nidurrif eldri virkja og afskriftir vegna peirra  Enginn

Ahrif 3 flutningstop*

Ahrif 4 eignastofn og afskriftir

Timaaaetiun

Enginn

Sja umfjollun i langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6.

Gert er rad fyrir ad framkvaemdir hefjist i februar 2018 og ad peim ljuki i agust sama 4ar.

Timaaatlun fyrir stekkun Fitja

Q12018 Q22018 | Q3 2018 | Q4 2018

Framkveemdir

Lokafragangur og verklok

Spennusetning

L

Markmid raforkulaga

Framkvaemt var mat a pvi hvernig verkefnid uppfyllir markmid skv. raforkuldogum.

Meelikvardar

Oryggi

Areidanleiki afhendingar

Gaedi raforku

Skilvirkni

Ahrif framkvamdar & flutningstop

Umsogn Stig
Hefur verulega jakvaed ahrif 4 6ryggi. Fleiri spennar o
verda tengdir inn & 33 kV kerfi HS Veitna, sem
minnkar likur a straumleysi. Flutningsgeta til
dreifiveitu eykst. Sveigjanleiki eykst vegna tvofalds
teins.

Hefur jakveed ahrif & areidanleika vegna tvofalds *

teins en eldri hluti virkisins verdur pé enn a

einféldum teini.

Skammhlaupsafl eykst litilega. 0/+
+

Hefur jakvaed ahrif a skilvirkni par sem
flutningsmagn eykst og sveigjanleiki eykst.

Framkvaemdin hefur ekki ahrif 8 flutningstop.
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Ahrif framkvaemdar 4 afhendingaroryggi

Afhendingaroryggi til vidskiptavina tengdum Fitjum eykst par sem verid er ad fjolga aflspennum ur
tveimur i fjéra. Flutningsgeta Fitja eykst ad sama skapi ur 80 MW i 200 MW. Sett verdur upp snjallnet i
tengslum vid verkefnid til ad tryggja afhendingaroryggi enn frekar.

Samrami vid stefnu stjérnvalda
A ekki vid par sem stefna stjérnvalda um lagningu raflina naer ekki yfir tengivirki.
Umbhverfisahrif framkveemdar

Umhverfisahrif framkveemdar eru talin dveruleg, par sem hun er innan raskads svaedis og felur i sér
steekkun & ndverandi mannvirki sem er ekki stadsett a verndarsvadi.

3.2.8 Spennuhaekkun 4 Austurlandi
Verkefnid snyr ad haekkun rekstrarspennu lina og tengivirkja i svaedisbundna flutningskerfinu 3

Austfjordum, fra Studlum i Reydarfirdi og ad Eyvindara um Eskifjérd, ur 66 kV upp i 132 kV. bad er gert
til pess ad auka flutningsgetu i kerfinu, m.a. i peim tilgangi ad tryggja adgengi fiskimjolsverksmidja 4
svaedinu ad innlendum endurnyjanlegum orkugjofum. Avinningur af verkefninu er ad moguleg
innmotun 4 Austfjardakerfid eykst um rumlega 20 MW.

Uppruni verkefnis

Uppruni verkefnisins er vegna aukinnar flutningsparfar i sveedisbundna kerfinu @ Austfjordum. Aukin
flutningsporf er m.a. tilkomin vegna rafvaedingar fiskimjolsverksmidja @ svaedinu, dsamt annarri
atvinnuuppbyggingu. Samkveemt pingsalyktunartillogu ad adgerdaraaetlun stjérnvalda i orkuskiptum
sem sampykkt var i mai 2017 eiga raforkuinnvidir fyrir notkun fiskimjolsverksmidja ad vera til stadar og
fellur petta verkefni ad pvi markmidi.

Framlagdur adalvalkostur

Verkefnid snyr ad spennuhakkun & naverandi kerfi og inniheldur pvi engar linulagnir. Framkvaemd var
valkostagreining sem naer yfir byggingu nys tengivirkis a Eskifirdi og breytingar a tengivirki 4 Eyvindara.

A Eskifirdi parf ad reisa nytt 132 kV tengivirki. Par voru skodadir tveir valkostir & nidurspenningu Gr 132
kV i 66 kV, p.e. ad utbua virkid med einum aflspenni eda tveimur. Vard seinni kosturinn fyrir valinu til
pess ad tryggja betur afhendingaréryggi kerfisins og auka flutningsgetu.

A Eyvindard parf ad baeta vid tveimur 132 kV rofareitum. Par voru skodadir prir valkostir, ad baeta vid
tveimur atirofum i ndverandi virki, ad byggja nytt yfirbyggt 132 kV virki og sa ad byggja nytt yfirbyggt
virki fyrir baedi 132 kV og 66 kV. Akvedid var ad velja fyrsta kostinn og rédu hagkveemnis sjonarmid pvi
vali. Einnig parf ad leggja u.p.b. 1 km af Eskifjardarlinu 1 i jar@streng naest tengivirkinu.

Rokstudningur fyrir adalvalkosti
Sa valkostur sem best uppfyllir markmid raforkulaga hefur verid valinn sem framlagdur valkostur i

framkveemdadaetlun.
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Lysing

Hagkvaemni

Kostnadur

Oryggi

Skilvirkni

Gaedi

Areidanleiki afhendingar

Samraemi vid stefnu um
linutegund

Samraemi vid sjonarmid sem

Lysing

Bygging 132 kV tengivirkis a Eskifirdi. Staekkun @ 132 kV tengivirki a
Eyvindara. Lagning 4 1 km af ES1 i jardstreng.

Verkefninu er tlad ad uppfylla markmid um oryggi, skilvirkni og gaedi
raforku, en hefur ekki i for med sér beina aukningu & flutningsmagni.

Markmidid er ekki ad auka ardsemi flutningskerfisins. bvi hafa
hefdbundnir ardsemisutreikningar ekki verid framkvaemdir.

1.797 mkr.

Hefur jakvaed ahrif a oryggi.

Hefur jakvaed ahrif a skilvirkni.

Hefur jakveed ahrif a gaedi.

Hefur jakvaed ahrif 3 areidanleika afhendingar.

i fullu samraemi.

i fullu samraemi.

hafa skal ad leidarljési skv.
stefnu stjornvalda

Lysing a framkveemd

Verkefnid felur i sér byggingu nys tengivirkis a Eskifirdi med 132 kV rofum og spennum, nyju 132 kV
tengivirki & Eyvindara og breytingum & tengivirki & Studlum. Einnig parf ad leggja u.p.b. 1 km af
Eskifjardarlinu 1 i jordu naest Eyvindara. pegar framkvaemdum lykur verdur rekstrarspenna lina @ milli
studla og Eskifjardar (Studlalina 2) og a milli Eskifjardar og Eyvindarar (Eskifjardarlina 1), haekkud ur 66
kV i 132 kV. begar var buid ad skipta ut 66 kV strengendum i Studlalinu 2 og Eskifjardarlinu 1 og var pa
66 kV strengjum med 6fullnaegjandi flutningsgetu skipt ut fyrir 132 kV strengi.

Raflina
Atridi Lysing
Tegund Jardstrengur
Fjoldi 1
Lengd (km) Nyr jardstrengir: 1 km
Nafnspenna 132 kV
Flutningsgeta 94 MVA

Yfirlitsmynd tengivirkis og lina sem a ad spennuhaekka
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MYND 3-10 : LINUR SEM A AD SPENNUHZAKKA OG NYTT TENGIVIRKI

Mynd 3-10 synir yfirlit yfir paer linur sem a ad spennuhaekka ur 66 kV i 132 kV. Stadsetning nys
tengivirkis & Eskifirdi var dkvedin i samradi vid skipulagsyfirvold sveitarfélagsins.

Tengivirki vid Eskifjord

Tengivirkid vid Eskifjord hefur verid verkhannad sem gaseinangrad (GIS) yfirbyggt tengivirki 4 132 kV

malspennu med fjérum rofareitum og tengjast inn i pad eftirfarandi linur:

o Eskifjardarlina 1 (ES1).
o Studlalina 2 (SR2).

Atridi

Utfeersla (yfirbyggt/ativirki)
Spennustig i tengivirki
Fjoldi rofareita i tengivirki
Teinafyrirkomulag
Aflspennar

Flutningsgeta aflspenna

Umsetning aflspenna

Lysing

Yfirbyggt, gaseinangrad (GIS)
132 kv

4

Einfaldur teinn

2 stk.

2 x50 MVA

132/66 kV

Tengivirki vid Eyvindara (breytingar)

Tengivirkid vid Eyvindara verdur staekkad med tveimur 132 kV utirofareitum.

Atridi
Utfeersla (yfirbyggt/ativirki)

Spennustig i tengivirki

Lysing
Utivirki

132 kv
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Fjoldi rofareita i tengivirki 3
Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn
Aflspennar 1 stk.
Flutningsgeta aflspennis 40 MVA
Umsetning aflspennis 132/66 kV

Fjarhagslegar upplysingar um adalvalkost

Lysing
Heildarfjarfestingarkostnadur 1.797 mkr.

Ahrif 4 rekstrarkostnad 35,9 mkr.
flutningskerfisins

Kostnadur vid nidurrif eldri virkja 2,3 mkr. (Nidurrif 1 km af ES1)*
og afskriftir vegna peirra

Ahrif 3 flutningstop Minnkar flutningstop um 75% fra 66 kV kerfi

Ahrif 4 eignastofn og afskriftir Sja umfjollun i langtimadaetlun kerfisasetlunar um ahrif fjarfestinga
a gjaldskra, kafli 6

*Innifalid i heldarfjarfestingarkostnadi.
Timadaetlun

Gert er rad fyrir ad framkvaemdir hefjist i lok ars 2018 og ad peim ljuki snemma ars 2020.

Timaaatlun fyrir spennuhakkun a Austurlandi
2018 | 2019 | 2020

Framkveemdir
Lokafragangur og verklok L]

Spennusetning ’

Valkostagreining

Alls voru teknir tveir meginvalkostir til skodunar & Eskifirdi og prir & Eyvindara. | bAdum valkostum &
Eskifirdi er um ad raeda byggingu a yfirbyggdu tengivirki i samraemi vid stefnu Landsnets um endurnyjun
tengivirkja. Stadsetning tengivirkisins var akvedin i samrdadi vid skipulagsyfirvold sveitarfélagsins og
verdur pad stadsett vid hlid ndverandi virkis. Til ad lagmarka umfang tengivirkisins og fella pad sem
best inn umhverfid, verdur pad Utbuid med gaseinangrudum rofabunadi.

Valkostur 1 - Yfirbyggt tengivirki med einum aflspenni

Raflina Ekki parf ad framkvaema neinar breytingar a raflinum, né leggja nyjar
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Tengivirki

Bygging nys 132 kV tengivirkis vid hlid ndverandi virkis med einum 50

MVA aflspenni.

Valkostur 2 - Yfirbyggt tengivirki med tveimur aflspennum (adalvalkostur)

Raflina

Tengivirki

Ekki parf ad framkvaema neinar breytingar a raflinum, né leggja nyjar

Bygging nys 132 kV tengivirkis vid hlid ndverandi virkis med einum 50
MVA aflspenni asamt einum 32 MVA aflspenni.

A Eyvindara voru prjar utfaerslur skodadar, annars vegar hrein staekkun & ndverandi Utivirki um tvo
rofareiti og hins vegar bygging nys tengivirkis, baedi 132 kV hlutinn og eins baedi 66 kV og 132 hlutinn.

Valkostur 1 - Tveir utirofar (adalvalkostur)

Raflina

Tengivirki

Strenglagning a ES1 & 1 km kafla naest tengivirki.

Uppsetning 4 tveimur 132 kV DCB utirofareitum i ndverandi virki dsamt

132 kV teini.

Valkostur 2 - Nytt yfirbyggt tengivirki 132 kV

Raflina

Tengivirki

Strenglagning a ES1 & 1 km kafla naest tengivirki.

Bygging nys 132 kV yfirbyggds tengivirkis & niverandi 160.

Valkostur 3 - Heildarendurnyjun & tengivirki 66 kV og 132 kV

Raflina

Tengivirki

Strenglagning a ES1 & 1 km kafla naest tengivirki.

Bygging nys tengivirkis fyrir allan rofabunadinn, baedi 66 kV og 132 kV.

Fjarhagslegur samanburdur valkosta

Tengivirki 4 Eskifirdi

Heildarfjarfestingarkostnadur

Ahrif & rekstrarkostnad
flutningskerfisins

Kostnadur vid nidurrif eldri
virkja og afskriftir vegna peirra

Ahrif 3 flutningstop

Ahrif 4 eignastofn og afskriftir

Valkostur 1
668 mkr.

13,4 mkr.
A ekki vid.
Hlutfallsleg minnkun um 75% fra

66 kV rekstrarspennu.

Sja umfjollun i langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif
fjarfestinga 4 gjaldskra, kafli 6.

Valkostur 1
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Valkostur 2

Valkostur 2
794 mkr.

15,9 mkr.

A ekki vid.

Hlutfallsleg minnkun um 75% fra
66 kV rekstrarspennu.

Sja umfjollun i langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif
fjarfestinga a gjaldskra, kafli 6.

Valkostur 3
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Heildarfjarfestingarkostnadur

Ahrif 4 rekstrarkostnad
flutningskerfisins

Kostnadur vid nidurrif eldri virkja
og afskriftir vegna peirra

Ahrif 3 flutningstop*

Ahrif 4 eignastofn og afskriftir

Markmid raforkulaga

307 mkr.

6,1 mkr.

1,2 mkr.

Hlutfallsleg minnkun
um 75% fra 66 kV
rekstrarspennu.

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6.

557 mkr.

11,1 mkr.

1,2 mkr.

Hlutfallsleg minnkun
um 75% fra 66 kV
rekstrarspennu.

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6.

793 mkr.

15,9 mkr.

1,2 mkr.

Hlutfallsleg minnkun
um 75% fra 66 kV
rekstrarspennu.

Sja umfjollun i
langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga a
gjaldskrd, kafli 6.

Framkvaemd var greining a pvi hvernig framlagdir valkostir uppfylla markmid raforkulaga. Vid matid er
studst vid sex prepa malikvarda sem er sambaerilegur vid pann sem notadur er i umhverfisskyrslu
kerfisdaetlunar. Umsdgnum um matspeaetti er annars vegar lyst med ordum og eins er notud
einkunnagjof eftir adurnefndum maelikvarda.

Tengivirki 4 Eskifirdi

Allir valkostir

Mazelikvardar Umsoégn Stig
Oryggi Hefur mest ahrif a rekstraroryggi. Flutningsgeta o
eykst innd Austfirdi.

Areidanleiki afhendingar Hefur mest ahrif a rekstraroryggi. Flutningsgeta o
eykst innd Austfirdi. Kerfisstyrkur eykst med haerri
flutningsspennu.

Geaedi raforku Kerfisstyrkur eykst med haerri flutningsspennu. *

+

Skilvirkni Minni flutningstop med haerri spennu. Flutningsgeta

eykst innd Austfirdi.

Verulega neikvaett (--) Neikvaett (-) Overulegt (0/-) Verulega jakvaett (++) Jakvaett (+) Overulegt
(0/+)

Tengivirki 4 Eyvindara
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Allir valkostir

Mzaelikvardar Umsogn Stig

Oryggi Hefur mest ahrif a rekstraroryggi. Flutningsgeta o

eykst innd Austfirdi.

Areidanleiki afhendingar Hefur mest ahrif a rekstraroryggi. Flutningsgeta o
eykst innd Austfirdi. Kerfisstyrkur eykst med heerri
flutningsspennu.

Gaedi raforku Kerfisstyrkur eykst med haerri flutningsspennu. *

Skilvirkni Minni flutningstop med haerri spennu. Flutningsgeta *

eykst innd Austfirdi.

Ahrif framkvamdar & flutningstop

Framkvaemdin mun studla ad laekkun flutningstapa. Ekki er pé mogulegt ad meta nakveemlega magn
flutningstapa par sem heildarflutningsmagn um kerfid til framtiar er Oljést. bvi eru ahrif
framkvaemdarinnar a flutningstdp reiknud at hlutfallslega sem fall af fluttu raunafli 8 sveedinu um sému
linur, annars vegar pegar rekstrarspennan er 66 kV og hins vegar pegar hun er 132 kV.

Hlutfallsleg tdp i ES1 og SR2

6,0%
5,0%
4,0% -
§ 3,0% -
2,0%
1,0%

0,0%
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Flutningur [MW]

66kY — —

132 kv

MYND 3-11 : SAMANBURDUR A FLUTNINGSTOPUM VID 66 KV 0G 132 kv

Mynd 3-11 synir hlutfallslegan mun a flutningstépum i Austurlandskerfinu um Eskifjardarlinu 1 og
Studlalinu 2, annars vegar vid 66 kV rekstrarspennu og hins vegar vid 132 kV rekstrarspennu. Top vid
132 kV eru 75% minni en vid 66 kV og ma pvi aetla ad flutningstop i kerfinu muni minnka talsvert par
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sem allt afl sem notad er a Eskifirdi og i Neskaupstad, par sem fyrir eru m.a. aflfrekar
fiskimjolsverksmidjur og stor fiskidjuver, fer um pessar tveer linur.

Ahrif framkvaemdar 4 afhendingaroryggi

Framkvaemdin mun ekki auka afhendingaroryggi a 6llu svaedinu par sem verid er ad spennuhakka linur
sem pegar eru til stadar. Afhending til vidskiptavina verdur hins vegar afram a 66 kV spennu og eru
breytingar 4 afhendingardryggi til peirra hverfandi. Utreiknad afhendingaréryggi verdur betra &
Eskifirdi og i Neskaupstad, auk pess sem pad eykst orlitid & Eyvindard og a Seydisfirdi. Hins vegar mun
bad versnar orlitid 4 Studlum og i Faskrudsfirdi, par sem a Studlum verdur adeins einn spennir sem allt
alagid mun hanga a.

Markmid 2017 (2016) Ahrif vegna
spennuhakkunar a
Austfjoroum
Studull um rofid alag (SRA) Undir 0,85 0,93 (0,39) Overuleg ahrif
Studull um medallengd Undir 50 42,5 (5,1) Haekkun um 0,014
skerdingar, straumleysisminutur minutur
(SMS)
Kerfisminutur (KM) Engin truflun Engin truflun Overuleg ahrif
lengri en 10 lengri en 10
kerfismindtur kerfisminatur

- SMS: Skv. utreikningum & areidanleika mun heildarafhendingaroryggi verda adeins lakara
en pad er fyrir framkvaemdina, sem samsvarar 0,014 minatum a 4ari.

- KM: Engin truflun @ almennu alagi a Austurlandi @ sidustu 10 arum hefur farid yfir 10
kerfisminutur en markmid Landsnets er ad engar slikar truflanir eigi sér stad i kerfinu.

- SRA: Truflanir sidustu 10 ara & Austurlandi hafa valdid skerdingu sem jafngildir um 0,22
MW/MWar i SRA studlinum fyrir landid i heild en markmid Landsnets er ad pessi studull sé
undir 0,85 MW/MWar. Spennuhakkun & Austurlandi hefur ekki ahrif 8 pennan studul.

Samrami vid stefnu stjornvalda

Ad mestu leyti er um framkveemdir um tengivirki ad raeda og nzer pvi stefna stjérnvalda ekki yfir
verkefnid, nema ad mjog takmorkudu leyti. Fyrir 1 km jardstrengslogn vid tengivirkid & Eyvindara er
gerdur samanburdur a verdi jardstrengshlutans og nyrri 132 kV loftlinu 4 sama stad. Verdid er fengid
fra verdbanka Landsnets og midast vid kostnad vegna lagningar nyrrar 132 kV loftlinu vid svipadar
adstaedur og eru a viokomandi verkstad. Skv. verdbankanum er verd nyrrar loftlinu 55 mkr. sem er 51%
af verdi jardstrengslagnarinnar. Jardstrengslognin er pvi i samraemi vid stefnu stjéornvalda um linugerd.
Einnig samrymist verkefnid adgerdarazatlun stjérnvalda i orkuskiptum, sem tiltekur ad raforkuinnvidir
fyrir fiskimjolsverksmidjur skuli vera til stadar.
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Umbhverfisahrif valkosta

Valkostir sem voru til skodunar sneru ad utfaerslu tengivirkja. Ekki var talin porf & ad umhverfismeta
mismunandi Utfaerslur, par sem paer voru ekki taldar liklegar til ad valda neikveedum umhverfisahrifum.

Nidurstada valkostagreiningar

Skodadir voru tveir mismunandi valkostir fyrir tengivirki a Eskifirdi og prir valkostir fyrir tengivirki vid
Eyvindara. Nidurstada valkostagreiningar er su ad byggja nytt yfirbyggt tengivirki & Eskifirdi med
tveimur aflspennum og baeta vid tveimur Uti aflrofum vid tengivirkid 8 Eyvindard. Helstu forsendur fyrir
valinu eru aukid afhendingaroryggi inn 8 66 kV kerfid a Eskifirdi, sem einnig feedir Neskaupstadarlinu
1. Forsendan fyrir ad velja atirofa vid tengivirkid vid Eyvindard er su ad ekki er munur a
afhendingaroéryggi eftir pvi hvada lausn er valin og pvi er ddyrasti kosturinn valinn, auk pess sem utirofi
er i stil vid ndverandi tengivirki.

3.3 Framkvaemdir 2019
3.3.1 Hoélasandslina 3

Framkvaemdin er félgin i byggingu nyrrar 220 kV haspennulinu i meginflutningskerfinu & Nordurlandi.
Linan, sem mun hljéta nafnid Hélasandslina 3, verdur ad hluta loftlina og ad hluta 16gd sem jardstrengur
og mun hun liggja 4 milli Akureyrar og Hélasands. Einnig inniheldur framkvaemdin byggingu a nyju 220
kV tengivirki & Holasandi, dsamt byggingu @ nyju 220 kV tengivirki & Akureyri sem mun tengjast
naverandi 132 kV virki. Tengivirkid @ Rangarvéllum mun innihalda 220/132 kV aflspenni og spodlu til
utjofnunar 4 launafli fra jardstrengshluta linunnar.

Markmidid med byggingu Hdélasandslinu 3 er ad baeta flutningsgetu til pess ad geta tekist a vid aukna
flutningsporf i kerfinu, dsamt pvi ad tryggja stodugleika raforkukerfisins & Nordur- og Austurlandi gegn
truflunum i orkuvinnslunni.

i dag er Akureyri tengd vid Kroflu med 132 kV haspennulinu, Kroflulinu 1, sem er hluti af
byggdalinuhringnum. Flutningstakmarkanir og 0&stédugleiki i kerfisrekstrinum hefur verid mikid
vandamal i rekstri byggdalinunnar og eru skerdingar a orkuafhendingu farnar ad vera tidari med auknu
alagi @ kerfid. NU er svo komid ad flutningstakmarkanir a byggdalinunni eru farnar ad hamla verulega
atvinnuuppbyggingu a Eyjafjardarsvaedinu og hafa pannig ahrif 8 edlilega préun 4 svaedinu.

begar linan er komin i rekstur mun afhendingaréryggi 4 Eyjafjardarsvaedinu aukast til muna par sem
vi0 baetist ny og 6flug tenging inn 4 svaedid sem einnig mun gefa moéguleika a aukinni notkun innlendra
endurnyjanlegra orkugjafa 4 svaedinu. Framkvaemdin skipar einnig drjugan sess i uppbyggingu
meginflutningskerfisins i heild, en Hoélasandslina 3 er mikilvaegur hlekkur i styrkingu tengsla sterkari
hluta kerfisins a sudvesturhorninu vid veikari hluta pess & Nordausturlandi.

Til ad uppfylla markmid framkveemdarinnar er midad vid ad hitaflutningsmork linunnar verdi ad
lagmarki 550 MVA og linan rekin @ 220 kV spennu. Markmidin eru sett med framtiGarporf fyrir
flutningsgetu ad leidarljdsi, en reiknad er med 50 ara liftima framkveemdarinnar og horft til pess
timaramma pegar porf a flutningsgetu er metin.
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Uppruni verkefnis

Uppruni verkefnisins er langtimadaetlun kerfisdzetlunar. Hélasandslina 3 er ein af peim sj6 linum sem
eru sameiginlegar 6llum greindum valkostum i langtimadaetlun um préun meginflutningskerfisins. pad
er nidurstada Landsnets, med tilliti til valkostagreiningar i langtimadatlun og umhverfismats
daetlunarinnar ad raddast fyrst i framkveemdir & peim sjo linuleiGum sem eru sameiginlegar i 6llum
valkostum og er Hélasandslina 3 6nnur i r6dinni af linum a Nordur- og Austurlandi, a eftir Kroflulinu 3,
en dxtlad er ad framkvaemdir vid hana verdi langt komnar pegar framkvaemdir vid Hélasandslinu 3
hefjast.

Framlagdur adalvalkostur

[ undirbuningi kerfisaaetlunar voru teknir til skodunar sex valkostir um lagningu linunnar og peir metnir
eftir markmidum raforkulaga og m.t.t. stefnu stjérnvalda um lagningu raflina. S valkostur sem best
kom Ur pvi mati er lagdur fram sem adalvalkostur til lausnar verkefnisins og er lysing @ honum
eftirfarandi:

Umfang verkefnis

Raflina 220 kV loftlina ad Eyjafirdi 61 km. 220 kV jardstengur sem pverar
Eyjafjord, tvo strengsett 9,8 km. Linuleid ad mestu samhlida Kroflulinu
1.

Tengivirki Ny tengivirki & Rangarvollum og a Holasandi.

Launaflsutjofnun Spdla til launaflsutjéfnunar 4 Rangarvollum.

Ekki hefur verid lokid vid mat 4 umhverfisahrifum framkvaemdarinnar og er vel moégulegt ad nidurstada
peirrar valkostagreiningar sem par verdur unnin skili annari nidurstodu en hér er lyst. Verdi pad tilfellid
mun vidkomandi valkostur verda kynntur i naestu utgafu framkveemdaaeetiunar, eda pa ad lysing a
breyttu umfangi verdi send Orkustofnun til kynningar.

Roékstudningur fyrir adalvalkosti

Sa valkostur sem best uppfyllir markmid raforkulaga og stefnu stjérnvalda um lagningu raflina hefur
verid valinn sem framlagdur valkostur i framkveemdaaaetiun.

Lysing
Hagkvaemni Sja umfjollun um hagraent mat 4 valkostum i langtimadaetiun
kerfisdaetlunar, kafli 5.5.
Kostnadur 7.700 mkr. (verd midast vid tvo strengsett)
Oryggi Hefur verulega jakvaed ahrif 4 6ryggi.
Skilvirkni Hefur jakvaed ahrif a skilvirkni.
Gali Hefur jakvaed ahrif a geedi.
Areidanleiki afhendingar Hefur verulega jakvaed ahrif 4 dreidanleika afhendingar.
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Samraemi vid stefnu um i fullu samraemi vid stefnu stjérnvalda.
linutegund

Samraemi vid sjonarmid sem | fullu samraemi vid stefnu stjérnvalda/ad hluta i samraemi vid stefnu
hafa skal ad leidarljési skv. stjornvalda.
stefnu stjérnvalda

Lysing & framkvaemd

Verkefnid felst i lagningu 220 kV raflinu @ milli Rangdrvalla & Akureyri og nys tengivirkis 4 Hélasandi.
Raflinan verdur ad mestu leyti byggd sem loftlina, en verdur einnig 16gd sem jardstrengur & kafla. i
verkefninu felst einnig bygging nyrra 220 kV tengivirkja 4 Holasandi og 4 Rangarvéllum a Akureyri dsamt
uppsetningu a utjofnunarspdlu & Rangarvollum.

Hér 3 eftir fer lysing 4 peim bunadi sem felst i adalvalkosti verkefnisins.
Raflina

Atlunin er ad byggja 220 kV raflinu fra Rangarvollum & Akureyri og ad nyju tengivirki 4 Hoélasandi.
Heildarlengd linunnar verdur 70,5 km og verdur hun ad staerstum hluta 16gd sem loftlina, en sem
jardstrengur 4 9,8 km kafla i Eyjafirdi.

Atridi Lysing

Tegund Blondud leid, loftlina og jardstrengir
Fjoldi 1

Lengd Loftlina: 61 km

Jardstrengur i Eyjafirdi: 9,8 km

Nafnspenna 220 kV
Flutningsgeta 550 MVA
Mastragerd

Endanleg &kvordun um mastragerd verdur tekin i umhverfismati framkveemdarinnar. | pessari
umfjéllun er midad vid stogud stalroramostur, svokodllud M-mostur og midar verkefnalysing a
adalvalkosti vid slik mostur. Medalhad mastra er um 23 metrar med 20 metra langri ofanaliggjandi
bru, sem upphengibuinadur og leidarar linunnar hanga i.
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-

—
MYND 3-12: STAGAD STALRORAMASTUR AF M-GERD

Mynd 3-12 synir teikningu af peirri mastragerd sem lysingin midast vid, stagad stalréramastur af M-
gerd. Mostrin standa a tveimur fétum sem eru settir a8 steyptar undirstédur. Hornmaostur verda ad 6llu
jofnu prjar stagadar stalsulur, sem standa a steyptum undirstodum eda bergboltum. bar sem
takmarkad plass er fyrir stog verda hins vegar notadir fristandandi fjérfétungar med undirstodu undir
hverju horni.

Yfirlitsmynd linuleidar

MYND 3-13 : YFIRLITSMYND AF LINULEID HOLASANDSLINU 3
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Mynd 3-13 synir yfirlitsmynd af dzetladri linuleid Hélasandslinu 3. Heil graen lina synir loftlinu en

brotalinan synir jardstrengslogn i Eyjafirdi. Linuleidin fylgir ad mestu ndverandi linuleid Kroflulinu 1.

Tengivirki a Rangarvollum

A Rangérvollum verdur byggt nytt 220 kV tengivirki sem tengt verdur ndverandi 132 kV tengivirki. Baeta
parf einum 132 kV rofareit vid ndverandi virki.

Atridi

Utfeersla (yfirbyggt/utivirki)
Spennustig i tengivirki
Fjoldi rofareita i tengivirki
Teinafyrirkomulag
Aflspennir

Flutningsgeta aflspennis

Umsetning aflspennis

Tengivirki a Hélasandi

Lysing

Yfirbyggt

220 kv

3x220kV og 1 x 132 kV i ndverandi tengivirki.
Tvofaldur teinn.

Settur verdur upp einn aflspennir i tengivirkinu.
160 MVA

220/132 kv

A Hélasandi verdur byggt 220 kV tengivirki sem mun tengja saman Hélasandslinu 3 (Rangarvellir —

Hoélasandur), Kroflulinu 4 (Krafla — Hoélasandur) og Hdlasandslinu 1 (Holasandur — beistareykir).

Sidastnefnda linan er pegar til stadar og er i dag hluti af Kroflulinu 4. Tilkoma tengivirkisins eykur

moskvun kerfisins og studlar pannig ad baettu afhendingardryggi meginflutningskerfisins.

Atridi

Utfeersla (yfirbyggt/ativirki)
Spennustig i tengivirki
Fjoldi rofareita i tengivirki
Teinafyrirkomulag
Aflspennar

Flutningsgeta aflspenna

Umsetning aflspenna

Bunadur til launaflsutjéfnunar

Lysing
Yfirbyggt
220 kv
3
Tvofaldur teinn
Enginn aflspennir verdur i tengivirkinu
A ekki vid

A ekki vid
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Skv. nidurstédum skyrslu sem fjallar um mat 4 moégulegum jardstrengslengdum i 220 kV flutningskerfi
& Nordurlandi® er launaflsutjéfnun upp @ 50 Mvar naudsynleg 4 Rangarvéllum ef lagdur er 9,8 km langur
jardstrengur i Eyjafirdi. Gert er rad fyrir fastri tengingu vid streng.

Atridi Lysing
Stadsetning Rangarvellir
Aflgeta (MVA, MVAr) 50 MVAr
Spenna (kV) 220

Fjarhagslegar upplysingar um adalvalkost

Lysing
Heildarfjarfestingarkostnadur 7.700 mkr.
Ahrif 4 rekstrarkostnad 154 mkr.
flutningskerfisins
Kostnadur vid nidurrif eldri virkja A ekki vid i pessu verkefni.
og afskriftir vegna peirra
Ahrif 4 flutningstop 66% minnkun fra grunntilfelli.
Ahrif 4 eignastofn og afskriftir Sja umfjollun i langtimadaetlun kerfisasetlunar um ahrif fjarfestinga

a gjaldskra, kafli 6.

Timadaetiun

Gert er rad fyrir ad framkvaemdir vid lagningu linunnar hefjist 4 seinni hluta ars 2019 og ad peim ljuki
um mitt ar 2021. Spennusetning er datlud seinni hluta 2021.

Timadeetlun fyrir Hélasandslinu 3
2019 2020 2021 2022
Framkvaemdir _

Lokafragangur og verklok -
Spennusetning ‘

Valkostagreining

Alls voru teknir til skodunar sex meginvalkostir. beir eru metnir 4 grundvelli peirra markmida sem getid
er i raforkulégum og skv. stefnu stjérnvalda um lagningu raflina og gréfu mati & umhverfisdhrifum
valkosta. Um er ad raeda mat a asetlunarstigi en ndkveemara mat 4 umhverfisahrifum verdur unnid i

3 Jardstengslengdir { meginflutningskerfinu — mat 4 mogulegum jardstrengslengdum i nyju 220 kV flutningskerfi
a Nordurlandi — Landsnet 17003

62



Hélasandslina 3

LANDSNET

framkvaemdamati verkefnisins, sem byggir 4 sértaekari rannséknum a grunnastandi og mogulegum
ahrifum.

Valkostur 1 - Kifsa- Hélasandur. Medfram Kroéflulinu 1

Raflina 220 kV loftlina alla leid 78 km. Linuleid ad mestu samhlida Kroflulinu 1.
132 kV jardstrengur fra Kifsd ad Rangarvollum 2,5 km

Tengivirki Ny tengivirki a Kifsa og @ Hélasandi
Valkostur 2 - Kifsa- Krafla. Medfram Kroflulinu 1

Raflina 220 kV loftlina alla leid 92 km. Linuleid ad mestu samhlida Kroflulinu 1.
KR1 (132 kV) 16gd i jordu a 2,5 km kafla naest Kroflu. 132 kv
jardstrengur fra Kifsd ad Rangarvollum 2,5 km

Tengivirki Nytt tengivirki a Kifsa

Valkostur 3 - Rangarvellir-Hélasandur. Medfram Kroflulinu 1 (Adalvalkostur)

Raflina 220 kV loftlina ad Eyjafirdi, 61 km. 220 kV jardstengur i Eyjafirdi, tvo
strengsett, 9,8 km. Linuleid ad mestu samhlida Kroflulinu 1.

Tengivirki Ny tengivirki & Rangdrvollum og 4 Hélasandi.

Launaflsutjofnun Spéla til launaflsdtjofnunar @ Rangarvollum.

Valkostur 4 - Rangarvellir - Krafla. Medfram Kroflulinu 1

Raflina 220 kV loftlina ad Eyjafirdi, 75 km. 220 kV jardstengur i Eyjafirdi, tvo
strengsett 9,8 km. Linuleid ad mestu samhlida Kroflulinu 1. KR1 (132
kV) 16gd i jordu a 2,5 km kafla naest Kroflu.

Tengivirki Nytt tengivirki & Rangarvollum.
Launaflsutjofnun Spdla til launaflsutjéfnunar 4 Rangarvollum.
Valkostur 5 - Rangarvellir - Hélasandur. Medfram Laxarlinu 1

Raflina Tvo 220 kV jardstrengssett i Eyjafirdi, 9,8 km. Loftlina padan medfram
Laxarlinu 1 ad Laxarvirkjun og padan i Hélasand, alls 63 km leid loftlinu.
Einnig var skodud utfaersla med 220 kV saestreng yfir Eyjafjord 3,2 km
langan og styttist pd landstrengur i 5,8 km og loftlina i 58,5 km.

Tengivirki Ny tengivirki & Rangarvollum og a Hélasandi.
Launaflsutjofnun Spdla til launaflsatjéfnunar 4 Rangarvollum.
Valkostur 6 - Rangarvellir - Krafla. Medfram Laxarlinu 1

Raflina Tvo 220 kV jardstrengssett i Eyjafirdi 9,8 km. Loftlina padan medfram
Laxarlinu 1 ad Laxarvirkjun og padan i Hélasand og Kroflu, alls 77 km
leid loftlinu. Einnig var skodud utfaersla med 220 kV saestreng yfir
Eyjafjord 3,2 km langan og styttist pa landstrengur i 5,8 km og loftlina i
72,5 km 132 kV jardstrengur fra Kifsa ad Rangarvollum 2,5 km.

Tengivirki Nytt tengivirki 8 Rangdrvollum.

Launaflsiutjofnun Spdla til launaflsutjofnunar @ Rangarvollum.
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[ tillbgu ad matsdaetlun kemur fram ad Landsnet hafi skodad sem hugsanlegan valkost ad leggja
Hoélasandslinu 3 medfram Laxarlinu 1, en skodunin sem er byggd a fyrirliggjandi gognum gefi ekki til
kynna ad umhverfislegur avinningur felist i peirri leid. Af peim s6kum var akvedid ad leggja ekki kosti
medfram Laxarlinu 1 sem valkosti i frummatsskyrslu. bar vegur einnig pungt ad su leid er i ésamraemi
vid stefnumorkun sem sett er fram i adalskipulagi sveitarfélaganna a lagnaleidinni og veentingar sem
par koma fram um moguleika a nidurrifi Laxarlinu 1 med tilkomu Hdélasandslinu 3.

[ umhverfismati framkveemdarinnar er hins vegar stefnt ad pvi ad leggja mat & baedi loftlinukost og
jardstrengskosti i Eyjafirdi auk tveggja jardstrengskosta og tveggja loftlinukosta yfir Laxardal. Ef
nidurstodur umhverfismatsins leida til pess ad s adalvalkostur sem par pykir veenlegastur er ekki
sambaerilegur vid pann sem nu er dzetladur og lagdur fram i kerfisdaetlun 2018-2027 verdur pad kynnt
i naestu utgafu kerfisdzetlunarinnar eda pa ad breytt umfang framkvaemdar verdur tilkynnt sérstaklega
til Orkustofnunar.
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Fjarhagslegur samanburdur valkosta

Heildarfjarfestingarkostnadur

Ahrif 4 rekstrarkostnad

flutningskerfisins

Kostnadur vid nidurrif eldri
virkja og afskriftir vegna peirra

Ahrif 3 flutningstop

Ahrif 4 eignastofn og

afskriftir

Valkostur 1
7.080 mkr.

141,6 mkr.

A ekki vio

Minnkun um 69%
fra grunntilfelli

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga 4
gjaldskra, kafli 6.

Valkostur 2
7.240 mkr.

144,8 mkr.

A ekki vid

Ekki reiknad
/Sambeerilegt vid
valkost 1

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6.

Valkostur 3 (AV)
7.700 mkr.

154 mkr.

A ekki vid

Minnkun um 71%
fra grunntilfelli

Sja umfjollun i
langtimaaaetiun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6.

Valkostur 4
7.870 mkr.

157,4 mkr.

A ekki vid

Ekki reiknad
/Sambezerilegt vid
valkost 3

Sja umfjollun i
langtimadaetiun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga 4
gjaldskra, kafli 6.

Valkostur 5
7.780 mkr.

155,6 mkr.

A ekki vid

Ekki reiknad
/Sambezerilegt vid
valkost 3

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga 4
gjaldskra, kafli 6.

Valkostur 6
7.940 mkr.

158,8 mkr.

A ekki vid

Ekki reiknad
/Sambeerilegt vid
valkost 3

Sja umfjollun i
langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga 4
gjaldskra, kafli 6.
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Markmid raforkulaga

Framkvaemd var greining @ pvi hvernig framlagdir valkostir uppfylla markmid raforkulaga. Vid matid er studst vid 6 prepa meelikvarda sem er

sambeerilegur vid pann sem notadur er i umhverfisskyrslu kerfisdaetlunar. Umsdgnum um matspaetti er annars vegar lyst med ordum og eins er notud

einkunnagjof eftir adurnefndum meelikvarda.

Maelikvardar

Oryggi

Areidanleiki
afhendingar

Gadi raforku

Skilvirkni

Valkostur 1

Umsogn Stig
Auki6 N-1 =
rekstraroryggi a
Akureyri og aukin
flutningsgeta.
bridja tenging o
byggdalinu a Akureyri,
baeting N-1. Tengivirki
4 Holasandi eykur
moskvun kerfis og par
med dreidanleika.

Sterkara kerfi a
Akureyri med
skammhlaupsafl fra
virkjunum & A-landi og
NA-landi

Ein af flutningsléttari
linutengingum valkosta
langtimadaetlunar
snemma { rédinni
eykur gagn og nytingu
KR3 verulega.

Valkostur 2

Umsogn Stig
Auki6 N-1 =
rekstraroryggi a
Akureyri og aukinn
flutningsgeta.

bridja tenging
byggdalinu a Akureyri,
baeting N-1. Minni
maoskvun a kerfi med
tengingu i Kroflu

Sterkara kerfi a
Akureyri med
skammhlaupsafl fra
virkjunum & A-landi
og NA-landi

Ein af flutningsléttari
linutengingum
valkosta
langtimadaetlunar
snemma i rédinni
eykur gagn og nytingu
KR3 verulega.

Valkostur 3 (AV)

Umsoégn Stig
Auki6 N-1 =
rekstraroryggi a
Akureyri og aukin
flutningsgeta.
bridja tenging o
byggdalinu a
Akureyri, baeting N-
1. Tengivirki a
Hélasandi eykur
moskvun kerfis og
par med
areidanleika.

Sterkara kerfi a
Akureyri med
skammhlaupsafl fra
virkjunum & A-landi
og NA-landi

Ein af flutningsléttari
linutengingum
valkosta
langtimaaeetlunar
snemma i rédinni
eykur gagn og
nytingu KR3
verulega.
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Valkostur 4

Umsoégn Stig
Aukid N-1 =
rekstraroryggi a
Akureyri og aukin
flutningsgeta.

bridja tenging
byggdalinu & Akureyri,
baeting N-1. Minni
moskvun a kerfi med
tengingu i Kroflu

Sterkara kerfi a
Akureyri med
skammhlaupsafl fra
virkjunum a A-landi og
NA-landi

Ein af flutningsléttari
linutengingum
valkosta
langtimadaetlunar
snemma i rédinni
eykur gagn og nytingu
KR3 verulega.

Valkostur 5

Umsoégn Stig
Auki6 N-1 ++
rekstraroryggi a
Akureyri og aukin
flutningsgeta.
bridja tenging +
byggdalinu a
Akureyri, baeting N-1.
Tengivirki a
Hélasandi eykur
moskvun kerfis og
par med
areidanleika.

Sterkara kerfi a
Akureyri med
skammhlaupsafl fra
virkjunum & A-landi
og NA-landi

Ein af flutningsléttari
linutengingum
valkosta
langtimaaeetlunar
snemma i r6dinni
eykur gagn og
nytingu KR3
verulega.

Valkostur 6

Umsogn Stig
Aukié N-1 ++
rekstraroryggi a
Akureyri og aukin
flutningsgeta.

bridja tenging
byggdalinu 4 Akureyri,
baeting N-1. Minni
moskvun a kerfi med
tengingu i Kroflu

Sterkara kerfi a
Akureyri med
skammhlaupsafl fra
virkjunum a A-landi og
NA-landi

Ein af flutningsléttari
linutengingum
valkosta
langtimadaetlunar
snemma i r6dinni
eykur gagn og nytingu
KR3 verulega.
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Ahrif framkvaemdar & flutningstop

Top i hdspennulinum eru had vidnami leidara, lengd linu og pvi afli sem flutt er um linuna. Erfitt er ad
meta hvada ahrif mismunandi Utfaerslur @ Holasandslinu 3 hafa a heildartop i flutningskerfinu yfir
liftima verkefnisins par sem slikt er had flutningsmagni hverju sinni. b6 er reglan su ad pvi spennuhaerri
sem linan er, pvi minna er vidnam leidara og par med minnka topin samhlida. bad leidir af sér ad
flutningstop muni minnka talsvert a pessari leid pegar horft er yfir liftima linunnar, an pess pé ad
mogulegt sé ad meta heildartop yfir liftimann. Til ad meta staerdargraduna er farin su leid ad birta graf
sem synir flutningstop i présentum vid flutning 3 linuleidinni @ milli Rangarvalla og Hélasands, um 70
km leid, sem fall af fluttu afli. A grafinu eru tép i linunni Kréflulina 1, sem liggur & milli Kréflu og
Akureyrar, notud til vibmidunar og er pa midad vid somu vegalengd. Til samanburdar er svo horft til
valkosts 1, sem er 220 kV loftlinukostur, og valkosts 3, sem er 220 kV loftlina med 9,5 km jardstreng i
Eyjafirdi. Topin eru skodud annars vegar pegar Hélasandslina 3 er i samrekstri med Kroflulinu 1 og hins
vegar pegar Kroflulina 1 er ekki i rekstri.

Heildartop a linuleidinni eftir flutningsmagni

3,50%
3,00% »”
2,50% s

2,00% <

Top

1,50%
1,00%
0,50%

0,00%
0 50 100 150 200 250

Flutningur [MW]
———KR1 ——KR1 og HS3 (valk.1) KR1 og HS3 (valk. 3) ==——HS3 (valk.1) ==——HS3 (valk.3)

MYND 3-14 : HOLASANDSLINA 3, FLUTNINGSTOP SEM FALL AF FLUTTU AFLI

Mynd 3-14 synir flutningstopin sem fall af fluttu afli & linuleidinni & mill Rangarvalla og Hdlasands.
Eingdngu eru birt grof fyrir valkosti 1 og 3 par sem grof fyrir adra valkosti eru sambeerileg og falla nanast
saman med pessum tveimur. Heildartop fyrir vidmidunarlinuna, Kroflulinu 1 eru 0,65% pegar flutt eru
50 MW, 1,3% vid 100 MW, 1,95% vié 150 MW og 2,61% vid 200 MW flutning. bad skal aréttad ad
raunveruleg hitaflutningsmork Kréflulinu 1 eru u.p.b. 150 MW en til samanburdar eru freedileg top
utreiknud afram (strikalina), pa reiknud ut fra vidnami linunnar og horft fram hja raunverulegri
flutningsgetu hennar. { tilfelli samkeyrslu Hélasandslinu 3 og Kréflulinu 1 verda tépin hins vegar 0,2%,
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0,41%, 0,61% 0g 0,81% fyrir pessi fjogur alagstilfelli. Pad er minnkun upp a 69% fra vidmidunartilfellinu.
[ tilfellinu par sem Kréflulina 1 er aftengd og Hélasandslina 3 er eina tengingin & milli sveedanna eru
topin 0,3% fyrir 50 MW flutning, 0,59% fyrir 100 MW, 0,89% fyrir 150 MW og 1,18% fyrir 200 MW
flutning. bad er minnkun upp & 55% fra vidmidunartilfellinu.

Nidurstadan er ad framkveemdin felur i sér minnkun & tépum fra 55% og upp i 71% eftir valkosti og
hvort linan sé rekin i samrekstri med Kroflulinu 1 eda ein og sér. Medaltalsminnkun & tépum &
linuleidinni er 64% pegar horft er til peirra tveggja valkosta sem voru skodadir.

Ahrif framkveemdar & afhendingaroéryggi

Landsnet setur sér markmid er varda areidanleika og afhendingardryggi flutningskerfis a arsgrundvelli
med malingu priggja studla. Pessir studlar eru straumleysisminutur (SMS, studull um medaltima
skerdingar i min/ari), studull um rofid alag (SRA, MW/MWar) og kerfisminutur (maelikvardi & umfang
truflana eda orkuskerding sem hlutfall af hamarksafli veitu i mindtum). Maelingar a studlunum byggjast
a truflanaskraningu Landsnets og koma fram i Frammist6duskyrslu Landsnets ar hvert. Markmid
Landsnets fyrir pessa studla ma sja i to6flunni asamt peim ahrifum sem framkvaemdin er talin hafa a

studlana.
Markmid 2017 (2016) Anrif vegna Ahrif vegna
Hélasandslinu 3 Hoélasandslinu 3 og
Kroflulinu 3 saman
Studull um rofid alag (SRA) Undir 0,85 0,93 (0,39) 1% laekkun 11,5% laekkun
Studull um medallengd Undir 50 42,5 (5,1) Fekkun um 1,47 Faekkun um 1,47
skerdingar, minatur minatur

straumleysismindtur (SMS)

Kerfisminutur (KM) Engin truflun Engin truflun Overuleg hrif Overuleg hrif
lengrien 10 lengrien 10
kerfisminutur kerfismindtur

TAFLA 3-2 : MARKMID UM OG AHRIF FRAMKVAMDAR UM AFHENDINGARORYGGI

Fjallad verdur um ahrif framkvaemdarinnar Hélasandslinu 3 a ofangreinda studla. Annars vegar er
fjallad um ahrif Hélasandslinu 3 a studlana sem sjalfstaeeda framkvamd og hins vegar verdur fjallad
um ahrif hennar i peirri framkvaemdardd framkvaemdaaaetlunar i peim framkveemdum sem fram
koma i valkostagreiningu langtimaaeetlunar. Med 68rum ordum verdur fjallad um ahrif Hélasandslinu
3 ad gefinni peirri forsendu ad Kroflulina 3 sé einnig komin i rekstur enda er pad su r6d framkvaemda
sem Landsnet leggur fram.

Hélasandslina 3

Areidanleiki raforkuafhendingar til notenda og méttéku orku fra virkjunum & sveedinu batnar med
tilkomu Hélasandslinu 3 (HS3). Linan liggur fra Rangdarvollum vid Akureyri ad nyju tengivirki 8 Hélasandi
og padan liggur ny 220 kV lina, Kroflulina 4, ad Kroflu. Fyrir er 132 kV lina fra Rangarvollum ad Kréflu,
Kroflulina 1 (KR1) og mun pvi nyja linan auka flutningsgetu a pessum kafla bygg@alinuhringsins.
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A sidustu 10 drum 2007-2016 hefur KR1 farid fimm sinnum ur rekstri vegna fyrirvaralausra truflana og
29 sinnum vegna vidhalds. A medaltali sidustu 10 ar hefur KR1 verid ati rétt undir 14 klukkustundum
a 4ri vegna fyrirvaralausra rekstrartruflana og um 60 klukkustundir & ari vegna vidhalds. A sidustu 10
arum hafa verid tvaer truflanir & KR1 sem hefur valdid skerdingum hja Becromal a Akureyri sem
samsvarar 42,8 MWh. HS3 liggur vid hlid KR1, pannig ad truflanir og vidhald a KR1 aettu med tilkomu
HS3, ad hafa litil ahrif & afhendingaroryggid @ Nordurlandi.

Hér hefur areidanleiki eda otiltaeki verid reiknad a peim afhendingast6dum sem verda fyrir beinum
ahrifum af tilkomu Hélasandslinu 3. Nidurstada pessara reikninga er eftirfarandi:

- SMS: Med tilkomu nyrrar linu aetti straumleysismintitum (SMS) ad feekka ad medaltali um 1,47
mindtur a ari, en markmid Landsnets er ad straumleysisminutur i kerfinu séu ekki fleiri en 50 4
ari.

- KM: Engin truflun @ Nordurlandi a sidustu tiu arum hefur farid yfir 10 kerfisminatur en markmid
Landsnets er ad engar slikar truflanir eigi sér stad i kerfinu. Ztla ma pvi ad tilkoma HS3 muni
litid faekka truflunum sem eru yfir 10 kerfisminatur en slikar truflanir eru fatidar eins og kemur
fram i Frammistoduskyrslu Landsnets.

- SRA: Studull um rofié alag (SRA) er studull sem Landsnet hefur sett sér markmid um. Truflanir
sidustu 10 ara & KR1 hafa valdid skerdingu sem jafngildir um 0,01 MW/MWar i SRA studlinum
fyrir landid i heild en markmid Landsnets er ad pessi studull sé undir 0,85 MW/MWar. Ny lina
vid hlid KR1 geeti pvi ad ldgmarki laekkad SRA studulinn sem pessu nemur sem er rimlega 1%
lekkun. Truflanir @ Nordurlandi sidastlidin 10 ar hafa valdid skerdingu sem jafngildir um 0,17
MW/MW3r, haegt er ad reikna med ad tilkoma HS3 hafi dhrif & truflanir a 6llu Nordurlandi og
geti haft ahrif 4 SRA til laekkunar.

Kroflulina 3 (KR3) og Hélasandslina 3 (HS3)
Ef tekin eru saman ahrifin fyrir KR3 og HS3 faest eftirfarandi:

- KM: Engin truflun & Nordurlandi & sidustu 10 arum hefur farid yfir 10 kerfisminatur en markmid
Landsnets er ad engar slikar truflanir eigi sér stad i kerfinu. Ztla ma pvi ad tilkoma KR3 og HS3
muni litid faekka truflunum sem eru yfir 10 kerfisminudtur en slikar truflanir eru fatidar eins og
kemur fram i Frammistéduskyrslu Landsnets.

- SRA: Med tilkomu baedi KR3 og HS3 geeti SMS laekkad & landsvisu um 0,097 MW/MWar eda
allt ad 11,5% af markmidi Landsnets sem er ad pessi studull sé undir 0,85 MW/MW4r,

- SMS: Med tilkomu pessara tveggja lina gaeti SMS & landsvisu minnkad um 1,49 min/ari.

KR3 og HS3 eru fyrsti og annar afangi i steerri daetlun um 220kV ,pak“ a byggdalinunni sem midad er
vid ad ndi fra Blondu ad Fljétsdal. Med tilkomu pess paks mun areidanleiki flutningskerfisins aukast til

muna.

Til vidbétar vid petta, ma nefna ad truflanir & rekstri flutningskerfisins geta valdid pvi ad
flutningskerfinu er & sjalfvirkan hatt skipt upp i tveer eyjar og oft fylgir slikum adgerdum skerding 4
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afhendingu raforku. Styrking byggdalinukerfisins eflir kerfid og minnkar likurnar & ad til slikra atburda
burfi ad koma en ekki hefur verid skodad sérstaklega hvada ahrif Hélasandslina 3 ein og sér hefur &
slika atburdi.
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Samraemi vid stefnu stjornvalda — viomid 1.3

Valkostur 1

Valkostur 2

Valkostur 3

Valkostur 4

Valkostur 5

Valkostur 6

Umsogn

Umsoégn Stig

Umsoégn

Umsoégn ‘ Stig

Innan péttbylis?

Loftlinukostir ekki
innan péttbylis

Loftlina er ekki
innan péttbylis

Jar@strengur innan
péttbylis

Jardstrengur
innan péttbylis

Naerri flugvelli?

Loftlina er i
lagmarksfjarleegd
fra flugvelli, midad
vid Oryggisviomid
vid flugvoll.

Loftlina er i
ldgmarksfjarleegd
fra flugvelli, midad
vid Oryggisviomid
vid flugvoll.

Jardstrengur vid
flugvoll.

Jardstrengur vid
flugvoll.

jardstreng meiri
en 2x loftlina

Eyjafirdi ramlega
2,2x dyrari, en ma
fara yfir viomid ef i
péttbyli eda vegna
Oryggissjonarmida
vid flugvelli.

Liggur um Liggur ekki um 0 Liggur ekki um 0 Liggur ekki um Liggur ekki um

pbjodgard? pjédgard. pjodgard. pjédgard. pjédgard.

Fer um annad Liggur ekki um Liggur ekki um Liggur ekki um Liggur ekki um

fridland? annad fridland. annad fridland. annad fridland. annad fridland.
(Liggur um fridlyst (Liggur um fridlyst (Liggur um fridlyst (Liggur um fridlyst
svaedi Laxar- svaedi Laxdr- svaedi Laxar- svaedi Laxar-
Myvatns. Ef Myvatns. Ef Myvatns. Ef Myvatns. Ef
strenglogn par yfir strenglogn par yfir strenglogn par yfir strenglogn par yfir
yrdi han rimlega yrdi hdn rdmlega 5x yrdi han rimlega yrdi hdn ramlega
5x dyrari en dyrari en loftlina). 5x dyrari en 5x dyrari en
loftlina). loftlina). loftlina).

Kostnadur vid A ekki vid. A ekki vid. 0 Jardstrengur i Jardstrengur {
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Umsoégn

Umsoégn ‘ Stig

Jardstrengur
innan péttbylis

Jardstrengur
innan péttbylis

flugvoll.

Jardstrengur vid
flugvoll.

Liggur ekki um

Jardstrengur vid
pjédgard.

Liggur ekki um
pjédgard.

Liggur ekki um
annad fridland

(Liggur um fridlyst
svaedi Laxar-
Myvatns. Ef
strenglogn par
yfir yréi hun
rimlega 5x dyrari
en loftlina).

Liggur ekki um
annad fridland.
(Liggur um fridlyst
svaedi Laxar-
Myvatns. Ef
strenglogn par
yfir yrdi hun
ramlega 5x dyrari
en loftlina).

Eyjafirdi ramlega
2,2x dyrari, en ma
fara yfir viomid ef
i péttbyli eda
vegna
Oryggissjonarmida
vid flugvelli.

Jar@strengur i

Eyjafirdi rimlega
2,2x dyrari, en ma
fara yfir viomid ef
i péttbyli eda
vegna
Oryggissjonarmida
vid flugvelli.

Jar@strengur i
Eyjafirdi rimlega
2,2x dyrari, en ma
fara yfir viomid ef
i péttbyli eda
vegna
Oryggissjonarmida
vid flugvelli.
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Samrami vid sjonarmid sem hafa skal ad leidarljdsi skv. stefnu stjornvalda

Fordast rask a
fridlystum svaedum og
minjum i 61. gr.
nattdruverndarlaga**.

Draga ur sjonreenum
og umhverfisdhrifum
med préun nyrra

flutningsmannvirkja.

Velja steedi pannig ad
sjonraen og dnnur
ahrif séu sem minnst

Linug6tur i lagmarki
Raska ekki ésnortnu
svaedi ef adrar lausnir
feerar m.a. m.t.t.
kostnadar og
umhverfisahr.

Jardstrengir skal
leggja svo kostur er
medfram vegum

Nyta linustzedi vid
lausnir @ aukinni
flutningsporf ef
adstaedur leyfa:

Valkostur 1

Umsodgn Stig
Linan mun raska +/-
eldhrauni og votlendi

4 hluta leidarinnar. Vid
hénnun linuleidar

hefur verid og reynt

ad fordast rask eins og

frekast er unnt og

verdur gert enn frekar

vid nanari

verkhonnun.

Moguleikar &
samnytingu mastra
skodad a vidkvaemustu
svaedum

, Y . +
Ndverandi linuleid

fylgt ad mestu

A ekki vid

. - . ++
Ndverandi linuleid

fylgt ad mestu

Valkostur 2

Umsodgn Stig
Linan mun raska +/-
eldhrauni og votlendi

4 hluta leidarinnar. Vid
hénnun linuleidar

hefur verid og reynt

ad fordast rask eins og

frekast er unnt og

verdur gert enn frekar

vid nanari

verkhonnun.

Moguleikar a
samnytingu mastra
skodad a vidkvaemustu
svaedum

Nuverandi linuleid
fylgt ad mestu

A ekki vid

. S ++
Nuverandi linuleid

fylgt ad mestu

Valkostur 3

Umsdgn Stig
Linan mun raska */-
eldhrauni og votlendi

4 hluta leidarinnar. Vid
hénnun linuleidar

hefur verid og reynt

ad fordast rask eins og

frekast er unnt og

verdur gert enn frekar

vid nanari

verkhonnun.

Moguleikar &
samnytingu mastra
skodad a vidkvaemustu
svaedum

, Y . +
Nuverandi linuleid

fylgt ad mestu

Jardstrengir i Eyjafirdi

ad hluta samhlida

vegum

Nuverandi linuleid o
fylgt ad mestu
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Valkostur 4

Umsdgn Stig
Linan mun raska */-
eldhrauni og votlendi
4 hluta leidarinnar. Vid
hénnun linuleidar
hefur verid og reynt
ad fordast rask eins og
frekast er unnt og
verdur gert enn frekar
Vvid nanari
verkhénnun.

Moguleikar &
samnytingu mastra
skodad a vidkvaemustu
svaedum

Nuverandi linuleid
fylgt ad mestu

Jardstrengir i Eyjafirdi

ad hluta samhlida

vegum

Nuverandi linuleid o
fylgt ad mestu

Valkostur 5

Umsodgn Stig
Linan mun raska +/-
eldhrauni og votlendi

4 hluta leidarinnar. Vid
hénnun linuleidar

hefur verid og reynt

ad fordast rask eins og

frekast er unnt og

verdur gert enn frekar

vid nanari

verkhonnun.

Linuleidin dberandi fra
fiolférnum st6dum

+/-

Nuverandi linuleid
fylgt ad mestu. Stefna
sveitarfélaga er hins
vegar ad Laxdrlina 1
viki og pvi myndi pessi
kostur koma i veg fyrir
ad losa svaedi undan
linustaedi.

Jardstrengir i Eyjafirdi
ad hluta samhlida
vegum

Nuverandi linuleid
fylgt ad mestu

Valkostur 6

Umsdgn Stig
Linan mun raska +-
eldhrauni og votlendi

4 hluta leidarinnar. Vid
hénnun linuleidar

hefur verid og reynt

ad fordast rask eins og

frekast er unnt og

verdur gert enn frekar

vid ndnari

verkhdénnun.

Linuleidin dberandi fra
fjolfornum stédum

+/-

Nuverandi linuleid
fylgt ad mestu. Stefna
sveitarfélaga er hins
vegar ad Laxarlina 1
viki og pvi myndi pessi
kostur koma i veg fyrir
ad losa svaedi undan
linustaedi.

Jardstrengir i Eyjafirdi
ad hluta samhlida
vegum

Nuverandi linuleid
fylgt ad mestu
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Stefna sveitarfélaga ad
Laxarlina 1 verdi
fjarleegd

Stefna sveitarfélaga ad
Laxarlina 1 verdi
fjarleegd

Mat a
afhendingaréryggi og
kostnadi ad tryggja
pad

Eykur
afhendingaroryggi a
byggdalinusvaedinu

Eykur

afhendingaroéryggi a
byggdalinusvaedinu

Eykur

afhendingaréryggi a
byggdalinusvaedinu

Eykur
afhendingaroryggi a
byggdalinusvaedinu

Eykur
afhendingaroryggi a
byggdalinusvaedinu

Eykur
afhendingaroryggi a
byggdalinusvaedinu

Styrking og
uppbygging m.t.t.
parfa allra
landsmanna

Hluti af styrkingu &
meginflutningskerfi

Hluti af styrkingu &
meginflutningskerfi

Hluti af styrkingu &
meginflutningskerfi

Hluti af styrkingu &
meginflutningskerfi

Hluti af styrkingu &
meginflutningskerfi

Hluti af styrkingu &
meginflutningskerfi

Flutningstakmarkanir
hafi ekki ahrif &
adgengi

Horft verdi til
vidskiptahagsmuna

Dregur ar
flutningstakmorkunum
4 ahrifasvaedi linunnar

Dregur ur

flutningstakmorkunum
4 ahrifasvaedi linunnar

Dregur ar

flutningstakmorkunum
4 ahrifasvaedi linunnar

Dregur ar
flutningstakmorkunum
4 ahrifasvaedi linunnar

Dregur ar
flutningstakmoérkunum
4 adhrifasvaedi linunnar

Dregur ar
flutningstakmorkunum
4 ahrifasvaedi linunnar

Tryggja hagkvaeemt
flutningsverd til

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun

Sja umfjollun i
langtimadaetlun

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun

Sja umfjollun i
langtimadaetlun

Sja umfjollun |
langtimaaaetlun

kaupanda kerfisdaetlunar um kerfisaaetlunar um kerfisaaetlunar um kerfisaaetlunar um kerfisaaetlunar um kerfisaaetlunar um
ahrif fjarfestinga a ahrif fjarfestinga a ahrif fjarfestinga a ahrif fjarfestinga a ahrif fjarfestinga a ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6 gjaldskrd, kafli 6 gjaldskra, kafli6 gjaldskra, kafli6 gjaldskrd, kafli6 gjaldskra, kafli6
** Minjar sem njéta verndar skv. 61. gr. eru: Votlendi, birkiskdgar, eldhraun o.fl. jardminjar, fossar og hverir.
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Umbhverfisahrif valkosta

Umbhverfismat & aaetlanastigi leggur aherslu @ ad bera saman prja valkosti, sem eru valkostur 1,
valkostur 3 og valkostur 5. Samanburdur pessara kosta gefur gott yfirlit um moguleg umhverfisahrif

allra kosta.

Umbhverfispaettir
Land
Landslag/asynd
Jardminjar

Lifriki

Vatnafar
Menningarminjar
Atvinnuuppbygging

Ferdapjonusta

Valkostur 1

Overuleg (-/0)
Neikvaed (-)
Overuleg (-/0)
Neikvaed (-)
Overuleg (-/0)
Ovissa (?)
Veruleg (++)

Neikvaed (-)

Valkostur 3

Overuleg (-/0)
Neikvaed (-)
Overuleg (-/0)
Neikvaed (-)
Overuleg (-/0)
Ovissa (?)
Veruleg (++)

Neikvaed (-)

Valkostur 5

Overuleg (-/0)
Neikvaed (-)
Overuleg (-/0)
Neikveed (-)
Overuleg (-/0)
Ovissa (?)
Veruleg (++)

Neikveaed (-)

Nidurstada valkostagreiningar

Alls hafa sex valkostir verid skodadir par sem tekid er mid af markmidum raforkulaga og stefnu
stjérnvalda um lagningu raflina. Valkostunum hefur verid stillt upp og borid saman hvernig peir uppfylla
nefnd markmid og mat 4 einstokum pattum utskyrt.

[ 1j6si samanburdarins eru kostirnir sem helst koma til greina peir sem fara fra Rangarvéllum & Akureyri
sem jardstrengir yfir Eyjafjord og padan sem loftlina samhlida Kroflulinu 3 alla leid ad tengivirki, annad
hvort 4 Hélasandi eda Kroflu. Tenging vid Hélasand er adeins ddyrari en tenging vid Kroflu og ad auki
felst i pvi rekstrarlegur avinningur ad tengjast nyju tengivirki ad Hélasandi.

Kostir sem fela i sér jardstrengskosti i Eyjafirdi eru i samraemi vid stefnu stjérnvalda um lagningu raflina.
beir fara rétt yfir hdmarkskostnadarvidmid um leyfilegan tvofaldan mun, sem pé strangt til tekid a ekki
vid par sem peir fara um péttbyli eda nalaegt flugvéllum m.t.t. 6ryggissjdnarmida, en pa ma vikja fra
hamarkskostnadarviomidi. S8 moguleiki er einnig fyrir hendi ad leggja eingdngu annad strengsettid til
ad byrja med og baeta pvi seinna vid pegar porf krefur. Akvérdun um slikt verdur tekin i tengslum vid
umhverfismat framkvaemdarinnar og verdur kynnt sidar ef af verdur.

pad er pvi nidurstada valkostagreiningarinnar ad sa valkostur sem best uppfyllir markmid raforkulaga
og stefnu stjornvalda sé valkostur 3; jardstrengur i Eyjafirdi, loftlina padan eftir linuleié Kroflulinu 1, ad
tengivirki ad Hélasandi.

3.3.2 Sudurnesjalina 2
Verkefnid snyr ad nyrri tengingu i meginflutningskerfinu & milli héfudborgarsvadisins og Sudurnesja.

Um er ad raeda adra tengingu Sudurnesja vid meginflutningskerfid en ndverandi tenging er um
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Sudurnesjalinu 1 sem er 132 kV loftlina @ milli Hamraness i Hafnarfirdi og Fitja i Reykjanesbae. Ekki er
um N-1 afhendingaréryggi ad reeda 4 Sudurnesjum pratt fyrir ad naeg vinnslugeta sé a sveedinu, en
vegna edlis virkjana er eyjarekstur & Sudurnesjum illmogulegur. bvi er naudsynlegt ad koma a annari

tengingu Sudurnesja vid meginflutningskerfid & sudvesturhorninu i peim tilgangi ad auka
afhendingaréryggi a sveedinu.

Einnig er porf 4 ad auka flutningsgetu a milli Sudurnesja og héfudborgarsvaedisins til ad maeta kréfum
um aukinn flutning raforku i framtidinni vegna almennrar fjélgunar ibua, fjdlgunar og staekkunar
fyrirtaekja @ Sudurnesjum, datlana um ymis idjuver og gagnaver, asamt vexti Keflavikurflugvallar.

Onnur tenging vid meginflutningskerfid mun auka sveiganleika raforkukerfisins 4@ Sudurnesjum m.a. til
ad meeta aukinni orkuframleidslu & sveedinu, til ad sinna vidhaldi & raforkumannvirkjum og til ad
bregdast vid arstidabundnum sveiflum og 68rum breytileika i baedi framleidslu og notkun a raforku.

Vid mat a framtidarporf fyrir flutningsgetu tengingar @ milli h6fudborgarsvaedisins og Sudurnesja parf
ad lita til jadartilfella i framleidslu eda notkun raforku a svaedinu, par sem ekki er 6ruggt ad uppbygging
verdi samstiga a framleidslu- og notkunarhlid innan svaedisins. Skv. pvi mati ma reikna med ad porfin
verdi allt ad 400 MW ad vidbeettu launafli arid 2050 ad teknu tilliti til 100 MW svigrums vegna
skyndilegra breytinga a rekstri kerfisins (p.e. reiduaflskréfu).

[ 1j6si krofu um flutningspérf til framtidar er pvi ljést ad énnur 132 kV tenging muni ekki anna peirri
flutningsporf sem liggur fyrir og mun pvi ny lina verda byggd sem 220 kV lina.

Uppruni verkefnis

Verkefnid er eitt af peim sjo verkefnum sem eru sameiginleg 6llum valkostum i langtimadaetiun
kerfisdaetlunar. Mat @ umhverfisahrifum Sudurnesjalinu 2 var hluti af verkefninu Sudvesturlinur, og la
alit Skipulagsstofnunar fyrir haustid 2009. Framkvaemdir vid verkefnid héfust a arinu 2016 en i kjolfar
déma um dgildingu & heimild til eignarnams og leyfi Orkustofnunar fyrir Sudurnesjalinu 2, dsamt
dgildingu & framkvaemdaleyfi Sveitarfélagsins Voga voru framkvaemdir stédvadar fljotlega eftir ad paer
hofust. [ kjolfar pess var akvedid ad radast i nytt umhverfismat & framkvaemdinni.

Framlagdur adalvalkostur

Skodadir voru fimm valkostir um tenginguna i kerfisdaetlun og peir metnir eftir markmidum raforkulaga
og m.t.t. til stefnu stjérnvalda um lagningu raflina.

Ekki hefur ennpa verid lokid vid mat @ umhverfisahrifum framkveemdarinnar og er vel mogulegt ad
nidurstada peirrar valkostagreiningar sem par verdur unnin skili annarri nidurstodu en hér er lyst. Verdi
pad tilfellid mun vidkomandi valkostur verda kynntur i naestu Utgafu framkveemdadaetlunar, eda pa ad
lysing & breyttu umfangi verdi send til Orkustofnunar til kynningar.
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Rokstudningur fyrir adalvalkosti

Sa valkostur sem best uppfyllir markmid raforkulaga og stefnu stjérnvalda um lagningu raflina hefur
verid valinn sem framlagdur valkostur i framkveemdaadaetiun.

Lysing
Lysing 220 kV loftlina, 16gd samhlida ndverandi linu, alls 33 km ad lengd.
Hagkvaemni Sja umfjéllun um hagraent mat 4 valkostum i langtimadaetlun
kerfisdaetlunar, kafli 5.5.
Kostnadur 1.700 mkr.
Oryggi Hefur verulega jakvaed ahrif 4 6ryggi.
Skilvirkni Hefur verulega jakvaed ahrif 4 skilvirkni.
Gaeli Hefur verulega jakvaed ahrif 4 gaedi.
Areidanleiki afhendingar Hefur verulega jakvaed ahrif 4 areidanleika afhendingar.
Samrzaemi vid stefnu um i fullu samraemi.
linutegund

Samrami vid sjonarmid sem | fullu samraemi.
hafa skal ad leidarljosi skv.
stefnu stjérnvalda

Lysing a framkvaemd

Verkefnid felst i lagningu 220 kV raflinu @ milli Hamraness i Hafnarfirdi og Raudamels 4 Sudurnesjum.
Raflinan verdur byggd sem loftlina ad steerstum hluta og mun liggja ad mestu samsifa nidverandi
loftlinu, Sudurnesjalinu 1.

Hér 4 eftir fer lysing & peim buinadi sem felst { adalvalkosti verkefnisins.

Raflina
Atridi Lysing
Tegund Loftlina
Fjoldi 1
Lengd 33 km
Nafnspenna 220 kv
Flutningsgeta 470 MVA
Mastragerd
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Framkvaemdin midast vid stogud stalréramostur, svokollud M-maostur. Mostrin eru af somu gerd og
voru m.a. notud i Kroflulinu 4. bau eru sambaerileg ad l6gun og mostur Sudurnesjalinu 1, nema haerri
og breidari, par sem pau eru gerd fyrir 220 kV spennu. Nanar er fjallad um mastragerd i umhverfismati
framkvaemdarinnar og verdur endaleg dkvordun tekin ad undangengnu pvi mati.

/r 20,0 m
[ I | L 126m [

4
.

226m

Mérk helgunarsvaadis.
-
16,0 m
Mirk helgunarsveadis

d

~25m / 40-50 m 20m

MYND 3-15: FYRIRHUGUD MASTRAGERD SN2 ASAMT TEIKNINGU AF MASTRI SN1

Mynd 3-15, til vinstri, synir teikningu af peirri mastragerd sem eetlunin er ad nota vid lagningu
Sudurnesjalinu 2. Medalhad mastra er um 22,6 metrar med 20 metra langri ofandliggjandi brd, sem
upphengibunadur og leidarar linunnar hanga i. Heegra megin 4 myndinni ma svo sja teikningu af peirri
mastragerd sem notud er i Sudurnesjalinu 1.

Yfirlitsmynd linuleidar/ eda tengivirkis
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MYND 3-16 LINULEID SUDURNESJALINU 2 FRA HAMRANESI AD RAUDAMEL

Mynd 3-16Mynd 3-13 synir yfirlitsmynd af 4aetladri linuleid Sudurnesjalinu 2. Linan fylgir
nuverandi linum ad mestu leyti, nema i nagrenni Hamraness par sem htin liggur i gegnum
mogulegt framtidartengivirki vid Hrauntungur.

Hamranes tengivirki

Atridi Lysing

Breytingar Linan verdur tengd med jardstreng inn @ 132 kV énotadan rofa i
tengivirkinu. Adlaga parf rofareitinn ad annarri notkun en upphaflega.

Raudimelur tengivirki

Atridi Lysing

Breytingar Linan verdur tengd inn & 132 kV rofa sem pegar er til stadar i tengivirkinu.

Bunadur til launaflsutjéfnunar
A ekki vid.

Fjarhagslegar upplysingar um adalvalkost
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Lysing
Heildarfjarfestingarkostnadur 1.700 mkr.
Ahrif  rekstrarkostnad flutningskerfisins 47 mkr.
Kostnadur vid nidurrif eldri virkja og afskriftir vegna peirra A ekki vid.
Ahrif 4 flutningstop Leekkun um 63% fra grunntilfelli.
Ahrif 4 eignastofn og afskriftir Sja umfjéllun i langtimadaetlun

kerfisdaetlunar um ahrif fjarfestinga
a gjaldskra, kafli 6.

Timaaaetiun

Gert er rad fyrir ad framkvemdir hefjist 4 sidari hluta arsins 2019 og ad peim ljiki & sidari hluta
arsins 2020. Spennusetning er i lok ars 2020 og 6llum fragangi a verkstad 4 ad verda lokid vorio
2021.

Timadeaetlun fyrir Sudurnesjalinu 2
2019 2020 2021
Framkvaemdir _
Lokafragangur og verklok -
Spennusetning q

Valkostagreining

Alls voru teknir fimm valkostir til skodunar i kerfisdzetlun. Peir eru metnir 4 grundvelli peirra
markmida sem getio er i raforkulogum og skv. stefnu stjérnvalda um lagningu raflina og gréfu mati
a4 umhverfisdhrifum valkosta. Um er a0 raeda mat 4 adeetlunarstigi en ndkveemara mat &
umhverfisahrifum verdur unnid { framkvemdamati verkefnisins, sem byggir a4 sértaekari
rannséknum 4 grunnastandi og mégulegum ahrifum.

Valkostur 1 - 220 kV jardstrengur medfram Sudurnesjalinu 1

Raflina Jardstrengur lagdur ad mestu leyti samsida niverandi flutningslinu, alls
31 km langur. Samanstendur af premur leidurum, hver med 2.000 mm
pverflatarmali.

Rekinn a 132 kV spennu til ad byrja med og spennuhaekkadur i 220 kV
pegar porf krefur.

Flutningsgeta: 360 MVA & 220 kV spennu og 220 MVA & 132 kV spennu.

Tengivirki 132 kV rofar til stadar i badum tengivirkjum. Breyta parf rofa i
Hamranesi litillega.

Launaflsutjofnun Sett verdur upp ein spdla til utjéfnunar a launafli i tengivirkinu a
Raudamel. Staerd spolu er 25 MVAr @ 132 kV spennu.
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Raflina

Tengivirki

Launaflsutjofnun

Raflina

Tengivirki

Raflina

Tengivirki

Launaflsutjofnun

Raflina

Valkostur 2 - 220 kV jardstrengur medfram Reykjanesbraut

Jardstrengur lagdur ad mestu leyti medfram Reykjanesbraut, medfram
SN1 og 60rum vegum alls 31,9 km langur. Samanstendur af premur
leidurum, hverjum med 2.000 mm pverflatarmali.

Rekinn @ 132 kV spennu til ad byrja med og spennuhaekkadur i 220 kV
pegar porf krefur.

Flutningsgeta: 360 MVA & 220 kV spennu og 220 MVA & 132 kV spennu.

132 kV lausir rofar til stadar i badum tengivirkjum. Breyta parf rofa i
Hamranesi litillega.

Sett verdur upp ein spdla til utjéfnunar a launafli i tengivirkinu a
Raudamel. Staerd spolu er 25 MVAr a 132 kV spennu.

Valkostur 3 - 220 kV loftlina (adalvalkostur)

Loftlina sem 16gd verdur samhlida ndverandi linu alls 30,6 km,
jardstrengur vid Raudamel 150 metrar ad lengd og jardstrengur fra
Hamranesi Ut @ Hraunhellu 1,4 km ad lengd.

Rekin a 132 kV spennu til ad byrja med og spennuhaekkud i 220 kV
pegar porf krefur.

Flutningsgeta: 470 MVA a 220 kV spennu og 280 MVA a 132 kV spennu

132 kV lausir rofar til stadar i badum tengivirkjum. Breyta parf rofa i
Hamranesi litillega

Valkostur 4 - Blondud leid, 220 kV, loftlinu og jardstrengs

Blondud leid, loftlina og jardstrengir. Leid linunnar liggur ad mestu
samsida nuverandi loftlinum. Sudurnesjalinu 1 og Fitjalinu 1.

Leidi nidurstada umhverfismats i ljos ad a tilteknum koéflum verdi ahrif
loftlinu ,talsvert — verulega neikvaed“ med tilliti til asyndar og landslags
munu verda skodadir moguleikar a valkostum sem fzelust t.d. i ad leggja
hluta af 220 kV Sudurnesjalinu 2 i jordu a viokomandi kafla.

Jardstrengskosturinn er enn dstadsettur, en er aaetladur allt ad
fiéréungur af leidinni eda um 8 km og samanstendur af premur
leidurum, hverjum med 2.000 mm? pverflatarmal Flutningsgeta sliks
strengs er um 360 MVA & 220 kV spennu og 220 MVA & 132 kV spennu.

Linan verdur rekin a 132 kV spennu til ad byrja med og spennuhakkud i
220 kV pegar porf krefur.

132 kV rofar eru til stadar i bAdum tengivirkjum. Breyta parf rofa i
Hamranesi litillega.

Engin

Valkostur 5 - loftlina og jar@strengur/6nnur Gtfzersla

Blondud leid, loftlina og jardstrengir. Leid linunnar liggur ad mestu
samsida nuverandi loftlinum Sudurnesjalinu 1 og Fitjalinu 1. Leidi
nidurstada umhverfismats i ljos ad a tilteknum kéflum verdi ahrifin
,talsvert — verulega neikvaed” med tilliti til asyndar og landslags munu
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verda skodadir moguleikar 8 valkostum sem faelust t.d. i ad leggja
Sudurnesjalinu 1 i jordu. 8 viokomandi kafla.

Haspennulina sem 16gd verdur samhlida ndverandi linum alls 33 km.
Jardstrengur verdur lagdur i endum Sudurnesjalinu 2 vid Hamranes og
Raudamel dsamt 8 km kafla i Sudurnesjalinu 1 par sem sjonraen ahrif
loftlinu eru talin vera verulega neikvaed. Samtals eru petta 9,5 km. ad
lengd.

Jardstrengshlutinn er éstadsettur, daetladur um fjérdungur af leidinni
eda um 8 km og samanstendur af premur leidurum. Flutningsgeta
strengsins yrdi i samraemi vid flutningsgetu Sudurnesjalinu 1 eda um
150 MVA.

Tengivirki 132 kV rofar eru til stadar i badum tengivirkjum. Breyta parf rofa i
Hamranesi litillega.

Launaflsutjofnun Engin

Sa valkostur sem haest skorar i valkostagreiningu peirri sem framkvaemd er i kerfisdaetlun, er sa
valkostur sem kalladur er adalvalkostur og er lagdur fram i kerfisdaetlun 2018-2027.

Ef hins vegar nidurstada umhverfismats framkvaemdarinnar verdur su ad einhver annar valkostur en
sa sem hér er valinn, eda onnur Utfaersla af valkostum en hér er fjallad um, verdur metinn fysilegastur,
verdur sa valkostur lagdur fram sem adalvalkostur { frummatsskyrslu. | framhaldinu verdur sa valkostur
kynntur i naestu utgafu kerfisdaetlunar sem adalvalkostur vid lausn verkefnisins.

81



LANDSNET

Sudurnesjalina 2

Heildarfjarfestingarkostnadur

Ahrif 4 rekstrarkostnad
flutningskerfisins

Kostnadur vid nidurrif eldri

virkja og afskriftir vegna
beirra

Ahrif 3 flutningstop

Ahrif 4 eignastofn og
afskriftir

Fjarhagslegur samanburdur valkosta

Valkostur 1

3.611 mkr.

72 mkr.

A ekki vid.

Leekkun um 76% fra
grunntilfelli.

Sja umfjéllun i
langtimaaaetlun
kerfisasetlunar um ahrif
fjarfestinga 4 gjaldskra,
kafli 6.

Valkostur 2

3.705 mkr.

74 mkr.

A ekki vid.

Leekkun um 76% fra
grunntilfelli.

Sja umfjollun i
langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif
fjarfestinga a gjaldskra,
kafli 6.
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Valkostur 3 (AV)
1.700 mkr.

34 mkr.

A ekki vid.

Leekkun um 63% fra
grunntilfelli.

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif
fjarfestinga 4 gjaldskra,
kafli 6.

Valkostur 4
2.149 mkr.

56 mkr.

A ekki vid.

Leekkun um 63% fra
grunntilfelli.

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif
fjarfestinga a gjaldskra,
kafli 6.

Valkostur 5
2.488 mkr.

62 mkr.

A ekki vid.

Leekkun um 63% fra
grunntilfelli.

Sja umfjéllun i
langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif
fjarfestinga 4 gjaldskra,
kafli 6.
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Markmid raforkulaga

Framkvaemd var greining a pvi hvernig framlagdir valkostir uppfylla markmid raforkulaga.

Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 (AV) Valkostur 4 Valkostur 5
Mazelikva Umsogn Stig Umsoégn Stig  Umsogn Stig Umsogn Stig = Umsogn Stig
rdar
Oryggi N-1 rekstur a N-1 rekstur a N-1 rekstur & N-1 rekstur a N-1 rekstur &
Reykjanesi, hefur mjog Reykjanesi, hefur Reykjanesi, hefur mjog Reykjanesi, hefur Reykjanesi, hefur
jakvaed ahrif & mjog jakvaed ahrif & jakvaed ahrif & mjog jakvaed ahrif & mjog jakvaed ahrif &
afhendingaroryggi. afhendingaroryggi. afhendingaroryggi. afhendingardoryggi. afhendingaroryggi.
Areidanl  N-1 rekstur & N-1 rekstur & N-1 rekstur & N-1 rekstur & N-1 rekstur a
eiki Reykjanesi. Aukinn Reykjanesi. Aukinn Reykjanesi. Aukinn Reykjanesi. Aukinn Reykjanesi. Aukinn
afhendin = st6dugleiki og stodugleiki og stodugleiki og stodugleiki og stodugleiki og
gar kerfisstyrkur. Aukinn kerfisstyrkur. Aukinn kerfisstyrkur. Aukinn kerfisstyrkur. kerfisstyrkur.
sveigjanleiki med sveigjanleiki med sveigjanleiki med Aukinn sveigjanleiki Aukinn sveigjanleiki
aukinni flutningsgetu. aukinni flutningsgetu. aukinni flutningsgetu. med aukinni med aukinni
flutningsgetu. flutningsgetu.
Gaedi Kerfisstyrkur eykst og Kerfisstyrkur eykst og N-1 rekstur & N-1 rekstur & N-1 rekstur &
raforku spennugaedi verda spennugadi verda Reykjanesi. Aukinn Reykjanesi. Aukinn Reykjanesi. Aukinn
mun betrien { mun betrien i stodugleiki og stodugleiki og stodugleiki og
nuverandi kerfi. nuverandi kerfi. kerfisstyrkur. Aukinn kerfisstyrkur. kerfisstyrkur.
sveigjanleiki med Aukinn sveigjanleiki Aukinn sveigjanleiki
aukinni flutningsgetu. med aukinni med aukinni
flutningsgetu. flutningsgetu.
Skilvirkni = Skilvirkni kerfisins eykst Skilvirkni kerfisins Skilvirkni kerfisins Skilvirkni kerfisins Skilvirkni kerfisins
til muna par sem um eykst til muna par eykst til muna par sem eykst til muna par eykst til muna par
tveer tengingar verdur sem um tveaer um tveer tengingar sem um tveer sem um tveer
ad reeda til Sudurnesja. tengingar verdur ad verdur ad reda til tengingar verdur ad tengingar verdur ad
raeda til Sudurnesja. Sudurnesja. raeda til Sudurnesja. raeda til Sudurnesja.
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Ahrif framkvamdar & flutningstop

Til ad meta ahrif framkvaemdarinnar eru hlutfallsleg tép a linuleidinni milli Hamraness i Hafnarfirdi og
Fitja i Reykjanesba utreiknud. Horft er til beggja valkosta, baedi loftlinu og jardstrengs og topin
utreiknud sem hlutfall af flutningsmagni um linuna.

Hlutfallsleg top a linuleidinni med og an SN2
2,0%
1,8%
1,6%
1,4%

1,2%

ingstop

1,0%

Flutn

0,8%

0,6%

0,4%

0,2%

0,0%

0 50 100 150 200 250 300
Flutningur [MW]
o SN sseees SN1og SN2 (valk. 1 0g 2) e SN1 0g SN2 (valk. 3) es—SN1o0g SN2 (valk. 4) SN1 og SN2 (valk. 5)

MYND 3-17 : HLUTFALLSLEG TOP A MILLI HAMRANESS OG FITJA

Mynd 3-17 synir hvernig topin breytast a linuleidinni eftir spennusetningu Sudurnesjalinu 2. Topin eru
sett fram sem hlutfall af heildarflutningi yfir linuleidina, baedi fyrir loftlinu og jardstreng, og hins vegar
fyrir blandada leid. [ 6llum tilfellum er um ad raeda samkeyrslu med Sudurnesjalinu 1, en pad mun
verda hefdbundid rekstrarform eftir byggingu SN2. Hlutfallsleg t6p laekka vid alla valkosti, en pd synu
meira vid jardstrengskostinn. Flutningsgeta Sudurnesjalinu 1 er laegri en fyrirhugadrar linu, en til
samanburdar eru fraedileg top at fra vidnami linunnar reiknud Ut upp i 300 MW (punktalina). Vid
samanburd kemur i ljés ad vid 100 MW flutning um linuna eru top i ndverandi kerfi 0,6%, en munu
minnka i 0,2% vid loftlinukost og blandada leid og 0,1% vid jardstrengskost. Vid 150 MW flutning eru
top i niverandi kerfi 0,9% en myndu laekka i 0,3% eda 0,2%. betta gerir laekkun & hlutfallslegum tépum
um 63% fyrir valkosti 3 til 5 en 76% laekkun fyrir valkosti 1 til 2.

Ahrif framkvaemdar & afhendingaréryggi

Med tilkomu Sudurnesjalinu 2 eykst 6ryggi kerfisins par sem pa munu tveer linur tengja
raforkukerfid & Sudurnesjum vid kerfid & hofudborgarsvaedinu. Pad hefur einnig ahrif a4 viohald
nuverandi raforkuflutningsmannvirkja, par sem nu er erfidleikum bundid ad sinna vidhaldi a
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nuverandi linu og tilheyrandi rofum, par sem rekstur kerfisins & Sudurnesjum verdur erfidur ef
hun fer ar rekstri.

Med tilkomu linunnar eetti skilvirkni ad aukast par sem rekstur kerfisins 4 Sudurnesjum verdur
audveldari. Viohald 4 ndverandi linu verdur mun pzegilegra par sem haegt verdur ad taka hana ur
rekstri pegar hentar an pessa ad valda verulegri heettu 4 truflunum 4 rekstri kerfisins. Pad mun
svo hafa jakveed ahrif 4 afhendingaréryggi par sem erfidleikar vid vidhald hafa valdio
rafmagnsleysi, baedi &4 Sudurnesjum og eins { Hafnarfirdi.

Areidanleiki raforkuafhendingar til notenda og méttéku orku fra virkjunum 4 sveedinu batnar med
tilkomu linunnar. Me0 tilkomu hennar purfa badar linurnar ad fara Ur rekstri til ad ekki veroi
haegt ad flytja orku inn a svaedid eda at af pvi. Likur 4 ad badar linurnar leysi at vegna truflana
samtimis eru téluvert miklu minni en likurnar 4 ad 6nnur linanna fari tr rekstri.

Markmid 2017 (2016) Ahrif vegna
Sudurnesjalinu 2

Studull um rofid alag (SRA) Undir 0,85 0,93 (0,39) 1% laekkun
Studull um medallengd Undir 50 42,5 (5,1) Feekkun um 14 minttur a
skerdingar, straumleysisminutur Sudurnesjum (0,5
(SMS) mindtur pegar horft a allt
landid)

Kerfisminatur (KM) Engin truflun  Engin  truflun = Overuleg ahrif

lengri en 10 lengri en 10

kerfismindtur kerfisminatur

A drunum 2007-2016 hefur Sudurnesjalina 1 farid prisvar sinnum tr rekstri vegna fyrirvaralausra
truflana og sex sinnum vegna vidhalds. Ad medaltali hefur hin verid tr rekstri i 14 minttur 4 ari
a pessu timabili vegna fyrirvaralausra truflana og { 132 minutur 4 ari vegna vidhalds. Med tilkomu
annarrar linu til Sudurnesja 2ttu ekki ad vera erfidleikar vid ad reka kerfid ef 6nnur hvor linan
parf ad fara ur rekstri vegna vidhalds. Midad vid reynslu undanfarinna 10 ara eettu fyrirvarlausar
truflanir 4 bAdum linum ad vera nanast hverfandi eda ad medaltali yfir lengra timabil einungis
brot ar mindatu. Med tilkomu nyrrar linu atti straumleysisminttum (SMS) & Sudurnesjum midad
vi0 reynslu undanfarinna 10 ara a0 feekka ad medaltali um 14 mintatur eda um 0,5 mindtur a
landsvisu.

Engin truflun & Sudurnesjum 4 sidustu 10 arum hefur farid yfir 10 kerfisminttur en markmid
Landsnets er ad engar slikar truflanir eigi sér stad { kerfinu. AZtla ma pvi ad ny lina til Sudurnesja
muni litid faekka truflunum sem eru yfir 10 kerfisminutur en slikar truflanir eru fatidar eins og
kemur fram { Frammistéduskyrslu Landsnets.

A Sudurnesjum er mikil framleidsla eda um 170 MW uppsett afl og eru pvi flutningar ad 6llu jofnu
{ attina ad hofudborgarsvaedinu.

- SMS: Med tilkomu Sudurnesjalinu 2 gettu straumleysismintitum 4 Sudurnesjum, midad vid
reynslu undarfarinna 10 ara, ad faekka ad medaltali um 14 mindtur a4 Sudurnesjum og um
0,5 minutur pegar horft er 4 landio i heild.
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- KM: Engin truflun 4 Sudurnesjalinu 1 hefur farido yfir 10 kerfismintatur en markmid
Landsnets er a0 engar slikar truflanir eigi sér stad i kerfinu. Atla ma pvi a0 tilkoma SN2
muni enn baeta afthendingaroryggio.

- SRA: Truflanir sidustu 10 ara 4 Sudurnesjalinu 1 hafa valdid skerdingu sem jafngildir um
0,01 MW/MW 4 ari meelt med SRA studlinum, en markmid Landsnets er ad pessi studull
sé undir 0,85 MW/MW 4 ari. Ny lina til Sudurnesja geeti pvi ad hamarki laekkad SRA
studulinn sem pessu nemur sem er rumlega 1% laekkun.
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Samrami vid stefnu stjérnvalda — viomio 1.3

Innan péttbylis?

Neerri flugvelli?

Liggur um
pjodgard?

Fer um annad
fridland?

Kostnadur vid
jardstreng meiri
en 2x loftlina

Valkostur 1

Umsogn Stig

Linuleid liggur litillega *
innan péttbylis i
Hafnarfirdi.

Jard@strengur metinn

alla leid.

Linuleid ekki i
adflugsleidum
flugvalla.
Jardstrengur metinn
alla leid.

Linuleid ekki innan
pjédgards.
Jardstrengur metinn
alla leid.

Linuleid ekki innan
fridlands.
Jardstrengur metinn
alla leid.

Kostnadur vid
jardstreng i péttbyli
1,45 x dyrari en
loftlinukostur.

Valkostur 2

Umsogn Stig

Linuleid liggur litillega *
innan péttbylis i
Hafnarfirdi.

Jardstrengur metinn

alla leid.

Linuleid ekki i
adflugsleidum
flugvalla.
Jardstrengur metinn
alla leid.

Linuleid ekki innan
pjédgards.
Jardstrengur metinn
alla leid.

Linuleid ekki innan
fridlands.
Jardstrengur metinn
alla leid.

Kostnadur vid
jardstreng i péttbyli
1,45 x dyrari en
loftlinukostur.

Valkostur 3
Umsogn

Linuleid liggur litillega
innan péttbylis i
Hafnarfirdi.
Jardstrengur metinn
ut fra Hamranesi.

Linuleid ekki i
adflugsleidum
flugvalla.
Jardstrengur ekki
metinn.

Linuleid ekki innan
pjodgards.
Jardstrengur ekki
metinn.

Linuleid ekki innan
fridlands.
Jardstrengur ekki
metinn.

Kostnadur vid
jardstreng i péttbyli
1,45 x dyrari en
loftlinukostur.
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Stig

+

Valkostur 4
Umsogn

Linuleid liggur litillega
innan péttbylis i
Hafnarfirdi.
Jardstrengur er
valkostur til
skodunar.

Linuleid ekki i
adflugsleidum
flugvalla. Jardstrengur
metinn ad hluta.

Linuleid ekki innan
pjodgards.
Jardstrengur metinn
ad hluta.

Linuleid ekki innan
fridlands.
Jardstrengur metinn
ad hluta.

Kostnadur vid
jardstreng i péttbyli
1,45 x dyrari en
loftlinukostur.

Stig

Valkostur 5

Umsogn Stig

Linuleid liggur litillega *
innan péttbylis i
Hafnarfirdi.

Jardstrengur er

valkostur til skodunar.

Linuleid ekki i
adflugsleidum
flugvalla. Jardstrengur
metinn ad hluta.

Linuleid ekki innan
pjodgards.
Jardstrengur metinn
ad hluta.

Linuleid ekki innan
fridlands. Jardstrengur
metinn ad hluta.

Kostnadur vid
jardstreng i péttbyli
1,45 x dyrari en
loftlinukostur.
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Samrami vid sjdnarmid sem hafa skal ad leidarljdsi skv. stefnu stjornvalda

Fordast rask a
fridlystum sveedum og
minjum i 61. gr.
nattdruverndarlaga**.

Draga ur sjonreenum
og umhverfisahrifum
med préoun nyrra

flutningsmannvirkja.

Velja stadi pannig ad
sjonraen og onnur
ahrif séu sem minnst.

Linugotur i lagmarki.
Raska ekki dsnortnu
svaedi ef adrar lausnir
feerar, m.a. m.t.t.
kostnadar og
umhverfisahrifa.

Valkostur 1

Umsogn Stig

Linan mun raska i
eldhrauni a hluta
leidarinnar. Vid

honnun linuleidar

hefur verid reynt ad

fordast rask eins og

frekast er unnt og

verdur gert enn frekar

vid nanari

verkhdnnun.

Jardstrengir draga ur
sjénraenum ahrifum.

Nuverandi linuleid +/-
fylgt ad mestu.

Linuslodir geta ekki

fylgt landi @ sama hatt

og loftlina.

Valkostur 2

Umsogn Stig

Linan mun raska A
eldhrauni a hluta
leidarinnar. Vid

honnun linuleidar

hefur verid reynt ad

fordast rask eins og

frekast er unnt og

verdur gert enn frekar

Vi@ nanari

verkhonnun.

Jardstrengir draga ur
sjénraenum ahrifum.

Ny linugata ad +/-
staerstum hluta. En

han fylgir vegi.
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Valkostur 3

Stig
+/-

Umsogn

Linan mun raska
eldhrauni a hluta
leidarinnar. Vid
honnun linuleidar
hefur verid reynt ad
fordast rask eins og
frekast er unnt og
verdur gert enn frekar
vid nanari
verkhonnun.

Skoda tegund mastra
og adrar adgerdir til ad
draga ur sjénreenum
ahrifum.

Nuverandi linuleid
fylgt ad mestu.

Valkostur 4

Umsogn Stig

Linan mun raska ga
eldhrauni a hluta
leidarinnar. Vid

honnun linuleidar

hefur verid reynt ad

fordast rask eins og

frekast er unnt og

verdur gert enn frekar

vid nanari

verkhénnun.

Moguleikar a o

jardstreng til skodunar
a viokvaemustu
svaedum.

Nuverandi linuleid
fylgt ad mestu.

Valkostur 5

Umsogn Stig

Linan mun raska i
eldhrauni a hluta
leidarinnar. Vid

honnun linuleidar

hefur verid reynt ad

fordast rask eins og

frekast er unnt og

verdur gert enn frekar

vid nanari

verkhonnun.

Moguleikar a o

samnytingu mastra
og/eda jardstrengs til
skodunar a
viokvaemustu
svaedum.

Nuverandi linuleid
fylgt ad mestu.
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Jardstrengi skal leggja
svo sem kostur er
medfram vegum.

Nyta linustaedi vid
lausnir @ aukinni
flutningsporf ef
adstaedur leyfa:

Mat &
afhendingaroryggi og
kostnadi vid ad tryggja
pad.

Styrking og
uppbygging m.t.t.
parfa allra
landsmanna.

Flutningstakmarkanir
hafi ekki ahrif 4
adgengi.

Horft verdi til
vidskiptahagsmuna.

Tryggja hagkvaemt
flutningsverd til
kaupanda.

%k

A ekki via. 0
Jardstrengur liggur
medfram linuvegi,

a.m.k. ad hluta.

Nytt linustzedi, en
fylgir ndverandi
linugdtu.

Sja umfjollun um o

afhendingardryggi.

Hluti af styrkingu a o

meginflutningskerfi.

Dregur ur o

flutningstakmorkunum
4 dhrifasvaedi linunnar.

Sja umfijéllun i
langtimaaaetlun
kerfisaaetlunar um
ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6.

Medfram +
Reykjanesbraut a
stérum hluta

linuleidar.
Nytt linustzedi ad +
stérum hluta.
Sja umfjollun um o
afhendingardryggi.
Hluti af styrkingu a o
meginflutningskerfi.
Dregur ur o
flutningstakmorkunum
a ahrifasvaedi linunnar.

+

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6.
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A ekki vid.

Medfram nlverandi
linugétu.

Sja umfjollun um
afhendingardryggi.

Hluti af styrkingu a
meginflutningskerfi.

Dregur ur
flutningstakmorkunum
a dhrifasvaedi linunnar.

Sja umfjollun i
langtimaaaetiun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga 4
gjaldskra, kafli 6.

Minjar sem njdta verndar skv. 61. gr. eru: Votlendi, birkiskégar, eldhraun o.fl. jardminjar, fossar og hverir.

++

++

++

++

A ekki vid.
Jardstrengur liggur
medfram linuvegi,
a.m.k. ad hluta.

Nytt linustaedi, en
fylgir ndverandi
linugdtu.

Sja umfjollun um
afhendingardryggi.

Hluti af styrkingu a
meginflutningskerfi.

Dregur ur
flutningstakmorkunum
a ahrifasvaedi linunnar.

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6.

++

++

++

++

Ef jardstrengur, pa
mun hann liggja
medfram linuvegi,
a.m.k. ad hluta.

Nytir linustzedi ad
hluta ef mostur verda
samnytt.

Sja umfjollun um
afhendingardryggi.

Hluti af styrkingu a
meginflutningskerfi.

Dregur ur
flutningstakmorkunum
a ahrifasvaedi linunnar.

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun
kerfisdaetlunar um
ahrif fjarfestinga a
gjaldskra, kafli 6.

+/-

++

++

++

++
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Umbhverfisahrif valkosta

Helstu neikvaedu umhverfisadhrif Sudurnesjalinu eru a landslag og dsynd, jardminjar, fer6apjonustu og
vatnafar. Jakvaed ahrif eru 4 atvinnuuppbyggingu. Ahrifamat kann ad breytast pegar nyjar rannsoknir

liggja fyrir.

Umbhverfispaettir Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3

Land Overuleg (- Overuleg (-/0) Overuleg (-
/0) /0)

Landslag/asynd Overuleg (- Overuleg (-/0) = Neikvaed (-)
/0)

Jardminjar Veruleg (--) Veruleg (--) Neikvaed (-)

Lifriki Overuleg (- Overuleg (-/0) Overuleg (-
/0) /0)

Vatnafar Neikvaed (-) Neikvaed (-) Overuleg (-

/0)
Menningarminjar Neikvaed (-) Overuleg (-) Neikvaed (-)

Atvinnuuppbygging = Veruleg (++)  Veruleg (++) Veruleg (++)

Valkostur 4

Overuleg (-/0)

() (-/0)

Neikvaed (-)
Overuleg (-/0)
- .

/0)

Neikvaed (-)

Veruleg (++)

Valkostur 5

Overuleg (-/0)

() (-/0)

Neikveaed (-)
Overuleg (-/0)
- )

/0)

Neikveaed (-)

Veruleg (++)

Ferdapjonusta Overuleg (-)  Overuleg (-) Neikvaed (-) () (-/0) )  (-/0)

Nidurstada valkostagreiningar

Alls hafa fimm valkostir verid skodadir par sem tekid er mid af markmidum raforkulaga og stefnu
stjérnvalda um lagningu raflina. Valkostunum hefur verid stillt upp og borid saman hvernig peir uppfylla
nefnd markmid og mat a einstokum pattum utskyrt.

Samanburdur a framlégdum valkostum, byggdur & peim maelikvérdum sem lyst er hér ad framan, leidir
i 1j6s ad allir valkostir uppfylla markmid raforkulaga @ sama hatt. Hins vegar pegar litid er til stefnu
stjérnvalda um lagningu raflina er valkostur 3 sa valkostur sem samraemist stefnunni best. Hvad vardar
umhverfisahrif hafa allir valkostir sému ahrif a land, lifriki, og atvinnuuppbyggingu, adra en
ferdapjonustu. Loftlinukostirnir hafa neikvaedari ahrif & landslag og dsynd og ferdapjonustu en
jakveedari ahrif & jardminjar og vatnafar. Allir valkostir hafa neikvaed ahrif & menningarminjar, nema
valkostur 2 sem snyr ad lagningu jardstrengs medfram Reykjanesbraut. [ bléndudum valkostum 4 og 5
eru ahrif & landslag/dsynd og ferdapjonustu mildud fyrir pa hluta linunnar sem lagdir verda i jordu, en
ahrif & vatnafar aukast.

pad er pvi nidurstada valkostagreiningarinnar ad sa valkostur sem baedi uppfyllir markmid raforkulaga
og sé i fullu samraemi vid stefnu stjérnvalda sé valkostur 3, sem er lagning 220 kV loftlinu fra Hamranesi
ad Raudamel og er pvi lagdur fram sem adalvalkostur i framkvaemdadatlun pessari.
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3.3.3 Endurnyjun a Korpulinu 1

Verkefnid snyr ad strenglagningu linu i meginflutningskerfinu & hofudborgarsvaedinu, en
Reykjavikurborg hefur 6skad eftir pvi ad Landsnet kanni moguleikann & pvi ad setja Korpulinu 1 i
jardstreng par sem byggdin hefur préast a pann veg ad hun er komin alveg upp ad linunni.

Uppruni verkefnis

Uppruni verkefnisins er i endurnyjunardatlun Landsnets, en linan er langt komin med liftima sinna og
pvi parf ad huga ad endurnyjun & henni. Eftir vidraedur @ milli Reykjavikurborgar og Landsnets um
tilfeerslu Korpulinu 1 og strenglagningu linunnar m.a. innan fyrirhugads kirkjugards hefur verkefnid
verid sett & framkveemdadaetlun. | Adalskipulagi Reykjavikur 2010-2030 er gert rad fyrir ad hlidra
linunni til sudurs fyrir landmétun vegna kirkjugards i hlidum Ulfarsfells og leggja linuna sem jardstreng.
Landsnet hefur fyrir sitt leyti sampykkt stadsetningu linunnar og 4 nu i vidraedum vid Reykjavikurborg
m.a. um nanari Utferslu og kostnadarskiptingu verksins milli Landsnets og borgarinnar, en
Reykjavikurborg mun taka patt i kostnadi vid verkefnid par sem linan hefur ekki verid afskrifud ad fullu.

Einnig er Korpulina 1 farin ad nalgast liftima sinn og pvi parf ad huga ad endurnyjun a henni. Linan
liggur ad hluta til innan skilgreinds péttbylis, sbr. skilgreiningu a péttbyli i 2. gr. skipulagslaga, nr.
123/2010.

Framlagdur adalvalkostur

Skodadir voru tveir valkostir um mogulega linuleid fyrir lagningu Korpulinu 1 i jardstreng og peir metnir
eftir markmidum raforkulaga og m.t.t. stefnu stjérnvalda um lagningu raflina.

Ekki hefur verid lokid vid mat & umhverfisahrifum framkvamdarinnar og er vel mogulegt ad nidurstada
peirrar valkostagreiningar sem par verdur unnin skili annari nidurstodu en hér er lyst. Verdi pad tilfellid
verdur vidkomandi valkostur kynntur i naestu atgafu framkveemdaaaetiunar eda pa ad lysing a breyttu
umfangi verdur send Orkustofnun til kynningar.

Rokstudningur fyrir adalvalkosti

Sa valkostur sem best uppfyllir markmid raforkulaga og stefnu stjérnvalda um lagningu raflina hefur
verid valinn sem framlagdur valkostur i framkveemdaaaetiun.
Lysing

Lysing Lagning a hluta Korpulinu 1 i jardstreng fra staedu 19 ad nuverandi
strengendavirki vid Korpu, alls 3,8 km.

Hagkvaemni Framkvaemdin er ekki hagkveem.
Kostnadur 343 mkr.

Oryggi Overuleg ahrif.

Skilvirkni Overuleg ahrif.

Geaeli Overuleg ahrif.

Areidanleiki afhendingar Overuleg ahrif.
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Samrami vid stefnu um i fullu samraemi.
linutegund

Samraemi vid sjonarmid sem | fullu samraemi.
hafa skal ad leidarljdsi skv.
stefnu stjérnvalda

Lysing a framkveemd

Verkefnid felst i ad leggja hluta Korpulinu 1 i jardstreng fra staedu 19 ad nuverandi strengendavirki vid
Korpu, alls 3,8 km.

Raflina
Atridi Lysing
Tegund Nyr 132 kV jardstrengur
Fjoldi 1
Lengd (km) Jardstrengur: 3,8 km
Nafnspenna 132 kv
Flutningsgeta 150 MVA
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Yfirlitsmynd linuleidar

Langavatn

Raudavatn

MYND 3-18 : LiNULEID KORPULINU 1

Mynd 3-18 synir yfirlitsmynd af dzetladri linuleid jardstrengshluta Korpulinu 1. BIa brotalina synir
jardstrengslogn en hvita linan synir ndverandi loftlinu.

Fjarhagslegar upplysingar um adalvalkost

Lysing
Heildarfjarfestingarkostnadur 343 mkr.
Ahrif a rekstrarkostnad flutningskerfisins 68 mkr.
Kostnadur vid nidurrif eldri virkja og afskriftir vegna peirra 15 mkr.
Ahrif 3 flutningstop Overuleg ahrif.
Ahrif & eignastofn og afskriftir Sja umfjéllun i langtimadaetlun

kerfisdaetlunar um ahrif fjarfestinga
a gjaldskra, kafli 6.

Timadaetiun

Gert er rad fyrir ad framkveemdir hefjist 2019 og ad peim ljuki sama ar.
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Timadeetlun - Korpulina 1

2019-Q1(2019-Q2 | 2019-Q3|2019-Q4
Framkvaemdir ]
Lokafragangur og verklok [ ]
Spennusetning ’

Valkostagreining

Alls voru teknir tveir meginvalkostir til skodunar. beir eru metnir 4 grundvelli peirra markmida sem
getid er i raforkulégum og skv. stefnu stjérnvalda um lagningu raflinu og gréfu mati a umhverfisdhrifum
valkosta. Um er ad reeda mat a asetlunarstigi en ndkveemara mat 4 umhverfisahrifum verdur unnid i
framkvaemdamati verkefnisins, sem byggir 4 sértaekari rannsdknum a grunnaastandi og moégulegum

ahrifum.
Valkostur 1 - Korpulina 1 i jardstreng ad hluta
Raflina Lagning a hluta Korpulinu 1 i jardstreng fra steedu 19 ad nuverandi
strengendavirki vid Korpu, alls 3,8 km.
Valkostur 2 - Korpulina 1 i jardstreng alla leid
Raflina Lagning a Korpulinu 1 i jardstreng fra Geithalsi ad naverandi

strengendavirki vid Korpu, alls 6,1 km.

Fjarhagslegur samanburdur valkosta

Valkostur 1 Valkostur 2
Heildarfjarfestingarkostnadur mkr. 343 mkr. 467 mkr.
Ahrif 4 rekstrarkostnad flutningskerfisins 68 mkr. 92 mkr.
Kostnadur vid nidurrif eldri virkja og afskriftir =~ 15 mkr. 18 mkr.
vegna peirra
Ahrif 4 flutningstop Overuleg Overuleg
Ahrif 4 eignastofn og afskriftir Sja umfjollun i Sja umfjéllun i
langtimaaaetlun langtimadaetiun
kerfisdaetlunar um ahrif kerfisdaetlunar um ahrif
fjarfestinga 4 gjaldskra, fjarfestinga 4 gjaldskra,
kafli 6. kafli 6.
Markmid raforkulaga
Valkostur 1 Valkostur 2
Meelikvardar Umsogn Stig Umsogn Stig
Oryggi Engin breyting 0/+ Engin breyting 0/+
Areidanleiki Engin breyting 0/+ Engin breyting 0/+
afhendingar
Gaedi raforku Engin breyting 0/+ Engin breyting 0/+
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Skilvirkni Engin breyting

Ahrif framkvamdar & flutningstop

0/+

Engin breyting

0/+

Ahrif & flutningstop eru Overuleg par sem verid er ad skipta ut loftlinu fyrir jardstreng 4 sama

spennustigi og svipadri lengd.
Ahrif framkvaemdar & afhendingaroryggi
Verkefnid hefur ekki ahrif 8 afhendingaroryggi.

Samrami vid stefnu stjérnvalda — viomio 1.3

Valkostur 1
Umsogn

Innan péttbylis? Linan liggur innan skilgreinds
péttbylis.

Naerri flugvelli? Linan liggur ekki neerri flugvelli.

Liggur um pjodgard? Linan liggur ekki um pjédgard.

Linan fer ekki um annad

fridland.

Fer um annad fridland?

Kostnadur vid jardstreng
meiri en 2x loftlina

Kostnadur 2,5 x meiri en vid
loftlinu innan péttbylis.

Stig

++

++

Valkostur 2
Umsogn

Linan liggur innan
skilgreinds péttbylis.

Linan liggur ekki naerri
flugvelli.

Linan liggur ekki um
pjodgard.

Linan fer ekki um annad
fridland.

Kostnadur 2,4 x meiri en
vid loftlinu innan
péttbylis.

Stig

++

++

Til ad bera saman kostnad vid jardstrengslagnir i valkostum 1 og 2 var framkvemt verdmat 3

sambeaerilegum 132 kV loftlinum, annars vegar 4 km og hins vegar 6 km.

Kostnadur vid 4 km loftlinu er 135 mkr. og kostnadur vid 6 km loftlinu er 198 mkr.

Verdid eru fengid ur verdbanka Landsnets og midast vid gengi evru 121,5 krénur og gengi

Bandarikjadollara 99 krénur.

Samrami vid sjdnarmid sem hafa skal ad leidarljdsi skv. stefnu stjornvalda

Valkostur 1
Umsoégn

Framkveemdir munu
fylgja vegstaedi.

Fordast rask 4 fridlystum
svaedum og minjum i 61. gr.
natturuverndarlaga**.
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Valkostur 2
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Framkvaemdir munu fylgja
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Draga ur sjonreenum og Linan verdur 16g6 sem o Linan verdur 16gd sem o
umhverfisdhrifum med préun jardstrengur. jardstrengur.
nyrra flutningsmannvirkja.
Velja stadi pannig ad sjonraen og
onnur ahrif séu sem minnst.
Linugdtur i lagmarki. Raska ekki Linan mun fylgja o Linan mun fylgja vegstaedi o
6snortnu svaedi ef adrar lausnir vegstaedi alla leid. ad mestu en annars
faerar, m.a. m.t.t. kostnadar og nuverandi linustaedi.
umhverfisahrifa.
Jardstrengi skal leggja svo sem Linan mun fylgja * Linan mun fylgja vegstadi +
kostur er medfram vegum. vegsteaedi alla leid. ad mestu.
Nyta linustaedi vid lausnir a 0 Hluti linunnar mun fylgja o
aukinni flutningsporf ef adstaedur nuverandi linustaedi.
leyfa,
Mat a afhendingaréryggi og Endurnyjun bdnadar o Endurnyjun bunadar fyrir o
kostnadi ad tryggja pad. fyrir faedingu faedingu

hofudborgarsvaedis. hoéfudborgarsvaedis.
Styrking og uppbygging m.t.t. Tryggir o Tryggir afhendingaroryggi -
barfa allra landsmanna. afhendingaroryggi 4 a dhrifasvaedi linunnar.

ahrifasvaedi linunnar.
Flutningstakmarkanir hafi ekki Obreytt astand. 0 Obreytt astand. 0
ahrif & adgengi.
Horft verdi til
vidskiptahagsmuna.

++ ++

Tryggja hagkvaemt flutningsverd
til kaupanda.

Sja umfjollun i
langtimaaaetlun

kerfisdaetlunar um ahrif
fjarfestinga 4 gjaldskra,

kafli 6.

Sja umfjollun i
langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif
fjdrfestinga a gjaldskra,
kafli 6.

** Minjar sem njdta verndar skv. 61. gr. eru: Votlendi, birkiskégar, eldhraun o.fl. jardminjar, fossar og hverir.

Umbhverfisahrif valkosta

Umhverfisahrif valkosta eru talin éveruleg, par sem framkveemdir munu fylgja vegstaedi og fara ekki

um verndarsvaedi.

Nidurstada valkostagreiningar

Alls hafa tveir valkostir verid skodadir par sem tekid er mid af markmidum raforkulaga og stefnu
stjérnvalda um lagningu raflina. Valkostunum hefur verid stillt upp og borid saman hvernig peir uppfylla
nefnd markmid og mat a einstokum pattum atskyrt.

Pad er pvi nidurstada valkostagreiningarinnar ad valkosturinn ad leggja Korpulinu 1 ad hluta til i
jardstreng um 3,8 km leid sé hagkvaemari lausn en ad leggja alla linuna i jardstreng enda er ekki krafa
um pad fra Reykjavikurborg.
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|_ A N D S N E T Arnarfjord

3.4 Framkvaemdir 2020

3.4.1 Styrking & sudurfjoroum Vestfjarda - 1. afangi, saestrengur yfir

Arnarfjord
Verkefnid snyst um kerfisstyrkingu i svaedisbundna kerfinu & Vestfjoréum, sem na & fram med

hringtengingu & sunnanverdum Vestfjdrdum. | pvi augnamidi hafa verid skodadar nokkrar ttfeerslur &
nyrri tengingu inn a Keldeyri, sem er afhendingarstadur Landsnets vid Talknafjord. Nidurstadan vard
su ad tengja saman Keldeyri og Breidadal i Onundarfirdi og mynda par med hringtenginguna Keldeyri-
Breididalur-Mjdlka. Verkefnid er dfangaskipt og fyrsti afangi i pessari tengingu er ad leggja saestreng
yfir Arnarfjord og tengja pannig & milli Hrafnseyrar og Bildudals. Saestrengurinn verdur tengdur inn 3
nuverandi 33 kV kerfi Orkubus Vestfjarda og neaest par med ny tenging fra Mjélka og ut 4 Bildudal og
padan & Keldeyri. Til pess ad gera pessa afangaskiptingu mogulega parf ad setja upp til bradabirgda
66/33 kV spenni a Bildudal par sem Orkubu Vestfjarda mun spennuhakka Bildudalslinu 1 (Keldeyri-
Bildudalur) dr ndverandi 33 kV rekstrarspennu i 66 kV sumarid 2018.

Landsnet hefur 6skad eftir umsdgn Orkustofnunar a pvi hvort Landsnet skuli hafa forraedi 4 ad tryggja
varatengingar af pessu tagi og hvada vidmid skuli liggja til grundvallar vid akvérdun um ad opna nyja
afhendingarstadi 4 Bildudal og Pingeyri. | pessari daetlun er midad vid ad Landsnet hafi forraedi &
verkefninu, og er verkefnalysing pvi had peim fyrirvara. Ef umsoégn Orkustofnunar verdur @ pann veg
ad Landsnet skuli ekki hafa slikt forreedi, dettur verkefnid sjalfkrafa Ut af framkveemdaaaetiun
kerfisdaetlunar og verdur ekki hluti af peim verkefnum sem 16gd eru fram til afgreidslu Orkustofnunar.

Uppruni verkefnis

Verkefnid 4 sér langan addraganda en aukid afhendingaroryggi a Vestfjordum hefur verid eitt af
urlausnarefnum Landsnets sidustu arin og er hringtenging sudurfjarda talin vera mikilveegt skref i att
ad beaettu afhendingaroéryggi. Eftir ad afhendingaroryggi hefur verid aukid a noréanverdum Vestfjordum
med jardtrengslogn a milli isafjardar og Bolungarvikur og med uppsetningu a varaaflsstéd i Bolungarvik
er styrking a sunnanverdum Vestfjoréum naest i rodinni.

Framlagdur adalvalkostur

Skodadir voru tveir meginvalkostir um styrkingar 4@ sunnanverdum Vestfjordum og peir metnir eftir
markmidum raforkulaga og m.t.t. stefnu stjérnvalda um lagningu raflina. Nidurstadan var ad fara
hringinn, p.e. tengja saman Keldeyri og Breidadal og er fyrsti afangi i pessar tengingu ad leggja saestreng
yfir Arnarfjord milli Hrafnseyrar og Bildudals.

Verkefnid er tilkynningarskylt til Skipulagsstofnunar
Rokstudningur fyrir adalvalkosti

Tveir valkostir um lausn verkefnisins voru skodadir og metnir. Sa valkostur sem kemur til framkvaemda
kallast ,,Hringurinn“ og er helsta dstaeda pess ad hann var valinn kostnadarlegs edlis. Til stendur ad
afangaskipta verkefninu og naer umfang verkefnisins sem hér er kynnt yfir fyrsta 4fanga adalvalkosts.

Lysing
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Arnarfjord

Verkefnalysing

Hagkvaemni

Kostnadur

Oryggi

Skilvirkni

Gaedi

Areidanleiki afhendingar

Samraemi vid stefnu um
linutegund

Samraemi vid sjonarmio
sem hafa skal ad
leidarljosi skv. stefnu
stjornvalda

Lysing a framkveemd

Lagning 66 kV sastrengs milli Bildudals og Hrafnseyrar og tenging
med jardstrengjum vid tengivirki a Bildudal og Hrafnseyri.
Uppsetning 4 bradabirgdaspenni a Bildudal.

Verkefninu er zetlad ad uppfylla markmio um 6ryggi, skilvirkni og
gaedi raforku, en hefur ekki { for med sér beina aukningu a4
flutningsmagni. bPvi naer ardsemishugtakio ekki yfir verkefnio og hafa
hefdbundnir ardsemisutreikningar ekki verid framkvaemdir.

930 mkr. (kostnadur vid 1. afanga).

Hefur jakvaed ahrif & oryggi.

Hefur jakvaed ahrif a skilvirkni.

Hefur jakvaed ahrif & geedi.

Hefur jdkvaed ahrif & areidanleika afhendingar.

[ fullu samraemi.

[ fullu samraemi.

Verkefnid felur i sér lagningu 4 66 kV saestreng yfir Arnarfjord milli Bildudals og Hrafnseyrar og tengingu

saestrengsins med jardstrengjum vid tengivirki badum megin fjardarins.

Raflina

Atrioi
Tegund
Fjoldi

Lengd (km)

Nafnspenna

Flutningsgeta

Yfirlitsmynd linuleidar

Lysing
Blondud leid, seestrengur og jardstrengir
1

Seestrengur: um 9 km

Heildarlengd jardstrengja: 6,0 km
66 kV

36 MVA
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MYND 3-19 : YFIRLITSMYND AF LINULEID (BLA PUNKTALINA YFIR ARNARFJORD)

MYND 3-19 synir yfirlitsmynd af aazetladri linuleid saestrengsins yfir Arnarfjord. Landtokustadir
saestrengsins badum megin fjardar liggja ekki ndkveemlega fyrir & pessari stundu pannig ad myndin geeti
breyst dverulega vid frekari undirbining verkefnisins. Heil bla lina synir loftlinu en brotalinan synir
jardstrengslogn og saestreng. beir hlutar sem tilheyra peim hluta verkefnisins sem er & pessari
framkvaemdardatlun, eru saestrengurinn yfir Arnarfjérd og lagning jardstrengja fra tengivirkjum,
annars vegar i Bildudal og hins vegar fra Hrafnseyri. Spennuhakkun og breytingar og/eda endurnyjun
a loftlinum 4 milli Keldeyrar og Bildudals annars vegar og & milli Hrafnseyrar og bingeyrar hins vegar
verda kynnt i sidari framkvaemdadaetlunum.

Fjarhagslegar upplysingar um adalvalkost

Lysing
Heildarfjarfestingarkostnadur 920 mkr.
Ahrif 4 rekstrarkostnad 19 mkr.
flutningskerfisins
Kostnadur vid nidurrif eldri virkja Enginn
og afskriftir vegna peirra
Ahrif 4 flutningstép Minnkun um 57% fra grunntilfelli.
Ahrif 4 eignastofn og afskriftir Sja umfjollun { langtimadaetlun kerfisdaetlunar um ahrif fjarfestinga a

gjaldskrd, kafli 6.
Timaazetlun
Gert er rad fyrir ad framkvaemdir hefjist um mitt ar 2020 og ad peim ljuki fyrri hluta ars 2021.

Spennusetning er aatlud vorid 2021.
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Timadaetlun fyrir 1. 4fanga
2020 2021
Framkvamdir ]
Lokafragangur og verklok O
Spennusetning .

Valkostagreining

Alls voru teknir tveir meginvalkostir til skodunar. beir eru metnir & grundvelli peirra markmida sem
getid er i raforkulégum og skv. stefnu stjérnvalda um lagningu raflinu og gréfu mati a umhverfisdhrifum
valkosta. Um er ad reeda mat & asetlunarstigi en ndkveemara mat 4 umhverfisahrifum verdur unnid i
framkvaemdamati verkefnisins, sem byggir 8 sértaekari rannsdknum & grunnaastandi og mogulegum

ahrifum.
Valkostur 1 - Hringurinn (adalvalkostur)

Raflina Ny 66 kV tenging 4 milli Keldeyrar og Breidadals med vidkomu a
Bildudal. Mogulegt er ad nyta ntiverandi 33 kV flutningslinur OV ad
hluta og spennuhakka peer i 66 kV.

Tengivirki Bygging nys 66 kV tengivirkis 4 Bildudal. Staekkun & tengivirkjum a
Keldeyri og Breidadal um einn ttgang.

Valkostur 2 - Attan

Raflina Ny 66 kV tenging a milli Keldeyrar og Breidadals med vidkomu a
Bildudal og i Mjolka.

Tengivirki Bygging nys 66 kV tengivirkis 4 Bildudal. Staekkun a tengivirkjum a

Keldeyri, Mjélka og Breidadal um einn utgang. Mégulegt er ad nyta
nuverandi 33 kV flutningslinur OV ad hluta og spennuhaekka peer {
66 kV.

{ valkosti 1, sem nefnist Hringurinn, er gert rad fyrir nyrri 66 kV tengingu & milli Keldeyrar og Breidadals
med vidkomu a Bildudal. Hér er um ad raeda valkost sem samanstendur af lagningu seestrengs yfir
Arnarfjord, spennuhaekkun @ naverandi linum & milli Hrafnseyrar og Breidadals og lagningu saestrengs
yfir Dyrafjoré.

Framkvaemdum vid Hringinn er skipt nidur i eftirfarandi afanga:

1. Seestrengur yfir Arnarfjord. Verdur hann rekinn a 33 kV spennu fyrst um sinn. bessi afangi
er sameiginlegur badum valkostum. Azetladur framkvaemdakostnadur vid 4fangann er
920 mkr.

2. Bygging nys 66 kV tengivirkis & Bildudal. Afanginn er sameiginlegur badum valkostum.
Azetladur framkvaemdakostnadur vid afangann er 330 mkr.

3. pbridji afangi felur i sér ad haekka rekstrarspennu linanna milli Hrafnseyrar og bingeyrar og
Dyrafjardar og Breidadals ur 33 kV i 66 kV. betta felur i sér breytingar a ndverandi linum.
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Einnig parf ad leggja saestreng yfir Dyrafjord dsamt jardstreng inn 4 Breidadal. Beeta parf
vid rofa & Breidadal verdi valin su leid ad tengja inn i virkid par. Aaetladur
framkvaemdakostnadur vid 4fangann er 930 mkr. | kostnadarmati er gert rad fyrir ad hluti
lina verdi lagdar sem jardstrengir ad pvi marki sem taeknilegir annmarkar leyfa.

Seinni meginvalkosturinn, sem kalladur er Attan, tengir einnig saman Keldeyri og Breidadal en med

viokomu i Mjolka. Gert er rad fyrir ad nyja leggnum fra Mjélka til Keldeyrar verdi skipt i tvennt, p.e.a.s.
i Bildudalslinu 1 fra Mjolka til Bildudals og Bildudalslinu 2 frd Bildudal til Keldeyrar. Auk pess er gert rad
fyrir ad nyi leggurinn fra Mjoélka til Breidadals muni heita Breidadalslina 2.

Haegt er ad skipta framkveemdum i attunni nidur i eftirfarandi afanga:

1.

Saestrengur yfir Arnarfjord. Byrja med ad reka hann 4 33 kV spennu. bessi afangi er
sameiginlegur badum valkostum. Aaetladur framkvaemdakostnadur vid 4fangann er 920
mkr.

Bygging nys 66 kV tengivirkis & Bildudal. Afanginn er sameiginlegur badum valkostum.
Azetladur framkvaemdakostnadur vid afangann er 330 mkr.

bridji afangi felur i sér ad haekka rekstrarspennu linanna milli Hrafnseyrar og Mjdlkar og
Dyrafjardar og Breidadals ur 33 kV i 66 kV med pvi ad breyta linunum. BD1 verdur svo
tvofoldud med nyrri tengingu fra Mjélka ut i Breidadal gegnum Dyrafjar6argong. Einnig
barf ad leggja saestreng yfir Dyrafjord dsamt jardstreng inn & Breidadal. Baeta parf vid rofa
a Breidadal verdi valin su leid ad tengja inn i virkid par. Asetladur framkveemdakostnadur
vid afangann er 1.800 mkr. | kostnadarmati er gert rad fyrir ad hluti lina verdi lagdar sem
jardstrengir ad pvi marki sem taeknilegir annmarkar leyfa.

Fjarhagslegur samanburdur valkosta

Valkostur 1 (afangi 1) Valkostur 2

Heildarfjarfestingarkostnadur 2.180 (920) mkr. 3.050 mkr.

Ahrif 4 rekstrarkostnad 44 (19) mkr. 61 mkr.

flutningskerfisins

Kostnadur vid nidurrif eldri virkjaog A ekki vid A ekki vid

afskriftir vegna peirra

Ahrif 4 flutningstop 57% minnkun fra 57% minnkun fra
grunntilfelli. grunntilfelli.

Ahrif 4 eignastofn og afskriftir Sja umfjollun { Sja umfjollun {
langtimadaetlun langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif kerfisdaetlunar um ahrif
fjarfestinga & gjaldskrg, fjarfestinga & gjaldskrg,
kafli 6. kafli 6.

Markmid raforkulaga

Framkvaemd var greining a pvi hvernig framlagdir valkostir uppfylla markmid raforkulaga.
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Valkostur 1 Valkostur 2

Mezelikvardar Umsogn Stig Umsogn Stig
Oryggi Rekstraroryggi eykst med + Baetir stodugleika og ++

nyrri tengingu a Bildudal, rekstraroryggi dsamt pvi

einnig eykst flutningsgeta. ad auka flutningsgetu.
Areidanleiki afhendingar Rekstraroryggi og + Beetir stodugleika, ++

sveigjanleiki eykst. rekstraroryggi,

kerfisstyrk og

sveigjanleika dsamt pvi
ad auka flutningsgetu.

Gaedi raforku Breytir litid stodugleika og 0 Bazetir stodugleika og +
kerfisstyrk. kerfisstyrk.

Skilvirkni Haegt er ad auka flutning + Haegt er ad auka flutning +
(minnka skerdingar) sem (minnka skerdingar) sem
leidir af sér aukinn leidir af sér aukinn
sveigjanleika. sveigjanleika.

Ahrif framkvamdar a flutningstop

Til ad gefa hugmynd um ahrif framkvaemdarinnar a flutningstop eftir ad 1. afangi styrkingarinnar hefur
verid tekinn i rekstur eru flutningstop 4 leidinni milli Mjdlkar og Keldeyrar reiknud sem hlutfall af fluttu
raunafli.

Hlutfallsleg top & milli Mjolkar og Keldeyrar

4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
§ 2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Flutningur [MW]

—TAl TA1 og 33 kV tenging

MYND 3-20 : FLUTNINGSTOP SEM FALL AF FLUTTU RAUNAFLI A MILLI MJOLKAR OG TALKNAFJARDAR
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A Mynd 3-20 ma sja hvernig hlutfallsleg tép 4 leidinni minnka vid hlidtengingu 33 kV linu vid
Talknafjardarlinu 1. Alls nemur minnkunin a téopum 57% pegar leggurinn fra Mjélka til Keldeyrar um
Arnarfjord er rekinn a 33 kV spennu. Eftir ad hringnum hefur verid lokad og hann allur rekinn a8 66 kV
spennu, ma reikna med enn laegri tépum vegna hlidtengingar lina 4 milli afhendingarstada.

Ahrif framkvaemdar & afhendingaroryggi

Metid var hvada ahrif framkvaemdin hefur a studla sem notadir eru vid mat a afhendingardryggi. Var
annars vegar reiknad Ut afhendingaroryggi fyrir 1. afanga og hins vegar eftir ad buid verdur ad
framkvaema 2. og 3. dfanga. Vid Utreikningana er ekki gerdur greinarmunur a milli valkosta, par sem
N-1 rekstur verdur tryggdur a 6llum premur afhendingarst6édum, 6had pvi um hvorn valkostinn um
raedir.

Markmid 2017 (2016) Ahrif vegna styrkinga
a sunnanverdum
Vestfjoroum
Studull um rofid alag (SRA) Undir 0,85 0,93 (0,39) 1,5% laekkun (0,9%

vid fyrsta 4fanga)

Studull um medallengd Undir 50 42,5 (5,1) Leekkun um 3,5
skerdingar, straumleysisminutur mindtur (1,6  vid
(SMS) fyrsta afanga)
Kerfisminatur (KM) Engin truflun Engin truflun Overuleg ahrif

lengri en 10 lengri en 10

kerfismindtur kerfisminatur

Eftir 1. 4fanga verdur Keldeyri ekki lengur geislatengdur afhendingarstadur fra Mjélka, en vid pad eykst
afhendingaréryggid til muna. Ef truflanir sidustu 10 dra a Talknafjardarlinu 1 eru teknar saman, sést
ad darlega hafa verid ad medaltali 4,5 fyrirvaralausar truflanir sem stadid hafa i 19,4 kist. Tzaeplega tvo
vidhaldstilvik hafa verid arlega sem hafa stadid i ramlega 35 kist. ad medaltali. Skerdingar sem pessar
truflanir hafa valdid eru ad medaltali 7,4 MWst & ari vegna vidhalds og 52,7 MWst 3 ari vegna
fyrirvaralausra truflana.

Eftir framkvaemd 2. og 3. afanga verdur Breididalur ekki lengur geislatengdur fra Mjélka, en vid pad
eykst afhendingaroryggid enn frekar. Truflanir & Breidadalslinu 1 eettu pvi ad valda minni skerdingu en
adur. Ef truflanir 4 Breidadalslinu 1 sidustu 10 ar eru teknar saman, pa hefur arlega verid um ein truflun
sem hefur stadid ad medaltali i 44 kist. Teeplega eitt vidhaldstilvik a ari stadid hefur i um 6 klist.
Skerdingar sem fyrirvaralausar truflanir hafa valdid ad medaltali eru taeplega 115 MWst 4 ari. Ekki hafa
verid skradar skerdingar vegna vidhalds.

begar petta er dregid saman, munu ahrif 4 studla vera eftirfarandi:

- SMS: Med tilkomu fyrsta afanga hringtengingar atti straumleysismindtum & Vestfjoréum,
midad vid reynslu undarfarinna 10 ara ad feekka ad medaltali um 1,6 minutur a landsvisu og
med 2. og 3. afanga muni peim faekka enn frekar, eda ad medaltali um 3,5 mindtur.
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- KM: Engin truflun 4 Vestfjordum hefur farid yfir 10 kerfisminutur sidast lidin 10 4r en markmid
Landsnets er ad engar slikar truflanir eigi sér stad i kerfinu.

- SRA: Med tilkomu fyrri 4fanga hringtengingar 4 Vestfjordum ezetti peim ad faekka. Med fyrsta
afanga aetti SRA, midad vid reynslu sidastlidinna 10 ara; ad minnka um 0,008 MW/MW 3 ari og
med seinni tveimur aféngunum um 0,004 MW/MW 3 4ari til vidbdtar. Markmid Landsnets er

0,85 MW/MW & ari, sem er samanlagt taeplega 1,5% laekkun og 0,9% laekkun vid 1. afanga.

Samraemi vid stefnu stjornvalda — viomid 1.3

Valkostur 1 Valkostur 2
Umsogn Stig Umsogn Stig
Tilheyrir linulégnin J4. Notast verdur vid * J4. Notast verdur vid *
landshlutakerfi raforku? jardstrengi par sem pad er jardstrengi par sem pad er
taeknilega mogulegt. taeknilega mogulegt.
Kostnadur vid jardstrengi Kostnadur vid 66 kV o Kostnadur vid 66 kV o
meiri en 2x loftlina jardstreng a pari vid jardstreng a pari vid loftlinu.
loftlinu.
Samraemi vid sjonarmid sem hafa skal ad leidarljési skv. stefnu stjérnvalda
Valkostur 1 Valkostur 2
Umsogn Stig Umsogn Stig
Fordast rask a fridlystum Vid hénnun linuleida +/- Vid honnun linuleida +/-
svaedum og minjum i 61. gr. hefur verid reynt ad hefur verid reynt ad
natturuverndarlaga**. fordast rask eins og fordast rask eins og
frekast er unnt og frekast er unnt og verdur
verdur gert enn frekar gert enn frekar vid ndnari
vid nanari verkhénnun. verkhdnnun.
Draga ur sjonreenum og Leitast verdur vid ad + Leitast verdur vid ad koma +
umhverfisahrifum med préun koma eins stérum hluta eins stérum hluta
nyrra flutningsmannvirkja. leidarinnar i joréu og leidarinnar i jordu og
Velja stzedi pannig ad sjénraen og ha?gt er t!I ad minnka hafegt er t!I ad minnka
énnur ahrif séu sem minnst sjénraen ahrif. bar sem sjonraen ahrif. bar sem
bad er ekki haegt verdur pbad er ekki haegt verdur
nuverandi mannvirkjum nuverandi mannvirkjum
breytt litillega. breytt litillega.
Linugotur i lagmarki. Raska ekki Nuverandi linugotur ++ Naverandi linugotur verda ++
6snortnu svaedi ef adrar lausnir verda nyttar fyrir nyttar fyrir endurnyjadar
feerar, m.a. m.t.t. kostnadar og endurnyjadar loftlinur loftlinur og jardstrengi.
umhverfisahrifa. og jardstrengi.
Jardstrengir skal leggja svo sem Steerstur hluti af + Steerstur hluti af +

kostur er medfram vegum.

mogulegum strengjum
verdur i sjo en strengir
a jordu munu fylgja
vegum a heidum.
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Nyta linustaedi vid lausnir a Nuverandi linustaedi ++ Nuverandi linustaedi verda ++
aukinni flutningsporf ef adstaedur = verda nytt fyrir nytt fyrir endurnyjadar
leyfa. endurnyjadar loftlinur loftlinur og jardstrengi.
og jardstrengi.
Mat a afhendingaréryggi og Sja umfjéllun um ++ Sja umfiéllun um ++
kostnadi ad tryggja bad. afhendingaroryggi. afhendingaroryggi.
Styrking og uppbygging m.t.t. Hluti af styrkingu a ++ Hluti af styrkingu a ++
barfa allra landsmanna. meginflutningskerfi. meginflutningskerfi.
Flutningstakmarkanir hafi ekki Dregur ur ++ Dregur dr ++
ahrif 4 adgengi. flutningstakmoérkunum flutningstakmoérkunum a
Horft verdi til a dhrifasvaedi linunnar. ahrifasvaedi linunnar.
vidskiptahagsmuna.
Tryggja hagkveemt flutningsverd  Sja umfjéllun i ++  Sjadumfjollun i ++

til kaupanda.

langtimaaaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif
fjarfestinga 4 gjaldskra,

langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif
fjarfestinga 4 gjaldskra,

kafli 6. kafli 6.

** Minjar sem njota verndar skv. 61. gr. eru: Votlendi, birkiskogar, eldhraun o.fl. jardminjar, fossar og hverir.
Umbhverfisahrif valkosta

Helstu neikvaedu umhverfisahrif styrkingar eru a landslag og asynd, dsamt lifriki. Mégulega kunna ahrif
a ferdapjonustu einnig ad verda neikvaed. Hins vegar er talid ad styrking hafi verulega pydingu fyrir
samfélag @ Vestfjordum og atvinnuuppbyggingu og eru ahrifin metin sem veruleg jakvaed.

Umhverfispaettir Valkostur 1 Valkostur 2

Land Overuleg (-/0) Overuleg (-/0)
Landslag/asynd Neikvaed (-) Neikvaed (-)
Jardminjar Overuleg (-/0/?) Overuleg (-/0/?)
Lifriki Neikvaed (-) Neikvaed (-)
Vatnafar Overuleg (-/0) Overuleg (-/0)

Menningarminjar Ovissa Ovissa

Veruleg (++) Veruleg (++)

Atvinnuuppbygging

Ferdapjonusta Neikvaed (-) Neikvaed (-)

Nidurstada valkostagreiningar

Alls voru tveir valkostir um styrkingu skodadir og greindir. beir voru metnir Gt frad peim markmidum
sem sett eru fram i raforkulégum, asamt pvi ad meta pa ut fra stefnu stjéornvalda um lagningu raflina.
Greiningin leidir i [jés ad badir valkostir uppfylla markmid um baett afhendingaroryggi, par sem ad med
tilkomu hringtengingarinnar er N-1 rekstur a ollum afhendingarstodum sem tengjast hringnum
mogulegur, 6had pvi hvort tengt er vid Mjolka, edur ei. Ad auki uppfylla badir valkostir stefnu
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stiérnvalda um lagningu raflina, en gert er rad fyrir pvi i kostnadarmati framlagdra valkosta ad
jardstrengslagning sé i takt vid pad sem er taeknilega mogulegt. A kostnadarlegum forsendum er pvi
akvedid ad velja ,Hringinn“ sem adalvalkost vegna styrkinga a sunnanverdum Vestfjérdum og setja 1.
afanga verkefnisins 4 dagskra arié 2020.

3.4.2 Lyklafell - tengivirki

Verkefnid snyr ad byggingu nys tengivirkis i meginflutningskerfinu i nagrenni héfudborgarsvaedisins.
Fyrirhugad tengivirki verdur stadsett vid Lyklafell i landi Mosfellsbaejar og er framtidarhlutverk pess ad
létta af tengivirkinu Geithdlsi en par hefur megintengipunktur hofudborgarsvaedisins verid um
aratugaskeid. Hid nyja tengivirki verdur byggt sem 220 kV tengivirki og mun pad innihalda sex rofareiti.

Uppruni verkefnis

Uppruni verkefnisins er sa ad lega ndverandi Hamraneslina 1 og 2 samraemist ekki skipulagi byggdar i
Hafnarfirdi og hamlar uppbyggingu. Verkefnid snyr einkum ad pvi ad adlaga flutningskerfid neerri
hofudborgarsvaedinu ad framtidarskipulagi og fylgir verkefninu ekki aukid flutningsmagn pé svo ad vié
honnun linanna sé midad vid flutningsporf skv. alagspréun d hofudborgarsvaedinu og a Reykjanesi.
Onnur verkefni sem tengjast byggingu tengivirkisins Lyklafells og deila sama uppruna eru:

e Lyklafellslina 1

o Nyr teinatengisrofi i dlverinu i Straumsvik

Upprunaleg afgreidsla verkefnis

Verkefnid var upprunalega afgreitt i april 2016 med kerfisdaetlun 2015-2024. Ekki hafa ordid neinar
teljandi breytingar & umfangi verkefnisins fra peim tima. Azetlad var ad verkefnid feeri af stad & fyrri
hluta ars 2018, en i kjolfarid a nidurstodu urskurdarnefndar umhverfis- og audlindamila fra 26. mars
2018 var framkvaemdaleyfi Hafnarfjardarbaejar fellt ar gildi og framkveemdum vid linuldgnina frestad i
framhaldinu.

Rokstudningur fyrir verkefni
Mat a pvi hvernig verkefnid uppfyllir markmid raforkulaga og stefnu stjérnvalda er eftirfarandi:
Lysing

Hagkveemni Verkefninu er zetlad ad uppfylla markmid um oryggi, skilvirkni og gaedi
raforku, en hefur ekki i for med sér beina aukningu a flutningsmagni.

Markmidid er ekki ad auka ardsemi flutningskerfisins. bvi hafa
hefdbundnir ardsemisutreikningar ekki verid framkvaemdir.

Kostnadur 1.770 mkr.
Oryggi Overuleg ahrif.
Skilvirkni Overuleg.
Gaedi Overuleg ahrif.
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Areidanleiki afhendingar Overuleg ahrif.
Samraemi vid stefnu um A ekki vid.
linutegund

Samrami vid sjénarmid sem A ekki vid.
hafa skal ad leidarljosi skv.
stefnu stjérnvalda

Lysing & framkvaemd

Fyrirhugad er ad byggja nytt tengivirki vid Lyklafell, ndlaegt Sandskeidi, sem i framtidarsvidsmyndum
mun |étta af tengivirkinu ad Geithalsi en par hefur megintengipunktur héfuéborgarsvadisins verid um
aratugaskeid. Hid nyja tengivirki verdur 220 kV tengivirki med sex rofareitum. Framtidarsvidsmyndir
gera rad fyrir ad sidar geti risid 400 kV tengivirki vid hlid pess pegar 400 kV linur & SV-landi, sem nu eru
reknar 8 220 kV, verda spennuhakkadar ef aukin flutningsporf kallar a pad. Staerd grunnflatar hins nyja
220 kV tengivirkis er datlud 325 m2. Tengivirkid er innan skilgreinds grannsvaedis vatnsverndar og
begar er buid ad gera dhaettumat med tilliti til vatnsverndar. Engir aflspennar verda stadsettir i 220 kV
tengivirkinu.

Yfirlitsmynd af stadsetningu tengivirkis

Lyklafell

Lyklafell
tengivirki

Leirdalur

Stangarhoéll

Vatnsvellir

— Naverand| kerfl

— Ny 220 kV [oftlina

—-— Nldurrlf loftlinu Sandskeid
A Nytt tenglvirk|

MYND 3-21 : STADSETNINGS TENGIVIRKIS VID LYKLAFELL

MYND 3-21 synir stadsetningu tengivirkisins og peaer breytingar a linum sem verda vid tengivirkid.
Tengivirkid Lyklafell

Tengivirkid Lyklafell hefur verid verkhannad sem gaseinangrad (GIS) yfirbyggt tengivirki & 220 kV
spennu med sex rofareitum og tengjast inn i pad eftirfarandi linur:

e Kolvidarhdlslina 1 (KH1).
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Lyklafell — tengivirki

LANDSNET

e Burfellslina 3 (BU3), byggd fyrir 400 kV.

o Lyklafellslina 1 (LY1), ny lina.

o Lyklafellslina 2 (LY2), 48ur KH1.

e Lyklafellslina 3 (LY3), 46ur BU3B.

e Brennimelslina 1 (BR1), tengd sidar vid Lyklafell, nu tengd Geithdlsi.

Atridi Lysing

Utfeersla (yfirbyggt/utivirki) Yfirbyggt, gaseinangrad (GIS)
Spennustig i tengivirki 220 kv

Fjoldi rofareita i tengivirki 6

Teinafyrirkomulag Tvofaldur teinn

Aflspennir Enginn aflspennir verdur i tengivirkinu .
Flutningsgeta aflspennis A ekki vid.

Umsetning aflspennis A ekki vid.

Bunadur til launaflsutjéfnunar
A ekki vid.

Fjarhagslegar upplysingar um verkefni

Lysing
Heildarfjarfestingarkostnadur 1.770 mkr.
Ahrif 4 rekstrarkostnad 35,4 mkr.
flutningskerfisins
Kostnadur vid nidurrif eldri virkja A ekki vid.
og afskriftir vegna peirra
Ahrif 4 flutningstop Verkefnid hefur ekki dhrif a flutningstop.
Ahrif 4 eignastofn og afskriftir Sja umfjéllun i langtimadaetlun kerfisdeetlunar um ahrif fjarfestinga

a gjaldskra, kafli 6.

Timadaetlun

Gert er rad fyrir ad framkveemdir hefjist 4 sidari hluta ars 2020 og ad peim ljuki med spennusetningu i
byrjun ars 2022. Gert er rad fyrir lokafragangur og Iukning fyrir verkefnié asamt tengdum verkefnum
verdi i gangi fram 4 arid 2022.
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Lyklafell — tengivirki

Timaazetlun - Lyklafell, tengivirki
2020 2021 2022
Framkvaemdir _
Lokafragangur og verklok -
Spennusetning ’

Markmid raforkulaga

Framkvaemd var greining 4 pvi hvernig verkefnid uppfyllir markmid raforkulaga.

Lysing
Mgzelikvardar Umségn Stig
Oryggi Faerri linur ad Geithdlsi en nytt yfirbyggt tengivirki annar 0/+
hofudborgarsvaedi.
Areidanleiki afhendingar Sama og fyrir 6ryggi. 0/+
Gaedi raforku Skammhlaupsafl laekkar litillega, en hefur pd dveruleg ahrif & 0/-
kerfisstyrk.
Skilvirkni Ahrif 4 flutningstop, flutningsgetu og sveigjanleika eru litil. 0/+

Tengivirkid eykur ekki adgengi nyrra virkjanakosta ad
flutningskerfinu.

Ahrif framkvamdar & flutningstop

Framkvaemdin hefur ekki ahrif @ flutningstop.

Ahrif framkvaemdar & afhendingaréryggi

Ahrif 4 afhendingardryggi var metid 4samt framkvaemdinni Lyklafellslinu 1 (med nidurrifi Hamraneslina
1 og 2). Nidurstada greiningarinnar leiddi i ljos ad otiltaeki 8 220 kV 4 Geithalsi tvofaldast (fer ar 7,63
min/ari i 15,24 min/ari) og otiltaeki fjérfaldast 4 132 kV & Geithalsi (fer Ur 2,51 min/ari i 10,13 min/ari).
Utreiknad 6tiltaeki eftir framkvaemdir gefur einungis 10-15 minGtur & ari sem er stuttur timi (0,002%-
0,003% af arinu). bvi ma segja ad utreikningur a otiltaeki skili dsaettanlegum nidurstédum i peim
kerfishluta par sem raunverulegt étiltaeki hefur verid afar fatitt sidustu dratugina. i jési pess ma reikna
med ad ahrif framkvaemdanna @ markmid Landsnets um straumleysisminudtur (SMS), kerfismindtur
(KM) og studul um rofid alag (SRA) verdi afar litil.

Samrami vid stefnu stjornvalda
A ekki vid, par sem stefna stjérnvalda um lagningu raflina naer ekki yfir tengivirki.
Umbhverfisahrif tengivirkis

Talid er ad nytt tengivirki hafi dveruleg umhverfisahrif i fér med sér, par sem pad verdur stadsett a
mannvirkjabelti raflina.
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Lyklafellslina 1

LANDSNET

3.4.3 Lyklafellslina 1

Verkefnid snyr ad byggingu nyrrar haspennulinu i meginflutningskerfinu. Tilgangur med byggingu
linunnar er ad tryggja moguleika & nidurrifi Hamraneslina 1 og 2 og isallina. Til pess ad petta verdi
kerfislega mogulegt parf ad reisa nyja linu fra Lyklafelli og ad Hamranesi.

Uppruni verkefnis

Uppruni verkefnisins er fra skipulagsaaetlunum sveitarfélaga & hofudborgarsvaedinu. Skv. peim skal
stefnt ad pvi ad feera flutningsmannvirki raforku fjzer byggdinni en nu er.

Landsnet hefur unnid lengi ad undirbuningi ad utfaerslu fyrir framtidarfyrirkomulag flutningskerfis
raforku i ndgrenni héfudborgarsveedisins. Porf 8 breytingum hefur verid fyrirsjaanleg um nokkurn tima
og kemur til af porf 4 ad styrkja flutningskerfi raforku vegna breyttrar og aukinnar flutningsparfar. bessi
aform fara saman vid aform sveitarfélaganna a svaedinu um byggdapréun og uppbyggingu innan
vidkomandi sveitarfélaga.

Undirbuningur ad fyrirhugudum breytingum/faerslu hofst arid 2005 og par var litid vidtakt & verkefnid
og fjallad um enduruppbyggingu & flutningskerfi raforku a Sudvesturlandi. Samhlida og i framhaldi af
skilgreiningu verkefnisins var gert umhverfismat 4 framkvaemdum sem var sampykkt & drinu 2009. A
grundvelli umhverfismatsins og vidbdtargagna var dskad eftir framkvaemdaleyfum. Pann 26. mars
20138 felldi urskurdarnefnd umhverfis- og audlindamala ur gildi framkvaeemdaleyfi Hafnarfjardar og taldi
nefndin ad ekki veeri haegt ad byggja Utgafu leyfa a fyrirliggjandi mati & umhverfisdhrifum. [ kjolfarid
hefur Landsnet fundad med Skipulagsstofnun um hvert skuli stefna um aframhaldandi malsmedferd
og er nidurstadan su ad vaenlegast sé ad rddast i nytt mat & umhverfisahrifum fyrir Lyklafellslinu 1.

Upprunaleg afgreidsla verkefnis

Verkefnid var upprunalega afgreitt i april 2016 med kerfisdaetlun 2015-2024. Ekki hafa ordid neinar
teljandi breytingar & umfangi verkefnisins fra peim tima. Azetlad var ad verkefnid feeri af stad a fyrri
hluta ars 2018, en i kjolfarid a nidurstodu urskurdarnefndar umhverfis- og audlindamala fra 26. mars
2018 var framkvaemdaleyfi Hafnarfjardarbaejar fellt ar gildi og framkveemdum vid linuldgnina frestad i
framhaldinu.

Framlagdur adalvalkostur

Skodadir voru tveir valkostir um linuna 4 aaetlunarstigi og peir metnir eftir markmidum raforkulaga og
m.t.t. stefnu stjérnvalda um lagningu raflina.

Ekki hefur ennpa verid lokid vid mat a umhverfisdhrifum framkveemdarinnar og er vel mogulegt ad
nidurstada peirrar valkostagreiningar sem par verdur unnin skili annarri nidurstodu en hér er lyst. Verdi
pad tilfellid mun vidkomandi valkostur verda kynntur i naestu utgafu framkveemdaazetlunar eda pa ad
lysing a breyttu umfangi verdur send Orkustofnun til kynningar og afgreidslu.

Lyklafell-Straumsvik, loftlina
Raflina 220 kV loftlina

Tengivirki Breytingar i Straumsvik.
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Lyklafellslina 1

LANDSNET

Rokstudningur fyrir adalvalkosti
Mat a pvi hvernig verkefnid uppfyllir markmid raforkulaga og stefnu stjérnvalda er eftirfarandi:
Lysing

Hagkvaemni Verkefninu er ztlad ad uppfylla markmid um o6ryggi, skilvirkni og gaedi
raforku, en hefur ekki i fér med sér beina aukningu a flutningsmagni.

Markmidid er ekki ad auka ardsemi flutningskerfisins. bvi hafa
hefdbundnir ardsemisutreikningar ekki verid framkvaemdir.

Kostnadur 2.100 mkr.

Oryggi Jakvaed ahrif

Skilvirkni Overuleg en jakveed

Gaeli Overuleg ahrif 4 gaedi raforku

Areidanleiki afhendingar Overuleg ahrif 4 4reidanleika

Samraemi vid stefnu um AQ steerstum hluta i samraemi vid stefnu stjornvalda. 2,5 km hluti
linutegund linunnar er innan péttbylis i Hafnarfirdi, en er a skipulagi sem loftlina.

Samrami vid sjonarmid sem i samraemi vid sjonarmid
hafa skal ad leidarljdsi skv.
stefnu stjérnvalda

Lysing a framkveemd

Um er ad raeda byggingu 220 kV loftlinu. Gert er rad fyrir ad hun muni i upphafi liggja fra fyrirhugudu
tengivirki vid Lyklafell ad tengipunkti i Straumsvik, alls 27,3 km. S3 linuhluti sem liggur frd Hrauntungum
ad Straumsvik (2,7 km) var i umhverfismati nefnt isallina 4. begar tengivirki verdur reist i Hrauntungum
mun linan tengjast par inn og linuhlutinn milli Hrauntungna og Straumsvik mun pa f heitid isallina 4.

Lengst af mun Lyklafellslina 1 liggja samsi®a ndverandi 220 kV Burfellslinu 3, p.e. fra Lyklafelli ad
Stérhofda i Hafnarfirdi. Leitast er eftir pvi eins og kostur er ad |ata mostur standast 4 og hafa samraamt
atlit.

Raflina
Atridi Lysing
Tegund Loftlina
Fjoldi 1
Lengd (km) 27,3 km
Nafnspenna 220 kv
Flutningsgeta 800 MVA
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LANDSNET

Mastragerd

Endanleg akvordun um mastragerd verdur tekin i umhverfismati framkveemdarinnar. | pessari
umfjéllun er midad vid stogud stalréramostur, svokollud M-mdostur. Medalhaed mastra er um 23
metrar med 20 metra langri ofanaliggjandi brid, sem upphengibinadur og leidarar linunnar hanga i.

204 m

~ 23m
\

MYND 3-22: STAGAD STALRORAMASTUR AF M-GERD

Mynd 3-22 synir teikningu af peirri mastragerd sem lysingin midast vid, stagad stalroramastur af M-
gerd. Mostrin standa a tveimur fétum sem eru settir 8 steyptar undirstodur. Hornmaostur verda ad o6llu
jofnu prjar stagadar stalsulur, sem standa a steyptum undirst6dum eda bergboltum. bar sem
takmarkad plass er fyrir stog verda hins vegar notadir fristandandi fjérfétungar med undirstééu undir

hverju horni.

)

MYND 3-23 : FRISTANDANDI STALRORAMOSTUR

112



LANDSNET

Lyklafellslina 1

A rdmlega 3 km I6ngum kafla milli Hrauntungna og Straumsvikur er til skodunar ad linan verdi borin

uppi af fristandandi stalréramdstrum, sja Mynd 3-23. bad er gert sokum pess ad sveedid er i grennd vid

byggd og pldssleysi hamlar notkun mastra sem purfa breidara helgunarsvaedi.

Yfirlitsmynd linuleidar

Gardabeer

Hafnarfjordur

— Naverand| kerf|
— Ny 220 kV loftlina
—-— Nidurrif loftlinu

A Nytt tenglvirk|

A Naverandi tengivirki

Reykjavik

Képavogur

Hnodraholt

MYND 3-24 :

YFIRLITSMYND LINULEIDAR LYKLAFELLSLINU 1

Mynd 3-24 synir linuleid Lyklafellslinu 1 fra tengivirkinu vid Lyklafell og ad tengipunkti i Straumsvik.
Linan liggur ad mestu leyti samhlida Burfellslinu 3, ad Stérhofda i Hafnarfirdi en tekur par sveig til

Straumsvikur.

Bunadur til launaflsutjéfnunar

A ekki vid

Fjarhagslegar upplysingar um verkefni

Heildarfjarfestingarkostnadur

Ahrif 4 rekstrarkostnad
flutningskerfisins

Kostnadur vid nidurrif eldri virkja
og afskriftir vegna peirra

Ahrif a flutningstop

Ahrif 4 eignastofn og afskriftir

Timadaaetiun

Lysing
2.100 mkr.

42 mkr.

Nidurrif HN1 og HN2: 251 mkr.

HN1 og HN2 eru nu pegar ad fullu afskrifadar.
Minnkun um 16% fra gamla kerfi.

Sja umfjollun i langtimadaetlun kerfisazetlunar um ahrif fjarfestinga
a gjaldskra, kafli 6.
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Lyklafellslina 1

LANDSNET

Gert er rad fyrir ad framkveemdir hefjist 4 sidari hluta ars 2020 og ad peim ljuki med spennusetningu i
byrjun ars 2022. Gert er rad fyrir lokafragangur og Iukning fyrir verkefnié asamt tengdum verkefnum
verdi i gangi fram & arid 2022.

Timaaaetlun - Lyklafellslina 1

2020 2021 2022

Framkvaemdir —
___
.4

Lokafragangur og verklok

Spennusetning

Valkostagreining

Alls eru teknir tveir meginvalkostir til skodunar, einn loftlinukostur og jardstrengskostur medfram
Blafjallavegi. Annar jardstrengsmoguleiki hefdi verid ad leggja streng i somu linuleid og loftlinukostur
og pda samsida Burfellslinu 3. Ad mati Landsnets faeli sa valkostur i sér mikid og varanlegt rask & hrauni
auk pess ad sem honum fylgdi umtalsvert meiri dhaetta gagnvart mengun vatnsbéla vegna
jardvegsmengunar og pa vatnsverndar en vid byggingu loftlina @ somu leid, sékum umtalsvert meiri
vélavinnu vid samfelldan groft alla strengleidina. Landsnet bendir 4 ad i aliti Skipulagsstofnunar um
matsskyrslu SV-lina hafi komid fram ad stofnuninni potti almennt ad lagning jardstrengja hefdi almennt
hafa neikvaedari ahrif en lagning loftlina og ad med tilliti til vatnsverndarsvaeda og neysluvatns veeri
haetta a4 neikvaedari ahrifum af framkvaeemdum vid jardstreng en loftlinu. bvi felur valkostagreining i
framkvaemdadaetlun kerfisdaetlunar ekki i sér mat a jardstrengsvalkosti samsida Burfellslinu 3.

beir tveir valkostir sem fjallad er um i daetluninni eru metnir 4 grundvelli peirra markmida sem getid er
i raforkulogum og samkveemt skv. stefnu stjérnvalda um lagningu raflina og gréfu mati 4
umhverfisahrifum valkosta. Um er ad reeda mat 4 dzetlunarstigi en ndkvamara mat 4 umhverfisahrifum
verdur unnid i framkveemdamati verkefnisins, sem byggir & sértaekari rannséknum & grunnastandi og
mogulegum ahrifum.

Ef nidurstédur mats & umhverfisdhrifum framkveemdarinnar munu leida til pess ad Landsnet leggur
fram adalvalkost i frummatsskyrslu, sem er annar eda breyttur fra pvi sem sem lagdur er fram i pessari
kerfisdaetlun, verdur pad kynnt i sidari utgdfum kerfisdaetlunar eda ad breytt umfang
framkvaemdarinnar verdur tilkynnt Orkustofnun.

Valkostur 1 - loftlina fra Lyklafelli ad Hamranesi ofan Hafnarfjardar

Raflina 220 kV loftlina alla leid 23,7 km. Linuleid ad mestu samhlida Burfellslinu
3B.
Tengivirki Nytt tengivirki vid Lyklafell (k. 3.4.2)

Valkostur 2 - jardstrengur medfram Blafjallavegi

Raflina 220 kV jardstrengur, tvo strengsett, alls 30,5 km leid. Linuleid fylgir
Blafjallavegi ad mestu ad Krisuvikurvegi og fylgir honum langleidina ad
nyju tengivirki i Hrauntungum .

Tengivirki Nytt tengivirki i Hrauntungum.
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Lyklafellslina 1

Fjarhagslegur samanburdur valkosta

Heildarfjarfestingarkostnadur

Ahrif 4 rekstrarkostnad
flutningskerfisins

Kostnadur vid nidurrif eldri
virkja og afskriftir vegna peirra

Ahrif & flutningstop

Ahrif 4 eignastofn og afskriftir:
Breyting 4 tekjumorkum

Markmid raforkulaga

Valkostur 1
2.100 mkr.

42 mkr.

Nidurrif HN1 og HN2: 251 mkr.
HN1 og HN2 eru nu pegar ad fullu
afskrifadar.

Minnkun um 16% fra ndverandi
kerfi.

Sja umfjollun i langtimadaetlun
kerfisdeetlunar um ahrif
fjarfestinga 4 gjaldskra, kafli 6.

Valkostur 2
6.900 mkr.

138 mkr.

Nidurrif HN1 og HN2: 251 mkr.
HN1 og HN2 eru nu pegar ad fullu
afskrifadar.

Minnkun um 54% fra naverandi
kerfi.

Sja umfjollun i langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif
fjarfestinga a gjaldskra, kafli 6.

Framkvaemd var greining a pvi hvernig framlagdir valkostir uppfylla markmid raforkulaga.

Valkostur 1 (ad Valkostur 2

Maelikvardar Umsogn Stig Umsogn Stig
Oryggi Oryggi fyrir steersta * Oryggi fyrir steersta notandann *

notandann a svaedinu a sveedinu batnar par sem

batnar par sem afhending er afhending er um tveer linur.

um tveer linur & adskildum

maostrum.
Areidanleiki Nidurstddur 0/- Nidurstodur 0/-
afhendingar areidanleikagreiningar areidanleikagreiningar syndu ad

syndu ad areidanleiki areidanleiki minnkar mjog

minnkar mjog litillega en er litillega en er samt vel yfir

samt vel yfir morkum. morkum.
Gaedi raforku Ahrif framkveemdanna & 0/- Ahrif framkvaemdanna 4 geedi 0/-

gaedi raforku eru dveruleg raforku eru éveruleg en

en skammbhlaupsafl leekkar skammbhlaupsafl leekkar eilitid.

eilitid.
Skilvirkni Gomlu afskrifudu mannvirki 0/+ GOmlu afskrifudu mannvirki er 0/+

er skipt at fyrir ny.

Ahrif framkvamdar a flutningstop
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Lyklafellslina 1

LANDSNET

A mynd 5-11 ma sja ahrif byggingar Lyklafellslinu 1 og tengdra breytinga & flutningstdpin. Hlutfallsleg
top eru laegri fyrir nyju kerfismyndina, hvort sem um reedir loftlinu eda jardstreng.

Samanburdur a tépum fra Lyklafelli ut i alverid i Straumsvik

0,24%
0,22%
0,20%
0,18%
0,16%

0,14%

Top

0,12%
0,10%
0,08%
0,06%
0,04%
0,02%

0,00%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Flutningur [MW]
s HN 1 0g HN2 Valkostur 1 Valkostur 2

MYND 3-25 : SAMANBURDUR A HLUTFALLSLEGUM FLUTNINGSTOPUM

Mynd 3-25 synir samanburd a tépum 4 linuleidinni & milli Lyklafells og til alversins i Straumsvik sem fall
af fluttu afli, beedi pegar notast er vid ndverandi linukerfi og eins pegar buid er ad byggja Lyklafellslinu
1, baedi sem loftlinu og eins sem jardstreng. [ ntverandi kerfi flaedir aflid um Hamraneslinur 1 og 2 og
eru hlutfallslega t6p 0,12% vid 300 MW, 0,2 MW vié 400 MW og 0,2% vid 500 MW. Vid flutning um
nyja loftlinu minnka pessi tép nidur i 0,1% vid 300 MW flutning, 0,1% vid 400 MW og 0,2% vié 500 MW.
betta er samtals minnkun um 16% 6had fluttu afli. [ tilfelli af jardstrengslogn verda hlutfallsleg top
0,06% vid 300 MW flutning, 0,08% vid 400 MW og 0,1% vid 500 MW. betta er samtals minnkun um
54% fra grunntilfellinu.

Ahrif framkvaemdar & afhendingaroryggi

Ahrif 4 afhendingaroryggi var metid dsamt byggingu nys tengivirkis vid Lyklafell (med nidurrifi
Hamraneslina 1 og 2). Nidurstada greiningarinnar leiddi i [j6s ad otiltaeki 4 220 kV & Geithalsi tvofaldast
(fer ar 7,63 min/ari i 15,24 min/ari) og 6tiltaeki fjorfaldast & 132 kV & Geithalsi (fer Gr 2,51 min/ari i
10,13 min/ari). Utreiknad 6tiltaeki eftir framkveemdir gefur einungis 10-15 minutur & ari sem er stuttur
timi (0,002%-0,003% af arinu). bvi ma segja ad Utreikningur & oétiltaeki skili dsaettanlegum nidurstdodum
i peim kerfishluta par sem raunverulegt 6tiltaeki hefur verid afar fatitt sidustu aratugina. [ ljési pess ma
reikna med ad ahrif framkveemdanna & markmid Landsnets um straumleysisminutur (SMS),
kerfisminutur (KM) og studul um rofid alag (SRA) verdi afar litil.

Samrami vid stefnu stjornvalda — viomid 1.3
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Lyklafellslina 1

Innan péttbylis?

Neerri flugvelli?

Liggur um pjodgard?

Fer um annad fridland?

Kostnadur vid
jardstreng meiri en 2x
loftlina

Valkostur 1

Umsogn Stig
Endi Lyklafellslinu 1 naest
Straumsvik er innan
péttbylis (2,5 km hluti
leidar), nanar tiltekid innan
ionadarsvaedis. Linan er a
adalskipulagi sem loftlina.

Linan liggur i nagrenni 0
flugvallar & Sandskeidi en

sker ekki hindranafleti hans.

Isavia dkvad ad ekki pyrfti
dhaettumat vegna linunnar.

Linan fer ekki um pjodgarad. 0

Linan fer ekki um fridland. 0

Kostnadur vid jardstreng o

innan péttbylis er 2,2x dyrari
en loftlina.

Valkostur 2

Umsogn

Endi Lyklafellslinu 1 naest
Straumsvik er innan péttbylis
(2,5 km hluti leidar), nanar
tiltekid innan idnadarsvaedis.
Linan er 4 adalskipulagi sem
loftlina. Jardstrengur metinn
alla leid.

Linuleid ekki i adflugsleidum
flugvalla. Jardstrengur metinn
alla leid.

Linuleid ekki innan pjodgards.
Jardstrengur metinn alla leid.

Linuleid fer um fridland,
Blafjallafélkvang.

Kostnadur vid jardstreng er 3,3
x dyrari en loftlina yfir heildina.

Samrami vid sjdnarmid sem hafa skal ad leidarljdsi skv. stefnu stjornvalda

Fordast rask a
fridlystum svaedum og
minjum i 61. gr.
natturuverndarlaga**.

Draga ur sjénreenum og
umhverfisahrifum med
préun nyrra
flutningsmannvirkja.

Velja stadi pannig ad
sjonraen og onnur ahrif
séu sem minnst.

Linugotur i lagmarki.
Raska ekki 6snortnu
svaedi ef adrar lausnir
feerar, m.a. m.t.t.

Valkostur 1

Umsogn Stig

Linan mun raska eldhrauni & +/-
hluta leidarinnar. Vid honnun
linuleidar hefur verid reynt ad
fordast rask eins og frekast er

unnt og verdur gert enn frekar

vid ndnari verkhénnun.

Vid akvordun & stadsetningu e
mastra var midad ad pvi ad

velja steedi med sem minnst
sjonraen ahrif.

Ny lina mun ad stérum hluta +
fylgja naverandi Burfellslinu 3
og takmarka gerd nyrra
linugatna.
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Valkostur 2
Umsogn

Linan mun raska eldhrauni &
hluta leidarinnar. Vid honnun
linuleidar hefur verid reynt ad
fordast rask eins og frekast er
unnt og verdur gert enn frekar
vid nanari verkhénnun.

Linan fylgir ad mestu
mannvirkjabelti.

Stig

++

Stig
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Lyklafellslina 1

kostnadar og
umbhverfisahrifa.

Jardstrengi skal leggja A ekki vid. 0  Jardstrengur fylgir ad mestu ++
svo sem kostur er vegamannvirkjum.
medfram vegum.
Nyta linustaedi vid Naverandi linuleid fylgt ad A Jardstrengur fylgir ad mestu 0/-
lausnir & aukinni mestu. vegamannvirkjum. Nytt
flutningsporf ef linustzedi.
adstxedur leyfa.
Mat a Hefur ekki teljandi ahrif & 0 Hefur ekki teljandi ahrif a 0
afhendingaréryggi og afhendingaréryggi. afhendingaréryggi.
kostnadi ad tryggja pad
Styrking og uppbygging  Verkefnid er hluti af préun F Verkefnid er hluti af préun ++
m.t.t. parfa allra flutningskerfisins i nagrenni flutningskerfisins i ndgrenni
landsmanna. héfudborgarsvaedisins héfudborgarsvaedisins
Flutningstakmarkanir Hefur ekki ahrif 4 0  Hefur ekki ahrif 4 0
hafi ekki ahrif a adgengi.  flutningstakmarkanir. flutningstakmarkanir.
Horft verdi til
vidskiptahagsmuna.
Tryggja hagkvaemt Sja umfjollun i = Sja umfjéllun i langtimadaetlun
flutningsverad til langtimadaetlun kerfisdaetlunar um ahrif
kaupanda kerfisdaetlunar um ahrif fjarfestinga a gjaldskra, kafli 6.
fjarfestinga 4 gjaldskra, kafli 6.
*x Minjar sem njéta verndar skv. 61. gr. eru: Votlendi, birkiskégar, eldhraun o.fl. jardminjar, fossar og hverir.

Umbhverfisahrif valkosta

Helstu neikvaedu umhverfisahrif Lyklafellslinu 1 eru a landslag og asynd, jardminjar, fer6apjonustu og
vatnafar. Jakvaed ahrif eru 4 atvinnuuppbyggingu. Ahrifamat kann ad breytast pegar nyjar rannséknir
liggja fyrir og umhverfismati framkvaemda er lokid.

Umbhverfispaettir Valkostur 1 Valkostur 2
Land Overuleg (-/0) Overuleg (-/0)
Landslag/asynd Neikvaed (-) Overuleg (-/0)
Jar0minjar Overuleg (-/0) Neikveaed (-)

Lifriki Neikvaed (-) Overuleg (-/0)
Vatnafar Neikveed (-) Overuleg (-/0)
Menningarminjar Overuleg (-/0) Ovissa
Atvinnuuppbygging Jakvaed (+) Jakvaed (+)
Ferdapjonusta Neikveed (-) Overuleg (-/0)

Nidurstada valkostagreiningar
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Skodadir hafa verid tveir valkostir og peir bornir saman m.t.t. markmida raforkulaga og stefnu
stjérnvalda um lagningu raflina. Pad er nidurstada valkostagreiningarinnar ad sa valkostur sem betur
uppfyllir markmidin og stefnu stjérnvalda sé valkostur 1, sem er 220 kV loftlina fra nyju tengivirki vid
Lyklafell og ad tengipunkti i Straumsvik.

3.4.4 Nyr teinatengisrofi i alverinu { Straumsvik
Verkefni snyst um uppsetningu a rofa i adveitustdd alversins i Straumsvik. Eins og fram hefur komid er

bygging nyrrar linu fra Lyklafelli i dlverid i Straumsvik daetlud. Linunni er ztlad ad leysa af hdlmi tveer
linur, Hamraneslinur 1 og 2, sem liggja nu fra Geithalsi i Hamranes. Til pess ad svo megi verda parf
tenging ad vera til stadar milli teina i alverinu i Straumsvik svo aflflutningur geti ordié i gegnum
spennustdd alversins inn i Hamranes og 6fugt. Landsnet mun pvi setja upp rofabudnad fyrir tengingu a
milli teinanna. bessi tenging er naudsynleg til ad vidhalda areidanleika kerfisins eftir ad Lyklafellslina 1
hefur tekid vid hlutverki Hamraneslina 1 og 2.

Uppruni verkefnis
Uppruni verkefnisins er hinn sami og Lyklafellslinu 1, en verkefnid er natengt peirri framkvaemd.
Umfang verkefnis

Nyr rofareitur milli teina i adveitustdd alversins i Straumsvik svo afl geti fleett i gegnum tengivirkid.
Rofinn mun verda hluti af meginflutningskerfinu.

Rokstudningur fyrir verkefni
Lysing

Hagkveemni Verkefninu er atlad ad uppfylla markmid um 6ryggi, skilvirkni og gaedi
raforku, en hefur ekki i fér med sér beina aukningu a flutningsmagni.

Markmidid er ekki ad auka ardsemi flutningskerfisins. bvi hafa
hefdbundnir ardsemisutreikningar ekki verid framkvaemdir.

Kostnadur 158 mkr.

Oryggi Jakvaed ahrif 4 6ryggi.

Skilvirkni Verulega jakvaed ahrif a skilvirkni.
Gaedi Overuleg ahrif.

Areidanleiki afhendingar Overuleg ahrif.

Samrami vid stefnu um A ekki vid.

linutegund

Samraemi vid sjénarmid sem A ekki vid.
hafa skal ad leidarljosi skv.
stefnu stjérnvalda
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Lysing a framkveemd

Um er ad raeda 220 kV rofablnad sem tengir saman tvo teina i tengivirkinu i Straumsvik svo ad afl geti

fleett i gegnum tengivirkid. bessi rofi verdur hluti af flutningskerfi Landsnets. Um er ad raeda

framkvaemdir sem fara fram inni i tengivirkinu vid alverid i Straumsvik. Med pessum breytingum verdur

hluti flutningskerfisins innan tengivirkisins vid alverid i Straumsvik.

Breytingar a adveitust6d alversins i Straumsvik

Atridi

Utfeersla (yfirbyggt/utivirki)
Spennustig i tengivirki
Fjoldi rofareita i tengivirki
Teinafyrirkomulag
Aflspennir

Flutningsgeta aflspennis

Umsetning aflspennis

Lysing

Breytingar a tengivirki.
220 kv

1x220kV

A ekki vid.

A ekki vid.

A ekki vid.

A ekki vid.

Fjarhagslegar upplysingar um adalvalkost

Heildarfjarfestingarkostnadur

Ahrif & rekstrarkostnad

flutningskerfisins

Kostnadur vid nidurrif eldri virkja
og afskriftir vegna peirra

Ahrif 4 flutningstop

Ahrif 4 eignastofn og afskriftir

Timadaetiun

Lysing
110 mkr.

2,2 mkr.

A ekki vid.

Hefur engin ahrif 4 flutningstop.

Sja umfjollun i langtimadaetlun kerfisdzsetlunar um ahrif fjarfestinga
a gjaldskra, kafli 6.

Gert er rad fyrir ad framkveemdir hefjist & fyrri hluta ars 2021 og ad peim ljaki i byrjun ars 2022.

Verkefnid er fljott i framkvaemd

og er timasett til ad vera lokid timanlega fyrir spennusetningu

Lyklafellslinu 1 og nidurrif {sallina 1 og 2 par sem teinatengisrofinn er mikilvaegur fyrir rekstur kerfis

eftir paer framkvaemdir.
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Timaaeetlun - Nyr teinatengisrofi i dlverinu i Straumsvik
2021 2022
Framkvaemdir -
Lokafragangur og verklok .
Spennusetning b

Markmid raforkulaga

Framkvaemd var greining a pvi hvernig verkefnié uppfyllir markmid raforkulaga.

Valkostur 1

Mzelikvardar Umsogn Stig
Oryggi Jakvaed ahrif a 6ryggi hja alverinu og Reykjavik, straumur getur *

fleett i gegnum tengivirkid.
Areidanleiki Overuleg ahrif. 0/+
afhendingar
Gaedi raforku Overuleg ahrif. 0/+
skilvirkni Verkefnid er pess valdandi ad haegt verdur ad fresta 6drum o

kostnadarsémum framkvaemdum, Hrauntungur og isallina 4.

Samrami vid stefnu stjérnvalda
A ekki vid par sem eingdngu er um ad raeda uppsetningu a rofareit inni i adveitustdd alversins.
Umbhverfisahrif framkvaemdar

Ekki er talin porf @ ad umhverfismeta viokomandi framkvaemd par sem hun hefur ekki umhverfisahrif
i for med sér.

3.5 Framkvaemdir 2021

3.5.1 Endurbatur a Vopnafjardarlinu 1
Verkefnid snyr ad endurbdtum a Vopnafjardarlinu 1 sem er hluti af sveedisbundna flutningskerfinu a

Austurlandi. Verkefnid gengur Ut & ad breyta linunni, sem er 66 kV haspennulina, er liggur fra
tengivirkinu vid Lagarfoss ad tengivirki rétt vid Vopnafjardarbze, i peim tilgangi ad auka
afhendingaréryggi 4 Vopnafirdi og einnig til ad minnka slysahattu vid rekstur og vidhald linunnar. Linan
er tréstauralina og er heildarlengd riumlega 58 km. Hun liggur medfram Lagarfljéti og Jokulsa a Bra i
Hroéarstungu i att til sjdvar. Linan pverar Hellisheidi eystri og fer nidur Skinnugil og upp Burid, sem er
afar torfarid og haettulegt a veturna. Ofan af Hellisheidi eystri liggur linan inn Vopnafjord og i tengivirkid
nordan megin vid fjordinn. Linan var tekin i notkun arié 1980.

Uppruni verkefnis
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Verkefnid er hluti af endurnyjunaraaetlun Landsnets og snyr ad hlutaendurnyjun a 66 kV haspennulinu.
A Hellisheidi eystri er Vopnafjardalina 1 sem er eina tenging Vopnafjardar vid meginflutningskerfid.
Linan er utsett fyrir mikilli isingu @ koflum dsamt pvi ad liggja um svaedi par sem bulast ma vid
snjoflédum. [ 1jési pessara astaeedna hefur verid skodad, hvort auka megi persénudryggi starfsmanna,
sem sinna vidhaldi og rekstri linunnar, dsamt pvi ad faekka rekstrartruflunum og minnka kostnad vegna
erfidra og dhaettusamra vidgerda vid sleemar adstaedur. Linan liggur yfir fjallgard med brottum hlidum
og hafa skapast afar erfidar adstaedur vid lagfeeringar a linunni, pegar hin hefur skadast i sleamum
vedrum. Einkum er erfitt ad ferdast ad linunni 4 svokélludu Buri par sem fara parf um brattar fjallshlidar
og oft i miklum snjé med tilheyrandi snjéflé8ahaettu.

Linan er teeplega 40 ara gomul og a enn toluvert eftir af skilgreindum liftima (50 ar). Reiknadur
heilsufarsstudull bendir til ad linan sé i pokkalegu astandi, en hdn hefur pé farid nokkru sinnum ur
rekstri vegna vedurs og skemmda a undanfornum drum.

Framlagdur adalvalkostur

Til greina hefur komid ad styrkja linuna a verstu alagssvaedum eda breyta henni i jar8streng a véldum
kafla. Framkveemd hefur verid valkostagreining um hugsanlegar lagnaleidir fyrir jar8streng og voru
lagdir fram tveir valkostir. S& valkostur sem helst kemur til alita er jardstrengur fra steedu 196 rétt
nordan vid veginn yfir Hellisheidi, ad mestu medfram veginum yfir heidina ad staedu nimer 274 undir
Vindfellshalsi. Leidin er u.p.b. 9,6 km I6ng, par sem hun fer yfir Hellisheidi eystri og nidur i Vopnafjord.
Ad breyta linunni ad hluta i jardstreng er i samrami vid stefnu stjérnvalda um lagningu raflina og eykur
persénudryggi peirra starfsmanna er sinna linuvidhaldi. Gera ma rad fyrir ad ahrif vedurs a rekstur
linunnar minnki og par med er 6ryggi raforkuflutnings aukid.

Roékstudningur fyrir adalvalkosti

Sa valkostur sem best uppfyllir markmid raforkulaga og er i samraemi vid stefnu stjérnvalda um
lagningu raflina hefur verid valinn sem framlagdur adalvalkostur i framkveemdadaetiun. bad er einnig
sa valkostur sem hefur i fér med sér mest jdkvaed ahrif a persénudryggi starfsmanna sem sinna vidhaldi
og vidgerdum a linunni sem er ein af adalasteedum pess ad akvedid var ad radast i framkveemdina.

Lysing
Lysing Hluta af Vopnafjardarlinu 1 verdur breytt i jardstreng.
Hagkveemni Verkefninu er ztlad ad uppfylla markmid um oryggi, skilvirkni og gaedi

raforku, en hefur ekki i for med sér beina aukningu a flutningsmagni.

Markmidid er ekki ad auka ardsemi flutningskerfisins. bvi hafa
hefébundnir ardsemisutreikningar ekki verid framkvaemdir.

Heildarkostnadur 505 mkr. med nidurrifi loftlinukaflans.
Oryggi Hefur verulega jakvaed ahrif 4 oryggi.
Skilvirkni Hefur verulega jakvaed ahrif 4 skilvirkni.
Gaeli Hefur éveruleg ahrif 4 geedi raforku.
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Hefur éveruleg ahrif & areidanleika afhendingar.

Areidanleiki afhendingar

Samrami vid stefnu um i fullu samraemi.

linutegund
Samraemi vid sjénarmid sem | fullu samraemi.

hafa skal ad leidarljosi skv.

stefnu stjérnvalda

Lysing a framkveemd
Verkefnid felst i ad leggja hluta linunnar i jord, par sem hun fer yfir Hellisheidi eystri, samtals um 10

km. Tveimur mostrum i linunni verdur breytt i endamostur par sem linan fer ur loftlinu i jardstreng og
sidan aftur i loftlinu. Settur verdur upp samtengibunadur fyrir loftlinu og jardstreng a pessum tveimur

stodum.
Yfirlitsmynd linuleidar
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MYND 3-26 : HLUTI AF VP1 SEM VERKEFNID N/R YFIR

Mynd 3-26 synir yfirlitsmynd af daetladri strengleid i Vopnafjardarlinu 1. Heil bla lina synir loftlinuna,
eins og huan er i dag, en rauda linan synir fyrirhugada jardstrengslogn a Hellisheidi eystri.

Jardstrengsleidin fylgir ad mestu nldverandi pjédvegi, par sem hann fer yfir heidina, en pverar veginn a
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nokkrum stédum til ad kraekja hja giljum og brottu landi. Vestan vid Dalsa, nordan vid Eyvindarstadi,
mun strengurinn liggja eftir gdmlum vegi ad peim stad sem hann tengist loftlinunni.

Raflina
Atridi Lysing
Tegund Jar@strengur
Fjoldi 1
Lengd (km) U.p.b. 10 km
Nafnspenna 66 kV
Flutningsgeta 54 MVA

Bunadur til launaflsutjéfnunar
Ekki er porf & sérstokum bunadi til launaflsdtjofnunar.

Fjarhagslegar upplysingar um adalvalkost

Lysing
Heildarfjarfestingarkostnadur 470 mkr.
Ahrif & rekstrarkostnad 9,4 mkr.
flutningskerfisins
Kostnadur vid nidurrif eldri 35 mkr.

virkja og afskriftir vegna peirra

Ahrif & flutningstop Overuleg ahrif.

Ahrif 4 eignastofn og afskriftir Sja umfjollun i langtimaaaetlun kerfisdaetlunar um ahrif

fjdrfestinga a gjaldskra, kafli 6.

Timadaetiun

Aztlad er ad framkvaemdir hefjist vorid 2020 og linan verdi spennusett pa um haustid. Lokafragangi
eftir framkvamdir mun ljuka a8 vordogum 2021.

Timaaatlun fyrir Vopnafjardarlinu 1

2020 2021

L
(]
4

Framkveemdir

Lokafragangur og verklok

Spennusetning

Valkostagreining
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Alls voru teknir tveir meginvalkostir til skodunar. Peir voru metnir a grundvelli peirra markmida sem
getid er i raforkulégum og skv. stefnu stjornvalda um lagningu raflinu i j6rd og gréfu mati 3

umhverfisahrifum valkosta. Um er ad reeda mat 4 dzetlunarstigi en ndkvamara mat 4 umhverfisahrifum
verdur unnid i framkvaeemdamati verkefnisins, sem byggir a sérteekari rannséknum a grunnaastandi og

mogulegum ahrifum.

Valkostur 1 - Jardstrengur (adalvalkostur)

Raflina

Raflina

Breyta u.p.b. 10 km kafla af Vopnafjardarlinu 1 i jardstreng i stad
loftlinu. Breyta parf tveimur méstrum i endamaostur loftlinu,
leggja rafstreng i jord medfram pjédvegi og tengja jardstrenginn
vid loftlinu & tveimur st6dum.

Valkostur 2 - Endurnyjun loftlinu

Endurnyjun a steedum og leidurum i loftlinunni, par sem han fer
yfir Hellisheidi eystri til ad minnka likur @ bilunum vegna vedurs.
Ekki er gert rad fyrir ad haegt verdi ad losna alveg vid ahrif vedurs
4 sveedinu pratt fyrir pennan valkost. Afram verdur porf 4
vidhaldspjonustu i erfidu landslagi med vidvarandi dhaettu fyrir

starfsmenn.

Fjarhagslegur samanburdur valkosta

Heildarfjarfestingar-
kostnadur mkr.

Ahrif 4 rekstrarkostnad
flutningskerfisins

Kostnadur vid nidurrif eldri
virkja og afskriftir vegna
beirra

(greitt sem
rekstrarkostnadur)

Ahrif 4 flutningstop

Ahrif & eignastofn og
afskriftir

Markmid raforkulaga

Valkostur 1 (adalvalkostur)

470 mkr.

8 mkr.

35 mkr.

Overuleg

Sjd umfjollun i langtimadaetlun
kerfisdaetlunar um ahrif

fjarfestinga a gjaldskra, kafli 6.

Valkostur 2

485 mkr.

8 mkr.

35 mkr.

Engin

Sja umfjollun i langtimaaaetlun
kerfisazetlunar um ahrif
fjdrfestinga a gjaldskra, kafli 6

Framkvaemd var greining a pvi hvernig badir valkostir uppfylla markmid raforkulaga.
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Valkostur 1 (adalvalkostur) Valkostur 2
Oryggi Aukid afhendingaroryggi 4 o Aukid afhendingaroryggi 4 *
svaedinu og einnig aukid svadinu.
persénuoryggi vid rekstur
og vidhald linunnar.
Areidanleiki Eykst par sem gert er rad o Eykst par sem gert er rad *
afhendingar fyrir verulegri feekkun fyrir faekkun truflana
truflana vegna vedurs. vegna vedurs.
Gaedi raforku Hefur 6veruleg ahrif 4 0/+ Hefur éveruleg ahrif 4 0/+
gadi raforku. gaedi raforku.
Skilvirkni Hefur éveruleg ahrif 4 0/+ Hefur éveruleg ahrif 4 0/+
skilvirkni. skilvirkni.

Ahrif framkvamdar a flutningstop
Framkvaemdin hefur ekki ahrif & flutningstop.
Ahrif framkvaemdar 4 afhendingaroryggi

Peir studlar sem notadir eru vid ad meta afhendingaroryggi breytast ekki par sem eingéngu er um
hlutaendurnyjun linu ad reeda. b6 ma reikna med beaettu afhendingaroryggi & Vopnafirdi par sem
erfidum hluta linunnar sem er Utsettur fyrir isingu verdur breytt i jar8strengslogn.

Samrami vid stefnu stjornvalda

Strenglagning lina i svaedisbundnu flutningskerfunum eda endurnyjun er i samraemi vid stefnu
stjérnvalda um lagningu raflina. Skv. stefnunni ma jardstrengslogn ekki vera meira en tvisvar sinnum
dyrari en sambeerileg loftlina og pvi er i valkosti 2 gerdur samanburdur 3 verdi jardstrengshlutans og
nyrri 66 kV loftlinu @ sama stad. Verdid er fengid ur verdbanka Landsnets og midast vid kostnad vegna
lagningar nyrrar 66 kV loftlinu vid svipadar adstaedur og eru 4 vidkomandi verkstad. Skv. ver6bankanum
er verd nyrrar loftlinu 485 mkr. sem er 103% af verdi jardstrengslagnarinna. Jardstrengslagningin er
bvi i samraemi vid stefnu stjérnvalda um linugerd.

Umbhverfisahrif valkosta

Umhverfisahrif valkosts 1 kunna ad verda neikvaed 4 lifriki og snyr pad fyrst og fremst ad vistgerdum
sem eru a eda i nagrenni dhrifasvaedis. Nokkrar vistgerdir eru med hatt verndargildi. Huga parf ad peim
begar endanleg lega er akvedin. Ad 6dru leyti fer strengur ekki nalaegt verndarsvaedum. Ahrif valkosts
2 4 lifriki eru talin éveruleg.

Umbhverfispaettir Valkostur 1 Valkostur 2

Land Overuleg (-/0) Overuleg (-/0)
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Landslag/asynd Overuleg (-/0) Neikvaed (-)
Jardminjar Overuleg (-/0) Overuleg (-/0)
Lifriki Neikvaed (-) Overuleg (-/0)
Vatnafar Overuleg (-/0) Overuleg (-/0)
Menningarminjar Ovissa Ovissa
Atvinnuuppbygging Jakvaed (+) Jakvaed (+)
Ferdapjonusta Overuleg (-/0) Overuleg (-/)

Nidurstada valkostagreiningar

pad er nidurstada valkostagreiningar ad valkostur 1 sé sa valkostur sem betur uppfyllir markmid
raforkulaga, p.e.a.s. pad markmid sem adallega er horft til vid framkvamdina, sem er aukning a
afhendingaroryggi @ sveedinu. Strenglagning linunnar a pessum tilteknu koflum er talin uppfylla pau
markmid mun betur en styrking eda endurbygging & ndverandi loftlinu. Pad sama gildir um stefnu
stjérnvalda um lagningu raflina, en skv. stefnunni skal meginreglan vera su ad notast vid jardstrengi vid
lagningu raflina eda endurnyjun eldri lagna i landshlutakerfum raforku, svo lengi sem jardstrengslognin
sé ekki meira en tvisvar sinnum dyrari en sambzerileg loftlinuldgn.
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