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1 Framkvæmdaáætlun 2019-2021 
Samkvæmt raforkulögum leggur Landsnet fram þriggja ára framkvæmdaáætlun með kerfisáætlun og 

nær hún að þessu sinni til áranna 2019 til og með 2021. Einnig er gerð grein fyrir verkefnum sem eru í 

framkvæmd  á yfirstandandi ári, 2018.  

1.1 Synjun kerfisáætlunar 2016-2025 
Kerfisáætlun 2016-2025 var synjað af Orkustofnun með bréfi dagsettu 8. september 2017. Helstu 

ástæður synjunarinnar eru annmarkar sem einkum fólust í því að áætlunargerð vegna einstakra 

verkefna á framkvæmdaáætlun væri í einhverjum tilvikum ekki lokið eða fullnægjandi upplýsingar 

lægju ekki fyrir. Þessi annmarkar sneru að atriðum eins og valkostagreiningu, stefnu stjórnvalda um 

lagningu raflína, hagkvæmni, afhendingaröryggi, lýsingu á flutningsvirkjum, áhrifum á töp og 

afskriftartíma jarðstrengja.  

1.2 Valkostagreining skv. ákvæðum Raforkulaga 
Í kerfisáætlun 2018-2027 er farin sú leið að framkvæma valkostagreiningu fyrir öll þau verkefni í 

framkvæmdaáætlun þar sem umhverfismat hefur ekki farið fram. Valkostagreiningin byggir eingöngu 

á þeim markmiðum sem lýst er í raforkulögum og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína, auk þess sem 

framkvæmt er umhverfismat á áætlanastigi, byggt á fyrirliggjandi gögnum. Á þann hátt er mögulegt að 

taka afstöðu til valkosta og leggja fram þann valkost sem best uppfyllir áðurnefnd markmið og er í 

samræmi við stefnu stjórnvalda. Þó er ljóst að slík valkostagreining mun alltaf verða háð þeim fyrirvara 

að umhverfismat framkvæmdarinnar geti skilað annarri niðurstöðu en valkostagreining sem byggir 

eingöngu á áðurnefndum markmiðum og stefnu. Í þeim tilvikum verður farin sú leið að annar valkostur 

verður lagður fram í næstu kerfisáætlun til afgreiðslu hjá Orkustofnun, eða þá að breytt umfang 

framkvæmdar verður tilkynnt til Orkustofnunar.  

1.3 Uppruni verkefna á framkvæmdaáætlun 
Verkefni sem sett eru á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar eru af mismunandi uppruna. Fyrir það 

fyrsta eru það verkefni sem eiga uppruna sinn í langtímaáætlun kerfisáætlunar. Það eru línur og 

tengivirki sem tilheyra meginflutningskerfinu og hafa þann tilgang að styrkja meginflutningskerfið, 

ýmist í þeim tilgangi að mæta vaxandi þörf fyrir aukna flutningsgetu eða til að auka stöðugleika kerfisins 

og tryggja þannig afhendingaröryggi notenda til framtíðar. Í öðru lagi eru það verkefni í svæðisbundnu 

kerfunum sem hafa þann tilgang að ýmist auka afhendingaröryggi með aukinni möskvun eða auka 

flutningsgetu á tiltekin svæði til að bregðast við aukinni þörf fyrir raforku og eins ef bæta á við nýjum 

afhendingarstað á flutningskerfinu.  Í þriðja lagi eru það verkefni sem eiga uppruna sinn í 

endurnýjunaráætlun fyrirtækisins og eru það verkefni sem snúa að endurnýjun úrelts búnaðar sem 

hefur lokið líftíma sínum, eða er nálægt því. Þetta á bæði við um tengivirki sem og flutningslínur í 

svæðisbundnu kerfunum og eins í meginflutningskerfinu. Í þessum hópi eru einnig verkefni sem ná yfir 

hlutaútskipti á línum. Að lokum eru það svo verkefni sem stafa frá nýrri notkun kerfisins. Þetta á við 

um nýjar virkjanir og nýja viðskiptavini. 
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2 Samantekt yfir verkefni á framkvæmdaáætlun 
Í þessum kafla má finna yfirlit yfir þau framkvæmdaverk sem eru á þriggja ára framkvæmdaáætlun 

Landsnets. Kaflinn byrjar á yfirliti yfir stöðu verkefna og því næst er hverju einstöku verkefni á 

framkvæmdaáætlun lýst í stuttu máli. Tilgangur kaflans er að lesendur geti á fljótlegan hátt glöggvað 

sig á þeim verkefnum sem eru á framkvæmdaáætlun og umfangi þeirra í grófum dráttum. Nánari lýsing 

á einstökum verkefnum má svo finna í kafla 3, þar sem ítarlega er gerð grein fyrir umfangi, útfærslum, 

legu og lýsingu á helsta rafbúnaði ásamt því sem valkostagreiningu nýrra verkefna eru gerð skil. 

2.1 Staða verkefna á framkvæmdaáætlun 
Umfang verkefna á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar er eins og því er lýst í framlögðum aðalvalkosti 

verkefnisins. Verði umtalsverðar breytingar á umfangi verkefnis frá þeim tíma er kerfisáætlun er 

afgreidd eru breytingar á umfangi kynntar í næstu útgáfu kerfisáætlunar og verkefnið þannig lagt til 

afgreiðslu að nýju eða þá að breyting á umfangi er lögð fyrir Orkustofnun til sér afgreiðslu.  Ef sú staða 

kemur upp að ný verkefni koma til vegna sérstakra ástæðna í kerfinu eða vegna nýrrar notkunar og þau 

er ekki að finna á  framkvæmdaáætlun er mögulegt að sækja um sérstaka afgreiðslu vegna  

framkvæmdarinnar skv. 2. mgr. 9. gr. raforkulaga nr. 65/2003, sbr. 6. gr. laga nr. 26/2015.  

 Framkvæmdir á 
yfirstandandi ári 

Framkvæmdir 
sem hefjast 

2019 

Framkvæmdir 
sem hefjast 

2020 

Framkvæmdir 
sem hefjast 

2021 
Grundarfjarðarlína 2 Kerfisáætlun  2015-2024    

Jarðstrengur í 
Dýrafjarðargöng 

Orkustofnun 11.1.2018    

Kröflulína 3 Kerfisáætlun 2015-2024    

Ólafsvík tengivirki Kerfisáætlun 2015-2024    

Nýr afhendingarstaður í 
Öræfum 

    

Tenging Húsavíkur Kerfisáætlun 2015-2024    

Ný tenging Fitjar - Stakkur Kerfisáætlun 2015-2024 
 

   

Sauðárkrókur ný tenging Kerfisáætlun 2015-2024 
og Orkustofnun  

11.1.2018 

   

Stækkun Fitja Orkustofnun 28.3.2018    

Spennuhækkun á 
Austurlandi 

    

Hólasandslína 3     

Suðurnesjalína 2     

Lagning Korpulínu 1 í 
jarðstreng 

    

Styrking á suðurfjörðum 
Vestfjarða 

    

Lyklafell tengivirki   Kerfisáætlun 
2015-2024 

 

Lyklafellslína 1   Kerfisáætlun 
2015-2024 

 

Nýr teinatengisrofi í 
álverinu í Straumsvík 

    

Endurbætur á 
Vopnafjarðarlínu 1 

    

TAFLA 2-1 : YFIRLIT VERKEFNA Á FRAMKVÆMDAÁÆTLUN 
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Tafla 2-1 sýnir yfirlit yfir stöðu verkefna sem eru á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar Landsnets 2018-

2027. Verkefni sem eru merkt með grænum lit voru annað hvort á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar 

2015-2024 eða með sérleyfi frá Orkustofnun. Gullituð verkefni eru hins vegar óafgreidd ennþá.

 

2.2 Verkefni í framkvæmd frá fyrra ári 
Stutt samantekt á framkvæmdum sem voru í gangi í byrjun yfirstandandi árs 2018 

2.2.1 Grundarfjarðarlína 2 
Verkefnið snýst um lagningu jarðstrengs á milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur sem mun auka 

afhendingaröryggi á Snæfellsnesi. Á Snæfellsnesi eru fjórir geislatengdir afhendingarstaðir, Vegamót, 

Vogaskeið, Grundarfjörður og Ólafsvík. Eftir lagningu strengsins verða þessir afhendingarstaðir 

hringtengdir. Strengurinn er 66 kV og verður tengdur í ný tengivirki á Grundarfirði og í Ólafsvík. 

Framkvæmdir hófust á árinu 2017 og áætluð spennusetning er vorið 2019. 

2.2.2 Jarðstrengur í Dýrafjarðargöng 
Samhliða byggingu Vegagerðarinnar á Dýrafjarðargöngum stendur Landsnet fyrir lagningu 132 kV 

jarðstrengs í göngin. Vegagerðin sér um framkvæmd strenglagningarinnar sem er kostuð af Landsneti. 

Með tilkomu strengsins verður hægt að auka afhendingaröryggi Breiðadalslínu 1 með því að leggja af 

kafla hennar sem liggur yfir Flatsfjall í um 750 metra hæð yfir sjávarmáli, þar sem aðstæður til viðhalds 

og viðgerða eru erfiðar. Framkvæmdir við lagningu strengsins hófust í október 2017 og áætlað er að 

framkvæmdum ljúki í janúar 2020.  

2.3 Framkvæmdir á yfirstandandi ári 
Hér fer á eftir stutt lýsing á þeim verkefnum sem  ætlunin er að hefja framkvæmdir við á 

yfirstandandi ári, 2018.  

2.3.1 Kröflulína 3 
Framkvæmdin er fólgin í byggingu nýrrar háspennulínu í meginflutningskerfinu sem mun hljóta nafnið 

Kröflulína 3. Línan sem er loftlína mun liggja á milli Kröflu og Fljótsdals.  Tilgangur með framkvæmdinni 

er að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi með betri samtengingu þessara 

landshluta og auka þannig öryggi raforkuafhendingar og gæði raforku. Framkvæmdin er mikilvægur 

hlekkur í styrkingu flutningskerfisins í heild þar sem um er að ræða mikilvæga styrkingu á milli 

framleiðslueininga á norðaustur- og austurhluta landsins.  

Kröflulína 3 mun gegna veigamiklu hlutverki með því að tengja virkjanaklasann á Norðausturlandi 

(Kröflustöð og Þeistareykjastöð) betur við Fljótsdalsstöð. Erfiðlega hefur reynst að reka 

jarðgufuvirkjanir einar og sér, án stuðnings frá vatnsaflsvirkjunum. Með öflugri (og tvöfaldri) tengingu 

við Fljótsdalsstöð er áhættan lágmörkuð. 

Eftir að Kröflulína 3 er komin í rekstur mun afhendingaröryggi á áhrifasvæði línunnar aukast til muna 

því með henni er komin önnur tenging inn á Austurland, til viðbótar við núverandi 132 kV tengingar 

sem eru annars vegar frá Sigöldu um Höfn í Hornafirði og hins vegar frá Kröflustöð. Nauðsynlegt er að 

halda þeim línum í rekstri auk Kröflulínu 3 til að ná fram bættu afhendingaröryggi fyrir svæðið. Það 
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sama gildir fyrir Norðausturland en bætt tenging við Fljótsdalsstöð eykur afhendingaröryggi á því 

svæði.  

Fyrirhugað er að framkvæmdir við Kröflulínu 3 muni hefjast haustið 2018 og að þeim muni ljúka um 

mitt ár 2020 

2.3.2 Ólafsvík – tengivirki 
Verkefnið snýr að byggingu tengivirkis í svæðisbundna kerfinu á Snæfellsnesi. Tengivirkið er byggt í 

tengslum við lagningu jarðstrengs milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur. Með nýjum jarðstreng ásamt 

nýjum tengivirkjum á Grundarfirði og í Ólafsvík kemst á hringtenging á Snæfellsnesi sem gerir það að 

verkum að öryggi og áreiðanleiki afhendingar eykst þar sem almennir notendur munu ekki verða fyrir 

skerðingum á afhendingu rafmagns við bilanir á öðrum línum. 

Áætlað er að framkvæmdir muni hefjast seinni hluta ársins 2018 og ljúki ári síðar. 

2.3.3 Nýr afhendingarstaður í Öræfum  
Verkefnið snýst um uppsetningu á nýjum afhendingarstað í meginflutningskerfinu í Öræfasveit. 

Núverandi afhendingarstaður Landsnets fyrir sveitina frá Skaftafelli að Lónsheiði er Hólar.  

Áætlað er að notkun hjá viðskiptavinum RARIK í Öræfum muni aukast um a.m.k. 1 MW en við það mun 

kerfið frá Hólum í Öræfin yfirlestast bæði hvað varðar töp og spennufall. Því var ákveðið að reistur yrði 

nýr afhendingarstaður í Öræfum til að koma til móts við þessa auknu notkun á sem hagkvæmastan 

hátt.  

Fyrirhugað er að framkvæmdir hefjist á síðari hluta ársins 2018 og að þeim ljúki í lok árs 2019. 

2.3.4 Tenging Húsavíkur 
Verkefnið snýr að uppsetningu á nýjum afhendingarstað fyrir raforku á Húsavík. Núverandi tenging 

Húsavíkur frá Laxá, Húsavíkurlína 1, er með allra elstu flutningslínum í kerfinu og hefur um nokkurn 

tíma staðið fyrir dyrum að endurnýja tenginguna við bæinn. Lausnin sem stendur til að framkvæma er 

að tengja bæjarfélagið frá nýjum afhendingarstað á iðnaðarsvæðinu á Bakka. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðari hluta árs 2018 og að þeim ljúki í byrjun árs 2019. 

2.3.5 Ný tenging Fitjar - Stakkur 
Verkefnið, sem áður hét Fitjalína 3, snýst um lagningu 132 kV jarðstrengs frá tengivirkinu Fitjum í 

Reykjanesbæ og að tengivirkinu Stakki í Helguvík. Tilgangur tengingarinnar er að bæta tengingu Stakks 

við meginflutningskerfið, m.a. vegna fyrirhugaðs kísilvers Thorsil í Helguvík.  

Tímaáætlun verkefnisins er háð fyrirvörum í tengisamningi Landsnets við Thorsil, en núverandi áætlun 

gerir ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í lok árs 2018 og ljúki vorið 2020. 

2.3.6 Sauðárkrókur – ný tenging 
Verkefnið snýr að byggingu nýrrar flutningslínu í svæðisbundna kerfinu á Norðurlandi vestra sem mun 

hljóta nafnið Sauðárkrókslína 2. Flutningslínan, sem verður 66 kV  jarðstrengur, mun liggja á milli 

Sauðárkróks og Varmahlíðar, þar sem hún tengist byggðalínunni. Línan er önnur tenging á milli þessara 

tveggja staða, en fyrir er Sauðárkrókslína 1, 66 kV loftlína frá Varmahlíð á Sauðárkrók, sem er eina 

núverandi tenging Sauðárkróks við flutningskerfið. Línan er orðin rúmlega 40 ára gömul og því 
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mikilvægt að styrkja þessa tengingu. Einnig hefur 132/66 kV spennirinn í Varmahlíð takmarkandi áhrif 

á flutning til Sauðárkróks og verður honum skipt út fyrir spenni með hærri aflgetu. 

Áætlað er að framkvæmdir hefjist í lok árs 2018. Verklok eru áætluð á fyrri hluta árs 2020. 

2.3.7 Spennuhækkun á Austurlandi 
Verkefnið snýr að hækkun rekstrarspennu lína og tengivirkja í svæðisbundna flutningskerfinu á 

Austfjörðum, frá Stuðlum í Reyðarfirði og að Eyvindará um Eskifjörð, úr 66 kV upp í 132 kV. Það er gert 

til þess að auka flutningsgetu í kerfinu, m.a. í þeim tilgangi að tryggja aðgengi fiskimjölsverksmiðja á 

svæðinu að innlendum endurnýjanlegum orkugjöfum. Ávinningur af verkefninu er að möguleg 

innmötun á Austfjarðarkerfið eykst um rúmlega 20 MW.  

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í lok árs 2018 og að þeim ljúki snemma árs 2020. 

2.4 Framkvæmdir 2019 
2.4.1 Hólasandslína 3 
Fyrirhuguð er bygging nýrrar 220 kV háspennulínu í meginflutningskerfinu á Norðurlandi. Línan, sem 

mun hljóta nafnið Hólasandslína 3, verður að hluta loftlína og að hluta lögð sem jarðstrengur og mun 

hún liggja á milli Akureyrar og Hólasands. Einnig inniheldur framkvæmdin byggingu á nýju 220 kV 

tengivirki á Hólasandi, ásamt byggingu á nýju 220 kV tengivirki á Akureyri sem mun tengjast núverandi 

132 kV virki. Tengivirkið á Rangárvöllum mun innihalda 220/132 kV aflspenni og spólu til útjöfnunar á 

launafli frá jarðstrengshluta línunnar. 

Þegar línan verður komin í rekstur mun afhendingaröryggi á Eyjafjarðarsvæðinu aukast til muna þar 

sem við bætist ný og öflug tenging inn á svæðið sem einnig mun gefa möguleika á aukinni notkun 

innlendra endurnýjanlegra orkugjafa á svæðinu. Framkvæmdin skipar einnig drjúgan sess í 

uppbyggingu meginflutningskerfisins í heild, en Hólasandslína 3 er mikilvægur hlekkur í styrkingu 

tengsla sterkari hluta kerfisins á suðvesturhorninu við veikari hluta þess á Norðausturlandi.  

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir við lagningu línunnar hefjist á seinni hluta árs 2019 og að þeim ljúki 

um mitt ár 2021. 

2.4.2 Suðurnesjalína 2 
Verkefnið snýr að byggingu 220 kV flutningslínu á milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja. Um er að 

ræða aðra tengingu Suðurnesja við meginflutningskerfið en núverandi tenging er um Suðurnesjalínu 1 

sem er 132 kV loftlína á milli Hamraness í Hafnarfirði og Fitja í Reykjanesbæ. Ekki er um N-1 

afhendingaröryggi að ræða á Suðurnesjum þrátt fyrir að næg vinnslugeta sé á svæðinu, en vegna eðlis 

virkjana er eyjarekstur á Suðurnesjum illmögulegur. Því er nauðsynlegt að koma á annarri tengingu 

Suðurnesja við meginflutningskerfið á Suðvesturhorninu í þeim tilgangi að auka afhendingaröryggi á 

svæðinu.  

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í lok ársins 2019 og að þeim ljúki í lok ársins 2020. 
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2.4.3 Endurnýjun á Korpulínu 1 
Verkefnið snýr að strenglagningu línu í meginflutningskerfinu á höfuðborgarsvæðinu, en 

Reykjavíkurborg hefur óskað eftir því að Landsnet kanni möguleikann á því að setja Korpulínu 1 í 

jarðstreng þar sem byggðin hefur þróast á þann veg að hún er komin alveg upp að línunni. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á öðrum ársfjórðungi 2019 og að þeim ljúki í lok sama árs. 

2.5 Framkvæmdir 2020 
2.5.1 Styrking á suðurfjörðum Vestfjarða 
Verkefnið snýst um kerfisstyrkingu í svæðisbundna kerfinu á Vestfjörðum sem ná á fram með 

hringtengingu á sunnanverðum Vestfjörðum. Verkefnið er áfangaskipt og fyrsti áfangi í þessari 

tengingu er að leggja sæstreng yfir Arnarfjörð og tengja þannig á milli Hrafnseyrar og Bíldudals. 

Sæstrengurinn verður tengdur inn á núverandi 33 kV kerfi Orkubús Vestfjarða og næst þar með ný 

tenging frá Mjólká og út á Bíldudal og þaðan á Keldeyri.  

Landsnet hefur óskað eftir umsögn Orkustofnunar á því hvort Landsnet skuli hafa forræði á að tryggja 

varatengingar af þessu tagi og hvaða viðmið skuli liggja til grundvallar við ákvörðun um að opna nýja 

afhendingarstaði á Bíldudal og Þingeyri. Í þessari áætlun er miðað við að Landsnet hafi forræði á 

verkefninu, og er verkefnalýsing því háð þeim fyrirvara. Ef umsögn Orkustofnunar verður á þann veg 

að Landsnet skuli ekki hafa slíkt forræði dettur verkefnið sjálfkrafa út af framkvæmdaáætlun 

kerfisáætlunar og mun ekki verða hluti af þeim verkefnum sem lögð eru fram til afgreiðslu 

Orkustofnunar.  

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir við fyrsta áfanga hefjist um mitt ár 2020 og að þeim ljúki fyrri 

hluta árs 2021. 

2.5.2 Lyklafell - tengivirki 
Verkefnið snýr að byggingu nýs tengivirkis í meginflutningskerfinu í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. 

Fyrirhugað tengivirki verður staðsett við Lyklafell í landi Mosfellsbæjar og er framtíðarhlutverk þess að 

létta af tengivirkinu Geithálsi en þar hefur megintengipunktur höfuðborgarsvæðisins verið staðsettur 

um áratugaskeið. Hið nýja tengivirki verður byggt sem 220 kV tengivirki og mun það innihalda sex 

rofareiti. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðari hluta árs 2020 og að þeim ljúki með spennusetningu í 

byrjun árs 2022. 

2.5.3 Lyklafellslína 1 
Verkefnið snýr að byggingu nýrrar háspennulínu í meginflutningskerfinu. Línan sem er 220 kV loftlína 

mun liggja frá nýju tengivirki við Lyklafell og að tengivirkinu í Hamranesi.  Tilgangur með byggingu 

línunnar er að tryggja möguleika á niðurrifi Hamraneslína 1 og 2 og Ísallína 1 og 2.  Til þess að þetta 

verði kerfislega mögulegt þarf að reisa nýja línu frá Lyklafelli og að Hamranesi. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðari hluta árs 2020 og að þeim ljúki með spennusetningu í 

byrjun árs 2022. 
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2.5.4 Nýr teinatengisrofi í álverinu í Straumsvík 
Verkefnið snýst um uppsetningu á rofa í aðveitustöð álversins í Straumsvík. Verkefnið tengist byggingu 

Lyklafellslínu 1, sem er ætlað að leysa af hólmi tvær línur, Hamraneslínur 1 og 2, sem liggja nú frá 

Geithálsi í Hamranes. Til þess að svo megi verða þarf tenging að vera til staðar milli teina í álverinu í 

Straumsvík svo aflflutningur geti orðið í gegnum spennustöð álversins inn í Hamranes og öfugt. 

Landsnet mun því setja upp rofabúnað fyrir tengingu á milli teinanna. Þessi tenging er nauðsynleg til 

að viðhalda áreiðanleika kerfisins eftir að Lyklafellslína 1 hefur tekið við hlutverki Hamraneslína 1 og 2. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á fyrri hluta árs 2021 og að þeim ljúki í byrjun árs 2022. 

Verkefnið er fljótt í framkvæmd og er tímasett til að vera lokið tímanlega fyrir spennusetningu 

Lyklafellslínu 1 og niðurrif Ísallína 1 og 2 þar sem teinatengisrofinn er mikilvægur fyrir rekstur kerfis 

eftir þær framkvæmdir. 

2.6 Framkvæmdir 2021 
2.6.1 Endurbætur á Vopnafjarðarlínu 1 
Verkefnið snýr að endurbótum á Vopnafjarðarlínu 1 sem er hluti af svæðisbundna flutningskerfinu á 

Austurlandi. Verkefnið gengur út á að breyta línunni, sem er 66 kV háspennulína,  er liggur frá 

tengivirkinu við Lagarfoss að tengivirki rétt við Vopnafjarðarbæ, í þeim tilgangi að auka 

afhendingaröryggi á Vopnafirði og einnig til að minnka slysahættu við rekstur og viðhald línunnar. Línan 

er tréstauralína og er heildarlengd rúmlega 58 km. Hún liggur meðfram Lagarfljóti og Jökulsá á Brú í 

Hróarstungu í átt til sjávar. Línan þverar Hellisheiði eystri, fer niður Skinnugil og upp Búrið, sem er afar 

torfarið og hættulegt á veturna.  

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á árinu 2021 og að þeim ljúki á sama ári.

3 Lýsing verkefna á framkvæmdaáætlun 
Í þessum kafla má finna ítarlegar lýsingar á verkefnum sem eru á framkvæmdaáætlun Landsnets. 

Umfang lýsinga er misjafnt eftir því á hvaða stigi verkefnið er í undirbúningi eða framkvæmd og eins 

hvort um nýtt verkefni er að ræða eða ekki.  

Við mat á uppfyllingu markmiða raforkulaga, samræmi við stefnu stjórnvalda um lagningu raflína og 

umhverfisáhrifum valkosta er notast við sama mælikvarða og notaður er í langtímaáætlun um þróun 

meginflutningskerfisins og umhverfisskýrslu. Mælikvarðinn nær frá verulegum neikvæðum áhrifum og  

til verulegra jákvæðra áhrifa. 

 

MYND 3-1 : MÆLIKVARÐI FYRIR ÞAÐ HVERNIG VALKOSTIR UPPFYLLA MARKMIÐ 
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Mynd 3-1 sýnir myndrænt mat á því hvaða áhrif framlagðir valkostir eru taldir hafa á uppfyllingu 

markmiða raforkulaga. Mælikvarðinn er ýmist táknaður í orðum eða með táknum og er eftirfarandi: 

Veruleg neikvæð (--)  Neikvæð (-)  Óverulegt (0/-)  Veruleg jákvæð (++)  Jákvæð (+)  Óveruleg (0/+) 

3.1 Verkefni í framkvæmd frá fyrra ári 
Þessi kafli inniheldur stutta lýsingu á verkefnum sem voru  í gangi í byrjun árs 2018. Lýsing verkefna í 

þessum kafla inniheldur ekki  valkostagreiningu eins og gildir um aðrar framkvæmdarlýsingar, þar sem 

kaflinn er fyrst og fremst ætlaður til upplýsingar um verkefni sem eru langt komin í framkvæmd.  

3.1.1 Grundarfjarðarlína 2 
Lagning 66 kV jarðstrengs á milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur. 

Atriði Lýsing 

Verkefnalýsing Lína: Jarðstrengur 240 mm2, 26 km. Flutningsgeta 40 
MVA  

Tímaáætlun  Framkvæmdir hófust: 2017 
Spennusetning: Vor 2019 
Breyting frá upphaflegri áætlun: Verkefninu seinkaði, 
átti upphaflega að hefjast árið 2016. 

Uppruni verkefnis Svæðisbundin kerfi. Helstu ástæður verkefnis voru 
lágt afhendingaröryggi afhendingarstaða á 
Snæfellsnesi. 

Leyfi Orkustofnunar Kerfisáætlun 2015-2024 

Heildarkostnaður verkefnis Áætlaður heildarkostnaður verkefnis: 1.000 mkr. 
 

Breytingar á umfangi verkefnis Óbreytt umfang 

Annað Spennusetning á strengnum verður þegar tengivirki í 
Ólafsvík er tilbúið, áætlað vorið 2019. Lagningu 
strengsins verður lokið umtalsvert fyrr. 

 

3.1.2 Jarðstrengur í Dýrafjarðargöng 
Verkefnið snýr að lagningu 132 kV jarðstrengs í Dýrafjarðargöng 

Atriði Lýsing 

Verkefnalýsing Lína: Lagning 132 kV jarðstrengs í Dýrafjarðargöng sem Vegagerðin 
byggir. 

Tímaáætlun  Framkvæmdir hófust: Október 2017 
Framkvæmdum lýkur: Janúar 2020 
Áætluð spennusetning: Október 2025 
Breyting frá upphaflegri áætlun: Engin breyting 

Uppruni verkefnis Verkefnið er liður í styrkingu flutningskerfisins á Vestfjörðum í 
þeim tilgangi að auka afhendingaröryggi á svæðinu. Ástæða þess 
að ákveðið var að ráðast í verkefnið strax, var sú að nýta glugga 
sem opnaðist við framkvæmd Vegagerðarinnar við göngin. 

Leyfi Orkustofnunar Verkefnið var kynnt í kerfisáætlun 2016-2025 sem synjað var af 
Orkustofnun. Því var sótt um leyfi fyrir framkvæmdinni skv. 
þágildandi 2. mgr. 9. gr. raforkulaga nr. 65/2003, sbr. 6. gr. laga nr. 
26/2015  og var Landsneti veitt leyfi Orkustofnunar þann 11. 
janúar 2018. 
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Heildarkostnaður verkefnis 285 mkr. 
 

Breytingar á umfangi verkefnis Engar breytingar hafa orðið á umfangi verkefnis 

Annað Ekki hefur ennþá verið tekin lokaákvörðun um hvenær 
jarðstrengurinn verður spennusettur, en núverandi viðmið er að 
spennusetning fari fram eigi síðar en þegar afskriftartíma 
Breiðadalslínu 1 lýkur árið 2025. 

 

3.2 Framkvæmdir á yfirstandandi ári 2018 
Í þessum kafla má finna lýsingu á þeim verkefnum sem til stendur að byrja verklegar framkvæmdir á á 

árinu 2018.  

3.2.1 Kröflulína 3 
Framkvæmdin er fólgin í byggingu nýrrar háspennulínu í meginflutningskerfinu sem mun hljóta nafnið 

Kröflulína 3 (KR3). Línan sem er loftlína mun liggja á milli Kröflu og Fljótsdals.  Tilgangur með 

framkvæmdinni er að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi með betri 

samtengingu þessara landshluta og auka þannig öryggi raforkuafhendingar og gæði raforku. 

Framkvæmdin er mikilvægur hlekkur í styrkingu flutningskerfisins í heild þar sem um er að ræða 

mikilvæga styrkingu á milli framleiðslueininga á norðaustur- og austurhluta landsins.  

Kröflulína 3 mun gegna veigamiklu hlutverki með því að tengja virkjanaklasann á Norðausturlandi 

(Kröflustöð og Þeistareykjastöð) betur við Fljótsdalsstöð. Erfiðlega hefur reynst að reka 

jarðgufuvirkjanir einar og sér, án stuðnings frá vatnsaflsvirkjunum. Með öflugri (og tvöfaldri) tengingu 

við Fljótsdalsstöð er áhættan lágmörkuð. 

Í dag eru Norðausturland og Austurland tengd með 132 kV háspennulínu, Kröflulínu 2, sem er hluti af 

hringtengdu línukerfi sem rekið er á 132 kV spennu, s.k. byggðalínu, sem reist var í áföngum á árunum 

1972 til 1984. Um árabil hafa flutningstakmarkanir og óstöðugleiki verið mikið vandamál í rekstri 

byggðalínunnar og eru skerðingar á orkuafhendingu farnar að vera tíðari. Nú er svo komið að ástandið 

er farið að hamla atvinnuuppbyggingu, rafvæðingu fiskiðjuvera og virkni raforkumarkaðar. 

Eftir að Kröflulína 3 er komin í rekstur mun afhendingaröryggi á áhrifasvæði línunnar aukast til muna, 

því að með henni er komin önnur tenging inn á Austurland, til viðbótar við núverandi 132 kV tengingar 

sem eru annars vegar frá Sigöldu um Höfn í Hornafirði og hins vegar frá Kröflustöð. Nauðsynlegt er að 

halda þeim línum í rekstri auk Kröflulínu 3 til að ná fram bættu afhendingaröryggi fyrir svæðið. Það 

sama gildir fyrir Norðausturland en bætt tenging við Fljótsdalsstöð eykur afhendingaröryggi á því 

svæði.  

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er langtímaáætlun kerfisáætlunar, en Kröflulína 3 er ein af þeim sjö línum sem 

eru sameiginlegar öllum greindum valkostum í langtímaáætlun um þróun meginflutningskerfisins. Það 

er niðurstaða Landsnets, með tilliti til valkostagreiningar í langtímaáætlun og umhverfismats 

áætlunarinnar, að ráðast fyrst í framkvæmdir á þeim sjö línuleiðum sem eru sameiginlegar í öllum 

valkostum.  
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Upprunaleg afgreiðsla verkefnis 

Verkefnið var upprunalega afgreitt í apríl 2016 með kerfisáætlun 2015-2024. Ekki hafa orðið neinar 

teljandi breytingar á umfangi verkefnisins frá þeim tíma.  

Umfang verkefnis 

Krafla – Fljótsdalur, loftlína  

Raflína 220 kV loftlína alla leið, 122 km 

Tengivirki Uppsetning á einum rofareit í tengivirkinu í Fljótsdal. 

Gert var ráð fyrir tengingu línunnar í nýju 220 kV 

tengivirki við Kröflu sem tekið var í rekstur haustið 

2017. 

Mat á umhverfisáhrifum línulagnarinnar er lokið og hefur  Skipulagsstofnun gefið álit sitt um mat á 

umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000.  

Í megindráttum tekur Skipulagsstofnun undir niðurstöðu Landsnets um væntanleg umhverfisáhrif, fyrir 

utan að stofnunin telur að ásýndarbreytingar vegna framkvæmdarinnar og þar með áhrif á landslag, 

útivist og ferðamennsku verði neikvæðari en niðurstaða matsskýrslu gefur til kynna. 

Í matsskýrslu Landsnets var lagt mat á ýmsa valkosti, m.a. jarðstrengslagnir á ákveðnum svæðum á 

línuleiðinni, með hliðsjón af leiðbeiningum Skipulagsstofnunar.  

Með tilliti til tæknilegra takmarkana getur jarðstrengur á línuleiðinni milli Kröflu og Fljótsdals að 

hámarki orðið 15 km.  Yrði það svigrúm hins vegar nýtt takmarkar það möguleika á jarðstrengslagningu 

á leiðinni frá Blönduvirkjun að Kröflu.  Það er  ljóst að á þeirri leið þarf hluti fyrirhugaðrar Hólasandslínu 

3, í nágrenni við Akureyrarflugvöll að vera í forgangi þegar kemur að ákvörðunum um hvar skuli ráðast 

í lagningu jarðstrengja, m.a. með tilliti til stefnu stjórnvalda um lagningu raflína.  Þrátt fyrir að 

niðurstaða matsins leiddi í ljós að áhrif á ásýnd og landslag á þessum svæðum yrðu minni af jarðstreng 

en loftlínu var ákveðið að leggja loftlínu fram sem aðalvalkost.  Það var m.a. gert með tilliti til 

takmarkanna á hámarkslengd jarðstrengja, að ekki var um að ræða verulegan mun áhrifa, auk stefnu 

stjórnvalda um lagningu raflína.  

Rökstuðningur fyrir verkefninu 

Til að rökstyðja verkefnið er litið til þess hvernig línulögnin uppfyllir markmið þau sem sett eru fram í 

raforkulögum og þess hvernig verkefnið uppfyllir stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. 

 Lýsing 

Lýsing 220 kV loftlína frá Fljótsdalsstöð að Kröflu. Samtals 

122 km leið. Uppsetning á einum rofareit í tengivirki 

við Fljótsdalsstöð 

Hagkvæmni Sjá umfjöllun um hagrænt mat á valkostum í 

langtímaáætlun kerfisáætlunar, kafli 5.5 
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Kostnaður 7.925 mkr. 

Öryggi Verulega jákvæð áhrif   

Skilvirkni Verulega jákvæð áhrif  

Gæði Verulega jákvæð áhrif   

Áreiðanleiki afhendingar Verulega jákvæð áhrif 

Samræmi við stefnu um línutegund Í fullu samræmi  

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að 

leiðarljósi skv.  stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi 

 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í lagningu 220 kV loftlínu frá tengivirki við Kröflu að tengivirki í Fljótsdal. Í tengslum við 

tengingu Þeistareykja við meginflutningskerfið var byggt 220 kV tengivirki við Kröflu og tekið í rekstur 

í október 2017. Gert er ráð fyrir tengingu Kröflulínu 3 þar. Til að tengja hinn enda línunnar verður einum 

220 kV rofareit bætt við tengivirkið í Fljótsdal. 

Raflína 

Atriði Lýsing 

Tegund Loftlína 

Fjöldi 1 

Lengd  122 km 

Nafnspenna  220 kV 

Flutningsgeta  550 MVA 

 

Mastragerð 

Línan verður að stærstum hluta borin uppi af svokölluðum M-röramöstrum, að undanskildum 

hornmöstrum og línuenda við Fljótsdal.  
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MYND 3-2 : STAGAÐ RÖRAMASTUR AF M-GERÐ 

 

Mynd 3-2 sýnir teikningu af þeirri mastragerð sem lýsingin miðast við. Þau eru af sömu gerð og möstur 

í nýlegum línum frá Kröflu að Bakka við Húsavík. Stöguð M-möstur hafa reynst vel í íslenskri veðráttu. 

Í háspennulínu sem þessari er hvert mastur staðsett og hannað sérstaklega miðað við aðstæður. 

Möstrin eru því misjöfn að hæð. Stöðluð 220 kV burðarmöstur af M-gerð eru á bilinu 16 til 30 metrar 

að hæð með um 20 metra breiðri ofanáliggjandi brú (þverslá), sem upphengibúnaður og leiðarar 

línunnar hanga í. Möstrin standa á tveimur fótum sem settir eru á steyptar undirstöður og síðan eru 

möstrin stöguð með átta stögum. 

Yfirlitsmynd línuleiðar 

 

MYND 3-3 : LÍNULEIÐ KRÖFLULÍNU 3, Í MEGINDRÁTTUM MEÐFRAM KRÖFLULÍNU 2 

Mynd 3-3 sýnir yfilitsmynd af áætlaðri línuleið Kröflulínu 3. Línuleiðin fylgir að mestu núverandi 

línuleið Kröflulínu 2.  

Tengivirki við Fljótsdalsstöð (breyting) 
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Setja þarf upp einn nýjan rofareit í tengivirkinu við Fljótsdalsstöð.  

Atriði Lýsing 

Spennustig í tengivirki  220 kV 

Fjöldi nýrra rofareita í tengivirki 1 x 220 kV 

 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist haustið 2018  og að þeim ljúki um mitt ár 2020. 

Spennusetning línunnar er áætluð  sumarið 2020. 

 

Fjárhagslegar upplýsingar um verkefni 

 

Valkostagreining 

Nokkrir valkostir voru teknir til skoðunar í umhverfismati verkefnisins. Til upplýsingar er vísað til skýrslu 

um umhverfismatið og álit Skipulagsstofnunar á heimasíðu Skipulagsstofnunar.1 

Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig framlagður valkostur uppfyllir markmið raforkulaga. Við matið 

er stuðst við sex þrepa mælikvarða sem er sambærilegur við þann sem notaður er í umhverfisskýrslu 

                                                           
1 http://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-
skipulagsstofnunar/nr/744#alit 

2018 2019 2020

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir Kröflulínu 3

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður mkr. 7.925 

Áhrif á rekstrarkostnað flutningskerfisins 160 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Á ekki við  

Áhrif á flutningstöp Minnkun um 73% frá grunntilfelli 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga á 

gjaldskrá,  kafli 6 
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kerfisáætlunar. Umsögnum um matsþætti er annars vegar lýst með orðum og eins er notuð 

einkunnagjöf eftir áðurnefndum mælikvarða. 

Mælikvarðar Umsögn Stig 

Öryggi Samtenging 220 kV kerfa á Austurlandi og 
Norðausturlandi stóreykur öryggi beggja kerfishluta. 
Einnig verður tvöföld tenging þar á milli, þótt önnur sé á 
lægra spennustigi. 

++ 

Áreiðanleiki afhendingar Áreiðanleiki afhendingar til notenda eykst, einkum á 
Bakka þar sem kerfið mun betur njóta stuðnings véla í 
Fljótsdalsstöð. 

++ 

Gæði raforku Sameinað 220 kV kerfi á Austur og Norðausturlandi verður 
sterkur kjarni til að styrkja kerfið út frá í framhaldinu, 
hærra skammhlaupsafl á Norðausturlandi. 

++ 

Skilvirkni Minnkar flutningstöp, tengir betur saman virkjanasvæði 
með meiri flutningsgetu á milli og eykur sveigjanleika í 
flutningi og rekstri virkjana. 

++ 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Í þeim tilgangi að leggja mat á áhrif framkvæmdarinnar á flutningstöp eru hlutfallsleg flutningstöp um 

núverandi flutningslínu, Kröflulínu 2 (KR 2), skilgreind sem grunntilfelli. Þau töp eru svo borin saman 

við áætluð töp á línuleiðinni eftir að ný lína hefur verið byggð og rekin, annars vegar hliðtengd í 

samrekstri með núverandi línu og hins vegar með núverandi línu ekki í rekstri.  
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MYND 3-4 :  FLUTNINGSTÖP SEM FALL AF FLUTTU AFLI 

MYND 3-4 sýnir hlutfallsleg flutningstöp á línuleiðinni á milli Kröflu og Fljótsdals sem fall af fluttu 

raunafli. Núverandi flutningslína á línuleiðinni, Kröflulína 2, sem er 132 kV loftlína er notuð sem 

grunnviðmið. Hitaflutningsmörk hennar eru um 150 MW en til samanburðar við valkosti eru fræðileg 

töp útreiknuð áfram upp í 250 MW og sýnd á grafinu sem strikalína. Við 50 MW flutning eru töpin í 

grunntilfellinu 1,1%, 2,2% við 100 MW flutning, 3,3% við 150 MW flutning og væru fræðilega 4,4% við 

200 MW flutning. Í tilfelli þar sem ný flutningslína er rekin í samrekstri við núverandi flutningslínu eru 

töpin talsvert minni, frá 0,3% við 50 MW, 0,6% við 100 MW og 0,9% og 1,2% við 150 og 200 MW. Þetta 

er heildarminnkun tapa um 73% frá grunntilfellinu. Í þeim tilfellum þegar ný flutningslína er rekin ein 

og sér og núverandi flutningslína er ekki í rekstri, þá eru töpin 0,4% við 50 MW flutning, 0,8% við 100 

MW flutning,  1,2% við 150 MW og 1,6% við 200 MW flutning um línuna. Þetta svarar til minnkunar á 

flutningstöpum um 64% frá grunntilfelli.   

Niðurstaða mats á því hvaða áhrif framkvæmdin hefur á flutningstöp er sú að ný loftlína á línuleiðinni 

minnkar töp um 64% til 73%, eftir því hvort um samrekstur með núverandi Kröflulínu 2 sé að ræða eða 

ekki.  

Áhrif framkvæmdar á  afhendingaröryggi 

Landsnet setur sér markmið er varða áreiðanleika og afhendingaröryggi flutningskerfis á ársgrundvelli 

með mælingu þriggja stuðla. Þessir stuðlar eru straumleysismínútur (SMS, stuðull um meðaltíma 

skerðingar í mín/ári), stuðull um rofið álag (SRA, MW/MWár) og kerfismínútur (mælikvarði á umfang 

truflana eða orkuskerðing sem hlutfall af hámarksafli veitu í mínútum). Mælingar á stuðlunum byggjast 
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á truflanaskráningu Landsnets og koma fram í Frammistöðuskýrslu Landsnets ár hvert. Markmið 

Landsnets fyrir þessa stuðla eru birt í töflu ásamt útreiknuðum áhrifum á stuðlana vegna byggingar 

Kröflulínu 3: 

 

 

Markmið 2017 (2016)  Áætluð áhrif vegna 
KR 3  

Stuðull um rofið álag (SRA) Undir 0,85 0,93 (0,39)  10% lækkun 

Stuðull um meðallengd 
skerðingar, straumleysismínútur 
(SMS) 

Undir 50 42,5 (5,1)  Fækkun um 0,026 
mínútur 

Kerfismínútur (KM) Engin truflun 
lengri en 10 
kerfismínútur 

Engin truflun 
lengri en 10 
kerfismínútur 

Óveruleg áhrif 

TAFLA 3-1 : MARKMIÐ LANDSNETS UM AFHENDINGARÖRYGGI OG ÁHRIF KRÖFLULÍNU 3 

Áreiðanleiki raforkuafhendingar til notenda og móttöku orku frá virkjunum á svæðinu batnar með 

tilkomu Kröflulínu 3, KR3.  Nýja línan mun auka flutningsgetu á þessum kafla byggðalínuhringsins og 

bæta afhendingaröryggi þar sem byggðalínuhringurinn er með tilkomu hennar orðinn tvöfaldur á þessu 

svæði og áhrif einstakra truflana ættu því að vera mun umfangsminni en áður. 

Á árunum 2007-2016 hefur Kröflulína 2 (KR2) farið níu sinnum úr rekstri vegna fyrirvaralausra truflana 

og 25 sinnum vegna viðhalds.  Að meðaltali hefur KR2 verið úti rúmlega 3,5 klukkustundir á ári síðustu 

10 árin vegna fyrirvaralausra rekstrartruflana og tæplega 38 klukkustundir á ári vegna viðhalds. Á 

síðustu 10 árum hafa verið fimm truflanir á KR2 sem hafa valdið skerðingum sem samsvara 1,3 GWh.  

KR3 og KR2 liggja á milli sömu tengipunkta í kerfinu, þannig að truflanir og viðhald á KR2 ættu með 

tilkomu KR3 að hafa mun minni áhrif á afhendingaröryggið á Norðurlandi en nú. 

Hér hefur áreiðanleiki eða ótiltæki verið reiknað á þeim afhendingastöðum sem verða fyrir beinum 

áhrifum með tilkomu Kröflulínu 3.  Niðurstaða þessara reikninga er eftirfarandi: 

- SRA: Stuðull um rofið álag (SRA) er stuðull sem Landsnet hefur sett sér markmið um.  Truflanir 

síðustu 10 ára á KR2 hafa valdið skerðingu sem jafngildir um 0,09 MW/MWár í SRA stuðlinum 

fyrir landið í heild en markmið Landsnets er að þessi stuðull sé undir 0,85 MW/MWár.  Ný lína 

við hlið KR2 gæti því að lágmarki lækkað SRA-stuðulinn sem þessu nemur sem er rúmlega 10% 

lækkun. Truflanir á öllu Norðausturlandi síðastliðin 10 ár hafa valdið skerðingu sem jafngildir 

um 0,17 MW/MWár, hægt er að reikna með að tilkoma KR3 hafi áhrif á truflanir á öllu 

Norðurlandi og geti haft áhrif á SRA til lækkunar. 

- SMS: Með tilkomu nýrrar línu ætti straumleysismínútum á landinu að fækka að meðaltali um 

0,026 mínútur á ári. 

- KM: Engin truflun á Norðurlandi á síðustu 10 árum hefur farið yfir 10 kerfismínútur en markmið 

Landsnets er að engar slíkar truflanir eigi sér stað í kerfinu.  Ætla má því að tilkoma KR3 muni 

lítið fækka truflunum sem eru yfir 10 kerfismínútur en líkur á slíkum truflunum ættu þó að 

minnka. Slíkar truflanir eru fátíðar eins og kemur fram í Frammistöðuskýrslu Landsnets. 
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KR3 er fyrsti áfangi í stærri áætlun um 220 kV endurnýjun á byggðalínunni sem miðað er við að nái frá 

Blöndu að Fljótsdal. Með tilkomu þessara lína mun heildaráreiðanleiki flutningskerfisins aukast til 

muna. 

Samræmi við stefnu stjórnvalda – viðmið 1.3   

 Umsögn Stig 

Innan þéttbýlis? Línuleið er ekki innan þéttbýlis  0 

Nærri flugvelli? Línuleið liggur ekki nærri flugvelli  0 

Liggur um þjóðgarð? Loftlína liggur um þjóðgarð á 150 m löngum 
kafla. 

+ 

Fer um annað friðland? Línuleið liggur ekki um friðlönd  0 

Kostnaður við jarðstreng meiri en 2x 
loftlína. 

Kostnaður er 4-5 x meiri en við loftlínu (háð 
lengd). 

-- 

 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að leiðarljósi skv.  stefnu stjórnvalda 

 Umsögn Stig 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og minjum í 61. 
gr. náttúruverndarlaga**. 

Línan mun raska eldhrauni og 
votlendi á hluta leiðarinnar. Við 
hönnun línuleiðar hefur verið og er 
reynt að forðast rask eins og 
frekast er unnt og verður gert enn 
frekar við nánari útboðshönnun. 

+/- 

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með 
þróun nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu 
sem minnst. 

Mastragerðir sem verða notaðar 
hafa þótt hafa minni neikvæð 
sjónræn áhrif en grindarmöstur 
sem hafa verið notuð víða.  Á 
nokkrum stöðum víkur línan frá 
eldri línu (KR2) til að draga úr 
sjónrænum áhrifum. 

+/- 

Línugötur í lágmarki. Raska ekki ósnortnu svæði ef 
aðrar lausnir eru færar m.a. m.t.t. kostnaðar og 
umhverfisáhrifa. 

Ný lína mun liggja að mestu 
samhliða núverandi Kröflulínu 2 og 
nýta eftir því sem kostur er 
núverandi línuslóð.  Þar sem vikið 
er frá núverandi línu er það til þess 
fallið að draga úr sjónrænum 
áhrifum sbr. lið hér að framan. 

+/- 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er meðfram 
vegum. 

Á ekki við 0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef 
aðstæður leyfa. 

Núverandi línuleið fylgt að mestu +/- 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja það Eykur afhendingaröryggi á 
byggðalínusvæðinu 

++ 
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Styrking og uppbygging m.t.t. þarfa allra 
landsmanna. 

Hluti af styrkingu á  
meginflutningskerfi. 

++ 

Flutningstakmarkanir hafi ekki áhrif á aðgengi  

Horft verði til viðskiptahagsmuna. 

Dregur úr flutningstakmörkunum á 
áhrifasvæði línunnar. 

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga 
á gjaldskrá,  kafli 6. 

++ 

** Minjar sem njóta verndar skv. 61. gr. eru: Votlendi, birkiskógar, eldhraun o.fl. jarðminjar, fossar og hverir 

Af þessu má draga þá ályktun að framkvæmdin sé í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda um lagningu 

raflína og í samræmi við þau sjónarmið sem hafa skal að leiðarljósi skv. sömu stefnu. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Helstu neikvæðu umhverfisáhrif Kröflulínu 3 eru á landslag og ásýnd, jarðminjar, lífríki og 

ferðaþjónustu. Jákvæð áhrif eru á atvinnuuppbyggingu.  

Umhverfisþættir Aðalvalkostur  

Land Óveruleg (-/0) 

Landslag/ásýnd Veruleg (--) 

Jarðminjar Neikvæð (-) 

Lífríki Neikvæð (-) 

Vatnafar Óveruleg (-/0) 

Menningarminjar Neikvæð (-) 

Atvinnuuppbygging Veruleg (++) 

Ferðaþjónusta Neikvæð (-) 

 

3.2.2 Ólafsvík – tengivirki 
Verkefnið snýr að byggingu tengivirkis í svæðisbundna kerfinu á Snæfellsnesi. Tengivirkið sem staðsett 

verður í Ólafsvík verður byggt í tengslum við lagningu jarðstrengs milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur. 

Með nýjum jarðstreng ásamt nýjum tengivirkjum á Grundarfirði og í Ólafsvík kemst á hringtenging á 

Snæfellsnesi sem gerir það að verkum að öryggi og áreiðanleiki afhendingar eykst þar sem almennir 

notendur munu ekki verða fyrir skerðingum á afhendingu rafmagns við bilanir á öðrum línum. 

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er frá svæðisbundnu kerfunum og snýr að því að auka afhendingaröryggi á 

Snæfellsnesi með endurnýjun á búnaði og hringtengingu Snæfellsness.  

Upprunaleg afgreiðsla verkefnis 

Verkefnið var upprunalega afgreitt í apríl 2016 með kerfisáætlun 2015-2024. Ekki hafa orðið neinar 

teljandi breytingar á umfangi verkefnisins frá þeim tíma.  
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Umfang verkefnis 

Bygging á nýju 66 kV tengivirki í Ólafsvík. 

Rökstuðningur fyrir verkefni 

 Lýsing 

Hagkvæmni Verkefninu er ætlað að uppfylla markmið um öryggi, skilvirkni og gæði 
raforku, en hefur ekki í för með sér beina aukningu á flutningsmagni.  

Markmiðið er ekki að auka arðsemi flutningskerfisins. Því hafa 

hefðbundnir arðsemisútreikningar ekki verið framkvæmdir. 

Kostnaður 320 mkr. 

Öryggi Verulega jákvæð áhrif á öryggi. 

Skilvirkni Óveruleg áhrif á skilvirkni. 

Gæði Óveruleg áhrif á gæði. 

Áreiðanleiki afhendingar Verulega jákvæð áhrif á áreiðanleika afhendingar.  

Samræmi við stefnu um 

línutegund 

Á ekki við þar sem um tengivirki er að ræða. 

Samræmi við sjónarmið sem 

hafa skal að leiðarljósi skv.  

stefnu stjórnvalda 

Á ekki við þar sem um tengivirki að ræða. 

 

Lýsing á framkvæmd 

Nýtt 66 kV tengivirki með þremur rofareitum, fyrir Ólafsvíkurlínu 1, sem liggur frá Vegamótum, 

Grundarfjarðarlínu 2, sem liggur frá Grundarfirði, og spenni 1 sem snýr að afhendingu til 

dreifiveitunnar. Sú lausn sem valin hefur verið er færanlegt tengivirki sem byggt verður í heild áður en 

það er flutt og komið fyrir á lóðinni við Ólafsvík. 

Tengivirki í Ólafsvík 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt  

Spennustig í tengivirki  66 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 3 

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn 

Aflspennir 1 stk. í eigu RARIK, með framhjáhlaupsrofa 

Flutningsgeta aflspennis  Óþekkt ennþá (ákvörðun RARIK) 
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Umsetning aflspennis 66/19 kV (ákvörðun RARIK) 

 

Búnaður til launaflsútjöfnunar  

Sett verður upp stillanleg spóla til launaflsútjöfnunar vegna Grundarfjarðalínu 2 og verður stillisvið 

hennar 2 - 4 MVAr. 

Fjárhagslegar upplýsingar um verkefni 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 320 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 

flutningskerfisins 

6 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja 

og afskriftir vegna þeirra 

Kostnaður vegna niðurrifs núverandi tengivirkis 5 mkr. 

Eftirstöðvar afskrifta aflagðs búnaðar 1,4 mkr. 

Áhrif á flutningstöp Verkefnið hefur ekki áhrif á flutningstöp. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga 

á gjaldskrá,  kafli 6. 

 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á öðrum ársfjórðungi 2018 og að þeim ljúki ári síðar. 

Spennusetning er ráðgerð í öðrum ársfjórðungi 2019 og verður frágangi við lóð lokið sumarið 2019. 

 

Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga og er niðurstaða 

matsins efirfarandi 

 Lýsing 

Mælikvarðar Umsögn Stig 

Öryggi Verkefnið tengist aukinni möskvun á Snæfellsnesi 
og hefur þannig í för með sér bætt 
afhendingaröryggi, N-1 afhendingaröryggi bæði í 
Ólafsvík og á Grundarfirði.  

++ 

2018 2019

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir nýtt tengivirki í Ólafsvík



 

Nýr afhendingarstaður í Öræfum 
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Áreiðanleiki afhendingar Nýr búnaður minnka líkur á truflunum í Ólafsvík 
sem eru tilkomnar vegna bilana í tengivirki. 

++ 

Gæði raforku Verkefnið eitt og sér er ekki talið hafa áhrif á gæði 
raforku. 

0/+ 

Skilvirkni Verkefnið eitt og sér er ekki talið hafa áhrif á 
skilvirkni. 

0/+ 

 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Verkefnið hefur ekki áhrif á flutningstöp. 

Áhrif framkvæmdar á afhendingaröryggi 

Ekki er mögulegt að áætla hvaða áhrif tengivirkið hefur á afhendingaröryggi með sömu stöðlum og gert 

er fyrir línur. Þó mun tilkoma þess, ásamt tilkomu nýrrar línu á milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur, auka 

afhendingaröryggi bæði í Ólafsvík og á Grundarfirði úr N-0 og í N-1. 

Samræmi við stefnu stjórnvalda 

Á ekki við, þar sem einungis er um byggingu tengivirkis að ræða. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Umhverfisáhrif vegna endurnýjunar á tengivirki eru talin óveruleg, þar sem það verður innan 

núverandi byggingarreits tengivirkis. Huga þarf að ásýnd og meðhöndlun SF6-gass. 

3.2.3 Nýr afhendingarstaður í Öræfum  
Verkefnið snýst um uppsetningu á nýjum afhendingarstað í meginflutningskerfinu í Öræfasveit. 

Núverandi afhendingarstaður Landsnets fyrir sveitina frá Skaftafelli að Lónsheiði er Hólar. Frá Hólum 

liggur 19 kV tenging að Skaftafelli sem annar svæðinu vestan Hornafjarðarfljóts. Lengd hennar er um 

120 km og þar af eru 100 km í streng og restin í loftlínu.  

Áætlað er að notkun hjá viðskiptavinum RARIK í Öræfum muni aukast um a.m.k. 1 MW en við það mun 

kerfið frá Hólum í Öræfin yfirlestast bæði hvað varðar töp og spennufall. Því var ákveðið að reistur yrði 

nýr afhendingarstaður í Öræfum til þess að koma til móts við þessa auknu notkun á sem hagkvæmastan 

hátt.  

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er ósk frá dreifiveitu um að reistur verði nýr afhendingarstaður á byggðalínunni í 

Öræfum. Helsta ástæða þess er mikill uppbygging í ferðaþjónustu á svæðinu að undanförnu sem hefur 

leitt til mikillar aukningar í raforkunotkun á svæðinu. Fjarlægð á milli afhendingarstaða Landsnets er 

hvergi meiri en á milli Prestbakka við Kirkjubæjarklaustur og Hóla við Höfn, en á milli þeirra liggur 

Prestbakkalína 1, 171 km löng 132 kV loftlína sem er hluti af byggðalínuhringnum. Staðsetning nýs 

afhendingarstaðar verður nálægt miðhluta línunnar.    

Framlagður aðalvalkostur 
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Aðalvalkostur samanstendur af yfirbyggðu tengivirki með a.m.k. einum lofteinangruðum aflrofa.  

Rökstuðningur fyrir aðalvalkosti 

Sá valkostur sem best uppfyllir markmið raforkulaga og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína hefur 

verið valinn sem framlagður valkostur í framkvæmdaáætlun.  

 Lýsing 

Hagkvæmni Verkefninu er ætlað að uppfylla markmið um öryggi, skilvirkni og gæði 
raforku, en hefur ekki í för með sér beina aukningu á flutningsmagni.  

Markmiðið er ekki að auka arðsemi flutningskerfisins. Því hafa 

hefðbundnir arðsemisútreikningar ekki verið framkvæmdir. 

Kostnaður 350 mkr. 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi. 

Skilvirkni Hefur jákvæði áhrif á skilvirkni. 

Gæði Hefur verulega jákvæð áhrif á gæði. 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif á áreiðanleika afhendingar. 

Samræmi við stefnu um 

línutegund 

Á ekki við.  

Samræmi við sjónarmið sem 

hafa skal að leiðarljósi skv.  

stefnu stjórnvalda 

Á ekki við  

 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í byggingu á nýju tengivirki og tengingu þess við Prestbakkalínu 1. 

Tengivirki  

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt tengivirki 

Spennustig í tengivirki  132 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 1-3 (háð útkomu úr útboði) 

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn 

Aflspennir 1 stk, í eigu RARIK 

Flutningsgeta aflspennis  10-12 MVA (ákvörðun RARIK) 

Umsetning aflspennis 132/19 kV (ákvörðun RARIK) 
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Yfirlitsmynd tengivirkis 

 

MYND 3-5 : STAÐSETNING Á NÝJUM AFHENDINGARSTAÐ Í ÖRÆFUM 

Mynd 3-5 er yfirlitsmynd af staðsetningu tengivirkis í Öræfum. Staðsetning virkisins var m.a. ákveðin 

með hliðsjón af hættumati vegna flóða ef kæmi til eldgoss í Öræfajökli.  

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 350 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað flutningskerfisins 7 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Á ekki við.  

Áhrif á flutningstöp Á ekki við. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga 

á gjaldskrá,  kafli 6. 

 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðari hluta ársins 2018 og að þeim ljúki í lok árs  2019. 

Spennusetning er áætluð í lok 2019. 



 

Nýr afhendingarstaður í Öræfum 

 

 

27 
 

 

 

Valkostagreining 

Alls voru teknir þrír meginvalkostir til skoðunar sem allir sneru að útfærslu og virkni virkisins.   

Valkostur 1  -  Einn rofareitur auk skilrofa í línustefnur, lofteinangrað virki (aðalvalkostur) 

Raflína T-tenging (DCB) með skilrofum í línustefnur - Prestbakkalína 

skiptist í tvennt við tengivirkið 

Tengivirki 1 rofareitur – lofteinangrað yfirbyggt virki 

Valkostur 2  -  Þrír rofareitir gaseinangrað virki 

Raflína Tveir rofar í línustefnu - Prestbakkalína skiptist í tvennt við 

tengivirkið 

Tengivirki 3 rofareitir – gaseinangrað yfirbyggt virki 

Valkostur 3  -  T-tenging  

Raflína T-tenging við línu - Prestbakkalína skiptist ekki í tvennt við 

tengivirkið 

Tengivirki 1 rofareitur – lofteinangrað yfirbyggt virki 

 

Fjárhagslegur samanburður valkosta 

                                                           
2 Sökum eðlis verkefnis er mikil óvissa um kostnað þess.  Því munu verðtilboð ráða nokkru um endanlega 
útfærslu. 

2018 2019 2020

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir nýjan afhendingarstað í Öræfum

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

Heildarfjárfestingarkostnaður2  350-450 mkr. 350-550 mkr. 350 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 

flutningskerfisins 

9 mkr. 11 mkr. 7 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og 

afskriftir vegna þeirra 

Á ekki við  Á ekki við Á ekki við 

Áhrif á flutningstöp Á ekki við Á ekki við  Á ekki við  
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Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig framlagðir valkostir uppfylla markmið raforkulaga.  

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

Mælikvarðar Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig 

Öryggi Afhendingaröryggi eykst í 
Öræfum vegna nálægðar við 
flutningskerfið. Hægt að 
fæða bæði frá Prestbakka og 
Hólum 

++ Afhendingaröryggi eykst í 
Öræfum vegna nálægðar 
við flutningskerfið. Hægt að 
fæða bæði frá Prestbakka 
og Hólum 

++ Afhendingaröryggi eykst í 
Öræfum vegna nálægðar við 
flutningskerfið.  

+ 

Áreiðanleiki 
afhendingar 

Aukinn áreiðanleiki í 
Öræfum. Hægt að afhenda 
orku bæði frá Prestbakka og 
Hólum sem gerir staðinn 
minna útsettan fyrir 
einstökum bilunum á 
byggðalínunni. 

++ Aukinn áreiðanleiki í 
Öræfum. Hægt að afhenda 
orku bæði frá Prestbakka 
og Hólum sem gerir staðinn 
minna útsettan fyrir 
einstökum bilunum á 
byggðalínunni. 

++ Aukinn áreiðanleiki í 
Öræfum. 

+ 

Gæði raforku Spennugæði munu aukast í 
öræfum vegna minni 
fjarlægðar frá 
meginflutningskerfinu. 

++ Spennugæði munu aukast í 
öræfum vegna minni 
fjarlægðar frá 
meginflutningskerfinu. 

++ Spennugæði munu aukast í 
öræfum vegna minni 
fjarlægðar frá 
meginflutningskerfinu. 

++ 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á 
skilvirkni, þar sem 
möguleikar á raforkunotkun 
aukast.  

+ Hefur jákvæð áhrif á 
skilvirkni, þar sem 
möguleikar á 
raforkunotkun aukast.  

+ Hefur jákvæð áhrif á 
skilvirkni, þar sem 
möguleikar á raforkunotkun 
aukast.  

+ 

 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Framkvæmdin hefur ekki teljandi áhrif á flutningstöp í flutningskerfi raforku.  

Áhrif framkvæmdar á   afhendingaröryggi 

Ekki er mögulegt að áætla hvaða áhrif tengivirkið hefur á afhendingaröryggi með sömu stöðlum og gert 

er fyrir línur. Tilkoma þess mun þó bæta afhendingaröryggið, þar sem Öræfi munu tengjast 

meginflutningskerfinu beint í stað tengingar um 120 km langa, 19 kV línu.  

Samræmi við stefnu stjórnvalda 

Á ekki við þar sem stefna stjórnvalda um lagningu raflína nær ekki yfir tengivirki. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Umhverfisáhrif vegna tengivirkisins eru talin óveruleg. Huga þarf að útliti virkisins og meðhöndlun SF6 

gass. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í 

langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um 

áhrif fjárfestinga á 

gjaldskrá,  kafli 6 

Sjá umfjöllun í 

langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um 

áhrif fjárfestinga á 

gjaldskrá,  kafli 6 

Sjá umfjöllun í 

langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um 

áhrif fjárfestinga á 

gjaldskrá,  kafli 6 
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Niðurstaða valkostagreiningar 

Alls hafa þrír meginvalkostir verið teknir til skoðunar og þeir bornir saman eftir markmiðum 

raforkulaga. Valkostir 1 og 2 koma betur út þegar horft er til öryggis og áreiðanleika afhendingar, en 

valkostur 3 þegar horft er til heildarkostnaðar við verkefnið og áhrifa á rekstrarkostnað.  Sökum eðlis 

verkefnis er mikil óvissa um kostnað þess og því munu verðtilboð ráða nokkru um endanlega útfærslu.  

Byggt á því er valkostur 1 valinn sem aðalvalkostur við lausn verkefnis, ef hann mætir 

kostnaðarviðmiðum. 

3.2.4 Tenging Húsavíkur 
Verkefnið snýr að uppsetningu á nýjum afhendingarstað fyrir raforku á Húsavík. Núverandi tenging 

Húsavíkur frá Laxá, Húsavíkurlína 1, er með allra elstu flutningslínum í kerfinu og hefur um nokkurn 

tíma staðið fyrir dyrum að endurnýja tenginguna við bæinn. Nokkrir valkostir hafa verið skoðaðir í þeim 

efnum og stóð valið um að tengja bæjarfélagið frá nýjum afhendingarstað við væntanlegt 

iðnaðarsvæðið á Bakka, leggja nýja línu frá Kópaskerslínu 1 við Höfuðreiðarmúla, eða endurnýja 

núverandi tengingu frá Laxá. 

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er endurnýjunaráætlun Landsnets, en núverandi tenging Húsavíkur við 

flutningskerfið er eitt af elstu mannvirkjum í eignastofni fyrirtækisins og hefur verið afskrifuð að fullu 

frá árinu 2009.  

Upprunaleg afgreiðsla verkefnis 

Verkefnið var upprunalega afgreitt í apríl 2016 með kerfisáætlun 2015-2024. Ekki hafa orðið neinar 

teljandi breytingar á umfangi verkefnisins frá þeim tíma.  

Umfang verkefnis 

Verkefnið snýr að uppsetningu á 11 kV aflrofum í tengivirkinu á Bakka. 

Rökstuðningur fyrir verkefni 

 Lýsing 

Hagkvæmni Verkefninu er ætlað að uppfylla markmið um öryggi, 
skilvirkni og gæði raforku, en hefur ekki í för með sér 
beina aukningu á flutningsmagni.  

Markmiðið er ekki að auka arðsemi 

flutningskerfisins. Því hafa hefðbundnir 

arðsemisútreikningar ekki verið framkvæmdir. 

Kostnaður 100 mkr. 

Öryggi Verulega jákvæð áhrif. 

Skilvirkni Verulega jákvæð. 

Gæði Óveruleg. 
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Áreiðanleiki afhendingar Verulega jákvæð áhrif. 

Samræmi við stefnu um línutegund Á ekki við, þar sem verkefnið snýr eingöngu að 

uppsetningu aflrofa. 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að 

leiðarljósi skv.  stefnu stjórnvalda 

Á ekki við, þar sem verkefnið snýr eingöngu að 

uppsetningu aflrofa. 

 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í færslu á núverandi afhendingarstað Landsnets frá núverandi tengivirki á Húsavík yfir í 

nýtt tengivirki Landsnets að Bakka og að afhenda raforku á 11 kV spennu. 

Tengivirki á Bakka  

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt 

Spennustig í tengivirki  220/33/11 

Fjöldi rofa  Verkefnið nær yfir uppsetningu á 3 11 kV 

rofum. 

Teinafyrirkomulag Einfaldur 11 kV teinn 

Aflspennir 11 kV vaf í aflspenni 

Flutningsgeta aflspennis  86/60/26 MVA 

Umsetning aflspennis 220/33/11 KV 

 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 110 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað flutningskerfisins 2 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra  

Áhrif á flutningstöp Minnkun um 23% frá núverandi 

fæðingu. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga 

á gjaldskrá,  kafli 6. 
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Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðari hluta árs 2018 og að þeim ljúki í byrjun árs 2019. 

 

Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga. Við matið er stuðst við 

sex þrepa mælikvarða sem er sambærilegur við þann sem notaður er í umhverfisskýrslu kerfisáætlunar. 

Umsögnum um matsþætti er annars vegar lýst með orðum og eins er notuð einkunnagjöf eftir 

áðurnefndum mælikvarða. 

Mælikvarðar Umsögn Stig 

Öryggi N-1 rekstur fyrir Húsavík. ++ 

Áreiðanleiki afhendingar Eykur afhendingaröryggi á Húsavík. ++ 

Gæði raforku Spennusveiflur gætu haft áhrif á spennugæði á 
Húsavík. 

0/+ 

Skilvirkni Ný mannvirki á Bakka, í grennd við Húsavík eru nýtt 
sem viðbót við núverandi flutningslínu. og auka 
þannig skilvirkni kerfisins. 

++ 

 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Til að meta áhrif framkvæmdarinnar á flutningstöp eru borin saman hlutfallsleg flutningstöp við 

núverandi fæðingu Húsavíkur og við nýja 11 kV fæðingu frá Bakka.  

2018 2019

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir tengingu Húsavíkur
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MYND 3-6 : HLUTFALLSLEG FLUTNINGSTÖP TIL HÚSAVÍKUR 

Mynd 3-6 sýnir muninn á flutningstöpum til Húsavíkur og við fæðingu frá tengivirkinu á Bakka. Við 10 

MW flutning eru töpin annars vegar 2,7% við núverandi 33 kV fæðingu, en myndu minnka í 2,1% við 

11 kV fæðingu frá Bakka. Þetta er minnkun upp á 23%. 

Áhrif framkvæmdar á afhendingaröryggi 

Ekki er hægt að meta aukið afhendingaröryggi á Húsavík með sömu stuðlum og gert er fyrir 

línuframkvæmdir. Þó er ljóst að afhendingaröryggi mun aukast til muna, þar sem um verður að ræða 

N-1 afhendingu á Húsavík eftir að framkvæmdinni lýkur.   

Samræmi við stefnu stjórnvalda 

Verkefnið snýr eingöngu að tengivirki, þannig að stefna stjórnvalda á ekki við. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Talið er að umhverfisáhrif af framkvæmdinni verði óveruleg 

3.2.5 Ný tenging Fitjar - Stakkur 
Verkefnið, sem áður hét Fitjalína 3, snýst um lagningu 132 kV jarðstrengs frá tengivirkinu Fitjum í 

Reykjanesbæ og að tengivirkinu Stakki í Helguvík. Tilgangur tengingarinnar er að bæta tengingu Stakks 

við meginflutningskerfið, m.a. vegna fyrirhugaðs kísilvers Thorsil í Helguvík 

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er tilkominn til að bæta flutningsgetu í svæðisbundna kerfinu á Suðurnesjum, m.a. 

vegna tengingar nýs notanda í Helguvík.  

Upprunaleg afgreiðsla verkefnis 
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Verkefnið var upprunalega afgreitt í apríl 2016 með kerfisáætlun 2015-2024. Ekki hafa orðið neinar 

teljandi breytingar á umfangi verkefnisins frá þeim tíma.  

Hluti af heildarkostnaði við verkefnið er tilkominn vegna niðurspenningar til notenda og  mun sá hluti 

verða greiddur af notandanum í formi niðurspenningarálags. Í kerfisáætlun 2015-2024 var eingöngu 

tiltekinn sá framkvæmdakostnaður sem kemur til með að verða færður í eignastofn Landsnets, en 

niðurspenningarálag hefur ekki áhrif á tekjumörk. Í þessari áætlun er hins vegar gerð grein fyrir 

heildarframkvæmdakostnaði við verkefnið, en eingöngu sá hluti sem leggst við eignastofninn, um 800 

milljónir, notaður í hagræna útreikninga, m.a. á þróun gjaldskrár og þjóðhagslegrar hagkvæmni. 

Umfang verkefnis 

Ný tenging í Stakk 

Raflína 132 kV jarðstrengur, alls 8,9 km langur. 

Tengivirki Stækkun á tengivirkinu Stakki um 4 rofareiti og 

uppsetning á 3 stk. 132/33 kV, 50 MVA aflspennum.  

Stækkun á tengivirkinu á Fitjum um einn rofareit. 

 

Rökstuðningur fyrir aðalvalkosti 

Sá valkostur sem best uppfyllir markmið raforkulaga og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína hefur 

verið valinn sem framlagður valkostur í framkvæmdaáætlun.  

 Lýsing 

Hagkvæmni Reiknuð var út arðsemi vegna verkefnisins og er 

niðurstaða þess að ekki sé um kerfisframlag að ræða. 

Reiknuð arðsemi (IRR) er 7,59% miðað við  27% 

tekna.  

Kostnaður 1.720 mkr 

Öryggi Hefur verulega jákvæð áhrif á öryggi. 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni. 

Gæði Hefur óveruleg áhrif á gæði raforku. 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur verulega jákvæð áhrif á áreiðanleika 

afhendingar. 

Samræmi við stefnu um línutegund Í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda um línutegund. 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að 

leiðarljósi skv.  stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi við sjónarmið. 
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Lýsing á framkvæmd 

Hér á eftir fer lýsing á þeim búnaði sem felst í umfangi verkefnisins. 

Raflína 

Atriði Lýsing 

Tegund Jarðstrengur 

Fjöldi 1 

Lengd   8,9 km 

Nafnspenna  132 kV 

Flutningsgeta  160 MVA 

 

Yfirlitsmynd línuleiðar 

 

MYND 3-7 :  YFIRLITSMYND AF LÍNULEIÐ STAKKSLÍNU 1  

Mynd 3-7 sýnir yfirlitsmynd af áætlaðri línuleið á milli tengivirkjana Fitja og Stakks. Línan fylgir 

Fitjalínu 1.  
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Stakkur tengivirki - stækkun 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt virki 

Spennustig í tengivirki  132 kV  

Fjöldi nýrra rofareita 4 

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn 

Aflspennar 3 stk. 

Flutningsgeta aflspenna 50 MVA hver 

Umsetning aflspenna 132/33 kV 

 

Fitjar tengivirki - breyting 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt 

Spennustig í tengivirki  132 

Fjöldi nýrra rofareita 1 

Teinafyrirkomulag Tvöfaldur teinn 

 Aflspennar    Ekki er þörf á nýjum aflspenni. 

Flutningsgeta aflspenna  Á ekki við.  

Umsetning aflspenna  Á ekki við. 

 

Búnaður til launaflsútjöfnunar  

Ekki er þörf á launaflsútjöfnun vegna strenglagnarinnar. 

Fjárhagslegar upplýsingar um verkefni 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 1. 720 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað flutningskerfisins 34,4 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Á ekki við.  

Áhrif á flutningstöp Hefur ekki áhrif á flutningstöp. 
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Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga 

á gjaldskrá,  kafli 6. 

 

Tímaáætlun 

Tímaáætlun gerir ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í lok árs 2018 og að spennusetning fari fram vorið 

2020. 

 

Verkefnið er háð þeim fyrirvörum sem eru í samningum Thorsil við Landsnet og mun einungis koma 

til framkvæmda ef þeim samningsbundnu fyrirvörum er aflétt. 

Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig framlagðir valkostir uppfylla markmið raforkulaga.  

 Aðalvalkostur 

Mælikvarðar Umsögn Stig 

Öryggi Afhendingaröryggi í tengivirkinu í Stakki eykst frá því 
sem nú er þar sem um     N-1 rekstur verður að ræða. 

++ 

Áreiðanleiki afhendingar Áreiðanleiki afhendingar í Helguvík eykst vegna 
tvöföldunar tengingar.   

++ 

Gæði raforku Hefur ekki teljandi áhrif á gæði raforku. 0/+ 

Skilvirkni Skilvirkni eykst þar sem aukning flutningsgetu til 
Helguvíkur eykur möguleika á atvinnuuppbyggingu í 
Helguvík.  

+ 

 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Framkvæmdin hefur ekki áhrif á flutningstöp. 

Áhrif framkvæmdar á   afhendingaröryggi 

Framkvæmdin eykur afhendingaröryggi í Helguvík, þar sem um N-1 rekstur verður að ræða í Stakki. 

Samræmi við stefnu stjórnvalda – viðmið 1.3   

 Aðalvalkostur 

2018 2019 2020

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun - Ný tenging í Stakk
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 Umsögn Stig 

Innan þéttbýlis? Línan liggur innan þéttbýlis í jarðstreng. ++ 

Nærri flugvelli? Línan liggur í nágrenni flugvallar í jarðstreng. ++ 

Liggur um þjóðgarð? Línan liggur ekki um þjóðgarð. 0 

Fer um annað friðland? Línan fer ekki um annað friðland. 0 

Kostnaður við jarðstreng meiri en 2x 
loftlína. 

Kostnaður við jarðstreng er 1,55 sinnum meiri 
en við sambærilega loftlínu*. 

++ 

Taflan sýnir hvernig framkvæmdin uppfyllir stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. Kostnaður vegna 

lagningar loftlínu er fenginn úr verðbanka Landsnets. 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að leiðarljósi skv.  stefnu stjórnvalda 

 Lýsing 

 Umsögn Stig 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og minjum í 61. 
gr. náttúruverndarlaga**. 

Á ekki við.  0 

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með 
þróun nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu 
sem minnst. 

Jarðstrengur fylgir Fitjalínu 2. ++ 

Línugötur í lágmarki. Raska ekki ósnortnu svæði ef 
aðrar lausnir eru færar, m.a. m.t.t. kostnaðar og 
umhverfisáhrifa. 

Jarðstrengur fylgir Fitjalínu 2. ++ 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er meðfram 
vegum. 

Jarðstrengur fylgir Fitjalínu 2. ++ 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef 
aðstæður leyfa. 

Jarðstrengur fylgir Fitjalínu 2. ++ 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja það. Á ekki við. 0 

Styrking og uppbygging m.t.t. þarfa allra 
landsmanna. 

Á ekki við. 0 

Flutningstakmarkanir hafi ekki áhrif á aðgengi.  

Horft verði til viðskiptahagsmuna. 

Á ekki við. 0 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá,  kafli 6. 

++ 

** Minjar sem njóta verndar skv. 61. gr. eru: Votlendi, birkiskógar, eldhraun o.fl. jarðminjar, fossar og hverir. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Umhverfisáhrif línulagnarinnar eru óveruleg þar sem hún fylgir að öllu leyti núverandi línugötu 

Fitjalínu 2. 
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3.2.6  Sauðárkrókur - ný tenging 
Verkefnið snýr að byggingu nýrrar flutningslínu í svæðisbundna kerfinu á Norðurlandi vestra sem mun 

hljóta nafnið Sauðárkrókslína 2. Flutningslínan, sem er 66 kV  jarðstrengur, mun liggja á milli 

Sauðárkróks og Varmahlíðar, þar sem hún tengist byggðalínunni. Línan er önnur tenging á milli þessara 

tveggja staða, en fyrir er Sauðárkrókslína 1, 66 kV loftlína frá Varmahlíð á Sauðárkrók, sem er eina 

núverandi tenging Sauðárkróks við flutningskerfið. Línan er orðin rúmlega 40 ára gömul og því 

mikilvægt að styrkja þessa tengingu. Einnig hefur 132/66 kV spennirinn í Varmahlíð takmarkandi áhrif 

á flutning til Sauðárkróks og mun verkefnið því einnig leiða til aukinnar flutningsgetu til Skagafjarðar. 

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er frá svæðisbundnu flutningskerfunum og snýr að auknu afhendingaröryggi í 

Skagafirði með aukinni möskvun afhendingarstaðarins á Sauðárkróki við meginflutningskerfið. 

Upprunaleg afgreiðsla verkefnis 

Verkefnið var upprunalega afgreitt í apríl 2016 með kerfisáætlun 2015-2024.  

Frá þeirri afgreiðslu hafa orðið umtalsverðar breytingar á umfangi verkefnisins, en á vinnslutíma 

kerfisáætlunar 2015-2024 var undirbúningur verkefnisins skammt á veg kominn og lokaútfærsla 

verkefnisins óljós. Við afgreiðslu á kerfisáætlun 2015-2024 voru settar fram  upplýsingar um 

heildarkostnað verkefnis og hljóðaði hann upp á 1.200 milljónir króna. Við frekari undirbúning 

verkefnisins kom hins vegar í ljós að sú útfærsla myndi ekki uppfylla markmið verkefnisins um aukið 

afhendingaröryggi á Sauðarkróki og því ljóst að umfang verkefnisins yrði annað og meira en kynnt var 

í framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar 2015-2024 og kostnaður umtalsvert hærri.  

Breytingar á umfangi voru tilkynntar til Orkustofnunar í október 2017 og gerði Orkustofnun ekki 

athugasemdir við þær breytingar, í bréfi dagsettu 11. janúar 2018. 

Framlagður aðalvalkostur 

Aðalvalkostur stendur af: 

Aðalvalkostur  -  Varmahlíð - Sauðárkrókur. Jarðstrengur  

Raflína Ný raflína á milli Varmahlíðar og Sauðárkróks. Línan verður 

lögð sem jarðstrengur á 66 kV spennu og verður hún 23 km 

að lengd. Einnig verður lagður 2 km langur 66 kV 

jarðstrengur frá þeim stað er Sauðárkrókslína 1 endar og að 

nýju tengivirki á Sauðárkróki. 

Tengivirki Byggt verður nýtt 66 kV tengivirki á Sauðárkróki, á nýjum 

stað, og 66 kV hluti af tengivirkinu í Varmahlíð verður einnig 

endurnýjaður. 

 

Rökstuðningur fyrir verkefni 

Til að rökstyðja verkefnið er litið til þess hvernig línulögnin uppfyllir markmið þau sem sett eru fram í 

raforkulögum og þess hvernig verkefnið uppfyllir stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. 
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Markmið/stefna Uppfylling  

Hagkvæmni Verkefninu er ætlað að uppfylla markmið um öryggi, 
skilvirkni og gæði raforku, en hefur ekki í för með sér 
beina aukningu á flutningsmagni.  

Markmiðið er ekki að auka arðsemi 

flutningskerfisins. Því hafa hefðbundnir 

arðsemisútreikningar ekki verið framkvæmdir. 

Kostnaður 2.215 mkr. 

Öryggi Verulega jákvæð áhrif. 

Skilvirkni Jákvæð 

Gæði Jákvæð áhrif 

Áreiðanleiki afhendingar Verulega jákvæð áhrif 

Samræmi við stefnu um línutegund Í fullu samræmi 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að 

leiðarljósi skv.  stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi 

 

Lýsing á framkvæmd 

Hér á eftir fer lýsing á þeim búnaði sem felst í aðalvalkosti verkefnisins. 

Raflína 

Atriði Lýsing 

Tegund Jarðstrengur 

Fjöldi 2 

Lengd (km) Sauðárkrókslína 2: 23 km 

Sauðárkrókslína 1: 2 km (frá núverandi tengivirki) 

Nafnspenna  66 kV 

Flutningsgeta  28 MVA (35 MVA m.v. bestu aðstæður) 
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Yfirlitsmynd línuleiðar 

 

MYND 3-8 :  YFIRLIT STRENGLEIÐAR SAUÐÁRKRÓKSLÍNU 2  

MYND 3-8 sýnir yfirlitsmynd af áætlaðri línuleið. Bláa línan sýnir leið Sauðárkrókslínu 2, en hvít lína 

línuleið Sauðárkrókslínu 1. 

 Tengivirki á Sauðárkróki 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt tengivirki 

Spennustig í tengivirki  66 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 4 x 66 kV 

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn 

Aflspennar Tvö stykki í eigu RARIK 

Flutningsgeta aflspennis  10 MVA og 2 MVA 

Umsetning aflspennis 66/33 kV og 66/11 kV 

 

Tengivirki í Varmahlíð (66 kV hlutinn) 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt virki 
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Spennustig í tengivirki  132 kV og 66 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 5 x 66 kV, 1 x 132 kV 

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn 

 Aflspennar     1 

Flutningsgeta aflspenna  30 MVA 

Umsetning aflspenna  132/66 kV 

 

Búnaður til launaflsútjöfnunar  

Setja þarf upp eina spólu til útjöfnunar á launafli frá jarðstrengnum. 

Atriði Lýsing 

Staðsetning Tengivirki á Sauðárkróki 

Aflgeta (MVA, MVAr) 2 MVAr 

Spenna (kV) 66 kV 

 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 2.215 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað flutningskerfisins 44,3 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra 12 mkr. vegna förgunar búnaðar og 

niðurrifs úr eldra virki. Eftir af 

afskriftum eldra virkis er tæp 1 

mkr.  

Áhrif á flutningstöp Minnkun um 72% frá grunntilfelli. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga 

á gjaldskrá,  kafli 6. 

 

Tímaáætlun 

Verkáætlun vegna verksins tekur mið af því að framkvæmdir hefjist á síðari hluta árs 2018, með 

meginþungann á árinu 2019. Verklok eru áætluð á fyrri hluta árs 2020 með spennusetningu í mars það 

ár. 
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Valkostagreining 

Ekki voru skoðaðir fleiri en einn valkostur um lagningu raflínunnar en lagning 66 kV jarðstrengs. Ástæða 

þess er sú að skv. stefnu stjórnvalda um lagningu raflína skal meginreglan vera sú að í landshlutakerfum 

raforku sé notast við jarðstrengi við lagningu raflína, að því gefnu að það sé tæknilega raunhæft og að 

kostnaður við slíka lausn sé ekki meiri en tvisvar sinnum kostnaður við loftlínu. Til að sannreyna að svo 

sé  var framkvæmt kostnaðarmat á 66 kV loftlínu á milli Varmahlíðar og Sauðárkróks. Kostnaðarmatið 

var unnið með hjálp verðbanka Landsnets og miðast við 66 kV loftlínu með trémöstrum. 

Kostnaðarmatið hljómar upp á 715 milljónir króna og miðast við gengi evru 125 krónur. Það gerir 74% 

af verði jarðstrengs skv. kostnaðarmati og því fellur jarðstrengskostur að stefnu stjórnvalda. 

Hvað varðar tengingu línunnar á Sauðárkróki og í Varmahlíð, þá voru skoðaðir nokkrir mismunandi 

valkostir sem snéru að tæknilegum útfærslum og staðsetningum.  

Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig framlagður valkostur uppfyllir markmið raforkulaga 

Mælikvarðar Umsögn Stig 

Öryggi Afhendingaröryggi á Sauðárkróki eykst úr N-0 í N-1 ++ 

Áreiðanleiki afhendingar Auk tveggja lína til Sauðárkróks koma til ný tengivirki í 
Varmahlíð og á Sauðárkróki sem hafa verulega jákvæð 
áhrif á áreiðanleika. 

++ 

Gæði raforku Jarðstrengur þarfnast útjöfnunarbúnaðar, sé hann ekki í 
lagi er hætta á yfirspennu á Sauðárkróki. 

+ 

Skilvirkni Töp minnka og flutningsgeta eykst. + 

 

  

2018 2019 2020

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun - Sauðárkrókur ný tenging
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Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

 

 

MYND 3-9 :  HLUTFALLSLEG FLUTNINGSTÖP BORIÐ SAMAN VIÐ GRUNNTILFELLI 

Áhrif framkvæmdarinnar á flutningstöp eru metin með samanburði við grunntilfellið, sem er skilgreint 

sem hlutfallsleg töp í núverandi flutningslínu á milli Varmahlíðar og Sauðárkróks, eftir raunafli sem 

flæðir um línuna. Töpin í núverandi línu eru 0,3% við 5 MW flutning, 0,6% við 10 MW flutning. Töpin 

við 20 MW væru 1,1% og væru 2,0% við 35 MW flutning. Þegar búið er að leggja Sauðárkrókslínu 2 og 

hún er rekin saman með Sauðárkrókslínu, myndu hlutfallsleg töp minnka um 72% frá grunntilfellinu. Ef 

ný lína er rekin ein og sér munu hlutfallsleg töp minnka um 61% frá grunntilfellinu.   

Áhrif framkvæmdar á   afhendingaröryggi 

Áreiðanleiki raforkuafhendingar til notenda á Sauðárkróki og nágrenni batnar með tilkomu 

Sauðárkrókslínu 2, SA2.   

Lagður verður 23 km langur 66 kV jarðstrengur við hlið Sauðárkrókslínu 1 frá Varmahlíð að Sauðárkróki.  

Við það tvöfaldast flutningsleiðin á þessari leið.  Í dag er Sauðárkrókur geislatengdur með einni línu, 

SA1, en með tilkomu SA2 eiga einstaka truflanir á SA1 ekki að valda skerðingum.  Nýja línan auðveldar 

einnig viðhald á eldri línu þar sem hægt verður að taka hana úr rekstri án þess að það hafi áhrif á 

afhendingu raforku á Sauðárkróki. 

 

 

Markmið 2017 (2016)  Áhrif vegna 
Sauðárkrókslínu 2 

Stuðull um rofið álag 
(SRA) 

Undir 0,85 0,93 (0,39)  0,2% lækkun 
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Stuðull um 
meðallengd 
skerðingar, 
straumleysismínútur 
(SMS) 

Undir 50 42,5 (5,1)  Fækkun um 0,04 
mínútur  

Kerfismínútur (KM) Engin truflun lengri en 
10 kerfismínútur 

Engin truflun lengri en 
10 kerfismínútur 

Óveruleg áhrif 

 

Á 10 árum, 2007-2016, hefur SA1 farið sex sinnum úr rekstri vegna fyrirvaralausra truflana og tvisvar 

vegna viðhalds.  Að meðaltali síðustu 10 ár hefur SA1 verið úti í um 18 mínútur á ári vegna 

fyrirvaralausra rekstrartruflana og um 72 mínútur á ári vegna viðhalds. Á síðustu 10 árum hafa allar 

truflanir sem verið hafa á SA1 valdið skerðingum á Sauðárkróki sem samsvarar 51,1 MWh eða 5,11 

MWh á ári. Þar sem SA2 liggur við hlið SA1 ættu truflanir og viðhald á SA1, að hafa lítil áhrif á 

afhendingu á Sauðárkróki eftir að nýja línan er komin í rekstur. 

Framkvæmdur hefur verið útreikningur á áreiðanleika og ótiltæki á Sauðárkróki og er niðurstaðan 

eftirfarandi: 

- SMS: Með tilkomu nýrrar línu ætti straumleysismínútum (SMS) á landinu að fækka að meðaltali 

um 0,04 mínútur á ári ef litið er á truflanir síðustu ára, en markmið Landsnets er að 

straumleysismínútur í kerfinu séu ekki fleiri en 50 á ári. 

- Kerfismínútur: Engin truflun á Norðurlandi á síðustu 10 árum hefur farið yfir 10 kerfismínútur 

en markmið Landsnets er að engar slíkar truflanir eigi sér stað í kerfinu.  Ætla má því að tilkoma 

SA2 muni ekki fækka truflunum sem eru yfir 10 kerfismínútur þar sem álagið er ekki mikið á 

Sauðárkróki og því ólíklegt að truflanir á afhendingu þar fari yfir 10 kerfismínútur og hefur SA2 

lítil áhrif á KM. 

- SRA: Stuðull um rofið álag (SRA) er stuðull sem Landsnet hefur sett sér markmið um.  Truflanir 

síðustu 10 ára á SA1 hafa valdið skerðingu sem jafngildir um 0,002 MW/MWár í SRA stuðlinum 

fyrir landið í heild en markmið Landsnets er að þessi stuðull sé undir 0,85 MW/MWár.  Ný lína 

við hlið SA1 gæti því að lágmarki lækkað SRA stuðulinn sem þessu nemur sem er rúmlega 0,2% 

lækkun. 

Samræmi við stefnu stjórnvalda – viðmið 1.3   

 Umsögn Stig 

Tilheyrir línulögnin landshlutakerfi 
raforku? 

Já, jarðstrengur metinn alla leið. ++ 

Kostnaður við jarðstreng meiri en 2x 
loftlína 

Kostnaður við jarðstreng 1,33 x meiri en við 
loftlínu. 

++ 
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Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að leiðarljósi skv.  stefnu stjórnvalda 

 Valkostur 1 

 Umsögn Stig 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og minjum í 
61. gr. náttúruverndarlaga. 

Fornleifaskráning hefur farið fram á 
línuleið. 

++ 

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum 
með þróun nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif 
séu sem minnst. 

Sauðárkrókslína 2 verður lögð í jörðu og 
því ekki sýnileg. Bæði tengivirki verða 
yfirbyggð og lítt áberandi. 

++ 

Línugötur í lágmarki. Raska ekki ósnortnu 
svæði ef aðrar lausnir færar, m.a. m.t.t. 
kostnaðar og umhverfisáhrifa. 

Sauðárkrókslína 2 mun fylgja núverandi 
línugötu eða þjóðvegi alla leið.  

++ 

Jarðstrengi skal leggja sem kostur er meðfram 
vegum. 

Sauðárkrókslína 2 mun fylgja þjóðvegi um 
hálfa línuleiðina. 

++ 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni 
flutningsþörf ef aðstæður leyfa. 

Sauðárkrókslína 2 mun fylgja núverandi 
línustæði um hálfa leiðina. 

++ 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að 
tryggja það. 

Eykur afhendingaröryggi í Skagafirði. ++ 

Styrking og uppbygging m.t.t. þarfa allra 
landsmanna. 

Hluti af styrkingu á svæðisbundnu 
flutningskerfunum. 

++ 

Flutningstakmarkanir hafi ekki áhrif á aðgengi.  

Horft verði til viðskiptahagsmuna. 

Dregur úr flutningstakmörkunum á 
áhrifasvæði línunnar. 

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá, kafli 6. 

++ 

Af þessu má draga þá ályktun að framkvæmdin sé í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda um lagningu 

raflínu og í samræmi við þau sjónarmið sem hafa skal að leiðarljósi skv. sömu stefnu. 

Umhverfisáhrif verkefnis 

Umhverfisáhrif Sauðárkrókslínu 2 eru talin óveruleg neikvæð á jarðminjar, vatnafar, lífríki, landslag og 

ásýnd og fornleifar. Áhrifin eru verulega jákvæð á atvinnuuppbyggingu.   

Umhverfisþættir Valkostur 1 

Land Óveruleg (-/0) 

Landslag/ásýnd Óveruleg (-/0) 

Jarðminjar Óveruleg (-/0) 

Lífríki Óveruleg (-/0) 

Vatnafar Óveruleg (-/0) 

Menningarminjar Óveruleg (-/0) 
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Atvinnuuppbygging Veruleg (++) 

Ferðaþjónusta Óveruleg (-/0) 

 

3.2.7  Stækkun Fitja 
Framkvæmdin felst í stækkun tengivirkisins Fitjar en HS Veitur hafa ákveðið að bæta við tveimur 60 

MVA spennum (132/33 kV) í aðveitustöðina Fitjar. Ráðist verður í stækkun byggingarinnar til að skapa 

rými fyrir spennana og annan nauðsynlegan búnað þar á meðal rofa sem Landsnet þarf að útvega. HS 

Veitur munu alfarið sjá um byggingarhlutann en hlutur Landsnets er eingöngu að útvega og setja upp 

132 kV rofabúnað ásamt tilheyrandi stjórn- og varnarbúnaði. 

Uppruni verkefnis 

Stækkun tengivirkisins Fitjar er tilkomin vegna aukinnar orkunotkunar stórnotandans ADC, en HS Veitur 

sjá um niðurspenningu fyrir ADC. Sú framkvæmd fellur undir þær skyldur sem Landsnet hefur að tengja 

viðskiptavini sína við flutningskerfið. Tengivirkið Fitjar er ekki lengur endavirki í flutningskerfinu heldur 

er það orðið hluti af meginflutningskerfinu. Tengivirkið Fitjar gegnir mjög mikilvægu hlutverki því í 

gegnum það er afhending raforku til sveitarfélaganna Reykjanesbæjar, Sandgerðis, Garðs og Hafna. 

Einnig tengjast á Fitja alþjóðaflugvöllurinn, Landhelgisgæslan, alþjóðlega flugumsjónarsvæðið, 

ratsjárkerfið og NATO.  

Upprunaleg afgreiðsla verkefnis 

Sótt var um sérleyfi til Orkustofnunar fyrir framkvæmd verkefnisins í lok janúar 2018 og var leyfið veitt 

þann 28. mars 2018.  

Umfang verkefnis 

Fitjar – stækkun tengivirkis  

Tengivirki Uppsetning á þremur 132 kV GIS rofum ásamt tilheyrandi 

stjórn- og varnarbúnaði. Tveir rofanna verða tengdir við 

nýja aflspenna HS Veitna en þriðji rofinn verður tengdur 

við tein í núverandi tengivirki. 

 

Rökstuðningur fyrir verkefninu 

Til rökstuðnings verkefninu var framkvæmt mat á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið 

raforkulaga.  

Þar sem um er að ræða tengingu stórnotenda þá var framkvæmt arðsemismat vegna verkefnisins. Við 

útreikningana var miðað við 60 MW aflnotkun og 10 ára samningstíma. 

 Lýsing 

Lýsing Stækkun á 132 kV tengivirki á Fitjum. 
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Hagkvæmni Arðsemi verkefnisins var metin. Ekki kemur til 

kerfisframlags til verkefnisins og arðsemi 

verkefnisin (IRR) er metin vera  = 40,63%. 

Kostnaður 262 mkr. 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öyggi. 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni. 

Gæði Hefur óveruleg áhrif á gæði. 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif á áreiðanleika afhendingar. 

Samræmi við stefnu um línutegund Á ekki við þar sem um tengivirki er að ræða. 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að 

leiðarljósi skv.  stefnu stjórnvalda 

Á ekki við þar sem um tengivirki er að ræða. 

 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í að stækka tengivirkið Fitjar með því að bæta þar við þremur 132 kV GIS rofum ásamt 

tilheyrandi stjórn- og varnarbúnaði. Tengivirkið er í dag yfirbyggt 132 kV tengivirki með einföldum teini 

og fimm hefðbundnum rofareitum. Inn í tengivirkið tengjast eftirfarandi línur: 

 Suðurnesjalína 1 (SN1) 

 Fitjalína 1 (MF1) 

 Fitjalína 2 (FI2) 

Við stækkunina bætast svo þrír nýir 132 kV GIS rofareitir. 

Tengivirkið Fitjar – breyting 

Atriði Lýsing  

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt, gaseinangrað (GIS) 

Spennustig í tengivirki  132 kV, 33 kV (HS Veitur) 

Fjöldi nýrra rofareita í tengivirki 3 

Teinafyrirkomulag Tvöfaldur teinn 

Aflspennir 2 (HS Veitur) 

Flutningsgeta aflspennis  2 x 60 MVA 

Umsetning aflspenna 132/33 kV 

 

Fjárhagslegar upplýsingar um verkefni 
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Atriði Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 262 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað flutningskerfisins 5,24 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Enginn 

Áhrif á flutningstöp* Enginn 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga á 

gjaldskrá,  kafli 6. 

 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í febrúar 2018 og að þeim ljúki í ágúst sama ár. 

 

Markmið raforkulaga 

Framkvæmt var mat á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið skv. raforkulögum. 

Mælikvarðar Umsögn Stig 

Öryggi Hefur verulega jákvæð áhrif á öryggi. Fleiri spennar 
verða tengdir inn á 33 kV kerfi HS Veitna, sem 
minnkar líkur á straumleysi. Flutningsgeta til 
dreifiveitu eykst. Sveigjanleiki eykst vegna tvöfalds 
teins.  

++ 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif á áreiðanleika vegna tvöfalds 
teins en eldri hluti virkisins verður þó enn á 
einföldum teini. 

+ 

Gæði raforku Skammhlaupsafl eykst lítilega. 0/+ 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni þar sem 
flutningsmagn eykst og sveigjanleiki eykst. 

+ 

 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Framkvæmdin hefur ekki áhrif á flutningstöp. 

Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir stækkun Fitja
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Áhrif framkvæmdar á afhendingaröryggi 

Afhendingaröryggi til viðskiptavina tengdum Fitjum eykst þar sem verið er að fjölga aflspennum úr 

tveimur í fjóra. Flutningsgeta Fitja eykst að sama skapi úr 80 MW í 200 MW. Sett verður upp snjallnet í 

tengslum við verkefnið til að tryggja afhendingaröryggi enn frekar.  

Samræmi við stefnu stjórnvalda 

Á ekki við þar sem stefna stjórnvalda um lagningu raflína nær ekki yfir tengivirki. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Umhverfisáhrif framkvæmdar eru talin óveruleg, þar sem hún er innan raskaðs svæðis og felur í sér 

stækkun á núverandi mannvirki sem er ekki staðsett á verndarsvæði. 

3.2.8 Spennuhækkun á Austurlandi 
Verkefnið snýr að hækkun rekstrarspennu lína og tengivirkja í svæðisbundna flutningskerfinu á 

Austfjörðum, frá Stuðlum í Reyðarfirði og að Eyvindará um Eskifjörð, úr 66 kV upp í 132 kV. Það er gert 

til þess að auka flutningsgetu í kerfinu, m.a. í þeim tilgangi að tryggja aðgengi fiskimjölsverksmiðja á 

svæðinu að innlendum endurnýjanlegum orkugjöfum. Ávinningur af verkefninu er að möguleg 

innmötun á Austfjarðakerfið eykst um rúmlega 20 MW.  

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er vegna aukinnar flutningsþarfar í svæðisbundna kerfinu á Austfjörðum. Aukin 

flutningsþörf er m.a. tilkomin vegna rafvæðingar fiskimjölsverksmiðja á svæðinu, ásamt annarri 

atvinnuuppbyggingu.  Samkvæmt þingsályktunartillögu  að aðgerðaráætlun stjórnvalda í orkuskiptum 

sem samþykkt var í maí 2017 eiga raforkuinnviðir fyrir notkun fiskimjölsverksmiðja að vera til staðar og 

fellur þetta verkefni að því markmiði. 

Framlagður aðalvalkostur 

Verkefnið snýr að spennuhækkun á núverandi kerfi og inniheldur því engar línulagnir. Framkvæmd var 

valkostagreining sem nær yfir byggingu nýs tengivirkis á Eskifirði og breytingar á tengivirki á Eyvindará.  

Á Eskifirði þarf að reisa nýtt 132 kV tengivirki. Þar voru skoðaðir tveir valkostir á niðurspenningu úr 132 

kV í 66 kV, þ.e. að útbúa virkið með einum aflspenni eða tveimur. Varð seinni kosturinn fyrir valinu til 

þess að tryggja betur afhendingaröryggi kerfisins og auka  flutningsgetu.  

Á Eyvindará þarf að bæta við tveimur 132 kV rofareitum. Þar voru skoðaðir þrír valkostir, að bæta við 

tveimur útirofum í núverandi virki, að byggja nýtt yfirbyggt 132 kV virki og sá að byggja nýtt yfirbyggt 

virki fyrir bæði 132 kV og 66 kV. Ákveðið var að velja fyrsta kostinn og réðu hagkvæmnis sjónarmið því 

vali. Einnig þarf að leggja u.þ.b. 1 km af Eskifjarðarlínu 1 í jarðstreng næst tengivirkinu. 

Rökstuðningur fyrir aðalvalkosti 

Sá valkostur sem best uppfyllir markmið raforkulaga hefur verið valinn sem framlagður valkostur í 

framkvæmdaáætlun.  
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 Lýsing 

Lýsing Bygging 132 kV tengivirkis á Eskifirði. Stækkun á 132 kV tengivirki á 
Eyvindará. Lagning á 1 km af ES1 í jarðstreng. 

Hagkvæmni Verkefninu er ætlað að uppfylla markmið um öryggi, skilvirkni og gæði 
raforku, en hefur ekki í för með sér beina aukningu á flutningsmagni.  

Markmiðið er ekki að auka arðsemi flutningskerfisins. Því hafa 
hefðbundnir arðsemisútreikningar ekki verið framkvæmdir. 

Kostnaður 1.797 mkr.  

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi. 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni. 

Gæði Hefur jákvæð áhrif á gæði. 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif á áreiðanleika afhendingar. 

Samræmi við stefnu um 
línutegund 

Í fullu samræmi. 

Samræmi við sjónarmið sem 
hafa skal að leiðarljósi skv. 
stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi. 

 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felur í sér byggingu nýs tengivirkis á Eskifirði með 132 kV rofum og spennum, nýju 132 kV 

tengivirki á Eyvindará og breytingum á tengivirki á Stuðlum. Einnig þarf að leggja u.þ.b. 1 km af 

Eskifjarðarlínu 1 í jörðu næst Eyvindará. Þegar framkvæmdum lýkur verður rekstrarspenna lína á milli 

stuðla og Eskifjarðar (Stuðlalína 2) og á milli Eskifjarðar og Eyvindarár (Eskifjarðarlína 1), hækkuð úr 66 

kV í 132 kV. Þegar var búið að skipta út 66 kV strengendum í Stuðlalínu 2 og Eskifjarðarlínu 1 og var þá 

66 kV strengjum með ófullnægjandi flutningsgetu skipt út fyrir 132 kV strengi. 

Raflína 

Atriði Lýsing 

Tegund Jarðstrengur 

Fjöldi 1 

Lengd (km) Nýr jarðstrengir: 1 km  

Nafnspenna  132 kV 

Flutningsgeta  94 MVA 

 

Yfirlitsmynd tengivirkis og lína sem á að spennuhækka 
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MYND 3-10 : LÍNUR SEM Á AÐ SPENNUHÆKKA OG NÝTT TENGIVIRKI 

Mynd 3-10 sýnir yfirlit yfir þær línur sem á að spennuhækka úr 66 kV í 132 kV. Staðsetning nýs 

tengivirkis á Eskifirði var ákveðin í samráði við skipulagsyfirvöld sveitarfélagsins. 

Tengivirki við Eskifjörð 

Tengivirkið við Eskifjörð hefur verið verkhannað sem gaseinangrað (GIS) yfirbyggt tengivirki á 132 kV 

málspennu með fjórum rofareitum og tengjast inn í það eftirfarandi línur: 

• Eskifjarðarlína 1 (ES1). 

• Stuðlalína 2 (SR2). 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt, gaseinangrað (GIS) 

Spennustig í tengivirki  132 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 4 

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn 

Aflspennar 2 stk. 

Flutningsgeta aflspenna 2 x 50 MVA  

Umsetning aflspenna 132/66 kV 

 

Tengivirki við Eyvindará (breytingar) 

Tengivirkið við Eyvindará verður stækkað með tveimur 132 kV útirofareitum. 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Útivirki 

Spennustig í tengivirki  132 kV 
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Fjöldi rofareita í tengivirki 3 

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn 

Aflspennar 1 stk. 

Flutningsgeta aflspennis 40 MVA 

Umsetning aflspennis 132/66 kV 

 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 1.797 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 
flutningskerfisins 

35,9 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja 
og afskriftir vegna þeirra 

2,3 mkr. (Niðurrif 1 km af ES1)* 

Áhrif á flutningstöp Minnkar flutningstöp um 75% frá 66 kV kerfi 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga 
á gjaldskrá,  kafli 6 

*Innifalið í heldarfjárfestingarkostnaði. 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í lok árs 2018 og að þeim ljúki snemma árs 2020. 

 

Valkostagreining 

Alls voru teknir tveir meginvalkostir til skoðunar á Eskifirði og þrír á Eyvindará. Í báðum valkostum á 

Eskifirði er um að ræða byggingu á yfirbyggðu tengivirki í samræmi við stefnu Landsnets um endurnýjun 

tengivirkja. Staðsetning tengivirkisins var ákveðin í samráði við skipulagsyfirvöld sveitarfélagsins og 

verður það staðsett við hlið núverandi virkis. Til að lágmarka umfang tengivirkisins og fella það sem 

best inn umhverfið, verður það útbúið með gaseinangruðum rofabúnaði. 

Valkostur 1  -  Yfirbyggt tengivirki með einum aflspenni  

Raflína Ekki þarf að framkvæma neinar breytingar á raflínum, né leggja nýjar 

2018 2019 2020

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir spennuhækkun á Austurlandi
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Tengivirki Bygging nýs 132 kV tengivirkis við hlið núverandi virkis með einum 50 
MVA aflspenni. 

Valkostur 2  -  Yfirbyggt tengivirki með tveimur aflspennum (aðalvalkostur) 

Raflína Ekki þarf að framkvæma neinar breytingar á raflínum, né leggja nýjar 

Tengivirki Bygging nýs 132 kV tengivirkis við hlið núverandi virkis með einum 50 
MVA aflspenni ásamt einum 32 MVA aflspenni. 

Á Eyvindará voru þrjár útfærslur skoðaðar, annars vegar hrein stækkun á núverandi útivirki um tvo 

rofareiti og hins vegar bygging nýs tengivirkis, bæði 132 kV hlutinn og eins bæði 66 kV og 132 hlutinn. 

Valkostur 1  -  Tveir útirofar (aðalvalkostur) 

Raflína Strenglagning á ES1 á 1 km kafla næst tengivirki. 

Tengivirki Uppsetning á tveimur 132 kV DCB útirofareitum í núverandi virki ásamt 
132 kV teini. 

Valkostur 2  -  Nýtt yfirbyggt tengivirki 132 kV 

Raflína Strenglagning á ES1 á 1 km kafla næst tengivirki. 

Tengivirki Bygging nýs 132 kV yfirbyggðs tengivirkis á núverandi lóð. 

Valkostur 3  -  Heildarendurnýjun á tengivirki 66 kV og 132 kV 

Raflína Strenglagning á ES1 á 1 km kafla næst tengivirki. 

Tengivirki Bygging nýs tengivirkis fyrir allan rofabúnaðinn, bæði 66 kV og 132 kV. 

 

Fjárhagslegur samanburður valkosta 

Tengivirki á Eskifirði 

 

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

 Valkostur 1 Valkostur 2 

Heildarfjárfestingarkostnaður 668  mkr. 794  mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 
flutningskerfisins 

13,4 mkr. 15,9 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri 
virkja og afskriftir vegna þeirra 

Á ekki við. Á ekki við. 

Áhrif á flutningstöp Hlutfallsleg minnkun um 75% frá 
66 kV rekstrarspennu. 

Hlutfallsleg minnkun um 75% frá 
66 kV rekstrarspennu. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, kafli 6. 

Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá,  kafli 6. 
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Heildarfjárfestingarkostnaður  307 mkr. 557 mkr. 793 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 
flutningskerfisins 

6,1 mkr. 11,1 mkr. 15,9 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja 
og afskriftir vegna þeirra 

1,2 mkr. 1,2 mkr. 1,2 mkr. 

Áhrif á flutningstöp* Hlutfallsleg minnkun 
um 75% frá 66 kV 
rekstrarspennu. 

Hlutfallsleg minnkun 
um 75% frá 66 kV 
rekstrarspennu. 

Hlutfallsleg minnkun 
um 75% frá 66 kV 
rekstrarspennu. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá,  kafli 6. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá,  kafli 6. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá,  kafli 6. 

 

Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig framlagðir valkostir uppfylla markmið raforkulaga. Við matið er 

stuðst við sex þrepa mælikvarða sem er sambærilegur við þann sem notaður er í umhverfisskýrslu 

kerfisáætlunar. Umsögnum um matsþætti er annars vegar lýst með orðum og eins er notuð 

einkunnagjöf eftir áðurnefndum mælikvarða. 

Tengivirki á Eskifirði 

 Allir valkostir 

Mælikvarðar Umsögn Stig 

Öryggi Hefur mest áhrif á rekstraröryggi. Flutningsgeta 

eykst inná Austfirði. 

++ 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur mest áhrif á rekstraröryggi. Flutningsgeta 

eykst inná Austfirði. Kerfisstyrkur eykst með hærri 

flutningsspennu. 

++ 

Gæði raforku Kerfisstyrkur eykst með hærri flutningsspennu. + 

Skilvirkni Minni flutningstöp með hærri spennu. Flutningsgeta 

eykst inná Austfirði. 

+ 

 

Verulega neikvætt (--)  Neikvætt (-)  Óverulegt (0/-)  Verulega jákvætt (++)  Jákvætt (+)  Óverulegt 

(0/+) 

Tengivirki á Eyvindará  
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 Allir valkostir 

Mælikvarðar Umsögn Stig 

Öryggi Hefur mest áhrif á rekstraröryggi. Flutningsgeta 

eykst inná Austfirði. 

++ 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur mest áhrif á rekstraröryggi. Flutningsgeta 

eykst inná Austfirði. Kerfisstyrkur eykst með hærri 

flutningsspennu. 

++ 

Gæði raforku Kerfisstyrkur eykst með hærri flutningsspennu. + 

Skilvirkni Minni flutningstöp með hærri spennu. Flutningsgeta 

eykst inná Austfirði. 

+ 

 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Framkvæmdin mun stuðla að lækkun flutningstapa. Ekki er þó mögulegt að meta nákvæmlega magn 

flutningstapa þar sem heildarflutningsmagn um kerfið til framtíðar er óljóst. Því eru áhrif 

framkvæmdarinnar á flutningstöp reiknuð út hlutfallslega sem fall af fluttu raunafli á svæðinu um sömu 

línur,  annars vegar þegar rekstrarspennan er 66 kV og hins vegar þegar hún er 132 kV. 

 

MYND 3-11 :  SAMANBURÐUR Á FLUTNINGSTÖPUM VIÐ 66 KV OG 132 KV  

Mynd 3-11 sýnir hlutfallslegan mun á flutningstöpum í Austurlandskerfinu um Eskifjarðarlínu 1 og 

Stuðlalínu 2, annars vegar við 66 kV rekstrarspennu og hins vegar við 132 kV rekstrarspennu. Töp við 

132 kV eru 75% minni en við 66 kV og má því ætla að flutningstöp í kerfinu muni minnka talsvert þar 
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sem allt afl sem notað er á Eskifirði og í Neskaupstað, þar sem fyrir eru m.a. aflfrekar 

fiskimjölsverksmiðjur og stór fiskiðjuver, fer um þessar tvær línur.  

Áhrif framkvæmdar á afhendingaröryggi 

Framkvæmdin mun ekki auka afhendingaröryggi á öllu svæðinu þar sem verið er að spennuhækka línur 

sem þegar eru til staðar. Afhending til viðskiptavina verður hins vegar áfram á 66 kV spennu og eru 

breytingar á afhendingaröryggi til þeirra hverfandi. Útreiknað afhendingaröryggi verður betra á 

Eskifirði og í Neskaupstað, auk þess sem það eykst örlítið á Eyvindará og á Seyðisfirði. Hins vegar mun 

það versnar örlítið á Stuðlum og í Fáskrúðsfirði, þar sem á Stuðlum verður aðeins einn spennir sem allt 

álagið mun hanga á. 

 

 

Markmið 2017 (2016)  Áhrif vegna 
spennuhækkunar á 

Austfjörðum 

Stuðull um rofið álag (SRA) Undir 0,85 0,93 (0,39)  Óveruleg áhrif 

Stuðull um meðallengd 
skerðingar, straumleysismínútur 
(SMS) 

Undir 50 42,5 (5,1)  Hækkun um 0,014 
mínútur  

Kerfismínútur (KM) Engin truflun 
lengri en 10 
kerfismínútur 

Engin truflun 
lengri en 10 

kerfismínútur 

Óveruleg áhrif 

 

- SMS:  Skv. útreikningum á áreiðanleika mun heildarafhendingaröryggi verða aðeins lakara 

en það er fyrir framkvæmdina, sem samsvarar 0,014 mínútum á ári.   

- KM: Engin truflun á almennu álagi á Austurlandi á síðustu 10 árum hefur farið yfir 10 

kerfismínútur en markmið Landsnets er að engar slíkar truflanir eigi sér stað í kerfinu.  

- SRA: Truflanir síðustu 10 ára á Austurlandi hafa valdið skerðingu sem jafngildir um 0,22 

MW/MWár í SRA stuðlinum fyrir landið í heild en markmið Landsnets er að þessi stuðull sé 

undir 0,85 MW/MWár.  Spennuhækkun á Austurlandi hefur  ekki áhrif á þennan stuðul. 

 

Samræmi við stefnu stjórnvalda 

Að mestu leyti er um framkvæmdir um tengivirki að ræða og nær því stefna stjórnvalda ekki yfir 

verkefnið, nema að mjög takmörkuðu leyti. Fyrir 1 km jarðstrengslögn við tengivirkið á Eyvindará er 

gerður samanburður á verði jarðstrengshlutans og nýrri 132 kV loftlínu á sama stað. Verðið er fengið 

frá verðbanka Landsnets og miðast við kostnað vegna lagningar nýrrar 132 kV loftlínu við svipaðar 

aðstæður og eru á viðkomandi verkstað. Skv. verðbankanum er verð nýrrar loftlínu 55 mkr. sem er 51% 

af verði jarðstrengslagnarinnar. Jarðstrengslögnin er því í samræmi við stefnu stjórnvalda um línugerð.  

Einnig samrýmist verkefnið aðgerðaráætlun stjórnvalda í orkuskiptum, sem tiltekur að raforkuinnviðir 

fyrir fiskimjölsverksmiðjur skuli vera til staðar. 
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Umhverfisáhrif valkosta 

Valkostir sem voru til skoðunar sneru að útfærslu tengivirkja. Ekki var talin þörf á að umhverfismeta 

mismunandi útfærslur, þar sem þær voru ekki taldar líklegar til að valda neikvæðum umhverfisáhrifum. 

Niðurstaða valkostagreiningar 

Skoðaðir voru tveir mismunandi valkostir fyrir tengivirki á Eskifirði og þrír valkostir fyrir tengivirki við 

Eyvindará. Niðurstaða valkostagreiningar er sú að byggja nýtt yfirbyggt tengivirki á Eskifirði með 

tveimur aflspennum og bæta við tveimur úti aflrofum við tengivirkið á Eyvindará. Helstu forsendur fyrir 

valinu eru aukið afhendingaröryggi inn á 66 kV kerfið á Eskifirði, sem einnig fæðir Neskaupstaðarlínu 

1. Forsendan fyrir að velja útirofa við tengivirkið við Eyvindará er sú að ekki er munur á 

afhendingaröryggi eftir því hvaða lausn er valin og því er ódýrasti kosturinn valinn, auk þess sem útirofi 

er í stíl við núverandi tengivirki.  

 

3.3 Framkvæmdir 2019 
3.3.1 Hólasandslína 3 
Framkvæmdin er fólgin í byggingu nýrrar 220 kV háspennulínu í meginflutningskerfinu á Norðurlandi. 

Línan, sem mun hljóta nafnið Hólasandslína 3, verður að hluta loftlína og að hluta lögð sem jarðstrengur 

og mun hún liggja á milli Akureyrar og Hólasands. Einnig inniheldur framkvæmdin byggingu á nýju 220 

kV tengivirki á Hólasandi, ásamt byggingu á nýju 220 kV tengivirki á Akureyri sem mun tengjast 

núverandi 132 kV virki. Tengivirkið á Rangárvöllum mun innihalda 220/132 kV aflspenni og spólu til 

útjöfnunar á launafli frá jarðstrengshluta línunnar. 

Markmiðið með byggingu Hólasandslínu 3 er að bæta flutningsgetu til þess að geta tekist á við aukna 

flutningsþörf í kerfinu, ásamt því að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi gegn 

truflunum í orkuvinnslunni.  

Í dag er Akureyri tengd við Kröflu með 132 kV háspennulínu, Kröflulínu 1, sem er hluti af 

byggðalínuhringnum. Flutningstakmarkanir og óstöðugleiki í kerfisrekstrinum hefur verið mikið 

vandamál í rekstri byggðalínunnar og eru skerðingar á orkuafhendingu farnar að vera tíðari með auknu 

álagi á kerfið. Nú er svo komið að flutningstakmarkanir á byggðalínunni eru farnar að hamla verulega 

atvinnuuppbyggingu á Eyjafjarðarsvæðinu og hafa þannig áhrif á eðlilega þróun á svæðinu.  

Þegar línan er komin í rekstur mun afhendingaröryggi á Eyjafjarðarsvæðinu aukast til muna þar sem 

við bætist ný og öflug tenging inn á svæðið sem einnig mun gefa möguleika á aukinni notkun innlendra 

endurnýjanlegra orkugjafa á svæðinu. Framkvæmdin skipar einnig drjúgan sess í uppbyggingu 

meginflutningskerfisins í heild, en Hólasandslína 3 er mikilvægur hlekkur í styrkingu tengsla sterkari 

hluta kerfisins á suðvesturhorninu við veikari hluta þess á Norðausturlandi.  

Til að uppfylla markmið framkvæmdarinnar er miðað við að hitaflutningsmörk línunnar verði að 

lágmarki 550 MVA og línan rekin á 220 kV spennu. Markmiðin eru sett með framtíðarþörf fyrir 

flutningsgetu að leiðarljósi, en reiknað er með 50 ára líftíma framkvæmdarinnar og horft til þess 

tímaramma þegar þörf á flutningsgetu er metin.  
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Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er langtímaáætlun kerfisáætlunar. Hólasandslína 3 er ein af þeim sjö línum sem 

eru sameiginlegar öllum greindum valkostum í langtímaáætlun um þróun meginflutningskerfisins. Það 

er niðurstaða Landsnets, með tilliti til valkostagreiningar í langtímaáætlun og umhverfismats 

áætlunarinnar að ráðast fyrst í framkvæmdir á þeim sjö línuleiðum sem eru sameiginlegar í öllum 

valkostum og er Hólasandslína 3 önnur í röðinni af línum á Norður- og Austurlandi, á eftir Kröflulínu 3, 

en áætlað er að framkvæmdir við hana verði langt komnar þegar framkvæmdir við Hólasandslínu 3 

hefjast.  

Framlagður aðalvalkostur 

Í undirbúningi kerfisáætlunar voru teknir til skoðunar sex valkostir um lagningu línunnar og þeir metnir 

eftir markmiðum raforkulaga og m.t.t. stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. Sá valkostur sem best 

kom úr því mati er lagður fram sem aðalvalkostur til lausnar verkefnisins og er lýsing á honum 

eftirfarandi: 

Umfang verkefnis 

Raflína 220 kV loftlína að Eyjafirði 61 km. 220 kV jarðstengur sem þverar 
Eyjafjörð, tvö strengsett 9,8 km. Línuleið að mestu samhliða Kröflulínu 
1. 

Tengivirki Ný tengivirki á  Rangárvöllum og á Hólasandi. 

Launaflsútjöfnun Spóla til launaflsútjöfnunar á Rangárvöllum. 

 

Ekki hefur verið lokið við mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar og er vel mögulegt að niðurstaða 

þeirrar valkostagreiningar sem þar verður unnin skili annari niðurstöðu en hér er lýst. Verði það tilfellið 

mun viðkomandi valkostur verða kynntur í næstu útgáfu framkvæmdaáætlunar, eða þá að lýsing á 

breyttu umfangi verði send Orkustofnun til kynningar. 

Rökstuðningur fyrir aðalvalkosti 

Sá valkostur sem best uppfyllir markmið raforkulaga og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína hefur 

verið valinn sem framlagður valkostur í framkvæmdaáætlun.  

 Lýsing 

Hagkvæmni Sjá umfjöllun um hagrænt mat á valkostum í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar, kafli 5.5. 

Kostnaður 7.700 mkr. (verð miðast við tvö strengsett) 

Öryggi Hefur verulega jákvæð áhrif á öryggi. 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni. 

Gæði Hefur jákvæð áhrif á gæði. 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur verulega jákvæð áhrif á áreiðanleika afhendingar. 
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Samræmi við stefnu um 
línutegund 

Í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda. 

Samræmi við sjónarmið sem 
hafa skal að leiðarljósi skv.  
stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda/að hluta í samræmi við stefnu 
stjórnvalda. 

 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í lagningu 220 kV raflínu á milli Rangárvalla á Akureyri og nýs tengivirkis á Hólasandi. 

Raflínan verður að mestu leyti byggð sem loftlína, en verður einnig lögð sem jarðstrengur á kafla. Í 

verkefninu felst einnig bygging nýrra 220 kV tengivirkja á Hólasandi og á Rangárvöllum á Akureyri ásamt 

uppsetningu á útjöfnunarspólu á Rangárvöllum.  

Hér á eftir fer lýsing á þeim búnaði sem felst í aðalvalkosti verkefnisins. 

Raflína 

Ætlunin er að byggja 220 kV raflínu frá Rangárvöllum á Akureyri og að nýju tengivirki á Hólasandi. 

Heildarlengd línunnar verður 70,5 km og verður hún að stærstum hluta lögð sem loftlína, en sem 

jarðstrengur á 9,8 km kafla í Eyjafirði.  

Atriði Lýsing 

Tegund Blönduð leið, loftlína og jarðstrengir 

Fjöldi 1 

Lengd  Loftlína: 61 km 

Jarðstrengur í Eyjafirði: 9,8 km 

Nafnspenna  220 kV 

Flutningsgeta  550 MVA 

 

Mastragerð 

Endanleg ákvörðun um mastragerð verður tekin í umhverfismati framkvæmdarinnar. Í þessari 

umfjöllun er miðað við stöguð stálröramöstur, svokölluð M-möstur og miðar verkefnalýsing á 

aðalvalkosti við slík möstur. Meðalhæð mastra er um 23 metrar með 20 metra langri ofanáliggjandi 

brú, sem upphengibúnaður og leiðarar línunnar hanga í.  
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MYND 3-12: STAGAÐ STÁLRÖRAMASTUR AF M-GERÐ 

Mynd 3-12 sýnir teikningu af þeirri mastragerð sem lýsingin miðast við, stagað stálröramastur af M-

gerð. Möstrin standa á tveimur fótum sem eru settir á steyptar undirstöður. Hornmöstur verða að öllu 

jöfnu þrjár stagaðar stálsúlur, sem standa á steyptum undirstöðum eða bergboltum. Þar sem 

takmarkað pláss er fyrir stög verða hins vegar notaðir frístandandi fjórfótungar með undirstöðu undir 

hverju horni. 

Yfirlitsmynd línuleiðar 

 

MYND 3-13 :  YFIRLITSMYND AF LÍNULEIÐ HÓLASANDSLÍNU 3 
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Mynd 3-13 sýnir yfirlitsmynd af áætlaðri línuleið Hólasandslínu 3. Heil græn lína sýnir loftlínu en 

brotalínan sýnir jarðstrengslögn í Eyjafirði. Línuleiðin fylgir að mestu núverandi línuleið Kröflulínu 1.  

Tengivirki á Rangárvöllum 

Á Rangárvöllum verður byggt nýtt 220 kV tengivirki sem tengt verður núverandi 132 kV tengivirki. Bæta 

þarf einum 132 kV rofareit við núverandi virki.   

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt  

Spennustig í tengivirki  220 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 3 x 220 kV og 1 x 132 kV í núverandi tengivirki. 

Teinafyrirkomulag Tvöfaldur teinn. 

Aflspennir Settur verður upp einn aflspennir í tengivirkinu. 

Flutningsgeta aflspennis  160 MVA 

Umsetning aflspennis 220/132 kV 

 

Tengivirki á Hólasandi 

Á Hólasandi verður byggt 220 kV tengivirki sem mun tengja saman Hólasandslínu 3 (Rangárvellir – 

Hólasandur), Kröflulínu 4 (Krafla – Hólasandur) og Hólasandslínu 1 (Hólasandur – Þeistareykir). 

Síðastnefnda línan er þegar til staðar og er í dag hluti af Kröflulínu 4. Tilkoma tengivirkisins eykur 

möskvun kerfisins og stuðlar þannig að bættu afhendingaröryggi meginflutningskerfisins. 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt 

Spennustig í tengivirki  220 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 3 

Teinafyrirkomulag   Tvöfaldur teinn 

 Aflspennar   Enginn aflspennir verður í tengivirkinu 

Flutningsgeta aflspenna  Á ekki við  

Umsetning aflspenna  Á ekki við  

 

Búnaður til launaflsútjöfnunar 
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Skv. niðurstöðum skýrslu sem fjallar um mat á mögulegum jarðstrengslengdum í 220 kV flutningskerfi 

á Norðurlandi3 er launaflsútjöfnun upp á 50 Mvar nauðsynleg á Rangárvöllum ef lagður er 9,8 km langur 

jarðstrengur í Eyjafirði.  Gert er ráð fyrir fastri tengingu við streng. 

Atriði Lýsing 

Staðsetning Rangárvellir 

Aflgeta (MVA, MVAr) 50 MVAr 

Spenna (kV) 220 

 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 7.700 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 
flutningskerfisins 

154 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja 
og afskriftir vegna þeirra 

Á ekki við í þessu verkefni. 

Áhrif á flutningstöp 66% minnkun frá grunntilfelli. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga 
á gjaldskrá,  kafli 6. 

 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir við lagningu línunnar hefjist á seinni hluta árs 2019 og að þeim ljúki 

um mitt ár 2021. Spennusetning er áætluð seinni hluta 2021. 

 

Valkostagreining 

Alls voru teknir til skoðunar sex meginvalkostir. Þeir eru metnir á grundvelli þeirra markmiða sem getið 

er í raforkulögum og skv. stefnu stjórnvalda um lagningu raflína og grófu mati á umhverfisáhrifum 

valkosta. Um er að ræða mat á áætlunarstigi en nákvæmara mat á umhverfisáhrifum verður unnið í 

                                                           
3 Jarðstengslengdir í meginflutningskerfinu – mat á mögulegum jarðstrengslengdum í nýju 220 kV flutningskerfi 
á Norðurlandi – Landsnet 17003 

2019 2020 2021 2022

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir Hólasandslínu 3
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framkvæmdamati verkefnisins, sem byggir á sértækari rannsóknum á grunnástandi og mögulegum 

áhrifum. 

Valkostur 1 - Kífsá- Hólasandur. Meðfram Kröflulínu 1 

Raflína 220 kV loftlína alla leið 78 km. Línuleið að mestu samhliða Kröflulínu 1. 
132 kV jarðstrengur frá Kífsá að Rangárvöllum 2,5 km 

Tengivirki Ný tengivirki á Kífsá og á Hólasandi 

Valkostur 2 - Kífsá- Krafla. Meðfram Kröflulínu 1 

Raflína 220 kV loftlína alla leið 92 km. Línuleið að mestu samhliða Kröflulínu 1. 
KR1 (132 kV) lögð í jörðu á 2,5 km kafla næst Kröflu. 132 kV 
jarðstrengur frá Kífsá að Rangárvöllum 2,5 km 

Tengivirki Nýtt tengivirki á Kífsá 

Valkostur 3 - Rangárvellir-Hólasandur. Meðfram Kröflulínu 1 (Aðalvalkostur) 

Raflína 220 kV loftlína að Eyjafirði, 61 km. 220 kV jarðstengur í Eyjafirði, tvö 
strengsett, 9,8 km. Línuleið að mestu samhliða Kröflulínu 1. 

Tengivirki Ný tengivirki á  Rangárvöllum og á Hólasandi. 

Launaflsútjöfnun Spóla til launaflsútjöfnunar á Rangárvöllum. 

Valkostur 4 - Rangárvellir - Krafla. Meðfram Kröflulínu 1 

Raflína 220 kV loftlína að Eyjafirði, 75 km. 220 kV jarðstengur í Eyjafirði, tvö 
strengsett 9,8 km. Línuleið að mestu samhliða Kröflulínu 1. KR1 (132 
kV) lögð í jörðu á 2,5 km kafla næst Kröflu. 

Tengivirki Nýtt tengivirki á  Rangárvöllum. 

Launaflsútjöfnun Spóla til launaflsútjöfnunar á Rangárvöllum. 

Valkostur 5 - Rangárvellir - Hólasandur. Meðfram Laxárlínu 1 

Raflína Tvö 220 kV jarðstrengssett í Eyjafirði, 9,8 km. Loftlína þaðan meðfram 
Laxárlínu 1 að Laxárvirkjun og þaðan í Hólasand, alls 63 km leið loftlínu.  
Einnig var skoðuð útfærsla með 220 kV sæstreng yfir Eyjafjörð 3,2 km 
langan og styttist þá landstrengur í 5,8 km og loftlína í 58,5 km.  

Tengivirki Ný tengivirki á  Rangárvöllum og á Hólasandi. 

Launaflsútjöfnun Spóla til launaflsútjöfnunar á Rangárvöllum. 

Valkostur 6 - Rangárvellir - Krafla. Meðfram Laxárlínu 1 

Raflína Tvö 220 kV jarðstrengssett í Eyjafirði 9,8 km. Loftlína þaðan meðfram 
Laxárlínu 1 að Laxárvirkjun og þaðan í Hólasand og Kröflu, alls 77 km 
leið loftlínu.  Einnig var skoðuð útfærsla með 220 kV sæstreng yfir 
Eyjafjörð 3,2 km langan og styttist þá landstrengur í 5,8 km og loftlína í 
72,5 km 132 kV jarðstrengur frá Kífsá að Rangárvöllum 2,5 km. 

Tengivirki Nýtt tengivirki á  Rangárvöllum. 

Launaflsútjöfnun Spóla til launaflsútjöfnunar á Rangárvöllum. 
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Í tillögu að matsáætlun kemur fram að Landsnet hafi skoðað sem hugsanlegan valkost að leggja 

Hólasandslínu 3 meðfram Laxárlínu 1, en skoðunin sem er byggð á fyrirliggjandi gögnum gefi ekki til 

kynna að umhverfislegur ávinningur felist í þeirri leið. Af þeim sökum var ákveðið að leggja ekki kosti 

meðfram Laxárlínu 1 sem valkosti í frummatsskýrslu. Þar vegur einnig þungt að sú leið er í ósamræmi 

við stefnumörkun sem sett er fram í aðalskipulagi sveitarfélaganna á lagnaleiðinni og væntingar sem 

þar koma fram um möguleika á niðurrifi Laxárlínu 1 með tilkomu Hólasandslínu 3.   

Í umhverfismati framkvæmdarinnar er hins vegar stefnt að því að leggja mat á bæði loftlínukost og 

jarðstrengskosti í Eyjafirði auk tveggja jarðstrengskosta og tveggja loftlínukosta yfir Laxárdal. Ef 

niðurstöður umhverfismatsins leiða til þess að sá aðalvalkostur sem þar þykir vænlegastur er ekki 

sambærilegur við þann sem nú er áætlaður og lagður fram í kerfisáætlun 2018-2027 verður það kynnt 

í næstu útgáfu kerfisáætlunarinnar eða þá að breytt umfang framkvæmdar verður tilkynnt sérstaklega 

til Orkustofnunar.  
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Fjárhagslegur samanburður valkosta 

 

  

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 (AV) Valkostur 4 Valkostur 5 Valkostur 6 

Heildarfjárfestingarkostnaður  7.080 mkr. 7.240 mkr. 7.700 mkr. 7.870 mkr. 7.780 mkr. 7.940 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 
flutningskerfisins 

141,6 mkr. 144,8 mkr. 154 mkr. 157,4 mkr. 155,6 mkr. 158,8 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri 
virkja og afskriftir vegna þeirra 

Á ekki við  Á ekki við Á ekki við Á ekki við Á ekki við Á ekki við 

Áhrif á flutningstöp Minnkun um 69% 
frá grunntilfelli  

Ekki  reiknað 
/Sambærilegt við 

valkost 1 

Minnkun um 71% 
frá grunntilfelli 

Ekki  reiknað 
/Sambærilegt við 

valkost 3 

Ekki  reiknað 
/Sambærilegt við 

valkost 3 

Ekki  reiknað 
/Sambærilegt við 

valkost 3 

Áhrif á eignastofn og 

afskriftir 

 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá, kafli 6. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá, kafli 6. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá, kafli 6. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá, kafli 6. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá, kafli 6. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá, kafli 6. 
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Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig framlagðir valkostir uppfylla markmið raforkulaga. Við matið er stuðst við 6 þrepa mælikvarða sem er 

sambærilegur við þann sem notaður er í umhverfisskýrslu kerfisáætlunar. Umsögnum um matsþætti er annars vegar lýst með orðum og eins er notuð 

einkunnagjöf eftir áðurnefndum mælikvarða. 

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 (AV) Valkostur 4 Valkostur 5 Valkostur 6 

Mælikvarðar Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig 

Öryggi Aukið N-1 
rekstraröryggi á 
Akureyri og aukin 
flutningsgeta. 

++ Aukið N-1 
rekstraröryggi á 
Akureyri og aukinn 
flutningsgeta. 

++ Aukið N-1 
rekstraröryggi á 
Akureyri og aukin 
flutningsgeta. 

++ Aukið N-1 
rekstraröryggi á 

Akureyri og aukin 
flutningsgeta. 

++ Aukið N-1 
rekstraröryggi á 
Akureyri og aukin 
flutningsgeta. 

++ Aukið N-1 
rekstraröryggi á 
Akureyri og aukin 
flutningsgeta. 

++ 

Áreiðanleiki 
afhendingar 

Þriðja tenging 
byggðalínu á Akureyri, 
bæting N-1. Tengivirki 
á Hólasandi eykur 
möskvun kerfis og þar 
með áreiðanleika. 

++ Þriðja tenging 
byggðalínu á Akureyri, 
bæting N-1. Minni 
möskvun á kerfi með 
tengingu í Kröflu 

+ Þriðja tenging 
byggðalínu á 
Akureyri, bæting N-
1. Tengivirki á 
Hólasandi eykur 
möskvun kerfis og 
þar með 
áreiðanleika. 

++ Þriðja tenging 
byggðalínu á Akureyri, 

bæting N-1. Minni 
möskvun á kerfi með 

tengingu í Kröflu 

+ Þriðja tenging 
byggðalínu á 
Akureyri, bæting N-1. 
Tengivirki á 
Hólasandi eykur 
möskvun kerfis og 
þar með 
áreiðanleika. 

++ Þriðja tenging 
byggðalínu á Akureyri, 
bæting N-1. Minni 
möskvun á kerfi með 
tengingu í Kröflu 

+ 

Gæði raforku Sterkara kerfi á 
Akureyri með 
skammhlaupsafl frá 
virkjunum á A-landi og 
NA-landi 

+ Sterkara kerfi á 
Akureyri með 
skammhlaupsafl frá 
virkjunum á A-landi 
og NA-landi 

+ Sterkara kerfi á 
Akureyri með 
skammhlaupsafl frá 
virkjunum á A-landi 
og NA-landi 

+ Sterkara kerfi á 
Akureyri með 

skammhlaupsafl frá 
virkjunum á A-landi og 

NA-landi 

+ Sterkara kerfi á 
Akureyri með 
skammhlaupsafl frá 
virkjunum á A-landi 
og NA-landi 

+ Sterkara kerfi á 
Akureyri með 
skammhlaupsafl frá 
virkjunum á A-landi og 
NA-landi 

+ 

Skilvirkni Ein af flutningsléttari 
línutengingum valkosta 
langtímaáætlunar 
snemma í röðinni 
eykur gagn og nýtingu 
KR3 verulega. 

+ Ein af flutningsléttari 
línutengingum 
valkosta 
langtímaáætlunar 
snemma í röðinni 
eykur gagn og nýtingu 
KR3 verulega. 

+ Ein af flutningsléttari 
línutengingum 
valkosta 
langtímaáætlunar 
snemma í röðinni 
eykur gagn og 
nýtingu KR3 
verulega. 

+ Ein af flutningsléttari 
línutengingum 

valkosta 
langtímaáætlunar 
snemma í röðinni 

eykur gagn og nýtingu 
KR3 verulega. 

+ Ein af flutningsléttari 
línutengingum 
valkosta 
langtímaáætlunar 
snemma í röðinni 
eykur gagn og 
nýtingu KR3 
verulega. 

+ Ein af flutningsléttari 
línutengingum 
valkosta 
langtímaáætlunar 
snemma í röðinni 
eykur gagn og nýtingu 
KR3 verulega. 

+ 
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Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Töp í háspennulínum eru háð viðnámi leiðara, lengd línu og því afli sem flutt er um línuna. Erfitt er að 

meta hvaða áhrif mismunandi útfærslur á Hólasandslínu 3 hafa á heildartöp í flutningskerfinu yfir 

líftíma verkefnisins þar sem slíkt er háð flutningsmagni hverju sinni. Þó er reglan sú að því spennuhærri 

sem línan er, því minna er viðnám leiðara og þar með minnka töpin samhliða.  Það leiðir af sér að 

flutningstöp muni minnka talsvert á þessari leið þegar horft er yfir líftíma línunnar, án þess þó að 

mögulegt sé að meta heildartöp yfir líftímann. Til að meta stærðargráðuna er farin sú leið að birta graf 

sem sýnir flutningstöp í prósentum við flutning á línuleiðinni á milli Rangárvalla og Hólasands, um 70 

km leið, sem fall af fluttu afli. Á grafinu eru töp í línunni Kröflulína 1, sem liggur á milli Kröflu og 

Akureyrar, notuð til viðmiðunar og er þá miðað við sömu vegalengd. Til samanburðar er svo horft til 

valkosts 1, sem er 220 kV loftlínukostur, og valkosts 3, sem er 220 kV loftlína með 9,5 km jarðstreng í 

Eyjafirði. Töpin eru skoðuð annars vegar þegar Hólasandslína 3 er í samrekstri með Kröflulínu 1 og hins 

vegar þegar Kröflulína 1 er ekki í rekstri.  

MYND 3-14 :  HÓLASANDSLÍNA 3, FLUTNINGSTÖP SEM FALL AF FLUTTU AFLI  

Mynd 3-14 sýnir flutningstöpin sem fall af fluttu afli á línuleiðinni á mill Rangárvalla og Hólasands. 

Eingöngu eru birt gröf fyrir valkosti 1 og 3 þar sem gröf fyrir aðra valkosti eru sambærileg og falla nánast 

saman með þessum tveimur. Heildartöp fyrir viðmiðunarlínuna, Kröflulínu 1 eru 0,65% þegar flutt eru 

50 MW, 1,3% við 100 MW, 1,95% við 150 MW og 2,61% við 200 MW flutning. Það skal áréttað að 

raunveruleg hitaflutningsmörk Kröflulínu 1 eru u.þ.b. 150 MW en til samanburðar eru fræðileg töp 

útreiknuð áfram (strikalína), þá reiknuð út frá viðnámi línunnar og horft fram hjá raunverulegri 

flutningsgetu hennar. Í tilfelli samkeyrslu Hólasandslínu 3 og Kröflulínu 1 verða töpin hins vegar 0,2%, 
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0,41%, 0,61% og 0,81% fyrir þessi fjögur álagstilfelli. Það er minnkun upp á 69% frá viðmiðunartilfellinu. 

Í tilfellinu þar sem Kröflulína 1 er aftengd og Hólasandslína 3 er eina tengingin á milli svæðanna eru 

töpin 0,3% fyrir 50 MW flutning, 0,59% fyrir 100 MW, 0,89% fyrir 150 MW og 1,18% fyrir 200 MW 

flutning. Það er minnkun upp á 55% frá viðmiðunartilfellinu. 

Niðurstaðan er að framkvæmdin felur í sér minnkun á töpum frá 55% og upp í 71% eftir valkosti og 

hvort línan sé rekin í samrekstri með Kröflulínu 1 eða ein og sér. Meðaltalsminnkun á töpum á 

línuleiðinni er 64% þegar horft er til þeirra tveggja valkosta sem voru skoðaðir.  

Áhrif framkvæmdar á   afhendingaröryggi 

Landsnet setur sér markmið er varða áreiðanleika og afhendingaröryggi flutningskerfis á ársgrundvelli 

með mælingu þriggja stuðla. Þessir stuðlar eru straumleysismínútur (SMS, stuðull um meðaltíma 

skerðingar í mín/ári), stuðull um rofið álag (SRA, MW/MWár) og kerfismínútur (mælikvarði á umfang 

truflana eða orkuskerðing sem hlutfall af hámarksafli veitu í mínútum). Mælingar á stuðlunum byggjast 

á truflanaskráningu Landsnets og koma fram í Frammistöðuskýrslu Landsnets ár hvert. Markmið 

Landsnets fyrir þessa stuðla má sjá í töflunni ásamt þeim áhrifum sem framkvæmdin er talin hafa á 

stuðlana. 

 

 

Markmið 2017 (2016)  Áhrif vegna 
Hólasandslínu 3 

Áhrif vegna 
Hólasandslínu 3 og 
Kröflulínu 3 saman 

Stuðull um rofið álag (SRA) Undir 0,85 0,93 (0,39)  1% lækkun 11,5% lækkun 

Stuðull um meðallengd 
skerðingar, 
straumleysismínútur (SMS) 

Undir 50 42,5 (5,1)  Fækkun um 1,47 
mínútur 

Fækkun um 1,47 
mínútur 

Kerfismínútur (KM) Engin truflun 
lengri en 10 

kerfismínútur 

Engin truflun 
lengri en 10 

kerfismínútur 

Óveruleg áhrif Óveruleg áhrif 

TAFLA 3-2 : MARKMIÐ UM OG ÁHRIF FRAMKVÆMDAR UM AFHENDINGARÖRYGGI 

Fjallað verður um áhrif framkvæmdarinnar Hólasandslínu 3  á ofangreinda stuðla. Annars vegar er 

fjallað um áhrif Hólasandslínu 3 á stuðlana sem sjálfstæða framkvæmd og hins vegar verður fjallað 

um áhrif hennar í þeirri framkvæmdaröð framkvæmdaáætlunar í þeim framkvæmdum sem fram 

koma í valkostagreiningu langtímaáætlunar. Með öðrum orðum verður fjallað um áhrif Hólasandslínu 

3 að gefinni þeirri forsendu að Kröflulína 3 sé einnig komin í rekstur enda er það sú röð framkvæmda 

sem Landsnet leggur fram. 

 

Hólasandslína 3 

Áreiðanleiki raforkuafhendingar til notenda og móttöku orku frá virkjunum á svæðinu batnar með 

tilkomu Hólasandslínu 3 (HS3).  Línan liggur frá Rangárvöllum við Akureyri að nýju tengivirki á Hólasandi 

og þaðan liggur ný 220 kV lína, Kröflulína 4, að Kröflu. Fyrir er 132 kV lína frá Rangárvöllum að Kröflu, 

Kröflulína 1 (KR1) og mun því nýja línan auka flutningsgetu á þessum kafla byggðalínuhringsins. 
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Á síðustu 10 árum 2007-2016 hefur KR1 farið fimm sinnum úr rekstri vegna fyrirvaralausra truflana og 

29 sinnum vegna viðhalds.  Að meðaltali síðustu 10 ár hefur KR1 verið úti rétt undir 14 klukkustundum 

á ári vegna fyrirvaralausra rekstrartruflana og um 60 klukkustundir á ári vegna viðhalds. Á síðustu 10 

árum hafa verið tvær truflanir á KR1 sem hefur valdið skerðingum hjá Becromal á Akureyri sem 

samsvarar 42,8 MWh. HS3 liggur við hlið KR1, þannig að truflanir og viðhald á KR1 ættu með tilkomu 

HS3, að hafa lítil áhrif á afhendingaröryggið á Norðurlandi. 

Hér hefur áreiðanleiki eða ótiltæki verið reiknað á þeim afhendingastöðum sem verða fyrir beinum 

áhrifum af tilkomu Hólasandslínu 3. Niðurstaða þessara reikninga er eftirfarandi: 

- SMS: Með tilkomu nýrrar línu ætti straumleysismínútum (SMS) að fækka að meðaltali um 1,47 

mínútur á ári, en markmið Landsnets er að straumleysismínútur í kerfinu séu ekki fleiri en 50 á 

ári. 

- KM: Engin truflun á Norðurlandi á síðustu tíu árum hefur farið yfir 10 kerfismínútur en markmið 

Landsnets er að engar slíkar truflanir eigi sér stað í kerfinu.  Ætla má því að tilkoma HS3 muni 

lítið fækka truflunum sem eru yfir 10 kerfismínútur en slíkar truflanir eru fátíðar eins og kemur 

fram í Frammistöðuskýrslu Landsnets. 

- SRA: Stuðull um rofið álag (SRA) er stuðull sem Landsnet hefur sett sér markmið um.  Truflanir 

síðustu 10 ára á KR1 hafa valdið skerðingu sem jafngildir um 0,01 MW/MWár í SRA stuðlinum 

fyrir landið í heild en markmið Landsnets er að þessi stuðull sé undir 0,85 MW/MWár.  Ný lína 

við hlið KR1 gæti því að lágmarki lækkað SRA stuðulinn sem þessu nemur sem er rúmlega 1% 

lækkun. Truflanir á Norðurlandi síðastliðin 10 ár hafa valdið skerðingu sem jafngildir um 0,17 

MW/MWár, hægt er að reikna með að tilkoma HS3 hafi áhrif á truflanir á öllu Norðurlandi og 

geti haft áhrif á SRA til lækkunar. 

 

Kröflulína 3 (KR3) og Hólasandslína 3 (HS3) 

Ef tekin eru saman áhrifin fyrir KR3 og HS3 fæst eftirfarandi: 

- KM: Engin truflun á Norðurlandi á síðustu 10 árum hefur farið yfir 10 kerfismínútur en markmið 

Landsnets er að engar slíkar truflanir eigi sér stað í kerfinu.  Ætla má því að tilkoma KR3 og HS3 

muni lítið fækka truflunum sem eru yfir 10 kerfismínútur en slíkar truflanir eru fátíðar eins og 

kemur fram í Frammistöðuskýrslu Landsnets. 

- SRA: Með tilkomu bæði KR3 og HS3 gæti SMS lækkað á landsvísu um 0,097 MW/MWár eða 

allt að 11,5% af markmiði Landsnets sem er að þessi stuðull sé undir 0,85 MW/MWár,  

- SMS: Með tilkomu þessara tveggja lína gæti SMS á landsvísu minnkað um 1,49 mín/ári. 

KR3 og HS3 eru fyrsti og annar áfangi í stærri áætlun um 220kV „þak“ á byggðalínunni sem miðað er 

við að nái frá Blöndu að Fljótsdal. Með tilkomu þess þaks mun áreiðanleiki flutningskerfisins aukast til 

muna. 

Til viðbótar við þetta, má nefna að truflanir á rekstri flutningskerfisins geta valdið því að 

flutningskerfinu er á sjálfvirkan hátt skipt upp í tvær eyjar og oft fylgir slíkum aðgerðum skerðing á 
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afhendingu raforku.  Styrking byggðalínukerfisins eflir kerfið og minnkar líkurnar á að til slíkra atburða 

þurfi að koma en ekki hefur verið skoðað sérstaklega hvaða áhrif Hólasandslína 3 ein og sér hefur á 

slíka atburði.  
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Samræmi við stefnu stjórnvalda – viðmið 1.3 

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 Valkostur 4 Valkostur 5 Valkostur 6 

 Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig 

Innan þéttbýlis? Loftlínukostir ekki 
innan þéttbýlis  

++ 
Loftlína er ekki 
innan þéttbýlis  

++ 
Jarðstrengur innan 
þéttbýlis  

++ 
Jarðstrengur 
innan þéttbýlis  

++ 
Jarðstrengur 
innan þéttbýlis  

++ 
Jarðstrengur 
innan þéttbýlis  

++ 

Nærri flugvelli? Loftlína er í 
lágmarksfjarlægð 
frá flugvelli, miðað 
við öryggisviðmið  
við flugvöll. 

++ 
Loftlína er í 
lágmarksfjarlægð 
frá flugvelli, miðað 
við öryggisviðmið  
við flugvöll. 

++ 
Jarðstrengur við 
flugvöll. 

++ 
Jarðstrengur við 
flugvöll. 

++ 
Jarðstrengur við 
flugvöll. 

++ 
Jarðstrengur við 
flugvöll. 

++ 

Liggur um 
þjóðgarð? 

Liggur ekki um 
þjóðgarð.  

0 
Liggur ekki um 
þjóðgarð. 

0 
Liggur ekki um 
þjóðgarð. 

0 
Liggur ekki um 
þjóðgarð. 

0 
Liggur ekki um 
þjóðgarð. 

0 
Liggur ekki um 
þjóðgarð. 

0 

Fer um annað 
friðland? 

Liggur ekki um 
annað friðland. 

(Liggur um friðlýst 
svæði Laxár-
Mývatns. Ef 
strenglögn þar yfir 
yrði hún rúmlega 
5x dýrari en 
loftlína). 

++  

 

Liggur ekki um 
annað friðland. 

(Liggur um friðlýst 
svæði Laxár-
Mývatns. Ef 
strenglögn þar yfir 
yrði hún rúmlega 5x 
dýrari en loftlína). 

++  
Liggur ekki um 
annað friðland. 

(Liggur um friðlýst 
svæði Laxár-
Mývatns. Ef 
strenglögn þar yfir 
yrði hún rúmlega 
5x dýrari en 
loftlína). 

++  

 

Liggur ekki um 
annað friðland. 

(Liggur um friðlýst 
svæði Laxár-
Mývatns. Ef 
strenglögn þar yfir 
yrði hún rúmlega 
5x dýrari en 
loftlína). 

++ 

 

Liggur ekki um 
annað friðland. 

(Liggur um friðlýst 
svæði Laxár-
Mývatns. Ef 
strenglögn þar 
yfir yrði hún 
rúmlega 5x dýrari 
en loftlína). 

++  

 

Liggur ekki um 
annað friðland. 

(Liggur um friðlýst 
svæði Laxár-
Mývatns. Ef 
strenglögn þar 
yfir yrði hún 
rúmlega 5x dýrari 
en loftlína). 

++  

 

Kostnaður við 
jarðstreng meiri 
en 2x loftlína 

Á ekki við.  
0 

Á ekki við.  
0 

Jarðstrengur í 
Eyjafirði rúmlega 
2,2x dýrari, en má 
fara yfir viðmið ef í 
þéttbýli eða vegna 
öryggissjónarmiða 
við flugvelli. 

++ 
Jarðstrengur í 

Eyjafirði rúmlega 
2,2x dýrari, en má 
fara yfir viðmið ef 

í þéttbýli eða 
vegna 

öryggissjónarmiða 
við flugvelli. 

++ 
Jarðstrengur í 
Eyjafirði rúmlega 
2,2x dýrari, en má 
fara yfir viðmið ef 
í þéttbýli eða 
vegna 
öryggissjónarmiða 
við flugvelli. 

++ 
Jarðstrengur í 
Eyjafirði rúmlega 
2,2x dýrari, en má 
fara yfir viðmið ef 
í þéttbýli eða 
vegna 
öryggissjónarmiða 
við flugvelli. 

++ 

 



 

Hólasandslína 3  

 

72 
 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að leiðarljósi skv.  stefnu stjórnvalda 

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 Valkostur 4 Valkostur 5 Valkostur 6 

 Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig 

Forðast rask á 
friðlýstum svæðum og 
minjum í 61. gr. 
náttúruverndarlaga**. 

Línan mun raska 
eldhrauni og votlendi 
á hluta leiðarinnar. Við 
hönnun línuleiðar 
hefur verið og reynt 
að forðast rask eins og 
frekast er unnt og 
verður gert enn frekar 
við nánari 
verkhönnun. 

+/- Línan mun raska 
eldhrauni og votlendi 
á hluta leiðarinnar. Við 
hönnun línuleiðar 
hefur verið og reynt 
að forðast rask eins og 
frekast er unnt og 
verður gert enn frekar 
við nánari 
verkhönnun. 

+/- Línan mun raska 
eldhrauni og votlendi 
á hluta leiðarinnar. Við 
hönnun línuleiðar 
hefur verið og reynt 
að forðast rask eins og 
frekast er unnt og 
verður gert enn frekar 
við nánari 
verkhönnun. 

+/- Línan mun raska 
eldhrauni og votlendi 
á hluta leiðarinnar. Við 
hönnun línuleiðar 
hefur verið og reynt 
að forðast rask eins og 
frekast er unnt og 
verður gert enn frekar 
við nánari 
verkhönnun. 

+/- Línan mun raska 
eldhrauni og votlendi 
á hluta leiðarinnar. Við 
hönnun línuleiðar 
hefur verið og reynt 
að forðast rask eins og 
frekast er unnt og 
verður gert enn frekar 
við nánari 
verkhönnun. 

+/- Línan mun raska 
eldhrauni og votlendi 
á hluta leiðarinnar. Við 
hönnun línuleiðar 
hefur verið og reynt 
að forðast rask eins og 
frekast er unnt og 
verður gert enn frekar 
við nánari 
verkhönnun. 

+/- 

Draga úr sjónrænum 
og umhverfisáhrifum 
með þróun nýrra 
flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að 
sjónræn og önnur 
áhrif séu sem minnst 

Möguleikar á 
samnýtingu mastra 
skoðað á viðkvæmustu 
svæðum 

+ Möguleikar á 
samnýtingu mastra 
skoðað á viðkvæmustu 
svæðum 

+ Möguleikar á 
samnýtingu mastra 
skoðað á viðkvæmustu 
svæðum 

+ Möguleikar á 
samnýtingu mastra 
skoðað á viðkvæmustu 
svæðum 

+ Línuleiðin áberandi frá 
fjölförnum stöðum 

-- Línuleiðin áberandi frá 
fjölförnum stöðum 

-- 

Línugötur í lágmarki 
Raska ekki ósnortnu 
svæði ef aðrar lausnir 
færar m.a. m.t.t. 
kostnaðar og 
umhverfisáhr. 

Núverandi línuleið 
fylgt að mestu 

+ Núverandi línuleið 
fylgt að mestu 

+ Núverandi línuleið 
fylgt að mestu 

+ Núverandi línuleið 
fylgt að mestu 

+ Núverandi línuleið 
fylgt að mestu. Stefna 
sveitarfélaga er hins 
vegar að Laxárlína 1 
víki og því myndi þessi 
kostur koma í veg fyrir 
að losa svæði undan 
línustæði. 

+/- Núverandi línuleið 
fylgt að mestu. Stefna 
sveitarfélaga er hins 
vegar að Laxárlína 1 
víki og því myndi þessi 
kostur koma í veg fyrir 
að losa svæði undan 
línustæði. 

+/- 

Jarðstrengir skal 
leggja svo kostur er 
meðfram vegum 

Á ekki við  0 Á ekki við  0 Jarðstrengir í Eyjafirði 
að hluta samhliða 
vegum 

+ Jarðstrengir í Eyjafirði 
að hluta samhliða 
vegum 

+ Jarðstrengir í Eyjafirði 
að hluta samhliða 
vegum 

+ Jarðstrengir í Eyjafirði 
að hluta samhliða 
vegum 

+ 

Nýta línustæði við 
lausnir á aukinni 
flutningsþörf ef 
aðstæður leyfa: 

Núverandi línuleið 
fylgt að mestu 

++ Núverandi línuleið 
fylgt að mestu 

++ Núverandi línuleið 
fylgt að mestu 

++ Núverandi línuleið 
fylgt að mestu 

++ Núverandi línuleið 
fylgt að mestu 

+ Núverandi línuleið 
fylgt að mestu 

+ 
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Stefna sveitarfélaga að 
Laxárlína 1 verði 
fjarlægð 

Stefna sveitarfélaga að 
Laxárlína 1 verði 
fjarlægð 

Mat á 
afhendingaröryggi og 
kostnaði að tryggja 
það 

Eykur 
afhendingaröryggi á 
byggðalínusvæðinu 

++ Eykur 
afhendingaröryggi á 
byggðalínusvæðinu 

++ Eykur 
afhendingaröryggi á 
byggðalínusvæðinu 

++ Eykur 
afhendingaröryggi á 
byggðalínusvæðinu 

++ Eykur 
afhendingaröryggi á 
byggðalínusvæðinu 

++ Eykur 
afhendingaröryggi á 
byggðalínusvæðinu 

++ 

Styrking og 
uppbygging m.t.t. 
þarfa allra 
landsmanna 

Hluti af styrkingu á  
meginflutningskerfi 

++ Hluti af styrkingu á  
meginflutningskerfi 

++ Hluti af styrkingu á  
meginflutningskerfi 

++ Hluti af styrkingu á  
meginflutningskerfi 

++ Hluti af styrkingu á  
meginflutningskerfi 

++ Hluti af styrkingu á  
meginflutningskerfi 

++ 

Flutningstakmarkanir 
hafi ekki áhrif á 
aðgengi  

Horft verði til 
viðskiptahagsmuna 

Dregur úr 
flutningstakmörkunum 
á áhrifasvæði línunnar 

++ Dregur úr 
flutningstakmörkunum 
á áhrifasvæði línunnar 

++ Dregur úr 
flutningstakmörkunum 
á áhrifasvæði línunnar 

++ Dregur úr 
flutningstakmörkunum 
á áhrifasvæði línunnar 

++ Dregur úr 
flutningstakmörkunum 
á áhrifasvæði línunnar 

++ Dregur úr 
flutningstakmörkunum 
á áhrifasvæði línunnar 

++ 

Tryggja hagkvæmt 
flutningsverð til 
kaupanda 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá,  kafli 6 

++ Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá,  kafli 6 

++ Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá,  kafli 6 

++ Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá,  kafli 6 

++ Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá,  kafli 6 

++ Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá,  kafli 6 

++ 

** Minjar sem njóta verndar skv. 61. gr. eru: Votlendi, birkiskógar, eldhraun o.fl. jarðminjar, fossar og hverir. 
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Umhverfisáhrif valkosta 

Umhverfismat á áætlanastigi leggur áherslu á að bera saman þrjá valkosti, sem eru valkostur 1, 

valkostur 3 og valkostur 5. Samanburður þessara kosta gefur gott yfirlit um möguleg umhverfisáhrif 

allra kosta. 

Umhverfisþættir Valkostur 1 Valkostur 3 Valkostur 5 

Land Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/0) 

Landslag/ásýnd Neikvæð (-) Neikvæð (-) Neikvæð (-) 

Jarðminjar Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/0) 

Lífríki Neikvæð (-) Neikvæð (-) Neikvæð (-) 

Vatnafar Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/0) 

Menningarminjar Óvissa (?) Óvissa (?) Óvissa (?) 

Atvinnuuppbygging Veruleg (++) Veruleg (++) Veruleg (++) 

Ferðaþjónusta Neikvæð (-) Neikvæð (-) Neikvæð (-) 

 

Niðurstaða valkostagreiningar 

Alls hafa sex valkostir verið skoðaðir þar sem tekið er mið af markmiðum raforkulaga og stefnu 

stjórnvalda um lagningu raflína. Valkostunum hefur verið stillt upp og borið saman hvernig þeir uppfylla 

nefnd markmið og mat á einstökum þáttum útskýrt.  

Í ljósi samanburðarins eru kostirnir sem helst koma til greina þeir sem fara frá Rangárvöllum á Akureyri 

sem jarðstrengir yfir Eyjafjörð og þaðan sem loftlína samhliða Kröflulínu 3 alla leið að tengivirki, annað 

hvort á Hólasandi eða Kröflu.  Tenging við Hólasand er aðeins ódýrari en tenging við Kröflu og að auki 

felst í því rekstrarlegur ávinningur að tengjast nýju tengivirki að Hólasandi.  

Kostir sem fela í sér jarðstrengskosti í Eyjafirði eru í samræmi við stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. 

Þeir fara rétt yfir hámarkskostnaðarviðmið um leyfilegan tvöfaldan mun, sem þó strangt til tekið á ekki 

við þar sem þeir fara um þéttbýli eða nálægt flugvöllum m.t.t. öryggissjónarmiða, en þá má víkja frá 

hámarkskostnaðarviðmiði. Sá möguleiki er einnig fyrir hendi að leggja eingöngu annað strengsettið til 

að byrja með og bæta því seinna við þegar þörf krefur. Ákvörðun um slíkt verður tekin í tengslum við 

umhverfismat framkvæmdarinnar og verður kynnt síðar ef af verður. 

Það er því niðurstaða valkostagreiningarinnar að sá valkostur sem best uppfyllir markmið raforkulaga 

og stefnu stjórnvalda sé valkostur 3; jarðstrengur í Eyjafirði, loftlína þaðan eftir línuleið Kröflulínu 1, að 

tengivirki að Hólasandi. 

 

3.3.2 Suðurnesjalína 2  
Verkefnið snýr að nýrri tengingu í meginflutningskerfinu á milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja. 

Um er að ræða aðra tengingu Suðurnesja við meginflutningskerfið en núverandi tenging er um 
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Suðurnesjalínu 1 sem er 132 kV loftlína á milli Hamraness í Hafnarfirði og Fitja í Reykjanesbæ. Ekki er 

um N-1 afhendingaröryggi að ræða á Suðurnesjum þrátt fyrir að næg vinnslugeta sé á svæðinu, en 

vegna eðlis virkjana er eyjarekstur á Suðurnesjum illmögulegur. Því er nauðsynlegt að koma á annari 

tengingu Suðurnesja við meginflutningskerfið á suðvesturhorninu í þeim tilgangi að auka 

afhendingaröryggi á svæðinu.  

Einnig er þörf á að auka flutningsgetu á milli Suðurnesja og höfuðborgarsvæðisins til að mæta kröfum 

um aukinn flutning raforku í framtíðinni vegna almennrar fjölgunar íbúa, fjölgunar og stækkunar 

fyrirtækja á Suðurnesjum, áætlana um ýmis iðjuver og gagnaver, ásamt vexti Keflavíkurflugvallar.  

Önnur tenging við meginflutningskerfið mun auka sveiganleika raforkukerfisins á Suðurnesjum m.a. til 

að mæta aukinni orkuframleiðslu á svæðinu, til að sinna viðhaldi á raforkumannvirkjum og til að 

bregðast við árstíðabundnum sveiflum og öðrum breytileika í bæði framleiðslu og notkun á raforku. 

Við mat á framtíðarþörf fyrir flutningsgetu tengingar á milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja þarf 

að líta til jaðartilfella í framleiðslu eða notkun raforku á svæðinu, þar sem ekki er öruggt að uppbygging 

verði samstíga á framleiðslu- og notkunarhlið innan svæðisins. Skv. því mati má reikna með að þörfin 

verði allt að 400 MW að viðbættu launafli árið 2050 að teknu tilliti til 100 MW svigrúms vegna 

skyndilegra breytinga á rekstri kerfisins (þ.e. reiðuaflskröfu). 

Í ljósi kröfu um flutningsþörf til framtíðar er því ljóst að önnur 132 kV tenging muni ekki anna þeirri 

flutningsþörf sem liggur fyrir og mun því ný lína verða byggð sem 220 kV lína. 

Uppruni verkefnis 

Verkefnið er eitt af þeim sjö verkefnum sem eru sameiginleg öllum valkostum í langtímaáætlun 

kerfisáætlunar.  Mat á umhverfisáhrifum Suðurnesjalínu 2 var hluti af verkefninu Suðvesturlínur, og lá 

álit Skipulagsstofnunar fyrir haustið 2009. Framkvæmdir við verkefnið hófust á árinu 2016 en í kjölfar 

dóma um ógildingu á heimild til eignarnáms og leyfi Orkustofnunar fyrir Suðurnesjalínu 2, ásamt 

ógildingu á framkvæmdaleyfi Sveitarfélagsins Voga voru framkvæmdir stöðvaðar fljótlega eftir að þær 

hófust. Í kjölfar þess var ákveðið að ráðast í nýtt umhverfismat á framkvæmdinni.  

Framlagður aðalvalkostur 

Skoðaðir voru fimm valkostir um tenginguna í kerfisáætlun og þeir metnir eftir markmiðum raforkulaga 

og m.t.t. til stefnu stjórnvalda um lagningu raflína.  

Ekki hefur ennþá verið lokið við mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar og er vel mögulegt að 

niðurstaða þeirrar valkostagreiningar sem þar verður unnin skili annarri niðurstöðu en hér er lýst. Verði 

það tilfellið mun viðkomandi valkostur verða kynntur í næstu útgáfu framkvæmdaáætlunar, eða þá að 

lýsing á breyttu umfangi verði send til Orkustofnunar til kynningar. 
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Rökstuðningur fyrir aðalvalkosti 

Sá valkostur sem best uppfyllir markmið raforkulaga og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína hefur 

verið valinn sem framlagður valkostur í framkvæmdaáætlun.  

 Lýsing 

Lýsing 220 kV loftlína, lögð samhliða núverandi línu, alls 33 km að lengd. 

Hagkvæmni Sjá umfjöllun um hagrænt mat á valkostum í langtímaáætlun 

kerfisáætlunar, kafli 5.5. 

Kostnaður 1.700 mkr. 

Öryggi Hefur verulega jákvæð áhrif á öryggi. 

Skilvirkni Hefur verulega jákvæð áhrif á skilvirkni. 

Gæði Hefur verulega jákvæð áhrif á gæði. 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur verulega jákvæð áhrif á áreiðanleika afhendingar. 

Samræmi við stefnu um 

línutegund 

Í fullu samræmi. 

Samræmi við sjónarmið sem 

hafa skal að leiðarljósi skv.  

stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi. 

 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í lagningu 220 kV raflínu á milli Hamraness í Hafnarfirði og Rauðamels á Suðurnesjum. 

Raflínan verður byggð sem loftlína að stærstum hluta og mun liggja að mestu samsíða núverandi 

loftlínu, Suðurnesjalínu 1.  

Hér á eftir fer lýsing á þeim búnaði sem felst í aðalvalkosti verkefnisins. 

Raflína 

Atriði Lýsing 

Tegund Loftlína 

Fjöldi 1 

Lengd  33 km 

Nafnspenna  220 kV 

Flutningsgeta  470 MVA 

 

Mastragerð 
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Framkvæmdin miðast við stöguð stálröramöstur, svokölluð M-möstur. Möstrin eru af sömu gerð og 

voru m.a. notuð í Kröflulínu 4. Þau eru sambærileg að lögun og möstur Suðurnesjalínu 1, nema hærri 

og breiðari, þar sem þau eru gerð fyrir 220 kV spennu.  Nánar er fjallað um mastragerð í umhverfismati 

framkvæmdarinnar og verður endaleg ákvörðun tekin að undangengnu því mati.  

 

MYND 3-15: FYRIRHUGUÐ MASTRAGERÐ SN2 ÁSAMT TEIKNINGU AF MASTRI SN1 

Mynd 3-15 , til vinstri, sýnir teikningu af þeirri mastragerð sem ætlunin er að nota við lagningu 

Suðurnesjalínu 2. Meðalhæð mastra er um 22,6 metrar með 20 metra langri ofanáliggjandi brú, sem 

upphengibúnaður og leiðarar línunnar hanga í. Hægra megin á myndinni má svo sjá teikningu af þeirri 

mastragerð sem notuð er í Suðurnesjalínu 1.  

Yfirlitsmynd línuleiðar/ eða tengivirkis 
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MYND 3-16 LÍNULEIÐ SUÐURNESJALÍNU 2 FRÁ HAMRANESI AÐ RAUÐAMEL 

Mynd 3-16Mynd 3-13 sýnir yfirlitsmynd af áætlaðri línuleið Suðurnesjalínu 2. Línan fylgir 

núverandi línum að mestu leyti, nema í nágrenni Hamraness þar sem hún liggur í gegnum 

mögulegt framtíðartengivirki við Hrauntungur.  

Hamranes tengivirki   

Atriði Lýsing 

Breytingar Línan verður tengd með jarðstreng inn á 132 kV ónotaðan rofa í 

tengivirkinu. Aðlaga þarf rofareitinn að annarri notkun en upphaflega. 

 

Rauðimelur tengivirki  

Atriði Lýsing 

Breytingar  Línan verður tengd inn á 132 kV rofa sem þegar er til staðar í tengivirkinu. 

 

Búnaður til launaflsútjöfnunar  

Á ekki við. 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 
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 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 1.700 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað flutningskerfisins 47 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Á ekki við.  

Áhrif á flutningstöp Lækkun um 63% frá grunntilfelli. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga 

á gjaldskrá,  kafli 6. 

 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðari hluta ársins 2019 og að þeim ljúki á síðari hluta 

ársins 2020. Spennusetning er í lok árs 2020 og öllum frágangi á verkstað á að verða lokið vorið 

2021. 

 

Valkostagreining 

Alls voru teknir fimm valkostir til skoðunar í kerfisáætlun. Þeir eru metnir á grundvelli þeirra 

markmiða sem getið er í raforkulögum og skv. stefnu stjórnvalda um lagningu raflína og grófu mati 

á umhverfisáhrifum valkosta. Um er að ræða mat á áætlunarstigi en nákvæmara mat á 

umhverfisáhrifum verður unnið í framkvæmdamati verkefnisins, sem byggir á sértækari 

rannsóknum á grunnástandi og mögulegum áhrifum.  

Valkostur 1  -  220 kV jarðstrengur meðfram Suðurnesjalínu 1 

Raflína Jarðstrengur lagður að mestu leyti samsíða núverandi flutningslínu, alls 

31 km langur. Samanstendur af þremur leiðurum, hver með 2.000 mm 

þverflatarmáli.  

Rekinn á 132 kV spennu til að byrja með og spennuhækkaður í 220 kV 

þegar þörf krefur.  

Flutningsgeta: 360 MVA á 220 kV spennu og 220 MVA á 132 kV spennu. 

Tengivirki 132 kV rofar til staðar í báðum tengivirkjum. Breyta þarf rofa í 

Hamranesi lítillega. 

Launaflsútjöfnun Sett verður upp ein spóla til útjöfnunar á launafli í tengivirkinu á 

Rauðamel. Stærð spólu er 25 MVAr á 132 kV spennu. 

2019 2020 2021

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir Suðurnesjalínu 2
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Valkostur 2  -  220 kV jarðstrengur meðfram Reykjanesbraut 

Raflína Jarðstrengur lagður að mestu leyti meðfram Reykjanesbraut, meðfram 

SN1 og öðrum vegum alls 31,9 km langur. Samanstendur af þremur 

leiðurum, hverjum með 2.000 mm þverflatarmáli.  

Rekinn á 132 kV spennu til að byrja með og spennuhækkaður í 220 kV 

þegar þörf krefur.  

Flutningsgeta: 360 MVA á 220 kV spennu og 220 MVA á 132 kV spennu. 

Tengivirki 132 kV lausir rofar til staðar í báðum tengivirkjum. Breyta þarf rofa í 

Hamranesi lítillega. 

Launaflsútjöfnun Sett verður upp ein spóla til útjöfnunar á launafli í tengivirkinu á 

Rauðamel. Stærð spólu er 25 MVAr á 132 kV spennu. 

Valkostur 3  -  220 kV loftlína (aðalvalkostur) 

Raflína Loftlína sem lögð verður samhliða núverandi línu alls 30,6 km,  

jarðstrengur við Rauðamel 150 metrar að lengd og jarðstrengur frá 

Hamranesi út á Hraunhellu 1,4 km að lengd.  

Rekin á 132 kV spennu til að byrja með og spennuhækkuð í 220 kV 

þegar þörf krefur.  

Flutningsgeta:  470 MVA á 220 kV spennu og 280 MVA á 132 kV spennu 

Tengivirki 132 kV lausir rofar til staðar í báðum tengivirkjum. Breyta þarf rofa í 

Hamranesi lítillega 

Valkostur 4  -  Blönduð leið, 220 kV, loftlínu og jarðstrengs 

Raflína Blönduð leið, loftlína og jarðstrengir. Leið línunnar liggur að mestu 
samsíða núverandi loftlínum. Suðurnesjalínu 1 og Fitjalínu 1. 

Leiði niðurstaða umhverfismats í ljós að á tilteknum köflum verði áhrif 
loftlínu „talsvert – verulega neikvæð“ með tilliti til ásýndar og landslags 
munu verða skoðaðir möguleikar á valkostum sem fælust t.d. í að leggja 
hluta af 220 kV Suðurnesjalínu 2 í jörðu á viðkomandi kafla.  

Jarðstrengskosturinn er enn óstaðsettur, en er áætlaður allt að 
fjórðungur af leiðinni eða um 8 km og samanstendur af þremur 
leiðurum, hverjum með 2.000 mm² þverflatarmál Flutningsgeta slíks 
strengs er um 360 MVA á 220 kV spennu og 220 MVA á 132 kV spennu. 

Línan verður rekin á 132 kV spennu til að byrja með og spennuhækkuð í 
220 kV þegar þörf krefur. 

Tengivirki 132 kV rofar eru til staðar í báðum tengivirkjum. Breyta þarf rofa í 
Hamranesi lítillega. 

Launaflsútjöfnun Engin 

Valkostur 5  - loftlína og jarðstrengur/önnur útfærsla 

Raflína Blönduð leið, loftlína og jarðstrengir. Leið línunnar liggur að mestu 
samsíða núverandi loftlínum Suðurnesjalínu 1 og Fitjalínu 1. Leiði 
niðurstaða umhverfismats í ljós að á tilteknum köflum verði áhrifin 
„talsvert – verulega neikvæð“ með tilliti til ásýndar og landslags munu 
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verða skoðaðir möguleikar á valkostum sem fælust t.d. í að leggja 
Suðurnesjalínu 1 í jörðu. á viðkomandi kafla. 

Háspennulína sem lögð verður samhliða núverandi línum alls 33 km. 
Jarðstrengur verður lagður í endum Suðurnesjalínu 2 við Hamranes og 
Rauðamel ásamt 8 km kafla í Suðurnesjalínu 1 þar sem sjónræn áhrif 
loftlínu eru talin vera verulega neikvæð. Samtals eru þetta 9,5 km. að 
lengd. 

Jarðstrengshlutinn er óstaðsettur, áætlaður um fjórðungur af leiðinni 
eða um 8 km og samanstendur af þremur leiðurum. Flutningsgeta 
strengsins yrði í samræmi við flutningsgetu Suðurnesjalínu 1 eða um 
150 MVA. 

 

Tengivirki 132 kV rofar eru til staðar í báðum tengivirkjum. Breyta þarf rofa í 
Hamranesi lítillega. 

Launaflsútjöfnun Engin 

 

Sá valkostur sem hæst skorar í valkostagreiningu þeirri sem framkvæmd er í kerfisáætlun, er sá 

valkostur sem kallaður er aðalvalkostur og er lagður fram  í kerfisáætlun 2018-2027.  

Ef hins vegar niðurstaða umhverfismats framkvæmdarinnar verður sú að einhver annar valkostur en 

sá sem hér er valinn, eða önnur útfærsla af valkostum en hér er fjallað um, verður metinn fýsilegastur, 

verður sá valkostur lagður fram sem aðalvalkostur í frummatsskýrslu. Í framhaldinu verður sá valkostur 

kynntur í næstu útgáfu kerfisáætlunar sem aðalvalkostur við lausn verkefnisins. 
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Fjárhagslegur samanburður valkosta 

 

  

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 (AV) Valkostur 4 Valkostur 5 

Heildarfjárfestingarkostnaður  3.611  mkr. 3.705  mkr. 1.700 mkr. 2.149 mkr. 2.488 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 
flutningskerfisins 

72 mkr. 74 mkr. 34 mkr. 56 mkr. 62 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri 
virkja og afskriftir vegna 
þeirra 

Á ekki við.  Á ekki við. Á ekki við. Á ekki við.  Á ekki við. 

Áhrif á flutningstöp Lækkun um 76% frá 
grunntilfelli. 

Lækkun um 76% frá 
grunntilfelli. 

Lækkun um 63% frá 
grunntilfelli. 

Lækkun um 63% frá 
grunntilfelli. 

Lækkun um 63% frá 
grunntilfelli. 

Áhrif á eignastofn og 

afskriftir 

 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, 

kafli 6. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, 

kafli 6. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, 

kafli 6. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, 

kafli 6. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, 

kafli 6. 
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Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig framlagðir valkostir uppfylla markmið raforkulaga.  

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 (AV) Valkostur 4 Valkostur 5 

Mælikva
rðar 

Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig 

Öryggi N-1 rekstur á 
Reykjanesi, hefur mjög 
jákvæð áhrif á 
afhendingaröryggi.  

++ N-1 rekstur á 
Reykjanesi, hefur 
mjög jákvæð áhrif á 
afhendingaröryggi. 

++ N-1 rekstur á 
Reykjanesi, hefur mjög 
jákvæð áhrif á 
afhendingaröryggi. 

++ N-1 rekstur á 
Reykjanesi, hefur 

mjög jákvæð áhrif á 
afhendingaröryggi. 

++ N-1 rekstur á 
Reykjanesi, hefur 
mjög jákvæð áhrif á 
afhendingaröryggi. 

++ 

Áreiðanl
eiki 
afhendin
gar 

N-1 rekstur á 
Reykjanesi. Aukinn 
stöðugleiki og 
kerfisstyrkur. Aukinn 
sveigjanleiki með 
aukinni flutningsgetu. 

++ N-1 rekstur á 
Reykjanesi. Aukinn 
stöðugleiki og 
kerfisstyrkur. Aukinn 
sveigjanleiki með 
aukinni flutningsgetu. 

++ N-1 rekstur á 
Reykjanesi. Aukinn 
stöðugleiki og 
kerfisstyrkur. Aukinn 
sveigjanleiki með 
aukinni flutningsgetu. 

++ N-1 rekstur á 
Reykjanesi. Aukinn 

stöðugleiki og 
kerfisstyrkur. 

Aukinn sveigjanleiki 
með aukinni 

flutningsgetu. 

++ N-1 rekstur á 
Reykjanesi. Aukinn 
stöðugleiki og 
kerfisstyrkur. 
Aukinn sveigjanleiki 
með aukinni 
flutningsgetu. 

++ 

Gæði 
raforku 

Kerfisstyrkur eykst og 
spennugæði verða 
mun betri en í 
núverandi kerfi. 

++ Kerfisstyrkur eykst og 
spennugæði verða 
mun betri en í 
núverandi kerfi. 

++ N-1 rekstur á 
Reykjanesi. Aukinn 
stöðugleiki og 
kerfisstyrkur. Aukinn 
sveigjanleiki með 
aukinni flutningsgetu. 

++ N-1 rekstur á 
Reykjanesi. Aukinn 

stöðugleiki og 
kerfisstyrkur. 

Aukinn sveigjanleiki 
með aukinni 

flutningsgetu. 

++ N-1 rekstur á 
Reykjanesi. Aukinn 
stöðugleiki og 
kerfisstyrkur. 
Aukinn sveigjanleiki 
með aukinni 
flutningsgetu. 

++ 

Skilvirkni Skilvirkni kerfisins eykst 
til muna þar sem um 
tvær tengingar verður 
að ræða til Suðurnesja.  

++ Skilvirkni kerfisins 
eykst til muna þar 
sem um tvær 
tengingar verður að 
ræða til Suðurnesja.  

++ Skilvirkni kerfisins 
eykst til muna þar sem 
um tvær tengingar 
verður að ræða til 
Suðurnesja.  

++ Skilvirkni kerfisins 
eykst til muna þar 

sem um tvær 
tengingar verður að 
ræða til Suðurnesja.  

++ Skilvirkni kerfisins 
eykst til muna þar 
sem um tvær 
tengingar verður að 
ræða til Suðurnesja.  

++ 
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Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Til að meta áhrif framkvæmdarinnar eru hlutfallsleg töp á línuleiðinni milli Hamraness í Hafnarfirði og 

Fitja í Reykjanesbæ útreiknuð. Horft er til beggja valkosta, bæði loftlínu og jarðstrengs og töpin 

útreiknuð sem hlutfall af flutningsmagni um línuna.  

 

MYND 3-17 : HLUTFALLSLEG TÖP Á MILLI HAMRANESS OG FITJA 

Mynd 3-17 sýnir hvernig töpin breytast á línuleiðinni eftir spennusetningu Suðurnesjalínu 2. Töpin eru 

sett fram sem hlutfall af heildarflutningi yfir línuleiðina, bæði fyrir loftlínu og jarðstreng, og  hins vegar 

fyrir blandaða leið. Í öllum tilfellum er um að ræða samkeyrslu með Suðurnesjalínu 1, en það mun 

verða hefðbundið rekstrarform eftir byggingu SN2. Hlutfallsleg töp lækka við alla valkosti, en þó sýnu 

meira við jarðstrengskostinn. Flutningsgeta Suðurnesjalínu 1 er lægri en fyrirhugaðrar línu, en til 

samanburðar eru fræðileg töp út frá viðnámi línunnar reiknuð út upp í 300 MW (punktalína). Við 

samanburð kemur í ljós að við 100 MW flutning um línuna eru töp í núverandi kerfi 0,6%, en munu 

minnka í 0,2% við loftlínukost og blandaða leið og 0,1% við jarðstrengskost. Við 150 MW flutning eru 

töp í núverandi kerfi 0,9% en myndu lækka í 0,3% eða 0,2%. Þetta gerir lækkun á hlutfallslegum töpum 

um 63% fyrir valkosti 3 til 5 en 76% lækkun fyrir valkosti 1 til 2.   

Áhrif framkvæmdar á   afhendingaröryggi 

Með tilkomu Suðurnesjalínu 2 eykst öryggi kerfisins þar sem þá munu tvær línur tengja 

raforkukerfið á Suðurnesjum við kerfið á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur einnig áhrif á viðhald 

núverandi raforkuflutningsmannvirkja, þar sem nú er erfiðleikum bundið að sinna viðhaldi á 
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núverandi línu og tilheyrandi rofum, þar sem rekstur kerfisins á Suðurnesjum verður erfiður ef 

hún fer úr rekstri. 

Með tilkomu línunnar ætti skilvirkni að aukast þar sem rekstur kerfisins á Suðurnesjum verður 

auðveldari.  Viðhald á núverandi línu verður mun þægilegra þar sem hægt verður að taka hana úr 

rekstri þegar hentar án þessa að valda verulegri hættu á truflunum á rekstri kerfisins. Það mun 

svo hafa jákvæð áhrif á afhendingaröryggi þar sem erfiðleikar við viðhald hafa valdið 

rafmagnsleysi, bæði á Suðurnesjum og eins í Hafnarfirði. 

Áreiðanleiki raforkuafhendingar til notenda og móttöku orku frá virkjunum á svæðinu batnar með 

tilkomu línunnar.  Með tilkomu hennar þurfa báðar línurnar að fara úr rekstri til að ekki verði 

hægt að  flytja orku inn á svæðið eða út af því.  Líkur á að báðar línurnar leysi út vegna truflana 

samtímis eru töluvert miklu minni en líkurnar á að önnur línanna fari úr rekstri.   

 

 

Markmið 2017 (2016)  Áhrif vegna 
Suðurnesjalínu 2 

Stuðull um rofið álag (SRA) Undir 0,85 0,93 (0,39)  1% lækkun 

Stuðull um meðallengd 
skerðingar, straumleysismínútur 
(SMS) 

Undir 50 42,5 (5,1)  Fækkun um 14 mínútur á 
Suðurnesjum  (0,5 
mínútur þegar horft á allt 
landið) 

Kerfismínútur (KM) Engin truflun 
lengri en 10 
kerfismínútur 

Engin truflun 
lengri en 10 
kerfismínútur 

Óveruleg áhrif 

 

Á árunum 2007-2016 hefur Suðurnesjalína 1 farið þrisvar sinnum úr rekstri vegna fyrirvaralausra 

truflana og sex sinnum vegna viðhalds.  Að meðaltali hefur hún verið úr rekstri í 14 mínútur á ári 

á þessu tímabili vegna fyrirvaralausra truflana og í 132 mínútur á ári vegna viðhalds.  Með tilkomu 

annarrar línu til Suðurnesja ættu ekki að vera erfiðleikar við að reka kerfið ef önnur hvor línan 

þarf að fara úr rekstri vegna viðhalds.  Miðað við reynslu undanfarinna 10 ára ættu fyrirvarlausar 

truflanir á báðum línum að vera nánast hverfandi eða að meðaltali yfir lengra tímabil einungis 

brot úr mínútu.  Með tilkomu nýrrar línu ætti straumleysismínútum (SMS) á Suðurnesjum miðað 

við reynslu undanfarinna 10 ára að fækka að meðaltali um 14 mínútur eða um 0,5 mínútur á 

landsvísu. 

Engin truflun á Suðurnesjum á síðustu 10 árum hefur farið yfir 10 kerfismínútur en markmið 

Landsnets er að engar slíkar truflanir eigi sér stað í kerfinu.  Ætla má því að ný lína til Suðurnesja 

muni lítið fækka truflunum sem eru yfir 10 kerfismínútur en slíkar truflanir eru fátíðar eins og 

kemur fram í Frammistöðuskýrslu Landsnets. 

Á Suðurnesjum er mikil framleiðsla eða um 170 MW uppsett afl og eru því flutningar að öllu jöfnu 

í áttina að höfuðborgarsvæðinu. 

- SMS: Með tilkomu Suðurnesjalínu 2 ættu straumleysismínútum á Suðurnesjum, miðað við 

reynslu undarfarinna 10 ára, að fækka að meðaltali um 14 mínútur á Suðurnesjum og um 

0,5 mínútur þegar horft er á landið í heild.  
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- KM: Engin truflun á Suðurnesjalínu 1 hefur farið yfir 10 kerfismínútur en markmið 

Landsnets er að engar slíkar truflanir eigi sér stað í kerfinu.  Ætla má því að tilkoma SN2 

muni enn bæta afhendingaröryggið.   

- SRA: Truflanir síðustu 10 ára á Suðurnesjalínu 1 hafa valdið skerðingu sem jafngildir um 

0,01 MW/MW á ári mælt með SRA stuðlinum, en markmið Landsnets er að þessi stuðull 

sé undir 0,85 MW/MW á ári.  Ný lína til Suðurnesja gæti því að hámarki lækkað SRA 

stuðulinn sem þessu nemur sem er rúmlega 1% lækkun. 
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Samræmi við stefnu stjórnvalda – viðmið 1.3 

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 Valkostur 4 Valkostur 5 

 Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig 

Innan þéttbýlis? Línuleið liggur lítillega 
innan þéttbýlis í 
Hafnarfirði. 
Jarðstrengur metinn 
alla leið. 

+ Línuleið liggur lítillega 
innan þéttbýlis í 
Hafnarfirði. 
Jarðstrengur metinn 
alla leið. 

+ Línuleið liggur lítillega 
innan þéttbýlis í 
Hafnarfirði. 
Jarðstrengur metinn 
út frá Hamranesi.  

+ Línuleið liggur lítillega 
innan þéttbýlis í 
Hafnarfirði. 
Jarðstrengur er 
valkostur til 
skoðunar. 

+ Línuleið liggur lítillega 
innan þéttbýlis í 
Hafnarfirði. 
Jarðstrengur er 
valkostur til skoðunar. 

+ 

Nærri flugvelli? Línuleið ekki í 
aðflugsleiðum 
flugvalla. 
Jarðstrengur metinn 
alla leið. 

-- Línuleið ekki í 
aðflugsleiðum 
flugvalla. 
Jarðstrengur metinn 
alla leið. 

-- Línuleið ekki í 
aðflugsleiðum 
flugvalla. 
Jarðstrengur ekki 
metinn.  

0 Línuleið ekki í 
aðflugsleiðum 
flugvalla. Jarðstrengur 
metinn að hluta.  

- Línuleið ekki í 
aðflugsleiðum 
flugvalla. Jarðstrengur 
metinn að hluta.  

- 

Liggur um 
þjóðgarð? 

Línuleið ekki innan 
þjóðgarðs. 
Jarðstrengur metinn 
alla leið. 

-- Línuleið ekki innan 
þjóðgarðs. 
Jarðstrengur metinn 
alla leið. 

-- Línuleið ekki innan 
þjóðgarðs. 
Jarðstrengur ekki 
metinn. 

0 Línuleið ekki innan 
þjóðgarðs. 
Jarðstrengur metinn 
að hluta.  

- Línuleið ekki innan 
þjóðgarðs. 
Jarðstrengur metinn 
að hluta.  

- 

Fer um annað 
friðland? 

Línuleið ekki innan 
friðlands. 
Jarðstrengur metinn 
alla leið. 

-- Línuleið ekki innan 
friðlands. 
Jarðstrengur metinn 
alla leið. 

-- Línuleið ekki innan 
friðlands. 
Jarðstrengur ekki 
metinn. 

0 Línuleið ekki innan 
friðlands. 
Jarðstrengur metinn 
að hluta.  

- Línuleið ekki innan 
friðlands. Jarðstrengur 
metinn að hluta.  

- 

Kostnaður við 
jarðstreng meiri 
en 2x loftlína 

Kostnaður við 
jarðstreng í þéttbýli 
1,45 x dýrari en 
loftlínukostur.  

+ Kostnaður við 
jarðstreng í þéttbýli 
1,45 x dýrari en 
loftlínukostur. 

+ Kostnaður við 
jarðstreng í þéttbýli 
1,45 x dýrari en 
loftlínukostur. 

+ Kostnaður við 
jarðstreng í þéttbýli 
1,45 x dýrari en 
loftlínukostur. 

+ Kostnaður við 
jarðstreng í þéttbýli 
1,45 x dýrari en 
loftlínukostur. 

+ 
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Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að leiðarljósi skv.  stefnu stjórnvalda 

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 Valkostur 4 Valkostur 5 

 Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig 

Forðast rask á 
friðlýstum svæðum og 
minjum í 61. gr. 
náttúruverndarlaga**. 

Línan mun raska 
eldhrauni á hluta 
leiðarinnar. Við 
hönnun línuleiðar 
hefur verið reynt að 
forðast rask eins og 
frekast er unnt og 
verður gert enn frekar 
við nánari 
verkhönnun. 

+/- Línan mun raska 
eldhrauni á hluta 
leiðarinnar. Við 
hönnun línuleiðar 
hefur verið reynt að 
forðast rask eins og 
frekast er unnt og 
verður gert enn frekar 
við nánari 
verkhönnun. 

+/- Línan mun raska 
eldhrauni á hluta 
leiðarinnar. Við 
hönnun línuleiðar 
hefur verið reynt að 
forðast rask eins og 
frekast er unnt og 
verður gert enn frekar 
við nánari 
verkhönnun. 

+/- Línan mun raska 
eldhrauni á hluta 
leiðarinnar. Við 
hönnun línuleiðar 
hefur verið reynt að 
forðast rask eins og 
frekast er unnt og 
verður gert enn frekar 
við nánari 
verkhönnun. 

+/- Línan mun raska 
eldhrauni á hluta 
leiðarinnar. Við 
hönnun línuleiðar 
hefur verið reynt að 
forðast rask eins og 
frekast er unnt og 
verður gert enn frekar 
við nánari 
verkhönnun. 

+/- 

Draga úr sjónrænum 
og umhverfisáhrifum 
með þróun nýrra 
flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að 
sjónræn og önnur 
áhrif séu sem minnst. 

Jarðstrengir draga úr 
sjónrænum áhrifum.  

++ Jarðstrengir draga úr 
sjónrænum áhrifum. 

++ Skoða tegund mastra 
og aðrar aðgerðir til að 
draga úr sjónrænum 
áhrifum. 

+ Möguleikar á 
jarðstreng til skoðunar 
á viðkvæmustu 
svæðum. 

++ Möguleikar á 
samnýtingu mastra 
og/eða jarðstrengs til 
skoðunar á 
viðkvæmustu 
svæðum. 

++ 

Línugötur í lágmarki. 
Raska ekki ósnortnu 
svæði ef aðrar lausnir 
færar, m.a. m.t.t. 
kostnaðar og 
umhverfisáhrifa. 

Núverandi línuleið 
fylgt að mestu. 
Línuslóðir geta ekki 
fylgt landi á sama hátt 
og loftlína. 

+/- Ný línugata að 
stærstum hluta. En 
hún fylgir vegi. 

+/- Núverandi línuleið 
fylgt að mestu. 

+ Núverandi línuleið 
fylgt að mestu. 

+ Núverandi línuleið 
fylgt að mestu. 

+ 
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Jarðstrengi skal leggja 
svo sem kostur er 
meðfram vegum. 

Á ekki við. 
Jarðstrengur liggur 
meðfram línuvegi, 
a.m.k. að hluta. 

0 Meðfram 
Reykjanesbraut á 
stórum hluta 
línuleiðar. 

+ Á ekki við. 0 Á ekki við. 
Jarðstrengur liggur 
meðfram línuvegi, 
a.m.k. að hluta. 

+ Ef jarðstrengur, þá 
mun hann liggja 
meðfram línuvegi, 
a.m.k. að hluta. 

+ 

Nýta línustæði við 
lausnir á aukinni 
flutningsþörf ef 
aðstæður leyfa: 

Nýtt línustæði, en 
fylgir núverandi 
línugötu. 

- Nýtt línustæði að 
stórum hluta. 

+ Meðfram núverandi 
línugötu. 

+ Nýtt línustæði, en 
fylgir núverandi 
línugötu. 

+ Nýtir línustæði að 
hluta ef möstur verða 
samnýtt. 

+/- 

Mat á 
afhendingaröryggi og 
kostnaði við að tryggja 
það. 

Sjá umfjöllun um 
afhendingaröryggi. 

++ Sjá umfjöllun um 
afhendingaröryggi. 

++ Sjá umfjöllun um 
afhendingaröryggi. 

++ Sjá umfjöllun um 
afhendingaröryggi. 

++ Sjá umfjöllun um 
afhendingaröryggi. 

++ 

Styrking og 
uppbygging m.t.t. 
þarfa allra 
landsmanna. 

Hluti af styrkingu á 
meginflutningskerfi. 

++ Hluti af styrkingu á 
meginflutningskerfi. 

++ Hluti af styrkingu á 
meginflutningskerfi. 

++ Hluti af styrkingu á 
meginflutningskerfi. 

++ Hluti af styrkingu á 
meginflutningskerfi. 

++ 

Flutningstakmarkanir 
hafi ekki áhrif á 
aðgengi.  

Horft verði til 
viðskiptahagsmuna. 

Dregur úr 
flutningstakmörkunum 
á áhrifasvæði línunnar. 

++ Dregur úr 
flutningstakmörkunum 
á áhrifasvæði línunnar. 

++ Dregur úr 
flutningstakmörkunum 
á áhrifasvæði línunnar. 

++ Dregur úr 
flutningstakmörkunum 
á áhrifasvæði línunnar. 

++ Dregur úr 
flutningstakmörkunum 
á áhrifasvæði línunnar. 

++ 

Tryggja hagkvæmt 
flutningsverð til 
kaupanda. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá, kafli 6. 

+ Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá, kafli 6. 

+ Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá, kafli 6. 

++ Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá, kafli 6. 

++ Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá, kafli 6. 

++ 

** Minjar sem njóta verndar skv. 61. gr. eru: Votlendi, birkiskógar, eldhraun o.fl. jarðminjar, fossar og hverir. 
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Umhverfisáhrif valkosta 

Helstu neikvæðu umhverfisáhrif Suðurnesjalínu eru á landslag og ásýnd, jarðminjar, ferðaþjónustu og 

vatnafar. Jákvæð áhrif eru á atvinnuuppbyggingu. Áhrifamat kann að breytast þegar nýjar rannsóknir 

liggja fyrir. 

Umhverfisþættir Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 Valkostur 4 Valkostur 5 

Land Óveruleg (-
/0) 

Óveruleg (-/0) Óveruleg (-
/0) 

Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/0) 

Landslag/ásýnd Óveruleg (-

/0) 

Óveruleg (-/0) Neikvæð (-) (-) (-/0) (-) (-/0) 

Jarðminjar Veruleg (--) Veruleg (--) Neikvæð (-) Neikvæð (-) Neikvæð (-) 

Lífríki Óveruleg (-
/0) 

Óveruleg (-/0) Óveruleg (-
/0) 

Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/0) 

Vatnafar Neikvæð (-) Neikvæð (-) Óveruleg (-
/0) 

(-
/0) 

(-) (-
/0) 

(-) 

Menningarminjar Neikvæð (-) Óveruleg (-) Neikvæð (-) Neikvæð (-) Neikvæð (-) 

Atvinnuuppbygging Veruleg (++) Veruleg (++) Veruleg (++) Veruleg (++) Veruleg (++) 

Ferðaþjónusta Óveruleg (-) Óveruleg (-) Neikvæð (-) (-) (-/0) (-) (-/0) 

 

Niðurstaða valkostagreiningar 

Alls hafa fimm valkostir verið skoðaðir þar sem tekið er mið af markmiðum raforkulaga og stefnu 

stjórnvalda um lagningu raflína. Valkostunum hefur verið stillt upp og borið saman hvernig þeir uppfylla 

nefnd markmið og mat á einstökum þáttum útskýrt.  

Samanburður á framlögðum valkostum, byggður á þeim mælikvörðum sem lýst er hér að framan, leiðir 

í ljós að allir valkostir uppfylla markmið raforkulaga á sama hátt. Hins vegar þegar litið er til stefnu 

stjórnvalda um lagningu raflína er valkostur 3 sá valkostur sem samræmist stefnunni best. Hvað varðar 

umhverfisáhrif hafa allir valkostir sömu áhrif á land, lífríki, og atvinnuuppbyggingu, aðra en 

ferðaþjónustu. Loftlínukostirnir hafa neikvæðari áhrif á landslag og ásýnd og ferðaþjónustu en 

jákvæðari áhrif á jarðminjar og vatnafar. Allir valkostir hafa neikvæð áhrif á menningarminjar, nema 

valkostur 2 sem snýr að lagningu jarðstrengs meðfram Reykjanesbraut. Í blönduðum valkostum 4 og 5 

eru áhrif á landslag/ásýnd og ferðaþjónustu milduð fyrir þá hluta línunnar sem lagðir verða í jörðu, en 

áhrif á vatnafar aukast.   

Það er því niðurstaða valkostagreiningarinnar að sá valkostur sem bæði uppfyllir markmið raforkulaga 

og sé í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda sé valkostur 3, sem er lagning 220 kV loftlínu frá Hamranesi 

að Rauðamel og er því lagður fram sem aðalvalkostur í framkvæmdaáætlun þessari. 
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3.3.3 Endurnýjun á Korpulínu 1 
Verkefnið snýr að strenglagningu línu í meginflutningskerfinu á höfuðborgarsvæðinu, en 

Reykjavíkurborg hefur óskað eftir því að Landsnet kanni möguleikann á því að setja Korpulínu 1 í 

jarðstreng þar sem byggðin hefur þróast á þann veg að hún er komin alveg upp að línunni. 

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er í endurnýjunaráætlun Landsnets, en línan er langt komin með líftíma sinna og 

því þarf að huga að endurnýjun á henni. Eftir viðræður á milli Reykjavíkurborgar og Landsnets um 

tilfærslu Korpulínu 1 og strenglagningu línunnar m.a. innan fyrirhugaðs kirkjugarðs hefur verkefnið 

verið sett á framkvæmdaáætlun. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er gert ráð fyrir að hliðra 

línunni til suðurs fyrir landmótun vegna kirkjugarðs í hlíðum Úlfarsfells og leggja línuna sem jarðstreng. 

Landsnet hefur fyrir sitt leyti samþykkt staðsetningu línunnar og á nú í viðræðum við Reykjavíkurborg 

m.a. um nánari útfærslu og kostnaðarskiptingu verksins milli Landsnets og borgarinnar, en 

Reykjavíkurborg mun taka þátt í kostnaði við verkefnið þar sem línan hefur ekki verið afskrifuð að fullu. 

Einnig er Korpulína 1 farin að nálgast líftíma sinn og því þarf að huga að endurnýjun á henni. Línan 

liggur að hluta til innan skilgreinds þéttbýlis, sbr. skilgreiningu á þéttbýli í 2. gr. skipulagslaga, nr. 

123/2010. 

Framlagður aðalvalkostur 

Skoðaðir voru tveir valkostir um mögulega línuleið fyrir lagningu Korpulínu 1 í jarðstreng og þeir metnir 

eftir markmiðum raforkulaga og m.t.t. stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. 

Ekki hefur verið lokið við mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar og er vel mögulegt að niðurstaða 

þeirrar valkostagreiningar sem þar verður unnin skili annari niðurstöðu en hér er lýst. Verði það tilfellið 

verður viðkomandi valkostur kynntur í næstu útgáfu framkvæmdaáætlunar eða þá að lýsing á breyttu 

umfangi verður send Orkustofnun til kynningar. 

Rökstuðningur fyrir aðalvalkosti 

Sá valkostur sem best uppfyllir markmið raforkulaga og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína hefur 

verið valinn sem framlagður valkostur í framkvæmdaáætlun.  

 Lýsing 

Lýsing Lagning á hluta Korpulínu 1 í jarðstreng frá stæðu 19 að núverandi 
strengendavirki við Korpu, alls 3,8 km. 

Hagkvæmni Framkvæmdin er ekki hagkvæm. 

Kostnaður 343 mkr. 

Öryggi Óveruleg áhrif. 

Skilvirkni Óveruleg áhrif. 

Gæði Óveruleg áhrif. 

Áreiðanleiki afhendingar Óveruleg áhrif. 
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Samræmi við stefnu um 
línutegund 

Í fullu samræmi. 

Samræmi við sjónarmið sem 
hafa skal að leiðarljósi skv.  
stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi. 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í að leggja hluta Korpulínu 1 í jarðstreng frá stæðu 19 að núverandi strengendavirki við 

Korpu, alls 3,8 km. 

Raflína 

Atriði Lýsing 

Tegund Nýr 132 kV jarðstrengur 

Fjöldi 1 

Lengd (km) Jarðstrengur: 3,8 km 

Nafnspenna  132 kV 

Flutningsgeta  150 MVA 
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Yfirlitsmynd línuleiðar 

 

MYND 3-18 :  LÍNULEIÐ KORPULÍNU 1 

Mynd 3-18 sýnir yfirlitsmynd af áætlaðri línuleið jarðstrengshluta Korpulínu 1. Blá brotalína sýnir 

jarðstrengslögn en hvíta línan sýnir núverandi loftlínu.  

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 343 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað flutningskerfisins 68 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra 15 mkr. 

Áhrif á flutningstöp Óveruleg áhrif. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga 
á gjaldskrá,  kafli 6. 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2019 og að þeim ljúki sama ár. 
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Valkostagreining 

Alls voru teknir tveir meginvalkostir til skoðunar. Þeir eru metnir á grundvelli þeirra markmiða sem 

getið er í raforkulögum og skv. stefnu stjórnvalda um lagningu raflínu og grófu mati á umhverfisáhrifum 

valkosta. Um er að ræða mat á áætlunarstigi en nákvæmara mat á umhverfisáhrifum verður unnið í 

framkvæmdamati verkefnisins, sem byggir á sértækari rannsóknum á grunnaástandi og mögulegum 

áhrifum. 

Valkostur 1  -  Korpulína 1 í jarðstreng að hluta 

Raflína Lagning á hluta Korpulínu 1 í jarðstreng frá stæðu 19 að núverandi 
strengendavirki við Korpu, alls 3,8 km. 

Valkostur 2  -  Korpulína 1 í jarðstreng alla leið 

Raflína Lagning á Korpulínu 1 í jarðstreng frá Geithálsi að núverandi 
strengendavirki við Korpu, alls 6,1 km. 

Fjárhagslegur samanburður valkosta 

 Valkostur 1 Valkostur 2 

Heildarfjárfestingarkostnaður mkr. 343 mkr. 467 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað flutningskerfisins 68 mkr. 92 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir 
vegna þeirra 

15 mkr. 18 mkr. 

Áhrif á flutningstöp Óveruleg Óveruleg 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá,  
kafli 6. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá,  
kafli 6. 

Markmið raforkulaga 

 Valkostur 1 Valkostur 2 

Mælikvarðar Umsögn Stig Umsögn Stig 

Öryggi Engin breyting 0/+ Engin breyting 0/+ 

Áreiðanleiki 
afhendingar 

Engin breyting 0/+ Engin breyting 0/+ 

Gæði raforku Engin breyting 0/+ Engin breyting 0/+ 

2019 - Q1 2019 - Q2 2019 - Q3 2019 - Q4

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun -  Korpulína 1
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Skilvirkni Engin breyting 0/+ Engin breyting 0/+ 

 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Áhrif á flutningstöp eru óveruleg þar sem verið er að skipta út loftlínu fyrir jarðstreng á sama 

spennustigi og svipaðri lengd.  

Áhrif framkvæmdar á   afhendingaröryggi 

Verkefnið hefur ekki áhrif á afhendingaröryggi. 

Samræmi við stefnu stjórnvalda – viðmið 1.3   

 Valkostur 1 Valkostur 2 

 Umsögn Stig Umsögn Stig 

Innan þéttbýlis? Línan liggur innan skilgreinds 
þéttbýlis. 

++ Línan liggur innan 
skilgreinds þéttbýlis. 

++ 

Nærri flugvelli? Línan liggur ekki nærri flugvelli. 0 Línan liggur ekki nærri 
flugvelli. 

0 

Liggur um þjóðgarð? Línan liggur ekki um þjóðgarð. 0 Línan liggur ekki um 
þjóðgarð. 

0 

Fer um annað friðland? Línan fer ekki um annað 
friðland. 

0 Línan fer ekki um annað 
friðland. 

0 

Kostnaður við jarðstreng 
meiri en 2x loftlína 

Kostnaður 2,5 x meiri en við 
loftlínu innan þéttbýlis. 

++ Kostnaður 2,4 x meiri en 
við loftlínu innan 
þéttbýlis. 

++ 

Til að bera saman kostnað við jarðstrengslagnir í valkostum 1 og 2 var framkvæmt verðmat á 

sambærilegum 132 kV loftlínum, annars vegar 4 km og hins vegar 6 km. 

Kostnaður við 4 km loftlínu er 135 mkr. og kostnaður við 6 km loftlínu er 198 mkr. 

Verðið eru fengið úr verðbanka Landsnets og miðast við gengi evru 121,5 krónur og gengi 

Bandaríkjadollara 99 krónur. 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að leiðarljósi skv.  stefnu stjórnvalda 

 Valkostur 1 Valkostur 2 

 Umsögn Stig Umsögn Stig 

Forðast rask á friðlýstum 
svæðum og minjum í 61. gr. 
náttúruverndarlaga**. 

Framkvæmdir munu 
fylgja vegstæði. 

++ Framkvæmdir munu fylgja 
vegstæði að mestu. 

++ 
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Draga úr sjónrænum og 
umhverfisáhrifum með þróun 
nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og 
önnur áhrif séu sem minnst. 

Línan verður lögð sem 
jarðstrengur.  

++ Línan verður lögð sem 
jarðstrengur.  

++ 

Línugötur í lágmarki. Raska ekki 
ósnortnu svæði ef aðrar lausnir 
færar, m.a. m.t.t. kostnaðar og 
umhverfisáhrifa. 

Línan mun fylgja 
vegstæði alla leið. 

++ Línan mun fylgja vegstæði 
að mestu en annars 
núverandi línustæði. 

++ 

Jarðstrengi skal leggja svo sem 
kostur er meðfram vegum. 

Línan mun fylgja 
vegstæði alla leið. 

++ Línan mun fylgja vegstæði 
að mestu. 

+ 

Nýta línustæði við lausnir á 
aukinni flutningsþörf ef aðstæður 
leyfa, 

 0 Hluti línunnar mun fylgja 
núverandi línustæði. 

++ 

Mat á afhendingaröryggi og 
kostnaði að tryggja það. 

Endurnýjun búnaðar 
fyrir fæðingu 
höfuðborgarsvæðis. 

++ Endurnýjun búnaðar fyrir 
fæðingu 
höfuðborgarsvæðis. 

++ 

Styrking og uppbygging m.t.t. 
þarfa allra landsmanna. 

Tryggir 
afhendingaröryggi á 
áhrifasvæði línunnar. 

++ Tryggir afhendingaröryggi 
á áhrifasvæði línunnar. 

++ 

Flutningstakmarkanir hafi ekki 
áhrif á aðgengi.  

Horft verði til 
viðskiptahagsmuna. 

Óbreytt ástand. 0 Óbreytt ástand. 0 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð 
til kaupanda. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, 
kafli 6. 

++ Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, 
kafli 6. 

++ 

** Minjar sem njóta verndar skv. 61. gr. eru: Votlendi, birkiskógar, eldhraun o.fl. jarðminjar, fossar og hverir. 

Umhverfisáhrif valkosta 

Umhverfisáhrif valkosta eru talin óveruleg, þar sem framkvæmdir munu fylgja vegstæði og fara ekki 

um verndarsvæði. 

Niðurstaða valkostagreiningar 

Alls hafa tveir valkostir verið skoðaðir þar sem tekið er mið af markmiðum raforkulaga og stefnu 

stjórnvalda um lagningu raflína. Valkostunum hefur verið stillt upp og borið saman hvernig þeir uppfylla 

nefnd markmið og mat á einstökum þáttum útskýrt.  

Það er því niðurstaða valkostagreiningarinnar að valkosturinn að leggja Korpulínu 1 að hluta til í 

jarðstreng um 3,8 km leið sé hagkvæmari lausn en að leggja alla línuna í jarðstreng enda er ekki krafa 

um það frá Reykjavíkurborg. 
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3.4 Framkvæmdir 2020 
3.4.1 Styrking á suðurfjörðum Vestfjarða – 1. áfangi, sæstrengur yfir 

Arnarfjörð 
Verkefnið snýst um kerfisstyrkingu í svæðisbundna kerfinu á Vestfjörðum, sem ná á fram með 

hringtengingu á sunnanverðum Vestfjörðum. Í því augnamiði hafa verið skoðaðar nokkrar útfærslur á 

nýrri tengingu inn á Keldeyri, sem er afhendingarstaður Landsnets við Tálknafjörð. Niðurstaðan varð 

sú að tengja saman Keldeyri og Breiðadal í Önundarfirði og mynda þar með hringtenginguna Keldeyri-

Breiðidalur-Mjólká. Verkefnið er áfangaskipt og fyrsti áfangi í þessari tengingu er að leggja sæstreng 

yfir Arnarfjörð og tengja þannig á milli Hrafnseyrar og Bíldudals. Sæstrengurinn verður tengdur inn á 

núverandi 33 kV kerfi Orkubús Vestfjarða og næst þar með ný tenging frá Mjólká og út á Bíldudal og 

þaðan á Keldeyri. Til þess að gera þessa áfangaskiptingu mögulega þarf að setja upp til bráðabirgða 

66/33 kV spenni á Bíldudal þar sem Orkubú Vestfjarða mun spennuhækka Bíldudalslínu 1 (Keldeyri-

Bíldudalur) úr núverandi 33 kV rekstrarspennu í 66 kV sumarið 2018. 

Landsnet hefur óskað eftir umsögn Orkustofnunar á því hvort Landsnet skuli hafa forræði á að tryggja 

varatengingar af þessu tagi og hvaða viðmið skuli liggja til grundvallar við ákvörðun um að opna nýja 

afhendingarstaði á Bíldudal og Þingeyri. Í þessari áætlun er miðað við að Landsnet hafi forræði á 

verkefninu, og er verkefnalýsing því háð þeim fyrirvara. Ef umsögn Orkustofnunar verður á þann veg 

að Landsnet skuli ekki hafa slíkt forræði, dettur verkefnið sjálfkrafa út af framkvæmdaáætlun 

kerfisáætlunar og verður ekki hluti af þeim verkefnum sem lögð eru fram til afgreiðslu Orkustofnunar.  

Uppruni verkefnis 

Verkefnið á sér langan aðdraganda en aukið afhendingaröryggi á Vestfjörðum hefur verið eitt af 

úrlausnarefnum Landsnets síðustu árin og er hringtenging suðurfjarða talin vera mikilvægt skref í átt 

að bættu afhendingaröryggi. Eftir að afhendingaröryggi hefur verið aukið á norðanverðum Vestfjörðum 

með jarðtrengslögn á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur og með uppsetningu á varaaflsstöð í Bolungarvík 

er styrking á sunnanverðum Vestfjörðum næst í röðinni. 

Framlagður aðalvalkostur 

Skoðaðir voru tveir meginvalkostir um styrkingar á sunnanverðum Vestfjörðum og þeir metnir eftir 

markmiðum raforkulaga og m.t.t. stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. Niðurstaðan var að fara 

hringinn, þ.e. tengja saman Keldeyri og Breiðadal og er fyrsti áfangi í þessar tengingu að leggja sæstreng 

yfir Arnarfjörð milli Hrafnseyrar og Bíldudals.  

Verkefnið er tilkynningarskylt til Skipulagsstofnunar 

Rökstuðningur fyrir aðalvalkosti 

Tveir valkostir um lausn verkefnisins voru skoðaðir og metnir. Sá valkostur sem kemur til framkvæmda 

kallast „Hringurinn“ og er helsta ástæða þess að hann var valinn kostnaðarlegs eðlis. Til stendur að 

áfangaskipta verkefninu og nær umfang verkefnisins sem hér er kynnt yfir fyrsta áfanga aðalvalkosts. 

 Lýsing 
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Verkefnalýsing Lagning 66 kV sæstrengs milli Bíldudals og Hrafnseyrar og tenging 

með jarðstrengjum við tengivirki á Bíldudal og Hrafnseyri. 

Uppsetning á bráðabirgðaspenni á Bíldudal. 

Hagkvæmni Verkefninu er ætlað að uppfylla markmið um öryggi, skilvirkni og 

gæði raforku, en hefur ekki í för með sér beina aukningu á 

flutningsmagni. Því nær arðsemishugtakið ekki yfir verkefnið og hafa 

hefðbundnir arðsemisútreikningar ekki verið framkvæmdir. 

Kostnaður 930 mkr. (kostnaður við 1. áfanga). 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi. 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni. 

Gæði Hefur jákvæð áhrif á gæði. 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif á áreiðanleika afhendingar. 

Samræmi við stefnu um 

línutegund 

Í fullu samræmi.  

Samræmi við sjónarmið 

sem hafa skal að 

leiðarljósi skv.  stefnu 

stjórnvalda 

Í fullu samræmi. 

 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felur í sér lagningu á 66 kV sæstreng yfir Arnarfjörð milli Bíldudals og Hrafnseyrar og tengingu 

sæstrengsins með jarðstrengjum við tengivirki báðum megin fjarðarins. 

Raflína 

Atriði Lýsing 

Tegund Blönduð leið, sæstrengur og jarðstrengir 

Fjöldi 1 

Lengd (km) Sæstrengur: um 9 km 

Heildarlengd jarðstrengja: 6,0 km 

Nafnspenna  66 kV 

Flutningsgeta  36 MVA 

 

Yfirlitsmynd línuleiðar 
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MYND 3-19 :  YFIRLITSMYND AF LÍNULEIÐ (BLÁ PUNKTALÍNA YFIR ARNARFJÖRÐ) 

MYND 3-19 sýnir yfirlitsmynd af áætlaðri línuleið sæstrengsins yfir Arnarfjörð. Landtökustaðir 

sæstrengsins báðum megin fjarðar liggja ekki nákvæmlega fyrir á þessari stundu þannig að myndin gæti 

breyst óverulega við frekari undirbúning verkefnisins. Heil blá lína sýnir loftlínu en brotalínan sýnir 

jarðstrengslögn og sæstreng. Þeir hlutar sem tilheyra þeim hluta verkefnisins sem er á þessari 

framkvæmdaráætlun, eru sæstrengurinn yfir Arnarfjörð og lagning jarðstrengja frá tengivirkjum, 

annars vegar í Bíldudal og hins vegar frá Hrafnseyri. Spennuhækkun og breytingar og/eða endurnýjun 

á loftlínum á milli Keldeyrar og Bíldudals annars vegar og á milli Hrafnseyrar og Þingeyrar hins vegar 

verða kynnt í síðari framkvæmdaáætlunum. 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 920 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 

flutningskerfisins 

19 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja 

og afskriftir vegna þeirra 

Enginn 

Áhrif á flutningstöp Minnkun um 57% frá grunntilfelli. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga á 

gjaldskrá,  kafli 6. 

 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist um mitt ár 2020 og að þeim ljúki fyrri hluta árs 2021. 

Spennusetning er áætluð vorið 2021. 

Mörk verkefnis í 1. áfanga 
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Valkostagreining 

Alls voru teknir tveir meginvalkostir til skoðunar. Þeir eru metnir á grundvelli þeirra markmiða sem 

getið er í raforkulögum og skv. stefnu stjórnvalda um lagningu raflínu og grófu mati á umhverfisáhrifum 

valkosta. Um er að ræða mat á áætlunarstigi en nákvæmara mat á umhverfisáhrifum verður unnið í 

framkvæmdamati verkefnisins, sem byggir á sértækari rannsóknum á grunnaástandi og mögulegum 

áhrifum. 

Valkostur 1  -  Hringurinn (aðalvalkostur) 

Raflína Ný 66 kV tenging á milli Keldeyrar og Breiðadals með viðkomu á 

Bíldudal. Mögulegt er að nýta núverandi 33 kV flutningslínur OV að 

hluta og spennuhækka þær í 66 kV.  

Tengivirki Bygging nýs 66 kV tengivirkis á Bíldudal. Stækkun á tengivirkjum á 

Keldeyri og Breiðadal um einn útgang. 

Valkostur 2  -  Áttan 

Raflína Ný 66 kV tenging á milli Keldeyrar og Breiðadals með viðkomu á 

Bíldudal og í Mjólká. 

Tengivirki Bygging nýs 66 kV tengivirkis á Bíldudal. Stækkun á tengivirkjum á 

Keldeyri, Mjólká og Breiðadal um einn útgang. Mögulegt er að nýta 

núverandi 33 kV flutningslínur OV að hluta og spennuhækka þær í 

66 kV. 

 

Í valkosti 1, sem nefnist Hringurinn, er gert ráð fyrir nýrri 66 kV tengingu á milli Keldeyrar og Breiðadals 

með viðkomu á Bíldudal. Hér er um að ræða valkost sem samanstendur af lagningu sæstrengs yfir  

Arnarfjörð, spennuhækkun á núverandi línum á milli Hrafnseyrar og Breiðadals og lagningu sæstrengs 

yfir Dýrafjörð. 

Framkvæmdum við Hringinn er skipt niður í eftirfarandi áfanga: 

1. Sæstrengur yfir Arnarfjörð. Verður hann rekinn á 33 kV spennu fyrst um sinn. Þessi áfangi 

er sameiginlegur báðum valkostum. Áætlaður framkvæmdakostnaður við áfangann er 

920 mkr. 

2. Bygging nýs 66 kV tengivirkis á Bíldudal. Áfanginn er sameiginlegur báðum valkostum. 

Áætlaður framkvæmdakostnaður við áfangann er 330 mkr. 

3. Þriðji áfangi felur í sér að hækka rekstrarspennu línanna milli Hrafnseyrar og Þingeyrar og 

Dýrafjarðar og Breiðadals úr 33 kV í 66 kV. Þetta felur í sér breytingar á núverandi línum. 

2020 2021

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir 1.  áfanga
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Einnig þarf að leggja sæstreng yfir Dýrafjörð ásamt jarðstreng inn á Breiðadal. Bæta þarf 

við rofa á Breiðadal verði valin sú leið að tengja inn í virkið þar. Áætlaður 

framkvæmdakostnaður við áfangann er 930 mkr. Í kostnaðarmati er gert ráð fyrir að hluti 

lína verði lagðar sem jarðstrengir að því marki sem tæknilegir annmarkar leyfa. 

Seinni meginvalkosturinn, sem kallaður er Áttan, tengir einnig saman Keldeyri og Breiðadal en með 

viðkomu í Mjólká. Gert er ráð fyrir að nýja leggnum frá Mjólká til Keldeyrar verði skipt í tvennt, þ.e.a.s. 

í Bíldudalslínu 1 frá Mjólká til Bíldudals og Bíldudalslínu 2 frá Bíldudal til Keldeyrar. Auk þess er gert ráð 

fyrir að nýi leggurinn frá Mjólká til Breiðadals muni heita Breiðadalslína 2. 

Hægt er að skipta framkvæmdum í áttunni niður í eftirfarandi áfanga: 

1. Sæstrengur yfir Arnarfjörð. Byrja með að reka hann á 33 kV spennu. Þessi áfangi er 

sameiginlegur báðum valkostum. Áætlaður framkvæmdakostnaður við áfangann er 920 

mkr. 

2. Bygging nýs 66 kV tengivirkis á Bíldudal. Áfanginn er sameiginlegur báðum valkostum. 

Áætlaður framkvæmdakostnaður við áfangann er 330 mkr. 

4. Þriðji áfangi felur í sér að hækka rekstrarspennu línanna milli Hrafnseyrar og Mjólkár og 

Dýrafjarðar og Breiðadals úr 33 kV í 66 kV með því að breyta línunum. BD1 verður svo 

tvöfölduð með nýrri tengingu frá Mjólká út í Breiðadal gegnum Dýrafjarðargöng. Einnig 

þarf að leggja sæstreng yfir Dýrafjörð ásamt jarðstreng inn á Breiðadal. Bæta þarf við rofa 

á Breiðadal verði valin sú leið að tengja inn í virkið þar. Áætlaður framkvæmdakostnaður 

við áfangann er 1.800 mkr. Í kostnaðarmati er gert ráð fyrir að hluti lína verði lagðar sem 

jarðstrengir að því marki sem tæknilegir annmarkar leyfa. 

Fjárhagslegur samanburður valkosta 

 Valkostur 1 (áfangi 1) Valkostur 2 

Heildarfjárfestingarkostnaður  2.180  (920) mkr. 3.050 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 

flutningskerfisins 

44 (19) mkr. 61 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og 

afskriftir vegna þeirra 

Á ekki við  Á ekki við 

Áhrif á flutningstöp 57% minnkun frá 

grunntilfelli.                         

57% minnkun frá 

grunntilfelli. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í 

langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif 

fjárfestinga á gjaldskrá,  

kafli 6. 

Sjá umfjöllun í 

langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif 

fjárfestinga á gjaldskrá,  

kafli 6. 

Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig framlagðir valkostir uppfylla markmið raforkulaga.  
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 Valkostur 1  Valkostur 2 

Mælikvarðar Umsögn Stig Umsögn Stig 

Öryggi Rekstraröryggi eykst með 
nýrri tengingu á Bíldudal, 
einnig eykst flutningsgeta. 

+ Bætir stöðugleika og 
rekstraröryggi ásamt því 
að auka flutningsgetu. 

++ 

Áreiðanleiki afhendingar Rekstraröryggi og 
sveigjanleiki eykst. 

+ Bætir stöðugleika, 
rekstraröryggi, 
kerfisstyrk og 
sveigjanleika ásamt því 
að auka flutningsgetu. 

++ 

Gæði raforku Breytir lítið stöðugleika og 
kerfisstyrk. 

0 Bætir stöðugleika og 
kerfisstyrk.  

+ 

Skilvirkni Hægt er að auka flutning 
(minnka skerðingar) sem 
leiðir af sér aukinn 
sveigjanleika. 

+ Hægt er að auka flutning 
(minnka skerðingar) sem 
leiðir af sér aukinn 
sveigjanleika. 

+ 

 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Til að gefa hugmynd um áhrif framkvæmdarinnar á flutningstöp eftir að 1. áfangi styrkingarinnar hefur 

verið tekinn í rekstur eru flutningstöp á leiðinni milli Mjólkár og Keldeyrar reiknuð sem hlutfall af fluttu 

raunafli.  

 

MYND 3-20 :  FLUTNINGSTÖP SEM FALL AF FLUTTU RAUNAFLI Á MILLI MJÓLKÁR OG TÁLKNAFJARÐAR 
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Á Mynd 3-20 má sjá hvernig hlutfallsleg töp á leiðinni minnka við hliðtengingu 33 kV línu við 

Tálknafjarðarlínu 1. Alls nemur minnkunin á töpum 57% þegar leggurinn frá Mjólka til Keldeyrar um 

Arnarfjörð er rekinn á 33 kV spennu. Eftir að hringnum hefur verið lokað og hann allur rekinn á 66 kV 

spennu, má reikna með enn lægri töpum vegna hliðtengingar lína á milli afhendingarstaða.   

Áhrif framkvæmdar á   afhendingaröryggi 

Metið var hvaða áhrif framkvæmdin hefur á stuðla sem notaðir eru við mat á afhendingaröryggi. Var 

annars vegar reiknað út afhendingaröryggi fyrir 1. áfanga og hins vegar eftir að búið verður að 

framkvæma 2. og 3. áfanga. Við útreikningana er ekki gerður greinarmunur á milli valkosta, þar sem  

N-1 rekstur verður tryggður á öllum þremur afhendingarstöðum, óháð því um hvorn valkostinn um 

ræðir. 

 

 

Markmið 2017 (2016)  Áhrif vegna styrkinga 
á sunnanverðum 

Vestfjörðum 

Stuðull um rofið álag (SRA) Undir 0,85 0,93 (0,39)  1,5% lækkun (0,9% 
við fyrsta áfanga) 

Stuðull um meðallengd 
skerðingar, straumleysismínútur 
(SMS) 

Undir 50 42,5 (5,1)  Lækkun um 3,5 
mínútur (1,6 við 
fyrsta áfanga) 

Kerfismínútur (KM) Engin truflun 
lengri en 10 
kerfismínútur 

Engin truflun 
lengri en 10 

kerfismínútur 

Óveruleg áhrif 

 

Eftir 1. áfanga verður Keldeyri ekki lengur geislatengdur afhendingarstaður frá Mjólká, en við það eykst 

afhendingaröryggið til muna.  Ef truflanir síðustu 10 ára á Tálknafjarðarlínu 1 eru teknar saman, sést 

að árlega hafa verið að meðaltali 4,5 fyrirvaralausar truflanir sem staðið hafa í 19,4 klst.   Tæplega tvö 

viðhaldstilvik hafa verið árlega sem hafa staðið í rúmlega 35 klst. að meðaltali.  Skerðingar sem þessar 

truflanir hafa valdið eru að meðaltali 7,4 MWst á ári vegna viðhalds og 52,7 MWst á ári vegna 

fyrirvaralausra truflana. 

Eftir framkvæmd 2. og 3. áfanga verður Breiðidalur ekki lengur geislatengdur frá Mjólká, en við það 

eykst afhendingaröryggið enn frekar.  Truflanir á Breiðadalslínu 1 ættu því að valda minni skerðingu en 

áður.  Ef truflanir á Breiðadalslínu 1 síðustu 10 ár eru teknar saman, þá hefur árlega verið um ein truflun 

sem hefur staðið að meðaltali í 44 klst.  Tæplega eitt viðhaldstilvik á ári staðið hefur í um 6 klst.  

Skerðingar sem fyrirvaralausar truflanir hafa valdið að meðaltali eru tæplega 115 MWst á ári.  Ekki hafa 

verið skráðar skerðingar vegna viðhalds. 

Þegar þetta er dregið saman, munu áhrif á stuðla vera eftirfarandi: 

- SMS: Með tilkomu fyrsta áfanga hringtengingar ætti straumleysismínútum á Vestfjörðum, 

miðað við reynslu undarfarinna 10 ára að fækka að meðaltali um 1,6  mínútur á landsvísu og 

með 2. og 3. áfanga muni þeim fækka enn frekar, eða að meðaltali um 3,5 mínútur. 
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- KM: Engin truflun á Vestfjörðum hefur farið yfir 10 kerfismínútur síðast liðin 10 ár en markmið 

Landsnets er að engar slíkar truflanir eigi sér stað í kerfinu.   

- SRA: Með tilkomu fyrri áfanga hringtengingar á Vestfjörðum ætti þeim að fækka.  Með fyrsta 

áfanga ætti SRA, miðað við reynslu síðastliðinna 10 ára; að minnka um 0,008 MW/MW á ári og 

með seinni tveimur áföngunum um 0,004 MW/MW á ári til viðbótar. Markmið Landsnets er 

0,85 MW/MW á ári, sem er samanlagt tæplega 1,5% lækkun og 0,9% lækkun við 1. áfanga. 

Samræmi við stefnu stjórnvalda – viðmið 1.3   

 Valkostur 1 Valkostur 2 

 Umsögn Stig Umsögn Stig 

Tilheyrir línulögnin 
landshlutakerfi raforku? 

Já. Notast verður við 
jarðstrengi þar sem það er 
tæknilega mögulegt. 

+ Já. Notast verður við 
jarðstrengi þar sem það er 
tæknilega mögulegt. 

+ 

Kostnaður við jarðstrengi 
meiri en 2x loftlína 

Kostnaður við 66 kV 
jarðstreng á pari við 
loftlínu. 

++ Kostnaður við 66 kV 
jarðstreng á pari við loftlínu. 

++ 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að leiðarljósi skv.  stefnu stjórnvalda 

 Valkostur 1 Valkostur 2 

 Umsögn Stig Umsögn Stig 

Forðast rask á friðlýstum 
svæðum og minjum í 61. gr. 
náttúruverndarlaga**. 

Við hönnun línuleiða 
hefur verið reynt að 
forðast rask eins og 
frekast er unnt og 
verður gert enn frekar 
við nánari verkhönnun. 

+/- Við hönnun línuleiða 
hefur verið reynt að 
forðast rask eins og 
frekast er unnt og verður 
gert enn frekar við nánari 
verkhönnun. 

+/- 

Draga úr sjónrænum og 
umhverfisáhrifum með þróun 
nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og 
önnur áhrif séu sem minnst. 

Leitast verður við að 
koma eins stórum hluta 
leiðarinnar í jörðu og 
hægt er til að minnka 
sjónræn áhrif. Þar sem 
það er ekki hægt verður 
núverandi mannvirkjum 
breytt lítillega. 

+ Leitast verður við að koma 
eins stórum hluta 
leiðarinnar í jörðu og 
hægt er til að minnka 
sjónræn áhrif. Þar sem 
það er ekki hægt verður 
núverandi mannvirkjum 
breytt lítillega. 

+ 

Línugötur í lágmarki. Raska ekki 
ósnortnu svæði ef aðrar lausnir 
færar, m.a. m.t.t. kostnaðar og 
umhverfisáhrifa. 

Núverandi línugötur 
verða nýttar fyrir 
endurnýjaðar loftlínur 
og jarðstrengi. 

++ Núverandi línugötur verða 
nýttar fyrir endurnýjaðar 
loftlínur og jarðstrengi. 

++ 

Jarðstrengir skal leggja svo sem 
kostur er meðfram vegum. 

Stærstur hluti af 
mögulegum strengjum 
verður í sjó en strengir 
á jörðu munu fylgja 
vegum á heiðum. 

+ Stærstur hluti af 
mögulegum strengjum 
verður í sjó en strengir á 
jörðu munu fylgja vegum 
á heiðum. 

+ 
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Nýta línustæði við lausnir á 
aukinni flutningsþörf ef aðstæður 
leyfa. 

Núverandi línustæði 
verða nýtt fyrir 
endurnýjaðar loftlínur 
og jarðstrengi. 

++ Núverandi línustæði verða 
nýtt fyrir endurnýjaðar 
loftlínur og jarðstrengi. 

++ 

Mat á afhendingaröryggi og 
kostnaði að tryggja það. 

Sjá umfjöllun um 
afhendingaröryggi. 

++ Sjá umfjöllun um 
afhendingaröryggi. 

++ 

Styrking og uppbygging m.t.t. 
þarfa allra landsmanna. 

Hluti af styrkingu á 
meginflutningskerfi. 

++ Hluti af styrkingu á 
meginflutningskerfi. 

++ 

Flutningstakmarkanir hafi ekki 
áhrif á aðgengi.  

Horft verði til 
viðskiptahagsmuna. 

Dregur úr 
flutningstakmörkunum 
á áhrifasvæði línunnar. 

++ Dregur úr 
flutningstakmörkunum á 
áhrifasvæði línunnar. 

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð 
til kaupanda. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, 
kafli 6. 

++ Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, 
kafli 6. 

++ 

** Minjar sem njóta verndar skv. 61. gr. eru: Votlendi, birkiskógar, eldhraun o.fl. jarðminjar, fossar og hverir. 

Umhverfisáhrif valkosta 

Helstu neikvæðu umhverfisáhrif styrkingar eru á landslag og ásýnd, ásamt lífríki. Mögulega kunna áhrif 

á ferðaþjónustu einnig að verða neikvæð. Hins vegar er talið að styrking hafi verulega þýðingu fyrir 

samfélag á Vestfjörðum og atvinnuuppbyggingu og eru áhrifin metin sem veruleg jákvæð.  

Umhverfisþættir Valkostur 1 Valkostur 2 

Land Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/0) 

Landslag/ásýnd Neikvæð (-) Neikvæð (-) 

Jarðminjar Óveruleg (-/0/?) Óveruleg (-/0/?) 

Lífríki Neikvæð (-) Neikvæð (-) 

Vatnafar Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/0) 

Menningarminjar Óvissa Óvissa 

Atvinnuuppbygging Veruleg (++) Veruleg (++) 

Ferðaþjónusta Neikvæð (-) Neikvæð (-) 

 

Niðurstaða valkostagreiningar 

Alls voru tveir valkostir um styrkingu skoðaðir og greindir. Þeir voru metnir út frá þeim markmiðum 

sem sett eru fram í raforkulögum, ásamt því að meta þá út frá stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. 

Greiningin leiðir í ljós að báðir valkostir uppfylla markmið um bætt afhendingaröryggi, þar sem að með 

tilkomu hringtengingarinnar er N-1 rekstur á öllum afhendingarstöðum sem tengjast hringnum 

mögulegur, óháð því hvort tengt er við Mjólká, eður ei. Að auki uppfylla báðir valkostir stefnu 
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stjórnvalda um lagningu raflína, en gert er ráð fyrir því í kostnaðarmati framlagðra valkosta að 

jarðstrengslagning sé í takt við það sem er tæknilega mögulegt. Á kostnaðarlegum forsendum er því 

ákveðið að velja „Hringinn“ sem aðalvalkost vegna styrkinga á sunnanverðum Vestfjörðum og setja 1. 

áfanga verkefnisins á dagskrá árið 2020. 

3.4.2 Lyklafell – tengivirki 
Verkefnið snýr að byggingu nýs tengivirkis í meginflutningskerfinu í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. 

Fyrirhugað tengivirki verður staðsett við Lyklafell í landi Mosfellsbæjar og er framtíðarhlutverk þess að 

létta af tengivirkinu Geithálsi en þar hefur megintengipunktur höfuðborgarsvæðisins verið um 

áratugaskeið. Hið nýja tengivirki verður byggt sem 220 kV tengivirki og mun það innihalda sex rofareiti. 

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er sá að lega núverandi Hamraneslína 1 og 2 samræmist ekki skipulagi byggðar í 

Hafnarfirði og hamlar uppbyggingu. Verkefnið snýr einkum að því að aðlaga flutningskerfið nærri 

höfuðborgarsvæðinu að framtíðarskipulagi og fylgir verkefninu ekki aukið flutningsmagn þó svo að við 

hönnun línanna sé miðað við flutningsþörf skv. álagsþróun á höfuðborgarsvæðinu og á Reykjanesi. 

Önnur verkefni sem tengjast byggingu tengivirkisins Lyklafells og deila sama uppruna eru: 

 Lyklafellslína 1 

 Nýr teinatengisrofi í álverinu í Straumsvík 

 

Upprunaleg afgreiðsla verkefnis 

Verkefnið var upprunalega afgreitt í apríl 2016 með kerfisáætlun 2015-2024. Ekki hafa orðið neinar 

teljandi breytingar á umfangi verkefnisins frá þeim tíma. Áætlað var að verkefnið færi af stað á fyrri 

hluta árs 2018, en í kjölfarið á niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 26. mars 

2018 var framkvæmdaleyfi Hafnarfjarðarbæjar fellt úr gildi og framkvæmdum við línulögnina frestað í 

framhaldinu.  

Rökstuðningur fyrir verkefni 

Mat á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga og stefnu stjórnvalda er eftirfarandi: 

 Lýsing 

Hagkvæmni Verkefninu er ætlað að uppfylla markmið um öryggi, skilvirkni og gæði 
raforku, en hefur ekki í för með sér beina aukningu á flutningsmagni.  

Markmiðið er ekki að auka arðsemi flutningskerfisins. Því hafa 

hefðbundnir arðsemisútreikningar ekki verið framkvæmdir. 

Kostnaður 1.770 mkr. 

Öryggi Óveruleg áhrif. 

Skilvirkni Óveruleg. 

Gæði Óveruleg áhrif. 
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Áreiðanleiki afhendingar Óveruleg áhrif. 

Samræmi við stefnu um 

línutegund 

Á ekki við. 

Samræmi við sjónarmið sem 

hafa skal að leiðarljósi skv.  

stefnu stjórnvalda 

Á ekki við. 

 

Lýsing á framkvæmd 

Fyrirhugað er að byggja nýtt tengivirki við Lyklafell, nálægt Sandskeiði, sem í framtíðarsviðsmyndum 

mun létta af tengivirkinu að Geithálsi en þar hefur megintengipunktur höfuðborgarsvæðisins verið um 

áratugaskeið. Hið nýja tengivirki verður 220 kV tengivirki með sex rofareitum. Framtíðarsviðsmyndir 

gera ráð fyrir að síðar geti risið 400 kV tengivirki við hlið þess þegar 400 kV línur á SV-landi, sem nú eru 

reknar á 220 kV, verða spennuhækkaðar ef aukin flutningsþörf kallar á það. Stærð grunnflatar hins nýja 

220 kV tengivirkis er áætluð 325 m2. Tengivirkið er innan skilgreinds grannsvæðis vatnsverndar og 

þegar er búið að gera áhættumat með tilliti til vatnsverndar. Engir aflspennar verða staðsettir í 220 kV 

tengivirkinu. 

Yfirlitsmynd af staðsetningu tengivirkis 

 

MYND 3-21 :  STAÐSETNINGS TENGIVIRKIS VIÐ LYKLAFELL 

MYND 3-21 sýnir staðsetningu tengivirkisins og þær breytingar á línum sem verða við tengivirkið.   

Tengivirkið Lyklafell 

Tengivirkið Lyklafell hefur verið verkhannað sem gaseinangrað (GIS) yfirbyggt tengivirki á 220 kV 

spennu með sex rofareitum og tengjast inn í það eftirfarandi línur: 

 Kolviðarhólslína 1 (KH1). 
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 Búrfellslína 3 (BU3), byggð fyrir 400 kV. 

 Lyklafellslína 1 (LY1), ný lína. 

 Lyklafellslína 2 (LY2), áður KH1. 

 Lyklafellslína 3 (LY3), áður BU3B. 

 Brennimelslína 1 (BR1), tengd síðar við Lyklafell, nú tengd Geithálsi. 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt, gaseinangrað (GIS) 

Spennustig í tengivirki  220 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 6 

Teinafyrirkomulag Tvöfaldur teinn 

Aflspennir Enginn aflspennir verður í tengivirkinu . 

Flutningsgeta aflspennis  Á ekki við. 

Umsetning aflspennis Á ekki við. 

 

Búnaður til launaflsútjöfnunar  

Á ekki við. 

Fjárhagslegar upplýsingar um verkefni 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 1.770 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 

flutningskerfisins 

35,4 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja 

og afskriftir vegna þeirra 

Á ekki við.  

Áhrif á flutningstöp Verkefnið hefur ekki áhrif á flutningstöp. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga 

á gjaldskrá,  kafli 6. 

 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðari hluta árs 2020 og að þeim ljúki með spennusetningu í 

byrjun árs 2022. Gert er ráð fyrir lokafrágangur og lúkning fyrir verkefnið ásamt tengdum verkefnum 

verði í gangi fram á árið 2022. 
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Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga. 

 Lýsing 

Mælikvarðar Umsögn Stig 

Öryggi Færri línur að Geithálsi en nýtt yfirbyggt tengivirki annar 
höfuðborgarsvæði. 

0/+ 

Áreiðanleiki afhendingar Sama og fyrir öryggi. 0/+ 

Gæði raforku Skammhlaupsafl lækkar lítillega, en hefur þó óveruleg áhrif á 
kerfisstyrk. 

0/- 

Skilvirkni Áhrif á flutningstöp, flutningsgetu og sveigjanleika eru lítil. 
Tengivirkið eykur ekki aðgengi nýrra virkjanakosta að 
flutningskerfinu. 

0/+ 

 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Framkvæmdin hefur ekki áhrif á flutningstöp. 

Áhrif framkvæmdar á   afhendingaröryggi 

Áhrif á afhendingaröryggi var metið ásamt framkvæmdinni Lyklafellslínu 1 (með niðurrifi Hamraneslína 

1 og 2). Niðurstaða greiningarinnar leiddi í ljós að ótiltæki á 220 kV á Geithálsi tvöfaldast (fer úr 7,63 

mín/ári í 15,24 mín/ári) og ótiltæki fjórfaldast á 132 kV á Geithálsi (fer úr 2,51 mín/ári í 10,13 mín/ári). 

Útreiknað ótiltæki eftir framkvæmdir gefur einungis 10-15 mínútur á ári sem er stuttur tími (0,002%-

0,003% af árinu). Því má segja að útreikningur á ótiltæki skili ásættanlegum niðurstöðum í þeim 

kerfishluta þar sem raunverulegt ótiltæki hefur verið afar fátítt síðustu áratugina. Í ljósi þess má reikna 

með að áhrif framkvæmdanna á markmið Landsnets um straumleysismínútur (SMS), kerfismínútur 

(KM) og stuðul um rofið álag (SRA) verði afar lítil. 

Samræmi við stefnu stjórnvalda  

Á ekki við, þar sem stefna stjórnvalda um lagningu raflína nær ekki yfir tengivirki. 

Umhverfisáhrif tengivirkis 

Talið er að nýtt tengivirki hafi óveruleg umhverfisáhrif í för með sér, þar sem það verður staðsett á 

mannvirkjabelti raflína. 

2020 2021 2022

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun - Lyklafell,  tengivirki
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3.4.3 Lyklafellslína 1 
Verkefnið snýr að byggingu nýrrar háspennulínu í meginflutningskerfinu. Tilgangur með byggingu 

línunnar er að tryggja möguleika á niðurrifi Hamraneslína 1 og 2 og Ísallína.  Til þess að þetta verði 

kerfislega mögulegt þarf að reisa nýja línu frá Lyklafelli og að Hamranesi. 

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er frá skipulagsáætlunum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Skv. þeim skal 

stefnt að því að færa flutningsmannvirki raforku fjær byggðinni en nú er. 

Landsnet hefur unnið lengi að undirbúningi að útfærslu fyrir framtíðarfyrirkomulag flutningskerfis 

raforku í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Þörf á breytingum hefur verið fyrirsjáanleg um nokkurn tíma 

og kemur til af þörf á að styrkja flutningskerfi raforku vegna breyttrar og aukinnar flutningsþarfar. Þessi 

áform fara saman við áform sveitarfélaganna á svæðinu um byggðaþróun og uppbyggingu innan 

viðkomandi sveitarfélaga.  

Undirbúningur að fyrirhuguðum breytingum/færslu hófst árið 2005 og þar var litið víðtækt á verkefnið 

og fjallað um enduruppbyggingu á flutningskerfi raforku á Suðvesturlandi. Samhliða og í framhaldi af 

skilgreiningu verkefnisins var gert umhverfismat á framkvæmdum sem var samþykkt á árinu 2009.  Á 

grundvelli umhverfismatsins og viðbótargagna var óskað eftir framkvæmdaleyfum.  Þann 26. mars 

2018 felldi úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála úr gildi framkvæmdaleyfi Hafnarfjarðar og taldi 

nefndin að ekki væri hægt að byggja útgáfu leyfa á fyrirliggjandi mati á umhverfisáhrifum.  Í kjölfarið 

hefur Landsnet fundað með Skipulagsstofnun um hvert skuli stefna um áframhaldandi málsmeðferð 

og er niðurstaðan sú að vænlegast sé að ráðast í nýtt mat á umhverfisáhrifum fyrir Lyklafellslínu 1. 

Upprunaleg afgreiðsla verkefnis 

Verkefnið var upprunalega afgreitt í apríl 2016 með kerfisáætlun 2015-2024. Ekki hafa orðið neinar 

teljandi breytingar á umfangi verkefnisins frá þeim tíma. Áætlað var að verkefnið færi af stað á fyrri 

hluta árs 2018, en í kjölfarið á niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 26. mars 

2018 var framkvæmdaleyfi Hafnarfjarðarbæjar fellt úr gildi og framkvæmdum við línulögnina frestað í 

framhaldinu.  

Framlagður aðalvalkostur 

Skoðaðir voru tveir valkostir um línuna á áætlunarstigi og þeir metnir eftir markmiðum raforkulaga og 

m.t.t. stefnu stjórnvalda um lagningu raflína.  

Ekki hefur ennþá verið lokið við mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar og er vel mögulegt að 

niðurstaða þeirrar valkostagreiningar sem þar verður unnin skili annarri niðurstöðu en hér er lýst. Verði 

það tilfellið mun viðkomandi valkostur verða kynntur í næstu útgáfu framkvæmdaáætlunar eða þá að 

lýsing á breyttu umfangi verður send Orkustofnun til kynningar og afgreiðslu. 

Lyklafell-Straumsvík, loftlína 

Raflína 220 kV loftlína 

Tengivirki Breytingar í Straumsvík. 
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Rökstuðningur fyrir aðalvalkosti 

Mat á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga og stefnu stjórnvalda er eftirfarandi: 

 Lýsing 

Hagkvæmni Verkefninu er ætlað að uppfylla markmið um öryggi, skilvirkni og gæði 
raforku, en hefur ekki í för með sér beina aukningu á flutningsmagni.  

Markmiðið er ekki að auka arðsemi flutningskerfisins. Því hafa 

hefðbundnir arðsemisútreikningar ekki verið framkvæmdir. 

Kostnaður 2.100 mkr. 

Öryggi Jákvæð áhrif  

Skilvirkni Óveruleg en jákvæð  

Gæði Óveruleg áhrif á gæði raforku 

Áreiðanleiki afhendingar Óveruleg áhrif á áreiðanleika 

Samræmi við stefnu um 

línutegund 

Að stærstum hluta í samræmi við stefnu stjórnvalda. 2,5 km hluti 

línunnar er innan þéttbýlis í Hafnarfirði, en er á skipulagi sem loftlína. 

Samræmi við sjónarmið sem 

hafa skal að leiðarljósi skv.  

stefnu stjórnvalda 

í samræmi við sjónarmið 

 

Lýsing á framkvæmd 

Um er að ræða byggingu 220 kV loftlínu. Gert er ráð fyrir að hún muni í upphafi liggja frá fyrirhuguðu 

tengivirki við Lyklafell að tengipunkti í Straumsvík, alls 27,3 km. Sá línuhluti sem liggur frá Hrauntungum 

að Straumsvík (2,7 km) var í umhverfismati nefnt Ísallína 4. Þegar tengivirki verður reist í Hrauntungum 

mun línan tengjast þar inn og línuhlutinn milli Hrauntungna og Straumsvík mun þá fá heitið Ísallína 4.  

Lengst af mun Lyklafellslína 1 liggja samsíða núverandi 220 kV Búrfellslínu 3, þ.e. frá Lyklafelli að 

Stórhöfða í Hafnarfirði. Leitast er eftir því eins og kostur er að láta möstur standast á og hafa samræmt 

útlit. 

Raflína 

Atriði Lýsing 

Tegund Loftlína  

Fjöldi 1 

Lengd (km) 27,3 km 

Nafnspenna  220 kV 

Flutningsgeta  800 MVA 
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Mastragerð 

Endanleg ákvörðun um mastragerð verður tekin í umhverfismati framkvæmdarinnar. Í þessari 

umfjöllun er miðað við stöguð stálröramöstur, svokölluð M-möstur. Meðalhæð mastra er um 23 

metrar með 20 metra langri ofanáliggjandi brú, sem upphengibúnaður og leiðarar línunnar hanga í.  

 

MYND 3-22: STAGAÐ STÁLRÖRAMASTUR AF M-GERÐ 

Mynd 3-22 sýnir teikningu af þeirri mastragerð sem lýsingin miðast við, stagað stálröramastur af M-

gerð. Möstrin standa á tveimur fótum sem eru settir á steyptar undirstöður. Hornmöstur verða að öllu 

jöfnu þrjár stagaðar stálsúlur, sem standa á steyptum undirstöðum eða bergboltum. Þar sem 

takmarkað pláss er fyrir stög verða hins vegar notaðir frístandandi fjórfótungar með undirstöðu undir 

hverju horni. 

 

 

 

MYND 3-23 : FRÍSTANDANDI STÁLRÖRAMÖSTUR 
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Á rúmlega 3 km löngum kafla milli Hrauntungna og Straumsvíkur er til skoðunar að línan verði borin 

uppi af frístandandi stálröramöstrum, sjá Mynd 3-23. Það er gert sökum þess að svæðið er í grennd við 

byggð og plássleysi hamlar notkun mastra sem þurfa breiðara helgunarsvæði. 

Yfirlitsmynd línuleiðar 

 

MYND 3-24 :  YFIRLITSMYND LÍNULEIÐAR LYKLAFELLSLÍNU 1 

Mynd 3-24 sýnir línuleið Lyklafellslínu 1 frá tengivirkinu við Lyklafell og að tengipunkti í Straumsvík. 
Línan liggur að mestu leyti samhliða Búrfellslínu 3, að Stórhöfða í Hafnarfirði en tekur þar sveig til 
Straumsvíkur.  

Búnaður til launaflsútjöfnunar  

Á ekki við 

Fjárhagslegar upplýsingar um verkefni 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 2.100 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 

flutningskerfisins 

42 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja 

og afskriftir vegna þeirra 

 Niðurrif HN1 og HN2: 251 mkr. 

HN1 og HN2 eru nú þegar að fullu afskrifaðar. 

Áhrif á flutningstöp Minnkun um 16% frá gamla kerfi. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga 

á gjaldskrá,  kafli 6. 

 

Tímaáætlun 
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Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðari hluta árs 2020 og að þeim ljúki með spennusetningu í 

byrjun árs 2022. Gert er ráð fyrir lokafrágangur og lúkning fyrir verkefnið ásamt tengdum verkefnum 

verði í gangi fram á árið 2022. 

 

Valkostagreining 

Alls eru teknir tveir meginvalkostir til skoðunar, einn loftlínukostur og jarðstrengskostur meðfram 

Bláfjallavegi. Annar jarðstrengsmöguleiki hefði verið að leggja streng í sömu línuleið og loftlínukostur 

og þá samsíða Búrfellslínu 3. Að mati Landsnets fæli sá valkostur í sér mikið og varanlegt rask á hrauni 

auk þess að sem honum fylgdi umtalsvert meiri áhætta gagnvart mengun vatnsbóla vegna 

jarðvegsmengunar og þá vatnsverndar en við byggingu loftlína á sömu leið, sökum umtalsvert meiri 

vélavinnu við samfelldan gröft alla strengleiðina. Landsnet bendir á að í áliti Skipulagsstofnunar um 

matsskýrslu SV-lína hafi komið fram að stofnuninni þótti almennt að lagning jarðstrengja hefði almennt 

hafa neikvæðari áhrif en lagning loftlína og að með tilliti til vatnsverndarsvæða og neysluvatns væri 

hætta á neikvæðari áhrifum af framkvæmdum við jarðstreng en loftlínu. Því felur valkostagreining í 

framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar ekki í sér mat á jarðstrengsvalkosti samsíða Búrfellslínu 3. 

Þeir tveir valkostir sem fjallað er um í áætluninni eru metnir á grundvelli þeirra markmiða sem getið er 

í raforkulögum og samkvæmt skv. stefnu stjórnvalda um lagningu raflína og grófu mati á 

umhverfisáhrifum valkosta. Um er að ræða mat á áætlunarstigi en nákvæmara mat á umhverfisáhrifum 

verður unnið í framkvæmdamati verkefnisins, sem byggir á sértækari rannsóknum á grunnástandi og 

mögulegum áhrifum. 

Ef niðurstöður mats á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar munu leiða til þess að Landsnet leggur 

fram aðalvalkost í frummatsskýrslu, sem er annar eða breyttur frá því sem sem lagður er fram í þessari 

kerfisáætlun, verður það kynnt í síðari útgáfum kerfisáætlunar eða að breytt umfang 

framkvæmdarinnar verður tilkynnt Orkustofnun. 

Valkostur 1  -  loftlína frá Lyklafelli að Hamranesi ofan Hafnarfjarðar 

Raflína 220 kV loftlína alla leið 23,7 km. Línuleið að mestu samhliða Búrfellslínu 
3B. 

Tengivirki Nýtt tengivirki við Lyklafell (k. 3.4.2) 

Valkostur 2  -  jarðstrengur meðfram Bláfjallavegi 

Raflína 220 kV jarðstrengur, tvö strengsett, alls 30,5 km leið. Línuleið fylgir 
Bláfjallavegi að mestu að Krísuvíkurvegi og fylgir honum langleiðina að 
nýju tengivirki í Hrauntungum . 

Tengivirki Nýtt tengivirki í Hrauntungum. 

2020 2021 2022

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun - Lyklafellslína 1
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Fjárhagslegur samanburður valkosta 

 

Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig framlagðir valkostir uppfylla markmið raforkulaga.  

 Valkostur 1 (að Valkostur 2 

Mælikvarðar Umsögn Stig Umsögn Stig 

Öryggi Öryggi fyrir stærsta 
notandann á svæðinu 
batnar þar sem afhending er 
um tvær línur á aðskildum 
möstrum. 

+ Öryggi fyrir stærsta notandann 
á svæðinu batnar þar sem 
afhending er um tvær línur. 

+ 

Áreiðanleiki 
afhendingar 

Niðurstöður 
áreiðanleikagreiningar 
sýndu að áreiðanleiki 
minnkar mjög lítillega en er 
samt vel yfir mörkum. 

0/- Niðurstöður 
áreiðanleikagreiningar sýndu að 
áreiðanleiki minnkar mjög 
lítillega en er samt vel yfir 
mörkum. 

0/- 

Gæði raforku Áhrif framkvæmdanna á 
gæði raforku eru óveruleg 
en skammhlaupsafl lækkar 
eilítið. 

0/- Áhrif framkvæmdanna á gæði 
raforku eru óveruleg en 
skammhlaupsafl lækkar eilítið. 

0/- 

Skilvirkni Gömlu afskrifuðu mannvirki 
er skipt út fyrir ný. 

0/+ Gömlu afskrifuðu mannvirki er 
skipt út fyrir ný. 

0/+ 

 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

 Valkostur 1 Valkostur 2 

Heildarfjárfestingarkostnaður  2.100 mkr. 6.900 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 
flutningskerfisins 

42 mkr.  138 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri 
virkja og afskriftir vegna þeirra 

 Niðurrif HN1 og HN2: 251 mkr. 
HN1 og HN2 eru nú þegar að fullu 
afskrifaðar. 

Niðurrif HN1 og HN2: 251 mkr. 
HN1 og HN2 eru nú þegar að fullu 
afskrifaðar. 

Áhrif á flutningstöp Minnkun um 16% frá núverandi 
kerfi. 

Minnkun um 54% frá núverandi 
kerfi. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir: 

Breyting á tekjumörkum 

Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá,  kafli 6. 

Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 

kerfisáætlunar um áhrif 

fjárfestinga á gjaldskrá,  kafli 6. 
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Á mynd 5-11 má sjá áhrif byggingar Lyklafellslínu 1 og tengdra breytinga á flutningstöpin. Hlutfallsleg 

töp eru lægri fyrir nýju kerfismyndina, hvort sem um ræðir loftlínu eða jarðstreng. 

 

MYND 3-25 :  SAMANBURÐUR Á HLUTFALLSLEGUM FLUTNINGSTÖPUM  

Mynd 3-25 sýnir samanburð á töpum á línuleiðinni á milli Lyklafells og til álversins í Straumsvík sem fall 

af fluttu afli, bæði þegar notast er við núverandi línukerfi og eins þegar búið er að byggja Lyklafellslínu 

1, bæði sem loftlínu og eins sem jarðstreng. Í núverandi kerfi flæðir aflið um Hamraneslínur 1 og 2 og 

eru hlutfallslega töp 0,12% við 300 MW, 0,2 MW við 400 MW og 0,2% við 500 MW. Við flutning um 

nýja loftlínu minnka þessi töp niður í 0,1% við 300 MW flutning, 0,1% við 400 MW og 0,2% við 500 MW. 

Þetta er samtals minnkun um 16% óháð fluttu afli. Í tilfelli af jarðstrengslögn verða hlutfallsleg töp 

0,06% við 300 MW flutning, 0,08% við 400 MW og 0,1% við 500 MW. Þetta er samtals minnkun um 

54% frá grunntilfellinu. 

Áhrif framkvæmdar á  afhendingaröryggi 

Áhrif á afhendingaröryggi var metið ásamt byggingu nýs tengivirkis við Lyklafell (með niðurrifi 

Hamraneslína 1 og 2). Niðurstaða greiningarinnar leiddi í ljós að ótiltæki á 220 kV á Geithálsi tvöfaldast 

(fer úr 7,63 mín/ári í 15,24 mín/ári) og ótiltæki fjórfaldast á 132 kV á Geithálsi (fer úr 2,51 mín/ári í 

10,13 mín/ári). Útreiknað ótiltæki eftir framkvæmdir gefur einungis 10-15 mínútur á ári sem er stuttur 

tími (0,002%-0,003% af árinu). Því má segja að útreikningur á ótiltæki skili ásættanlegum niðurstöðum 

í þeim kerfishluta þar sem raunverulegt ótiltæki hefur verið afar fátítt síðustu áratugina. Í ljósi þess má 

reikna með að áhrif framkvæmdanna á markmið Landsnets um straumleysismínútur (SMS), 

kerfismínútur (KM) og stuðul um rofið álag (SRA) verði afar lítil. 

Samræmi við stefnu stjórnvalda – viðmið 1.3 
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 Valkostur 1 Valkostur 2 

 Umsögn Stig Umsögn Stig 

Innan þéttbýlis? Endi Lyklafellslínu 1 næst 
Straumsvík er innan 
þéttbýlis (2,5 km hluti 
leiðar), nánar tiltekið innan 
iðnaðarsvæðis. Línan er á 
aðalskipulagi sem loftlína. 

- Endi Lyklafellslínu 1 næst 
Straumsvík er innan þéttbýlis 
(2,5 km hluti leiðar), nánar 
tiltekið innan iðnaðarsvæðis. 
Línan er á aðalskipulagi sem 
loftlína. Jarðstrengur metinn 
alla leið. 

+ 

Nærri flugvelli? Línan liggur í nágrenni 
flugvallar á Sandskeiði en 
sker ekki hindranafleti hans. 
Isavia ákvað að ekki þyrfti 
áhættumat vegna línunnar.  

0  Línuleið ekki í aðflugsleiðum 
flugvalla. Jarðstrengur metinn 
alla leið. 

-- 

Liggur um þjóðgarð? Línan fer ekki um þjóðgarð.  0 Línuleið ekki innan þjóðgarðs. 
Jarðstrengur metinn alla leið. 

-- 

Fer um annað friðland? Línan fer ekki um friðland.  0 Línuleið fer um friðland, 
Bláfjallafólkvang. 

++ 

Kostnaður við 
jarðstreng meiri en 2x 
loftlína 

Kostnaður við jarðstreng 
innan þéttbýlis er 2,2x dýrari 
en loftlína. 

++ Kostnaður við jarðstreng er 3,3 
x dýrari en loftlína yfir heildina. 

- 

 

 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að leiðarljósi skv.  stefnu stjórnvalda 

 Valkostur 1 Valkostur 2 

 Umsögn Stig Umsögn Stig 

Forðast rask á 
friðlýstum svæðum og 
minjum í 61. gr. 
náttúruverndarlaga**. 

Línan mun raska eldhrauni á 
hluta leiðarinnar. Við hönnun 
línuleiðar hefur verið reynt að 
forðast rask eins og frekast er 
unnt og verður gert enn frekar 
við nánari verkhönnun. 

+/- Línan mun raska eldhrauni á 
hluta leiðarinnar. Við hönnun 
línuleiðar hefur verið reynt að 
forðast rask eins og frekast er 
unnt og verður gert enn frekar 
við nánari verkhönnun. 

+/- 

Draga úr sjónrænum og 
umhverfisáhrifum með 
þróun nýrra 
flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að 
sjónræn og önnur áhrif 
séu sem minnst. 

Við ákvörðun á staðsetningu 
mastra var miðað að því að 
velja stæði með sem minnst 
sjónræn áhrif. 

+/- Línan fylgir að mestu 
mannvirkjabelti. 

+ 

Línugötur í lágmarki. 
Raska ekki ósnortnu 
svæði ef aðrar lausnir 
færar, m.a. m.t.t. 

Ný lína mun að stórum hluta 
fylgja núverandi Búrfellslínu 3 

og takmarka gerð nýrra 
línugatna. 

+  0 
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kostnaðar og 
umhverfisáhrifa. 

Jarðstrengi skal leggja 
svo sem kostur er 
meðfram vegum. 

Á ekki við. 0 Jarðstrengur fylgir að mestu 
vegamannvirkjum. 

++ 

Nýta línustæði við 
lausnir á aukinni 
flutningsþörf ef 
aðstæður leyfa. 

Núverandi línuleið fylgt að 
mestu. 

+/- Jarðstrengur fylgir að mestu 
vegamannvirkjum. Nýtt 

línustæði. 

0/- 

Mat á 
afhendingaröryggi og 
kostnaði að tryggja það 

Hefur ekki teljandi áhrif á 
afhendingaröryggi. 

0 Hefur ekki teljandi áhrif á 
afhendingaröryggi. 

0 

Styrking og uppbygging 
m.t.t. þarfa allra 
landsmanna. 

Verkefnið er hluti af þróun 
flutningskerfisins í nágrenni 
höfuðborgarsvæðisins 

++ Verkefnið er hluti af þróun 
flutningskerfisins í nágrenni 
höfuðborgarsvæðisins 

++ 

Flutningstakmarkanir 
hafi ekki áhrif á aðgengi.  

Horft verði til 
viðskiptahagsmuna. 

Hefur ekki áhrif á 
flutningstakmarkanir. 

0 Hefur ekki áhrif á 
flutningstakmarkanir. 

0 

Tryggja hagkvæmt 
flutningsverð til 
kaupanda 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, kafli 6. 

++ Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, kafli 6. 

 

** Minjar sem njóta verndar skv. 61. gr. eru: Votlendi, birkiskógar, eldhraun o.fl. jarðminjar, fossar og hverir.  

Umhverfisáhrif valkosta 

Helstu neikvæðu umhverfisáhrif Lyklafellslínu 1 eru á landslag og ásýnd, jarðminjar, ferðaþjónustu og 

vatnafar. Jákvæð áhrif eru á atvinnuuppbyggingu. Áhrifamat kann að breytast þegar nýjar rannsóknir 

liggja fyrir og umhverfismati framkvæmda er lokið. 

Umhverfisþættir Valkostur 1 Valkostur 2 

Land Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/0) 

Landslag/ásýnd Neikvæð (-) Óveruleg (-/0) 

Jarðminjar Óveruleg (-/0) Neikvæð (-) 

Lífríki Neikvæð (-) Óveruleg (-/0) 

Vatnafar Neikvæð (-) Óveruleg (-/0) 

Menningarminjar Óveruleg (-/0) Óvissa 

Atvinnuuppbygging Jákvæð (+) Jákvæð (+) 

Ferðaþjónusta Neikvæð (-) Óveruleg (-/0) 

 

Niðurstaða valkostagreiningar 
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Skoðaðir hafa verið tveir valkostir og þeir bornir saman m.t.t. markmiða raforkulaga og stefnu 

stjórnvalda um lagningu raflína. Það er niðurstaða valkostagreiningarinnar að sá valkostur sem betur 

uppfyllir markmiðin og stefnu stjórnvalda sé valkostur 1, sem er 220 kV loftlína frá nýju tengivirki við 

Lyklafell og að tengipunkti í Straumsvík.  

 

3.4.4 Nýr teinatengisrofi í álverinu í Straumsvík  
Verkefni snýst um uppsetningu á rofa í aðveitustöð álversins í Straumsvík. Eins og fram hefur komið er 

bygging nýrrar línu frá Lyklafelli í álverið í Straumsvík áætluð. Línunni er ætlað að leysa af hólmi tvær 

línur, Hamraneslínur 1 og 2, sem liggja nú frá Geithálsi í Hamranes. Til þess að svo megi verða þarf 

tenging að vera til staðar milli teina í álverinu í Straumsvík svo aflflutningur geti orðið í gegnum 

spennustöð álversins inn í Hamranes og öfugt. Landsnet mun því setja upp rofabúnað fyrir tengingu á 

milli teinanna. Þessi tenging er nauðsynleg til að viðhalda áreiðanleika kerfisins eftir að Lyklafellslína 1 

hefur tekið við hlutverki Hamraneslína 1 og 2. 

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er hinn sami og Lyklafellslínu 1, en verkefnið er nátengt þeirri framkvæmd.  

Umfang verkefnis 

Nýr rofareitur milli teina í aðveitustöð álversins í Straumsvík svo afl geti flætt í gegnum tengivirkið. 

Rofinn mun verða hluti af meginflutningskerfinu. 

Rökstuðningur fyrir verkefni 

 Lýsing 

Hagkvæmni Verkefninu er ætlað að uppfylla markmið um öryggi, skilvirkni og gæði 
raforku, en hefur ekki í för með sér beina aukningu á flutningsmagni.  

Markmiðið er ekki að auka arðsemi flutningskerfisins. Því hafa 

hefðbundnir arðsemisútreikningar ekki verið framkvæmdir. 

Kostnaður 158 mkr. 

Öryggi Jákvæð áhrif á öryggi.  

Skilvirkni Verulega jákvæð áhrif á skilvirkni.  

Gæði Óveruleg áhrif. 

Áreiðanleiki afhendingar Óveruleg áhrif. 

Samræmi við stefnu um 

línutegund 

Á ekki við. 

Samræmi við sjónarmið sem 

hafa skal að leiðarljósi skv.  

stefnu stjórnvalda 

Á ekki við. 
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Lýsing á framkvæmd 

Um er að ræða 220 kV rofabúnað sem tengir saman tvo teina í tengivirkinu í Straumsvík svo að afl geti 

flætt í gegnum tengivirkið. Þessi rofi verður hluti af flutningskerfi Landsnets. Um er að ræða 

framkvæmdir sem fara fram inni í tengivirkinu við álverið í Straumsvík. Með þessum breytingum verður 

hluti flutningskerfisins innan tengivirkisins við álverið í Straumsvík. 

Breytingar á aðveitustöð álversins í Straumsvík 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Breytingar á tengivirki. 

Spennustig í tengivirki  220 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 1 x 220 kV 

Teinafyrirkomulag Á ekki við.  

Aflspennir Á ekki við. 

Flutningsgeta aflspennis  Á ekki við.  

Umsetning aflspennis Á ekki við.  

 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 110 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 

flutningskerfisins 

2,2 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja 

og afskriftir vegna þeirra 

Á ekki við.  

Áhrif á flutningstöp Hefur engin áhrif á flutningstöp. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga 

á gjaldskrá,  kafli 6. 

 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á fyrri hluta árs 2021 og að þeim ljúki í byrjun árs 2022. 

Verkefnið er fljótt í framkvæmd og er tímasett til að vera lokið tímanlega fyrir spennusetningu 

Lyklafellslínu 1 og niðurrif Ísallína 1 og 2 þar sem teinatengisrofinn er mikilvægur fyrir rekstur kerfis 

eftir þær framkvæmdir. 
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Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga.  

 Valkostur 1 

Mælikvarðar Umsögn Stig 

Öryggi Jákvæð áhrif á öryggi hjá álverinu og Reykjavík, straumur getur 
flætt í gegnum tengivirkið. 

+ 

Áreiðanleiki 
afhendingar 

Óveruleg áhrif. 0/+ 

Gæði raforku Óveruleg áhrif. 0/+ 

Skilvirkni Verkefnið er þess valdandi að hægt verður að fresta öðrum 
kostnaðarsömum framkvæmdum, Hrauntungur og Ísallína 4. 

++ 

 

Samræmi við stefnu stjórnvalda 

Á ekki við þar sem eingöngu er um að ræða uppsetningu á rofareit inni í aðveitustöð álversins. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Ekki er talin þörf á að umhverfismeta viðkomandi framkvæmd þar sem hún hefur ekki umhverfisáhrif 

í för með sér. 

3.5 Framkvæmdir 2021 
3.5.1 Endurbætur á Vopnafjarðarlínu 1 
Verkefnið snýr að endurbótum á Vopnafjarðarlínu 1 sem er hluti af svæðisbundna flutningskerfinu á 

Austurlandi. Verkefnið gengur út á að breyta línunni, sem er 66 kV háspennulína,  er liggur frá 

tengivirkinu við Lagarfoss að tengivirki rétt við Vopnafjarðarbæ, í þeim tilgangi að auka 

afhendingaröryggi á Vopnafirði og einnig til að minnka slysahættu við rekstur og viðhald línunnar. Línan 

er tréstauralína og er heildarlengd rúmlega 58 km. Hún liggur meðfram Lagarfljóti og Jökulsá á Brú í 

Hróarstungu í átt til sjávar. Línan þverar Hellisheiði eystri og fer niður Skinnugil og upp Búrið, sem er 

afar torfarið og hættulegt á veturna. Ofan af Hellisheiði eystri liggur línan inn Vopnafjörð og í tengivirkið 

norðan megin við fjörðinn. Línan var tekin í notkun árið 1980.  

Uppruni verkefnis 

2021 2022

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun - Nýr teinatengisrofi í álverinu í Straumsvík
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Verkefnið er hluti af endurnýjunaráætlun Landsnets og snýr að hlutaendurnýjun á 66 kV háspennulínu. 

Á Hellisheiði eystri er Vopnafjarðalína 1 sem er eina tenging Vopnafjarðar við meginflutningskerfið. 

Línan er útsett fyrir mikilli ísingu á köflum ásamt því að liggja um svæði þar sem búast má við 

snjóflóðum. Í ljósi þessara ástæðna hefur verið skoðað, hvort auka megi persónuöryggi starfsmanna, 

sem sinna viðhaldi og rekstri línunnar, ásamt því að fækka rekstrartruflunum og minnka kostnað vegna 

erfiðra og áhættusamra viðgerða við slæmar aðstæður. Línan liggur yfir fjallgarð með bröttum hlíðum 

og hafa skapast afar erfiðar aðstæður við lagfæringar á línunni, þegar hún hefur skaðast í slæmum 

veðrum. Einkum er erfitt að ferðast að línunni á svokölluðu Búri þar sem fara þarf um brattar fjallshlíðar 

og oft í miklum snjó með tilheyrandi snjóflóðahættu.  

Línan er tæplega 40 ára gömul og á enn töluvert eftir af skilgreindum líftíma (50 ár). Reiknaður 

heilsufarsstuðull bendir til að línan sé í þokkalegu ástandi, en hún hefur þó farið nokkru sinnum úr 

rekstri vegna veðurs og skemmda á undanförnum árum. 

Framlagður aðalvalkostur 

Til greina hefur komið að styrkja línuna á verstu álagssvæðum eða breyta henni í jarðstreng á völdum 

kafla. Framkvæmd hefur verið valkostagreining um hugsanlegar lagnaleiðir fyrir jarðstreng og voru 

lagðir fram tveir valkostir. Sá valkostur sem helst kemur til álita er jarðstrengur frá stæðu 196 rétt 

norðan við veginn yfir Hellisheiði, að mestu meðfram veginum yfir heiðina að stæðu númer 274 undir 

Vindfellshálsi. Leiðin er u.þ.b. 9,6 km löng, þar sem hún fer yfir Hellisheiði eystri og niður í Vopnafjörð. 

Að breyta línunni að hluta í jarðstreng er í samræmi við stefnu stjórnvalda um lagningu raflína og eykur 

persónuöryggi þeirra starfsmanna er sinna línuviðhaldi. Gera má ráð fyrir að áhrif veðurs á rekstur 

línunnar minnki og þar með er öryggi raforkuflutnings aukið. 

Rökstuðningur fyrir aðalvalkosti 

Sá valkostur sem best uppfyllir markmið raforkulaga og er í samræmi við stefnu stjórnvalda um 

lagningu raflína hefur verið valinn sem framlagður aðalvalkostur í framkvæmdaáætlun. Það er einnig 

sá valkostur sem hefur í för með sér mest jákvæð áhrif á persónuöryggi starfsmanna sem sinna viðhaldi 

og viðgerðum á línunni sem er ein af aðalástæðum þess að ákveðið var að ráðast í framkvæmdina. 

 Lýsing 

Lýsing Hluta af Vopnafjarðarlínu 1 verður breytt í jarðstreng. 

Hagkvæmni Verkefninu er ætlað að uppfylla markmið um öryggi, skilvirkni og gæði 
raforku, en hefur ekki í för með sér beina aukningu á flutningsmagni.  

Markmiðið er ekki að auka arðsemi flutningskerfisins. Því hafa 

hefðbundnir arðsemisútreikningar ekki verið framkvæmdir. 

Heildarkostnaður 505 mkr. með niðurrifi loftlínukaflans. 

Öryggi Hefur verulega jákvæð áhrif á öryggi. 

Skilvirkni Hefur verulega jákvæð áhrif á skilvirkni. 

Gæði Hefur óveruleg áhrif á gæði raforku. 
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Áreiðanleiki afhendingar Hefur óveruleg áhrif á áreiðanleika afhendingar. 

Samræmi við stefnu um 

línutegund 

Í fullu samræmi. 

Samræmi við sjónarmið sem 

hafa skal að leiðarljósi skv.  

stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi. 

 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í að leggja hluta línunnar í jörð, þar sem hún fer yfir Hellisheiði eystri, samtals um 10 

km. Tveimur möstrum í línunni verður breytt í endamöstur þar sem línan fer úr loftlínu í jarðstreng og 

síðan aftur í loftlínu. Settur verður upp samtengibúnaður fyrir loftlínu og jarðstreng á þessum tveimur 

stöðum.  

Yfirlitsmynd línuleiðar  

 

MYND 3-26 : HLUTI AF VP1 SEM VERKEFNIÐ NÆR YFIR 

Mynd 3-26 sýnir yfirlitsmynd af áætlaðri strengleið í Vopnafjarðarlínu 1. Heil blá lína sýnir loftlínuna, 

eins og hún er í dag, en rauða línan sýnir fyrirhugaða jarðstrengslögn á Hellisheiði eystri. 

Jarðstrengsleiðin fylgir að mestu núverandi þjóðvegi, þar sem hann fer yfir heiðina, en þverar veginn á 
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nokkrum stöðum til að krækja hjá giljum og bröttu landi. Vestan við Dalsá, norðan við Eyvindarstaði, 

mun strengurinn liggja eftir gömlum vegi að þeim stað sem hann tengist loftlínunni. 

Raflína 

Atriði Lýsing 

Tegund Jarðstrengur 

Fjöldi 1 

Lengd (km) U.þ.b. 10 km 

Nafnspenna  66 kV 

Flutningsgeta  54 MVA 

 

Búnaður til launaflsútjöfnunar 

Ekki er þörf á sérstökum búnaði til launaflsútjöfnunar. 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 470 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 

flutningskerfisins 

9,4 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri 

virkja og afskriftir vegna þeirra 

35 mkr. 

Áhrif á flutningstöp Óveruleg áhrif. 

Áhrif á eignastofn og afskriftir Sjá umfjöllun í langtímaáætlun kerfisáætlunar um áhrif 

fjárfestinga á gjaldskrá,  kafli 6. 

Tímaáætlun 

Áætlað er að framkvæmdir hefjist vorið 2020 og línan verði spennusett þá um haustið. Lokafrágangi 

eftir framkvæmdir mun ljúka á vordögum 2021. 

 

Valkostagreining 

2020 2021

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir Vopnafjarðarlínu 1
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Alls voru teknir tveir meginvalkostir til skoðunar. Þeir voru metnir á grundvelli þeirra markmiða sem 

getið er í raforkulögum og skv. stefnu stjórnvalda um lagningu raflínu í jörð og grófu mati á 

umhverfisáhrifum valkosta. Um er að ræða mat á áætlunarstigi en nákvæmara mat á umhverfisáhrifum 

verður unnið í framkvæmdamati verkefnisins, sem byggir á sértækari rannsóknum á grunnaástandi og 

mögulegum áhrifum. 

Valkostur 1  -  Jarðstrengur (aðalvalkostur) 

Raflína Breyta u.þ.b. 10 km kafla af Vopnafjarðarlínu 1 í jarðstreng í stað 
loftlínu. Breyta þarf tveimur möstrum í endamöstur loftlínu, 
leggja rafstreng í jörð meðfram þjóðvegi og tengja jarðstrenginn 
við loftlínu á tveimur stöðum. 

Valkostur 2  -  Endurnýjun loftlínu 

Raflína Endurnýjun á stæðum og leiðurum í loftlínunni, þar sem hún fer 
yfir Hellisheiði eystri til að minnka líkur á bilunum vegna veðurs. 
Ekki er gert ráð fyrir að hægt verði að losna alveg við áhrif veðurs 
á svæðinu þrátt fyrir þennan valkost. Áfram verður þörf á 
viðhaldsþjónustu í erfiðu landslagi með viðvarandi áhættu fyrir 
starfsmenn. 

 

Fjárhagslegur samanburður valkosta 

 

Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig báðir valkostir uppfylla markmið raforkulaga.  

 Valkostur 1 (aðalvalkostur) Valkostur 2 

Heildarfjárfestingar-
kostnaður mkr. 

470 mkr. 485 mkr. 

Áhrif á rekstrarkostnað 
flutningskerfisins 

8 mkr. 8 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri 
virkja og afskriftir vegna 
þeirra 

(greitt sem 
rekstrarkostnaður) 

35 mkr.  35 mkr. 

Áhrif á flutningstöp Óveruleg Engin 

Áhrif á eignastofn og 
afskriftir 

Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá,  kafli 6. 

Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá,  kafli 6 



 

Endurbætur á Vopnafjarðarlínu 1 

 

126 
 

 Valkostur 1 (aðalvalkostur) Valkostur 2 

Öryggi Aukið afhendingaröryggi á 
svæðinu og einnig aukið 
persónuöryggi við rekstur 
og viðhald línunnar.  

++ Aukið afhendingaröryggi á 
svæðinu. 

+ 

Áreiðanleiki 
afhendingar 

Eykst þar sem gert er ráð 
fyrir verulegri fækkun 
truflana vegna veðurs. 

++ Eykst þar sem gert er ráð 
fyrir fækkun truflana 
vegna veðurs. 

+ 

Gæði raforku Hefur óveruleg áhrif á 
gæði raforku. 

0/+ Hefur óveruleg áhrif á 
gæði raforku. 

0/+ 

Skilvirkni Hefur óveruleg áhrif á 
skilvirkni. 

0/+ Hefur óveruleg áhrif á 
skilvirkni. 

0/+ 

 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Framkvæmdin hefur ekki áhrif á flutningstöp. 

Áhrif framkvæmdar á afhendingaröryggi 

Þeir stuðlar sem notaðir eru við að meta afhendingaröryggi breytast ekki þar sem eingöngu er um 

hlutaendurnýjun línu að ræða. Þó má reikna með bættu afhendingaröryggi á Vopnafirði þar sem 

erfiðum hluta línunnar sem er útsettur fyrir ísingu verður breytt í jarðstrengslögn. 

Samræmi við stefnu stjórnvalda 

Strenglagning lína í svæðisbundnu flutningskerfunum eða endurnýjun er í samræmi við stefnu 

stjórnvalda um lagningu raflína.  Skv. stefnunni má jarðstrengslögn ekki vera meira en tvisvar sinnum 

dýrari en sambærileg loftlína og því er í valkosti 2 gerður samanburður á verði jarðstrengshlutans og 

nýrri 66 kV loftlínu á sama stað. Verðið er fengið úr verðbanka Landsnets og miðast við kostnað vegna 

lagningar nýrrar 66 kV loftlínu við svipaðar aðstæður og eru á viðkomandi verkstað. Skv. verðbankanum 

er verð nýrrar loftlínu 485 mkr. sem er 103% af verði jarðstrengslagnarinna. Jarðstrengslagningin  er 

því í samræmi við stefnu stjórnvalda um línugerð.  

Umhverfisáhrif valkosta 

Umhverfisáhrif valkosts 1 kunna að verða neikvæð á lífríki og snýr það fyrst og fremst að vistgerðum 

sem eru á eða í nágrenni áhrifasvæðis. Nokkrar vistgerðir eru með hátt verndargildi. Huga þarf að þeim 

þegar endanleg lega er ákveðin. Að öðru leyti fer strengur ekki nálægt verndarsvæðum. Áhrif valkosts 

2 á lífríki eru talin óveruleg. 

Umhverfisþættir Valkostur 1 Valkostur 2 

Land Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/0) 
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Landslag/ásýnd Óveruleg (-/0) Neikvæð (-) 

Jarðminjar Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/0) 

Lífríki Neikvæð (-) Óveruleg (-/0) 

Vatnafar Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/0) 

Menningarminjar Óvissa Óvissa 

Atvinnuuppbygging Jákvæð (+) Jákvæð (+) 

Ferðaþjónusta Óveruleg (-/0) Óveruleg (-/) 

 

Niðurstaða valkostagreiningar 

Það er niðurstaða valkostagreiningar að valkostur 1 sé sá valkostur sem betur uppfyllir markmið 

raforkulaga, þ.e.a.s. það markmið sem aðallega er horft til við framkvæmdina, sem er aukning á 

afhendingaröryggi á svæðinu. Strenglagning línunnar á þessum tilteknu köflum er talin uppfylla þau 

markmið mun betur en styrking eða endurbygging á núverandi loftlínu. Það sama gildir um stefnu 

stjórnvalda um lagningu raflína, en skv. stefnunni skal meginreglan vera sú að notast við jarðstrengi við 

lagningu raflína eða endurnýjun eldri lagna í landshlutakerfum raforku, svo lengi sem jarðstrengslögnin 

sé ekki meira en tvisvar sinnum dýrari en sambærileg loftlínulögn. 

 

 
 

 


