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Vid hja Landsneti stefnum hratt i att ad rafvaeddri framtid i takt vid samfélagid
um leid og vid erum ad byggja upp innvidi byggda a langtima hugsun og nyrri
teekni. Orkuskipti par sem hrein endurnyjanleg orka kemur i stad mengandi
orkugjafa og ny taekni knyja pessar breytingar afram.

Vidskiptaumhverfid og markadurinn er ad ganga i gegnum miklar breytingar par
sem vid forum uar midlaegu, midstyrdu kerfi yfir i ad neytendur verda virkir
patttakendur a orkumarkadi par sem snjalltaeknin spilar stért hlutverk.

Vid erum pjoénustufyrirtaeki og hofum sett okkur pad markmid ad byggja upp
flutningskerfi raforku til framtidar a sama tima og vid viljum tryggja jafnt adgengi
allra ad 6ruggu rafmagni med skilvirkan rekstur og fjarfestingar ad leidarljosi.

A sidasta ari hafnadi Orkustofnun kerfisdaetlun okkar og i kjdlfarid héfum vid gert
vidamiklar breytingar a aatluninni sem midast vid pad ad birta nakvaemari
upplysingar um verkefnin. bPar sem megintilgangur kerfisdzetlunarinnar er ad
gefa skyra mynd af framtidarsyn a flutningskerfid og auka gagnsaei héfum vid
skipt aaetluninni upp. Langtimadaetlunin er pannig sambaerileg kerfisazetlunum
annara landa i Evropu en framkvaemdaaaetlunin mun itarlegri.

Kerfisdeetlun 2018-2027 endurspeglar markmid okkar og hvernig vid aetlum ad
bregdast vid peim breytingum sem eru framundan.

Gudmundur Ingi Asmundsson,

forstjori Landsnets
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Samantekt

Samkvamt raforkuléogum nr. 65/2003 [1] er pad m.a. skylda flutningsfyrirteekis raforku ad leggja fram
deetlun um uppbyggingu flutningskerfisins. Med l6gum nr. 26/2015, sem 6d8ludust gildi 6. juni 2015,
var akvaedum raforkulaga breytt og innleidd d&kvaedi 22. gr. pridju raforkutilskipunar
Evrépusambandsins nr. 2009/72/EB um kerfisazetlanir. [ raforkulégum er flutningsfyrirtaekinu gert ad
leggja arlega fyrir Orkustofnun til sampykktar kerfisdaetlun um uppbyggingu flutningskerfisins sem feli
i sér annars vegar 10 ara langtimadaetlun og hins vegar framkveemdadaetlun til naestu priggja ara. |
raforkulégum eru einnig ymis dkvaedi tengd kerfisaaetlun, svo sem um undirbldning, malsmedferd,
eftirlit og stodu kerfisdaetlunar gagnvart skipulagi sveitarfélaga. Kerfisdzetlun markar pannig stefnu um
leyfisveitingar til framkveemda sem tilgreindar eru i I6gum um mat & umhverfisahrifum, nr. 106/2000.
Kerfisazetlanir flutningsfyrirtaekisins falla pannig undir 16g um umhverfismat datlana, nr. 105/2006.
Efnistok kerfisdaetlunar eru nanar tilgreind i reglugerd um kerfisdsetlun fyrir uppbyggingu
flutningskerfis raforku, nr. 870/2016 [6], sem inniheldur kréfur um vinnslu, sampykktir og innihald
kerfisdaetlunar.

Forsendur

Su breyting hefur ordid fra utgafu sidustu kerfisasetlunar ad notast er vid nyjar grunnforsendur vid
dzetlun & flutningsporf til framtidar. | stad svidsmynda um préun raforkumarkada 4 islandi sem préadar
voru af Landsneti i samvinnu vid hagadila i tengslum vid vinnslu kerfisdaetlunar 2016-2025 er nu notast
vid svidsmyndir um raforkunotkun 2017-2050 [4] sem skilgreindar voru og gefnar Ut af Raforkuhdpi
orkusparnefndar i oktéber 2017. Svidsmyndirnar eru gefnar Ut sem viébot vid Raforkuspd [3] og er
tlad ad syna dvissubilid i raforkunotkun sem leidir af peim breytileika sem getur verid i peim pattum
sem ganga inn i spana.

Valkostagreining

Valkostagreining er med sama snidi og i sidustu dzetlun asamt pvi ad framlagdir valkostir eru
afram i megindrattum peir somu. Framsetning nidurstadna er pé med 6drum heetti en adur i
beim tilgangi ad auka gagnseei og samrama & heildstaedan hatt adferdarfraedi mats i 6llum
hlutum kerfisazetlunar.

[ valkostagreiningunni eru skodadar tvaer meginleidir til uppbyggingar meginflutningskerfisins,
onnur byggir a tengingu yfir midhalendid (A kostir) og hin & styrkingum medfram ndverandi
byggdalinu (B kostir). Allir valkostir (adrir en nuallkostur) fela i sér naudsynlegar framkvaemdir
a Sudvesturhorninu. Pbessar framkveemdir eru styrking til Sudurnesja, styrking milli
Hofudborgarsvaedisins og Hellisheidar, styrking frd Hofudborgarsvaedinu til Vesturlands og
styrking fra Hellisheidi i Hafnarfjord pegar gert er rdd fyrir nidurrifi nudverandi lina
(Hamraneslina 1 og 2).

Valkostir eru metnir m.t.t. til élikra svidssmynda og bornir saman a grundvelli markmida sem
getid er i raforkuléogum nr. 65/2003, 9. gr. bau eru:
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o Hagkveemni

. Oryggi

. Skilvirkni

J Areidanleiki afhendingar

. Gaedi raforku

J Jafnframt skal horfa til stefnu stjérnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku

Nidurstada mats & pvi hvernig framlagdir valkostir uppfylla ofangreind markmid er birt med
einkunnagjof sem naer fra verulega neikvaedum ahrifum og upp til verulegra jadkvaedra ahrifa.

Azetlun um préun flutningskerfis naestu 10 arin

Nidurstada valkostagreiningar i langtimadaetlun kerfisdaetlunar, sem snyr ad prdun
meginflutningskerfisins, er su ad paer linulagnir sem sameiginlegar eru 6llum valkostum og kynntar eru
i kafla 4 verdi fullklaradar 4 pvi timabili sem daetlunin naer yfir.

paer linur sem um raedir eru 4 Nordurlandi; Kroflulina 3 @ milli Kroflu og Fljétsdals, Hélasandslina 3 &
milli Akureyrar og Kréflu og Bléndulina 3 & milli Bldndu og Akureyrar. A sudvesturhorninu parf ad byggja
Lyklafellslinu 1 og Sudurnesjalinu 2 sem nu er i umhverfismati. Einnig er fyrirsjdanlegt ad auka purfi
flutningsgetu @ milli Hofudborgarsvaedis og Vesturlands, annad hvort med uppfaerslu & Brennimelslinu
1 eda med byggingu nyrrar linu par & milli. Pad sama gildir um tengingu a milli Hellisheidar og
Hofudborgarsveedis en kerfisrannsdknir syna ad par muni fljotlega myndast floskuhals i faedingu
hofudborgarinnar.

Framkvaemdar voru kerfisrannséknir i peim tilgagni ad leggja mat a aflgetu afhendingarstada i lok
timabils dzetlunarinnar eftir ad lokié hefur verid vid paer framkveemdir taldar eru upp hér ad ofan.
Midad er vid raforkuspd og horft til stodunnar eins og hidn verdur i lok ars 2027 samkvaemt spanni og
er nidurstadan eftirfarandi asamt ndverandi stodu til samanburdar.
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Hagraen ahrif uppbyggingar

Mikid er lagt upp Ur pvi ad meta hagreen ahrif peirrar uppbyggingar i flutningskerfinu sem kynnt er i
kerfisazetlun. Mat 4 pjédhagslegri hagkvaemni pess ad byggja upp flutningskerfid hefur verid uppfeert i
takt vid nyjar forsendur kerfisdsetlunar. Sjondeildarhringur matsins er sd hinn sami og
sjéndeildarhringur svidsmynda Raforkuhdps orkusparnefndar eda fram til arsins 2050. Nidurstada
matsins synir ad i 6llum svidsmyndum reiknast pad pjodhagslega hagkvaemt ad byggja upp
flutningskerfid og gildir pad fyrir alla valkosti 8 langtimadaetlun.

Til ad meta ahrif kerfisdaetlunar a gjaldskra er unnin greining & pvi hvada ahrif bodadar fjarfestingar i
flutningskerfinu geetu haft & gjaldskra. Horft er til fjarfestinga i meginflutningskerfinu og eins til
fijarfestinga i sveedisbundnu flutningskerfunum og er sjondeildarhringurinn gildistimi kerfisaaetlunar
eda naestu 10 ar. Skodud er neemni mismunandi uppbyggingarhrada a gjaldskrarpréun og eins er horft
til mismunandi svidsmynda um aukningu a flutningsmagni yfir timabilid og hvada ahrif pad hefur a
gjaldskra.

Framkvaemdaaaetlun

Miklar breytingar hafa ordid & framkveemdadaetlun fra sidustu utgafu kerfisdaetlunar. Med 6llum
verkefnum a framkvaemdadzetlun fylgja itarlegar lysingar 8 umfangi verkefnis og rafbinadi framlagds
adalvalkosts. Fyrir 6ll ny verkefni a framkvaemdadaetlun hefur verid skilgreind itarleg valkostagreining
sem byggir & peim markmidum sem getid er i raforkuldgum og vidmidum i stefnu stjérnvalda um
lagningu raflina. bad er ndlgun Landsnets i pessari kerfisdaetlun ad leggja fram sem adalvalkost verkefna
a framkveemdadaetlun pann valkost sem best uppfyllir pessi markmid og er i samrami vid stefnu
stjérnvalda. Ef nidurstada umhverfismats einstakra framkvamda skilar annari nidurst6du en faest med
valkostagreiningu i framkvamdadatlun mun pad verda afgreitt i 6dru ferli en kerfisdatlun.
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1 Kerfisasetlun Landsnets 2018-2027

Kerfisdaetlun Landsnets sem ad pessu sinni ber heitid Orugg endurnyjanleg orka fyrir pig kemur nt Gt i
télfta sinn. Huan skiptist i prja meginhluta, langtimadatlun um préun meginflutningskerfisins,
framkvaemdadaetlun Landsnets og umhverfisskyrslu. Megintilgangur kerfisazsetlunar er ad kynna fyrir
hagadilum framtidaraform fyrirtaekisins um uppbyggingu flutningskerfisins. A& auki eru i
framkveemdahluta aaetlunarinnar 16gd fram til afgreidslu Orkustofnunar framkvaemdaverkefni naestu

priggja ara.

Kerfisdzetlunin er pannig uppbyggd ad i langtimadaetiuninni ma finna umfjéllun um ndverandi
flutningskerfi, par sem farid er yfir pzetti eins og flutningsgetu og afhendingardryggi, asamt peim
krofum sem gerdar eru til kerfisins. Fyrirferdarmesti hlutinn er kafli sem snyr ad langtimaprdéun
meginflutningskerfisins og umfjollun um pa valkosti sem par eru lagdir fram. Farid er yfir greiningu a
Ollum valkostum og peir metnir Ut fra peim markmidum sem getid er um i raforkuléogum og
umhverfisahrif peirra metin. Farid eru yfir moguleika til jardstrengslagna i meginflutningskerfinu og
gerd grein fyrir peim taeknilegu annmorkum sem par gilda. Helstu nidurst6dum mats a pjédhagslegum
avinningi pess ad byggja upp oruggt flutningskerfi raforku eru gerd skil i langtimadaetlun, en nakveemari
atlistun @ matinu ma finna i skyrslu & heimasidu Landsnets. Gerd er grein fyrir helstu verkefnum i
meginflutningskerfinu sem fyrirhugud eru a gildistima aaetlunarinnar og azetlud ahrif peirra a
flutningsgetu kerfisins. Ad lokum er farid vandlega yfir pau ahrif sem fyrirhugadar framkvaemdir munu
hafa 4 gjaldskra fyrirtaekisins og hvernig mogulegar gjaldskrarsvidsmyndir geetu litid ut.

[ framkvaemdahluta azetlunarinnar ma finna umfjéllun um verkefni sem fyrirhugad er ad byrja
framkvaemdir vié naestu prju arin, dsamt peim verkefnum sem eru i framkvaemd eda framkvaemdir
munu hefjast vid @ arinu. Umfjollun um einsték verkefni i framkvaemdaaaetlun inniheldur lysingu a
umfangi verkefna og ytarlega valkostagreiningu fyrir 6ll ny verkefni. Valkostagreiningin tekur mid af
markmidum raforkulaga og stefnu stjérnvalda um lagningu raflina, auk pess sem gerd er grein fyrir
umhverfisdhrifum allra valkosta. Fyrir 61l ny verkefni er lagdur fram til sampykktar sa valkostur sem
best uppfyllir 8durnefnd markmid og samraemist stefnunni.

{ umhverfisskyrslu er gerd grein fyrir dhrifapattum kerfisaaetlunar. Himarkslengdir jardstrengja i nyjum
linum i meginflutningskerfinu eru tilgreindar og umhverfisahrif valkosta i langtimaaasetlun metin. Vid
matid er horft til umhverfispattanna landslags og asyndar, jar0minja, vatnafars, lifrikis,
menningarminja, loftslags og atvinnuuppbyggingar, annarrar en ferdapjoénustu dsamt landnotkun,
heilsu og fer6apjonustu sem atvinnugreinar. Einnig eru umhverfisahrif verkefna i framkvaemdadaetiun
metin i umhverfisskyrslu og birt i fylgiskyrslu.

1.1 Synjun kerfisaeetlunar 2016-2025

Kerfisdzaetlun 2016-2025 var synjad af Orkustofnun med bréfi dagsettu 8. september 2017. Helstu
astadur synjunarinnar eru annmarkar sem einkum fdélust i pvi ad azetlunargerd vegna einstakra
framkvaemda a framkveemdaaaetlun veeri i einhverjum tilvikum ekki lokid eda fullnsegjandi upplysingar
leegju ekki fyrir. Pessi annmarkar snéru ad atridum eins og valkostagreiningu, stefnu stjérnvalda,
hagkvaemni, afhendingaroryggi, lysingu a flutningsvirkjum, dhrifum & t6p og afskriftartima jardstrengja.
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1.2 Breytingar fra sidustu azetlun

Kerfisdeetlun 2018-2027 kemur na Ut med talsvert breyttu snidi. Staersta breytingin snyr ad peim hluta
sem inniheldur framkvaemdadatlun flutningsfyrirtaekisins, en vidamiklar breytingar hafa verid gerdar
a framsetningu verkefna @ framkveemdaaaetlun. Su breyting hefur ordid a langtimadaetlun ad nu er
studst vid nyjar svidsmyndir [4] utgefnar af Raforkuhdpi orkusparnefndar vegna skilgreiningar 3
framtidarflutningsporf meginflutningskerfisins. Koma svidsmyndirnar i stad svidsmynda um préun
raforkumarkada 4 [slandi sem préadar voru af Landsneti i samradi vid hagadila i addraganda
kerfisdaetlunar 2016-2025. Svidsmyndirnar eru alls fjérar og mynda grunn ad peim kerfisrannséknum
sem langtimadaetlun kerfisdaetlunar byggir 4 asamt mati 4 pjédhagslegri hagkveemni vid uppbyggingu
meginflutningskerfisins og ahrifum framkveemda a gjaldskrar.

1.3 Gildistimi kerfisaaetlunar
Kerfisdaetlun pessi gildir fyrir timabilid 2018 til arsins 2027. | peim hluta dzetlunarinnar sem fjallar um

langtimapréun meginflutningskerfisins er fjallad um pa valkosti sem nda yfir styrkingu 34
meginflutningskerfinu sem atlad er ad maeta préun i raforkuflutningum til naestu aratuga. Einnig
inniheldur hann timasetta dzetlun um pa peetti i meginflutningskerfinu sem setlunin er ad uppfeera a
gildistima daetlunarinnar. Sa hluti daetlunarinnar sem inniheldur framkveemdadaetlun gildir fyrir arin
2019 til 2021 auk pess sem fjallad er um verkefni sem eru i framkvaemd, eda framkveemdir munu
hefjast vid a yfirstandandi ari, 2018.

1.4 Svidsmyndir um raforkunotkun
Grunnurinn ad svidsmyndunum er Raforkuspa 2017-2050 [3]. Raforkuspain myndar eina af fjérum

svidsmyndum og eru hinar prjar afbrigdi vid Raforkuspana.

.>

]
1
1
1

/

HAGVOXTUR

@

RAFORKUSPA

AHERSLA A UMHVERFISMAL

MYND 1-1 : GRAFiSK TULKUN A SVIDSMYNDUM UM RAFORKUNOTKUN
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i svidsmyndinni Haegar framfarir er gert rad fyrir minni hagvexti en i Raforkuspa auk pess sem studst
er vid forsendur sem leida til minni dherslu @ umhverfismal og orkuskipti. bessi mynd synir haegari voxt
almennrar raforkunotkunar en i Raforkuspa eda ad medaltali 1,5% arlegan voxt en i Raforkuspa er hann
um 1,8%. Notkunin eykst um rdm 50% og verdur um 5.900 GWh arid 2050 en i Raforkuspa er aukningin
rim 80% og notkun 7.100 GWh. Heildarorkuporf kerfisins er daetlud um 22.200 GWh skv. pessari
svidsmynd eda um 1.200 GWh laegri en fyrir grunnsvidsmynd Raforkuspar arid 2050.

[ svidsmyndinni Graen framtid er gert rad fyrir meiri hagvexti en i Raforkuspa og aukinni dherslu &
umhverfismal. Ma t.d. nefna ad orkuskipti ganga hradar fyrir sig i svidsmyndinni en i Raforkuspd og er
arlegur voxtur almennrar raforkunotkunar i pessari mynd um 2,3%. Notkunin rimlega tvofaldast hér
til loka spatimabilsins og verdur um 8.200 GWh & ari. Heildarorkuporf kerfisins er aaetlud um 24.700
GWh eda um 1.200 GWh heerri en fyrir grunnsvidsmynd Raforkuspar arié 2050.

i svidsmyndinni Aukin stérnotkun er byggt & forsendum Raforkuspar en gert er rad fyrir aukinni
stérnotkun raforku. Til ad setja fram deemi um mogulega préoun stérnotkunar er horft 8 timabilié fra
2008 til 2017 og notast vid mat a aukningunni & pvi timabili sem svarar til 29 MW aukningar 4 ari.
Samkveemt pessari forsendu verdur aflporf stérnotenda ordin rumlega 2.720 MW arié 2050 og
orkuporf almenna markadarins og stornotkunar um 32.800 GWh. bad gerir heildarorkuporf kerfisins
9.300 GWh heerri en fyrir grunnsvidmynd Raforkuspar arid 2050.

1.5 Uppbyggingarsvidsmyndir

Umfjollun um ahrif uppbyggingar & gjaldskra hefur verid aukin fra sidustu azetlun. Farin er su leid ad
stilla upp moégulegum svidsmyndum um uppbyggingarhrada. Svidsmyndirnar sem na yfir gildistima
deetlunarinnar innihalda mismiklar fjarfestingar auk pess sem timalina lykilfjarfestinga er mismunandi.
Ut fra pessum tveimur uppbyggingarsvidsmyndum og fjérum notkunarsvidsmyndum fra Raforkuhépi
orkusparnefndar er svo gildi gjaldskrar naestu 10 arin metid, badi fyrir stérnotendur og dreifiveitur. Til
ad leggja mat & ahrif aukinnar jardstrengsveedingar i meginflutningskerfinu a gjaldskra er stillt upp
mismunandi Utfaerslum af uppbyggingarsvidsmyndunum, annars vegar par sem magn jardstrengja er
nalaegt pvi sem meta parf skv. viomidum i stefnu stjérnvalda um lagningu raflina og hins vegar pegar
magn jardstrengja er nalaegt pvi sem er teeknilega mogulegt. Ahrif pess 4 gjaldskrar eru svo birt
myndrant og borin saman.
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2 Flutningsgeta og athendingaroryggi flutningskerfisins

[ kaflanum er farid yfir paer kréfur sem gerdar eru til flutningskerfis raforku. Gerd er grein fyrir

nuverandi stodu kerfisins og nuverandi fléskuhdlsar utskyrdir. Fjallad er um flutningsgetu a milli
landsvaeda og munurinn a flutningsgetu 132 kV og 220 kV flutningskerfa utskyrdur. Ad lokum er porfin
fyrir naegjanlega flutningsgetu a milli landsveeda Utskyrd og farid yfir hvernig buist er vid ad slik porf
muni préast naestu aratugi.

2.1 Flutningskerfi raforku 4 Islandi

Flutningskerfi Landsnets samanstendur af flutningslinum og tengivirkjum sem pjéna peim tilgangi ad
tengja vinnslu raforku vié notendur, hvort sem um radir dreifiveitur eda stérnotendur. Landsnet 4 og
rekur flutningslinur a8 66 kV spennu og haerri, asamt nokkrum einstékum linum a 33 kV spennu sem
bjéna svaedisbundnum kerfum. Haesta rekstrarspenna flutningslina er 220 kV en nokkrar af peim eru
byggdar fyrir 400 kV spennu og pvi haegt ad haekka rekstrarspennuna til ad auka flutningsgetu ef porf
krefur. Heildarlengd flutningslina Landsnets er 3.343 km, sem er rétt rimlega vegalengdin fra
Reykjavik til Rdmar, par af eru 245 km i jordu. Lengd linukerfa eftir spennu er eftirfarandi: 220 kV linur
eru 918 km, 132 kV linur eru 1.333 km, 66 kV linur eru 1.018 km og 33 kV linur eru 74 km.
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2.2 Aflgeta afhendingarstada i flutningskerfinu

.. HNOA12 A A A AVAF ’

A E ; X @ ovw
10-30 MW
O 30-70MW

PRE

@ 70-150 MW

@ 150-300 MW

MYND 2-1 : AFLGETA AFHENDINGARSTADA LANDSNETS

A Mynd 2-1 mé sja mat & pvi afli sem haegt er ad flytja til vidbétar vid pad dlag sem verdur & peim
timapunkti sem alag er mest a kerfid i heild arid 2018 skv. Raforkuspa. Utan hofudborgarsveedid er
svigriumid afar litid og vidast hvar er engu forgangsalagi haegt ad baeta vid. Pad sem vekur athygli nd er
ad stadan innan hofudborgarsvaedisins er farin ad versna og er vidast hvar eingdngu haegt ad baeta vid
um 10-30 MW af forgangsélagi. Asteedan fyrir pessu er si ad paer 220 kV linur sem liggja til
hofudborgarsvaedisins eru afar misjafnar i flutningsgetu vegna leidaragerdar og honnunar peirra. baer
sem laegsta flutningsgetu hafa eru ad verda fulllestadar pegar alag er mikid i Reykjavik og nagrenni.

Stadan a landsbyggdinni er svipud og hefur adur verid. Haegt er ad baeta litilshattar alagi, rdimum 10
MW, vid & vesturhluta byggdalinu. A nordausturhluta landsins er svo haegt ad baeta vid allt ad 30 MW
pbar sem beistareykjavirkjun annar alagi svaedisbundid og nettd uUtflutningur er fra nyju 220 kV kerfi ut
fra Kroflu. Annars stadar 4 landinu er ekki svigrim til aukningar nema komi til styrkinga
flutningskerfisins og/eda byggingar nyrra virkjana.

2.3 Markmid um afhendingaroryggi

Samkveemt raforkuldgum skulu markmié um afhendingaroryggi skilgreind fyrir timabil
kerfisdaetlunarinnar og koma skal fram hvernig peim verdi ndd med fullnaegjandi haetti. Meta skal
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afhendingardryggi eftir premur studlum sem tilgreindir eru i reglugerd 1048/2004 [2] um gaedi raforku
og afhendingaroryggi.

Studlarnir eru eftirfarandi:

e  Studull um rofid alag (SRA)
e  Studull um medallengd skerdingar, straumleysisminutur (SMS)

e Kerfisminutur (KM)

Landsnet hefur sett sér markmid vardandi pessa prja studla og eru pau eftirfarandi:

Markmid
Studull um rofid alag Undir 0,85
(SRA)
Studull um medallengd Undir 50
skerdingar,
straumleysisminutur
(SMS)
Kerfisminttur (KM) Engin truflun lengri en

10 kerfisminutur

TAFLA 2-1 MARKMID UM AFHENDINGARORYGGI

Markmidin eru sett fram fyrir raforkuflutningskerfid sem heild. Til pess ad uppfylla pessi markmid eru
settir fram valkostir um styrkingar a flutningskerfinu sem eiga ad tryggja pad ad markmidum pessum
sé nad a pvi timabili sem daetlunin naer yfir. Greiningar 4 valkostum styrkinga i langtimadaetlun og
framkveemdadaetlun taka mid af pvi, ad hver einstakur valkostur og hver einstok framkvaemd studli ad
bvi ad heildarmarkmidum um afhendingardryggi verdi nad. Arlega er gefin Gt frammistdduskyrsla sem
inniheldur samantekt upplysinga ar flutningskerfinu fyrir nyliéid ar. bar er medal annars farid yfir
truflanir, skerdingar og annad sem snyr ad frammistodu flutningskerfisins asamt pvi hvernig markmid
um afhendingaréryggi voru uppfyllt 4 liénu ari. Frammistéduskyrslu arsins 2017 ma finna a vef
Landsnets [10].

2.4 Floskuhalsar og tengingar a milli sveeda

Flutningskerfid 4 islandi er mikid lestad og er afhendingaréryggi vida 4 landinu stefnt i haettu af peim
sokum. Til pess ad tryggja afhendingaroryggi vid stjornun kerfisins hefur Landsnet skilgreint
flutningssnid i meginflutningskerfinu sem segja til um hamarksaflflutning milli svaeda og landshluta.

Alls eru skilgreind fimm snid i meginflutningskerfinu og flutningsmork peirra tilgreind. Flutningsmaorkin
i snidum eru stefnuhad, eins og sja ma a Mynd 2-2. Flutningssnidin eru had uppsetningu kerfisins hverju
sinni og hafa styrkingar & meginflutningskerfinu, sem leida af sér aukna mdskvun kerfisins pau ahrif ad
snidin breytast og ekki vist ad nuverandi snid verdi til stadar. bvi eru pau snid sem fjallad er um hér
midud vid ad engar styrkingar eigi sér stad i meginflutningskerfinu. Flutningstakmarkanir um pessi snid
er pad sem att er vid pegar talad er um floskuhalsa i flutningskerfinu.
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Megintilgangur med skilgreiningu snidanna er ad fylgjast med pvi ad aflflutningur um snidid verdi ekki
bad mikill ad einfold truflun valdi éstédugleika i kerfinu, eda kerfishruni. Flutningur innan pessara
svokolludu stédugleikamarka snidanna tryggir ad kerfisreksturinn haldist st6dugur vid einfalda truflun
og ekki purfi ad skerda raforku til notenda. Flutningstakmarkanir i gegnum snid midast oftast vid
flutningsgetu peirrar linu sem minnsta flutningsgetu hefur af peim linum sem snidid sker.

Sveiflur i vatnsbuskap uppistoduléona milli ara geta haft ahrif @ afhendingu raforku par sem
flutningssnid geta takmarkad moguleika 4 ad flytja raforku milli landshluta. Um d&rabil hafa
flutningstakmarkanir og dstodugleiki verid vandamal i rekstri byggdalinunnar og hafa skerdingar 3
orkuafhendingu aukist ar fra ari.
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MYND 2-2: SKILGREIND FLUTNINGSSNID | MEGINFLUTNINGSKERFINU 2017

Snio |

Sker Hrauneyjafosslinu 1 og Sigéldulinu 3. Hrauneyjafosslina 1 liggur frd Hrauneyjafossst6d ad
Sultartangast66 og Sigdldulina 3 liggur fra Sigoldust6d ad Burfellsstéd. Um pessar linur fer mestoll
orkuvinnsla fra Sigéldust6d, Vatnsfellsst6d, Hrauneyjafossstod og Budarhalsstod. Aflfladi til vesturs
um snidid takmarkast af endabunadi Hrauneyjafosslinu 1 og eru efri mork pess 475 MW.
Hitaflutningsmork beggja flutningslina eru taep 600 MW og er pvi mogulegt ad haekka snidmaorkin med
uppfeerslu @ endabunadi.

15



Helstu rekstrartengdu askoranir

LANDSNET

Snid I

Sker Kroflulinu 2 og Sigoldulinu 4. Kroflulina 2 liggur fra Kroflustod ad Fljotsdalsstod og Sigoldulina 4
liggur fra Sigéldust6d ad tengivirkinu a Prestbakka. Aflflaedi til austurs um snid Il takmarkast baedi af
endabulnadi Kroflulinu 2 og 220/132 kV aflspennis i Sigbldustdd og eru ndverandi stédugleikamork 100
MW. Med aukinni orkuvinnslu 4 Nordausturlandi, t.d. & beistareykjum, eykst pressan & snid Il téluvert
en ad sama skapi minnkar pressan a snid 1V, par sem pessi vinnsla er stadsett innan snids IV.

Snid II1b

Sker Blondulinu 1 og Fljétsdalslinu 2. Blondulina 1 liggur fra Laxdrvatni ad Blondust6d og Fljdtsdalslina
2 fra Fljétsdalsstod ad Hryggstekk. Snid lllb takmarkar aflflutning i vesturatt fra Bléndu og til sudurs fra
Fljétsdal, p.e. 6fugt m.v. snid Il og snid IV. Nuverandi stodugleikamoérk eru 130 MW og takmarkar pad
flutning frd Fljotsdalsstdd, Kroflu- og beistareykjastod dsamt Blondust6d eftir byggdalinunni til vesturs.

Snio IV

Sker Blondulinu 2 og Sigéldulinu 4. Bléndulina 2 liggur fra Blondust6d ad Varmahlid og Sigoldulina 4
liggur fra Sigoldustod ad tengivirkinu @ Prestbakka. Um arabil hafa flutningstakmarkanir og éstodugleiki
verid mikid vandamal i rekstri byggd@alinunnar, pa helst vegna flutnings til austurs um snid IV.
Skerdingar & orkuafhendingu verda tidari med hverju arinu. Helsta astaeda pess er aukid dlag &
Nordausturlandi og rafvaeding fiskimjolsverksmidja 4 Austurlandi. NU er svo komid ad dstandié hamlar
atvinnuuppbyggingu a landsbyggdinni, svo sem rafvaedingu fiskidjuvera og virkni raforkumarkadar.
Stodugleikamork snids IV eru 100 MW.

Snid VI

Sker Sultartangalinu 1, Sultartangalinu 3 og Brennimelslinu 1. Sultartangalinur 1 og 3 liggja frd
pjérsarsvaedinu ad tengivirkinu @ Brennimel og Brennimelslina 1 liggur fra tengivirkinu & Geithalsi ad
tengivirkinu @ Brennimel. Snid VI takmarkar aflflutning til vesturs ad Brennimel, en par eru
stérnotendur eins og Nordural og Elkem. Brennimelslina 1 og Sultartangalina 1 takmarka aflflutning ad
Brennimel par sem flutningsgeta peirra er téluvert minni en flutningsgeta Sultartangalinu 3. |
truflanatilfellum, pegar Sultartangalina 3 leysir at, purfa Sultartangalina 1 og Brennimelslina 1 ad geta
flutt aflid i gegnum snid VI og eru stodugleikamork pvi 650 MW, sem er samanlogd flutningsgeta
Sultartangalinu 1 og Brennimelslinu 1.

Kerfisvarnir eru stadsettar vidsvegar i flutningskerfinu og er hlutverk peirra ad maela aflflaedi eftir
flutningslinum og koma i veg fyrir yfirlestun & flutningslinum, aflsveiflur og undirtidni &
afhendingarst6dum Landsnets. Aflfleedi eftir byggdalinunni hefur aukist med auknu 3dlagi &
Nordurlandi, Nordausturlandi og Austurlandi. Til ad mogulegt sé ad minnka aflfleedid 4 byggdalinunni,
og par med aflfleedi i gegnum snidin, parf ad auka framleidslu inn & kerfid innan pessara tilteknu snida.

2.5 Nuverandi og framtidarflutningsgeta til athendingarstada
Flutningsgeta einstakra lina i ndverandi byggdalinu er a bilinu 100 MVA til 150 MVA, sem segir til um
bad afl sem linan getur flutt an pess ad ofhitna (hitaflutningsmaork). Pad pydir p6 ekki ad haegt sé ad
lesta einstaka linur upp ad pvi marki i venjubundnum rekstri, par sem avallt verdur ad vera tiltaek naeg
flutningsgeta til ad geta tekid vid pvi afli sem flyst lina & milli i bilanatilfellum eda vegna reglubundins
vidhalds.
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Til ad gefa hugmynd um flutningsgetu einstakra lina i byggdalinunni, sem er hringtengd, er best ad
horfa & 4durnefnd flutningssnid. | byggdalinunni ma finna prju flutningssnid, snid Il, snid 111B og snid IV
og er peim lyst hér & undan. Flutningssnidin eru skilgreind sem flaedi um tveer flutningslinur inn a
tiltekid landsveaedi. Ef dnnur linanna sem mynda snidid bilar, eda er tekin Ut vegna vidhalds pa feerist
allt pad afl sem fleedir um snidid yfir 4 hina linuna 4 einu augnabliki og pvi verdur dvallt ad vera til stadar
naeg flutningsgeta 4 peirri linu til ad taka vid pvi afli. Ef flutningsgetan er ekki til stadar, pa yfirlestast
linan og varnarbunadur hennar getur leyst it med tilheyrandi haettu a vidtaeku rafmagnsleysi og/eda
spennuflokti med tilheyrandi tjéni. Flutningsmérk um pessi prju snid eru ad hamarki 100 til 130 MW
eins og fram kemur ad ofan. bad pydir ad hamarksfleedi um hvora linu sem mynda hvert snid er ad
jafnadi 50 til 65 MW.

Mismunandi spennustig

Meginflutningskerfi Landsnets er rekid & tveimur spennustigum i dag, 132 kV og 220 kV. Ad baeta vid
nyjum flutningslinum i meginflutningskerfid til framtidar er umfangsmikil og dyr framkveemd og pvi er
aeskilegt ad su uppbygging sem fram fer 4 kerfinu sé & peim spennustigum sem fyrir eru i kerfinu. |
grunninn er kerfid byggt upp fyrir pessi spennustig og faelist i pvi margvislegt 6hagradi ef baeta eetti
vid 060ru (,,nyju“) spennustigi og reka kerfi & mérgum spennustigum, m.a. med tilliti til viéhalds og
varahlutahalds.

Samkveemt kerfisgreiningum Landsnets, sem taka mid af svidsmyndum um raforkunotkun fram til
arsins 2050, er flutningsgeta 132 kV byggdalinu 6fullnaegjandi fyrir naestu kynsldd byggdalinunnar. Auk
ofullnegjandi flutningsgetu nuverandi byggdalinu veldur veikleiki hennar 6stédugleika sem kemur
fram i aflsveiflum milli landsvaeda. betta gerist einkum ef byggdalinuhringurinn rofnar. Aflsveiflur
pbessar valda um leid spennusveiflum sem geta og hafa valdid tjoni & raftaekjum notenda, einkum a
landsbyggdinni. Heildarmarkmid med endurnyjun byggdalinunnar er ad baeta flutningsgetu til pess ad
geta tekist 4 vid aukna flutningsporf i kerfinu, dsamt pvi ad baeta stodugleika raforkukerfisins naestu 50
arin hid minnsta. A3 auki mun sveigjanleiki i kerfinu, med tilliti til stadsetningar orkuvinnslu annars
vegar og orkunotkunar hins vegar, aukast verulega. bessi sveigjanleiki mun auka hagkvaemni i kerfinu
og baeta nytingu orkuaudlinda. bad er pvi talid naudsynlegt ad ny kynsléd byggdalinu sé afkastameiri
en hagt er ad na fram, med hagkvaemum haetti, 4 132 kV spennustigi og er pa 220 kV naesta spennustig
sem notast er vid hér a landi.

Flutningsgeta 220 kV lina

Flutningsgeta 220 kV lina er breytileg eftir hdnnunarpattum eins og vali 4 lei6urum, had mastra og
fjarlaegd milli peirra. Viomid Landsnets er ad byggja nyjar linur i meginflutningskerfinu sem geta flutt
allt ad 550 MVA af afli. Ekki er haegt ad segja beint til um hver flutningsgeta hringtengdra lina med 550
MVA hitaflutningsmork er i MW, par sem horfa parf til kerfisins i heild. Ef meta parf flutningsgetu
einstakra lina i hringtengdu kerfi parf pvi ad horfa til heildarsamsetningar kerfisins, floskuhalsa og
peirra flutningssnida sem skilgreind eru vegna peirra. Hver ny lina sem baetist vid kerfid hefur ahrif 4
fléskuhdlsana og pvi munu snid i framtidarkerfi lita 68ruvisi Ut en pau gera i dag. Eins mun nidurrif, eda
breytt notkun, eldri lina hafa ahrif & snidin. Sé hins vegar tekid mid af hitaflutningsmoérkum niverandi
lina i byggdalinuhringnum og hamarksflaedi um ndverandi snid maetti dzetla ad haegt yrdi ad flytja um
og yfir 200 MW um stakar linur & hringnum ad jafnadi, an pess ad dgna stddugleika og
afhendingaroryggi kerfisins.
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Vid dkvordun um 550 MVA flutningsgetu fyrir nyja 220 kV byggdalinu er ekki eingdngu horft til krafna
um aukna flutningsgetu milli sveeda, getu kerfisins til ad bregdast vid bilanatilvikum eda moguleika til
ad taka linur Ur rekstri vegna vidhalds. Akvérdun um val & slikri flutningsgetu byggir einnig & edli
hringtengds kerfis til ad minnka vidnam tenginga milli landsvaeda (minni straumur flaedir um 220 kV
linu en 132 kV linu fyrir sama aflflutning) til ad studla ad baettum stédugleika og spennugaedum. Einnig
hefur minni straumur fyrir sama aflflutning ahrif til laekkunar & flutningstép i leidara. Nidurstoédur
kerfisgreininga sem unnar hafa verid i addraganda kerfisdetlunar og taka mid af mogulegri
langtimapréun meginflutningskerfisins leida i ljés ad daemigerdur leidari i linu med 550 MVA
hitaflutningsmork uppfyllir markmid raforkulaga um 6ryggi, skilvirkni, hagkvaemni, gadi raforku og
areidanleika afhendingar fyrir metnar svidsmyndir.

Flutningsgeta nys 220 kV byggdalinukerfis mun anna vaxandi flutningsporf allra naestu aratuga.
Flutningsporfin mun aukast jafnt og pétt i takt vid fjélgun ibuda a landinu og pann voxt i atvinnulifi sem
fylgir fjolgun ibda. Nyting 4 flutningsgetu nyrrar byggdalinu mun aukast i samraemi vié pennan voxt likt
og raunin var med nuverandi byggdalinu sem byggd var 4 arunum 1972-1984 og er nu fulllestud.

2.6 Proun flutningsparfar a milli landsvaeda

Hafa parf i huga a0 flutningskerfi raforku er hannad Ut fra aflgetu bunadar en ekki orkugetu. Pad pydir
ad flutningseiningar purfa ad geta polad toppa i aflflutningi po svo ad orkuflutningur sé almennt i
medallagi eda jafnvel litill m.v. orkugetu® peirra. Margvisleg atvik geta ordid til pess ad stérar
framleidslu- eda flutningseiningar detta Ur rekstri i lengri eda skemmri tima m.a. vegna bilana,
vedurfars, mannlegra mistaka svo eitthvad sé nefnt. Til ad meaeta peirri stadbundnu porf sem getur
myndast vid slik atvik parf pvi oft ad nyta betur pa framleidslugetu sem er til stadar i 3rum virkjunum
0had stadsetningu a landinu. betta er einungis haegt ef tilteek er naegileg onytt flutningsgeta til ad flytja
bessa orku 6hindrad & milli landsvaeda. Sem daemi um steerdargrdduna ma nefna ad ef stor virkjun i
nagrenni hofudborgarinnar faeri skyndilega ur rekstri af einhverjum orsékum pyrfti ad flytja allt ad 300
MW afls annars stadar fra ef ekki pyrfti ad koma til takmarkana til notenda. Hvort petta afl sé til stadar
i kerfinu er Ovist og einnig breytilegt eftir arstidum, en mjog liklegt veeri ad fullnyta pyrfti
framleidslugetu flestra virkjana a landinu. Einnig eru staerri notendur a skerdanlegum flutningi einkum
stadsettir a landsbyggdinni og pvi helst haegt ad losa um orku uti 4 landi i pvi tilfelli ad forgangsnotendur
naerri hofudborginni sja fram a skort vegna truflana af pessum toga. bad afl sem kaemi fra virkjunum a
Nordur-, Nordaustur- og Austurlandi myndi fleea um paer linur sem tengja pessi svaedi vid
Sudvesturland og baetast vid pad dlag sem er a linum i edlilegum rekstri og pvi aeskilegt ad paer séu i
stakk bunar ad taka vid slikri timabundinni dlagsaukningu. Hid gagnstaeda gildir einnig, p.e. ef stérar
framleidslueiningar feeru ur rekstri @8 Nordur- eda Austurlandi er mikilveegt ad geta nytt framleidslugetu
a Sudur- og Sudvesturlandi til ad pjona vidskiptavinum a Nordur- og Austurlandi an pess ad koma purfi
til skerdinga.

préun flutningsparfar var skodud fyrir pa valkosti sem eru til skodunar i 5. kafla. baer sjo meginleidir
sem gert er rdd fyrir ad verdi styrktar skv. valkostum voru skodadar hver og ein sérstaklega og metinn
hamarksflutningur fyrir hverja og eina svidsmynd asamt valkostunum. Nidurstadan var svid

! Fraedileg orkugeta flutningseiningar i MWh er flutningur afls sem nemur hdmarksafigetu i heila klukkustund
samfleytt.
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flutningsparfar sem spannar fra laegsta hamarksflutningi linuleidar til mesta hamarksflutnings m.v. ad
ein flutningsleid detti ar rekstri (N-1).

Hamarksflutningur um meginflutningskerfi

600
500
400
5
s 300
200
100 I
O I
BRE- BLA BLA- RAN RAN- KRA KRA- FL.I FLJ- SIG
B Haesti hamarksflutningur Nzaemni haesta hamarks - 200 MW vinnsla
B Laegsti hamarksflutningur Naemni laegsta hamarks - 200 MW vinnsla

MYND 2-3: HAMARKSFLUTNINGUR (N-1) UM MEGINFLUTNINGSKERFI FYRIR ALLAR LINULEIDIR, REIKNAD FYRIR
ALLA VALKOSTI. HLL STENDUR FYRIR HALENDISLINA.

Vid rannséknina voru allar sviossmyndir um notkun fra Raforkuhdpi orkusparnefndar settar upp i
kerfislikan, asamt pvi dlagi og peirri framleidslu sem skilgreind er i kafla 4.1. Sidan voru framkvaemdar
svokalladar N-1 greiningar (contingency analysis), par sem einstakar einingar eru teknar ur rekstri og
hamarksflutningur a einstokum leggjum kerfisins skrad. pau tilfelli sem gafu laegstu gildin voru i peim
svidsmyndum par sem ad alag og vinnsla radast upp 4 sem akjésanlegastan hatt, p.e.a.s. pegar stor
hluti 4lags og vinnslu eru stadsett i nagrenni hvors annars. A3 auki léttir moguleg halendistenging
talsvert & linum medfram ndverandi byggdalinu. Med 68rum ordum dregur halendistenging verulega
ar likum a punglestudum linum vid truflanatilvik. T.d. ma nefna ad laegsti hamarksflutningur 4 linuleid
BLA-RAN (Blondulina 3) reiknast um 70 MW vid akjdésanlegustu stadsetningu alags og framleidslu og
begar halendistengingar nytur vid, en er annars talsvert haerri.

Mesti hamarksflutningur kemur adallega fram i alagspungu svidsmyndinni AUKIN STORNOTKUN og
valkostum par sem um einfaldar 220 kV tengingar i hringtengingu er ad raeda. Nanar tiltekid segir pad
ad flutningsporfin sé haerri um 220 kV linurnar ef ndverandi 132 kV linur eru fjarleegdar. Flutningsporfin
er misjofn eftir linuleidum og mun verda misjofn eftir pvi i hvada rod linurnar verda byggdar. Umfangid
naer fra um 325 MW allt upp i 570 MW sem gefur til kynna ad i flestum tilfellum er val 4 550 MVA
leidara naegjanlegt.

Steersti évissupdtturinn i mati @ framtidarflutningsporf eru stadsetningar alags og orkuframleidslu.
Flaedi eftir linum er afar had pvi hvar ny vinnsla verdur stadsett a landinu og er pad pvi stér évissupattur
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i kerfisgreiningum pessarar daetlunar. begar svidsmyndir um raforkunotkun voru settar upp i kerfislikén
Landsnets, var pad gert med peim haetti ad nyrri vinnslu og nyju alagi var radad saman & hagstadan
hatt med tilliti til flaedis. bar sem ad prdoun alags og vinnslu er hdd moérgum utanadkomandi pattum er
pvi ljést ad mikil dvissa er bundin i nidurstodum greininga, sem syna minna flaedi milli landsvaeda en
haglega getur ordid. Vid pessu er brugdist med namnigreiningu sem sett er fram i peim tilgangi ad
rannsaka hver ahrif stadsetningar framleidslueininga eru 4 hamarksfleedid. Naemnigreiningin for
pannig fram ad 200 MW vinnsla var faerd 8 milli landshluta, p.e. fra Sudurlandi til Nor8austurlands.
Var petta gert fyrir allar sviossmyndir og N-1 greiningin endurtekin og hamarksflaedi skrad. Nidurstadan
er einnig synd synd 4 Mynd 2-4 og synir skyrt ad framtidarflutningsporf meginflutningskerfisins er mjog
had stadsetningu nyrrar vinnslu. Ef vidbétarvinnsla er ekki stadsett naerri peim st6dum sem mesta
alagsaukningin er pa eykst flutningsporfin.

Einnig var skodad hvada ahrif samtengingar landshluta, annad hvort med halendislinu eda med nyjum
byggdalinuhring hefur & nidurstédur flaedisutreikninga. | kafla 5 eru kynntar peer styrkingar &
meginflutningskerfinu sem fyrirhugadar eru @ naestu 10 arum og eru pad pezer sjo linuleidir sem eru
sameiginlegar 6llum valkostum. Skodad var hver flutningsporfin verdur 8 Byggdalinuhringnum ef ekki
verdur radist i frekari styrkingar & meginflutningskerfinu til arsins 2050. Nidurst6duna ma sja 4 Mynd
2-4

Hamarksflutningur - 10 ara framkvaemdir
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W Haesti hamarksflutningur Haesti hamarksflutningur - 100 MW namni
M Laegsti hamarksflutningur Leegsti hamarksflutningur - 100 MW naemni

MYND 2-4: HAMARKSFLUTNINGUR UM MEGINFLUTNINGSKERFI FYRIR ALLAR LINULEIDIR, REIKNAD MED
FORGANGSFRAMKVZAMDIR LANDSNETS INNI.

Af peim linuleidum sem syndar eru @ Mynd 2-4 verda eingdngu BLA-RAN, RAN-KRA og KRA-FLJ styrktar
ef ekki verdur af samtengingu landshluta. Pad sem vekur athygli er ad leegsti hamarksflutningur fyrir
bzer linuleidir sem ekki er gert rad fyrir ad styrkja sem hluta af forgangsverkefnum er mjog neerri
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hitaflutningsmorkum peirra 132 kV lina sem spanna paer linuleidir eda jafnvel haerri pegar gert er rad
fyrir neemni vegna stadsetningar orkuvinnslu. Vegna 6fullnaegjandi flutningsgetu milli Nordur- og
Sudurlands var eingéngu haegt ad framkvama namigreiningu af steerdargradunni 100 MW (i stad 200
MW fyrir valkosti ad ofan) sem gefur visbendingu um ad sveigjanleika vantar ef eingdngu
forgangsverkefnin verda klarud fyrir arid 2050. Nidurstada naemnigreiningar synir ad mesti
hamarksflutningur a pessum leidum er yfir 300 MW og kemur m.a. fram & leidunum KRA-FLJ og FLIJ-
SIG. Hamarksflutningur a leidinni BRE-BLA reiknast yfir 230 MW. Linuleidir & milli Brennimels og Blondu
og a milli Fljétsdals og Sigbéldu hafa flutningsgetu (hitaflutningsmork) upp a@ 153 MVA. betta synir ad
naudsynlegt verdur til langs tima ad styrkja kerfid milli landshluta med 220 kV linum, annadhvort med
A eda B valkostum sem kynntir eru i pessari datlun.

Nidurstada pessara Utreikninga er ad val 8 550 MVA leidara er naegjanlegt fyrir 61l raunhaef alagstilfelli
skv. forsendum svidsmynda. bessar svidsmyndir nd til arsins 2050, pegar nuverandi 132 kV linur
byggdalinunnar verda ordnar 70-80 ara. Mikilvaegt er ad flutningsporf nyrra lina i meginflutningskerfinu
verdi midud vid pad svigrdm ad geta fjarleegt ndverandi 132 linur ad loknum liftima peirra.
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3 Uppbygging i sveedisbundnum flutningskerfum

[

Svaedisbundnu flutningskerfin eru samnefnari fyrir pann hluta flutningskerfisins sem ekki telst til
meginflutningskerfisins. Pau eru ad mestu rekin @ 66 kV spennu en einstaka hlutar peirrar eru a 33 kV
og 132 kV spennu. | pessum kafla ma finna stutt yfirlit yfir verkefnastédu i svaedisbundnu
flutningskerfunum og hvada rekstrartengdu askoranir eru til stadar a vidkomandi svaedi. Hver undir
kafli byrjar & stuttri lysingu @ vidkomandi kerfi og sidan er farid lauslega yfir pau rekstrartengdu
vandamal sem eru lysandi fyrir hvert einstakt kerfi. Einnig er farid lauslega yfir pau verkefni sem hafa
verid framkvaemd i kerfinu sidustu arin og pau verkefni sem eru i burdarlidnum. A8 lokum er svo farid
yfir paer drbdtaleidir sem hafa verid skodadar, eda eru i skodun, til frekari drlausnar a peim
vandamalum sem hrja vibkomandi kerfi.

pau verkefni sem falla undir pann lid ad vera til skodunar, til lausnar a rekstrartengdum vandamalum,
eru a pvi stigi ad ekki hefur verid gerd itarleg valkostagreining né framkveemt mat & umhverfisahrifum
fyrir pau. Pad verdur gert pegar og ef dkvedid verdur ad fara lengra med greiningu a vidkomandi
verkefni.
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Ve

Svaedisflutningskerfi

Tenging stérnotenda
Tengivirki

Tengipunktur vid meginfl. kerfi
Stérnotandi

e »

MYND 3-1 : SVADISBUNDIN FLUTNINGSKERFI OG TENGINGAR VID STORNOTENDUR

3.1 Hofudborgarsvaedio og Sudurnes

Hofudborgarsvaedid og Sudurnes eru ad mestu leyti faedd beint frd meginflutningskerfinu. beir hlutar
sem teljast til svaedisbundinna kerfa i eigu Landsnets eru 132 kV tenging frd Hamranesi ad Oldugétu i
Hafnarfirdi, 132 kV tenging fra Hamranesi ad Hnodraholti i Képavogi og 132 kV tengingar fra Geithalsi
ad Adveitustdd 12 vid Raudavatn og i Korpu. Onnur kerfi 4 132 kV og lzegri spennum eru i eigu Veitna
i Reykjavik og HS Veitna i Hafnarfirdi. Ut fré Hamranesi er tenging Ut & Sudurnes bar sem
jardhitavirkjanir HS Orku eru tengdar dsamt dreifikerfi HS Veitna. Auk pess afhendir Landsnet par orku
til gagnavera Verne og Advania og kisilvers United Silicon ut fra Stakki i Helguvik.
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3.1.1 Helstu rekstrartengdu askoranir
Helstu vandamal tengjast takmdrkunum i meginflutningskerfinu. A Sudvesturlandi, par med talid &

Sudurnesjum, er erfitt ad auka dlag 4 afhendingarst6édum par sem Kolvidarhdlslina 1 og Brennimelslina
1 yfirlestast pegar Sultartangalina 3 leysir Ut og péttavirkid & Klafastodum er komid i full rymdarvirk
afkost. Einnig eru vandamal med afhendingaréryggi @ Sudurnesjum sem stafa af einfaldri tengingu vid
Hamranes. SOmuleidis i Hafnarfirdi vegna einfaldrar tengingar baejarins vid meginflutningskerfid.

3.1.2 Verkefni til irbéta { undirbiningi eda i framkvaemd
Flest pau rekstrartengdu vandamal sem talin eru ad ofan leysast med styrkingum 34

meginflutningskerfinu. Afhendingardryggi 4 Sudurnesjum verdur baett med byggingu Sudurnesjalinu 2
og flutningsgeta a Sudvesturlandi aukin med byggingu nyrrar linu @ milli héfudborgarsvaedisins og
Vesturlands og moégulegum styrkingum a linum & milli Kolvidarhéls og hofudborgarsveedis.

3.1.3 Onnur verkefni { skodun
Til ad tryggja afhendingaroryggi i Hafnarfirdi og auka flutningsgetu til HS Veitna er 4formad ad baeta

vid nyjum afhendingarstad i Hafnarfirdi, sem keemi vid hlid ndverandi tengivirkis i Hamranesi, og myndi
tengjast par vid meginflutningskerfid. Nyr afhendingarstadur HS Veitna mun tengjast Hamranesi med
132 kV tengingu.

3.2 Suodurland

Svaedisflutningskerfinu @ Sudurlandi ma skipta upp i tvo adskilin kerfi. Annars vegar hringinn Burfell-
Fladir-Hella-Hvolsvollur-Buarfell, asamt tengingu fra Hvolsvelli um Rimakot til Eyja, sem rekinn hefur
verid fra Burfelli. Hins vegar eru Selfoss, Hveragerdi og borlakshofn rekin fra Soginu. Selfosslina 2, fra
Selfossi ad Hellu, tengir kerfin tvd saman og er flutningsgeta hennar mjog litil. Mikilvaegi hennar hefur
b6 aukist mikid sidustu misseri, adallega vegna pattar hennar i spennustyringu a svaedinu.

3.2.1 Helstu rekstrartengdu askoranir
Alag 4 66 kV svaedisflutningskerfid & eystri hluta Sudurlands hefur aukist mikid & sidari arum, ekki sist

vegna aukinnar raforkunotkunar notenda a skerdanlegum flutningi i Vestmannaeyjum. Flutningsgeta
einstakra hluta kerfisins er ordin takmarkandi pattur og ad auki fara spennuvandamal vaxandi.
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Aukning flutningsgetu einstakra takmarkandi strengenda dsamt spennuhakkun flutnings um
Vestmannaeyjastreng 3 til Eyja hefur lagfaert stoduna litillega en po eru likur @ ad spennuvandamal
verdi vidvarandi.

Spennuhakkunin til Vestmannaeyja hefur fra upphafi verid hugsud sem fyrsti afanginn i pvi ad auka
flutningsgetu um 66 kV svadisflutningskerfid & Sudurlandi til Eyja, enda er mesta notkunin i
Vestmannaeyjum innan svaedisflutningskerfisins a Sudurlandi.

Afhendingaroryggi hefur aukist med tilkomu Selfosslinu 3, sem liggur 4 milli Selfoss og borldkshafnar.
N-1 afhendingaroryggi naest pdé ekki med tilkomu Selfosslinu 3 pvi Selfosslina 1 og Hveragerdislina 1
koma badar fra sama 66 kV teininum a Ljésafossi. Teinabilun par tekur pvi Ut badar linurnar. Ekki er
haegt ad baeta vid forgangsalagi @ Fludum, Hellu, Hvolsvelli, i Rimakoti og Vestmannaeyjum par sem
talsverd yfirlestunarvandamal verda ef Fludalina 1 eda Hvolsvallarlina 1 leysa Ut asamt pvi ad mikil
spennuvandamal koma fram vid linuldtleysingar @ svaedinu. Einnig eru spennar i Burfelli sem pjéna
kerfinu @ Sudurlandi ordnir fulllestadir. Ef um 6tryggt alag veeri ad raeda veeri mogulega haegt ad baeta
vid alagi.

3.2.2 Stutt yfirlit yfir framkvaemdir sidustu ara

Spennuhakkun Vestmannaeyjalinu 3 og nytt tengivirki { Vestmannaeyjum

Arid 2013 var nyr 66 kV saestrengur, Vestmannaeyjalina 3, tekinn i rekstur & 33 kV spennustigi. A drinu
2017 var rekstrarspenna strengsins haekkud i 66 kV og flutningsgeta hans pvi tvofoldud til pess ad fylgja
eftir aukinni raforkup6rf med uppbyggingu fiskvinnslufyrirtaekja i Vestmannaeyjum. Pbessari
spennuhaekkun fylgdi nytt 66 kV tengivirki i Vestmannaeyjum og nokkrar breytingar a tengivirki i
Rimakoti, sem tengir land vid Eyjar. Framkvaemdir héfust arid 2015 og voru samstarfsverkefni
Landsnets og HS Veitna.

Aukin flutningsgeta einstakra linuhluta

Arid 2016 var unnid ad pvi ad auka flutningsgetu einstakra linuhluta. Um er ad raeda linuhluta sem eru
naestir tengivirkjum sem lagdir hafa verid i jordu og hafa minni flutningsgetu en adliggjandi loftlinur.
paer linur sem um rzadir eru Hellulina 1, Fludalina 1 og Rimakotslina 1.

Selfosslina 3

Arid 2016 var tekinn i gagnid nyr 66 kV jardstrengur milli Selfoss og borlakshafnar, Selfosslina 3.
Strengurinn eykur afhendingaroryggi raforku i Hveragerdi, borlakshofn og & Selfossi og styrkir
areidanleika vestari hluta svaediskerfisins & Sudurlandi og eykur flutningsgetu pess.

Hellulina 2

Arid 2015 var Hellulina 2 endurnyjud og var akvedid ad leggja linuna i jardstreng. Gamla linan, sem var
fra arinu 1948 og upphaflega rekin sem 11 kV lina, parfnadist endurnyjunar. Einnig purfti ad breyta
henni vegna faerslu 4 pjédvegi nr. 1 vié Hellu og vegna framtidarskipulags & svaedinu.
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3.2.3 Verkefni i undirbuningi eda framkvaemd

Nytt tengivirki a Hvolsvelli
Arid 2018 er stefnt ad byggingu nys tengivirkis & Hvolsvelli sem verdur yfirbyggt. Pad leysir af hdlmi
tengivirki sem var byggt arid 1957 og gegnir mikilveegu hlutverki i svaedisflutningskerfi Sudurlands.

Aukin flutningsgeta inn 4 Sudurland - Laekjartin

Til pess ad bregdast vid auknu alagi a Sudurlandi, sérstaklega a eystri helmingnum, pa hefur Landsnet
hafid skodun & byggingu nys 220 kV tengivirkis sem tengjast mun inn a Burfellslinu 2. Stefnt er ad pvi
ad nyjar tengingar til Hellu og Selfoss verdi lagdar fra pessu nyja tengivirki sem kallad er Laekjartun.
3.2.4 Frekari verkefni i skodun

Ny 66 kV tenging til Vestmannaeyja

i skodun er ad tengja annan saestreng til Vestmannaeyja sem kalladur verdur Vestmannaeyjalina 4.
betta er til ad maeta aukinni eftirspurn i Vestmannaeyjum en fiskvinnslust6din hefur verid ad auka
notkun sina auk pess sem framkvamdin myndi auka til muna afhendingaroryggi til Eyja.

3.3 Vesturland

AKR

Svaedisflutningskerfid a Vesturlandi er 66 kV kerfi @ Snaefellsnesi sem tengist Vatnshomrum og er faett
med 132 kV linum frd Brennimel og Hratatungu. A Snaefellsnesi eru fjérir geislatengdir
afhendingarstadir, Vegamét, Vogaskeid, Grundarfjordur og Olafsvik. Auk pess tengist Andakilsarvirkjun
inn @ Vatnshamra um kerfi RARIK.

3.3.1 Helstu rekstrartengdu askoranir
pad sem hindrar mogulega aukningu a forgangsnotkun & sveedinu er ad adeins ein flutningslina tengir

66 kV kerfid a Snaefellsnesi vid meginflutningskerfid og pvi er ekki haegt ad hafa N-1 afhendingaroryggi
a raforkuflutningi til notenda a Snaefellsnesi. Einnig eru spennuvandamal pekkt & sveedinu.

Flutningslinur & Vesturlandi hafa naega flutningsgetu (hitaflutningspol) til ad flytja 10 MW til vidbétar
inn 8 svaedid en spennuvandamal eru a sveedinu og fer spennan undir leyfileg rekstrarmork . Laga maetti
spennuvandamal 4@ svadinu med pvi ad setja upp litil péttavirki & peim afhendingarst6dum par sem
auka a alagid.
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3.3.2 Framkvaemdir sidustu ara

Grundarfjordur - nytt tengivirki

Arid 2016 héfust framkveemdir vid nytt tengivirki & Grundarfirdi og var pad spennusett arid 2017.
Framkvaemdin er fyrsti afangi i lagningu nys 66 kV jardstrengs milli Grundarfjardar og Olafsvikur.
Tengivirki Akranesi

[ samstarfi vid Veitur vann Landsnet ad framkvaemdum vid nytt tengivirki 4 Akranesi drin 2015-2016.
Nyja virkid er 4 idnadarsveedi vestan til i baenum og leysir af hdlmi tengivirki sem var badi ordid gamalt
og stadsett a4 svaedi sem hefur verid skipulagt sem ibudasvadi.

3.3.3 Verkefni i undirbuningi eda framkveemd

Grundarfjardarlina 2

Loftlinan milli Vegaméta og Olafsvikur liggur um vedurfarslega mjog erfitt svaedi og hafa truflanir verid
tidar sidustu ar. Til ad draga ur straumleysi & Vesturlandi rédst Landsnet i ad leggja jardstreng,
Grundarfjardarlinu 2, milli Grundarfjardar og Olafsvikur. Med pvi eykst afhendingarareidanleiki &
Vogaskeidi, 4 Grundarfirdi og Olafsvik.

Lagning Grundarfjardarlinu 2 er hafin og reiknad med ad spennusetning fari fram vorid 2019.

Olafsvik - tengivirki

i tengslum vid lagningu jardstrengs milli Grundarfjardar og Olafsvikur hyggst Landsnet byggja nytt
tengivirki i Olafsvik. Azetlad er ad bygging tengivirkisins hefjist um mitt ar 2018 og ljuki vorid 2019.

3.4 Vestfiroir

A Vestfjordum er 66 kV kerfi sem tengir isafjérd, Bolungarvik, Breidadal og Keldeyri vid flutningskerfid.
Tengipunktur svaedisins vid meginflutningskerfid er tengivirkid vid Mjélkarvirkjun. HUn getur séd
svaedinu fyrir hluta orkuparfar pess en sveedid er toluvert fra pvi ad vera sjalfbaert med raforku. Til ad
auka afhendingaroryggi 4 svaedinu setti Landsnet upp varaaflsst6d i Bolungarvik.

27



Helstu rekstrartengdu askoranir

LANDSNET

3.4.1 Helstu rekstrartengdu askoranir
Flutningsgeta 66 kV lina 4 Vestfjordum er naegjanleg til ad flytja allt ad 10 MW til vidbétar inn 4 svaedio

en spennan fer undir leyfileg rekstrarmork ef alagid er aukid 6had afhendingarstad. Spennuvandamalid
maetti leysa med péttavirkjum.

Helsti floskuhals sveedisins er sa ad afhending a forgangsorku er ekki med N-1 afthendingaroryggi par
sem Vestfirdir eru geislatengdir meginflutningskerfinu.

Varavélarnar i Bolungarvik anna vel forgangsorkunotkun nordanverdra Vestfjarda en leysa ekki vanda
i bilanatilfellum a sudurfjoréum.

3.4.2 Framkvaemdir sidustu ara

Nyr spennir i Mjolka

66 kV kerfid & Vestfjordum er tengt vid 132 kV meginflutningskerfid til Vestfjarda um tvo 132/66 kV
aflspenna. Fyrir 2017 var adeins einn spennir i Mjolka og @ hdalagstimum var flutningur til Vestfjarda
ordinn umfram flutningsmaork spennisins, sérstaklega pegar Mjélkarvirkjun er ekki i rekstri. bvi var

tengivirkid vid Mjolka staekkad med pvi ad beaeta par vid 66rum spenni. Framkvaemdir héfust i byrjun
sumars 2016 og var spennirinn tekinn i arsbyrjun 2017.

Bolungarvik - ny varaaflsst6d og tengivirki

Byggd var disilknuin varaaflsstdd i Bolungarvik og nytt tengivirki Landsnets og Orkubus Vestfjarda (OV)
var tekid formlega i notkun arid 2015 asamt snjallnetskerfi fyrir Vestfirdi. Tilkkoma snjallnetsins og
varaaflsstodvarinnar styrkir raforkukerfid og eykur afhendingaréryggi raforku vestra, einkum ut fra
afhendingarstédum Landsnets i Bolungarvik, 4 isafirdi og i Breidadal. Nylunda er ad varaaflsst6d pjoni
stérum landshluta en afkastageta hennar samsvarar forgangsorkunotkun nordanverdra Vestfjarda.
Uppsett afl er um 10,8 MW, framleitt med sex disilvélum.

Nytt tengivirki a {safirdi

Byggingu nys tengivirkis a isafirdi lauk sumarid 2014. bad leysti af hélmi gamalt virki sem var Gr sér
gengid teeknilega, auk pess sem pad var stadsett a snjoflédahaettusvaedi i Stdrurd og var par fyrir nyjum
ofanflé6avarnargaradi.

3.4.3 Verkefni { undirbuningi eda framkvaemd

Jardstrengur { Dyrafjardargong

Vegagerdin hefur hafid framkvaemdir vid jardgong a milli Arnarfjardar og Dyrafjardar & Vestfjordum.
Heildarlengd ganga med vegskalum er 5,6 km. Med pvi ad nyta pessa framkvaemd hja Vegagerdinni er
moguleiki & ad leggja jardstreng i gongin sem seinna meir mun leysa af hélmi hluta BD1 par sem linan
liggur yfir Flatsfjall i allt ad 750 metra haed yfir sjdvarmali og adstaedur eru erfidar til vidhalds og
vidgerda auk pess sem linan er afar Utsett fyrir daraun vegna vedurfars.

Seestrengur yfir Arnarfjord
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Til pess ad styrkja flutningskerfid inn a sunnanverda Vestfirdi pa hafa verid skodadar nokkrar atfaerslur
a nyrri tengingu inn a Keldeyri. Nidurstadan var ad tengja saman Keldeyri og Breidadal og mynda par
med hringtenginguna Keldeyri-Breididalur-Mjélka. Fyrsti afangi i pessar tengingu er ad leggja saestreng
yfir Arnarfjord milli Hrafnseyrar og Bildudals. Haegt verdur ad tengja saestrenginn inn 4 ndverandi 33
kV kerfi OV og nd par med nyrri tengingu frd Mjélka og Ut 4 Bildudal og padan nidur a Keldeyri. Til pess
ad gera pessa afangaskiptingu mogulega parf ad setja upp til bradabirgda 66/33 kV spenni a Bildudal
par sem OV mun spennuhakka Bildudalslinu 1 (Keldeyri-Bildudalur) ar naverandi 33 kV rekstrarspennu
i 66 kV sumarid 2018.

3.4.4 Onnur verkefni { skodun
Nyr afhendingarstadur { Isafjardardjupi

Landsnet hefur hafid skodun & mégulegum nyjum afhendingarstad i botni isafjardardjups i tengslum
vid virkjanaaform a svaedinu. Hvalarvirkjun er na pegar i nytingarflokki rammadaetlunar og fjélmargir
adrir virkjanakostir @ svaedinu eru i skodun, svo sem Skufnavoétn og Austurgil. Ef einhver af pessum
aformum verda ad veruleika er ljost ad flytja parf orkuna inn & flutningskerfi Landsnets og eru
moguleikar pad vardandi til skodunar.

3.5 Nordur- og Nordausturland

A nordurhluta landsins eru langar 132 kV linur sem eru hluti af byggdalinunni. i landshlutanum eru tvo
svaedisbundin flutningskerfi sem tengjast meginflutningskerfinu, annars vegar i Varmahlid og hins
vegar 4 Rangarvollum 4 Akureyri. Vestan til er einfold 66 kV tenging fra Varmahlid til Saudarkroks. A
Nordausturlandi er umfangsmikid 66 kV kerfi frd Rangarvollum & Akureyri ad Laxarvirkjun og allt
nordaustur a Képasker. Inn 4 linuna milli Laxarvirkjunar og Kdpaskers tengist 66 kV jardstrengur sem
tengir 220 kV kerfid a peistareykjum um 220/66 kV aflspenni. Husavik tengist flutningskerfinu fra Laxa
med einfaldri 33 kV tengingu. Einnig liggur 66 kV lina fra Rangarvollum til Dalvikur.

3.5.1 Helstu rekstrartengdu askoranir
Afhendingarstadur & Saudarkréki er geislatengdur vid meginflutningskerfid og pvi er ekki um ad raeda

N-1 rekstur fyrir Saudarkrok. Einnig er flutningsgeta @ Saudarkrok takmorkud af 132/66 kV spenni i
Varmabhlid.
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Svaedisbundnu kerfin fra Rangarvollum ad Képaskeri og Dalvik hafa naega flutningsgetu til ad baeta vid
10 MW alagi en pad er ekki mogulegt vegna takmarkana sem bundnar eru vid meginflutningskerfid,
b.e. aflflutningur um snid IV, inn & Nordausturland, md ekki fara yfir 100 MW.

Flaedi um snid IV er oftar en ekki yfir mérkum yfir hadlagstimann og bregdast parf vid pvi med skerdingu
a raforku til notenda a skerdanlegri orku. Af peim sokum er ekki haegt ad baeta vid 10 MW alagi austan
snids IV, nema vinnsla innan svadisins verdi aukin med steekkun ndverandi virkjana eda med byggingu
nyrra.

3.5.2 Framkvaemdir sidustu ara
Tenging Peistareykjavirkjunar vid 66 kV kerfid

[ tengslum vid byggingu nys tengivirkis & beistareykjum var settur upp 220/66 kV aflspennir sem
tengdur var inn a beistareykjalinu 2, jardstrengur & milli beistareykja og Koépaskerslinu 1. bannig er nu
virkjunin tengd med 220 kV linum upp a Bakka og i Kroflu og vid 66 kV kerfid & Nordausturlandi. bessi
tenging er enn fremur hugsud sem framtidartenging 66 kV kerfisins fra Laxa inn 8 meginflutningskerfid.

3.5.3 Verkefni i undirbuningi eda framkveemd
Tenging Husavikur

Husavikurlina 1, tenging Husavikur frd Laxd, er med allra elstu flutningslinum i kerfinu og hefur um
nokkurn tima stadid til ad endurnyja hana. Af peim kostum sem skodadir hafa verid stendur valid um
ad tengja baejarfélagid fra nyjum afhendingarstad vid i6nadarsvaedid a Bakka eda leggja nyja linu fra
Koépaskerslinu 1 vid Hofudreidarmula.

Tvofoldun tengingar vid Saudarkrok

Saudarkrokur er tengdur med einni 66 kV linu sem er komin nokkud til dra sinna. Undirbuningur er
hafinn ad pvi ad tvofalda tengingu flutningskerfisins vid Saudarkrdok asamt pvi ad endurnyja tengivirkin
a Saudarkréki og i Varmahlid.

3.5.4 Onnur verkefni i skodun
Nyr spennir & Rangarvollum

A Rangérvéllum eru tveir spennar sem tengja saman 132 og 66 kV spennustigin 4 Nordausturlandi. Nu
er utlit fyrir ad alag pessa kerfis verdi meira en svo ad haegt sé ad missa annan spenninn Ur rekstri an
skerdinga, sérstaklega par sem farid er ad styttast i ad Laxarlina 1 verdi rifin. Pess vegna er pad til
skodunar ad baeta vid 132/66 kV aflspenni til pess ad afhending almenns alag 4 Nordausturlandi verdi
trygg til framtidar.

25nid IV: Sker Bldndulinu 2 og Sigdldulinu 4. Stédugleikamérk eru vid 100 MW innflutning inn i snidid, p.e. inn &
Nordausturland.
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3.6 Austfiroir

A Austurlandi er hringtenging; Hryggstekkur-Eyvindara-Eskifjérdur-Studlar-Hryggstekkur. Linurnar milli
Hryggstekks og Eyvindardr annars vegar og Hryggstekks og Studla hins vegar eru reknar @ 132 kV en
adrar linur @ 66 kV. Frd pessum afhendingarstédum eru svo 66 kV linur sem geislatengja
afhendingarstadi vid svaedisflutningskerfid.

Stéridjualag 4 Austurlandi nytir ad mestu pad afl sem framleitt er i Fljétsdalsst6d. Nokkur flutningur er
bvi frd Sudur- og Sudvesturlandi inn a Austurland sem pé er hadur arstidabundinni sveiflu i framleidslu
vatnsaflsvirkjana, notkun i svadisflutningskerfinu a Austurlandi og reglubundnu vidhaldi
jardvarmavirkjana.

3.6.1 Helstu rekstrartengdu askoranir
A Austurlandi hafa flestar 66 kV flutningslinur/strengir naegjanlega flutningsgetu. Aflflutningur inn &

svaedid takmarkast annars vegar af aflspennum i Eyvindara og a Studlum, sem samtals geta flutt ad
hamarki 103 MVA, og hins vegar af flutningstakmorkunum i 66 kV kerfinu & Austfjoréum en
samanlagdur aflflutningur um Studlalinu 2 og Eskifjardarlinu 1 ma ad hamarki vera 79 MVA.

Ef pessum takmorkunum er eytt parf ad horfa til takmarkana i meginflutningskerfinu en snid IV
takmarkast vid 100 MW. Stadan a byggdalinunni er pannig i dag ad ekki er haegt ad baeta vid steerri
notendum austan Blonduvirkjunar og Sigélduvirkjunar (snid 1V), par sem nu pegar er verid ad skerda
notendur a skerdanlegum flutningi.

3.6.2 Framkveemdir sidustu ara
Endurnyjun jardstrengja i linuendum

Sumarid 2015 voru framkvaemdar hitamaelingar i jardstrengsendum & Austfjérdum. i framhaldi af peim
var skipt Ut ollum strengbdtunum i Studlalinu 2, Eskifjardarlinu 1 og Neskaupstadalinu 1. |
Eskifjardarlinu 1 og Studlalinu 2 var 66 kV jardstrengjum skipt at fyrir 132 kV jardstrengi til ad undirbua
hakkun a rekstrarspennu linanna.
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[drattarror i Nordfjardargong

Landsnet kostadi lagningu idrattarrors i Nordfjardargong svo haegt sé ad leggja par sidar jardstreng til
Neskaupstadar.

3.6.3 Onnur verkefni i undirbuningi eda framkvaemd

Spennuhaekkun hringsins

Til ad auka flutningsgetu hringsins Hryggstekkur-Studlar-Eskifjordur-Eyvindara-Hryggstekkur hefur
Landsnet hafid undirbuning ad spennuhakkun lina Ur 66 kV i 132 kV. Til undirbunings ad pessu verkefni
er pegar buid ad skipta Ut 66 kV strengendum med 132 kV strengjum i Studlalinu 2 og Eskifjardarlinu
1. Naesta skref er ad steekka tengivirki & Eskifirdi med 132 kV rofum og spennum, svo haegt verdi ad
reka hringinn & 132 kV spennu. Einnig parf ad baeta vid tveimur 132 kV rofareitum 4 Eyvindara.

3.6.4 Onnur verkefni { skodun
Tvofoldun tenginga

Tvofoldun tenginga til Neskaupstadar og Faskrudsfjardar hafa verid skodadar. Buid er ad leggja streng
i gong @ milli Reydarfjardar og Faskrudsfjardar og er hugmyndin st ad framlengja hann i badar attir og
na pannig tvofaldri tengingu milli Studla og Faskrudsfjardar. Jafnframt er buid ad leggja idrattarror i
Nordfjardargong fyrir tengingu vid Neskaupstad.
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4 Langtimaazetlun um préoun meginflutningskerfis

pessi hluti af kerfisdaetlun snyr ad meginflutningskerfinu og préun pess. Farid er yfir veentanlega préun
raforkunotkunar & fslandi til naestu aratuga og settir fram valkostir um aeskilega uppbyggingu
meginflutningskerfisins til ad maeta peirri préun. Framlagdir valkostir eru settir upp i kerfislikan
Landsnets, asamt forsendum um framtidarnotkun kerfisins, og nidurstédur kerfisrannsdkna sidan
notadar vid ad meta og bera saman valkosti med hlidsjon af peim markmidum sem getid er um i
raforkulégum. A svipadan hatt eru hagkveemnispaettir mismunandi valkosta bornir saman, baedi &
grundvelli pjédhagslegrar hagkveemni og eins hver vaentanleg ahrif uppbyggingar a flutningsgjaldskra

yrdu. Einnig er framkvamt mat 4 umhverfisahrifum valkosta og pad birt fyrir hvern valkost fyrir sig.

4.1 Forsendur utreikninga

Sem grunnforsendur kerfisrannsdkna sem taeknilegt mat a valkostum byggir a er notast vid svidsmyndir
um raforkunotkun 2017-2050 fra Raforkuhdpi orkusparnefndar eins og fram kom i kafla 1.4.
Svidsmyndirnar eru alls fjérar og na yfir orku- og aflp6rf & timabilinu fram til arsins 2050.

Yfirlit yfir svidsmyndir 2017 Raforkuspa Haegar Grzaen Aukin
orkusparnefndar framfarir framtid stérnotkun

Sjondeildarhringur til 2050 2050 2050 2050

arsins:

Arleg orkunotkun i 18.512 23.451 22.204 24.659 32.790

GWh

Hamarks alag i MW 2.298 3.050 2.846 3.247 4.099

TAFLA 4-1: ORKUNOTKUN OG HAMARKSAFL EFTIR SVIDSMYNDUM

Tafla 4-1 synir arlega orkunotkun i GW stundum asamt hamarksdalagi @ kerfid a arinu 2050 eftir
mismunandi svidsmyndum fra Raforkuhédi orkusparnefndar. Til samanburdar er birt orkunotkun og
hamarksalag eins og pad var 4 arinu 2017.

Svidsmyndir Raforkuhdps orkusparnefndar na yfir raforkunotkun til arsins 2050. Svidsmyndirnar
stadsetja hvorki raforkunotkunina né pa orkuvinnslu sem parf til ad anna mismunandi préun. Landsnet
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brast vid pessu med pvi ad dreifa almennri notkun i takt vid ibuafjélda. Stérnotkun (i svidsmyndinni
Aukin stornotkun) var fyrst og fremst dreift & pekkt idnadarsvaedi par sem nuverandi stérnotendur eru
stadsettir og hafa pvi sterkustu tengingarnar nu pegar. bessi svaedi eru & Vesturlandi, Austurlandi,
hofudborgarsvaedi og Sudurnesjum. Hlutar stérnotkunar er pé einnig dreift 8 6nnur landsvaedi.

Vardandi orkuvinnslu pa var notast ad hluta vid pekkta orkuvinnslukosti Ur nytingarflokki
rammadaetlunar dsamt pvi ad notast var vid dskilgreinda vinnslu par sem upp a vantadi.

i eftirfarandi t6flum ma sja hvernig heildarvinnsla og élag dreifist nidur & landsvaedi i kerfisgreiningum
fyrir svidsmyndir og alla valkosti.

Raforkuspa

Vinnsla Alag Mismunur (inn/ut)

Hofudborgarsvaedi | 425 MW | 928 MW 502 MW
Vesturland 10MW | 741 MW 731 MW
Vestfirdir 108 MW | 71 MW 37 MW
Nordurland vestra | 128 MW | 25 MW 102 MW
Nordurland eystra | 290 MW | 193 MW 96 MW
Austurland 628 MW | 754 MW 126 MW
Sudurland 1247 MW | 134 MW 1113 MW
Sudurnes 253 MW | 204 MW 50 MW
Samtals 3089 MW | 3050 MW

TAFLA 4-2: DREIFING ALAGS OG VINNSLU FYRIR SVIDSMYNDINA RAFORKUSPA

Haegar framfarir

Vinnsla Alag | Mismunur (inn/ut)

Hofudborgarsvaedi | 424 MW | 836 MW 412 MW
Vesturland 10MW | 726 MW 716 MW
Vestfirdir 65 MW 57 MW 7 MW
Nordurland vestra 158 MW | 14 MW 144 MW
Nordurland eystra 258 MW | 193 MW 66 MW
Austurland 625 MW | 719 MW 94 MW
Sudurland 1170 MW | 109 MW 1061 MW
Sudurnes 142 MW | 192 MW 49 MW
Samtals 2852 MW | 2846 MW
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Vinnsla Alag Mismunur (inn/ut)

Hofudborgarsvaedi | 433 MW | 1081 MW 648 MW
Vesturland 10 MW | 755 MW 745 MW
Vestfirdir 110 MW | 76 MW 34 MW
Nordurland vestra | 162 MW | 23 MW 139 MW
Nordurland eystra | 388 MW | 164 MW 224 MW
Austurland 639 MW | 777 MW 137 MW
Sudurland 1273 MW | 151 MW 1122 MW
Sudurnes 25 MW | 221 MW 38 MW
Samtals 3274 MW | 3248 MW

TAFLA 4-4: DREIFING ALAGS OG VINNSLU FYRIR SVIDSMYNDINA GRZNA FRAMTiD

Vinnsla Alag Mismunur (inn/ut)

Hofudborgarsvaedi | 614 MW | 1084 MW 470 MW
Vesturland 10MW | 933 MW 923 MW
Vestfirdir 139 MW | 75 MW 63 MW
Nordurland vestra 282 MW | 31 MW 251 MW
Nordurland eystra 488 MW | 416 MW 72 MW
Austurland 713 MW | 1005 MW 292 MW
Sudurland 1520 MW | 150 MW 1369 MW
Sudurnes 338 MW | 405 MW 67 MW
Samtals 4104 MW | 4099 MW

TAFLA 4-5: DREIFING ALAGS OG VINNSLU FYRIR SVIDSMYNDINA AUKIN STORNOTKUN

4.2 Valkostir um styrkingu meginflutningskerfisins
Valkostir kerfisdaetlunar eru med svipudu snidi og i sidustu deetlun. Helsta breytingin er tilkomin vegna

linulagna 4@ SV-horni landsins sem nu eru hlutar af 6llum framlégdum valkostum. Er par um ad raeda
tveer linuleidir sem voru komnar a framkvaemdadaetlun adur og eina nyja linuleid. Sem fyrr eru lagdir
fram tveir adalvalkostir sem fela i sér annad hvort tengingu yfir hdlendid eda uppbyggingu & nyrri
hringtengingu. Undir pessum adalvalkostum eru lagdar til mismunandi utfaerslur sem eru blanda af
nybyggingum og endurnyjun a nuverandi meginflutningskerfi. [ hélendisvalkostum er fjallad um
Utfeerslur sem snuda ad jafnstraumstengingu yfir hdlendid og halendislinu med 50 km I6ngum
jardstrengskafla en um pa er fjallad sem valkosti hvorn um sig. Valkostum sem félu i sér spennuhaekkun
4 byggdalinu hefur verid breytt fra pvi sem upphaflega var. [ stad endurnytingar & niverandi
linumostrum er horft til endurbyggingar med pvi ad byggja nyjar linur vid hlid peirra gdmlu og fjarlaegja
gdmlu linurnar. Med pessu verklagi fast betri kerfislaegir eiginleikar en vid spennuhakkun
byggdalinunnar og minni umhverfisahrif en vid tvofaldar linulagnir. Astaedan fyrir pessum breytingum
er su ad valkostagreiningar fyrri kerfisdaetlana leiddu i ljés ad kostir sem byggdust & spennuhakkun
byggdalinunnar, par sem ndverandi linumdstrum veeri breytt, veeru vart framkvaemanlegir.
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Ekki er gerdur greinarmunur i taeknilegu mati @ valkostum a pvi hvort linur eru lagdar sem loftlinur eda
jardstrengir. Valkostagreiningin snyr fyrst og fremst ad tengingu sveeda med beettri flutningsgetu. Vid
mat & valkostum i kerfislikbnum eru linuleidir settar inn sem loftlinur og hermdar sem slikar. Nanari
utfeerslur lina, svo sem endanlegt leidarval, val & mastragerdum og val 4 milli loftlina og jardstrengja,
fara fram i framkveemdamati vidkomandi verkefnis. bd skal hafa hugfast ad ekki er haegt ad heimfeaera
nidurstédurnar a styrkingar sem ad o6llu leyti koma i formi jardstrengja par sem strangar taeknilegar
takmarkanir eru 4 peim lengdum sem heegt er ad leggja i jord og takmarkar nyting jardstrengja
mogulega nytingu annars stadar. Um petta verdur ndnar fjallad i kafla 4.4 vardandi pa valkosti sem hér
eru til kynningar.

Auk peirra leida sem lagdar eru til i valkostum til drbdta a veikleikum ndverandi byggdalinu eru lagdar
til styrkingar & meginflutningskerfinu @ Sudvesturlandi. Styrkingarnar sem lagdar eru til liggja allar til
hofudborgarsvaedisins enda er a timabili deetlunarinnar fyrirséd ad kerfid i kringum héfudborgina verdi
afar punglestad, m.a. vegna téluverdrar uppbyggingar i atvinnulifi. Framlagdir valkostir munu allir fela
i sér styrkingar milli hofudborgarsvaedisins og Sudurnesja, Hellisheidar og Vesturlands en su
sidastnefnda var einnig hluti af 6llum valkostum fyrri kerfisdaetlana. Fjérda linan er svo tenging 8@ milli
nys tengivirkis vid Lyklafell og Hamraness. Styrking til Sudurnesja dsamt tengingu a milli Lyklafells og
hamraness voru komin 4 framkvaeemdadaetlun en eru nu hluti af valkostum langtimaaaetlunar par sem
endurtaka purfti undirbuningsferla framkveemdanna. Styrking milli h6fudborgarsvaedis og Hellisheidar
er nu kynnt i fyrsta sinn sem hluti af valkostum enda er su tenging sem nu er par a milli afar pungt
lestud og hafa kerfisrannsdknir synt ad an adgerda muni pessi floskuhals standa i vegi fyrir
alagsaukningu 4 6llu héfudborgarsvaedinu.
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4.2.1 Yfirlit yfir valkosti:

Alls eru lagdir fram atta valkostir i langtimaaaetlun:

A-valkostir: Halendisleid B-valkostir: Byggdaleid
A.l B.1
Halendislina og 220 kV nybygging 4 milli Blondu =~ Nyr 220 kV byggdalinuhringur, fra Brennimel og
og Fljétsdals ad Sigoldu
A.1l-Jso B.2
Halendislina med 50 km jardstreng og 4 milli Nybygging 220 kV & milli Brennimels og
Blondu og Fljotsdals Fljétsdals
A.1-DC B.3
Nybygging a milli Blondu og Fljétsdals og 220 kV endurbygging 4 vaengjum? og nybygging
jafnstraumstenging yfir halendi a milli Bléndu og Fljétsdals
A.2 B.4
Halendislina og 220 kV endurbygging a milli 220 kV endurbygging a naverandi byggdalinu

Blondu og Fljétsdals

TAFLA 4-6 : VALKOSTIR TIL SKODUNAR i KERFISAZTLUN 2018-2027

4.2.2 Mat a valkostum

Valkostir eru metnir m.t.t. til dlikra svidsmynda og bornir saman a grundvelli markmida sem getid er i
9. gr. raforkulaga nr. 65/2003. bau eru:

e Hagkvemni

e Oryggi

e  Skilvirkni

e Areidanleiki afhendingar

e Gadiraforku

e Jafnframt skal horfa til stefnu stjéornvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku

Nidurstada mats & pvi hvernig framlagdir valkostir uppfylla ofangreind markmid er birt med
einkunnagjof sem neer frd verulegum neikveedum ahrifum og til verulegra jakvaedra ahrifa.

\Ve:uleg neikveed

MYND 4-1 : MZALIKVARDI YFIR PAD HVERNIG VALKOSTIR UPPFYLLA MARKMID

Neikvaed Overuleg Jakveed

3 Hugtakid ,,veengir” er hér notad um linuleidir & vestur- og austurhlidum ndverandi hringtengingar og tengja
saman landsvaedi. Nanar tiltekid fra Blondu i Brennimel annars vegar og hins vegar fra Fljétsdal i Sigéldu.
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Mat 4 valkostum
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Mynd 4-1 synir myndraent mat a pvi hvada ahrif framlagdir valkostir eru taldir hafa @ uppfyllingu
markmida raforkulaga. Malikvardinn er ymist tdknadur i ordum eda med tdknum og er eftirfarandi:

Veruleg neikvaed (--) Neikvaed (-) Overuleg (0/-) Veruleg jakvaed (++) Jakvaed (+) Overuleg (0/+)
Vid greiningu @ markmidum eru notadir eftirfarandi maelikvardar:

e  Stodugleiki flutningskerfisins

o  Kerfisstyrkur

e Aukinn flutningur

e Sveigjanleiki orkuafhendingar
e  Rekstraroryggi (N-1)

e  Flutningstop

e Ahrif framkvaeemdar 4 gjaldskra

e Ppjodhagsleg hagkveemni

Ut fra maelikvérdunum, sem hver um sig hefur fyrirfram skilgreint vaegi, er svo metid hvernig valkostir
uppfylla markmid raforkulaga. Tafla 4-7 til Tafla 4-11 syna hvernig markmidin eru metin, baedi ut fra
maelikvordum og veegi hvers maelikvarda ut af fyrir sig, asamt rokstudningi fyrir akvordun a pvi vaegi:

Markmid um 6ryggi

Meelikvardi Vagi Rokstudningur

Stodugleiki flutningskerfis 30%  Stodugt flutningskerfi hefur mikid ad segja fyrir oryggi
orkuafhendingar og gadi peirrar raforku sem afhent er.
Einkum & petta vid um vidbrogd kerfisins vid truflunum.
Mikilvaegi stodugleika er pvi metid meira en aukin
flutningsgeta.

Aukinn flutningur 20%  Aukinn flutningur hefur i for med sér auknar tekjur fyrir
Landsnet. bad skapar fyrirtaekinu fjarhagslegt 6ryggi og
svigrum til framkvamda, til ad baeta 6ryggi kerfisins, an
bess ad pad haekki gjaldskra. betta er pé talid vega leegst i
markmidi um 6ryggi.

Rekstraroéryggi (N-1) 50%  Til ad haegt sé ad reka flutningskerfid 4 sem 6ruggastan
hatt, pannig ad pad geti sinnt hlutverki sinu sem skyldi, er
naudsynlegt ad haegt sé ad reka pad skv. N-1
meginreglunni. Pess vegna var dkvedid ad N-1
maelikvardinn hefdi 50% vaegi i markmidi um Oryggi.

TAFLA 4-7 : MALIKVARDAR FYRIR MARKMID UM ORYGGI

Markmio um skilvirkni

Maelikvardi Vaegi Rokstudningur

Flutningstop 35% Raforkutdp eru séun & audlindum og Landsnet atti ad leita
allra leida til ad draga ur peim.

Aukinn flutningur 25% Aukinn flutningur hefur i for med sér auknar tekjur fyrir

Landsnet. bad skapar fyrirtaekinu fjarhagslegt 6ryggi og
svigrum til framkvaemda, til ad baeta skilvirkni kerfisins, an
bess ad pad komi nidur a gjaldskranni. betta er pé talid
vega synu minnst i markmidi um skilvirkni.
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Mat 4 valkostum

Sveigjanleiki 40%
orkuafhendingar

Ef virkur orkumarkadur & ad vera hérlendis purfa
framleidendur og orkunotendur ad hafa adgang ad
flutningskerfi. Einnig parf ad vera til stadar naeg
flutningsgeta til ad anna framtidarpréun i orkuflutningi.
Pessi maelikvardi er talinn segja mest um skilvirkni kerfisins
og er pvi metinn harra en hinir.

TAFLA 4-8 : MALIKVARDAR FYRIR MARKMID UM SKILVIRKNI

Markmid um areidanleika afhendingar

Mazelikvardi Vaegi
Stodugleiki flutningskerfis 20%

Aukinn flutningur 10%
Rekstraréryggi (N-1) 40%
Kerfisstyrkur 15%
Sveigjanleiki 15%

orkuafhendingar

Rokstudningur

Stodugt flutningskerfi hefur mikid ad segja um 6ryggi
orkuafhendingar og gadi peirrar raforku sem afhent er.
Einkum a petta vid um vidbrogd kerfisins vid truflunum. pvi
er rétt ad meta mikilvaegi stodugleika haerra en adra
meelikvarda sem maela areidanleika, ad undanskildum
maelikvarda fyrir N-1.

Aukinn flutningur hefur i for med sér auknar tekjur fyrir
Landsnet. Pad skapar fyrirtaekinu fjarhagslegt 6ryggi og
svigrum til framkvamda, til ad baeta 6ryggi kerfisins, an
bess ad pad komi nidur a gjaldskranni. betta markmid er pd
talid vega minsst i areidanleika afhendingar.

Til ad reka flutningskerfid & sem 6ruggastan hatt, pannig ad
bad geti sinnt hlutverki sinu sem skyldi, er naudsynlegt ad
haegt sé ad reka pad skv. N-1 meginreglunni. Rokrétt er pvi
ad meelikvardinn vegi mest i mati amarkmidi um
areidanleika afhendingar.

Beint samhengi er milli kerfisstyrks, rekstraréryggis og
stodugleika. Aukinn kerfisstyrkur, t.d. med tengingum milli
svaeda, eykur areidanleika afhendingar og baetir
spennugadi. bvi var akvedid ad veegi kerfisstyrks veeri pad
sama og fyrir sveigjanleika orkuafhendingar.

Ef virkur orkumarkadur 4 ad vera hérlendis purfa
framleidendur og orkunotendur ad hafa adgang ad
flutningskerfi, 6had pvi hvar 4 landinu peir eru stadsettir.
Sveigjanleiki i orkuafhendingu felur lika i sér fleiri leidir til
ad afhenda orkuna. Vid maelingu areidanleika telst
sveigjanleiki orkuafhendingar hafa sama vaegi og
kerfisstyrkur, 15%.

TAFLA 4-9 : MALIKVARDAR FYRIR MARKMID UM AREIDANLEIKA AFHENDINGAR

Markmid um hagkvamni

Maelikvardi Veegi
bjodhagsleg hagkvaemni 70%

Rokstudningur

Markmid raforkulaga er ad studla ad pjodhagslega
hagkvaemu raforkukerfi og efla pannig atvinnulif og byggd i
landinu. Utreikningar 4 pjédhagslegri hagkveemni innifela
flesta pzetti sem stydja vid petta markmid. Af pvi leidir ad
maelikvardi um pjédhagslega hagkveemni er talinn vega

39



Almennar forsendur
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talsvert meira en maelikvardi um ahrif 4 gjaldskra pegar
markmid um hagkvaemni er metid

Ahrif & gjaldskra 30%  Til ad tryggja samkeppni i vinnslu og vidskiptum med
raforku er mikilvaegt ad haga uppbyggingu
flutningskerfisins med peim haetti ad han hafi sem minnst
ahrif til haekkunar & gjaldskra. Ahrif kerfisstyrkinga &
gjaldskra eru ekki innifalin i dtreikningum a pjédhagslegri
hagkvaemni en talid er rétt ad meta pau sem 30% af
heildarmati a uppfyllingu markmids um hagkveemni.

TAFLA 4-10 : MALIKVARDAR FYRIR MARKMID UM HAGKVAMNI

Markmid um gaedi raforku

Malikvardi Veegi ROkstudningur

Stodugleiki flutningskerfis 50%  Stodugt flutningskerfi hefur mikid ad segja fyrir
orkuafhendingu og geedi peirrar raforku sem afhent er.
Einkum & petta vid um vidbrogd flutningskerfisins i
truflunum. Pegar meta skal hvernig kerfid uppfyllir
markmid um gaedi raforku er stodugleiki kerfisins metinn til
jafns vid kerfisstyrk.

Kerfisstyrkur 50%  Beint samhengi er milli kerfisstyrks, rekstraroryggis og
stodugleika. Aukinn kerfisstyrkur, t.d. med tengingum milli
svada, eykur afhendingarareidanleika raforku og baetir
spennugadi. Vid mat 8 markmidi um gaedi raforku er
kerfisstyrkur metinn til jafns vid stodugleika kerfisins.

TAFLA 4-11 : MALIKVARDAR FYRIR MARKMID UM GADPI RAFORKU

Mat valkosta kemur fram i matst6flum og er hvert og eitt markmid raforkulaga metid fyrir hverja
svidsmynd. Mat fyrir svidsmynd midast alltaf vid matid fyrir grunnsvidsmyndina sem er Raforkuspd og
tekur mat fyrir adrar svidsmyndir mid af pvi. Mikilvaegt er pvi ad toflurnar lesist med pvi sjonarmidi.

4.3 Valkostagreining

{ framangreindu hafa svidsmyndum Raforkuhdps orkusparnefndar verid gerd skil og er taeknilegt mat
a valkostum kerfisdaetlunar framkveemt fyrir arid 2050 par sem liftimi nyrra mannvirkja valkostanna
naer téluvert umfram pad ar. | valkostagreiningunni eru skodadir tvaer meginleidir til uppbyggingar
meginflutningskerfisins, onnur byggir a tengingu yfir midhalendié (A kostir) og hin & styrkingum
medfram nuverandi byggdalinu (B kostir). Utgangspunktur matsins er p6 umfjéllun um nullkost sem
felur i sér engar frekari styrkingar & meginflutningskerfinu fra pvi sem nu er

4.3.1 Almennar forsendur
Vinnsla og alag midast vid gogn ur Raforkuspa 2017. Tekinn er dagur med mestu heildarinnmoétun i

kerfid arid 2050. Vid kerfishermanir er litid framhja stadbundnum takmorkunum sem koma til vegna
endabunadar (t.d. straumspenna) sem haegt er ad skipta Ut med litlum tilkostnadi og fyrirhofn.
Hitaflutningsmork eru notud fyrir loftlinur og jardstrengi.
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Nyjar 220 kV linur

MYND 4-2 : NAUDSYNLEGAR STYRKINGAR A SV-LANDI, SAMEIGINEGAR OLLUM VALKOSTUM

Allir valkostir (adrir en nullkostur) fela i sér naudsynlegar framkvaemdir & sudvesturhorninu. |
skyringarmyndum valkosta koma pessar framkveemdir fram en 4 Mynd 4-2 ma sja peer leidir sem
kerfisrannséknir hafa synt ad krefjist styrkinga. bessar framkvamdir eru styrking til Sudurnesja,
styrking milli héfudborgarsvaedisins og Hellisheidar, styrking fra hofudborgarsvaedinu til Vesturlands
og styrking fra Hellisheidi i Hafnarfjord pegar gert er rad fyrir nidurrifi ndverandi lina (Hamraneslina 1
og 2).

4.3.2 Nullkostur

Nullkostur er lysing @ peim adstaedum ef ekki verdur af neinum framkveemdum i flutningskerfinu.
Tilgangur pess ad skilgreina pennan valkost er ad 6dlast grunn til ad meta adra valkosti, m.a. vegna
mats a pjodhagslegu gildi uppbyggingar flutningskerfisins. Fram kemur i mati 4 pjédhagslegu gildi ad
nullkosturinn hefur ymis 6aeskileg ahrif og kostnad i for med sér fyrir notendur raforku. bessi kostnadur
felst m.a. i heaerri topum i flutningskerfinu, uppbyggingu og keyrslu disilkndinna vararafst6dva,
skerdingu baedi til forgangsnotenda og notenda & skertum flutningi. Einnig kallar hann a keyrslu
oliukatla hitaveitna og idnfyrirtaekja dsamt annarri brennslu jardefnaeldsneytis med tilheyrandi losun
grodurhasalofttegunda. bar ad auki leidir hann af sér éhagkveeman rekstur ndverandi virkjana og
nytingu ohagkvaemari virkjanakosta sokum flutningstakmarkana. Nanari lysingu & pessum
bjédhagslega kostnadi ma finna i skyrslu sem ber heitid Mat d pjéodhagslegri ardsemi uppbyggingar
flutningskerfis raforku og md finna & heimasidu Landsnets®.

#landsnet.is — um okkur — kynningarrit og skyrslur — kerfisdaetlun — kerfisdaetlun 2018-2027 dsamt fylgigdgnum
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Nullkostur er metinn m.t.t. markmida raforkulaga, likt og adrir framlagdir valkostir, pannig ad peir séu
samanburdarhaefir. Horft er til svidsmynda Raforkuhéps orkusparnefndar um préun raforkunotkunar
vid matid.
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Nullkostur

Markmid raforkulaga

markmidin.
Gadi raforku

Skilvirkni

markmida raforkulaga. Uppfylling
peirra skilar laegstu einkunn fyrir 6ll

Hagkvaemni

markmida raforkulaga. Uppfylling
. peirra skilar laegstu einkunn fyrir 6l

| peirra skilar laegstu einkunn fyrir 6l

markmida raforkulaga. Uppfylling

markmidin.

markmida raforkulaga. Uppfylling

| peirra skilar lzegstu einkunn fyrir 6l

markmidin.

Grunntilfelli hagkvaemniutreikninga

Raforkuspa Haegar framfarir Graen framtid Aukin stérnotkun
Mezelikvardar umsogn stig umsogn stig umsogn stig umsogn stig
Oryggi
Areidanleiki
afhendingar Nullkosturinn kemur illa Gt m.t.t. Nullkosturinn kemur illa Gt m.t.t. Nullkosturinn kemur illa Gt m.t.t. Nullkosturinn kemur illa Gt m.t.t.

TAFLA 4-12: MAT A MARKMIDUM RAFORKULAGA FYRIR NULLKOST.
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Nullkostur
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Tafla 4-12 synir ad nudllkosturinn kemur illa Gt m.t.t. markmida raforkulaga. Uppfylling peirra skilar
laegstu einkunn fyrir 61l markmidin, pé svo ad einstaka maelikvardar sem lagu til grundvallar hafi fengid
naestlaegstu einkunn. Vaegi maelikvardanna vié mat 8 uppfyllingu markmida raforkulaga leiddi til pess
ad nidurstadan vard sem raun ber vitni. Markmid um hagkveemni er ekki metid fyrir ndllkostinn par
sem hann er skilgreindur sem grunnur ad mati a pjédhagslegu gildi annara valkosta.

Til ad meta aflgetu afhendingarstada er horft til sviossmyndarinnar Raforkuspd og dalags, eins og pad
verdur arid 2050 skv. raforkuspa.

BAK

@ ovw

10-30 MW
O 30-70 MW

PRE

@ 70-150 MW

@ 150-300 MW

MYND 4-3 AFLGETA AFHENDINGARSTADA ARIDP 2050 VID NULLKOST

Mynd 4-3 synir ad allir afhendingarstadir verda fulllestadir arid 2050, ef ekki koma til neinar styrkingar
a flutningskerfinu. Myndin synir stdduna eins og hin yrdi i raun, ad teknu tilliti til takmarkana i sniGum
| og VI og sem eru pegar til stadar i 220 kV kerfinu @ SV-horninu. Eins og sja ma er ekki unnt ad baeta
vid neinni notkun & landsvisu ef ekki verdur af styrkingu meginflutningskerfisins.
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Valkostir med hdlendistengingu - A
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4.3.3 Valkostir med halendistengingu - A

Valkostir med halendistengingu eru fjérir talsins en fela i sér prjar mogulegar utfaerslur a tengingunni
yfir midhalendid.

Valkostur A.1 - Halendislina og nybygging Fljotsdalur - Blanda

Valkostur A.1 er lagdur fram med heildarstodugleika ad leidarljési. Hann gerir rad fyrir ad stéru
virkjanirnar sem tengdar eru byggdalinunni verdi tengdar saman med sterkum tengingum, jafnframt
bvi sem peer yrdu tengdar vid staersta framleidslukjarnann & Sudurlandi med linu yfir halendid. bessi
kostur skilar mikilli stodugleikaaukningu dsamt toluverdri getu til ad flytja afl milli landshluta med
stuttum linum, samanborid vid byggdalinuhring. bessi utfaersla felur lika i sér ad ekki er verid ad flytja
aflié i gegnum alagspunga stadi, sem gaeti mogulega falid i sér aukna porf fyrir styrt launafl til
spennustyringar.

Nyjar 220 kV linur

MYND 4-4 : VALKOSTUR A.1
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Valkostir med hdlendistengingu - A

Markmio raforkulaga

Meelikvardar

Oryggi

Areidanleiki
afhendingar

Gadi raforku

Skilvirkni

Hagkvaemni

Raforkuspa

Umsogn

[ 6skertu kerfi verdur hér um stodugt (++)
og sveigjanlegt kerfi ad reeda. bessir tveir
eiginleikar verda p6 hadir tengingunni
yfir hdlendid og pvi gengur pad a N-1
Oryggi (+) pessa valkosts.

Areidanlegt kerfi sem faest med peim
stédugleika, kerfisstyrk og sveigjanleika
sem pessi valkostur feerir.

Samtenging nordurs og sudurs faerir
mikla baetingu a kerfisstyrk og
stodugleika sem eru peir paettir sem skila
raforkugaedum.

bessi valkostur naer miklu ut ur kerfinu
med tiltélulega stuttum linubyggingum
m.v. adra umfangsmeiri kosti.
Flutningstop hlutfallslega lag og mikill
sveigjanleiki i samtengingu landsvaeda.

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.

Stig

++

++

0/+

Haegar framfarir

Umsogn

Sama gildir og fyrir svidsmyndina
Raforkuspa poétt dlag og vinnsla séu
minni.

Sja: Raforkuspa

Sja: Raforkuspa

Sja: Raforkuspa

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.

TAFLA 4-13: MAT A MARKMIDUM RAFORKULAGA FYRIR VALKOST A.1
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Stig

++

++

Graen framtid

Umsogn

baettir sem hafa ahrif & 6ryggi laeekka
ekki pott dlag aukist nokkud vegna
orkuskipta.

Kerfisstyrkur laekkar um eitt prep vegna
orkuskiptaalagsins og veldur pvi ad
areidanleiki er minni en fyrir dlagsminni
svidsmyndir.

bétt kerfisstyrkur laekki er pessi
valkostur heppilegur fyrir orkuskipta-
svidmyndina vegna pess stodugleika
sem af honum hlyst.

Haerri flutningstdp par sem kerfid er
ordid lestadra en godur sveigjanleiki og
mjog apekkir moguleikar fyrir aukningu
a flutningi skilar 6breyttu mati 4
meelikvardanum fra Raforkuspa

Sja umfjollun um &hrif framkvaemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.

Stig

++

++

Aukin stérnotkun

Umsogn

Alagsaukning pessarar svidsmyndar
hefur ahrif & stodugleika kerfisins pratt
fyrir ad pessi valkostur verdi ad
veruleika. Moguleikar til aukins flutnings
eru minni en fyrir adrar svidsmyndir en
N-1 6ryggi sem hefur mest ahrif 4
pennan maelikvarda er dbreytt.

Midad vid Graena framtid laekkar
kerfisstyrkur og méguleikar & auknum
flutningi vegna pessa stéra stokks i dlagi
og vinnslu. Valkosturinn hefur pé
sveigjanleikann og N-1 6ryggid til ad
halda nokkud gédu mati @ pessum
meelikvarda.

Vegna laekkandi stodugleika af voldum
pressads kerfis dsamt laekkandi
kerfisstyrk stendur pessi valkostur ekki
jafn vel er vardar raforkugaedi.

Mikid alag og moguleikar @ pungt
lestudu meginflutningskerfi skilar
hlutfallslega haum flutningstépum,
minna plass er fyrir aukinn flutning til
afhendingarstada en sveigjanleiki
halendistengingar er métvaegi ad nokkru
leyti.

Sja umfjollun um éhrif framkvaemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.

Stig

0/+

++



Valkostir med halendistengingu - A

LANDSNET

Nyjar 220 kV linur

MYND 4-5: MOGULEIKAR A AUKNUM FLUTNINGI TIL AFHENDINGARSTADA M.V. VALKOST A.1 OG SVIDSMYNDINA GRANA FRAMTID
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Valkostir med hdlendistengingu - A

Umbhverfisahrif A.1

Helstu umbhverfisahrif valkosts A.1 eru annars vegar a landslag og asynd og hins vegar &

atvinnuuppbyggingu. bPau eru metin sem veruleg neikvaed 4 landslag en veruleg jakvaed &

atvinnuuppbyggingu. Auk pess er nidurstada matsins ad ahrifin verdi neikvaed a jardminjar, lifriki og

ferdapjonustu.  Vardandi ahrif a vatnafar er talid ad par sem jardstrengskostir fari um

vatnsverndarsvaedi kunni ahrifin ad verda neikvaed, en ad 6drum kosti dveruleg neikvaed.

Valkostur A.1

Land

Landslag og asynd
Jardminjar

Vatnafar

Lifriki
Menningarminjar
Loftslag
Atvinnuuppbygging
Landnotkun og heilsa

Ferdapjonusta

Loftlina Ahrif vegna mégulegra
jardstrengja*
Neikvaed (-) Overuleg-(-/0)

Veruleg neikvaed (--)
Neikvaed (-)
Overuleg (-/0) Neikvaed (-)
Neikvaed (-)
Overuleg (-/0)
Overuleg jakvaed og neikvaed (+/-)
Veruleg jakvaed (++)
Overuleg (-/0)
Neikvaed (-)

* Ahrif m.t.t. mogulegra jardstrengja. Umfang peirra er 6ljdst og dhrifamatid fyrst og fremst visbending.

Valkostur A.1-]Jso - Halendislina med 50 km jardstreng og nybygging Fljétsdalur -

Blanda

Valkostur A.1-Jso gerir rad fyrir hamarkslengd jardstrengs sem er 50 km af leidinni yfir halendid.

Valkosturinn er ad 60ru leyti eins og valkostur A.1 kerfislega en lagning jardstrengsins mun pé hafa

ahrif 4 hagraena peetti.
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Valkostir med hdlendistengingu - A

Markmio raforkulaga

Meelikvardar

Oryggi

Areidanleiki
afhendingar

Gadi raforku

Skilvirkni

Hagkvaemni

Raforkuspa

Umsogn

i 6skertu kerfi verdur hér um stédugt
(++) og sveigjanlegt kerfi ad raeda.
bessir tveir eiginleikar verda p6 hadir
tengingunni yfir hdlendid og pvi
gengur pad a N-1 oryggi (+) pessa
valkosts.

Areidanlegt kerfi sem faest med peim
stodugleika, kerfisstyrk og
sveigjanleika sem pessi valkostur fzerir.

Samtenging nordurs og sudurs faerir
mikla baetingu a kerfisstyrk og
stodugleika sem eru peir paettir sem
skila raforkugeedum.

bessi valkostur naer miklu Gt ur kerfinu
med tiltélulega stuttum linubyggingum
m.v. adra umfangsmeiri kosti.
Flutningstop hlutfallslega ldg og mikill
sveigjanleiki i samtengingu landsvaeda.

Sja umfjollun um ahrif framkvaemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.

Stig

++

++

0/-

Haegar framfarir

Umsogn Stig

Sama gildir og fyrir svidsmyndina

Raforkuspa pott dlag og vinnsla séu +
minni.

Sja: Raforkuspa ++
Sja: Raforkuspa ++
Sja: Raforkuspa +

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a

gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu. 0/

TAFLA 4-14: MAT A MARKMIDUM RAFORKULAGA FYRIR VALKOST A.1-Js50
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Graen framtid

Umsogn Stig

baettir sem hafa ahrif 4 6ryggi lekka
ekki pott dlag aukist nokkud vegna +
orkuskipta.

Kerfisstyrkur laekkar um eitt prep
vegna orkuskiptaalagsins og veldur pvi
ad areidanleiki er minni en fyrir
dlagsminni svidsmyndir

pétt kerfisstyrkur laekki er pessi
valkostur heppilegur fyrir orkuskipta-
svidmyndina vegna pess stodugleika
sem af honum hlyst.

Haerri flutningstdp par sem kerfid er

ordid lestadra en godur sveigjanleiki og

mjog apekkir moguleikar fyrir aukningu +
a flutningi skilar ébeyttu mati 4
meelikvardanum fra Raforkuspa

Sja umfjollun um &hrif framkvaemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.

Aukin stérnotkun

Umsoégn

Alagsaukning pessarar svidsmyndar
hefur ahrif a stodugleika kerfisins pratt
fyrir ad pessi valkostur verdi ad
veruleika. Moguleikar til aukins
flutnings eru minni en fyrir adrar
svidsmyndir en N-1 6ryggi sem hefur
mest ahrif 4 pennan maelikvarda er
Sbreytt.

Midad vid Graena framtid laeekkar
kerfisstyrkur og moguleikar 4 auknum
flutningi vegna pessa stéra stokks i
alagi og vinnslu. Valkosturinn hefur pé
sveigjanleikann og N-1 6ryggid til ad
halda nokkud gédu mati @ pessum
maelikvarda.

Vegna leekkandi stodugleika af voldum
pressads kerfis asamt laekkandi
kerfisstyrk stendur pessi valkostur ekki
jafn vel er vardar raforkugaedi.

Mikid alag og moguleikar 4 pungt
lestudu meginflutningskerfi skilar
hlutfallslega haum flutningstépum,
minna plass er fyrir aukinn flutning til
afhendingarstada en sveigjanleiki
halendistengingar er moétveegi ad
nokkru leyti.

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.

Stig

0/+



Valkostir med hélendistengingu - A

LANDSNET

Nyjar 220 kV linur
=esssssssse 220 kV jardstrengur

MYND 4-6: MOGULEIKAR A AUKNUM FLUTNINGI TIL AFHENDINGARSTADA M.V. VALKOST A.1-J50 OG SVIDSMYNDINA GRANA FRAMTID
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LANDSNET

Valkostir med hdlendistengingu - A

Umbhverfisahrif A.1-]50

Helstu umhverfisahrif valkosts A.1-Jso eru & landslag og dsynd, jardminjar og lifriki. Ahrifin eru metin

neikveed. Vardandi atvinnuuppbyggingu eru ahrifin metin sem veruleg jakvaed. Vardandi ahrif &

vatnafar er talid ad par sem jardstrengskostir fari um vatnsverndarsveedi kunni ahrifin ad verda

neikvaed, en ad 66rum kosti dveruleg neikvaed.

Valkostur A.1-Jso Loftlina og 50 km
jardstrengur a halendi

Land Neikvaed (-)

Landslag og asynd

Jardminjar

Vatnafar Overuleg (-/0)

Lifriki

Menningarminjar

Ahrif vegna mogulegra

jardstrengja*

Overuleg-(-/0)

Neikveaed (-)

Overuleg (-/0)

Loftslag Overuleg jakvaed og neikvaed (+/-)

Atvinnuuppbygging
Landnotkun og heilsa

Ferdapjonusta

Veruleg jakvaed (++)
Overuleg (-/0)
Overuleg (-/0)

* Ahrif m.t.t. mogulegra jardstrengja. Umfang peirra er 6ljdst og dhrifamatid fyrst og fremst visbending.
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Valkostir med hdlendistengingu - A

LANDSNET

Valkostur A.1DC - Jafnstraumstenging yfir halendid og nybygging Fljotsdalur -
Blanda

Valkostur A.1-DC er Utfaersla af valkosti A.1 par sem halendislina yrdi 16gd sem jafstraumstenging. A
bann hatt er taeknilega mogulegt ad leggja linuna sem jardstreng alla leid, fra virkjunarsvaedinu a
bjérsar-/Tungnaar svaedinu og ad nyju tengivirki & Nordurlandi. Auk jafnstraumstengingarinnar yfir
halendid er gert rad fyrir byggingu nyrra 220 kV lina fra Blondu og ad Fljotsdal og nyrrar tengingar a
milli hofudborgarsveedis og Vesturlands.

Nyjar 220 kV linur
e HVDC

MYND 4-7 : VALKOSTUR A.1-DC
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LANDSNET

Valkostir med hdlendistengingu - A

Markmio raforkulaga

Meelikvardar

Oryggi

Areidanleiki
afhendingar

Gaedi raforku

Skilvirkni

Hagkveemni

Raforkuspa

Umsogn

bessi valkostur er ad flestu leyti
jafngildur A.1 vardandi 6ryggi. Kerfid
er jafn had halendistengingunni en
stédugleiki er jafnvel 6gn betri en fyrir
A.1 par sem endastédvar
jafnstraumstengingar hafa mjog
jakvaed ahrif par.

Afar sveigjanlegur valkostur par sem
aflfleedi um jafnstraumstengingu er
fullkomlega stillanlegt. N-1 6ryggi
hefur hér mest ahrif 4 dtkomu.
Kerfisstyrkur ekki @ haesta stigi par
sem dreifing skammbhlaupsafls fer ekki
um jafnstraumstengingu.

Mjog godur stodugleiki (++) vegna
styranlegs launafls frd endabunadi
jafnstraumstengingar. Jakvaed ahrif a
kerfisstyrk (+) par sem jafnstaums-
tenging flytur ekki skammhlaupsafl.

Hélendistenging er (svo til) tapalaus
og haegt ad styra flaedi um adra hluta
kerfis og laekka par med top (++).
Mjog sveigjanleg lausn (++) og godir
moguleikar til aukningar a afhendingu
til ndverandi afhendingarstada (+).

Sja umfjéllun um ahrif framkveemda 4
gjaldskra og Hagkveemniskyrslu.

Stig

++

++

Haegar framfarir

Umsogn Stig

Léttara dlag en i svidsmynd

+
Raforkuspar. Sama mat a vid.
Léttara dlag en i svidsmynd .
Raforkuspar. Sama mat a vid.
Léttara dlag en i svidsmynd -
Raforkuspar. Sama mat a vid.
Léttara dlag en i svidsmynd

++

Raforkuspar. Sama mat a vid.

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a
gjaldskrd og Hagkveemniskyrslu.

TAFLA 4-15: MAT A MARKMIDUM RAFORKULAGA FYRIR VALKOST A.1-DC
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Graen framtid

Umsogn Stig

Haerra dlag en fyrir svidsmyndina
Raforkuspa. Ekki af peirri
steerdargradu ad pad hafi dhrif & mat.
Sama gildir og fyrir Raforkuspa.

Haerra alag en fyrir svidsmyndina
Raforkuspa. Ekki af peirri

steerdargradu ad pad hafi dhrif a mat. *
Sama gildir og fyrir Raforkuspa.

Haerra alag en fyrir svidsmyndina

Raforkuspa. Ekki af peirri -

staerdargradu ad pad hafi ahrif 8 mat.
Sama gildir og fyrir Raforkuspa.

Top heaekka (+) sem hefur ahrif &

heildarmat fyrir skilvirkni til l&ekkunar

um eitt prep. Ad 60ru leyti gildir sama +
mat a kerfislegum eiginleikum og fyrir
Raforkuspa.

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a
gjaldskrd og Hagkveemniskyrslu.

0/-

Aukin stérnotkun

Umsoégn Stig

bratt fyrir mikla aukningu 4 alagi og
vinnslu breytist ekki mat & kerfislegu
eiginleikunum sem liggja til grundvallar
m.v. Raforkuspa.

Laegri kerfisstyrkur par sem kerfid er
ordid punglestad beggja vegna
hélendistengingar m.v. forsendur.
Laekkar pé ekki lokamat & maelikvarda
par sem annad er ébreytt m.v.
Raforkuspa.

Kerfisstyrkur laekkar m.v. hinar
svidsmyndirnar og pvi leekkar mat a
maelikvarda um gaedi raforku. Mat a
stodugleika dbreytt.

Top heerri en fyrir Graena framtid. Har
sveigjanleiki skilar 6breyttu lokamati +
fyrir maelikvardann.

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a

gjaldskrd og Hagkvaemniskyrslu. o



Valkostir med hélendistengingu - A

LANDSNET

Nyjar 220 kV linur

« o Ny jafnstraumstenging (DC)

MYND 4-8: MOGULEIKAR A AUKNUM FLUTNINGI TIL AFHENDINGARSTADA M.V. VALKOST A.1-DC OG SVIDSMYNDINA GRANA FRAMTID
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Valkostir med hdlendistengingu - A

LANDSNET

Umbhverfisahrif A.1-DC

Helstu umhverfisahrif valkosts A.1-DC eru & landslag og 4synd, jardminjar og lifriki. Ahrifin eru metin
neikvaed. Med DC streng um halendid er dregid verulega Ur ahrifum raflina & landslag og asynd. Ahrif
a atvinnuuppbyggingu eru metin sem veruleg jdkvaed. Vardandi ahrif a vatnafar er talid ad par sem
jardstrengskostir fari um vatnsverndarsveedi kunni ahrifin ad verda neikvaed, en ad 6drum kosti
dveruleg neikvaed.

Valkostur A.1-DC Loftlina og DC Ahrif vegna mogulegra
jardstrengur & halendi jardstrengja*

Land Overuleg (-/0)

Landslag og asynd Neikvaed (-) Overuleg (-/0)

Jardminjar Neikveaed (-)

Vatnafar Overuleg (-/0) Neikveaed (-)

Lifriki Neikvaed (-)

Menningarminjar Overuleg (-/0)

Loftslag Overuleg jakvaed og neikvaed (+/-)

Atvinnuuppbygging Veruleg jakvaed (++)

Landnotkun og heilsa Overuleg (-/0)

Ferdapjénusta Overuleg (-/0)

* Ahrif m.t.t. mogulegra jardstrengja. Umfang peirra er 6ljdst og dhrifamatid fyrst og fremst visbending.

55



Valkostir med hdlendistengingu - A

LANDSNET

Valkostur A.2 - Halendislina og endurbygging Flj6tsdalur - Blanda

Valkostur A.2 felur i sér lagningu haspennulinu yfir hdlendid og endurbyggingu nuverandi byggdalinu
fra Blondu i Fljotsdal. Gert er rad fyrir ad byggdar verdi nyjar 220 kV linur a8 milli BIéndu og Fljotsdals
vid hlid ndverandi byggdalinu og hun rifin i kjolfarid. Helsti munurinn 4 pessum kosti og valkosti A.1 er
sa ad eingdngu verdur um einfalda linu ad reeda sem hefur adra kerfislega eiginleika i for med sér
heldur en veeri ef gamla 132 kV byggdalinan vaeri ennpa i rekstri. bar ad auki munu umhverfisleg ahrif
verda onnur en af valkosti A.1.

Nyjar 220 kV linur
Uppfaerdar 220 kV linur

MYND 4-9 : VALKOSTUR A.2
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LANDSNET

Valkostir med hdlendistengingu - A

Markmid raforkulaga

Maelikvardar

Oryggi

Areidanleiki
afhendingar

Gaedi raforku

Skilvirkni

Hagkvaemni

Raforkuspa

Umsogn

Tengingin fra Blondu i Fljétsdal ordin
einfold i pessum valkosti sem laekkar N-
1 oryggi (0) og stodugleika (+). Rof
meginflutningskerfisins @ pessum stad
ekki hagstaed fyrir bada pessa
eiginleika. Sambezerileg geta til
flutningsaukningar til
afhendingarstada.

Midad vid valkost A.1 er mat fyrir
pennan valkost stiginu laegra fyrir
stodugleika (+), sveigjanleika (+), N-1
oryggi (0) og kerfisstyrk (+) sem leidir af
sér laegra mat fyrir dreidanleika
afhendingar en A.1. Lokamat p6 sama
og fyrir A.1-DC enireynd er A.2 b6
synu lakari.

Af dsteedum sem taldar eru hér ad ofan
laekka gaedi raforku m.v. valkost A.1 par
sem kerfislegir eiginleikar sem méta
matid & maelikvardanum laekka i
samanburdi.

beir paettir sem mdta matid a skilvirkni
standa allir i (+). Flutningstép
sambeerileg vid A.1 en minni
sveigjanleiki en i A.1.

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.

Haegar framfarir

Umsogn

Léttara dlag en i svidsmynd
Raforkuspar. Sama mat a vid.

Léttara dlag en i svidsmynd
Raforkuspar. Sama mat a vid.

Léttara dlag en i svidsmynd
Raforkuspar. Sama mat a vid.

Léttara dlag en i svidsmynd
Raforkuspar. Sama mat a vid.

Sja umfjollun um &hrif framkvaemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.

TAFLA 4-16: MAT A MARKMIDUM RAFORKULAGA FYRIR VALKOST A.2
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Stig

Graen framtid

Umsogn Stig

Heerra dlag en fyrir svidsmyndina
Raforkuspa. Ekki af peirri steerdargradu
ad pad hafi dhrif 8 mat. Sama gildir og
fyrir Raforkuspad.

s

Haerra dlag en fyrir svidsmyndina
Raforkuspa. Ekki af peirri steerdargradu
ad pad hafi dhrif & mat. Sama gildir og
fyrir Raforkuspa.

s

Haerra dlag en fyrir svidsmyndina
Raforkuspa. Ekki af peirri steerdargradu
ad pad hafi dhrif & mat. Sama gildir og
fyrir Raforkuspa.

Kerfisgreiningar syndu ad 132 kV hlutar
meginflutningskerfis eiga & haettu ad
vera afar punglestadir fyrir pessar
svidsmynd sem veldur hlutfallslega
haum flutningstépum, sérstaklega ef
reynir a sveigjanleika kerfisins.

0/+

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.

Aukin stérnotkun

Umsogn Stig

Stodugleiki farinn ad vera vandamal (0)
a nyjan leik pegar haetta er & rofi
mikilvaegra tengileida meginflutnings-
kerfisins. Minni méguleikar til
flutningsaukningar til
afhendingarstada.

0/+

Auk pess sem talid er fyrir

maelikvardann 6ryggi er kerfisstyrkur

farinn ad vera vandamal i pessari 0/+
svidsmynd, kerfid mjog veikt fyrir

aféllum i svo alagspungri svidsmynd.

Vegna laks kerfisstyrks og vidkveems
stodugleika hefur pérun pessa valkosts
vid pessa svidsmynd neikvaeda Utkomu
i geedum raforku.

bunglestad kerfi med linur reknar naerri
hitaflutningsmérkum er dvisun & ha
flutningstop. Pvi er ordin porf a heerri 0/-
rekstrarspennu pessara punglestudu

hluta kerfisins.

Sja umfjollun um &hrif framkvaemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.



Valkostir med halendistengingu - A

LANDSNET

Nyjar 220 kV linur

————— 220kV endurbygging

MYND 4-10: MOGULEIKAR A AUKNUM FLUTNINGI TIL AFHENDINGARSTADA M.V. VALKOST A.2 OG SVIDSMYNDINA GRANA FRAMTID
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LANDSNET

Valkostir med hdlendistengingu - A

Umbhverfisahrif A.2

Helstu umhverfisahrif valkosts A.2 eru & landslag og asynd, par sem &hrifin eru metin sem verulega
neikvaed, og neikvaed ahrif a lifriki. Dregid er Ur neikveedum ahrifum med lagningu jardstrengskosta.
Valkosturinn hefur hins vegar éveruleg ahrif & jardminjar og vatnafar. Ahrifin eru metin jakvaed &
atvinnuuppbyggingu en neikvaed a ferdapjénustu ef ekki verdur jardstrengur um midhalendid.

Valkostur A.2

Land

Landslag og asynd
Jardminjar

Vatnafar

Lifriki
Menningarminjar
Loftslag
Atvinnuuppbygging
Landnotkun og heilsa

Ferdapjonusta

* Ahrif m.t.t. mogulegra jardstrengja.

Loftlina og Ahrif vegna mégulegra
endurbygging jardstrengja*

Overuleg (-/0)
Veruleg neikvaed (-) Neikvaed (-)

Overuleg (-/0)

Overuleg (-/0)
Neikvaed (-)

Overuleg (-/0)

Overuleg jakvaed og neikvaed (+/-)

Jakvaed (+)

Overuleg (-/0)

Neikvaed (-) Overuleg (-/0)

Umfang peirra er 6ljést og ahrifamatid fyrst og fremst visbending.
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Valkostir med hringtengingu - B

LANDSNET

4.3.4 Valkostir med hringtengingu - B

Valkostur B.1 - 220 kV hringtenging, nybygging

Valkostur B.1 snyr ad pvi ad tvofalda ndverandi byggdalinuhring med nyjum 220 kV linum. Nyjar linur
yrdu lagdar medfram nuiverandi byggdalinu ad steerstum hluta. A nokkrum kéflum er p6 fyrirhugad ad
fara styttri leidir. bessi leid felur ekki i sér viokomu a 6llum tengipunktum ndverandi byggdalinu par
sem pad myndifela i sér kaup a allnokkrum 220 kV aflspennum. bvi myndi ndverandi byggdalina pjona
afram sem svadisflutningskerfi fyrir pa stadi sem ekki verda tengdir beint fra 220 kV kerfinu.

Nyjar 220 kV linur

MYND 4-11 : VALKOSTUR B.1
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LANDSNET

Valkostir med hringtengingu - B

Markmid raforkulaga

Maelikvardar

Oryggi

Areidanleiki
afhendingar

Gadi raforku

Skilvirkni

Hagkveemni

Raforkuspa

Umsogn

Tveer tengingar hringinn um landid gefa mjog gott
N-1 6ryggi i meginflutningskerfinu (++) en
stodugleiki (+) jafnast ekki 4 vid A.1 kost par sem
samtengingar milli landsvaeda eru langar 4 bord vid
bad sem er i dag. Nyjar linulagnir koma ekki vid &
6llum afhendingarst6dum hringkerfis og pvi eru
moguleikar til aukningar flutnings til peirra ekki eins
miklir (+). Linurnar liggja pd vidast hvar naerri
pbessum stodum og pvi maetti baeta ur pessu. N-1
oryggi hefur mest ahri f & pennan maelikvarda og
skilar lokamati i haesta prep.

Mat & areidanleika pessarar lausnar er mjog
jakveett, N-1 6ryggi (++) hefur par mest ad segja en
einnig sveigjanleiki markadar (++). Kerfisstyrkur (++)
verdur hdr og p6 ad stédugleiki og flutnings-
aukning séu ekki i haesta prepi er lokamat &
dreidanleika hér i haesta prepi.

Kerfisstyrkur i haesta prepi vegur upp leegra mat a
stodugleika (+).

Haegt ad reka 132 kV kerfid 4 hagkveeman hatt til ad
nd mjog goédri nytni kerfisins og laekka flutningstop.
Sveigjanleiki til reksturs markadar p.a.l. mikill.

Sja umfjollun um ahrif framkveemda 4 gjaldskra og
Hagkvaemniskyrslu.

Stig

++

++

++

Haegar framfarir

Umsogn

Sama gildir og fyrir
svidsmyndina Raforkuspd pott
alag og vinnsla séu minni.

Sama gildir og fyrir
svidsmyndina Raforkuspd pott
alag og vinnsla séu minni.

Sama gildir og fyrir
svidsmyndina Raforkuspd pott
alag og vinnsla séu minni.

Sama gildir og fyrir
svidsmyndina Raforkuspd pott
alag og vinnsla séu minni.

Sja umfjollun um ahrif
framkvaemda & gjaldskrd og
Hagkvaemniskyrslu.

TAFLA 4-17: MAT A MARKMIDUM RAFORKULAGA FYRIR VALKOST B.1
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Stig

++

++

++

++

Graen framtid

Umsogn Stig

Heerra élag og vinnsla en fyrir
svidsmyndina Raforkuspd. Sama ++
gildir og fyrir Raforkuspa.

Vid pa alagsaukningu sem verdur

milli svidsmynda laekkar mat a

kerfisstyrk (+). pad laekkar pé ekki ++
lokamat & areidanleika pessa

valkostar fyrir svidsmyndina.

Laekkun & kerfisstyrk (+) verdur til
pess ad mat & geedum raforku
laekkar um stig m.v. svidsmyndirnar
4 undan.

bunglestadra kerfi verdur til pess
ad meira afl fer ad leita eftir 132 kv
kerfi og eykur flutningstop (+).
Haegt er ad reka hluta af pvi med
opnum linum til ad auka nytni en
viss hluti flaedis leitast po6 alltaf vid
ad fleda eftir spennulaegri
linunum.

Sja umfjéllun um ahrif
framkvaemda & gjaldskra og 0/+
Hagkvaemniskyrslu.

Aukin stérnotkun

Umsogn Stig

Mjog alagspung svidsmynd kemur nidur a
stodugleika (0). Mat & N-1 6ryggi breytist ekki
(++) vid pessa haekkun a alagi og vinnslu sem
aftur hefur ahrif 8 ad moguleikar til aukningar
4 flutningi til afhendingarstada helst 6breytt
(+).

Midad vid Greena framtid laekkar stodugleiki

(0) valkosts vid pa dlagsaukningu sem er a

milli svidsmyndanna. Langa hringtengingin +
synir veikleika sina 4 nyjan leik. Adrir paettir

er hafa ahrif 4 maelikvardan eru dbreyttir.

Fyrir pessa pungu svidsmynd eru kerfisstyrkur
(+) og stodugleiki (0) saman ordin lag m.v.
Raforkuspa og rétt duga til ad halda lokamati
i(+).

Toluvert punglestadra kerfi eykur a streitu
kerfisins og nytni pess versnar hvad
flutningstop vardar (0). Har sveigjanleiki (++)
b6 enn til stadar og moguleikar a
flutningsaukningu (+) enn dbreyttir m.v.
minni svidsmyndir.

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.



Valkostir med hringtengingu - B

LANDSNET

Nyjar 220 kV linur

MYND 4-12: MOGULEIKAR A AUKNUM FLUTNINGI TIL AFHENDINGARSTADA M.V. VALKOST B.1 OG SVIDSMYNDINA GRANA FRAMTID
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Valkostir med hringtengingu - B

LANDSNET

Umbhverfisahrif B.1

Helstu umhverfisahrif valkosts B.1 eru a landslag og asynd, jardminjar og lifriki. Eru dhrifin metin sem
veruleg neikvaed, en unnt er ad draga Ur neikveedum ahrifum a landslag og asynd med jardstrengjum.
Vardandi ahrif 8 vatnafar er talid ad par sem jardstrengskostir fari um vatnsverndarsvaedi kunni ahrifin
ad verda neikveed, en ad 6drum kosti Sveruleg neikveaed. Ahrifin eru veruleg jakveed 3
atvinnuuppbyggingu en neikvaed a ferdapjénustu.

Valkostur B.1 Loftlina Ahrif vegna mégulegra
jardstrengja*
Land Neikvaed(-) Overuleg (-/0)
Landslag og asynd Veruleg neikvaed (--) Neikvaed (-)
Jardminjar Veruleg neikvaed (--)
Vatnafar Overuleg (-/0) Neikvaed (-)
Lifriki Veruleg neikvaed (- -)
Menningarminjar Overuleg (-/0)
Loftslag Overuleg jakvaed og neikvaed (+/-)
Atvinnuuppbygging Veruleg jakvaed (++)
Landnotkun og heilsa Overuleg (-/0)
Ferdapjonusta Neikvaed (-)

* Ahrif m.t.t. mogulegra jardstrengja. Umfang peirra er 6ljdst og hrifamatid fyrst og fremst visbending.
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Valkostir med hringtengingu - B

LANDSNET

Valkostur B.2 - 220 kV nybygging Brennimelur - Fljétsdalur

bessi valkostur felur i sér nybyggingu lina fra Geithalsi og ad Fljétsdal. Gert er rad fyrir pvi i valkostinum
ad nyjar linur fra Brennimel og ad Fljétsdal séu 220 kV linur sem eru reknar samhlida ndverandi 132 kV
linum. baer linur myndu pa pjéna sem svaedisbundid kerfi vid stadi sem ekki tengjast beint 220 kV
kerfinu. Utfeersla linu fra Geithalsi ad Brennimel er st sama og i 6drum valkostum, p.e. annad hvort
nybygging 400 kV eda 220 kV linu, eda pa uppfeersla ndverandi Brennimelslinu 1, med pad fyrir augum
ad auka flutningsgetu hennar. bessi valkostur gerir ekki rad fyrir nyjum linubyggingum 3 leidinni fra
Fljétsdal i Sigéldu og pvi gert rad fyrir ad nuverandi 132 kV kerfi tengi afram saman Austurland og
Sudurland.

Nyjar 220 kV linur

MYND 4-13 : VALKOSTUR B.2
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LANDSNET

Valkostir med hringtengingu - B

Markmid raforkulaga

Maelikvardar

Oryggi

Areidanleiki
afhendingar

Gaedi raforku

Skilvirkni

Hagkvaemni

Raforkuspa

Umsogn Stig

Stodugleiki (0) stenst ekki samanburd vid
B.1 par sem 220 kV tengingin milli
landsvaeda fer lengstu leid. Moguleikar &
flutnings- aukningu til afhendingarstada
eru lakari (0) en B.1 og N-1 6ryggi (+) er
einnig lakara par sem treyst er a8 132 kV
kerfi i tilfelli Utleysinga & 220 kV kerfi &
leid Fljétsdalur-Blanda

Kerfisstyrkur (+) og sveigjanleiki markadar

(+) versna baedi med pessum valkosti i
samanburdi vid B.1. Adrir paettir eru peir +
somu og fyrir maelikvardann oryggi sem

einnig eru heilt yfir lakari en fyrir B.1.

Mat & maelikvar8anum fyrir geedi raforku
naer ad halda pessu stigi pratt fyrir
vidkveeman stédugleika (0) og kerfisstyrk
(+), sja ad ofan.

Flutningstop (+) haerri en B.1 par sem
hluti flaedis leitar um sudurtengingu sem
er 4 132 kV. Haegt ad nd meiri nytni dr
kerfi med rofinni sudurtengingu med
neikvaedum ahrifum a oryggi og
areidanleika.

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.

0/+

Haegar framfarir

Umsogn

Sama gildir og fyrir svidsmyndina
Raforkuspa pétt alag og vinnsla séu
minni.

Sama gildir og fyrir svidsmyndina
Raforkuspa pétt alag og vinnsla séu
minni.

Sama gildir og fyrir svidsmyndina
Raforkuspa pétt alag og vinnsla séu
minni.

Sama gildir og fyrir svidsmyndina
Raforkuspa pott dlag og vinnsla séu
minni.

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a

gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.

TAFLA 4-18: MAT A MARKMIDUM RAFORKULAGA FYRIR VALKOST B.2

Stig

0/+
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Graen framtid

Umsogn

Aukningin a dlagi og vinnslu fyrir pessa
svidsmynd hefur neikveed dhrif a N-1
oryggi (0) pbar sem kerfid er farid ad rada
illa vid rof & meginflutningskerfi vid
petta flutningsmagn. Adrir paettir
Sbreyttir m.v. Raforkuspa.

Af sdmu astaedu og ad ofan er
areidanleiki skertur vid flutningsmagnid
sem fylgir svidsmyndinni par sem N-1
oryggi (0) vegur pyngst.

pratt fyrir mikla aukningu a vinnslu og
alagi gildir hér hid sama og fyrir
Raforkuspa.

Nytni kerfis er vardar flutningstop (0)
versnar m.v. Raforkuspa. Ad 60ru leyti
eru kerfislegir eiginleikar sem hafa ahrif
4 skilvirkni peir sému.

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.

Stig

0/+

0/+

0/+

Aukin stérnotkun

Umsogn

Mat & N-1 6ryggi vid pad sama og fyrir Greena
framtid (0). Stodugleiki versnar ad pvi marki ad
utkoma hans er neikvaed (-). bessi valkostur
fellur ekki vel ad pessari svidsmynd.

Sja mat fyrir 6ryggi.

Neikvaed nidurstada fyrir stodugleika (-) gerir
pad ad verkum ad ahrif af pessum valkosti med
svidsmyndinni Aukin stérnotkun telst litil baeting
m.v. nuverandi kerfisastand.

Linur eru vida reknar ndlaegt hitamdérkum sem
skilar haum hlutfallslegum tépum (-), einnig i
samanburdi vid Graena framtid. Sveigjanleiki (+)
veitir p6 métvaegi i mati @ pessum maelikvarda.

Sja umfjollun um éhrif framkvaemda a gjaldskra
og Hagkvaemniskyrslu.

Stig

0/+

0/+



Valkostir med hringtengingu - B

LANDSNET

Nyjar 220 kV linur

MYND 4-14: MOGULEIKAR A AUKNUM FLUTNINGI TIL AFHENDINGARSTADA M.V. VALKOST B.2 0G SVIDSMYNDINA GRZNA FRAMTID
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Valkostir med hringtengingu - B

LANDSNET

Umbhverfisahrif B.2

Helstu umhverfisahrif valkosts B.2 eru a landslag og asynd, jar@minjar, lifriki og ferdapjénustu. Eru
ahrifin metin sem neikvaed, en unnt er ad draga Ur neikveedum ahrifum a landslag og 4synd med
jar@strengjum.  Vardandi ahrif 4 vatnafar er talid ad par sem jardstrengskostir fari um
vatnsverndarsvaedi kunni ahrifin ad verda neikvaed, en ad 63rum kosti dveruleg neikvaed. Ahrifin eru
metin sem jakvaed a atvinnuuppbyggingu.

Valkostur B.2 Loftlina og Ahrif vegna mégulegra
endurbygging ad hluta jardstrengja*

Land Neikvaed(-) Overuleg (-/0)

Landslag og asynd Neikvaed (-) Overuleg (-/0)

Jardminjar Neikveaed (-)

Vatnafar Overuleg (-/0) Neikveaed (-)

Lifriki Neikvaed (-)

Menningarminjar Overuleg (-/0)

Loftslag Overuleg jakvaed og neikvaed (+/-)

Atvinnuuppbygging Jakveed (+)

Landnotkun og heilsa Overuleg (-/0)

Ferdapjonusta Neikveaed (-)

* Ahrif m.t.t. mogulegra jardstrengja. Umfang peirra er 6ljdst og hrifamatid fyrst og fremst visbending.
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Valkostir med hringtengingu - B

LANDSNET

Valkostur B.3 - 220 kV endurbygging 4 veengjum, nybygging Blanda - Fljétsdalur

Valkostur B.3 felur i sér nybyggingu 220 kV lina milli BIéndu og Fljétsdals sem yrdu reknar samhlida
nuverandi 132 kV kerfi og endurbyggingu lina & vaengjum? kerfisins. Einnig er gert rad fyrir pvi ad
nuverandi 132 kV byggdalinur 8 vaengjum verdi teknar Ur rekstri og rifnar nidur i framhaldinu. Ad auki
inniheldur valkosturinn nybyggingu/endurbyggingu & linu & milli h6fudborgarsvaedis og Vesturlands likt
og allir adrir valkostir.

Nyjar 220 kV linur
Uppfaerdar 220 kV linur

MYND 4-15 : VALKOSTUR B.3
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LANDSNET

Valkostir med hringtengingu - B

Markmid raforkulaga

Maelikvardar

Oryggi

Areidanleiki
afhendingar

Gaedi raforku

Skilvirkni

Hagkvaemni

Raforkuspa

Umsogn Stig

i samanburdi vid valkost B.1 er hér um ad raeda
einfaldar 220 kV linur i vestur- og sudurvaeng

sem laekkar N-1 6ryggi nidur (+). Enginn af

valkostum ad ofan hefur synt jafn géda

nidurstédu i aukningu a flutningi til +
afhendingarstada (++) en aftur & moti er

stodugleiki hér i laegra lagi (0) par sem

hringtengingin hér er einféld & stérum hlutum

og rof par raskar stédugleika talsvert.

[ vidbot vid pad sem kemur fram ad ofan um
oryggi er kerfisstyrkur med pessum valkosti
mjog gédur (++) og sveigjanleiki litlu lakari (+) en
fyrir B.1 valkost.

Sterkt kerfi (++) med vidkveemum stédugleika
(0) vega & mati hvoru 6dru og lokamat pvi +
ageett.

Flutningstop (++) dpekk pvi sem fram kom fyrir
B.1 en & steerstum hluta kerfis an aukinnar
flaekju vid ad styra nytingu 132 kV kerfis ad auki.

Aukning a flutningi til afhendingarstada mikil =
(++) og talsverdur sveigjanleiki (+). Heilt yfir

mjog skilvirkur valkostur fyrir pessa svidsmynd.

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a gjaldskra 0/+

og Hagkvaemniskyrslu.

Haegar framfarir

Umsogn

Sama gildir og fyrir
svidsmyndina Raforkuspd pétt
dlag og vinnsla séu minni.

Sama gildir og fyrir
svidsmyndina Raforkuspd pétt
dlag og vinnsla séu minni.

Sama gildir og fyrir
svidsmyndina Raforkuspd pétt
alag og vinnsla séu minni.

Sama gildir og fyrir
svidsmyndina Raforkuspd pott
alag og vinnsla séu minni.

Sja umfjollun um ahrif
framkvaemda & gjaldskra og
Hagkvaemniskyrslu.

TAFLA 4-19: MAT A MARKMIDUM RAFORKULAGA FYRIR VALKOST B.3
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Stig

++

0/+

Graen framtid

Umsogn Stig

Haerra alag og vinnsla en fyrir
svidsmynd Raforkuspa. Sama gildir og +
fyrir Raforkuspa.

Haerra alag og vinnsla en fyrir
svidsmyndina Raforkuspd. Sama gildir +
og fyrir Raforkuspa.

Haerra alag og vinnsla en fyrir
svidsmynd Raforkuspa. Sama gildir og +
fyrir Raforkuspa.

Aukin flutningstop (+) m.v. Raforkuspa
laekka skilvirkni pessa valkosts fyrir +
pessa svidsmynd.

Sja umfjollun um &hrif framkvaemda a
gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu.

Aukin stérnotkun

Umsogn Stig

pratt fyrir mun hzerra alag og vinnslu en
fyrir svidsmynd Raforkuspa eru
kerfislegir paettir sem hér hafa ahrif
Sbreyttir, sem gefur til kynna ad petta
sé stodugur valkostur til lengri tima.
Sama gildir og fyrir Raforkuspa.

Olikt mati fyrir 6ryggi leekka hér paettir

sem hafa ahrif 4 areidanlanleika.

Sveigjanleiki er minni (0) fyrir petta
flutningsmagn og kerfisstyrkur er laegri +
(+). Lokamat po 6breytt en fyrir adrar
svidsmyndir par sem pessir paettir vega

minna.

Vegna leekkandi stodugleika af voldum
pressads kerfis asamt laekkandi
kerfisstyrk stendur pessi valkostur ekki
jafn vel er vardar raforkugaedi.
Sambeerilegt vid A.1 med Aukinni
stérnotkun.

Mat fyrir flutningstop (0) og

sveigjanleika (0) laekka fyrir pessa

svidsmynd en skilvirkni helst dsaettanleg +
vegna moguleika a aflaukningu a
afhendingartodum (++).

Sja umfjollun um ahrif framkveemda a

gjaldskra og Hagkvaemniskyrslu. =



Valkostir med hringtengingu - B

LANDSNET

Nyjar 220 kV linur

—————— 220kV endurbygging

MYND 4-16: MOGULEIKAR A AUKNUM FLUTNINGI TIL AFHENDINGARSTADA M.V. VALKOST B.3 0G SVIDSMYNDINA GRZNA FRAMTID
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LANDSNET

Valkostir med hringtengingu - B

Umbhverfisahrif B.3

Helstu umhverfisahrif valkosts B.3 eru a lifriki, sem eru metin sem veruleg neikvaed og a jardminjar,
sem eru metin sem neikvaed. Eru dhrifin metin sem neikvad 4 landslag og 4synd, en unnt er ad draga
ur neikveedum ahrifum med jardstrengjum. Vardandi ahrif 4 vatnafar er talid ad par sem
jardstrengskostir fari um vatnsverndarsveedi kunni ahrifin ad verda neikvaed, en ad 6drum kosti

6veruleg neikvaed. Ahrifin eru metin sem veruleg jakvaed 4 atvinnuuppbyggingu.

Valkostur B.3

Land

Landslag og asynd
Jardminjar

Vatnafar

Lifriki
Menningarminjar
Loftslag
Atvinnuuppbygging
Landnotkun og heilsa

Ferdapjonusta

* Ahrif m.t.t. mogulegra jardstrengja.

Loftlina og Ahrif vegna mégulegra
endurbygging ad hluta jardstrengja*

Overuleg (-/0)
Neikvaed (-) Overuleg (-/0)
Neikveaed (-)
Overuleg (-/0) Neikvaed (-)

Veruleg neikvaed (--)

Overuleg (-/0)
Overuleg jakvaed og neikvaed (+/-)

Veruleg jakvaed (++)
Overuleg (-/0)
Overuleg (-/0)

Umfang peirra er ¢ljést og ahrifamatid fyrst og fremst visbending.
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Valkostir med hringtengingu - B

LANDSNET

Valkostur B.4 - 220 kV endurbygging byggdalinu

Valkostur sem felur i sér endurbyggingu a allri ndverandi byggdalinu og nidurrif 8 ndverandi 132 kV
tréstauralinu. betta felur i sér aframhaldandi notkun & einfaldri byggdalinu med peim mun ad
flutningsgetan verdur meiri en er i dag. Einnig ma alykta ad afhendingaroryggi muni aukast talsvert par
sem truflanir & 220 haspennulinum eru mun fatidari en 4 132 kV byggdalinunni.

Uppfaerdar 220 kV linur

MYND 4-17 : VALKOSTUR B.4
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LANDSNET

Valkostir med hringtengingu - B

Markmio raforkulaga

Meelikvardar

Oryggi

Areidanleiki
afhendingar

Gadi raforku

Skilvirkni

Hagkvaemni

Raforkuspa

Umsogn Stig

Einfalt 220 kV kerfi allan hringinn verdur til
bess ad stodugleikavandinn sem er i
nuverandi kerfi er enn til stadar vid rof 4
hringnum. bess vegna er stédugleiki metinn
heldur neikvaedur (-). N-1 6ryggi lytur sému
I6gmalum og i ndverandi kerfi en linurnar
eru sterkari og pvi betra N-1 6ryggi (+).
Moguleikar a aflaukningu til
afhendingarstada mjog miklir (++) og linur &
hringnum liggja til allra afhendingarstada.

Har kerfisstyrkur (++) og prepi lakari
sveigjanleiki en fyrir valkost B.1. Adrir paettir
sem hér hafa ahrif eru peir sému og fyrir
meelikvarda oryggi.

Verulega vidkveemur stodugleiki (-) veginn
upp med miklum kerfisstyrk (++).

Flutningstop (++) apekk pvi sem fram kom

fyrir B.1 en 4 staerstum hluta kerfis dn

aukinnar flaekju vid ad styra nytingu 132 kV

kerfis ad auki. Aukning a flutningi til ++
afhendingarstada mikil (++) og talsverdur
sveigjanleiki (+). Heilt yfir mjog skilvirkur

valkostur fyrir pessa svidsmynd.

Sja umfjollun um ahrif framkvaemda a

gjaldskrd og Hagkvaemniskyrslu. o/

Haegar framfarir

Umsogn

Betri utkoma fyrir stodugleika en
fyrir svidsmyndina Raforkuspa. A
60ru leyti dbreytt mat fra peirri
svidsmynd.

Betri Utkoma fyrir stodugleika en
fyrir svidsmyndina Raforkuspa. Ad
0dru leyti dbreytt mat fra peirri
svidsmynd.

Betri utkoma fyrir stodugleika en
fyrir svidsmyndina Raforkuspa. Ad
0dru leyti dbreytt mat fra peirri
svidsmynd.

Sama gildir og fyrir svidsmyndina
Raforkuspa.

Sja umfjollun um ahrif framkvaemda
4 gjaldskra og Hagkveemniskyrslu.

TAFLA 4-20: MAT A MARKMIDUM RAFORKULAGA FYRIR VALKOST B.4
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Stig

++

0/+

Graen framtid

Umsogn Stig

Haerra dlag og vinnsla en fyrir
svidsmyndina Raforkuspd. Sama gildir +
og fyrir Raforkuspa.

Haerra dlag og vinnsla en fyrir
svidsmyndina Raforkuspa. Sama gildir +
og fyrir Raforkuspa.

Haerra dlag og vinnsla en fyrir
svidsmyndina Raforkuspd. Sama gildir +
og fyrir Raforkuspa.

Toluverd aukning 4 flutningstépum (0)
og m.v. Raforkuspa laekkar skilvirkni +
pessa valkosts fyrir pessa svidsmynd.

Sja umfjollun um &hrif framkvaemda a
gjaldskrd og Hagkveemniskyrslu.

Aukin stérnotkun

Umsogn Stig

i Aukinin stérnotkun fer pessi valkostur
ad syna nokkra veikleika. N-1 6ryggi
leekkar (0) par sem kerfid polir verr
linuttleysingar i meginflutningskerfi og
stodugleiki kerfisins er jafn lakur og fyrir
Raforkuspa og Graena framtid.

0/+

Kerfisstyrkur (+) og sveigjanleiki (0)
leekka fra Raforkuspa og Graenni framtid.
Eins og adur sagdi fellur pessi valkostur
ekki nzegjanlega vel ad peirri miklu
lestun kerfis sem fylgir pessari
svidsmynd.

0/+

Kerfisstyrkur (+) og stodugleiki (-) vega
hvort annad ut til ad skila hlutlausri 0/+
nidurstédu er varda raforkugaedi.

Skilvirkni laekkar vegna enn frekari
aukningar & hlutfallslegum
flutningstépum (-), erfitt er ad fa fram
goda nytni kerfis i pessari svidmynd. b6

er enn til stadar g6d mynd af aukningu B
flutnings til afhendingarstada (++) en
sveigjanleiki hefur dalad (0) fra 68rum
svidsmyndum.

Sja umfjollun um &hrif framkvaemda a "

gjaldskrd og Hagkveemniskyrslu.



Valkostir med hringtengingu - B

LANDSNET

————— 220kV endurbygging

MYND 4-18: MOGULEIKAR A AUKNUM FLUTNINGI TIL AFHENDINGARSTADA M.V. VALKOST B.4 0G SVIDSMYNDINA GRZNA FRAMTID
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Valkostir med hringtengingu - B

LANDSNET

Umbhverfisahrif B.4

Helstu umhverfisahrif valkosts B.4 eru & lifriki, sem eru metin sem neikvaed og a jardminjar, sem eru
metin sem neikvaed. Ahrif eru einnig metin sem neikvaed & landslag og dsynd, en unnt er ad draga ur
neikvaedum ahrifum med jardstrengjum. Vardandi ahrif a vatnafar er talid ad par sem jardstrengskostir
fari um vatnsverndarsvaedi kunni ahrifin ad verda neikvaed, en ad 6drum kosti dveruleg neikvaed.
Ahrifin eru metin sem jékvaed & atvinnuuppbyggingu.

Valkostur B.4 Loftlina og endurbygging Ahrif vegna mogulegra
jardstrengja*

Land Overuleg (-/0)

Landslag og asynd Neikvaed (-) Overuleg (-/0)

Jardminjar Overuleg (-/0) Neikvaed (-)

Vatnafar Overuleg (-/0)

Lifriki Neikvaed (-)

Menningarminjar Overuleg (-/0)

Loftslag Overuleg jakvaed og neikvaed (+/-)

Atvinnuuppbygging Jakvaed (+)

Landnotkun og heilsa Overuleg (-/0)

Ferdapjonusta Overuleg (-/0)

* Ahrif m.t.t. mogulegra jardstrengja. Umfang peirra er 6ljdst og hrifamatid fyrst og fremst visbending.

4.4 Mogulegar jardstrengslagnir i linuleidum valkosta

Vegna teeknilegra takmarkana a hlutfalli jardstrengja i flutningskerfinu ma segja sem svo ad jardstrengir
séu takmorkud audlind. Jardstrengir framleida launafl sem getur valdid spennuhaekkun i kerfinu og par
med vandraedum vid rekstur pess og pvi er takmarkad hversu hatt hlutfall af raflinum er haegt ad leggja
sem jardstrengi. bPetta hlutfall er m.a. had rekstrarspennu linunnar, pvi haerra spennustig pvi meiri er
launafilsframleidsla jardstrengja sem hefur pa takmarkandi ahrif & mogulegt hlutfall jardstrengja.
Styrkur kerfisins, p.e. skammhlaupsafl, 4 vidkomandi sveedi er einnig afgerandi pattur. bvi haerra sem
skammhlaupsaflid er, peim mun betur er kerfid buid undir pad ad halda aftur af spennuhakkuninni
sem launaflsinnspytingin getur valdid. Olikur styrkur kerfisins milli landsveeda er meginastaeda pess ad
svigrum til jardstrengslagna er mismunandi. Par sem kerfid er sterkt er meira rymi til pess heldur en
par sem styrkurinn er litill.

i stefnu stjérnvalda um lagningu raflina segir ad meginreglan i meginflutningskerfi raforku sé ad notast
vid loftlinur, nema annad sé talid hagkveemara eda aeskilegra m.a. fra taeknilegum atridum eda
umhverfis- eda 6ryggissjonarmidum. Mead tilliti til umhverfis- og 6ryggissjonarmida skuli i hverju tilviki
fyrir sig meta hvort rétt sé ad nota jardstrengi a viokomandi linuleid eda afmorkudum kéflum hennar
a grundvelli viomida sem tiundud eru i lid 1.3 i stefnunni.
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Umfang jardstrengslagna i meginflutningskerfinu a
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4.4.1 Umfang jardstrengslagna i meginflutningskerfinu 4 Nordurlandi
Landsnet hefur unnid greiningu @ mogulegri lengd jardstrengja i nyju meginflutningskerfi 8 Nordurlandi

[9]. | greiningunum var midad vid ad flutningsgeta jardstrengskaflanna veeri sambeerileg vid
flutningsgetu loftlinuhlutanna, eda 550 MVA. Nidurstada peirrar greiningar er ad hamarkslengd
jardstrengs i Blondulinu 3 sé um 10 km, fyrir Hélasandslinu 3 vaeri um ad raeda 12 km og u.p.b. 15 km
a Kroflulinu 3. Vert er ad hafa i huga ad lengd jardstrengs i einni linu i samtengdu kerfi fyrirhugadra 220
kV lina meginflutningskerfisins hefur ahrif 8 mogulegar jardstrengslagnir i hinum linunum og lagning
strengs 4 einum stad getur takmarkad lengd strengkafla innan annarra lina. Auk pessa eru samverkandi
ahrif milli spennustiga og milli flutnings- og dreifikerfa. betta pydir ad jardstrengslagnir & einu
spennustigi hafa ahrif & mogulegar strenglagnir @ 68rum spennustigum. Til ad mynda hafa
jardstrengslagnir i flutningskerfinu ahrif & pad hversu mikid er haegt ad leggja af jardstrengjum i
undirliggjandi dreifikerfi. betta gildir einnig i hina attina.

Ljost er ad i Eyjafirdi fellur stért svaedi innan stefnu stjérnvalda um hvar meta eigi jardstreng med tilliti
til oryggissjénarmida vid flugvoll og péttbyli og er par metinn um 10 km langur jardstrengur og i
Laxardal eru metnir tveir jardstrengsvalkostir a bilinu 2- 3 km langir.

[ daetlun sem gerir rad fyrir premur I16ngum linuleidum & milli Bléndu og Fljétsdals og takmarkad er
hversu langa jardstrengskafla haegt er ad leggja ma velta vongum yfir hvort heegt vaeri ad nota
umhverfismat kerfisdaetlunar til ad stadsetja frekar hvar jardstrengskostir keemu helst til greina.

Likt og greint er fra hér ad framan er takmarkad hvad haegt er ad leggja langa jardstrengskafla milli
Blondu og Fljétsdals i nyjum flutningslinum. Med tilliti til stefnu stjérnvalda er liklegt ad par hafi
forgang lagning 10 km langs jardstrengs i Eyjafirdi. bad er pa med tilliti til flugoryggis og nalaegdar vid
péttbyli, auk pess sem a slikum sveedum er ekki sett pak @ mégulegan hamarkostnad vid stofnkostnad
jardstrengs eins og i tilfellum annarra svaeeda sem falla undir stefnu stjérnvalda um lagningu raflina.

Med tilliti til daetlads jardstrengs i Eyjafirdi, sem takmarkar enn frekar strenglagnir annars stadar i
kerfinu og leidir til pess ad eingdngu gaeti verid um stutta kafla ad raeda, telur Landsnet edlilegra ad
umhverfismat einstakra framkvaemda, verdi notad til ad draga fram pau svaedi par sem mestur
stadbundinn avinningur faelist i mégulegum strenglégnum.

Jardstrengir i naverandi 132 kV kerfi

Eins og fram kemur hér ad framan hafa jardstrengslagnir & mismunandi spennustigum innan sama
svaedis ahrif hver & adra. Jardstrengslagnir i meginflutningskerfinu, med 220 kV rekstrarspennu, hafa
bein ahrif & hversu langar vegalengdir ma leggja af nalaegu 132 kV kerfi i jordu og jardstrengir i 132 kV
kerfi hafa ad sama skapi ahrif & mogulegar jardstrengslagnir i 220 kV kerfi. Landsnet hefur unnid ad
greiningum 4 moguleikum & pvi ad leggja nlverandi 132 kV flutningskerfi & Nordurlandi i jordu.
Nidurstodur peirrar greiningar eru paer ad 6had pvi hvort og hversu mikid af fyrirhugudu 220 kV
flutningskerfi verdur sett i jorou @ Nordurlandi eru akvednar takmarkanir 8 moguleikum til ad setja 132
kV kerfid i jordu. Svigrimid er mest ef nytt 220 kV kerfi er byggt sem loftlinukerfi.

4.4.2 Umfang jardstrengslagna a Sudvesturlandi
Sterkasti hluti flutningskerfisins er & sudvesturhorninu, p.e. svaedinu fra bjérsar-/Tungnaarsveedinu ad

hofudborgarsvaedinu (Geithals og Hamranes) og Brennimel i Hvalfirdi. Skammhlaupsaflid a Geithalsi er
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til ad mynda fjérfalt haerra en i Blondu og um sexfalt haerra en 4 Rangarvollum a Akureyri. Kerfid a
sudvesturhorninu er pvi betur i stakk buid til pess ad taka vid jardstrengslognum & harri spennu en
kerfid @ Nordurlandi.

Ekki hafa verid gerdar greiningar 8 moégulegum jardstrengslognum i 220 kV kerfinu & Sudvesturlandi a
jafn itarlegan hatt og gerdar hafa verid fyrir Nordurlandid. bzer greiningar sem pé hafa verid gerdar
benda til pess ad moguleg jardstrengslengd i ndverandi Brennimelslinu 1 (milli Geithals og Brennimels)
geetiverid a bilinu 30— 50 km, had utfaerslu og pvi hvort strengurinn laegi ut fra Geithalsi eda Brennimel.
Kerfid er sterkara Geithalsmegin og pvi veeri haegt ad hafa strenginn lengri ef hann byrjadi par.

[ tengslum vid undirblning Sudurnesjalinu 2 og Lyklafellslinu 1 hafa méguleikar & jardstrengslognum
verid metnir. | bAdum tilvikum var pad metid svo ad strenglogn alla leid vaeri teeknilega moguleg, p.e.
med tilliti til kerfisrekstrar. [ Sudurnesjalinu 2 yrdi um 35 km langan streng ad raeda, en { Lyklafellslinu
1 um 30 km. Ekki hefur verid greint hvort haegt yrdi ad hafa badar pessar linur sem jardstrengslagnir
ad oOllu leyti, en almennt ma segja var6andi mogulegan samrekstur 220 kV jardstrengja &
Sudvesturlandi, ad groflega metid sé svigrumid alls um 70 — 80 km, innan pess hluta kerfisins sem
afmarkast af 220 kV (nyju) tengivirki @ Njardvikurheidi, Brennimel og Kolvidarhdl (Hellisheidi). Innan
pessa svigrums er til ad mynda Kolvidarhdlslina 1 (Kolvidarhdll — Geithdls), en pad er metid svo ad unnt
sé a0 leggja hana ad 6llu leyti i jardstreng (17 km).

4.4.3 Hamarkslengdir jardstrengja i valkostum langtimaazsetlunar
Unnid hefur verid ad mati a pvi hverjar eru hamarkslengdir jardstrengja i peim valkostum sem lagdir

eru fram i langtimadatlun kerfisdaetlunar. Nidurstodur pess mats eru birtar i kortum af
meginvalkostunum par sem hamarkslengdir hverrar linu eru merktar inn a kortid.

Akureyri-Krafla

Blanda-Akureyri Jardstrengir

Jardstrengir

<10 km siizkm Krafla-Flj6tsdalur
Jar8strengir
<15km
a
A — A~
D
- e
f== A
b
$ S
1
N
¢ -
Sudvesturhorn o
Jardstrengir T
Hamarkslengd 70 - 80 km / I~ p
2 . - et S Halendislina
b a Jardstrengir 50km eda

DC strengur alla leid

MYND 4-19 : HAMARKSLENGDIR JARDSTRENGJA i A—VALKOSTUM
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Mynd 4-19 synir hamarksvegalengdir jardstrengja sem er taeknilega mogulegt ad leggja i peim linum
sem tilheyra A—valkostum, hverri fyrir sig. Samkvaemt kortinu eru hamarkslengdir 8 Nordurlandi 10 km
i Blondulinu 3, 12 km i Hélasandslinu 3 og 15 km i Kroflulinu 3. betta gildir fyrir hverja einstaka linu en
jardstrengur i einni linunni hefur veruleg ahrif 3 mogulega jardstrengslengd i hinum tveimur.
Hamarkslengd jardstrengja i halendislinu eru 50 km en ef lagdur yrdi jafnstraumsstrengur vaeri um
jardstreng ad rada alla leid.

A sudvestur horninu, & sveedi sem afmarkast af 220 kV (nyju) tengivirki & Njardvikurheidi, Brennimel og
Kolvidarhél, er hamarkssvigrdm til jardstrengslagna (a4 220 kV) u.p.b. 70 - 80 km.

A sama hatt hafa verid metnar paer hamarkslengdir jardstrengja i linuldgnum sem tilheyra B—

valkostum.
Blanda-Akureyri Akureyri-Krafla
Jardstrengir Jar0strengir A
<10 km <12 km Krafla-Fljot_sdalur
Jardstrengir
<15 km
A
A o
A
A‘ - A
¥ A
Brennimelur - Blanda e ‘
Jardstrengir 4 .
<30 km a
.'_‘
4 )]
Sudvesturhorn 144
Jardstrengir i
Hamakrslengd 70 - 80 km 4,
— A “

»
>

S Fliotsdalur-Sigalda

Jar@strengir
<30 km

MYND 4-20 : HAMARKSLENGDIR JARDSTRENGJA i B - VALKOSTUM

Mynd 4-20 synir hdmarkslengdir jardstrengja & peim linuleidum sem B-valkostir innihalda. A tveimur
stodum a hringnum stendur valid @ milli tveggja linuleifa, sem er breytilegt eftir valkostum en hefur
bo ekki ahrif & mogulegar jardstrengslengdir. Vardandi vesturhlutann, p.e. Brennimelur — Blanda, er
moguleg hdamarkslengd jardstrengs um 30 km. Sa strengur myndi pé hafa ahrif til skerdingar a
mogulegum jardstreng i Blondulinu 3, sbr. pad sem adur er sagt um innbyrdis ahrif jardstrengslagna.
Eins skiptir mali hvort spennusett er fra Brennimel eda Blondu vegna mikils munar &
skammbhlaupsaflinu.

Sudurveengurinn, Sigalda — Fljétsdalur, er 16ng leid. Greiningar syna ad alger hamarkslengd jardstrengs
a pessari leid er 30 km 0t fra Sigdldu. Afgangurinn af linuleidinni parf ad vera i lofti og ad auki verdur
linan ad koma vid a HAlum, b.e. par parf ad vera tengivirki. bessi 30 km kafli styttist ef annar hluti
linunnar yrdi fyrir valinu en sd Ut fra Sigdldu. Moéguleikar til strenglagningar i vesturatt ut fra Hélum eru
um 5 km.
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4.5 Hagreent mat a valkostum

Skilvirkt flutningskerfi hefur i fér med sér pjédhagslegan avinning langt umfram bdkhaldsleg umsvif.
pessi avinningur er vandmetinn par sem hann dreifist til allra notenda raforku og er mismikill eftir edli
notkunarinnar. Pad er pvi ekki haegt ad beita einféldum maelikvordum 3 virdi orku- eda afleininga
heldur parf ad meta fjolpaett samspil avinnings sem er had pattum eins og raforkunotkun og
takmorkunum i kerfinu. bad parf pvi ad meta ymsa kostnadarpezetti sem falla til vid rekstur og
fijarfestingar i flutningskerfinu enda er avinningur fjarfestinga i pvi oft i formi kostnadarlaekkunar til
lengri tima. [ pessum kafla verdur fjallad um adferdina sem beitt var vid petta pjodhagslega mat,
forsendur og svidsmyndir.

pjédhagslegur avinningur af starfsemi flutningskerfisins hefur a6ur verid metinn, sja t.d. skyrslu
Landsnets fra arinu 2013 sem nefnist bjédhagslegt gildi uppbyggingar flutningskerfis Landsnets [8] og
drog ad kerfisdaetlun 2016-2025. | pvi mati sem hér er lagt fram er sému grunnadferd beitt 4 pa valkosti
sem kynntir eru i kerfisdaetlun en forsendur hafa verid uppfeerdar.

pzer forsendubreytingar sem mestu mali skipta eru:

e Breyttar svidsmyndir um raforkunotkun.
e Breytingar a framkveemdadaetiun.

e Breytt oliuverd.

e Breytingar a kostnadi vid flutningstop.

Lagt hefur verid hagraent mat a pa valkosti sem kynntir eru i kerfisdaetlun. Hver valkostur er metinn ut
fra fjérum svidsmyndum um préun raforkuflutnings 4 timabilinu 2018-2050 og er matid sem fram
kemur i eftirfarandi téflum byggt & ndvirtum kostnadi a timabilinu m.v. 5,5% reiknivexti. [ peim tilfellum
sem endurgreidslutimi er lengri en svidsmynd um raforkuflutning er gert rad fyrir dbreyttu astandi fra
arinu 2050 vid mat 4 endurgreidslutima. En ar eftir 2050 eru ekki tekin med i reikninginn pegar borinn
er saman kostnadur og abati i valkostagreiningu, einungis vid mat 4 endurgreidslutima.

Takmarkanir 4 raforkuflutningi mynda baedi beinan og ébeinan kostnad fyrir samfélagid. | pvi mati sem
hér er lagt fram er litid til eftirfarandi kostnadar:

e  Flutningstop.

e  Flutningstakmarkanir i meginflutningskerfinu.

e Skert framleidsla virkjana vegna flutningstakmarkana.

e Rekstrartruflanir.
Fyrrnefndir kostnadarlidir hafa verid metnir fyrir dbreytt kerfi (svokalladan nullkost) og alla valkosti i
Ollum svidsmyndum. Matid er byggt a teeknilegum eiginleikum flutningskerfisins og ut fra peim er
kostnadurinn metinn. Kostnadur i valkostunum er borinn saman vid nullkost skv. svidsmynd um
raforkunotkun.

Svidsmyndirnar um raforkunotkun eru byggdar @ svidsmyndum um raforkunotkun 2017-2050 sem
pbréadar voru af Raforkuhdpi orkusparnefndar og gefnar at i desember 2017 [4]. Grunnsvidsmyndin er
Raforkuspa 2017 [3] en vid hana baetast prjar svidsmyndir. Svidsmyndirnar nefnast Haegar framfarir,
Graen framtid og Aukin stérnotkun. Lysingu a svidssmyndum ma finna i kafla 4.1 en fyrir itarlegar
upplysingar er visad a skyrslu Raforkuhdps orkusparnefndar sem visad er til i textanum hér ad ofan.

i svidsmyndinni Haegar framfarir vex raforkunotkun haegar en i Raforkuspa 4 medan hdn eykst hradar
i svidsmyndinni Graen framtid, m.a. vegna orkuskipta i samgongum. Svidsmyndin Aukin stornotkun.
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gerir hins vegar rad fyrir ad notkun stérnotenda aukist einnig yfir timabilid 8 medan notkun peirra eykst
ekki i hinum premur svidsmyndunum. Mikilvaegt er fyrir lesendur ad hafa i huga ad svidsmyndir um
raforkunotkun eru ekki zetladar til ad lysa framtidarsyn Landsnets heldur til pess ad ramma inn
mogulega framtidarpréun og gera mat @ mismunandi valkostum mdégulegt. Med 6likum svidsmyndum
um badi préun raforkunotkunar og uppbyggingu kerfisins er lesanda audveldad ad skilja samhengi
uppbyggingar kerfisins, raforkunotkunar og ardsemi, dsamt mogulegum ahrifum 4 gjaldskra Landsnets.

Avinningur valkosta er settur fram baedi i krénum og sem mat 4 endurgreidslutima valkostanna, p.e.
hversu morg ar dvinningurinn er ad borga fjarfestinguna til baka. Avinningur valkostanna er hadur
teeknilegum eiginleikum peirra. Til deemis er valkostur A.1 til i nokkrum utfaerslum sem eru jafngildar
teeknilega og skila pess vegna jafn mikilli laekkun & pjéodhagslegum kostnadi. baer eru hins vegar
misdyrar og hafa par af leidandi mislangan endurgreidslutima. Gert er rad fyrir somu flutningstépum i
6llum Gtfeerslum af valkosti A.1. [ raun er smavaegilegur munur & tdpum eftir Utfaerslum en mismunur
a pjodhagslegum kostnadi er hverfandi.

Fyrir hverja svidsmynd er kostnadur vid hvern valkost borinn saman vid sambeerilegan kostnad vid
nullkostinn, ébreytt flutningskerfi. Avinningur birtist pannig i laekkudum pjé8hagslegum kostnadi sem
baett flutningskerfi raforku studlar ad.

Avinningurinn er i framhaldinu borinn saman vid ntvirtan kostnad framkvaemdadaaetlunar til ad dkvarda
endurgreidslutima valkostanna.

Hér verdur fjallad um hverja svidsmynd fyrir sig og svo nidurstédur dregnar saman i kafla 4.5.5.

4.5.1 Raforkuspa

[ toflu Tafla 4-21 ma sja nidurstédur fyrir svidsmyndina Raforkuspa. Samanlagdur pjédhagslegur
kostnadur vid nullkostinn er metinn naerri 65 milljordum kréna & timabilinu. Til samanburdar var
heildarkostnadur vid valkostina a bilinu 31-39,5 milljardar kréna. Mismunur (eda avinningur) valkosta
var pvi 4 bilinu 26-34 milljardar kréna a timabilinu par sem valkostur B.1 kemur best ut.

Avinningurinn er ad mestu leyti bundinn vid losun & flutningstakmérkunum. Ztlad er ad losun peirra
muni skila 15 milljoréum & timabilinu, i 6llum valkostum. Hvada avinningur er naestmestur er breytilegt
eftir valkostum. Er ymist betri nyting virkjana sem er metin & bilinu 5-7,5 milljar6ar eda minni
rekstrartruflanir sem gaetu sparad 4 bilinu 5-9 milljarda kréona. Kostnadarhlutfall valkosta m.v. nullkost
er svo a bilinu 48-60%.

Nall Al A.1J50 A.1DC A2 B.1 B.2 B.3 B.4

Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr.
Flutningstop 27.642 25.784 25.784 25.784 26.217 25.122  25.568 25.746 25.937
Flutningstakmarkanir =~ 15.218 283 283 283 283 283 283 283 283
Betri nyting virkjana 0 -7.471 -7.471 -7.471 -4.981 -7.540 -6.612 -7.713 -6.711
Rekstrartruflanir 22.415 15.691 15.691 15.691 17.932 13.449 17.932 15.691 15.691
Samtals 65.934  34.276 34.276 34.276 39.440 31.303 | 37.159  33.995 35.188
Hlutfall, % 52,0 52,0 52,0 59,8 47,5 56,4 51,6 53,4

TAFLA 4-21 : SAMANBURDUR A NUVIRTUM bJODHAGSLEGUM KOSTNADI VEGNA PEIRRA PATTA SEM METNIR
HAFA VERID FRA 2018-2050 FYRIR VALKOSTI OG RAFORKUSPA EF VIDKOMANDI VALKOSTUR VZRI PROADUR A
TIMABILINU { SAMRZAMI VID FRAMKVAMDAAZTLUN
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Nuavirtur kostnadur vid uppbyggingu valkosta breytist ekki milli svidsmynda par sem verid er ad bera
akvednar lausnir saman vid dlikar svidsmyndir. Adrir paettir breytast hins vegar milli svidsmynda, baedi
munur a pjédhagslegum kostnadi og endurgreidslutimi.

Endurgreidslutimi valkosta ef midad er vid Raforkuspa er metinn & bilinu 35-41 ar ef hlutfall
jardstrengja i nyjum linum er ndlaegt pvi magni sem meta skal skv. stefnu stjéornvalda um lagningu
raflina®. Sé midad vid endurgreidslutima i stad pess ad hamarka mismun & kostnadi valkostanna sést ad

valkostir A.1 og B.2 koma best Ut med endurgreidslutima upp a 35 ar.

Al A.1J50 A.1DC A.2 B.1 B.2 B.3 B.4
Nuvirtur kostnadur 35.468 40.163 46.385 37.315 45.477 32.653 45.661 46.684
uppbyggingar
Endurgreidslutimi i 34 37 41 39 39 34 40 40
arum

TAFLA 4-22 : NUVIRTUR KOSTNADUR VID UPPBYGGINGU VALKOSTANNA (MKR.) OG ENDURGREIPSLUTIMI |
ARUM [ RAFORKUSPA.

Tafla 4-22 synir nudvirtan kostnad vid uppbyggingu valkostanna og pann pjodhagslega kostnad sem
sparast samanborid vid nullkostinn. Kostnadurinn midast vid paer fjarfestingar i meginflutningskerfinu
sem sameiginlegar eru 6llum valkostum og kynntar eru sem lykilfjdrfestingar i meginflutningskerfinu i
kafla 6 Hradi uppbyggingar er skv. Uppbyggingarsvidsmynd I, sem kynnt er i sama kafla. Eins og fram
kemur i kafla 4.4 eru moguleikar til jardstrengslagna i nyjum linuldgnum i meginflutningskerfinu. |
Uppbyggingarsvidsmynd | er gert rad fyrir ad hlutfall jardstrengja i 220 kV linum sé nalaegt pvi sem
parf ad meta skv. stefnu stjéornvalda um lagningu raflina.

Ef hins vegar litid er til peirrar utfaerslu sviossmyndarinnarad magn jardstrengja sé nalaegt pvi sem er
taeknilega mogulegt pa haekkar uppbyggingarkostnadur um allt ad 8 milljordum kréna. Vid pad verdur
endurgreidslutiminn 39-46 4ar, eda 4-5 arum lengri en pegar stefnu stjornvalda um lagningu
jardstrengja er fylgt.

Al A.1J50 A.1DC A2 B.1 B.2 B.3 B.4
Nl]vjrtur kostnadur 41.786 44.146 52.703 43.633 53.366 40.542 53.550 54.573
Endurgreidslutimi i arum 38 41 44 43 43 39 45 43

TAFLA 4-23 : NUVIRTUR KOSTNADUR VID UPPBYGGINGU VALKOSTANNA (MKR.) OG ENDURGREIDSLUTIMI i
ARUM i RAFORKUSPA PAR SEM GERT HEFUR VERIP RAP FYRIR HAMARKSLENGD JARDSTRENGJA

4.5.2 Heaegar framfarir
[ toflu Tafla 4-24 ma sja nidurstddur fyrir svidsmyndina Haegar framfarir. Heildarkostnadur vid
nullkostinn er metinn naerri 52 milljérdum kréna. Til samanburdar er kostnadur vid valkostina 3 bilinu
29-37 milljardar par sem kostur A.2 er dyrastur en B.1 édyrastur. Mismunur a kostnadi vid valkostina
og nullkostinn er pvi & bilinu 15-23 milljardar kréna p.e. 29-33% af kostnadi vid nullkostinn. Mesti
munurinn er a nullkosti og B.1.

Munurinn a kostnadi Utskyrist ad mestu med betri nytingu virkjana en rekstrartruflanir vega einnig
pungt. Betri nyting virkjana er metin & 5-8 milljar6a en kostnadur vid rekstrartruflanir minnkar um 4-9
milljarda.

5 Samkvamt stefnu stjérnvalda um lagningu raflina ber ad meta jardstrengskosti 4 dkvednum stédum, svo sem
ef linuleidin er innan skilgreinds péttbylis, er innan fridlands, er vid flugvoll eda innan pjédgards eda ef linuleid
er innan fridlands sem verndad er af 6drum sékum en vegna sérstaks landslags.
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Null Al A.1J50 A.1DC A2 B.1 B.2 B.3 B.4
Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr.
Flutningstop 25.383 23.919 23.919 23.919 24.135 23.525 23.944 24.046 24.021
Flutnings- 4.608 164 164 164 164 164 164 164 164
takmarkanir
Betri nyting 0 -7.471 -7.471 -7.471 -4.981 -7.540 -6.612 -7.713 -6.711
virkjana

Rekstrartruflanir =~ 21.966 = 15376 = 15376 = 15.376 = 17.573 = 13.179  17.573 15376  15.376

Samtals 51.956 31.988  31.988  31.988  36.891 = 29.328  35.069  31.873 = 32.850

Hlutfall, % 61,6 61,6 61,6 71,0 56,5 67,5 61,4 63,2
TAFLA 4-24 : SAMANBURBUR A NUVIRTUM bJODHAGSLEGUM KOSTNABI VEGNA PEIRRA PATTA SEM METNIR
HAFA VERID FRA 2018-2050 FYRIR VALKOSTI OG HZGAR FRAMFARIR EF VIDKOMANDI VALKOSTUR VZRI
PROADUR A TIMABILINU i SAMRAMI VID FRAMKVAMDAAZTLUN
Tafla 4-25 synir kostnad og endurgreidslutima fyrir valkosti i Heegum framférum sé lengd jardstrenga i
samrami vid pad sem skal meta skv. stefnu stjornvalda um lagningu raflina. Navirtur kostnadur vid
uppbyggingu valkosta er eins og adur a bilinu 32-47 milljardar kréna. bjédhagslegur sparnadur midad
vid nullkost er a bilinu 15-23 milljardar sem pydir ad endurgreidslutimi i pessari svidsmynd er 3 bilinu
50-65 ar.

Al A.1J50 A.1DC A2 B.1 B.2 B.3 B.4
Nuvirtur kostnadur uppbyggingar 35.468 40.163  46.385 37.315 45.477 32.653 45.661 46.684

Endurgreidslutimi i arum 49 55 62 60 57 51 61 64

TAFLA 4-25 : NUVIRTUR KOSTNADUR VID UPPBYGGINGU VALKOSTANNA (MKR.) OG ENDURGREIDSLUTIMI |
ARUM | HEGUM FRAMFORUM

Sé gert rad fyrir pvi ad valid sé ad leggja taeknilega hamarkslengd jardstrengja lengist
endurgreidslutiminn um 7-10 ar, eftir svidsmyndum, dr 50-65 arum i 57-75 ar.

Al  A1J50 A1DC A2 B.1 B.2 B.3 B.4
Nuvirtur kostnadur uppbyggingar ~ 41.786 46481  52.703  43.633 53.366 40.542 53.550 54.573

Endurgreidslutimi i arum 57 62 69 67 65 61 70 74

TAFLA 4-26 : NOVIRTUR KOSTNADUR VID UPPBYGGINGU VALKOSTANNA (MKR.) OG ENDURGREIDSLUTIMI |
ARUM i HEGUM FRAMFORUM bAR SEM GERT HEFUR VERID RADP FYRIR HAMARKSLENGD JARDSTRENGJA

4.5.3 Green framtio

[ Graenni framtid er raforkunotkun meiri en i raforkuspd sem gerir fjarfestingar i kerfinu dbatasamari.
Kostnadur vid nullkostinn hakkar med auknum kostnadi vid flutningstakmarkanir i nallkosti.
Avinningurinn af pvi ad komast hja flutningstakmorkunum er metinn um 37 milljardar kréna a
timabilinu og er jafn i 6llum svidsmyndum.

Flutningstop aukast einnig verulega i nullkosti og avinningur vid minnkun peirra er & bilinu 3-4
milljardar, mest vid B.4 en minnst vid A.2. Kostnadur vid rekstrartruflanir dregst saman um 4-9 milljaréa
og pa er baett nyting virkjana metin & 5-8 milljarda kréna.

Mismunur a nullkosti og valkosti er mestur i B.1, par sem munar 58 milljordum, en minnst munar 50
milljordum 3a valkosti A.2 og nullkosti.
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Null Al A.1J50 A.1DC A2 B.1 B.2 B.3 B.4
Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr.
Flutningstop 30.665 27.126 27.126 27.126 27.534 26.287 26.579 26.974 27.432
Flutnings- 39.423 276 276 276 276 276 276 276 276
takmarkanir
Betri nyting 0 -7.471 -7.471 -7.471 -4.981 -7.540 -6.612 -7.713 -6.711
virkjana

Rekstrartruflanir 22.821 15.975 15.975 15.975 18.257 13.693 18.257 15.975 15.975
Samtals 92.909 35.906 35.906 35.906 41.086 32.716 38.500 35.511 36.972

Hlutfall, % 38,6 38,6 38,6 44,2 35,2 41,4 38,2 39,8

TAFLA 4-27 : SAMANBURDUR A NUVIRTUM pJODHAGSLEGUM KOSTNADI VEGNA PEIRRA PATTA SEM METNIR
HAFA VERID FRA 2018-2050 FYRIR VALKOSTI OG GRANA FRAMTID EF VIDKOMANDI VALKOSTUR VZRI
PROADUR A TIMABILINU i SAMRZAMI VID FRAMKVZAMDAAZTLUN

Haerri dvinningur valkostanna i pessari svidsmynd leidir af sér ad endurgreidslutimi valkostanna er
styttri, p.e. 27-30 ar, stystur i valkosti A.1 en lengstur i kostum A.1-DC, B.3 og B.4

Al A.1J50 A.1DC A.2 B.1 B.2 B.3 B.4
Nuvirtur kostnadur 35.468 40.163 46.385 37.315 45.477 32.653 45.661 46.684
uppbyggingar
Endurgreidslutimi i arum 26 28 30 28 29 26 29 30

TAFLA 4-28 : NOVIRTUR KOSTNADUR VID UPPBYGGINGU VALKOSTANNA (MKR.) OG ENDURGREIDSLUTIMI |
ARUM | GRENNI FRAMTID

Ef midad er vid ad lagning jardstrengja fylgi pvi hamarki sem er taeknilega mogulegt lengist
endurgreidslutiminn um 1-4 ar eftir valkostum. Verdur pa endurgreidslutimi valkosta A.1 og B.2 stystur,
29 ar. Valkostir A.1-DC og B.4 hafa lengstan endurgreidslutima, 33 ar.

Al A.1J50 A.1DC A2 B.1 B.2 B.3 B.4
Nuvirtur kostnadur uppbyggingar 41.786  52.703 55.439  43.633 53.366 40.542 53.550 54.573

Endurgreidslutimi i arum 28 30 31 30 31 29 32 32

TAFLA 4-29 : NUVIRTUR KOSTNADUR VID UPPBYGGINGU VALKOSTANNA (MKR.) OG ENDURGREIDSLUTIMI i
ARUM | GRENNI FRAMTID PAR SEM GERT HEFUR VERID RAD FYRIR HAMARKSLENGD JARDSTRENGJA

4.5.4 Aukin stérnotkun

[ Aukinni stérnotkun er raforkunotkun pé nokkud meiri en i Raforkuspd og Graenni framtid. Kostnadur
vid flutningstakmarkanir i nullkosti er ordinn mun meiri en i 3drum svidsmyndum. Sérstaklega verdur
hann har undir lok timabilsins. Kostnadur vid flutningstakmarkanir leekkar i 6llum valkostum um
rumlega 58 milljarda a timabilinu samanborid vié nullkostinn.

Flutningstop i nullkosti vaxa verulega i pessari svidsmynd. Eru pau til ad mynda 7 milljoréum haerri en
i Greenni framtid og 10 milljordum haerri en i Raforkuspa. Abatinn vid takmorkun flutningstapa i
hverjum valkosti eykst i beinu samhengi og verdur a bilinu 7-8,5 milljardar.

Kostnadur vid rekstrartruflanir laekkar um 5-10 milljarda, mest i valkosti B.1 og minnst i valkosti A.2 og
B.2. Baett nyting virkjana er svo metin a bilinu 5-8 milljardar kréna.
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Samtals er mismunur a valkostum pvi @ nullkosti og valkostum & bilinu 75-85 milljardar kréna, mestur
i valkosti B.1 og minnstur i A.2.

Null Al A.1J50 A.1DC A2 B.1 B.2 B.3 B.4

Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr. Mkr.
Flutningstop 37.827 30.051  30.051 30.051 31.692 29.134 29.223 29.669 = 30.929
Flutningstakmarkanir 61.415 485 485 485 485 485 485 485 485
Betri nyting virkjana 0 -7.471 -7.471 -7.471 -4.981 -7.540 -6.612 -7.713 -6.711
Rekstrartruflanir 25.735 18.015  18.015  18.015 20.588 15.441 20.588 18.015  18.015
Samtals 124977  41.079  41.079 41.079 47.785 37.521 43.684 40.455 @ 42.717
Hlutfall, % 0 32,9 32,9 32,9 38,2 30,0 35,0 32,4 34,2

TAFLA 4-30 : SAMANBURDUR A NUVIRTUM bJODHAGSLEGUM KOSTNADI VEGNA PEIRRA PATTA SEM METNIR
HAFA VERID FRA 2018-2050 FYRIR ALLA VALKOSTI OG AUKNA STORNOTKUN EF VIDKOMANDI VALKOSTUR
VZRI PROADUR A TIMABLINU | SAMRAMI VID FRAMKVAMDAAZTLUN

Stéraukinn dbati styttir endurgreidslutimann enn frekar og er nu 23-26 ar ef midad er vid stefnu
stjérnvalda um lagningu raflina. Stystur er hann valkostum A.1 og B.2 en lengstur i valkostum A.1-DC
og B.4.

Al A.1J50 A.1DC A2 B.1 B.2 B.3 B.4
Navirtur kostnadur 35.468 40.163 46.385 37.315 45.477 32.653 45.661 46.684
uppbyggingar
Endurgreidslutimi i arum 23 24 25 24 24 22 25 26

TAFLA 4-31 : NUVIRTUR KOSTNADUR VID UPPBYGGINGU VALKOSTANNA (MKR.) OG ENDURGREIDSLUTIMI i
ARUM | AUKINNI STORNOTKUN

Ef lagning jardstrengja fer eftir pvi sem er teeknilega moégulegt eykst endurgreidslutimi valkosta um 1-
2 ar. b4 verdur kostur A.1 med stysta endurgreidslutimann, 24 ar, en B.4. lengstan, 28 ar.

Al A.11J50 A.1DC A2 B.1 B.2 B.3 B.4
Navirtur kostnadur 41.786 46.481 52.703 43.633 53.366 40.542 53.550 54.573
uppbyggingar
Endurgreidslutimi i arum 24 25 27 26 26 24 27 27

TAFLA 4-32 : NUVIRTUR KOSTNADUR VID UPPBYGGINGU VALKOSTANNA (MKR.) OG ENDURGREIDSLUTIMI i
ARUM i AUKINNI STORNOTKUN PAR SEM GERT HEFUR VERID RAD FYRIR HAMARKSLENGD JARDSTRENGJA

4.5.5 Samantekt 4 nidurstodum
Nidurstodur mats & hagreenum pattum valkosta hafa breyst nokkud fra sidustu kerfisdaetlun. pad

skyrist fyrst og fremst af peim breyttu forsendum sem voru kynntar i byrjun pessa kafla. Nidurstédur
skv. uppferdum forsendum gefa til kynna ad verulegur dvinningur sé i pvi ad velja adra valkosti en
nullkostinn. [ 6llum tilfellum er s& avinningur naegjanlegur til ad standa undir fjarfestingum nema i
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svidsmyndinni Haegar framfarir. | peirri svidsmynd er valkostur A.1 & mérkum pess ad standa undir
kostnadi vid uppbyggingu par sem afskriftartimi flutningslina er 50 ar. Eins og fram kemur i kafla 5 er
pad stefna Landsnets ad fjarfestingar i flutningskerfinu leidi ekki til haekkunar a gjaldskra til langs tima
og mun pvi uppbygging flutningskerfisins taka mid af pvi. [ pvi ljési er éraunhaeft ad daetla ad su
uppbygging sem lyst er i valkostunum muni nd fram ad ganga ef préun flutnings verdur i takt vid pad
sem lyst er i svidsmyndinni Haegar framfarir.

Stéra myndin er pé su ad midad vid flestar forsendur um valkosti og svidsmyndir eru fjarfestingar i
flutningskerfinu hagkvaemar i pjédhagslegu tilliti. Tafla 4-33 og Tafla 4-34 syna samantekt &
endurgreidslutima fyrir allar sviosmyndirnar eftir pvi hvort lagning jardstrengja yrdi i samraemi vid
stefnu stjérnvalda um lagningu raflina eda eins mikil og er teeknilega mogulegt.

pad kemur varla @ évart ad medalendurgreidslutimi valkosta laekkar eftir pvi sem svidsmynd gerir rad
fyrir meiri raforkunotkun. Eins og Tafla 4-33 synir er stysti endurgreidslutimi valkosta ad jafnadi i
Aukinni stérnotkun par sem endurgreidslutimi er ad jafnadi 24 ar samanborid vid 57 ar ad jafnadi i
svidsmyndinni Haegar framfarir. Einnig er vert ad skoda hvada valkostir koma ad jafnadi best Gt. [ somu
toflu md sja ad endurgreidslutimi A.1 og B.2 beggja er 34 ar a medan kostur B.4 er lengst ad borga sig
til baka, p.e. 40 ar.

Endurgreidslutimi valkosta - lengdir jardstrengja skv. vidmidum i
stefnu stjérnvalda

64
62 50 61
55 57
49 21
41 40 40
17 39 39
34 34
30 29 29 30
28 28
I 26, | 24 25 | 24 | 24 I 26 2 25 26
Al A.1-150 A.1-DC A2 B.1 B.2 B.3 B.4
H Raforkuspa Haegar framfarir Graen framtid ™ Aukin stérnotkun

TAFLA 4-33 : ENDURGREIDSLUTIMI VALKOSTA EFTIR SVIDSMYNDUM

begar litid er til ahrifa aukinnar jardstrengsvaedingar a nyjum linum breytist endurgreidslutimi
valkostanna. bar sem kostnadur vid meira magn jardstrengja baetist vid heildarkostnad framkveemda
lengist endurgreidslutiminn samsvarandi en er pé afram undir 50 ara vidmidum um endurgreidslutima
ef svidsmyndin Haegar framfarir er undanskilin. Vaentur endurgreidslutimi valkosta lengist um 3-5 ar
vid aukna jardstrengsvaedingu, minnst i Aukinni stornotkun en mest i Heegum framférum. Sé gert rad
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fyrir teeknilegri hdmarkslengd jardstrengja er stysti endurgreidslutiminn fyrir valkost A.1 en sa lengsti
fyrir valkost B.4 i Heegum framférum, 27 og 74 ar.

Endurgreidslutimi valkosta - lengdir jardstrengja nalasgt pvi sem er
taeknilega mogulegt

74
69 - 70
65
62
57
51
44 2 45
" 43 43
38 39
20 31 20 31 2o 32 32
28 27 2% 26 27 27
I 24 I | | I II |I I | I I
Al A.1-J50 A.1-DC A2 B.1 B.2 B.3 B.4

mRaforkuspd W Hagar framfarir W Graen framtid W Aukin stérnotkun

TAFLA 4-34 : ENDURGREIDSLUTIMI VALKOSTANNA MED HAMARKSLENGD JARDSTRENGJA EFTIR SVIDSMYNDUM

[ langtimadaetlun koma fram timasetningar 4 einstokum framkveemdum valkostanna yfir gildistima
kerfisdaetlunar, sja kafla 6.3.1. baer timasetningar na yfir paer framkvaemdir sem eru sameiginlegar
Ollum valkostum og er gert rad fyrir ad peim verdi lokid a gildistima daetlunarinnar. Umfram pad eru
adrar veigamiklar framkvaemdir i valkostunum fyrirhugadar @ arunum naerri 2030. Hvada framkvaemdir
bad verda er misjafnt eftir pvi hvada valkostur verdur endanlega fyrir valinu. Buast ma vid ad peer
linulagnir sem tilheyri peim framkvamdum verdi i notkun umtalsvert lengur en timabilid sem notast
er vid i matinu en hrakvirdi kerfisins i lok timabilsins er ekki metid. Veeri pad tekid med i reikninginn
myndi endurgreidslutimi kerfisins likast til styttast.

N&nari umfjéllun og itarefni um hagraena matid ma sja & heimasidu Landsnets®.

4.6 Umhverfismat valkosta
Til samanburdar a8 valkostum er mat & umhverfisdhrifum allra valkosta sem eru til umfj6llunar i

langtimaaaetlun tekid saman i eina toflu:

6 landsnet.is — um okkur — kynningarrit og skyrslur — kerfisdaetlun — kerfisdaetlun 2018-2027 dsamt fylgigdgnum
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UMHVERFISPATTIR as s “"Lw “";m Al e B . 2 S s s L P
Lird o0 B 0 /0 /0 0 B -0 -/0 -/0
Landslag og asynd - . = a
Jardminjar = T - = = Jo
Vatnafar /0 _ -/0 . /0 = /0 _ -/0 ) /0
Lifriki - - - - -
Menningarminjar -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0
Loftslag +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
SAMFELAG m 12 ’;m As ‘:‘M m W m W -ma

PPV - - - -

Landnotkun og heilsa

Ferdapjonusta & -/0 -/0 ! - - -/0 -/0

. Veruleg neikvaed () Neikvaes (+) Overuleg (0/-) . Veruleg jdkvaed (++) Jkvaed (+) Overuleg (0/+)

TAFLA 4-35 : UMHVERFISMAT VALKOSTA A LANGTIMAAZTLUN

Tafla 4-35 synir helstu nidurstédur umhverfismats kerfisdsetlunar 2018-2027. bpar ma sja ad allir
valkostir munu valda neikvaedum og/eda verulegum neikveedum &ahrifum & einhvern beirra
umhverfispatta sem var til skodunar. Ahrifin eru 6lik milli kosta, en megin munur liggur b6 i pvi hvort
flutningsleid fari um halendid (A-kostir) eda medfram nuverandi byggdalinu (B-kostir). Helstu
umhverfisahrif halendisleidar felast i framkveemdum & halendinu og breytingum 4 dsynd og vidernum.
Helstu umhverfisahrif byggdaleidar felast i ad mun meira land fer undir flutningsmannvirki, hiin fer um
morg natturuverndarsvaedi og hefur ahrif a fleiri umhverfispaetti en A-kostir.

Helstu neikveedu umhverfisahrif valkosta eru a landslag og asynd, jardminjar og lifriki. Allir kostir eru
taldir hafa jakvaed ahrif & atvinnuuppbyggingu adra en ferdapjénustu. | samanburdi valkosta kemur
fram ad unnt er ad draga talsvert Ur neikveedum ahrifum med jardstrengskostum eda 66rum utfaerslum
a framkvaemdum. Jafnframt eru lagdar til motvaegisadgerdir sem huga parf ad vid undirblning
framkvaemda, sem geta komid i veg fyrir eda dregid Ur neikvaedum ahrifum t.d. 4 landslag og asynd,
lifriki og jardmyndanir vid uppbyggingu flutningskerfis raforku.

Valkostir kerfisdaetlunar 2018-2027 eru ad mestu leyti i samraemi vié adrar stefnur og dzetlanir. Helst
er ad finna akvedid dsamraemi par sem valkostir fara um verndarsvaedi, midhalendi og skerda viderni.
Auk pess eru jardstrengskostir skodadir a fleiri st6dum en kemur fram i vidmidum stjérnvalda um
lagningu raflina.

Ad teknu tilliti til baedi neikvaedra og jakvaedra ahrifa er pad nidurstada ad valkostur A.1-DC hafi minnst
ahrif en pvi naest A.1-Jso, B.3 0g B.4. Jafnframt er pad metid sem svo ad kostir A.1 og B.1 an jardstrengja
hafi mestu neikvaedu umhverfisahrifin i for med sér.
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5 Préun meginflutningskerfisins naestu 10 arin

Undangengin valkostagreining snyr ad heildarendurnyjun meginflutningskerfisins a pvi timabili sem
svidsmyndir um raforkunotkun 2017 — 2050 na yfir. Skv. 9. gr. a raforkulaga nr. 65/2003 og reglugerd

870/2016 um kerfisazetlun skal langtimadaetlun kerfisdaetlunar syna pa paetti i meginflutningskerfinu
sem fyrirhugad er ad byggja upp eda uppfaera a naestu 10 drum og timaaaetlun peirra. Ekki er raunhaeft
ad su uppbygging 4 meginflutningskerfinu sem fjallad er um i valkostagreiningu langtimaazetlunar verdi
framkvaemd innan pess timaramma. Um er ad raeda vidamiklar fjarfestingar sem rdmast purfa innan
edlilegs fjarfestingarramma flutningsfyrirtaekisins. A8 sama skapi parf einnig ad vera rdm fyrir adrar
fiarfestingar vio flutningskerfid, baedi i svaedisbundnu kerfunum og eins vegna endurnyjunar naverandi
flutningsmannvirkja i meginflutningskerfinu.

Pad er yfirlyst stefna Landsnets ad fjarfestingar i flutningskerfinu leidi ekki til haekkunar a gjaldskra til
langs tima. bPvi mun hradi framkvaeemda dhjakvaemilega taka mid af raunpréun notkunar kerfisins og
kerfid byggjast upp hradar eftir pvi sem heildarflutningsmagn pess eykst hradar.

5.1 Styrkingar til naestu 10 ara

Nidurstada valkostagreiningar i langtimadaetlun kerfisdaetlunar, sem snyr ad préun
meginflutningskerfisins, er si ad paer linulagnir sem sameiginlegar eru 6llum valkostum og kynntar eru
i kafla 4 verdi fullklaradar a pvi timabili sem daetlunin naer yfir.

paer linur sem um raedir eru @ Nordurlandi; Kroflulina 3 & milli Kroflu og Fljotsdals, Holasandslina 3 &
milli Akureyrar og Kréflu og Blondulina 3 & milli Blondu og Akureyrar. A sudvesturhorninu parf ad byggja
Lyklafellslinu 1 og Sudurnesjalinu 2 sem nu er i umhverfismati. Einnig er fyrirsjdanlegt ad auka purfi
flutningsgetu & milli hofudborgarsvaedis og Vesturlands, annad hvort med uppfaerslu & Brennimelslinu
1 eda med byggingu nyrrar linu par & milli. Pad sama gildir um tengingu & milli Hellisheidar og
hofudborgarsvaedis en kerfisrannsoknir syna ad par muni fljétlega myndast fléskuhals i feedingu
hofudborgarinnar. Ekki er dkvedid hvernig stadid verdi ad peirri styrkingu en einhverjir moguleikar eru
i stodunni, m.a. uppfaersla & ntverandi linum eda med lagningu nyrrar linu. | umfjéllun sem fylgir um
gjaldskrarahrif framkvaemda munu pessar sjo linuleidir vera kalladar lykilfjarfestingar
meginflutningskerfinu. Samhlida pessum verkefnum er dzetlad ad fjarfesta baedi i svaedisbundnu
kerfunum og endurnyjun ndverandi flutningsmannvirkja.
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5.1.1 Aeetlud aflgeta athendingarstada eftir 10 ar
Framkvaemdar hafa verid kerfisrannsoknir i peim tilgangi ad leggja mat a aflgetu afhendingarstada i lok

timabils aaetlunarinnar eftir ad lokié hefur verid vid paer framkveemdir sem taldar eru upp hér ad ofan.
Midad er vid Raforkuspa og horft til stédunnar eins og han verdur i lok ars 2027 skv. spanni og er
nidurstadan eftirfarandi:

TEH

Of
/ @ omw

10-30 MW
O 30-70 MW
@ 70-150 MW

@ 150-300 MW

MYND 5-1 : AFLGETA AFHENDINGARSTADA i LOK TIMABILS AZTLUNARINNAR

Mynd 5-1 synir aaetlada aflgetu afhendingarstada arid 2027. Ef myndin er borin saman vid
sambeerilegar myndir fyrir nidurstodu valkosta sést ad mikié verdur aunnid med pvi ad radast fyrst i
byggingu lina sem sameiginlegar eru 6llum valkostum. Sérstaklega munar litlu pegar pessi mynd er
borin saman vid nidurst6du fyrir A-valkosti hvad var8ar moguleika til aukins flutnings til
afhendingarstada. Pad sem kemur pd ekki fram & myndinni er ad tenging milli landshluta veitir
stodugleika og sveigjanleika sem mun alltaf vanta upp 4 medan slikri/slikum tengingu/m er slegid a
frest. A medan verdur haegt ad auka afhendingu, sérstaklega ef virkjanir eru byggdar innan sému
landshluta og notkunin er. Ef mynd 5.1 er borin saman vid sambaerilegar myndir fyrir B-valkosti ma sja
ad toluverdu munar a afhendingargetu kerfisins par sem B-valkostir spanna allan hringinn i kringum
landid en po eru forgangsframkvaemdirnar & mynd 5-1 vel til pess fallnar ad Iétta & ndverandi kerfi og
skapa svigrum til skemmri tima.
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6 Ahrif azetladra fjarfestinga i flutningskerfinu a gjaldskra
[ pessum kafla verdur fjallad um ahrif daetladra fjarfestinga & gjaldskra. Farid verdur stuttlega yfir stédu
gjaldskrar og pd peetti sem hafa haft ahrif a préun hennar undanfarinn aratug og pa sem munu ad 6dru
Sbreyttu rdda préun hennar pann naesta.

Landsnet hefur lyst yfir pvi markmidi ad fjarfestingar i flutningskerfinu leidi ekki til haekkunar a gjaldskra
til langs tima. [ peirri vidleitni hefur Landsnet reynt ad halda fjarfestingum jéfnum til ad koma i veg fyrir
ad eignastofn fyrirteekisins vaxi ekki of hratt m.v. flutta raforku. bvi mun hradi framkvaemda almennt
taka mid af raunpréun flutnings i kerfinu. Kerfid mun byggjast upp hradar eftir pvi sem
heildarflutningsmagn pess eykst hradar. Gera ma rad fyrir ad petta markmid ndist ekki alltaf og ad
skammtimasveiflur muni vera a gjaldskra félagsins, enda eru undirliggjandi staerdir sem hafa ahrif 4
gjaldskra pess edlis ad Landsnet getur ekki haft ahrif & paer eins og fjallad verdur um hér a eftir.

6.1 Stada gjaldskrar og préoun

Gjaldskra Landsnets er i grunninn byggd a samspili fluttrar raforku, rekstrarkostnadar og ardsemi
eignastofns sem er Utskyrt betur i kafla 6.2. bad flaekir hins vegar oft myndina ad pessir paettir og adrir
sem skipta mali eru sibreytilegir og utan ahrifa fyrirtaekisins. Gjaldskrain er pvi i raun byggd a kvikum
grunni og mun dhjakvaemilega sveiflast i kringum medaltal til lengri tima.

Mikilvaegir paettir sem gjaldskrdin byggist 4 og fyrirtaekid hefur engin ahrif 4 hafa haft afgerandi ahrif
undanfarinn aratug. Ber par helst ad nefna breytingar a raforkuldgum &rid 2011, langvarandi 6vissu
um tekjumork og leyféa ardsemi eignastofns & arunum 2006-2016 auk gengisfalls kronu gegn
bandarikjadollar i kringum efnahagshrunié 2008 og peirrar dakvérdunar yfirvalda ad Landsnet skyldi
greida stérnotendum gengishagnad til baka 4 10 arum i formi leegri gjaldskrar.

Pessi langvarandi dvissa og 6stddugleiki hefur gert Landsneti erfitt fyrir ad uppfylla markmid sitt um
stoduga gjaldskra. bessi saga er Utskyrd med itarlegri haetti 4 heimasidu Landsnets’.

[ peim Utreikningum sem fylgja er ekki gert rad fyrir breytingum 4 ytri adstaedum eins og peim sem hér
hefur verid lyst. ba er gert rdd fyrir pvi i pessari dzetlun ad flutt raforka fylgi peim svidsmyndum sem
Raforkuhdpur orkuspdrnefndar hefur skilgreint, en nidurstédur pessara utreikninga lysa hvorki
markmidum né stefnu Landsnets i gjaldskrarmalum. Tilgangurinn med pessum utreikningum er ad
syna samspil peirra patta sem hafa ahrif 4 préun gjaldskrar.

6.2 Ahrif uppbyggingar 4 gjaldskra

Til pess ad meta ahrif fjdrfestinga a gjaldskra vegna raforkuflutninga parf i grunninn ad huga ad tveimur
pattum. Annars vegar hvernig dzatlad er ad orkuflutningur muni koma til med ad proast og hins vegar
tekjumorkum Landsnets. Tekjumork eru peer heildartekjur sem félaginu er heimilt ad innheimta af
vidskiptavinum sinum. Tekjumorkum er skipt i tvennt, annars vegar leyfdar tekjur af dreifiveitum og
hins vegar af stérnotendum. Samkveemt raforkuldgum setur Orkustofnun Landsneti tekjumork sem
byggjast a eftirfarandi: sogulegum rekstrarkostnadi, afskriftum d&samt ardsemi eignastofns og
veltufjarmuna.

7 landsnet.is-um okkur-fjarmal
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Framlag eignastofnsins til tekjumarka er radandi pattur i dtreikningum peirra. Ef horft er til arsins 2018
ma rekja u.p.b. 80% tekjumarka stérnotenda og 65% tekjumarka dreifiveitna til eignastofnsins. |
heildina er veegi eignastofns i tekjumorkum um 75%. Hann hefur pvi afgerandi ahrif & tekjustofn
félagsins og par med a gjaldskra.

6.3 Ahrif framkveemda neaestu 10 ara a flutningsgjaldskra

Til ad@ meta moguleg ahrif fjarfestinga 4 gjaldskra eru settar fram tvaer uppbyggingarsvidsmyndir sem
gera rad fyrir mishradri uppbyggingu. Fyrir hvora peirra eru ahrif fjarfestinga a8 gjaldskra metin ut fra
fjorum mismunandi notkunarsvidsmyndum Raforkuhdéps orkusparnefndar.

Til frekari samanburdar er stillt upp utfeerslu af badum uppbyggingarsvidsmyndum med mismikilli
lengd jardstrengja a peim sjo6 linuleidum sem tilheyra lykilfjarfestingum i meginflutningskerfinu, annars
vegar pegar lengd jardstrengja er ndlaegt pvi sem skal meta skv. vidmidum i stefnu stjérnvalda um
lagningu jardstrengja og hins vegar vid taeknilega hdmarkslengd. Med pvi md bera saman ahrif
jardstrengsveedingar a gjaldskra. Nidurstodur eru syndar i toflum sem gefa til kynna heildarfjarfestingu
og myndritum sem syna préun gjaldskrar hingad til og spa fram i timann.

Gert er rdd fyrir somu heildarfjarfestingu i 6llum svidssmyndum nema i Aukinni stérnotkun. bar er
reiknad med heaerri fjarfestingakostnadi en fyrir adrar svidsmyndir par sem leggja parf i meiri
fijarfestingar vid tengingar stérnotenda og nyrra framleidslueininga en naudsynlegt er ef einhver af
hinum svidsmyndunum raungerist.

Uppbyggingarsvidsmyndirnar eru settar fram sem deemi um mogulegan uppbyggingarhrada i peim
tilgangi ad meta ahrif uppbyggingarinnar & flutningsgjaldskrar. Liklegt ma telja ad raunprdéun
flutningsmagns verdi einhvers stadar innan peirra marka sem svidmyndir frd Raforkuhdpi
orkusparnefndar lysa og munu lokadkvardanir um fjarfestingar taka mid af peirri raunpréun.

Adur hefur verid fjallad um stodu gjaldskrar og langvarandi évissu i rekstrarumhverfi Landsnets i kafla
6.1. betta astand er naudsynlegt ad hafa i huga pegar soguleg préun gjaldskrar er skodud i samhengi
vid mogulega framtidarpréun enda hefur pad leitt til pess ad gjaldskrd hefur vikid fra lengri tima
medaltali fyrir baedi dreifiveitur og stoéridju. bessi fravik orsakast m.a. af uppséfnudum mismun a milli
tekjumarka félagsins og rauntekna & undanférnum arum. | tilviki dreifiveitna er gjaldskra haerri en
tekjumork gefa til kynna par sem félagid 4 inni vaninnheimtar tekjur fra fyrri drum. [ tilviki stérnotenda
er gjaldskra lzeegri en tekjumorkin par sem verid er ad borga til baka ofteknar tekjur, par med talinn
gengishagnad vegna laekkunar krénunnar i kringum efnahagshrunid 2008.

Sé midad vid daetladar tekjur & arinu 2018 og aaetlud tekjumork arsins 2018 nema pessi fravik 2,6% i
tilviki dreifiveitna en 12,78% i tilfelli stdrnotenda. Grof sem syna mogulega préoun gjaldskrar 4 naestu
arum eru nullstillt fyrir pessari skekkju.
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6.3.1 Uppbyggingarsvidsmynd I

Timadaetlun framkveemda vid lykilverkefni i meginflutningskerfinu er eftirfarandi:

Timalina lykilverkefna i meginflutningskerfi - hradari uppbygging
Verkefni 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Kroflulina 3
Sudurnesjalina 2

Lyklafellslina 1 g
Holasandslina 3

Brennimelur - hofudborgarsvaedi %
Hellisheidi - hofudborgarsvaedi

Blondulina 3 | |

MYND 6-1 : TIMALINA VERKEFNA { MEGINFLUTNINGSKERFINU

Uppbyggingarsvidsmynd | gerir rad fyrir ad 6llum lykilverkefnum i meginflutningskerfinu ljuki a pvi
timabili sem kerfisdaetlunin nzer yfir. Pad sem helst einkennir timalinuna er ad stéru verkefnin fyrir
nordan og austan eru samhangandi og eitt tekur vid af 6dru. Samkvaemt timalinunni mun sidasta
verkefnid baetast vid eignastofn tekjumarka i byrjun ars 2026.

Heildarfjarfestingar i flutningskerfinu a pvi timabili sem langtimadaetlun naer yfir er 4 fostu verdlagi
eftirfarandi:

Fjarfestingar / Notkunarsvidsmyndir Aukin stérnotkun Adrar sviosmyndir
Lykilfjarfestingar i meginflutningskerfinu 33,2 makr. 33,2 makr.
Adrar fjarfestingar i meginflutningskerfinu 9,2 makr. 9,2 makr.
Fjarfestingar i svaedisbundnum kerfum 14 makr. 14 makr.
Vidbotarfjarfestingar vegna aukinnar stérnotkunar 5 makr.

Heildarfjarfestingar 61,4 makr. 56,4 makr.

TAFLA 6-1 : HEILDFJARFESTINGAR - HRADARI UPPBYGGINGARSVIDSMYND, JARDSTRENGIR SKV. VIDMIDUM i
STEFNU STJORNVALDA

Tafla 6-1 synir fjarfestingarkostnad a 10 ara timabili fyrir hina ymsu hluta flutningskerfisins. Til
samanburdar hafa fjarfestingar i flutningskerfinu undanfarin 10 4r numid ad jafnadi um 3,6 milljérdum
kréna a dri og undanfarin fimm ar hafa fjarfestingar ad jafnadi verid 5,3 milljardar kréna & ari.
Fjarfestingarkostnadur lykilfjarfestinga i meginflutningskerfinu er rimlega helmingur af dsetludum
kostnadi vid uppbyggingu og endurnyjun flutningskerfisins naestu 10 arin. Adrar fjarfestingar i
meginflutningskerfinu snda adallega ad endurnyjun nuverandi flutningsvirkja samkveemt
endurnyjunaraztlun og er par um nokkud knappa endurnyjun ad raeda, eda sem nemur 920 mkr. ad
jafnadi 4 ari. Um fimmtungur fjarfestingarparfar er tilkominn vegna verkefna i sveedisbundnu
flutningskerfunum, en par er baedi um ad reeda endurnyjun & nuverandi flutningsvirkjum asamt
byggingu nyrra virkja, baedi flutningslina og tengivirkja. Pau verda byggd i peim tilgangi ad auka
afhendingaréryggi og i einhverjum tilvikum ad auka flutningsgetu. Uppbyggingarsvidsmynd | gerir
einnig rad fyrir nokkud hradri uppbyggingu i svaedisbundnu flutningskerfunum. i kostnadartélum vegna
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lykilfjarfestinga i meginflutningskerfinu er gert rad fyrir ad hlutfall jardstrengja i 220 kV linum sé ndlaegt
bvi magni sem parf ad meta samkvaemt vidmidum i stefnu stjérnvalda um lagningu raflina®.

Ahrif fjdrfestinga samkveemt uppbyggingarsvidsmynd 1 a flutningsgjaldskrar hafa verid metin til naestu
10 ara ut fra pvi fjarfestingarmagni sem skilgreint er i Tafla 6-1 og ut frd timalinu lykilverkefna 4 Mynd
6-1 asamt peim fjérum notkunarsvidmyndum sem Raforkuhdépur orkusparnefndar hefur skilgreint.
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MYND 6-2 : AHRIF UPPBYGGINGAR A GJALDSKRA DREIFIVEITNA, JARDSTRENGIR SKV. VIDMIDUM | STEFNU
STJIORNVALDA

Mynd 6-2 synir hvernig gjaldskra til dreifiveitna geeti préast m.v. mismunandi notkunarsvidmyndir ef
uppbygging verdur & pann hatt sem lyst er i uppbyggingarsvidsmynd | par sem hlutfall jardstrengja i
nyjum linum er nalaegt pvi sem skal meta skv. vidmidum i stefnu stjdrnvalda. Grafid naer yfir 20 ara
timabil og er a fostu verdlagi. Fyrri hluti grafsins synir raunpréoun gjaldskrarinnar sidustu 10 4rin en
seinni helmingurinn moégulega préun yfir timabil kerfisdaetlunarinnar.

Ahrif & gjaldskra til stérnotenda eru dzetlud 4 sama hatt. Grafid neer yfir 20 ara timabil par sem fyrri
helmingur pess synir raunpréun stérnotendagjaldskrar sidastlidin 10 ar a fostu verdlagi. Innheimtar
tekjur skv. gjaldskra til stérnotenda i byrjun ars 2018 eru teeplega 13% laegri en daetlud tekjumork arsins
2018 gefa tilefni til.

8 Samkvamt stefnu stjérnvalda um lagningu raflina ber ad meta jardstrengskosti & akvednum stédum, svo sem
ef linuleidin er innan skilgreinds péttbylis, er innan fridlands, er vid flugvoll eda innan pjédgards eda ef linuleid
er innan fridlands sem verndad er af 6drum sékum en vegna sérstaks landslags.
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MYND 6-3 : AHRIF UPPBYGGINGAR A GJALDSKRA STORNOTENDA, JARDSTRENGIR SKV. VIDMIDUM | STEFNU
STJIORNVALDA

Mynd 6-3 synir préun gjaldskrar til stornotenda sidustu 10 ar og asetlada préun naestu 10 ara eftir
svidsmyndum Raforkuhdps orkusparnefndar pegar fjarfestingar i flutningskerfinu eru i takt vid
uppbyggingarsvidsmynd |.

Eins og fram kemur i kafla 4.4 eru moguleikar til jardstrengslagna i nyjum linulognum i
meginflutningskerfinu. P6 er ljost ad jardstrengir auka kostnad vid linulagnir talsvert, pd svo ad munur
4 kostnadi vid loftlinur og jardstrengi hafi farid minnkandi & undanférnum arum. [ peim tilgangi ad meta
ahrif mismunandi jardstrengsveedingar a gjaldskra er skilgreind utgafa af uppbyggingarsvidsmynd | par
sem lengdir jardstrengja i nyjum linum i meginflutningskerfinu eru nalaegt pvi sem er taeknilega
mogulegt. Timalina verkefna er su sama og fyrr en kostnadarmat haerra.

Fjarfestingar / Notkunarsvidsmyndir Aukin stérnotkun Adrar sviosmyndir
Lykilfjarfestingar i meginflutningskerfinu 40,9 makr. 40,9 makr.
Adrar fjarfestingar i meginflutningskerfinu 9,2 makr. 9,2 makr.
Fjarfestingar i svaedisbundnum kerfum 14 makr. 14 makr.
Vidbétar fjarfestingar vegna aukinnar stérnotkunar 5 makr.

Heildarfjarfestingar 69,1 makr. 64,1 makr.

TAFLA 6-2 : HEILDARMAGN FJARFESTINGA - HEGARI UPPBYGGINGARSVIDSMYND, JARDSTRENGIR NALZAGT
TAKNILEGU HAMARKI

Tafla 6-2 synir heildarfjarfestingar ef lengdir jardstrengja i nyjum linum eru ndlzegt pvi sem er teeknilega
mogulegt. Eins og sjd ma a toflunum tveimur er munurinn a heildarfjarfestingu yfir timabilid 7,7
milljardar kréna a navirdi.
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Ut fré heildarfjarfestingu i Tafla 6-2 og timalinu @ Mynd 6-1, er gjaldskra metin & sama hatt og fyrr m.v.
préun a flutningsmagni eins og pvi er lyst i svidssmyndum Raforkuhdps orkusparnefndar.
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MYND 6-4 : AHRIF UPPBYGGINGAR A GJALDSKRA DREIFIVEITNA, JARDSTRENGIR NALEGT TAKNILEGU HAMARKI

Mynd 6-4 synir hvad ahrif haerra hlutfall jardstrengja i meginflutningskerfinu hefur a gjaldskra til
dreifiveitna. Samkvaemt matinu mun gjaldskrdin i 6llum notkunarsvidsmyndum hakka talsvert.
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MYND 6-5 : AHRIF UPPBYGGINGAR A GJALDSKRA STORNOTENDA, JARDSTRENGIR NALEGT TAKNILEGU HAMARKI

Mynd 6-5 synir ahrif haerra hlutfalls jardstrengja i meginflutningskerfinu a gjaldskra stérnotenda. Sama
nidurstada birtist i pessari uppbyggingarsvidsmynd og hja dreifiveitunum nema hvad haekkunarahrifin
eru meiri. Helsta dsteeda pess er ad haerra hlutfall jardstrengja leggst pyngra & stérnotendur en
dreifiveitur par sem vidbotarfjarfestingar i meginflutningskerfinu hafa meiri ahrif & gjaldskrar
stérnotenda en dreifiveitna.

6.3.2 Uppbyggingarsvidsmynd Il

Til ad leggja mat 4 pad hvernig mogulegt er ad styra préun gjaldskrar med mismunandi
uppbyggingarhrada flutningskerfisins er skilgreind svidsmynd par sem uppbygging kerfisins gengur
hagar fyrir sig. Baedi er horft til pess ad spennusetning lykilmannvirkja i meginflutningskerfinu verdi
sidar i tima og eins ad heildarfjarfestingar yfir timabil kerfisdsetlunarinnar sé ad jafnadi 600 mkr. laegra
a ari en i fyrra tilfelli, sem nemur i heildina 6 milljrdum kréna yfir timabil daetlunarinnar.
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Timadaetlun framkvaemda vid lykilverkefni i meginflutningskerfinu vid uppbyggingarsvidsmynd Il er
eftirfarandi:

Timalina lykilverkefna i meginflutningskerfi - hagari uppbygging
Verkefni 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Kroflulina 3

Sudurnesjalina 2
Lyklafellslina 1 g
Hdélasandslina 3

Brennimelur - hofudborgarsveedi ﬁ

Hellisheidi - hofudborgarsvaedi
Blondulina 3

MYND 6-6 : TIMALINA VERKEFNA { MEGINFLUTNINGSKERFINU — HEGARI UPPBYGGING

Eins og i uppbyggingarsvidsmynd | eru 6ll lykilverkefni i meginflutningskerfinu framkvaeemd 3a timabili
aeetlunarinnar. bPé gerir uppbyggingarsvidsmynd Il rad fyrir pvi ad vinna vid linulagnir & Nordur og
Austurlandi verdi ekki samhangandi og ad Blondulina 3 verdi tekin i notkun tveimur arum sidar en i
uppbyggingarsvidsmynd |.

Heildarfjarfestingar i flutningskerfinu a timabilinu i uppbyggingarsvidsmynd Il eru eftirfarandi:

Fjarfestingar / Notkunarsvidsmyndir Aukin stérnotkun Adrar sviosmyndir
Lykilfjarfestingar i meginflutningskerfinu 33,2 makr. 33,2 makr.

Adrar fjarfestingar i meginflutningskerfinu 5,8 makr. 5,8 makr.
Fjarfestingar i svaedisbundnum kerfum 11,4 makr. 11,4 makr.

Auknar fjarfestingar vegna aukinnar stérnotkunar 5 makr.

Heildarfjarfestinga 55,4 makr. 50,4 makr.

TAFLA 6-3 : HEILDARMAGN FJARFESTINGA — HEGARI UPPBYGGINGARSVIDSMYND, JARDSTRENGIR SKV.
VIDMIDUM | STEFNU STJORNVALDA

Munurinn a fjarfestingum i uppbyggingarsvidsmyndum | og Il er 6 milljardar kréna og liggur sa munur
i 66rum fjarfestingum i meginflutningskerfinu og i fjarfestingum i sveedisbundnum flutningskerfum. Er
par baedi um ad reeda haegari endurnyjun naverandi virkja sem og byggingu nyrra flutningsvirkja sem
er tilkomin vegna aukins afhendingaréryggis og/eda- krafna um aukna flutningsgetu.
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MYND 6-7 : AHRIF UPPBYGGINGAR A GJALDSKRA DREIFIVEITNA - HEGARI UPPBYGGING, JARDSTRENGIR SKV.
VIPMIDUM i STEFNU STJORNVALDA

Mynd 6-7 synir hver ahrif haegari uppbyggingar verda 4 préun gjaldskrar til dreifiveitna. Ahrif pessarar
uppbyggingarsvidmyndar a gjaldskra eru umtalsvert vaegari en i fyrri svidsmynd.

Pegar litid er a hvernig gjaldskra til stornotenda muni prdast litur myndin svona ut:
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MYND 6-8 : AHRIF UPPBYGGINGAR A GJALDSKRA STORNOTENDA - HRADARI UPPBYGGING, , JARDSTRENGIR
SKV. VIDMIDUM i STEFNU STJORNVALDA

Mynd 6-8 synir hvada ahrif haegari uppbygging hefur & préun gjaldskrar til stérnotenda. Ahrifin hér eru

ad sama skapi mun vaegari en i hradari uppbyggingarsvidmyndinni.

A sama hatt og i uppbyggingarsvidsmynd | er lagt mat 4 pad hvada ahrif aukin lengd jardstrengslagna i
meginflutningskerfinu hafa a gjaldskrana.

Fjarfestingar / Notkunarsvidsmyndir Aukin stérnotkun Adrar sviosmyndir
Lykilfjarfestingar i meginflutningskerfinu 40,9 makr. 40,9 makr.

Adrar fjarfestingar i meginflutningskerfinu 5,8 makr. 5,8 makr.
Fjarfestingar i svaedisbundnum kerfum 11,4 makr. 11,4 makr.

Auknar fjarfestingar vegna aukinnar stornotkunar 5 makr.

Heildarfjarfestingar 63,1 makr. 58,1 makr.
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TAFLA 6-4 : HEILDARMAGN FJARFESTINGA - HRADARI UPPBYGGINGARSVIDSMYND, JARDSTRENGIR NALZAGT
TAKNILEGU HAMARKI

Munurinn a heildarfjarfestingum er sa sami og fyrr eda 7,7 milljar8ar kréna og stafar af heerri kostnadi
vid linulagnir i meginflutningskerfinu. Mynd 6-9 synir préun gjaldskrar dreifiveitna a fostu verdlagi m.v.
pbaer forsendur.
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MYND 6-9 : AHRIF UPPBYGGINGAR A GJALDSKRA DREIFIVEITNA - HEGARI UPPBYGGING, JARDSTRENGIR
NALZAGT TAKNILEGU HAMARKI

Helsti munurinn & préun gjaldskrar dreifiveitna, eftir magni jardstrengja er ad lokagildi gjaldskrarinnar
verda um 4% heerri fyrir allar notkunarsvidsmyndir heldur en pegar magn jardstrengja er i samraemi
vid pad sem parf ad meta skv. vidmidum i stefnu stjérnvalda.

Pegar litid er a gjaldskra stornotenda verdur préunin eftirfarandi:
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MYND 6-10 : AHRIF UPPBYGGINGAR A GJALDSKRA STORNOTENDA - HAGARI UPPBYGGING, JARDSTRENGIR
NALZEGT TAKNILEGU HAMARKI

Helsti munurinn a préun gjaldskrar stérnotenda, eftir magni jardstrengja er ad lokagildi gjaldskrarinnar
verda um 7% haerri fyrir allar notkunarsvidsmyndir heldur en pegar magn jardstrengja er i samrami
vid pad sem parf ad meta skv. vidmidum i stefnu stjérnvalda.
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6.4 Samantekt a dhrifum lykilframkveaemda a gjaldskra

Ahrif lykilframkveemda i flutningskerfinu eru had mikilvaeegum forsendum um raforkunotkun,
uppbyggingarhrada og lengd jardstrengja. Vidvarandi dvissuastand um tekjumork og leyfda ardsemi
Landsnets auk endurgreidslu a gengishagnadi med laegri gjaldskra til stérnotenda hefur einnig
umtalsverd ahrif par sem gjaldskra er ekki i langtimajafnveegi. Pessir paettir skekkja myndina af
gjaldskrarahrifum fram i timann. Enn fremur parf ad lita til pess ad paettir utan ahrifa Landsnets geta
breytt nidurstédum. [ samhengi umfjdllunar i pessum kafla meetti lita & mismunandi lengdir
jardstrengslagna sem slik ahrif.

Hér eru dregnar saman nidurstédur utreikninga eftir breytilegum forsendum svidsmynda og
uppbyggingarhrada og lengd jardstrengja. Samanburdurinn & ahrifum er einungis metinn i lok
timabilsins og nidurstdédur aetti ad tulka med peim fyrirvara ad ekki er gert rad fyrir pvi ad brugdist yrdi
vid préun sem benti til mikillar haekkunar gjaldskrar med pvi ad fresta eda haetta vid uppbyggingu.
Markmid Landsnets um ad haekka ekki gjaldskra til lengri tima pydir ad slikt yrdi i raun gert ef astaeda
baetti til.

Nidurstodur gefa til kynna ad uppbyggingarhradi hafi meiri gjaldskrarahrif eftir pvi sem raforkunotkun
eykst haegar. bad leidir til hradari staekkunar eignastofns Landsnets an pess ad orkunotkun fylgi med.
Eignastofninn er eins og adur hefur komid fram mikilveegasti patturinn i tekjumérkum. P3a eru
gjaldskrarahrif aukinnar jardstrengsvaedingar veruleg enda hakkar hun fjarfestingarkostnad og par
med eignastofninn.

Samanburdur 3 ahrifum uppbyggingarhrada a gjaldskra dreifiveitna er svipadur milli svidssmynda. Sé
gert rad fyrir uppbyggingarsvidsmynd | verdur gjaldskra 3-3,5 % haerri en i uppbyggingarsvidsmynd II.

Fyrir stornotendur er meiri breytileiki milli svidssmynda. Ef notkunarsviosmyndin Heegar framfarir
raungerist verdur heekkun 34 gjaldskrd & bilinu 5,7% meiri i uppbyggingarsvidsmynd | en i
uppbyggingarsvidsmynd Il. { 8rum svidsmyndum er munurinn minni, minnstur i Aukinni stérnotkun.
Par haekkar gjaldskrd um rimt présent vid hradari uppbyggingu.

Ahrif svidsmynda um raforkunotkun & gjaldskra eru veruleg og hafa meiri ahrif 4 gjaldskra stornotenda.
Ef uppbygging verdur hro6d a4 sama tima og svidsmyndin Haegar framfarir raungerist mun haekkun 3
gjaldskra verda um 8% umfram pad sem yrdi i svidsmyndinni Aukin stornotkun. Fyrir gjaldskra
dreifiveitna er sami munur um 6%. Ef uppbygging verdur haeg verdur gjaldskra laegri i 6llum
sviossmyndum fyrir baedi dreifiveitur og stérnotendur en hlutfallslegur munur 4 gjaldskrd milli
svidsmynda yrdi pa taep 7% fyrir dreifiveitur en rdm 7% fyrir stérnotendur.

Aukin jardstrengjavaeding hefur verid til umraedu i samfélaginu og pvi hefur verid lagt mat 4
gjaldskrarahrif pess ad fylgja annars vegar peim vidmidum sem tilgreind eru i stefnu stjérnvalda um
lagningu raflina og hins vegar peim lengdum jardstrengja sem er teknilega mogulegt ad leggja. bar
sem jardstrengjalagning er umtalsvert dyrari leid hefur pad bein ahrif til haekkunar gjaldskrar. Sé midad
vid uppbyggingarsvidsmynd | haekkar hamarkslengd jardstrengja gjaldskra dreifiveitna um ndlaegt 3% i
6llum svidsmyndum. Ahrifin 4 gjaldskra stérnotkunar vid sému adstaedur yrdi yfir 5% haekkun ef
svidsmyndin Aukin stérnotkun raungerist en ndlaegt 7% i Raforkuspa.
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Haegari uppbygging ad 6dru ébreyttu myndi draga ur haekkun & gjaldskrd en ahrif jardstrengja 3
nidurstédu svidsmynda eru meiri. Haeekkun a gjaldskra dreifiveitna yrdi pa a bilinu 3,7-4,2% eftir pvi
hvada svidsmynd raungerist. Fyrir stornotkun er haekkun vegna jardstrengja vid haegari uppbyggingu
kerfisins & bilinu 6,2-7,4% eftir svidsmyndum.

Eins og fram kemur i pessum nidurstodum er vaentanleg préun gjaldskrar Landsnets had breytilegum
pattum sem geta haft veruleg ahrif a gjaldskra. Breytilegir paettir valda dvissu en geta Landsnets til ad
bregdast vid og draga ur uppbyggingarhrada eda haetta vid framkvaeemdir minnkar haettu 4 miklum
gjaldskrarhaekkunum ef raforkunotkun eykst haegar en gert er rad fyrir. Samspil pessara patta getur
leitt til mjog breytilegra nidurstadna, baedi til leekkunar gjaldskrar og haekkunar. Markmid Landsnets er
eftir sem adur ad peir paettir sem Landsnet hefur stjérn a leidi ekki til haekkunar a gjaldskra til lengri
tima.
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